



# Provincia di Benevento

SETTORE TECNICO

Servizio Viabilità 1 e Connesse Infrastrutture

DETERMINAZIONE N. 528 DEL 25/03/2021

**OGGETTO:** SP 108 “Valle Vitulanese - Paupisi” – Intervento di ripristino della funzionalità dei reticoli idrografici, risanamento movimenti franosi e messa in sicurezza della viabilità - Codice intervento 00/A/21. Approvazione variante tecnica suppletiva in C.O.

CIG: 76716741A9

## IL DIRIGENTE

### Premesso che:

- Con convenzione Rep. n. 453 del 06 marzo 2017, stipulata tra il dirigente del Genio Civile di Benevento – Presidio di Protezione Civile ed il Presidente della Provincia di Benevento, sono state disciplinate le modalità organizzative e tecniche e le procedure giuridico-amministrative per la realizzazione dell'intervento urgente **Codice 00/A/21** – “SP 108 Valle Vitulanese – Paupisi: intervento di ripristino della funzionalità dei reticoli idrografici, risanamento movimenti franosi e messa in sicurezza della viabilità” per l'importo complessivo di **€ 195.000,00**.
- Con deliberazione presidenziale n. 341 del 4 ottobre 2018 è stato approvato il progetto definitivo-esecutivo dell'intervento di ripristino della funzionalità dei reticoli idrografici, risanamento movimenti franosi e messa in sicurezza della viabilità sulla SP 108 “Valle Vitulanese – Paupisi”, per l'importo complessivo di € 195.000,00, così ripartito:
 

a – Lavori	
a.1 Lavori a misura soggetti a ribasso d'asta	€ 145.155,57
a.2 Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€ 594,43
<b>Sommano</b>	<b>€ 145.750,00</b>
b.Somme a disposizione dell'Amministrazione	
b.1-Lavori in economia previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura, nel limite del 5% di a	
	€ 500,00
b.2-Spese di progettazione, direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione ecc. (Max 10% lavori)	
	€ 13.586,07
b.3-IVA 22% (a.1+a.2+b.1+b.2)	€ 35.163,93
<b>Sommano</b>	<b>€ 49.250,00</b>
<b>Totale</b>	<b>€ 195.000,00</b>
- Con determinazione dirigenziale n. 1599 del 3 luglio 2019, i lavori sono stati aggiudicati all'impresa Paoletta Pietro Salvatore Pasquale per l'importo di € 83.261,23, al netto del ribasso d'asta del 42,64%, oltre € 594,43 per oneri della sicurezza. Pertanto, il nuovo quadro

economico è stato rimodulato come dal seguente prospetto:

<b>A) IMPORTO LAVORI</b>		
a.1) importo lavori soggetti a ribasso	€ 145.155,57	€ 145.155,57
Ribasso del 42,64%	€ 61.894,34	
Importo lavori ribassati	€ 83.261,23	
Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso di gara	€ 594,43	
<b>Importo di aggiudicazione</b>	<b>€ 83.855,66</b>	<b>€ 83.855,66</b>
<b>B) Somme a disposizione dell'amministrazione</b>		
b.1) lavori in economia previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi esclusi i rimborsi previa fattura nel limite del 5% di a.1)	€ 500,00	
b.2) spese di progettazione, direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione ecc.(max 10% lavori)	€ 13.586,07	
b.3) IVA sui lavori 22%	€ 18.448,24	
b.4) Per eventuali ulteriori lavori da affidarsi mediante le procedure di cui al d.lgs. n. 50/ 2016	€ 78.610,03	
<b>SOMMANO B)</b>	<b>€ 111.144,34</b>	<b>€ 111.144,34</b>
<b>Totale A) +B)</b>		<b>€ 195.000,00</b>

- Con contratto d'appalto Rep. n. 2799 del 4 novembre 2019, i lavori sono stati affidati all'impresa Paoletta Pietro Salvatore Pasquale, titolare firmatario dell'omonima impresa individuale, con sede in Foiano di Val Fortore, alla via Roma, per l'importo complessivo di € 83.855,66 di cui € 83.261,23 per lavori al netto del ribasso d'asta del 42,64%, ed € 594,43 per oneri della sicurezza, oltre IVA;
- I lavori sono stati consegnati, sotto riserva di legge, in attesa della stipula del contratto d'appalto, con processo verbale del 25 luglio 2019;
- I lavori sono stati sospesi, con processo verbale del 31 ottobre 2019, per la necessità di redigere una variante tecnica suppletiva in C.O., i sensi degli artt.106 e 149, comma 2, del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., per risolvere aspetti di dettaglio, che non modificano qualitativamente l'opera e che non comportano una variazione sostanziale degli importi autorizzati;
- Le lavorazioni da eseguirsi, non mutano la natura generale delle opere appaltate, ne tantomeno sono tali da generare pregiudizio economico per la stazione appaltante, concordando n. 10 NP, con verbale del 26 settembre 2019;
- A tal fine, in data sono stati elaborati i relativi atti tecnici di variante tecnica in C.O. e suppletiva, ai sensi degli artt. 106 e 149, comma 2 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., contenuti nell'importo di finanziamento di € 195.000,00, con il seguente quadro economico:

<b>QUADRO ECONOMICO</b>		
<b>A - LAVORI</b>		
A.1) Lavori a misura soggetti a ribasso d'asta	€ 145.751,40	
A.2) Ribasso d'asta 42,64%	€ 61.490,17	
A.3) Importo lavori al netto del ribasso d'asta		€ 83.261,23
<b>A.4) Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta</b>		<b>€ 594,43</b>
<b>A.5) Importo di contratto</b>		<b>€ 83.855,66</b>
A.6) Importo variante tecnica suppletivi	€ 174.898,60	
A.7) Importo lavori suppletiva	€ 29.147,20	
A.8) Importo lavori suppletivi al netto del ribasso d'asta 42,64%		€ 16.718,83
<b>A.9) Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta</b>		<b>€ 281,99</b>
<b>A.10) Importo suppletivo (A.8+A.9)</b>		<b>€ 17.000,82</b>
<b>B - SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>		
B.1) spese tecniche di progettazione strutturale e indagini geologiche	€ 13.586,07	
B.2) Incentivi per funzioni tecniche art. 113 d.lgs. 50/2016 2%	€ 3.497,97	
B.3) IVA 22% (A.5 + A.10)	€ 22.188,42	
B.4) IVA 22% (B.1)	€ 2.988,93	
<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE ( B.1+B.2+B.3+B.4)</b>		<b>€ 42.261,39</b>
<b>TOTALE IMPORTO PROGETTO (A.5+A.10+B.1+B.2+B.3+B.4)</b>		<b>€ 143.117,87</b>
<b>ECONOMIA DI PROGETTO (importo finanziato - importo variante tecnica e suppletiva)</b>		<b>€ 51.882,13</b>
<b>TOTALE IMPORTO FINANZIATO</b>		<b>€ 195.000,00</b>

- Con deliberazione presidenziale n. 46 del 26 marzo 2020, sono state adottate misure a favore delle imprese connesse all'attuale gestione dell'emergenza epidemiologica, volte ad adottare procedure di semplificazione dei pagamenti fino ad un massimo dell'80% dei lavori effettuati, fatti salvi la regolarità contributiva e le verifiche antimafia;
- Il Direttore dei lavori ha emesso lo Stato Avanzamento Lavori a tutto il 23 marzo 2020, per l'importo lordo di € 112.604,04;
- Il Responsabile Unico del Procedimento, in data 23 marzo 2020, ha emesso il certificato di pagamento n. 1 per l'importo di € 64.461,57 ,al netto del ribasso d'asta e della ritenuta per infortuni, oltre IVA 22% per € 14.181,55, per complessivi € 78.643,12;
- Con determinazione dirigenziale n. 755 del 27 aprile 2020 è stato liquidato il 1° SAL all'impresa Paoletta Pietro Salvatore Pasquale per l'importo netto del certificato di pagamento n. 1 pari ad € 64.461,57 oltre IVA 22% pari ad € 14.181,55, per complessivi € 78.643,12;

**ATTESTATA la regolarità tecnica del presente atto ai sensi dell'art.147-bis, comma 1, del d.lgs n. 267/2000 e s.m.i.**

### D E T E R M I N A

**Per i motivi espressi in narrativa e che formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo**

**1) di approvare**, ai sensi degli artt. 106 e 149, comma 2, del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. la variante tecnica suppletiva in C.O. per l'importo di € 101.198,26, al netto del ribasso d'asta del 42,64%;

**2) di dare atto** che l'approvazione della variante tecnica suppletiva in C.O., rientra nell'importo finanziato;

**3) di dare atto** che la variante tecnica suppletiva in corso C.O., è composta dai seguenti elaborati tecnici:

1. Relazione tecnica generale;
2. Planimetria e sezioni interventi 3-4;  
2a. Particolari costruttivi – Schema di montaggio;
3. Computo metrico;
4. Elenco prezzi;
5. Analisi prezzi;
6. Rilievo fotografico interventi 3-4;
7. Quadro comparativo;
8. Quadro economico;
9. Verbale concordamento nuovi prezzi;
10. Schema atto di sottomissione.

**4) di trasmettere** la presente variante tecnica suppletiva in C.O. al Genio Civile di Benevento – Presidio di Protezione Civile, quale soggetto delegato dalla regione Campania per la realizzazione dell'intervento urgente codice **00/A/21** "SP 108 Valle Vitulanese – Paupisi – Intervento di ripristino della funzionalità dei reticoli idrografici, risanamento movimenti franosi e messa in sicurezza della viabilità", per la relativa definitiva approvazione.

**5) di far gravare** la spesa complessiva di € 195.000,00 sul cap.n.12425/2, imp.nn. 1862/2018 e 2349/2019.

**IL RUP**

*f.to (MAIOLO ZOSIMO GIOVANNI)*

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO P.O.**

*f.to (Ing. Salvatore Minicozzi)*

**IL DIRIGENTE**

*f.to (Ing. Angelo Carmine Giordano)*

ADEMPIMENTI DEL SETTORE TECNICO

**SETTORE AMMINISTRATIVO FINANZIARIO  
SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E BILANCIO - PATRIMONIO - PROVVEDITORATO**

UFFICIO IMPEGNI  
REGISTRAZIONE IMPEGNO CONTABILE

**IMPEGNI ASSUNTI**

Titolo		Missione		Capitolo	Esercizio
2.02.01.09.014		10.5		12425.2.2	2019
Impegno Provv.	Impegno Definitivo	Importo	Tipologia Impegno	Sub-Impegno	Importo Sub-Impegno
0	N. 2349	€ 111.536,15	Impegno	N. 0	€ 0,00

Descrizione Creditore

**DIVERSI**

Descrizione Impegni Assunti

**Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: Impegno re-imputato dall'esercizio 2017: INTERVENTI RIPRISTINO RETICOLI IDROGRAFICI, MOVIMENTI FRANOSI E MESSA IN SICUREZZA S.P. 108-COD INTERVENTO 00/A/21**

VISTO PER LA REGOLARITA' CONTABILE E  
ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA  
(Art. 151, comma 4, D.Lgs n. 267 del 18 agosto 2000)

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO P.O.**

*f.to (Dott. Serafino De Bellis)*

**IL DIRIGENTE AD INTERIM**

*f.to (Avv. Nicola Boccalone)*