



# Provincia di Benevento

*Settore Tecnico*

## SERVIZIO VIABILITA' 2 E CONNESSE INFRASTRUTTURE

**DETERMINAZIONE N. 490 del 18/3/2021**

**OGGETTO: LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA LUNGO LE STRADE DEL COMPARTO 1 – HINTERLAND BENEVENTO. FONDI D.M. N. 49 DEL 16/02/2018 – ANNUALITÀ 2019 (COD. INT. 04784.19.BN). APPROVAZIONE PERIZIA VARIATIVA E SUPPLETIVA IMPORTO €150.000,00.**

CIG: 8428940554

CUP: I12C18000100001

### IL DIRIGENTE

**Premesso che:**

- Questo Ente, in relazione ai fondi stanziati dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti in favore della Provincia di Benevento per l'anno 2019, con PEC del 31/05/2018, provvede a trasmettere al competente Ministero il programma degli interventi a farsi che comprendeva anche l'intervento in oggetto;
- Il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti con nota prot. n°23582 del 14/06/2018, nell'ambito delle risorse previste dal D.M. n° 49 del 16/02/2018, ammise a finanziamento l'intervento di che trattasi per l'importo complessivo €. 150.000,00 con il codice n. 04784.19.BN;
- Con deliberazione Presidenziale n° 246 del 15/06/2018 si provvede alla presa d'atto del programma degli interventi finanziato dal M.I.T;
- Con deliberazione Presidenziale n° n° 115 del 03/06/2019 venne approvato, in linea tecnica, lo studio di fattibilità - progetto preliminare dell'intervento denominato "*Lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria lungo le strade del Comparto 1 – Hinterland Benevento*", per un importo complessivo di €. 150.000,00;
- con deliberazione del Presidente della Provincia n. 266 del 13/12/2019 venne approvato il progetto definitivo - esecutivo dell'intervento denominato "*Lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria lungo le strade del Comparto 1 – Hinterland Benevento*", per un importo lavori di €.115.193,32 (di cui €. 2.309,68 per oneri della sicurezza), oltre €.34.806,68, per somme a disposizione per un totale di €. 150.000,00;
- con determinazione dirigenziale n° n° 2221 dell'11/11/2020, i predetti lavori, tramite MEPA, sono stati aggiudicati, mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera a) del D.L. n. 76/2020, convertito in legge 11 settembre 2020 n. 120, all'Impresa RICCI Costruzioni S.r.l. (P.IVA 01143770624), con sede legale in San Giorgio del Sannio (BN), alla via dottor Giuseppe Boscaino, 5, per un importo lavori, al netto del ribasso del 20,000%, di €.92.616,59, oltre IVA come per legge, ed approvato il seguente quadro economico di spesa:

A) Lavori a base d'asta	€	115.193,32
di cui soggetti a ribasso	€	112.883,64
a detrarre il ribasso offerto	20,0000% €	22.576,73
a.1 Lavori ribassati	€	<b>90.306,91</b>
a.2 Oneri di sicurezza (non soggetti a ribasso)	- specifici €	<b>2.309,68</b>
<b>Sommano per lavori</b>	€	<b>92.616,59</b>

<b>B) Somme a disposizione dell'amministrazione</b>			
b.1 IVA sui lavori ribassati e oneri di sicurezza Incentivi per funzioni tecniche art. 113 D. Lgs 50/2016	22%	€	20.375,65
b.2 Contributo gare a favore Autorità di Vigilanza	2%	€	2.303,87
b.3 Maggiori oneri di sicurezza dovuti al COVID 19 da rimborsarsi su fattura		€	30,00
b.4 Imprevisti, oneri di discarica e/o forniture a fattura, compreso IVA		€	2.000,00
		€	<u>32.673,89</u>
<b>Totale Somme a disposizione</b>		€	<b>57.383,41</b>
<b>Sommano Lavori + somme a disp.</b>		€	<b>150.000,00</b>

➤ I lavori sono stati consegnati in data 16/11/2020;

#### Considerato che:

- nel corso dei lavori, data la particolare stagione invernale che ha fatto registrare un lungo periodo di piogge intense, si è dovuto far fronte, anche con interventi in reperibilità per esigenze immediate ed impreviste, alle situazioni di rischio determinate dalle avverse condizioni atmosferiche e correlate all'avanzato stato di degrado del piano viabile e delle pertinenze stradali, il tutto in relazione al fabbisogno del momento ed alle risorse finanziarie disponibili. Detti interventi, pur essendo originariamente previsti come categorie lavori, salvo modeste e particolari lavorazioni, di fatto non erano stimabili per quantità ed ubicazione, per cui la necessità di un assestamento contabile;
- in dipendenza delle avverse condizioni meteorologiche del periodo invernale, la viabilità del Comparto ha evidenziato ulteriori criticità. In particolare:
  - lungo la S.P. n. 26 denominata "San Nazzaro", nei pressi del ponte sul Torrente "Mele", un tratto di muro in c.a. ha subito una rotazione con rischio di ribaltamento, per cui la necessità, nell'immediato, dell'istituzione di un senso unico alternato regolato da impianto semaforico mobile;
  - lungo la S.P. n. 36 denominata "Abitato di S. Arcangelo T. - Scalo FF.SS. di Apice", in prossimità del ponte sul torrente "Pazzano" si è verificato uno smottamento della scarpata con interessamento della sede stradale e pericolo per il transito veicolare.
- per far fronte nell'immediato alle precitate situazioni di rischio - ricorrendo i presupposti di cui all'art. 106 del D. Lgs. 50/2016, comma 12 (*La stazione appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l'appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.*) - nel rispetto dei limiti previsti dalla Legge 120/2020, art. 1, comma 2, è stata predisposta la presente perizia di variante tecnica e suppletiva che, in sintesi, prevede le seguenti lavorazioni:
  - per la S.P. n. 26, in attesa della ricostruzione del tratto di muro compromesso, è prevista la parziale demolizione dello stesso e la riduzione della spinta mediante rimozione del terreno e riconfigurazione della scarpata;
  - per la S.P. n. 36, è previsto il ripristino del tratto di scarpata mediante riprofilatura e utilizzo di gabbioni, nonché la pulizia del piano viabile.

• La Perizia di variante tecnica e suppletiva ha un costo complessivo **€ 150.000,00** - di cui € 109.232,51 per lavori al netto del ribasso del 20,00% ed € 40.767,49 per somme a disposizione dell'Amministrazione - con un maggior importo netto lavori pari ad **€ 16.615,92** (€ 109.232,51 perizia - € 92.616,59 contratto) pari al 17,94%

dell'importo di contratto (*rientrante nei limiti previsti dall'art. 106, comma 12 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.*), il tutto distinto come nel nuovo quadro economico di seguito riportato:

<b>A)</b>	<b>Lavori a base d'asta</b>		€	135.963,22
	<b>di cui soggetti a ribasso</b>		€	133.653,54
	a detrarre il ribasso offerto	20,0000%	€	26.730,71
a.1	Lavori ribassati		€	<b>106.922,83</b>
a.2)	oneri di sicurezza non soggetti a ribasso:			
	- specifici delle lavorazioni	€ 2.309,68		
	Totale oneri di sicurezza	€ 2.309,68	€	<b>2.309,68</b>
	<b>Sommano per lavori</b>		€	<b>109.232,51</b>
<b>B)</b>	<b>Somme a disposizione dell'amministrazione</b>			
b.1	IVA sui lavori ribassati e oneri di sicurezza	22%	€	24.031,15
b.2	Incentivi per funzioni tecniche art. 113 D. Lgs 50/2016	2%	€	2.719,26
b.3	Contributo ANAC		€	30,00
b.4	Maggiori oneri di sicurezza dovuti al COVID 19 da rimborsarsi a fattura		€	2.000,00
b.5	Imprevisti, Oneri di discarica e/o forniture a fattura, compreso IVA		€	11.987,06
	<b>Totale Somme a disposizione</b>		€	<b>40.767,49</b>
	<b>IMPORTO COMPLESSIVO PROGETTO</b>		€	<b>150.000,00</b>

**Dato atto che** l'incremento di importo contrattuale, di **€ 16.615,92**, oltre IVA al 22%, è pari al 17,94% di quello affidato all'impresa.

**Visto** l'art.106, comma 12 del D.Lgs. n°50/2016 e s.m.i.

**Ritenuto** dover provvedere in merito.

**Visto** il T.U. Enti locali n. 267/2000;

**Visto** il D.Lgs. n. 50/2016;

**Attestata** la regolarità tecnica del presente atto, ai sensi dell'art.147-bis, comma 1, del D.Lgs n. 267/2000 e s.m.i.

## D E T E R M I N A

Per i motivi espressi in narrativa e che formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo

- di approvare**, per le motivazioni sopra riportate, ai sensi dell'art.106, comma 12 del D.Lgs. n°50/2016 e s.m.i., la perizia di variante tecnica e suppletiva, dei "*Lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria lungo le strade del Comparto 1 – Hinterland Benevento*", il cui quadro economico di spesa risulta essere il seguente:

<b>A)</b>	<b>Lavori a base d'asta</b>	€	135.963,22
	<b>di cui soggetti a ribasso</b>	€	133.653,54
	a detrarre il ribasso offerto	20,0000% €	26.730,71
€ a.1	Lavori ribassati	€	<b>106.922,83</b>
a.2)	oneri di sicurezza non soggetti a ribasso:		
	- specifici delle lavorazioni	€ 2.309,68	
	Totale oneri di sicurezza	€ 2.309,68	€ <b>2.309,68</b>
	<b>Sommano per lavori</b>	€	<b>109.232,51</b>
<b>B)</b>	<b>Somme a disposizione dell'amministrazione</b>		
b.1	IVA sui lavori ribassati e oneri di sicurezza	22% €	24.031,15
b.2	Incentivi per funzioni tecniche art. 113 D. Lgs 50/2016	2% €	2.719,26
b.3	Contributo ANAC	€	30,00
b.4	Maggiori oneri di sicurezza dovuti al COVID 19 da rimborsarsi a fattura	€	2.000,00
b.5	Imprevisti, Oneri di scarica e/o forniture a fattura, compreso IVA	€	11.987,06
	<b>Totale Somme a disposizione</b>	€	<b>40.767,49</b>
	<b>IMPORTO COMPLESSIVO PROGETTO</b>	€	<b>150.000,00</b>

- 2) di approvare lo schema di atto di sottomissione e verbale concordamento nuovi prezzi;
- 3) di dare atto che la maggiore spesa complessiva per lavori di **€ 16.615,92**, oltre IVA al 22%, per un totale di € 20.271,42 trova copertura finanziaria all'interno del quadro economico approvato con determina dirigenziale n. 2221 dell'11/11/2020;
- 4) di far gravare la spesa complessiva di €. 150.000,00 sui capitoli:
  - n° 12411, imp. nn. 1442,1443 e 1444/2020;
  - n° 12411.10, imp. n. 2505/2020
- 5) di dare mandato al Dirigente del Settore degli adempimenti consequenziali;

**L'Istruttore tecnico**  
Geom. Carmine Randelli

**Il Responsabile del Procedimento**  
arch. Alessandrina PAPA

**Il Responsabile del Servizio Viabilità 2**  
ing. Michelantonio Panarese

**Il Dirigente**  
ing. Angelo Carmine Giordano

**ADEMPIMENTI DEL SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO**

**SERVIZIO FINANZIARIO (PROGRAMMAZIONE E BILANCIO)**

**UFFICIO IMPEGNI  
REGISTRAZIONE IMPEGNO CONTABILE**

Cap. 12411	Progr. N. 1442/2020	€ 41433,05
Cy 12411	Prog u. 1443/2020	€ 2303,87
Cy 12411	Prog a 1444/2020	€ 30,00
Cy 12411.10	Prog u. 2505/2020	€ 50.000

VISTO PER LA REGOLARITA' CONTABILE E  
ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA  
(Art.151 comma 4, D. Lgs n. 267 del 18 Agosto 2000)

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
P.O. DELEGATA  
(dott. Serafino DE BELLIS)**

**IL DIRIGENTE AD INTERIM  
(avv. Nicola BOCCALONE)**