



# Provincia di Benevento

SETTORE TECNICO

*Servizio Viabilità I e Connesse Infrastrutture*

**DETERMINAZIONE N. 777 DEL 18/05/2021**

**OGGETTO: MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER INTERVENTI IN REGIME DI REPERIBILITA' SULLE STRADE PROVINCIALI DEI COMPARTI 4 E 5 CAUDINO - PERIZIA LAVORI DI VARIANTE E SUPPLEMENTARI - art. 106 D.Lgs 50/2018**

**CIG: Z4C2F2E053**

**IL DIRIGENTE**

IL DIRIGENTE

Premesso:

- che con determinazione n. 2475 del 07-12-2020 sono stati affidati, ai sensi dell'art. 36, c. 2 lett. a) del D.Lg. 50/2016 e succ. mod. e int., i lavori per gli interventi di manutenzione ordinaria in regime di reperibilità sulle strade provinciali dei comparti 4 e 5 della provincia di Benevento alla ditta Edil Lombardi Strade di Lombardi Pasqualino (p.i. 0128126628) via fontana Campoli, n. 12 - 82030 Campoli per l'importo netto di € 6.445,71 oltre IVA;
- che in data 07-12-2020 per motivi di urgenza è stata disposta la consegna delle lavorazioni con verbale in pari data e indicazione delle lavorazioni necessarie a farsi per garantire la sicurezza della circolazione stradale;
- che in data 08-02-2021 è stato sottoscritto, digitalmente, il contratto per l'importo netto di € 6.445,71 compreso gli oneri della sicurezza oltre iva;
- che alla data prevista per l'ultimazione dei lavori l'impresa ha eseguito, a chiamata in regime di reperibilità, dodici interventi su diverse strade provinciali per complessivi € 6.692,28 al lordo del ribasso d'asta del 20%;
- che gli interventi effettuati hanno determinato una economia sull'importo contrattuale di € 1.064,06;

Considerato:

- che il quadro economico della perizia approvata per i lavori per gli interventi di manutenzione ordinaria in regime di reperibilità sulle strade provinciali dei comparti 4 e 5 della provincia di Benevento riporta, oltre all'importo lavori di contratto, una somma complessiva disponibile per imprevisti, lavori complementari e oneri di smaltimento per € 2.381,66 non ancora utilizzata e che risulta già impegnata con determinazione n. 2475 del 07-12-2020 sul capitolo 7518 progr. 2306;
- che sulla viabilità stradale del comparto 5 della provincia sono presenti diverse criticità che necessitano di interventi manutentivi senza soluzione di continuità sia per garantire la sicurezza della circolazione sia per la eliminazione di possibili danni a terreni privati confinanti con le strade provinciali;

Accertato che sulla SP 110 al km 7+100 circa, nel comune di Melizzano, si è determinato, sul lato della corsia in direzione Torello di Melizzano, uno smottamento della sottoscarpata per una lunghezza di circa 15 metri che ha invaso il terreno privato, coltivato a vigneto, posto a valle della strada;

Acquisita la segnalazione del privato cittadino proprietario del terreno posto a valle della strada che ha lamentato l'invasione del terreno smottato della scarpata sul proprio fondo che ha limitato l'utilizzo del fondo stesso per il passaggio agevole dei mezzi agricoli;

Dato atto che lo smottamento determinatosi lambisce il ciglio asfaltato della strada provinciale per cui si è reso necessario intervenire, unitamente al servizio tecnico del comune di Melizzano, con l'apposizione di transenne di segnalamento del pericolo;

Ritenuto di dover provvedere con opportuna urgenza alla riconfigurazione della scarpata stradale per eliminare i pericoli connessi allo stato dei luoghi e cagionare danni al fondo privato a valle;

Sentita la ditta Edil Lombardi Strade che si è resa disponibile ad eseguire l'intervento di risagomatura della scarpata agli stessi patti e condizioni del contratto sottoscritto;

Verificata la disponibilità economica sul capitolo 7518 - impegno 2306/2020 assunto con determinazione n. 2475 del 07-12-2020;

Vista la perizia per lavori in variante e supplementari redatta dal servizio viabilità, che non richiede ulteriore spesa per l'Ente oltre a quello già assunto con l'impegno di cui alla determinazione n. 2475 del 07-12-2020, di cui si riporta il seguente quadro economico;

<b>A - LAVORI</b>			
A1	LAVORI già eseguiti		€ 6.692,28
	LAVORI a farsi		€ 3.708,17
	<i>di cui oneri di SICUREZZA non soggetti a ribasso</i>		
A1.1	Oneri della sicurezza	€ 364,28	
	<b>Totale oneri della sicurezza</b>	€	364,28
	<b>Importo lavori soggetto a ribasso d'asta</b>	€	10.036,17
	<b>Ribasso d'asta -20,00%</b>	-€	2.007,23
A	<b>Importo netto lavori</b>	€	<b>8.393,22</b>
<b>B - Somme a disposizione della Stazione appaltante</b>			
B1	IVA 22% sui lavori (22% di A)	22%	€ 1.846,51
B2	Imprevisti e lavori complementari compreso IVA		
B3	Fondo incentivante . . . (2% di A) Art. 1 13 D.Lgs. 50/201 6		€ -
B4	Oneri di scarica compreso spese generali e IVA		€ -
B5	Oneri emergenza COVID-19 (Compreso spese generali) e IVA		€ 205,71
	<b>Totale B</b>	€	<b>2.052,22</b>
	<b>TOTALE COMPLESSIVO PROGETTO (A+B)</b>	€	<b>10.445,43</b>

Dato atto

- che i lavori in variante e supplementari, resisi necessari, sono configurabili con il dettato normativo dell'art. 106 del D.Lgs 50/2018;
- che la maggiore spesa rispetto al contratto dei lavori affidati è di € 1.947,51 pari al 30,21%;
- che per la realizzazione dell'intervento è necessario concedere una proroga sull'ultimazione di 20 venti giorni tali da consentire di dare ultimati i lavori entro il 26-05-2021;

Visto:

- il D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
- il D.P.R. 207/2010 per le parti non abrogate;
- il D.Lgs. n. 267/2000.

Per i motivi espressi in narrativa e che formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo

## PROPONE

- 1) **di approvare** la perizia per lavori in variante e supplementari predisposta dal Settore Tecnico - Servizio Viabilità della Provincia, ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs 50/2018 – allegata in atti - per un importo complessivo di € 10.445,43 di cui €. 8.393,22 per lavori ed €. 2.052,22 per somme a disposizione dell'amministrazione, rientrante nell'importo già finanziato con determinazione n. 2475 del 07-12-2020 e senza maggiori spese per l'Ente;
- 2) **di approvare** l'atto di sottomissione e concordamento nuovi prezzi sottoscritto dall'impresa Edil Lombardi Strade per l'esecuzione degli interventi in variante e suppletivi per € 1.947,51 agli stessi patti e condizioni del contratto originario;
- 3) **di affidare** i lavori supplementari, per l'importo di €. 1.947,51, al netto del ribasso d'asta, oltre IVA all'impresa Edil Lombardi Strade di Lombardi Pasqualino via fontana Campoli, n. 12 - 82030 Campoli, già affidataria, ai sensi dell'art. 36, c. 2 lett. a) del D.Lg. 50/2016 e succ. mod. e int.;
- 4) **di far gravare** la spesa complessiva di € 10.445,43 sul capitolo di Bilancio.n.7518, imp.n 2306 /2020.

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO P.O.**  
*f.to (Ing. Salvatore Minicozzi)*

**IL DIRIGENTE**  
*f.to (Ing. Angelo Carmine Giordano)*

