ALLEGATO 1

CRONOPROGRAMMA DELE ATTIVITA' : Lavori di Completamento Funzionale dell'arteria Fondo Valle Vitulanese in direzione Valle Caudina – SS 7 Appia 3° Lotto (ex IV Lotto) e Bretella di Collegamento sulla SS 7 Appia – 1° Stralcio Funzionale

DESIGNAZIONE DELLE ATTIVITA'	TEMPO PREVISTO	DATA DI RIF. INIZIO ATTIVITA'	DATA FINE ATTIVITA'	Produzione determinata su base trimestrale 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Indagini gegnostiche integrative al fine di rapportarsi alle introdotte NTC2018.Circolare esplecativa n. 7 del 21/01/2019. Espletamento procedura di affidamento del servizio attinenti le verifiche progettuali - ex art. .... Digs 50/2016 - Ristatuizione della vigenza dei pareri.	90.00	01.07.2019	30.09.2019	
Espletamento procedure espropriative preordinate all'occupazione in via d'urgenza delle aree interessate dai lavori per la disponibilità dei suoli	90.00	01.10.2019	31.05.2020	
Eliminazione interferenze e indagini archeologiche	30.00	01.01.2020	31.05.2020	
Attività di verifica del progetto definitivo ed approvazione dello stesso	30.00	01.06.2020	28.02.2020	
Adeguamento del progetto esecutivo	30.00	01.03.2020	30.04.2020	
Attività di verifica del progetto esecutivo ed approvazione dello stesso	30.00	01.05.2020	31.05.2020	

Il R.U.P.
(Ing. Zosimo Giovanni MAIOLO)