
La presente deliberazione viene affissa il ---lidl:::::-1!l~H+-+-+-H~_all'Albo Pretorio per rimanervi 15 giorni 

PROVINCIA di BENEVENTO 
Deliberazione della Giunta Provinciale di Benevento n. b 1 L, del_l

_
1_4_ O

_'T'_1 T_,_2_oo2 

OGGETTO: S.P. BIVIO 55.212 - PAGO V. - S. GIORGIO L.M .• MOLINARA 55. 369. 
LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE,ADEGUAMENTO E COMPLETAMENTO 
ASSE STRADALE. - APPROVAZIONE PERIZIA VARIATIVA E SUPPLETIVA 
IN CORSO D'OPERA - SCHEMA ATTO DI SOTTOMISSIONE - VERBALE DI 
CONCORDAMENTO DI NUOVI PREZZI. 

L'anno duemiladue il giorno ~-I--...L.-_ del mese di OrTO ~~ & . 
presso la Rocca dei Rettori si è riunita la unta Provinciale con l'intervento dei"Sjgnori: 

1) On.le Carmine NARDONE - Presidente 

2) Dott. Rosario SPATAFORA - Vice Presidente 

3 ~ Dott. MieH1he~lf-'-e -~R-I4.t\-+-Zb\NG---·_----_···_-------AssesseFe---'----------

4)~-Mario BORRELLI Assessore 

5) Dott. Giuseppe LAMPARELLI - Assessore 

6) Dott. Raffaele DI LO NARDO - Assessore 

7) ........ I\ssessoro 

8) Dr. Giorgio C. NISTA - Assessore 

9) Rag. Nunzio Santuccio ANTONINO - Assessore ASSEiVTE 

Con la partecipazione del segret~. GeneralEtQott. Gianclaudio IANNELLA 
L'ASSESSORE PROPONENTE ~~ t-1 ~~ 

LA GIUNTA 

Preso visione della proposta del Settore Infrastrutture prot. n. 11522 de1l'11.1 0.2002 che qui di seguito si 
trascrive: 
"Premesso che: 

• La Provincia di Benevento con Delibera di G.P. n.151 del 26.5.2000, ha approvato, per l'importo 
complessivo di E.9.500.000.000 il progetto relativo ai lavori in parola che prevedeva il seguente quadro 
economico: 
• Importo dei lavori E. 7.102.111.438 
• SOMME A DISPOSIZIONE 

• per espropri 
• per spese generali 12% 

E. 617.466.275 
E. 852.253.373 



• per IV A su spese generali 
• per imprevisti 
• per IV A sui lavori 

f. 170.450.675 
E. 47.507.095 
E. 71 O .211 .144 
sommano 

• TOTALE PROGETTO 
f. 2.397.888.562 
E. 9.500.000.000 

• a seguito della approvazione delle risultanze di gara, awenuta in data 23/11/2000 i lavori sono stati 
aggiudicati all'impresa Rillo Costruzioni Srl con sede in Ponte (BN) alla Via Ex SS. 372, con un ribasso del 
32,00% sull'importo dei lavori. 
1\ nuovo quadro economico dei lavori appaltati, espressi in €uro, risulta il seguente: 

A) Per lavori a base d'asta ......................................................... € 3.553.956,83 
A detrarre il ribasso del 32,00% .. , ............................................ € 1.137.266,19 

Restano............... € 2.416.690,64 
Per oneri di sicurezza ................ .......... ..... .................. .......... € 17.859,08 

Sommano ........ .......... € 2.434.549,72 
B) per somme a disposizione: 

per espropri ................. ..... ........... . ...... € 180.759,91 
per spese generali .... ....................... ... € 336.729,90 
per IVA 20% su spese generali....... ..... € 67.345,98 
per indagini geologiche .................. . ..... € 25.822,84 
per spese pubblicità............. ........... . ... € 9.502,81 
per economie 7% .............................. € 170.418,48 
per fondo accordi bonari (art.12 DPR 554/99) € 73.036,49 
per IVA 20% su lavori, oneri sic. ed economie € 520.993.64 

In uno a disposizione 
TOTALE 

€ 1.384.610,05 
€ 3.819.162,37 

• l'Amministrazione Provinciale di Benevento, in data 07.05.2001, prowide, a mezzo della direzione dei~avori, 
alla consegna dei lavori, sotto le riserve di legge; 

• in data 21.03.2001, venne sottoscritto il contratto di appalto dei lavori in parola, registrato al n.60 di Rep.; 

• in considerazione della particolare importanza dell'arteria stradale in oggetto, per costituire l'unico 
collegamento con la località Piana Romana di Pietrelcina, luogo natio di S.Pio da Pietrelcina, e quindi 
interessata, in special modo dopo la canonizzazione del Beato avvenuta il 16.06.2002, da intensi e continui 
flussi di traffico di turismo religioso, nel corso dei lavori si è reso necessario ricorrere ad alcuni interventi 
migliorativi rispetto a quelli originariamente previsti, sempre comunque contenuto nell'importo contrattuale; 

• inoltre è emersa la necessità di doversi prevedere ulteriori lavori e/o interventi finalizzati sempre ad 
accrescere la funzionalità e migliorare le condizioni di sicurezza dell'arteria stradale, che di seguito 
sinteticamente si elencano: 

la predisposizione dell'impianto di pubblica illuminazione dalla SS. 212 fino a Piana Romana; 
allargamento dell'attraversamento stradale prima dell'incrocio della strada provinciale con la viabilità di 
accesso a Piana Romana, allo scopo di rendere l'asse stradale meno tortuoso di quello originario; 
una paratia in pali in calcestruzzo cementizio armato, in corrispondenza dell'abitazione di Mercuri 
Giuseppina; 
la regolarizzazione della sede stradale in corrispondenza della proprietà Pizzuto tramite opere di 
sostegno in calcestruzzo cementizio armato e allargamento della sede viaria; 

• la Direzione dei lavori, pertanto, ha ritenuto opportuno procedere alla elaborazione di una variante tecnica 
del progetto originario che prevede la modifica di alcuni interventi previsti con altri ritenuti più adeguati e la 
previsione di lavori aggiuntivi, come sopra riportati e come meglio dettagliati nella perizia redatta dalla stessa 
direzione dei lavori. Gli interventi previsti nella variante tecnica ricalcano, comunque, come tipologia, quelli 
previsti in progetto ma con una più accurata definizione e localizzazione degli stessi, in particolare per 
quanto attiene gli interventi di drenaggio e di potenziamento della sicurezza strad~le; 



• il quadro economico riportato in perizia, per le modificazioni intervenute, risulta il seguente: 

A) SOMME PER LAVORI 

Importo perizia di variante 

A detrarre oneri sicurezza 

Restano 

A detrarre ribasso a base d'asta del 32,00% su 
3.798.140,93 
Restano netti 

Oneri per la sicurezza 

Importo netto dei lavori 

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE 

1) per espropri 

2) per spese generali 

3) per IVA 20% su spese generali 

4) per indagini geologiche IVA compresa 

5) per spese di pubblicità 

6) per opere migliorative relative alla segnaletica e 
sicurezza da 
pagarsi a fattura (€ 83.469,11 +IVA € 16.693,82) 

7) per IVA sui lavori e oneri di sicurezza 20% 

Totale somme a disposizione 

Importo complessivo 

€ 3816000,00 

€ 17859,07 

€ 3 798 140,93 

€ 1 215405,10 

€ 180759,91 

€ 318 500,00 

€ 63700,00 

€ 25822,84 

€ 9 502,81 

€ 100162,93 

€ 520118,98 

€ 2 582 735,83 

€ 17859,07 

€ 2 600 594,90 

€ 1 218.567,47 

€ 3 819 162,37 

• ia perizia di variante tecnica prevede l'applicazione di n044 nuovi prezzi unitari riportati nell'allegato Atto di 
sottomissione e Verbale di Concordamento Nuovi Prezzi, ed un aumento contrattuale dei lavori di 
€.166.045, 18, al netto del ribasso del 32.00% offerto in sede di gara; 

Ritenuto che: 

• l'approvazione della presente perizia di variante tecnica e suppletiva comporta l'approvazione del verbale di 
concordamento di nuovi prezzi a norma dell'art.136 del Regolamento D.P .R. n0554/99; 

Tutto quanto innanzi premesso e considerato, si propone: 

• l'approvazione della perizia di variante tecnica e suppletiva dello Schema di atto di sottomissione, sottoscritto 
dall'impresa Rillo Costruzioni con tutte le condizioni in esso contenute che prevede la spesa complessiva, 
contenuta nell'importo di finanziamento, risultante dal seguente quadro economico: 

A) SOMME PER LAVORI 

Importo perizia di variante 

A detrarre oneri sicurezza 

Restano 

A detrarre ribasso a base d'asta del 32,00% su 
3.798.140,93 

€ 3816 000,00 

€ 17859,07 

€ 3 798 140,93 

€ 1 215 405,10 



Restano netti 

Oneri per la sicurezza 

Importo netto dei lavori 

B) SOMME A DISPOSiZIONE 
DELL'AMMINISTRAZIONE 

1) per espropri 

2) per spese generali 

3) per IVA 20% su spese generali 

4) per indagini geologiche IV A compresa 

5) per spese di pubblicità 

6) per opere migliorative relative alla segnaletica e 
sicurezza da 
pagarsi a fattura (€ 83.469,11 +IVA € 16.693,82) 

7) per IVA sui lavori e oneri di sicurezza 20% 

Totale somme a disposizione 

Importo complessivo 

€ 2 582 735,83 

€ 17 859,07 

€ 2600594,90 

€ 180759,91 

€ 318 500,00 

€ 63700,00 

€ 25 822,84 

€ 9 502,81 

€ 100162,93 

€ 520 118,98 

€ 1 218 567,47 

€ 3819162,37 

l'approvazione dello schema di atto di sottomissione e del verbale di concordamento di nuovi prezzi ai sensi 
deli'art.136 de! Regolamento D.P.R. n0554/99, che comporterà un aumento di spesa di €. 166.045,18. "; 

RITENUTO dover approvare la perizia variativa e suppletiva relativa ai lavori di riqualificazione, 
adeguamento e completamento dell'asse stiadale S.P. Bivio SS. 212 - Pago Veiano - S.Giorgio M. - Molinara
SS. 369 e Schema di atto di sottomissione ed allegato elenco dei Nuovi Prezzi, sottoscritto dall'impresa RILLO 
COSTRUZIONI SRL con tutte le condizioni in esso contenute che prevede la spesa complessiva, contenuta 
nell'importo di finanziamento, risultante dal cuadro economico soprariportato; 

RITENUTO, altresì, prendere atto Che l'allegata perizia comporta un aumento contrattuale dei lavori di 
€.166. 045,18, al netto del ribasso del 32.00% offerto in sede di gara; 

RITENUTO, infine, autorizzare la stipulazione del relativo contratto per Segretario Prov.le, debitamente 
sottoscritto dal Dirigente S.I.T. 



SERVIZIO LAVORI PUBBLICI 

S.I. 1 Segreteria Prot. Il.5221SIT dell' 11/10/20022002 

Al Servizio Attività Amministrative 
dell' Area Tecnica 

SEDE 

Oggetto: S.P. BIVIO SS.212 - PAGO V. - S. GIORGIO L.M. - MOLINARA SS. 369. Lavori 
di riqualificazione,adeguamento e completamento asse stradale. 

APPROVAZIONE PERIZIA VARIATIVA E SUPPLETIVA IN CORSO 
D'OPERA - SCHEMA ATTO DI SOTTOMISSIONE - VERBALE DI 
CONCORDAMENTO DI NUOVI PREZZI. 

Premesso che: 

• La Provincia di Benevento con Delibera di G.P. n.151 del 26.5.2000, ha approvato, per 
l'importo complessivo di t.9.500.000.000 il progetto relativo ai lavori in parola che 
prevedeva il seguente quadro economico: 
• In1porto dei lavori f. 7.102.111.438 
• SOMME A DISPOSIZIONE 

• per espropn 
• per spese generali 12 % 
• per IV A su spese generali 

• per imprevisti 
• per IV A sui lavori 

f. 617.466.275 
f. 852.253.373 
f. 170.450.675 
f. 47.507.095 
f. 710.211.144 
sommano 

• TOTALE PROGETTO 
f. 2.397.888.562 
!. 9.500.000.000 

• a seguito della approvazione delle risultanze di gara, avvenuta in data 23/11/2000 i lavori 
sono stati aggiudicati all 'impresa Rillo Costruzioni Srl con sede in Ponte (BN) alla Via Ex 
SS. 372, con un ribasso del 32,00% sull'importo dei lavori. 
Il nuovo quadro economico dei lavori appaltati, espressi in Euro, risulta il seguente: 

A) Per lavori a base d'asta ......................................................... € 3.553.956,83 
A detrarre il ribasso del 32,00% .. , ............................................ € 1.137.266J9 

Restano. .. . .. .. .. .... . .. ..... € 2.416.690,64 
Per oneri di sicurezza ........................................................... € 17.859.08 

Sommano ...................... € 2.434.549,72 
B) per son1me a disposizione: 

- per espropri................................. . ...... € 180.759,91 
- per spese generali ........................... € 336.729,90 
- per IVA 20% su spese generali. . . . . .. . .. . . . . . € 67.345,98 

Rapporto approvazione perizia variante SS 212 l di 4 

Largo G. Carducci - 82100 BENEVENTO - Tel. 0824.77.42.20 - fax 0824.77.42.15 - C.P. 92002770623 
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PROVINCIA~ DI BENEVENTO 
Settore Infrastrutture 

- per indagini geologiche.................. .. .... € 25.822,84 
- per spese pubblicità.. .. .. .. ... ... ... .. .... . .. .. € 9.502,81 
- per economie 7% .. ................. ........... € 170.418,48 
- per fondo accordi bonari (art. 12 DPR 554/99) ... € 73.036,49 
- per IV A 20% su lavori, oneri sic. ed economie ... € 520.993.64 

In uno a disposizione 
TOTALE 

€ 1.384.610,05 
€ 3.819.162,37 

• l'Amministrazione Provinciale di Benevento, in data 07.05.2001, provvide, a mezzo della 
direzione dei lavori, alla consegna dei lavori, sotto le riserve di legge; 

• in data 21. 03.200 l, venne sottoscritto il contratto di appalto dei lavori in parola, registrato al 
n.60 di Rep.; 

• in considerazione della particolare importanza dell'arteria stradale in oggetto, per costituire 
l'unico collegamento con la località Piana Romana di Pietrelcina, luogo natio di S.Pio da 
Pietrelcina, e quindi interessata, in special n10do dopo la canonizzazione del Beato avvenuta 
il 16.06.2002, da intensi e continui flussi di traffico di turismo religioso~ nel corso dei lavori 
si è reso necessario ricorrere ad alcuni interventi migliorativi rispetto a quelli originariamente 
previsti, sen1pre comunque contenuto nell'importo contrattuale; 

• inoltre è emersa la necessità di doversi prevedere ulteriori lavori e/o interventi finalizzati 
sen1pre ad accrescere la funzionalità e migliorare le condizioni di sicurezza dell'arteria 
stradale, che di seguito sinteticamente si elencano: 

la predisposizione dell'impianto di pubblica illuminazione dalla SS. 212 fino a Piana 
Romana; 
allargan1ento dell' attraversamento stradale prima dell 'incrocio della strada provinciale 
con la viabilità di accesso a Piana Romana, allo scopo di rendere l'asse stradale n1eno 
tortuoso di quello originario; 
una paratia in pali in calcestruzzo cementizio armato, in corrispondenza dell' abitazione di 
Mercuri Giuseppina; 
la regolarizzazione della sede stradale in corrispondenza della proprietà Pizzuto tramite 
opere di sostegno in calcestruzzo cementizio armato e allargamento della sede viaria; 

• la Direzione dei lavori, pertanto, ha ritenuto opportuno procedere alla elaborazione di una 
variante tecnica del progetto originario che prevede la modifica di alcuni interventi previsti 
con altri ritenuti più adeguati e la previsione di lavori aggiuntivi, come sopra riportati e come 
meglio dettagliati nella perizia redatta dalla stessa direzione dei lavori. Gli interventi previsti 
nella variante tecnica ricalcano, comunque, come tipologia, quelli previsti in progetto ma con 
una più accurata definizione e localizzazione degli stessi, in particolare per quanto attiene gli 
interventi di drenaggio e di potenzian1ento della sicurezza stradale; 

Rapporto approvazione perizia variante SS 2 J 2 2 di 4 

Largo G. Carducci - 82100 BENEVENTO - Tel. 0824.77.42.20 - fax 0824.77.42.15 - C.P. 92002770623 
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PROVINCIA D BENEVENTO 
Settore Infrastrutture 

• il quadro economico riportato in perizia, per le modificazioni intervenute, risulta il seguente: 

A) SOMME PER LAVORI 

Importo perizia di variante E 3 816000,00 

A detrarre oneri sicurezza E 17 859,07 

Restano E 3 798 140,93 

A detrarre ribasso a base d'asta del 32,00% su E 1 215405,10 
3.798.140,93 
Restano netti € 2 582 735,83 

Oneri per la sicurezza E 17 859,07 

Importo netto dei lavori € 2600594,90 

B) SOMME A DISPOSIZIONE 
DELL'AMMINISTRAZIONE 

1) per espropri E 180759,91 

2) per spese generali E 318 500,00 

3) per IV A 20% su spese generali E 63 700,00 

4) per indagini geologiche IV A compresa E 25 822,84 

5) per spese di pubblicità E 9 502,81 

6) per opere Inigliorative relative alla segnaletica e 
sicurezza da 
pagarsi a fattura (E 83.469, Il + IV A E 16.693,82) E 100 162,93 

7) per IV A sui lavori e oneri di sicurezza 200/0 E 520 118,98 

Totale somme a disposizione € 1 218.567,47 

Importo complessivo € 3 819 162,37 

• la perizia di variante tecnica prevede l'applicazione di n044 nuovi prezzi unitari riportati 
nell' allegato Atto di sotton1issione e Verbale di Concordmnento Nuovi Prezzi, ed un aumento 
contrattuale dei lavori di €.166.045,18, al netto del ribasso del 32.00%) offerto in sede di gara; 

Ritenuto che: 

• l'approvazione della presente penZIa di variante tecnica e suppletiva comporta 
l'approvazione del verbale di concordamento di nuovi prezzi a norma dell' art.136 del 
Regolamento D.P.R. n0554/99; 

Rapporto approvazione perizia variante SS 2 J 2 3 di 4 
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PROVINCIA' nl BENEVENTO 
Settore Infrastrutture 

Tutto quanto innanzi premesso e considerato, si propone: 
• l'approvazione della perizia di variante tecnica e suppletiva dello Schema di atto di 

sottomissione, sottoscritto dall'impresa Rillo Costruzioni con tutte le condizioni in esso 
contenute che prevede la spesa con1plessiva, contenuta nell 'importo di finanziamento, 
risultante dal seguente quadro economico: 

A) 

B) 

SOMME PER LA VORI 

Importo perizia di variante 

A detrarre oneri sicurezza 

Restano 

A detrarre ribasso a base d'asta del 32,00% su 
3.798.140,93 
Restano netti 

Oneri per la sicurezza 

Importo netto dei lavori 

SOMME A DISPOSIZIONE 
DELL'AMMINISTRAZIONE 

1) per espropri 

2) per spese generali 

3) per IV A 20% su spese generali 

4) per indagini geologiche IVA compresa 

5) per spese di pubblicità 

6) per opere n1igliorative relative alla segnaletica e 
sicurezza da 
pagarsi a fattura (€ 83.469,11 +IVA € 16.693~82) 

7) per IV A sui lavori e oneri di sicurezza 200/0 

Totale somme a disposizione 

Importo complessivo 

€ 

€ 

€ 

€ 

3 816000,00 

17 859,07 

3 798 140,93 

1 215405,10 

€ 180759,91 

€ 318 500,00 

€ 63 700,00 

€ 25 822,84 

€ 9 502,81 

€ 100 162,93 

€ 520 118,98 

€ 2 582 735,83 

€ 17 859,07 

€ 2600594,90 

€ 1 218 567,47 

€ 3 819 162,37 

• l'approvazione dello schen1a di atto di sottomissione e del verbale di concordamento di nuovi 
prezzi ai sensi dell'art.136 del Regolamento D.P.R. n0554/99, che comporterà un aumento di 
spesa di €. 166.045,18. 

Il Resi:~bl,'le del s,ervizio LL.PP. 
(ing. l MÌNICOZZI) 

, , l 

V 

j 
Il Dfrigen~e S.I. 

(ing. At~1It1CHINI) 

I \ 4 di 4 Rapporto approvazione perizia variante 552 J 2 

Largo G. Carducci - 82100 BENEVENTO - Tel. 0824.77.42.20 - fax 0824.77.42.15 - C.P. 92002770623 



" :.:':i:~~;,-/ 

~~i' PROVINCIA di BENEVENTO 
., ~; SETTORE INFRASTRLITTURE E TR_~SPOF?TI 

SERVIZIO ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 

DETERMINAZIONE N. \ ~ t G /06 del 2 O D J C 2000 

OGGETTO: DARE ATTO DELL'AGGIUDICAZIONE DELLA GARA DEI GIORNI 23 - 24-
27 - 28.11.2000 E 12 - 13.12.2000 RELATIVA AI LAVORI DI SISTEMAZIONE ED 
ADEGUAMENTO DI TRATTI DI P.V. LUNGO LA S.P. BIVIO SS. 212 - PAGO V. -
S.GIORGIO LA MOLARA - MOLINARA. SS. 369 - DECRETI DIRIGENZIALI R.G.C. NN. 
31 - 49/2000, - DELIBERE DI G.P. NN. 151 273/2000 E DETERMINA N. 887/06/2000 IN 
FAVORE DELL'IMPRESA RILLO COSTRUZIONI SRL PER L'IMPORTO DI L!RE 
4.713.945.600 COMPRENSIVE DEGLI ONERI DI SICUREZZA + LIRE 1.008.784.359 PER 
ONERI FISCALI AL 20% SUI LAVORI - ONERI DI SICUREZZA ED ECONOMIE + LIRE 
350.000.000 PER ESPROPRI + LIRE 652.000.000 PER SPESE GENERALI + LIRE 
130.400.000 PER IVA AL 20% SULLE SPESE GENERALI + LIRE 50.000.000 PER 
INDAGINI GEOLOGICHE COMPRESO IVA + LIRE 18.400.000 PER SPESE D! 
PUBBLICITA' + LIRE 329.976.192 PER ECONOMIE 7% PUNTO A) D.D.G.R.C. N. 31 DEL 
19.07.2000 + LIRE 141.418.368 PER FONDO ACCORDI BONARI ART. 12 D.P.R. 554/99 
AL 3% = LIRE 7.394.929.519 (ECONOMIA DI LIRE 2.105.075.481). 

RIFERIMENTO CONTABILE IMPEGNO N. 

IL DIRIGENTE 

VISTA la deliberazione della G.P. n.193 del 7.07.2000, mediante la quale è stato 
approvato il piano degli obiettivi ed il P. E. G. per l'anno 2000, autorizzando il Dirigente ad 
adottare gli atti tecnici, amministrativi e di natura finanziaria, necessari per la realizzazione 
del programma; 

VISTO l' atto n. 151 del 26.05.2000, immediatamente esecutivo, con il qU21e la 
Giunta Prov.le deliberava quanto segue: 
- di provvedere all'approvazione del progetto esecutivo relativo ai lavori di sistemazione e 

adeguamento del piano viabile lungo le SS.PP. SS.212 - PAGO V. - - BIVIO S.GIORGIO LA 
MOLARA - MOLINARA - SS.369 - DELIBERA CIPE N. 142/99, dell'importo complessivo di L 
9.500.000.000 risultante dal seguente quadro economico di spesa: 

A) Per lavori (comprensivi degli oneri per la sicurezza) 
8) Somme a disposizione del!' Amministrazione: 

7.102.111.438 



- 1Ef impre.tsti 
- 'lf!r espro1Jr.ia zioni 
- }'ef spes.e generali: 12% x:E. 7.102.111.438 
-JEf IVA:sl! spese generali : 

20%x :E. 852.253.373 
- .Jier IVAslSi lavori 10 

Somme a disposizione 
TOTALE 

f.. 
E. 

47.507.095 
617.466.275 
852.253.373 

170.450.675 
71 O. 211 . 1 44 

2.397.888.562 
9.500.000.000 

VISTO ratto di G.P. n. 273/2000 con il quale si deliberava quanto segue: 

- di rettificare l'atto di G.P. n. 151 del 26.05.2000 approvando il nuovo quadro economico 
come, segue: 
~ Per la»ori (comprensivi degli oneri per la sicurezza) 

So.mme a disposizione dell' ,A,mministrazione : 
- per espropriazioni E. 
- perspese ga1erali f. 
- perl'VA 20%X lire 652.000.000 E. 
- per indagini geologiche compreso IVA E. 
- perspese di pubblicità f:. 
- perWA sui lavori 20% x lire 6.916.000.000 E. 

Somme a disposizione 
TOTALE 

350.000.000 
652.000.000 
130.400.000 

50.000.000 
18.400.000 

1.383.200.000 

E. 6.916.000.000 

2.584,000.000 
,.... 
1:.. 9,500.000.000 

VISTA, la determina dirigenziale n. 887/06/2000 con la quale veniva stabilito di 
prowedere al'indizione di aste puboliche relative ai lavori di cui sopra; 

VISTO il Decreto Dirigenziale G.R.C. n,31 del 19.07.2000; 

VISTO ii Decreto Dirigenziale G.R.C. n.49 del 30.08.2000; 

VISTO 11 bando di gara prot. n. 28517 del 24.10.2000 pubblicato all'Albo Pretorio 
deB:9i.P , alla G. U. e su n. 4 quotidiani; 

DA ATIO delle risultanze della gara espletata nelle date del 23 - 24 - 27 -
28.11.2000 -a 12 - 13.12.2000, così come da verbale allegato quale parte integrante 
sotm la lettera B), con aggiudicazione in favore dell'Impresa RILLO COSTRUZIONI SRL, 
la qyale ha offerto il ribasso del 32,00 %

, pari a lire 4.679.365.600, oltre gli oneri di sicurezza 
paria lire 34.580.000 per un importo complessivo di lire 4.713.945.600; 

VISTA l'offerta esibita dalla ditta RILLO COSTRUZIONI SRL che SI allega, quale 
pare integralte e sostanziale, sotto la lettera C); 

RITENUTO, nel rispetto delle disposizioni di cui al Decreto Digenziale G.R.C. n. 31 
de! 1:9,07.2000, dover approvare il nuovo quadro economico così distinto: 
A)- per lalari a base d'asta(soggetti a ribasso) lire 6.881.420.000 

Per rmasso del 32,00(% lire 2.202.054.400 
Restano lire 4.679.365.600 

Per ooeri di sicurezza(non soggetti a ribasso) lire 34.580.000 
lire 4.713.945.600 

B)- per snmme a disposIzione: 

---'--"--- ----_.- -_.,- _ .... _-------_._ .. - - .. _-- ----~ 



- per espropri lire 
- per. spese generali lire 
- per.IVA 20% su lire 652.000.000 lire 
- per indagini geologiche compreso IV A lire 
- per spese di pubblicità lire 
- pereconomie 7%-punto A) Decreto 

Dirig. G.R.C. n. 31 del 19.07.2000 lire 
- per Fondo accordi bonari art. 12 D.P.R. 

n. 554/993% su lire 4.713.945.600 lire 
- per IVA su lavori, oneri di sicuro ed 

economie 20%) (lire 4.713.945.600 + 
lire 329.976.192) lire 

a disposizione 
Totale 

DETERMINA 

350.000.000 
652.000.000 
130.400.000 
50.000.000 
18.400.000 

329.976.192 

141.418.368 

1.008.784.359 

lire 2.680.978.919 
lire 7.394.929.519 

- di dare atto delle risultanze della gara espletata in data 23 - 24 - 27 - 28.11.2000 e 12 -
13.12.2000, relativa ai lavori di sistemazione ed adeguamento del piano viabile lungo le 
SS.PP. SS.212 - PAGO V. - - BIVIO S.GIORGIO LA MOLARA - MOLINARA - SS.369, -
DECRETI DIRIGENZIALI R.G.C. NN. 31 - 49/2000, così come da verbale allegato, quale 
parte integrante, sotto la lettera B), con aggiudicazione in favore dell'Impresa RILLO 
COSTRUZIONI SRL, Partita IVA n. 00872070628, la quale ha offerto il ribasso del 32.00%, 
pari a lire 4.679.365.600, oltre gli oneri di sicurezza pari a lire 34.580.000, per un importo 
complessivo di lire 4.713.945.600; 

- di approvare il nuovo quadro economico così distinto: 

A)- per lavori a base d'asta(soggetti a ribasso) lire 6.881.420.000 
Per ribasso del 32,00%) lire 2.202.054.400 

Restano lire 4.679.365.600 
Per oneri di sicurezza(non soggetti a ribasso) lire 34.580.000 

lire 4.713.945.600 
B)- per somme a disposizione: 

- per espropri lire 350.000.000 
- per spese generali lire 652.000.000 
- per IVA 20% su lire 652.000.000 lire 130.400.000 
- per indagini geologiche compreso IV A lire 50.000.000 
- per spese di pubblicità lire 18.400.000 
- per economie 7% -punto A) Decreto 

Dirig. G.R.C. n. 31 del 19.07.2000 lire 329.976.192 
- per Fondo accordi bonari art. 12 D.P.R. 

n. 554/993% su lire 4.713.945.600 lire 141.418.368 
- per IV A su lavori, oneri di sicur. ed 

economie 20% (lire 4.713.945.600 + 
lire 329.976.192) lire 1.008.784.359 

a disposizione lire 2.680.978.919 
Totaìe lire 7.394.929.519 



- di inviare copia della presente determinazione all'Ufficio Contratti per la stipulazione del 
relativo contratto, previa esibizione della cauzione prestata a garanzia degli obblighi 
contrattuali; 

- di riservarsi la restituzione della cauzione provvisoria, prestata dalla suddetta Impresa 
aggiudicataria, dopo la sottoscrizione de! relativo contratto; 

- di restituire alle imprese non aggiudicatarie le cauzioni provvisorie prestate a garanzia dei 
lavori di che trattasi; 

- di provvedere agli adempimenti consequenziali. 

RR 

, 

IL DIRI 
(dott. ing. 

S.I.T. 

---:-------------------------_ .. _ .. - - _. --------._------_._----
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AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI BENEVENTO 

Settore Infrastrutture e Trasporti 

OGGETTO: Lavori e provviste occorrenti per la rigualificazione. adeguamento e 

completamento dell'asse stradale della S.P. BIVIO SS. 212 - PAGO VEIANO -

BIVIO SAN GIORGIO LA MOLARA - MOLINARA - SS. 369. 

IMPRESA: Rillo Costruzioni s.r./", con sede in Ponte (BN) alla via Ex SS. 372. 

CONTRATTO: di appalto n° 60 di rep. del 21/03/2001, registrato a Benevento il 

06/04/2001, n01478 Mod. 1 Vol. 15. 

IMPORTO: € 2.434.549, 72= 

SCHEMA A TTO DI SOTTOMISSIONE 

E VERBALE DI CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI 

PREMESSO: 

Che con contratto di appalto n060 di Rep. del 21/03/2001 registrato a Benevento 

il 06/04/2001 al n° 1478 Mod.1 Vol. 15, /'impresa Rillo Costruzioni s.r.l. assumeva i 

lavori in epigrafe per /'importo di € 2.434.549,72 al netto del ribasso d'asta del 

32,00%; 

Che in fase di esecuzione dei lavori si è reso necessario redigere una perizia 

variativa e suppletiva per la realizzazione di ulteriore opere non previste in progetto 

e finalizzate ad un miglioramento delle opere originarie; 

Che in uno con la predetta perizia è stato predisposto anche il presente schema 

Atto di Sottomissione ed il verbale di concordamento di n. 44 nuovi prezzi relativi 

alle opere migliorative introdotte, prevedendosi anche una proroga dei termini di 

scadenza contrattuali di giorni 25 (venticinque); 

Che la predetta perizia, in uno con il presente atto in schema e concorda mento 

di n. 44 nuovi prezzi di cui al successivo articolo 3 dello stesso, sono stati approvati 

con delibera G.P. n. _____ del _____ _ 



TUTTO CIO' PREMESSO: 

L'anno duemiladue, il giorno _______ del mese di _______ tra i 

sottoscritti: 

Ing. Luigi TRAVAGLIONE e Arch. Mario ESPOSITO, nella qualità di Direttori 

dei Lavori; 

Rag. Gabriele RILLO nella qualità di Amministratore Unico dell'impresa Rillo 

Costruzioni s.r.l.; 

si conviene quanto segue: 

ART. 1 

La premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente atto; 

ART. 2 

In re/azione all'esecuzione dei lavori principali e di quelli migliorativi di cui al 

presente atto, in aggiunta al tempo del contratto originario, viene assegnato, con 

rinuncia espressa dell'impresa a qua/sivoglia pretesa, una protrazione del termine 

previsto per l'u/timazione dei lavori di giorni 25 (Venticinque). 

ART. 3 

L'Impresa RILLO Costruzioni s.r.l., in persona del sig. Gabriele Rillo, nella qualità, 

assume l'impegno di eseguire, senza eccezione alcuna, tutti i lavori previsti in 

perizia. Le condizioni di esecuzione sono quelle stesse contenute nel contratto 

sopra indicato ed, agli stessi prezzi unitari in esso elencati, oltre a quelli 

sottoindicati e concordati con la Direzione Lavori ai sensi dell'Art. 136 del 

Regolamento 21/12/1999 n. 554 ed accettati dall'Impresa, sui quali sarà applicato il 

ribasso d'asta del 32,00%: 

NP 01) Cassaforma ed armatura di sostegno e controventatura per luci fino a 15.00 

m e per altezze fino a 5.00 m dal piano di appoggio, compreso gli oneri di cui alle 



1J.: 

note particolari,' in opera per strutture in soprafondazione (pilastri, travi, solette, 

piattabande, muri di sostegno e simili). 

Mq/€ (quindici virgola novantacinque) .................................................. 15.95= 

NP/02) Trasporto con qualunque mezzo a discarica di materiale di risulta 

proveniente da scavi eseguiti a mano, demolizioni tagli e disfacimenti. 

Mc/€ (nove virgola diciassette) ............................................................. 9.17= 

NP/03) Palo trivellato eseguito mediante attrezzatura a rotazione e getto di 

conglomerato cementizio di e/asse RbK=250 in terreni asciutti a granulometria fine 

(argille, limi e sabbie argillose) e comunque tali da non richiedere il rivestimento del 

perforo, compreso: l'attraversamento di materiale roccioso di consistenza non 

superiore al calcare tenero per uno spessore fino a 70 cm, la fornitura ed il getto del 

conglomerato per un volume non superiore a 1,05 di quello teorico, la rettifica della 

testa del palo, le prove di carico in ragione di una ogni cento pali e gli oneri di cui 

al/e note particolari; per lunghezza di trivellazione fino a 25 m e diametro 1.500 mm. 

m/€ (centoquaranta virgola trentadue) ............................................... .. 140.32= 

NP/04) Trivellazione non seguita da getto per palo eseguito in terreni asciutti a 

granulometria fine (argille, limi e sabbie argillose) e comunque tali da non richiedere 

il rivestimento del perforo, compreso: l'attraversamento di materiale roccioso di 

consistenza non superiore al calcare tenero per uno spessore fino a 70 cm, e gli 

oneri di cui alle note particolari; per lunghezza di trivellazione fino e 25 m e 

diametro 1.500 mm. 

m/€ (sessantaotto virgola due) ........... , ................................................. 68.20= 

NP/05) Fornitura a piè d'opera di travi prefabbricate in calcestruzzo armato 

precompresso con il sistema delle armature pretese aderenti in trefoli per impalcati 

di ponti e viadotto di strada di 1 A categoria, del tipo a Y di altezza pari a m. 1,20 e 

lunghezze fino a mI. 20,00. 



m/i (duecentonovanta) ................................................................... .. 290. 00= 

NP/06) Varo di travi costruite fuori opera in c.a. o c.a.p., per impalcati di ponte, 

viadotti, cavalcavia, ecc., compreso il traspotto a piè d'opera, il sollevamento ed il 

loro pozionamento in opera, eseguito con qualsiasi sistema ed attrezzatura, 

compreso ogni noleggi, fornitura, prestazione ed oneri. 

Cad/€ (cinquecento) ....................................................................... . 500.00= 

NP/07) Fornitura e posa in opera di pannelli in cis (predalles o velettre) aventi la 

resistenza Rck non inferiore a 30 Mpa, armate con rete saldata in tondini d'acciaio 

e travetti tralicciati, dello spessore da cm. 5 a cm. 10, con superficie da adibire a 

faccia vista. 

Mq/€ (ventiotto virgola cinque) ........................................................... .. 28.50= 

NP/OB) Manufatto tubolare in lamiera di acciaio ondulata zincato di spessore mm 

2.7 

Kg/€ (due virgola quarantaotto) ............................................................. 2.48= 

NP/09) Pavimento in piastrelle di asfalto naturale compresso, di misura 10x20 cm, 

in opera su massetto di malta cementizia già predisposto, compreso la suggella tura 

dei giunti con polvere di asfalto o con boiacca di cemento e gli oneri di cui alfe note 

particolari; di spessore 3 cm. 

Mq/€ (diciassette virgola trentadue) ....................................................... 17.32= 

NP/10) Conglomerato cementizio RbK=350, in opera per strutture in cemento 

armato, compreso gli oneri e le prescrizioni di cui alle note particolari. 

Mc/€ (settantasette virgola cinquantadue) .............................................. 77.52= 

NP/11) Pozzetto di raccordo prefabbricato in conglomerato cementizio vibrato, in 

opera, compreso gli oneri di cui alle note particolari; di misura 40 x 40 x 40 cm. 

Cad/€ (trentaquattro virgola cinquantaquattro) ........................................ 34.54= 



NP/12) Trattamento impermealizzante di superfici in calcestruzzo, anche 

assoggettabile direttametne al traffico, mediante l'impiego, in uno o due strati, di 

resina epossidica liquida e catalizzatore; compreso: l'onere della preparazione delle 

superfici da impermeabilizzare mediante accurata pulizia ed asportazione di ogni 

residuo di terra, polvere o grassi; il trattamento finale di depolverizzazione de/la 

superficie da trattare mediante soffiatura con aria compressa; 

con densità di resina epossidica non inferiore a 1,5 kg/mq 

Mq/€ (quindici) ................................................................................. 15.00= 

NP/13) Massetto formato da sabbia e cemento nelle proporzioni di 4 q di cemento 

tipo 325 per metro cubo di sabbia, in opera ben pistonato e livellato, finito a 

fratazzo, per sottofondo di pavimentazioni sottili (linoleum, gomma, piastrelle 

resilienti e simili), compreso l'eventuale raccordo a sguscio tra pavimento e pareti e 

gli oneri di cui alle note particolari; di spessore medio reso da 2 a 4 cm. 

Mq/€ (nove virgola sessantasette) ........................................................... 9. 67= 

NP/14) Cordone in pietra calcarea bianca con superfice superiore bucciardata di 

dimensioni cm. 30*20, compreso l'eventuale lavorazione di pezzi speciali; 

ml/€ (quarantanove) .......................................................................... .49.00= 

NP/15) Fornitura e posa in opera di pavimento in piastrelle di pietra calcarea bianca 

con superficie bucciardata, tipo Coreno di Cassino, di dimensione cm. 15*30 

spessore cm. 4 

Mq/€ (cinquanta) ............................................................................... 50. 00= 

NP/16) Dispersore di messa a terra in acciaio ramato di spessore 18 mm, 

lunghezza 1,50 m, compreso treccia di rame di sezione 25 mmq e lunghezza 1,50 

m, morsetti e viti, in opera. 

Cad/€ (trentaquattro virgola novantaotto) ............................................... 34.98= 



NP/17) Pezzi speciali per le tubazioni in acciaio per condotte d'acqua a pressione 

fino a 20 atm in opera, compreso gli oneri di cui alle note particolari. 

Kg/€ (tre virgola ottantaotto) ................................................................. 3.88= 

NP/18) Tubazione in acciaio zincato per condotte d'acqua a pressione fino a 20 atm 

con rivestimento protettivo in PVC (Gisko) di diametro 65mm, fornito e posto in 

opera. 

MI/€ (venti) ...................................................................................... . 20.00= 

NP/19) Anello aggiuntivo pefabbricato in calcestruzzo vibrato di dimensioni esterne 

di cm. 80*80*50 compreso gli oneri di cui al/e note particolari 

cad/€ (quaranta) .............................. : ....................... ......................... 40.00= 

NP/20) Pozzetto. di raccordo prefabbricato in conglomerato cementizio vibrato, in 

opera, compreso gli oneri di cui alle note particolari; di misura 80 x 80 x 100 cm. 

Cad/€ (centoquarantasei virgola ventiuno) ~ ........................................... 146.21 = 

NP/21) Saracinsche in ghisa e bronzo completa di colantino per pressione di 

esercizio fino a 20 atm in opera di diametro mm. 80 compreso gli oneri di cui alle 

note particolari 

Cad/€ (novantauno virgola ventisei) ...................................................... 91.26= 

NP/22) Tubazione in PVC rigido in terra ta, per scarichi non in pressione, serie 303, 

conforme alle norme UNI 7447175, con giunti a bicchiere, in opera, compreso gli 

oneri di cui alle note particolari; di diametro esterno da 250 a 630 mm e spessore 

9,8mm. 

M*cm/€ (due virgola trentaquattro) ......................................................... 2.34= 

NP/23) Sabbia lavata di idonea granulometria per letto di posa tubazioni compreso 

gli oneri di cui alle note particolari 

Mc/€ (quindici) .................................................................................. 15.00= 
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NP/24) Tubo in polietilene corrugati multiparete (liscio internamente e corrugato 

esternamente) per sistemi ca vido ttis tic i, costrutiti secondo le norme CEI-NE 50086 

con marchio IMQ dotati di manicotto di giunzione Diametro esterno 110mm 

ml/€ (dieci) ....................................................................................... 10.00= 

NP/25) Demolizione di conglomerati cementizi armati compreso gli oneri di cui alle 

note particolari. 

Mc/€ (centosette virgola novantaquattro) .............................................. 107.94= 

NP/26) Treccia di rame nudo per collegamento di terra, di· sezione 35 mmq 

completa di accessori, in opera. 

M/€ (cinque virgola ottantanove) ............................................................ 5. 89= 

NP/27) Tubo in polietilene corrugati multiparete (liscio internamente e corrugato 

esternamente) per sistemi ca vidottistici, costrutiti secondo le norme CEI-NE 50086 

con marchio IMQ dotati di manicotto di giunzione Diametro esterno 63mm 

M*cm/€ (cinque) ................................................................................. 5. 00= 

NP/28) Saracinesche in ghisa e bronzo completa di volantino per pressioni di 

esercizio fino a 20 atm in opera del diametro di mm. 40 compreso gli oneri di cui 

alle note particolari. 

Cad/€ (quarantasei virgola cinquantasei) .............................................. .46.56= 

NP/29) Tubazione in acciaio zincato per condotte d'acqua a pressione fino a 20 atm 

con rivestimento protettivo in PVC (Gisko) di diametro 1", fornito e posto in opera 

MI/€ (dieci) .................................................................................. ..... 10.00= 

NP/30) Sfiato automatico in bronzo completo di volantino in opera di mm. 40 

compreso gli oneri di cui alle note particolari 

Cad/€ (trentaotto virgola zerodue) .................................................. ...... 38.02= 



NP/31) Saracinsche in ghisa e bronzo completa di colantino per pressione di 

esercizio fino a 20 atm in opera di diametro mm. 60 compreso gli oneri di cui alle 

note particolari 

Cad/€ (settantacinque virgola zerosette) ................................................ 75. 07= 

NP/32) Tubazione comune di cemento senza bicchiere e con innesto a maschio e 

femmina per fognoli, del diametro interno da 50 a 100 cm, in opera, compreso la . 

suggellatura dei giunti con cemento, la prova di tenuta e gli oneri di cui a/le note 

particolari 

M*cm/€ (zero virgola novantauno) ....................................................... ... 0.91= 

NP/33) Carpenteria metallica sa/data o bullonata per mensa/e,travi, pilastri, centine, 

capriate, tiranti, catene e simili, con impiego di profilati normali (tondi, quadri, piatti, 

angolari), in opera per interventi parziali con gli oneri di cui alle note particolari e le 

prove previste dalle norme vigenti. 

Kg/€ (uno virgola novantanove) ............................................................. 1.99= 

NP/34) Trivellazione non seguita da getto per palo eseguito in terreni asciutti a 

granulometria fine (argille, limi e sabbie argillose) e comunque tali da non richiedere 

il rivestimento del perforo, compreso: l'attraversamento di materiale roccioso di 

consistenza non superiore al calcare tenero per uno spessore fino a 70 cm, e gli 

oneri di cui alle note particolari; per lunghezza di trive/lazione fino a 20 m e 

diametro 600 mm. 

M/€ (venticinque virgola zerosette) ...................................................... .25.07= 

NP/35) Palo trivellato eseguito mediante attrezzatura a rotazione e getto di 

conglomerato cementizio di classe RbK=250 in terreni asciutti a granulometria fine 

(argille, limi e sabbie argillose) e comunque tali da non richiedere il rivestimento del 

perforo, compreso: l'attraversamento di materiale roccioso di consistenza non 

superiore al calcare tenero per uno spessore fino a 70 cm, la fornitura ed il getto del 



conglomerato per un volume un superiore a 1,10 d i quello teorico, la rettifica della 

testa del palo, le prove di carico in ragione di una ogni cento pali, e gli oneri di cui 

alle note particolari; per lunghezza di trive/lazione fino a 20 m e diametro 600 mm. 

M/€ (quarantatre virgola trentadue) ...................................................... .43.32= 

NP/36) Fornitura e posa in opera di telo geo tessile Tessuto non Tessuto 

Mq/€ (due) ...................... '" ...................................................... ......... 2.00= 

NP/37) Fondazione stradale in terra o misto calcareo granulometrico stabilizzato 

con legante naturale, mediante compattazione fino ad ottenere il 95% della prova 

AASHO modificata, compresa la fornitura e lo stendimento dei materiali idonei, 

l'acqua, le prove di laboratorio, il livellamento dei piani e gli oneri di cui alle note 

particolari; di spessore 30 cm. 

Mq/€ (cinque virgola tre) .................................................................... .. 5.30= 

NP/38) Muratura di pietrame calcareo e malta comune od idraulica di pozzolana o 

bastarda, compreso gli oneri di cui alle note particolari di spessore fino 60 cm. 

Mc/€ (novanta virgola ventiotto) ........................................................... 90.2B= 

NP/39) Compenso alle murature di pietrame vulcanico e malta comune od idraulica 

e murature di pietrame calcareo, per rabboccatura e stila tura incassata (a punta di 

diamante) con malta di cemento a 6 ql, compreso la profila tura delle connessioni 

Mq/€ (otto virgola sessantaotto) .......................................................... .. B. 6B= 

NP/40) Scavo di sbancamento in rocce lapidee dure, calcaree o vulcaniche, 

compreso gli oneri di cui alle note particolari; eseguito con mezzi meccanici senza 

uso di mine. 

Mc/€ (trentacinque virgola zeroquattro) .................................................. 35. 04= 

NP/41) Compenso alle opere in ferro e in ghisa per esecuzione di zincatura a caldo, 

conforme alle norme vigenti, di spessore da BO a B5 micron. 

Kg/€ (zero virgola quarantaquattro) ........................................................ 0.44= 



NP/42) Rivestimento strutture in calcestruzzo eseguito con pietra locale con 

qualsiasi sistema ed attrezzatura, compreso ogni noleggi, fornitura, prestazione ed 

oneri. 

Cad/€ (cinquantauno virgola sessantacinque) ......................................... 51.65= 

NP/43) Fornitura e posa in opera di barriera stradale a doppia onda in acciaio di 

qualità S235JR-EN10025, retta o curva, costituita da fasce orizzontali di acciaio 

dello spessore di 3.00 mm avente sezione a doppia onda, paletti di sostegno in 

profilato metallico di idonea sezione, distanziatori, piastra di collegamento, 

bulloneria secondo UN13740, dispositivi rifrangenti ed ogni accessorio, il tutto 

zincato a caldo secondo UNI EN ISO 1461, data in opera a perfetta regola d'arte. 

In tutto rispondente ai requisiti fissati dalla vigente normativa per le barriere di 

classe H1 - bordo rilevato 

MI/€ (cinquantacinque) ....................................................................... 55. 00= 

NP/44) Fornitura e posa in opera di barriera stradale a tripla onda in acciaio di 

qualità S235JR-EN10025, retta o curva, costituita da fasce orizzontali di acciaio 

dello spessore di 3.00 mm avente sezione a tripla onda, paletti di sostegno in 

profilato metallico di idonea sezione ancorati alla struttura mediante piastra 

metallica con tira fon di, distanziatori, dissipatori di energia, piastra di collegamento, 

bulloneria secondo UN13740, dispositivi rifrangenti ed ogni accessorio, il tutto 

zincato a caldo secondo UNI EN ISO 1461, data in opera a perfetta regola d'arte. 

In tutto rispondente ai requisiti fissati dalla vigente normativa per le barriere di 

dasse H2 - bordo ponte 

MI/€ (centoquaranta) .................................................................... ... 140. 00= 

ART. 4 

L'importo totale di tutti i lavori, compresi quelli migliorativi di cui alla presente perizia 



variativa e suppletiva e l'applicazione dei nuovi prezzi di cui al presente atto risulta 

pari ad € 2.600.594,90, al netto del ribasso contrattuale del 32,00%, con un 

aumento rispetto al contratto originario di € 166.045, 18 e comunque rientrante 

nell'importo originariamente finanziato; 

ART. 5 

In relazione alla esecuzione dei lavori principali, di quelli variativi di cui al presente 

atto, fra le parti resta concordato che per l'esecuzione di tutti i lavori il tempo utile 

viene prorogato di giorni 25 rispetto a quelio di cui al contratto principale. 

ART. 6 

L'impresa Rillo Costruzioni s.r.l. rinuncia, con la sottoscrizione del presente atto, a 

qualsiasi diritto, onere, indennizzo o risarcimento, che potesse eventualmente 

derivare dal prolungamento del tempo contrattuale degli ulteriori 25 giorni concessi 

ed a tenere dunque, ad ogni effetto, l'Amministrazione appaltante sollevata da 

qualsiasi responsabilità ed onere. 

ART. 7 

Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto dalle parti in segno di 

completa accettazione, con l'avvertenza che esso è impegnativo per l'impresa 

assuntrice dei lavori fin dal momento de/fa firma, mentre lo sarà per 

l'Amministrazione Appaltante solamente dopo la intervenuta approvazione da parte 

degli orgahi preposti. 

ART. 8 

Le spese inerenti il presente atto restano a carico dell'impresa. aggiudicataria dei 

lavori. 
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/ 
Esprime parere favorevole circa la regolarità tecnica della proposta. 
lì --------

Il Dirigante S.V 
(dott. ing.1tge1UUSChini) 

~ìsprime parere favorevole circa la regolarità con ..... ~abile della proposta, ~ I 
.~ Il Dirigente del seJore FINANZE 

t> ( E CONTROLLQ1' CONÒMICO 
( U l ) 

LA GIUNTA 

Su relazione dell'Assessore al ramo ---------------
A voti unanimi 

DELIBERA 

Per i motivi espressi in narrativa e che formano parte integrante e sostanziale del presente 
dispositivo 

- di approvare la perizIa variativa e suppietiva relativa ai lavori di riqualificazione, adeguamento e 
completamento dell'asse stradale S.P. Bivio SS. 212 - Pago Veiano - S.Giorgio M. - Molinara - SS. 369 e 
Schema di atto di sottomissione ed allegato elenco dei Nuovi Prezzi, sottoscritto dall'impresa RILLO 
COSTRUZIONI SRL con tutte le condizioni in esso contenute che prevede la spesa complessiva, contenuta 
nell'importo di finanziamento, risultante dal seguente quadro economico: 
A) SOMME PER LAVORI 

Importo perizia di variante 

A. detrarre oneri sicurezza 

Restano 

A detrarre ribasso a base d'asta del 32,00% su 
3.798.140,93 
Restano netti 

Oneri per la sicurezza 

Importo netto dei lavori 

B) SOMME A DISPOSIZIONE 
DELL'AMMINISTRAZIONE 

1) per espropri 

2) per spese generali 

3) per IVA 20% su spese generaii 

4) per indagini geologiche IVA compresa 

5) per spese di pubblicità 

6) per opere migliorative relative alla segnaletica e 
sicurezza da 
pagarsi a fattura (€ 83.469, 11+lVA € 16.693,82) 

7) per IVA sui lavori e oneri di sicurezza 20% 

€ 3816000,00 

€ 17 859.07 

€ 3 798 140.93 

€ 1 215 405,10 

€ 2 582 735,83 

€ 17859,07 

€ 2600 594,90 

€ 180759,91 

€ 318 500,00 

€ 63700,00 

€ 25822,84 

€ 9 502,81 

€ 100 162,93 

€ 520118,98 



Totale somme a disposizione 

Importo complessivo 

€ 1 218 567,47 

€ 3819162,37 

- di prendere atto che ,'Atto di sottomissione con il verbale di concordamento nuovi prezzi, allegato, e sottoscritto 
dall'impresa RILLO COSTRUZIQNI SRL, aggiudicataria dei lavori de qua", è impegnativo per quest'ultima e 
subordinato ad approvazione per l'Amministrazione Prov.le, sicchè l'importo dell'appalto, per i lavori di che 
trattasi, ammonta ad € 2.582.735,83, di cui € 2.416.690,64 per contratto n. 60/2001, oltre gli oneri di sicurezza 
pari ad € 17.859,08 ed oltre I.V.A., ed € 166.045,18 al netto del ribasso del 32,00, di cui alla perizia variativa; 

- di autorizzare la stipulazione del relativo contratto per Segretario Prov.le, debitamente sottoscritto dal Dirigente 
S.I.T. 

- di confermare l'impegno n. 1634/1/2000 e q. 1634/2/2000 sul Cap. n. 12421/4;~,' 

- di inviare copia del presente atto deliberativo alla Regione Campania per prowedimenti 
consequenziali; 

- di dare alla presente delibera immediata esecutività. 



Verbale letto, conferm o e sottoscritto ;;;, IL PRESIDENTE Ell . 

===_~~~ ~:~:~a~~~~ P_o ~;!-~L====================~h;t.~1~~ 
N. ?:~ Registro Pubblicazione 
Si cértìfica che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo in data odierna, per rimanervi per 15" 
8iorni consecutivi a norma dell'art. 124 del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267. 

. J 2002i 

BENEVE 0-11-_______ _ 

IL SEGRETARIO GENERALE 
IL SEGRETAf-HO L<O ••. :'"<"-! 

La suestesa deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio in data e 
contestualmente comunicata ai Capigruppo ai sensi dell'art. 125 del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 
267. 

SI ATTESTA che la presente deliberazione è divenuta esecutiva a norma dell'art. 124 del T.U. -
D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267 e awersola stessa non sono stati sollevati rilievi nei termini di legge. 

é 

========= ====~~======================================================= 

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del T.U. - D.Lgs.vo 
1 8.08.2 000, n. 267 i I 9 i o rno -;a--li!r--PlH-M+-q.j~r=t---. 

)( Dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267) 
O Decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione (art. 134, comma3, D.Lgs. va 18.08.2000, n. 267) 
O E' stata revocata con atto n. del -----

BENEVENTO,Iì ______ _ 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Copia per . . (, '.. . \ 
SETTORE S. i·· \. L 2. C 0~'-é-) iI_-f-~-l--- prot. n ----:r""'I~---f!'I--
SETTORE FINAH2,A E C -f. il prot. nl--bl"'---l~-f--
SETTORE V rE. c Ot"tTQrtTT t il prot. nl--_~oL-IIi~_ 

~ Revisori dei Conti 
)( Nucleo di Valutazione 


