
La presente deliberazione viene affissa il.--'_ ..... ________ all'Albo Pretorio per rimanervi 15 giorni 

PROVINCIA di BENEVENTO 

Deliberazione della Giunta Provinciale di Benevento n. 5 j f del [1'2 fJ t t, ~ 

Oggetto: LAVORI PER L'AMPLIAMENTO DELLA SEDE STRADALf;: E DI ADEGUAMENTO DELLA 
SICUREZZA NEL TRATTO COMPRESO MONTEFALCONE I CASTELFRANCO' IN MISCANO. -
APPROVAZIONE PERIZIA AGGIUNTIVA -Importo progetto - €.149.256,04 (f:. 289.000.000). 

L'anno duemiladue il giorno ~ del mese ditl \ ef8( lE> R t presso la 
Rocca dei Rettori si è riunita la Giunta Provinciale con l'intervento dei Signori: 

1) On.le Carmine NARDONE 

2) Dott. Rosario 

3) 

4) 

SPATAFORA 

5) Dott. Giuseppe LAMPARELLI 

6) Dott. Raffaele DI LO NARDO 

7) 8~ -é LA-O l>i Il re 1>R IN Cl l'G 
8) Dr. Giorgio C. NISTA 

9) Rag. Nunzio Santuccio ANTONINO 

Con la partecipazione del Segre 

- Presidente 

- Vice Presidente 

- Assessore 

- Assessore 

- Assessore 

- Assessore 

- Assessore 

- Assessore 

- Assessore 

L'ASSESSORE PROPONENTE ~~~~~--J!.-.l.,;;,~'''''''''''''' 

LA GIUNTA 

ASSENTE 

ASSEATE 

VISTO il rapporto del S.I. prot. n. 12156 del 24.10.2002 che qui di seguito si trascrive: 
"Premesso che: 
• Questo Ente ha in corso di realizzazione i lavori di riqualificazione ed adeguamento della strada provinciale 

SS.90bis - San Giorgio la Molara - Motefalcone di V.F. - Castelfranco in Mescano finanziati dalla Regione 
Campania nell'ambito dell'Intesa Istituzionale sottoscritta con la stessa Regione; 

• Con contratto d'appalto del 13.07.2001, Rep. 116, sono stati affidati all'impresa Ing. Pietro Ciardiello -
Piazza Risorgimento, 10 - Benevento, i lavori di riqualificazione,adeguamento e completamento dell'asse 
stradale SS.90 Bis - S. GIORGIO L. M. - MONTEFALCONE V.F. - CASTELFRANCO in M. per l'importo di 
nette [.4.625.873.679 (ribasso del31 ,82%); 

• Per la totale fruibilità dell'intero asse stradale in condizioni di sicurezza è necessario provvedere alla 
esecuzione di alcune opere stradali in un tratto stradale di limitata lunghezza e per questo motivo questa 



Provincia ha elaborato l'allegata perizia aggiuntiva dell'importo complessivo di €. 149.256,04, somma 
disponibile sul bilancio di questo Ente al Cap. n012423 / 2; 

• L'intervento previsto in perizia, dell'importo complessivo pari a €.149.256,04, prevede l'allargamento della 
sede stradale per un tratto di mi 95,00 e posizionamento di muri di contenimento di altezza di mi. 2,00, con 
la realizzazione di massicciata e conglomerati bituminosi a finitura del tratto interessato; 

Considerato che: 

• La perizia in parola è stata redatta tenendo conto con gli stessi prezzi unitari stabiliti nel progetto generale 
dei lavori in corso di realizzazione da parte dell'impresa Ing. Pietro Ciardiello, e prevede il seguente quadro 
economico: 
• Importo dei lavori al netto del ribasso 

• 'SOMME A DISPOSIZIONE 
• per imprevisti 
• per spese generali 
• per IV A sui lavori 
• per IVA sulle spese tecniche 

€. 116,38 
€.. 18.600,61 
€. 21.136,49 
€.. 3.720,12 

€ .. 105.632,45 

sommano €.. 43.573,59 
TOTALE PROGETTO €. 149.256,04 

• l'impresa Ciardiello Pietro, all'uopo interpellato, si è dichiarata disposta ad assumere detto ulteriore 
affidamento agli stessi prezzi patti e condizioni di cui all'appalto originario; 

• trattasi di un intervento urgente per dare continuità e completezza ai lavori in corso e strettamente connesso 
ad essi, per cui ai sensi dell'art.24, comma 1, della L. 109/94, così come modificato e integrato dall'art.7, 
comma 1, letLp, della L. 166/2002, gli stessi lavori possono affidarsi all'impresa ing. Pietro Ciardiello agli 
stessi prezzi patti e condizioni di cui al contratto principale; 

Tutto quanto innanzi premesso e considerato, si propone: 

• l'approvazione della perizia in parola è stata redatta tenendo conto con gli stessi prezzi unitari stabiliti nel 
progetto generale dei lavori in corso di realizzazione da parte dell'impresa Ing. Pietro Ciardiello, e prevede il 
seguente quadro economico: 
• Importo dei lavori al netto del ribasso € .. 105.632,45 

• SOMME A DISPOSIZIONE 

• per imprevisti €. 116,38 

• per spese generali € .. 18.600,61 

• per IV A sui lavori €. 21.136,49 

• per IVA sulle spese tecniche € .. 3.720,12 
sommano €.. 43.573 ,59 

• TOTALE PROGETTO €. 149.256,04 
• Di affidare all'impresa Ing. Ciardiello Pietro i lavori previste nella su indicata perizia agli stessi prezzi, patti e 

condizioni di cui all'appalto originario; 
• Di incaricare il Settore legale dell'Ente alla stipula del contratto di appalto facendo riferimento agli stessi patti 

e condizioni stabiliti nel contratto d'appalto del 13.07.2001, Rep. 116."; 

VISTA la perizia in parola, redatta tenendo conto con gli stessi prezzi unitari stabiliti 
nel progetto generale dei lavori in corso di realizzazione da parte dell'impresa Ing. Pietro 
Ciardiello, dell'importo complessivo di € 149.256,04 come sopra distinto; 

VISTO il piano degli investimenti, il Bilancio ed il PEG; 

VISTO l'art. 134, 4' comma del D.L.gs 18.08.2000, n. 267; 

RITENUTO dover approvare la perizia relativa ai lavori di ampliamento della sede 
stradale e di adeguamento della sicurezza nel tratto compreso tra la S.P. MONTEFALCONE 
- CASTELFRANCO IN M., dell'importo complessivo di € 149.256,04, distinto come sopra; 

~L R~q~SABILE 
~Ieppa) 



,i 

Esprime parere favorevole circa la regolarità tecnica della proposta. 
lì -------

Il Dirig 
(dott. ing. A 

Esprime parere favorevole circa la regolarità contabile della proposta, 
Lì -------

Il Dirigente del Settore FINANZE 
UFFICiO 1~>,PEGN1., - . E CONTROLLO ONOMICO 

, 1 ' nUl:H~. ~L _---:'- .,c 

\...". _~ b&~ . 
fJ\' LA GIUNTA 

-

Su relazione dell'~5e550ic al forno ?RtSllJ ~N'"}e: 
A voti unanimi 

DELIBERA 

Per i motivi espressi in narrativa e che formano parte integrante e sostanziale del presente 
dispositivo 

- di provvedere all'approvazione della perizia relativa ai lavori di ampliamento della sede -- -
stradale e di adeguamento della sicurezza nel tratto compreso tra laS.P. MONTEFALCONE 
- CASTELFRANCO IN M., agli stessi prezzi unitari stabiliti nel progetto generale dei lavori in 
corso di realizzazione da parte dell'impresa Ing. Pietro Ciardiello, dell'importo complessivo di 
€ 149.256,04, così distinto: 

• Importo dei lavori al netto del ribasso €. 105.632,45 
• SOMME A DISPOSIZIONE 

• per imprevisti 

• per spese generali 
• per IV A sui lavori 
• per IV A sulle spese tecniche 

€. 116,38 
€. 18.600,61 
€. 21.136,49 
€. 3.720,12 

sommano 
• TOTALE PROGETTO 

€. 43.573,59 
€. 149.256,04 

- Di affidare all'impresa Ing. Ciardiello Pietro i lavori previsti nella suindicata perizia agli stessi 
prezzi, patti e condizioni di cui all'appalto originario; 

- Di incaricare il Settore legale dell'Ente alla stipula del contratto di appalto facendo 
riferimento agli stessi patti e condizioni stabiliti nel contratto d'appalto del 13.07.2001, Rep .. 
116; 

- che l'importo complessive di €. 149.256,04 è disponibile sul bilancio di questo Ente al Cap.--
n012423/2; 

- Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4 0 comma 
del D.Lgs 18.08.2000, n. 267. 



Verbale letto, confer lt e sottoscritto IL PRESID" ENTE 
(Dr. Gianclaudi A NELLA) ~, ~Q.te çqrrntne DO E) 

======-========= ================~===========~ -
N. egistro Pubblicazione-
Si certifica c, e la presente de ,'berazione è stata affi~sa all' Albo in data odierna, per rimanervi per 15 
giorni consecutivi a norma dell'art. 124 del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267. 

BENEVENTO ________ _ 

IL~~ 
e 

======================================================,.=~=:~~~::~~i~~i= 

La suestesa deliberazione è stata affissa all' Alho Pretori o in data e 
contestualmente comunicata ai Capignlppo ai sensi dell'art. 125 del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 
267. 

SI ATTESTA che la presente deliberazione è divenuta esecutiva a norma dell'art. 124 del T.U. -
D.Lgs.vo l n. 267 e avverso la stessa non sono stati sollevati rilievi nei termini di legge. 

E DELL'UFFICIO 'lIS~T(!\QIfBaB~~A~ALE 
. f"" ti} ,P\l!""""c:~t;dlo JAN!\u::::LL., 'I 

=============================g~t~;=~·=L~:!~~1j;;================ ----------------------

Si certifica che la presente esecutiva ai sensi del T.U. - D.Lgs.vo 
18.08.2000, n. 267 il giorno ________ _ 

)( Dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267) 
O Decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione (art. 134, comma3, D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 

267) 
O E' stata revocata con atto n. del --------- -----------

BENEVENTO;Iì ______ _ 

IL SEfl_~S~~At1~\I~ (~~~~ft~E 

. ~~~ia=~=~=====~~~,~~ft==~====================~~~~~'i~~~ ~~i~È~~ 
SETTORE >. \ Il. Il' . . pr t. n. ------------

. SETTORE EINAlt2A E- C .e . il pr t. n. t ~ Q l'Jl 
SETTORE Zee.ALffcOt1TQ{\T-rC il p t n. 4/( ~q~ 

. ·~X Revisori dei Conti il J pr . n.l ----------X Nucleo di Valutazione il pr t. n. ---------



BENEVENTO 
Settore Infrastrutture 

SERVIZIO LAVORI PUBBLICI 

S.1. / Segreteria Prot. 12156/ S.1. deI24.10.2002 

All'Ufficio Amministrativo LL.PP. 
SEDE 

Oggetto: LAVORI PER L'AMPLIAMENTO DELLA SEDE STRADALE E DI 
ADEGUAMENTO DELLA SICUREZZA NEL TRATTO COMPRESO 
MONTEFALCONE / CASTELFRANCO IN MISCANO. 
APPROVAZIONE PERIZIA AGGIUNTIVA - Importo progetto - €.149.256,04 (t. 
289.000.000) 
Impegno sul Cap. 12423 / 2. 

Premesso che: 

• Questo Ente ha in corso di realizzazione i lavori di riqualificazione ed adeguamento della 
strada provinciale SS.90bis - San Giorgio la Molara - Motefalcone di V.F. - Castelfranco in 
Mescano finanziati dalla Regione Campania nell'ambito dell'Intesa Istituzionale sottoscritta 
con la stessa Regione; 

• Con contratto d'appalto del 13.07.2001, Rep. 116, sono stati affidati all'impresa Ing. Pietro 
Ciardiello - Piazza Risorgimento, 10 - Benevento, i lavori di riqualificazione,adeguamento e 
completamento dell'asse stradale SS.90 Bis - S. GIORGIO L. M. - MONTEFALCONE V.F. 
- CASTELFRANCO in M. per l'importo di nette ;(.4.625.873.679 (ribasso del 31,82%); 

• Per la totale fruibilità dell'intero asse stradale in condizioni di sicurezza è necessario 
provvedere alla esecuzione di alcune opere stradali in un tratto stradale di limitata lunghezza 
e per questo motivo questa Provincia ha elaborato l'allegata perizia aggiuntiva dell'importo 
complessivo di €. 149.256,04, somma disponibile sul bilancio di questo Ente al Cap. 
n012423 /2; 

• L'intervento previsto in penZla, dell'importo complessivo pari a €.l49.256,04, prevede 
l'allargamento della sede stradale per un tratto di mI 95,00 e posizionamento di muri di 
contenimento di altezza di mt. 2,00, con la realizzazione di massicciata e conglomerati 
bituminosi a finitura del tratto interessato; 

Considerato che: 
• La perizia in parola è stata redatta tenendo conto con gli stessi prezzi unitari stabiliti nel 

progetto generale dei lavori in corso di realizzazione da parte dell'impresa Ing. Pietro 
Ciardiello, e prevede il seguente quadro economico: 

Rapporto approvazione perizia aggiuntiva 1 di 2 
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BENEVENTO 
Settore Infrastrutture 

• Importo dei lavori al netto del ribasso 
• SOMME A DISPOSIZIONE 

• per imprevisti 
• per spese generali 
• per IV A sui lavori 
• per IV A sulle spese tecniche 

€. 116,38 
€ .. 18.600,61 
€. 21.136,49 
€.. 3.720,12 

sommano 
TOTALE PROGETTO 

€ .. 105.632,45 

€.. 43.573,59 
€. 149.256,04 

l' " 

• l'impresa Ciardiello Pietro, all'uopo interpellato, si è dichiarata disposta ad assumere detto 
ulteriore affidamento agli stessi prezzi patti e condizioni di cui all'appalto originario; 

• trattasi di un intervento urgente per dare continuità e completezza ai lavori in corso e 
strettamente connesso ad essi, per cui ai sensi dell' art.24, comma 1, della L. 109/94, così 
come modificato e integrato dall'art.7, comma 1, lett.p, della L. 166/2002, gli stessi lavori 
possono affidarsi all'impresa ing. Pietro Ciardiello agli stessi prezzi patti e condizioni di cui 
al contratto principale; 

Tutto quanto innanzi premesso e considerato, si propone: 
• l'approvazione della La perizia in parola è stata redatta tenendo conto con gli stessi prezzi 

unitari stabiliti nel progetto generale dei lavori in corso di realizzazione da parte dell'impresa 
Ing. Pietro Ciardiello, e prevede il seguente quadro economico: 
• Importo dei lavori al netto del ribasso € .. 105.632,45 

• SOMME A DISPOSIZIONE 
• per imprevisti 
• per spese generali 
• per IV A sui lavori 
• per IV A sulle spese tecniche 

€. 116,38 
€.. 18.600,61 
€. 21.136,49 
€.. 3.720,12 

sommano 

• TOTALE PROGETTO 
€.. 43.573,59 
€. 149.256,04 

• Di affidare all'impresa Ing. Ciardiello Pietro i lavori previste nella su indicata perizia agli 
stessi prezzi, patti e condizioni di cui all'appalto originario; 

• Di incaricare il Settore legale dell'Ente alla stipula del contratto di appalto facendo 
riferimento agli stessi patti e condizioni stabiliti nel contratto d'appalto del 13.07.2001, Rep. 
116. 

Il Respo s 
(ing. S l 

Rapporto approvazione perizia aggiuntiva 

Il Dirigente S.I. 
Cingo Angelo FUSCHINI) 
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I ~~'Y·i, p R o V l N C I A D I B E N E V E N T O 
r ,;)~r:,::'~;' SETTORE INFRASTRUTTURE E TRASPORTI 

\ 

I 
,I Il s. P. ss.s~!~ ~~ - ~2.n Gr:orgio la M. - Montefalco:se ·V. L-. 

2 
3 
4 
5 

6 
7 

8 
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::;:s;ste~frar:co !n Miscano 

LAVORI PER L'AMPLIAMENTO DELLA SEDE STRADALE E DI 
ADEGUAMENTO DELLA SICUREZZA 

NEL TRATTO COMPRESO TRA 
MONTEFALCONE V.F. E CASTELFRANCO IN MISCANO 

PROGETTO ·ESEcutrVO·>rj 
D.P .R. n0554 / 99 art. 35 

~ { TLECATO . ~ .""iL j I • 

;.~ 

ELENCO-ALI..}'::C ~,TI i 1- RELAZIONE TEC;\ICA 

RELAZIONE TECNICA I , 
COROGRAFIA al 25000 

u 

PLANIMETRIA al 2000 PROGEITAZIONE: 
PLANIMETRIA DI DETTAGLIO AL 500 
SEZIONI STRADALI E COMPUTO DEI 
VOLUMI 

OPERE D'ARTE:MURO in C.A. h=2,OO 
COMPUTO NIETRlCO E STIMA DEI 
LAVORI 
ELENCO PREZZI COLLABORAZIONE TECNICA: 

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO 

R.U.P. 
(Dr. Ing. Angelo Fuschini) 



Proge'iic esece-;;vc 

PROVINCIA DI BENEVENTO, 

'" i,'·'~·· l""'.n~ l' .~""'l~,.. c.n.l,.;",'1 r1ol!a 
\_ ~ __ t 2 ~'-'_. • Ci I 't-' a ...... m_. t. v ~"",JJ seCG siTCdG~ 2 8-: ~""'~~ ... ,.....,\ .. ,..,.~(::\,....~~ 

'_ ~;.;:; ..;;j -"-" Il • il ........ 01 ~ • ..,..' 

sicurezza nel tratto ~~ONT::FALCONE Dl VAL FORTORE - CASTEL FRANCO :N IV.ISCANO. 

RELAZIONE TECNICA ED ILLUSTRATIVA 

La Giunto della Regione Campania con delibero n. 6788/99 ( Inteso Istituzionale di 

Programma della Campania ) ha finanziato i lavori di sistemazione ed adeguamento della 

strada provinciale 5.5, 90 bis - Bivio San Giorgio La Molara - Montefalcone di Val Fortore -

Castelfranco in Miscano ( Progetto BN/5/208 ). 

Sul tronco collegcnte IV\ontefalcone di Val Fortore con Cestelfranco in r/dscano, delle 

lunghezza complessive di mI. 9007, l'Amministrazione Provinciale è intervenuto, oltre che con il 

suddetto progerto, COii cc, ,J:~Ò nel corso degli anni con interventi ci mcnuien:i:)ne orc::ior:o e 

straordinaria. 

Sulla base delle CCi~,oscenze acquisite durante l'esecuzione delle opere e scprartu~~o sulle 

-. scorta l~elle indagini geoiogiche corredate da una diffusa camp\Jgna di sondaggi per le aree a 

maggiore rischio di stabilità, fatta eseguire dall'Amministrazione Provinciale, si è potuto prendere 

esatta contezza delle problematiche interessanti il tronco viario. 

Data lo limitatezza delle risorse finanziarie l'A.P. è sempre intervenuta nella logico della 

emergenza, concentrando gli interventi nello eliminazione dei" punti di crisi ". 

Con il presente progetto l'A.P. ha disposto di intervenire su un trotto" in crisi ", individuato 

nelle planimetrie generali e di dettaglio allegate. 

I lavori saranno rivolti nella logica dello ristrutturazione del corpo stradale e 

dell'adeguamento del tronco interessato alla sicurezza veicolare. 

Gli interventi previsti nel presente progetto ricalcano, come tipologia di lavori, quelli 

previsti dal predetto progetto finanziato dalla Regione Campania. 



Sono stati previsti infatti interventi di miglioramento del tracciato stradale, con 

!'cmpliamento dello sede viario tale do gorcntire uno larghezza minimo pori o m. 7,00, oltre le 

banchine e le zanelle dello larghezza complessiva di m. 1,00, e dei raggi planimetrici delle curve 

con il conseguente miglioramento della visibilità. 

Come si evince dagli allegati grafici di dettaglio l'ampliamento della sede stradale sarò 

eseguito a monte dell'attuale strada al fine di non interessare terreni caratterizzati da 

scarsissima stabilitò. Sono state previste anche regolarizzazioni della sede stradale con ricariche 

e lo stesura dello strato di collegamento ( bynder ) e dello strato di usura (tappetino ). 

In corrispondenza delle rettifiche delle curve gli spazi di risulta che ne scaturiranno 

saranno utilizL:ati per lo creazione di piazzole di emergenza. 

Saranno limitati allo stretto indispensabile gli interventi con strutture di sostegno di tipo 

rigido ( muri di contenimento in cemento arrncto ) ed è stato prevista una attento regimazione 

delle acque superficiali, causo principale del degrado del corpo stradale e dei dissesti statici. 

S:i'JTESi DEGLI INTERVENTI PREVISTI ( lunghe:=:::c cC:ììpléss;vc cneria mI. 244,50): 

l. Opere finalizzate 01 miglioramento del tracciato sj~~dale: 

L'allargamento più accentuato dello sede stradale è stato previsto per un tronco di mI. 95,40 

( in planimetria dallo progressiva 414,60 allo progressiva 510,00 ) con posizionamento del 

muro di contenimento delle terre di altezza h = 2,00 m.; 

2. Allargamento della sede stradale: 

• Costruzione della fondazione s = 40 cm. e della massicciata stradale s = 15 cm. 

3. Realizzazione dello stato di collegamento (binder ) dello spessore reso di cm. 7 e dello strato 

di usura ( tappetino ) dello spessore reso di cm. 3 per l'intero tratto viario interessato lungo 

complessivamente mI. 244,50; 



L'importo complessivo del presente progetto esecutivo dei lavori per l'ampliamento delle: 

sede stradale ed adeguamento sicurezza nel trotto t·~cr.tefo!cone di Val Fortore - Castelfranco ir 

Miscano è stato contenuto nell'importo finanziato di f. 289.000.000, di cui f. 204.629.756 per 

lavori, così come si evince dal seguente quadro economico riepilogativo: 

A} Per lavori: 

• Per lavori do assoggettare a ribasso d'asta: f . 300.131.645 Euro 155.005,06 

• A detrarre il ribasso d'asta del 31,82 % f. - 95.501.889 Euro - 49.322,61 

In uno f. 204.629.756 Euro 105.682,45 

B) Somme a disposizione dell'Amministrazione: 

a) per imprevisti f. 225.336 Euro 116,38 

b) per spese tecniche: 12 % x f. 300.131.645= f. 36.015.797 Euro 18.600,61 

cl I.V.A. sui lavori: 20 % x L 204.629.756 = f. 40.925.951 Euro 21.136,49 

cl 
IVA. su spese tecniche: 

20% x f. 36.015.797 = f. 7.203.159 ~uro 3.720,12 

In uno a disposi=ione ,.... 
84.370.:~A Euro 43.573,59 

TOTALE GCNER.\LE -. 2E9.C:"::.C·:'J Euro 149.256,02 

prezzi di applicnzione sono quelli dell'allegato elenco prezzi desunti dalla Tariffa per 

l''?secuzione delle Opere Pubbliche in Campania aprrovata dalla Giunta Regionale della 

Campania - Servizio Lavori Pubblici - con deliberazione n.2107 - seduta del 3 aprile 1990, 

pubblicata sul BURC nel numero speciale del 16 novembre 1990 ed abbattuti del 5% e decurtati 

del 31,82%, offerto dall'Impresa Ing. Pietro Ciardiello, in sede di presentazione di offerta per 

l'esecuzione dei lavori di cui al progetto BN/5/208 finanziato dalla Regione Campania ( giusto 

Contratto n. 116 di Rep. del 13/07 /2001 ). 



QUADRO ECONOMiCO RIEPILOGATIVO 

Aì Per lavori: 

Per lavori da assoggettare a ribasso d'asta: L 300.131.645 Euro 155.005,06 

.::.. c;ct,.::r,:;;1 ribosso d'asta de131,82 % f. - 95.50 1.83~l Euro - 49.322,61 

In uno L 204.629.756 Euro 105.682,45 

B) Somme a disposizione dell'Amministrazione: 

a) per imprevisti L 225.336 Euro 116,38 

b) per spese tecniche: 12 % x L 300.131.645= L 36.015.797 Euro 18.600,61 

c) I.V.A. sui lavori: 20 % x f:. 204.629.756 = L 40.925.951 Euro 21.136,49 

d) I.V./~. su s~ese tecniche: 20% x L 36.015.797 = L 7.203.159 Euro 3.720,12 

In uno a disposizione t:. 84.370.244 Euro 43.573,59 

TOT ALE GENERALE L 289.000 .000 EurD 149.255,04 


