
La presente deliberazione viene affissa il _______ _ Pretorio per rimanervi 15 giorni 

PROVINCIA di BENEVENTO 

, Delib~razione della Giunta Provinciale di Benevento n. 31 del 1 9 FES! 2003 

Oggetto: SS.90 Bis - S. GIORGIO L. M. ~ MONTEFALCONE V.F. - CASTELFRANCO IN 
M. - LaVori di riqualificazione,adeguamento e completamento asse stradale. 

APPROVAZIONE PERIZIA DI ASSESTAMENTO. 

L'anno duemilatre il giorno ~,- del mese di FE6l3R ft ((J presso la 
Rocca dei Rettori si è riunita la Giunta Provinciale con l'intervento dei Signori: 

1) On.le Carmine NARDONE - Presidente 

2) Dott. Rosario SPATAFORA - Vice Presidente 

3) Dott. Michele RAZZANO - Assessore 

4) P.A. Mario BORRELLI - Assessore 

- Assessore 5) Dott. Giuseppe LAMPARELLI 

6) Dott. Raffaele DI LO NARDO 

7) Sig. Claudio PRINCIPE 

- Assessore 
ASSE'lvtlJ:tl 4 

- Assessore 

l1L 
,A' S f'1~~' IVTE , /.J ,od 

8) Dr. Giorgio C. NISTA - Assessore 

9) Rag. Nunzio Santuccio ANTONINO - Assessore 

Con la partecipazione del segreta,lyiO GE?neralwo,tt. Gianclaudio IANNELLA 
L'ASSESSORE PROPONENTE,' ~ "1fJ == 

LA GIUNTA 

Preso visione della proposta del Settore Infrastrutture prot. n. 1646 del 10.02.2003 
che qui di seguito si trascrive: 
"Premesso che: 

CI La Provincia di Benevento con Delibera di G.P. n.274 del 06.10.2000, approvò il progetto relativo ai lavori in 
parola, per l'importo complessivo di t.9.000.000.000, che prevedeva il seguente quadro economico: 
• Importo dei lavori f. 6.769.000.000 
• SOMME A DISPOSIZIONE 

• per espropri 
• per spese generali 
• per IVA su f.600.000.000 

f. 90.000.000 
f. 600.000.000 
f. 120.000.000 



• per indagini geologiche e consulenza 
• per pubblicità 
• per IVA sui lavori L6.769.000.000 

L 49.200.000 
L 18.000.000 
L 1.353.800.000 
sommano 

• TOTALE PROGETTO 
L 2.231.000.000 
E. 9.000.000.000 

• con determina n.1117 del 20.12.2000, i lavori vennero aggiudicati all'impresa ing. Pietro Ciardiello - Piazza 
Risorgimento, 10 - Benevento, per l'importo E.4.625.873.679 al netto ribasso del 31,82% per cui il nuovo 
quadro economico veniva così modificato: 
• Importo dei lavori al netto del ribasso, compreso l'importo 

di L33.845.000 per oneri di sicurezza non soggetti al ribasso L 4.625.873.679 
• S'OMME A DISPOSIZIONE 

• per espropri L 90.000.000 

• per spese generali L 600.000.000 

• per IVA su L600.000.000 L 120.000.000 

• per indagini geologiche e consulenza L 49.200.000 

• per pubblicità L 18.000.000 

• per economie 7% L 323.811.158 

• per fondo accordo bonario L 138.776.210 
• per IVA sui lavori ed economie L 989.936.968 

sommano 
• TOTALE PROGETTO 

L 2.329.724.336 
E. 6.955.598.015 

• l'Amministrazione Provinciale di Benevento, in data 07.05.2001, provvide, a mezzo della direzione dei lavori, 
alla consegna dei lavori, sotto le riserve di legge; 

• in data 13.07.2001, venne sottoscritto il contratto di appalto dei lavori in parola, registrato al n.116 di Rep.; 
• in data 2.02.2002 con delibera n° 16 la Giunta Provinciale approvò la perizia di variante con il seguente 

quadro economico: 

• 

• 

• Importo dei lavori al netto del ribasso, compreso l'importo 
di L33.845.000 per oneri di sicurezza non soggetti al ribasso L 4.854.687.839 

• SOMME A DISPOSIZIONE 

• per espropri L 90.000.000 

• per spese generali L 685.000.000 

• per IV A su L685.000.000 L 137.000.000 
• per indagini geologiche e consulenza L 56.516.000 

• per pubblicità 

• per fondo accordo bonario 

• per IVA sui lavori 

L 15.946.000 
L 145.510.608 
E. 970.937.568 
sommano 

• TOTALE PROGETTO 
L 2.100.910.176 
E. 6.955.598.015 

i lavori in parola sono stati ultimati nei limiti delle previsioni progettuali e della perizia di variante e suppletiva 
approvata dalla G.P. con delibera n016 del 01.02.2002; 
nel corso dei lavori si è reso intensificare gli interventi nel III e IV tratto di strada compresi, rispettivamente, 
tra il Lago di San Giorgio la Molara/Montefalcone V.F. e Montefalcone V.F./Castelfranco in Miscano, 
realizzando maggiori allargamenti a monte della sede stradale, che ha comportato un aumento degli scavi, 
opere drenanti per la captazione e smaltimento della acque di falda, opere di regimentazione della acque 
superficiali con zanelle e muretti d'unghia e la creazione di pozzetti di caduta e relative griglie metalliche di 
protezione. In conseguenza tali maggiori lavori ha comportato un lieve incremento delle aree occorrenti per 
la loro realizzazione e quindi un maggiore impegno per espropri. Nei tratti stradali interessati è stato 
realizzato uno strato di base in conglomerato bituminoso dello spessore di 10 cm allo scopo di migliorare la 
stabilità della piattaforma stradale. Tutte questi interventi hanno determinato lievi variazioni rispetto alle 
previsioni di progetto e della perizia di variante, per cui la Direzione dei lavori ha redatto la presente perizia 
di assestamento, senza modifiche dell'importo del finanziamento concesso, il cui quadro economico di 
spesa viene di seguito riportato: 
• Lavori 
• Ribasso d'asta il 31.82% 

• Oneri di sicurezza 

• SOMME A DISPOSIZIONE 
• per espropri 

Lavori netti 

€.3.651.733,93; 
€.1.161.981,74 
€. 2.489.752,19 

€. 17.4 79,48 
Importo netto di perizia €.2.507.231,68 

€. 67.139,10 



.., Esprime parere favorevole circa la regolarità tecnica della proposta. 
lì 

• 

--------
Il Dirige 

(dott. ing. A 

Esprime parere favorevole circa la regolarità contabile della proposta, 
Lì -------

te ~~~t~ e1703\ hini) 

Il Dirigente del Settore FINANZE 
E CONTROLLO E O OMICO 

( ) 

LA GIUNTA 
SU relazione dell'Assessore al ramo KA-c ZL H IN' O 
A voti unanimi 

DELIBERA 

Per i motivi espressi in narrativa e che formano parte integrante e sostanziale. del presente 
dispositivo 

-
- di approvare l'allegata perizia di assestamento dei lavori di riqualificazione, adeguamento e 
completamento asse stradale della S.P. SS.90 Bis - S. GIORGIO L. M. - MONTEFALCONE 
V.F. - CASTELFRANCO IN M., affidati all'Impresa CIARDIELLO PIETRO con contratto n. 
116/2001, riconfermando il quadro economico della perizia variativa e suppletiva 
precedentemente approvata con delibera di G.P. n. 16 dell'1.02.2002, dell'importo 
complesso di € 3.592.266,59, senza modifiche dell'importo del finanziamento concesso, 
risultante dal quadro economico sottoriportato: 

• Lavori €. 3.651.733,93; 
• Ribassod'astaiI31.82% €.1.161.981,74 

Lavori netti €. 2.489.752,19 

• Oneri di sicurezza €. 17.479,48 
Importo netto di perizia €. 2.507.231,68 

• SOMME A DISPOSIZIONE 

• per espropri €. 67.139,10 
• per spese generali €. 331.215,48 
• per IVA su spese generali €. 46.560,43 
• per indagini geologiche e consulenza €. 29.188,08 
• per lavori in economia da pagarsi 

su fattura €. 26.099,80 

• per pubblicità €. 8.235,42 

• per fondo accordo bonario €. 75.149,96 

• per IV A sui lavori €. 501.446 134 
sommano 

• TOTALE PROGETTO 
€. 1.085.034 191. 
€. 3.592.266,59 

- di prendere atto che l'allegata perizia non modifica l'importo complessivo del progetto restando 
immutato l'importo del finanziamento di complessivi €. 3.592.266,59; 

- di onerare il Dirigente del S.1. della attuazione di tutti gli adempimenti consequenziali. 

- di dare alla presente delibera immediata esecutività. 



Ver~,ale letto, confer toe sottoscritto 
;;iL SEGRETARI ERALE . IL PRESIDENTE . . 

____ ._ ... (~~._~~~~~a~~~~~ N _ L_L_AJ _____________________ rsÒlI'l~~ Car
tn

i'2.ç) ~0off1j\ 0_. 

~~1JCA----------- R~gi;t~~-~~bbli~~~~~~--------~~- '-ZQ 

Si certifica che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo in data odierna, per 
rimanervi per 15 giorni consecutivi a norma dell'art. 124 del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 
267. 

. , 

BEN~~n 

====~~=~=====================================F======l . ~~~:~:= 
La suestesa deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio in data 2 O F E B~ 2003 e 
contestualmente comunicata ai Capigruppo ai sensi dell'art. 125 del T.U. - D.Lgs.vo 
18.08.2000, n. 267. 

SI ATTESTA che la presente deliberazione è divenuta esecutiva a norma dell'art. 124 del 
T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267 e avverso la stessa non sono stati sollevati rilievi nei 
termini di 

lì ----------------------
IL RESPONSABILE D 

==================w==================================================== 

è divenuta esecutiva ai sensi del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 

BENEVENTO,Iì-.-----...;~~_ 



PROVINCIA di BENEVENTO 
Settore Affari Generali e Personale 

Prot. n . ................... . 

U.O.: GIUNTA/Consiglio 

Benevento,lì ....................... . 

AL DIRIGENTE DEL SETTORE 
FINANZA E CONTROLLO 
ECONOMICO 

AL PRESIDENTE 
NUCLEO VALUTAZIONE 
C/o RAGIONERIA 

AL PRESIDENTE COLLEGIO 
REVISORI CONTI 
CIo RAGIONERIA 

SEDE 

OGGETTO:DELIBERA N.31 DEL 19.02.2003 AD OGGETTO: SS. 90 BIS -
SAN GIORGIO LA MOLARA - MONTEFALCONE V. -
CASTELFRANCO IN MISCANO LAVORI DI 
RIQUALIFICAZIONE , ADEGUAMENTO E 
COMPLETAMENTO ASSE STRADALE - APPROVAZIONE 
PERIZIA DI ASSESTAMENTO 

Per quanto di competenza, si trasmette una copia della delibera indicata in 
oggetto, immediatamente esecutiva. 

ILDI~J:NTE 
Dr. A,IfOn~i ' arnsso 

#~,,/ 
,/ 

jl 



1 

~ 

PROVINCIA DI 
Settore Infrastrutture 

SERVIZIO LAVORI PUBBLICI 

S.I. / Segreteria Prot. jr;W0/ S.I. del
c 

1 .. Q. X~~: 2003 

All'Ufficio Amministrativo LL.PP. 
SEDE 

Oggetto: SS.90 Bis - S. GIORGIO L. M. - MONTEFALCONE V.F. - CASTELFRANCO IN 
M .. Lavori di riqualificazione,adeguamento e completamento asse stradale. 
APPROVAZIONE PERIZIA DI ASSESTAMENTO. 

Premesso che: 
• La Provincia di Benevento con Delibera di G.P. n.274 del 06.10.2000, approvò il progetto 

relativo ai lavori in parola, per l'importo complessivo di :t.9.000.000.000, che prevedeva il 
seguente quadro economico: 
• Importo dei lavori f.6.769.000.000 
• SOMME A DISPOSIZIONE 

• per espropn 
• per spese generali 
• per IV A su r.600.000.000 
• per indagini geologiche e consulenza 
• per pubblicità 
• per IV A sui lavori f.6.769.000.000 

f. 90.000.000 
f. 600.000.000 
f. 120.000.000 
f. 49.200.000 
f. 18.000.000 
f.1.353.800.000 
sommano 

• TOTALE PROGETTO 
f. 2.231.000.000 
:t. 9.000.000.000 

• con determina n.1117 del 20.12.2000, i lavori vennero aggiudicati all'impresa ing. Pietro 
Ciardiello - Piazza Risorgimento, IO - Benevento, per l'importo f.4.625.873.679 al netto 
ribasso del 31,82% per cui il nuovo quadro economico veniva cosÌ modificato: 
• Importo dei lavori al netto del ribasso, compreso l'importo 

di f.33.845.000 per oneri di sicurezza non soggetti al ribasso f. 4.625.873.679 
• SOMME A DISPOSIZIONE 

• per espropn 
• per spese generali 
• per IV A su f.600.000.000 
• per indagini geologiche e consulenza 
• per pubblicità 

", • per economie 7% 
• per fondo accordo bonario 
• per IV A sui lavori ed economie 

f. 90.000.000 
f. 600.000.000 
f. 120.000.000 
f. 49.200.000 
f. 18.000.000 
f. 323.811.158 
f. 138.776.210 
f. 989.936.968 
sommano 

• TOTALE PROGETTO 

Rapporto approvazione perizia assestamento 

f. 2.329.724.336 
:t. 6.955.598.015 
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PROVINCIA DI 
Settore Infrastrutture 

• l'Amministrazione Provinciale di Benevento, in data 07.05.2001, provvide, a mezzo della 
direzione dei lavori, alla consegna dei lavori, sotto le riserve di legge; 

• in data 13.07.2001, venne sottoscritto il contratto di appalto dei lavori in parola, registrato al 
n.116 di Rep.; 

• in data g l jz,jzeo'ì con delibera n° iL la Giunta Provinciale approvò la perizia di variante con il 
seguente quadro economico: 
• Importo dei lavori al netto del ribasso, compreso l'importo 

di f.33.845.000 per oneri di sicurezza non soggetti al ribasso f.4.854.687.839 
• SOMME A DISPOSIZIONE 

• per espropn f. 90.000.000 

• per spese generali f. 685.000.000 

• per IV A su f.685.000.000 f. 137.000.000 

• per indagini geologiche e consulenza f. 56.516.000 

• per pubblicità f. 15.946.000 

• per fondo accordo bonario f. 145.510.608 

• per IV A sui lavori f. 970.937.568 
sommano 

• TOTALE PROGETTO 
f. 2.100.910.176 
~. 6.955.598.015 

• i lavori in parola sono stati ultimati nei limiti delle previsioni progettuali e della perizia di 
variante e suppletiva approvata dalla G.P. con delibera n016 del 01.02.2002; 

• nel corso dei lavori si è reso intensificare gli interventi nel III e IV tratto di strada compresi, 
rispettivamente, tra il Lago di San Giorgio la Molara/Montefalcone V.F. e Montefalcone 
V.F./Castelfranco in Miscano, realizzando maggiori allargamenti a monte della sede stradale, 
che ha comportato un aumento degli scavi, opere drenanti per la captazione e smaltimento 
della acque di falda, opere di regimentazione della acque superficiali con zanelle e muretti 
d'unghia e la creazione di pozzetti di caduta e relative griglie metalliche di protezione. In 
conseguenza tali maggiori lavori ha comportato un lieve incremento delle aree occorrenti per 
la loro realizzazione e quindi un maggiore impegno per espropri. Nei tratti stradali interessati 
è stato realizzato uno strato di base in conglomerato bituminoso dello spessore di lO cm allo 
scopo di migliorare la stabilità della piattaforma stradale. Tutte questi interventi hanno 
determinato lievi variazioni rispetto alle previsioni di progetto e della perizia di variante, per 
cui la Direzione dei lavori ha redatto la presente perizia di assestamento, senza modifiche 
dell'importo del finanziamento concesso, il cui quadro economico di spesa viene di seguito 
riportato: 
• Lavori €.3.651.733,93; 
• Ribasso d'asta il 31.82% €. 1.161.981,74 

Lavori netti €.2.489.752,19 
• Oneri di sicurezza €. 17.479,48 

Importo netto di perizia €.2.507.231,68 

Rapporto approvazione perizia assestamento 2 di 3 
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PROVINCIA DI 
Settore Infrastrutture 

• SOMME A DISPOSIZIONE -. 
• per espropn €. 67.139,10 

• per spese generali €. 331.215,48 

• per IV A su spese generali €. 46.560,43 

• per indagini geologiche e consulenza €. 29.188,08 

• per lavori in economia da pagarsi 
su fattura €. 26.099,80 

• per pubblicità €. 8.235,42 

• per fondo accordo bonario €. 75.149,96 

• per IV A sui lavori €. 501.446,34 
sommano €. 1.085.034 l 91 

• TOTALE PROGETTO €. 3.592.266,59 

Ritenuto potersi procedere alla approvazione della presente perizia di assestamento; 

Per tutto quanto premesso e considerato, si propone: 
• Di approvare la perizia di assestamento dell'importo complessivo pari a f. 6.955.598.015, 

così distinta: 

• Lavori 
• Ribasso d'asta il 31.82% 

• Oneri di sicurezza 

• SOMME A DISPOSIZIONE 

• per espropn 

• per spese generali 

• per IV A su spese generali 

€.3.651.733,93; 
€.1.161.981,74 

Lavori netti €.2.489.752,19 
€. 17.479,48 

Importo netto di perizia 

€. 67.139,10 
-€. 331.215,48 
€. 46.560,43 

• per indagini geologiche e consulenza €. 29.188,08 

• per lavori in economia da pagarsi 
su fattura €. 26.099,80 

• per pubblicità €. 8.235,42 

• per fondo accordo bonario €. 75.149,96 

• per IV A sui lavori €. 501.446,34 
sommano 

• TOTALE PROGETTO 

• Di onerare il Dirigente S.I. di tutti gli adempimenti successivi. 

Rapporto approvazione perizia assestamento 

€. 2.507.231,68 

€. 1.085.034 l 91 
€. 3.592.266,59 
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~MEDIATA ESECUTiVit~ 

t 

L2. presente deliberazione viene affissa il !! 4 F E BI 2002 all'Albo Pretorio per rimanervi 15 giorni 

PROVINCIA di BENEVENTO 

Deliberazione della Giunta Provinciale di Benevento n. j f O 1 FEB, 2002 
del ' 

Oggetto:SS.90 BIS - S. GIORGIO L.M. - MONTEFALCONE V.F. - CASTELFRANCO IN M. 
LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE,ADEGUAMENTO E COMPLETAMENTO ASSE STRADALE. 
IMPRESA AGGIUDICATARIA DEI LAVORI: ING. PIETRO CIARO/ELLO - PIAZZA 
RISORGJMENIO,.,~.10 - BENEVENTO;IMPORTO DI APPALTO: €.2.371.584,89 (f.4.592.028.679) 
AL NETTO DEL-RIBASSO DEL 31,82% = APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE TECNICA /N 
CORSO D'OPERA - SCHEMA ATTO DI SOTTOMISSIONE - VERBALE DI CONCOROAMENTO 
DI NUOVI PREZZI. 

L'anno duemiladue il giorno UNO del mese di FEBBRAIO 
Rocca dei Rettori si è riunita la Giunta Provinciale con l'intervento dei Signori: 

1) On, le Carmine NARDONE - Presidente PRESENTE 

2) Dott. Rosario SPATAFORA - Vice Presidente ASSENTE 

3) Dott. Michele RAZZA N O - Assessore ASSENTE 

4) P,A, Mario BORRELLI - Assessore ASSENTE 

5) Dott. Giuseppe LAMPARELLI - Assessore PRESENTE 

6) Dott. Raffaele DI LONARDO - Assessore PRESENTE 

7) Dr Raimondo MAZZARELLI - Assessore PRESENTE 

8) Dr, Giorgio C,NISTA - Assessore PRESENTE 

9) Rag, Nunzio ANTONINO - Assessore ASSENTE 

Con la partecipazione del segreto/,\. '~o ~ Generqle Do~t\' Cljanc~fudio IAN NELLA 
L'ASSESSORE PROPONENTE .fu~ N~ ~ 

LA GIUNTA 

presso la 

t~_,,~ Preso visione della proposta del S.I.T. prot. n. 1283 dell'1.02.2002, che qui di seguito si 
trascrive: 
""Premesso che: 



• l'amministrazione provinciale di Benev~rto c.~n ~enbera di G.P. n.274 del 06.10.2000, h3 
approvato, per l'importo complessivo di t.g.OOO.OOO.OOO il progetto relativo ai lavori in parola che 
prevedeva il seguente quadro ~conomico: 
• Importo dei lavori f.6.769.000.000 
• SOMME A DISPOSIZIONE 

• per espropri f. 90.000.000 

• per spese generali f. 600.000.000 

• per IVA su L600.000.000 E. 120.000.000 

• per indagini geologiche e consulenza f. 49.200.000 

• per pubblicità f. 18.000.'000 

• per fVA sui lavori f.6.769.000.000 f.1.353.800.000 
sommano 

• TOTALE PROGETTO 
f. 2.231.000.000 
f.. 9.000.000.000 

• a seguito della approvazione delle risultanze di gara, avvenuta con determina n.1117 del 
20.12.2000, i lavori vennero aggiudicati all'impresa ing. Pietro Ciardiello - Piazza Risorgimento, 
10 - Benevento, per l'importo L4.625.873.679 al netto ribasso del 31,82 % per cui il nuovo 
quadro economico veniva così modificato: 

• 

• Importo dei lavori al netto del ribasso, compreso l'importo 
di [.33.845.000 per oneri di sicurezza non soggetti al ribasso L 4.625.873.679 

• SOMME A DISPOSIZIONE 

• per espropri f. 90.000.000 

• per spese generali f. 600.000.000 

• per IVA su L600.000.000 f. 120.000.000 

• per indagini geologiche e consulenza f. 49.200.000 

• per pubblicità L 18.000.000 

• per economie 7% f. 323.811.158 

• per fondo accordo bonario L 138.776.210 

• per IV A sui lavori ed economie L 989.936.968 
sommano L 2.329.724.336 

• TOTALE PROGETTO f. 6.955.598.015 

l'Amministrazione Provinciale di Benevento, in data 07.05.2001, provvide, a mezzo della direzione dei lavori, 
alla consegna dei lavori, sotto le riserve di legge; 

• in data 13.07.2001, venne sottoscritto il contratto di appalto dei lavori in parola, registrato al n.116 di Rep.; 

• nel corso dell'esecuzione dei lavori è stata rilevata la presenza diffusa di acque meteoriche e di falda negli 
strati di terreni costituenti il sotto fondo stradale, ed accertate le scadenti caratteristiche geomeccaniche dei 
terreni costituenti alcuni tratti delle scarpate stradali che suggerivano il ricorso ad interventi di bonifica del 
corpo stradale e di protezione e potenziamento dei tratti di scarpata interessati; 

• la Direzione dei lavori, pertanto, allo scopo di garantire un'adeguata stabilità della strada, ha ritenuto 
opportuno procedere ad una variazione, dal punto di vista tecnico, di alcuni interventi previsti con altri 
ritenuti più adeguati, come meglio dettagliati nella perizia redatta dalla stessa direzione dei lavori. Gli 
interventi previsti nella variante tecnica ricalcano, comunque, come tipologia, quelli previsti in progetto ma 
con una più accurata definizione e localizzazione degli stessi, in particolare per quanto attiene gli interventi di 
drenaggio. Inoltre nella perizia di variante è stato previsto anche il potenziamento e l'adeguamento della 
segnaletica stradale, sia verticale che orizzontal~, al fine di garantire migliori condizioni di sicurezza~ 

• il quadro economico riportato in perizia, per le modificazÌoni intervenute, risulta il seguente: 
• Importo dei lavori al netto del ribasso, compreso l'importo 

di f.33.845.000 per oneri di sicurezza non soggetti al ribasso f. 4.854.687.839 



E~prime parere favorevole circa la regolarità tecnica della proposta. 

~ lì __ -------------

Esprime parere favorevole circa la regolarità contabile della propost I 

Lì --------
Il Dirigente del Settore FINANZE 

( E\G.0NTROLL~50MICO) 

LA GIUNTA 

Su relazione xre}t~~x~onDatxMOCID PRESIDENTE 

A voti unanimi 

DELIBERA 

Per i motivi espressi In narrativa e che formano parte integrante e sostanziale del presente 
dispositivo 

- di approvare la penzla di variante tecnica e dello Schema di atto di sottomissione, sottoscritto 
dall'impresa ing. Pietro Ciardiello con tutte le condizioni in esso contenute che prevede la spesa 
complessiva, contenuta nell'importo di finanziamento, risultante dal seguente quadro economico: 
Importo dei lavori al netto del ribasso, compreso l'importo di L33.845.000 per oneri di sicurezza non 
soggetti al ribasso f. 4.854.687.839 
SOMME A DISPOSIZIONE 
per espropri 
per spese generali 
per IV A su f,685.000.000 
per indagini geo:ogiche e consulenza 
per pubblicità 
per fondo accordo bonario 

r'~per IV A sui lavori 
sommano 

f, 90.000.000 
f, 685.000.000 
f. 137.000.000 
f, 56.516.000 
f, 15.946.000 
f, 145.510.508 
f, 970.937568 

f, 2.100.910.176 
TOTALE PROGETTO f.. 6.955.598.015 

- di approvare il verbale di concordamento di nuovi prezzi al sensi dell'art.136 del Regolamento 
D.P.R. n0554/99 che prevede l'applicazione di n018 nuovi prezzi unitari dei quali n016 desunti dalla 
tariffa per le opere pubbliche della Campania e n02 con analisi t)rezzi comparati con prezzi di tariffa; 

- di autorizzare la stipulazione del relativo contratto per Segretario Prov.le, debitamente sottoscritto 
dal Dirigente S.I.T. 

~ - di dare atto che l'approvazione dello schema di atto di sottomissione comporterà un aumento di 
spesa di € 118.172,65 (f,228.814.160) rispetto al vigente rapporto contrattuale (Rep. N° 116 del 

-13.07.20QJ) con l'impresa Ciardiello Pietro; 

- di inviare c,opia del presente atto deliberativo alla Regione Campania per provvedimenti 
~>.~equenziali; 

- di dare alla presente delibera immediata esecutività 



Verbale letto, conferm t e sottoscritto 
IL SEGRETARI ENERALE IL PRESIDENTE 

====l~:=~~a:~~~~ -'·=~~=:~~)======================~i$t~~1NfL~~ 
N. 5 "if Registro Pubblicazione 
Si certifica che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo in data odierna, per 
rimaner.ti per 15 giorni consecutivi a norma dell'art. 124 del T. U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 

267. 

BENEV~.C 
{foso 

~ 4 FEB.2002 

( . 

==================================================================== 
La suestesa deliberazione è stata affissa all' Albo Pretorio in data 

@ 4 EE 8,2002 e contestualmente comunicata ai Capigruppo ai sensi dell'art. 
'125 del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267. 

SI ATTESTA, che la presente deliberazione è divenuta esecutiva a norma dell' art. 124 
del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267. 

lì· ----------------------
IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO IL SEGRETARIO GENERALE 

==================================================================== 

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del T. U. -
D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267 il giorno ______ _ 

X Dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.Lgs.vo 1808.2000, n. 
267. 

• Decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione (art. 134, comma 3, D Lgs.vo 18.08.2000, n. 
267. 

• E' stata revocata con atto n. _____ del ____ _ 

BENEVENTO, lì ' .. ~ 4 F ç B 7002 '1,;,·,.;,"'1. '~FlACONF08.ME ~;"" "~"*'\.:~'~~ 
., ~.,.\ \ r • - -. 

" '~'.':." I ,".;\ - . . .,~: " /-

~
P'l :r.,.j:\;;(,~:~:': i"; {~SEGRETARI G NERALE il ~)' \~";" : .:; n ... ,)':;"'_'.1 .' ; ,t....) . . ~ ~: >i; (i.}'" · ... ncICull1v ; ...... -'-

--------------------------------- --~~----------------- ----------------------r---------------- ~-------------------------
Copia per (?:.> Gp':Q.) • ~ _.~,.... . \ 
SEITORE 5. i,t. il prot. n. 
SEITORE L e e.. p., LE ICDrtTQf\ le I il prot. n.-------
SEITORE F (N /\ t-/ZA e c: . ( . il prot. n. ______ _ 

~ Revisori dei Conti il prot. n. ______ _ 
~ Nucleo di Valutazione il prot. n. ______ _ 



PROVINCIA D BENEVENTO 
Settore Infrastrutture 

SERVIZIO LAVORI PUBBLICI 

S.L / Segreteria Prot. n. 13688/S.L del 04.12.2002 

Al Servizio Attività Amministrative 
dell' Area Tecnica 

SEDE 

Oggetto: SS.90 Bis - S. GIORGIO L.M. - MONTEFALCONE V.F. - CASTELFRANCO IN lY1.. 
Lavori di riqualificazione,adeguamento e completamento asse stradale. 
Affidamento incarico per sondaggi geognostici. alla ditta GEO ANNA del Dott. 
Mastantuono Fulvio. 
Impegno di spesa di €. 3.656,51 sul Cap. 12421/4/R. 

Premesso che: 

• con contratto d'appalto Rep. N°I16 del 13.07.2001 vennero affidati all'impresa ing. Pietro Ciardiello 
i lavori di cui all'oggetto per l'importo netto di €.2.371.584,89 (f.4.592.028.679) di cui f.33.845.000 
per oneri per la sicurezza; 

• nel corso dell'esecuzione dei lavori è stata rilevata la presenza diffusa di acque meteoriche e di falda 
negli strati di terreni costituenti il sotto fondo stradale, ed accertate le scadenti caratteristiche 
geomeccaniche dei terreni costituenti alcuni tratti delle scarpate stradali che suggerivano il ricorso ad 
interventi di bonifica del corpo stradale e di protezione e potenziamento dei tratti di scarpata 
interessati; 

• con delibera di G.P. N° 16 del O 1.02.2002 è stata approvata la perizia di variante che prevede, tra 
l'altro, nel quadro economico la spesa per indagini geologiche e consulenza la somma di 
f.56.516.000 (Allegato nOI); 

• durante lo svolgimento. del progetto SI e resa necessaria una ulteriore e specifica campagna 
geognostica per la completa definizione delle opere strutturali dell 'asse stradale e della relativa 
progettazione che prevede la spesa complessiva pari a E. 3.656,51 (f. 7.080.000), compreso IV A, 
come da preventivo di spesa allegato (Allegato n02); 

• per la esecuzione delle indagini geo gnostiche, con Determinazione N°377 dell'8.5.2001 (Allegato 
n03) è stata già incaricata la ditta Geoanna di Mastantuono Fulvio, da Guardia Sanframondi per la 
realizzazione in generale di sondaggi geognostici nella zona del Fortore con l'opzione di poter 
estendere, a richiesta di questo Ente, l'incarico per altre campagne di indagini necessarie per lavori di 
competenza di questo Ente; 

• per gli ulteriori sondaggi occorrenti per lo studio in parola la ditta GEOANNA all'uopo interpellata 
ha dichiarato la propria disponibilità ad eseguire detti sondaggi, così come stabilito nel contratto 
principale nOl14 del 03.7.2001 (Allegato n04), agli stessi prezzi patti e condizioni del contratto; 

Considerato che: 
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BENEVENTO 
Settore Infrastrutture 

• sul contratto d'appalto Rep. N°114 del 3.07.2001 stipulato con la ditta GEOANNA si è registrata una 
economia pari a €. 410,59 ; 

• relativamente ai sondaggi geognostici occorrerebbe impegnare una spesa di €. 3.656,51 da affidare 
alla ditta GEOANNA; 

Per tutto quanto detto si propone: 

l. di affidare alla ditta GEOANNA l'esecuzione degli ulteriori sondaggi occorrenti per lo studio 
geologico occorrente per il progetto delle opere strutturali dell 'asse stradale in corso che prevede la 
spesa complessiva pari a €. 3.656,51 (f. 7.080.000), compreso IV A, con nuovo impegno di spesa di 
cui alla presente I approvazione ed affidamento, agli stessi prezzi patti e condizioni del contratto 
n° 114/200 l; 

2. di impègnare la spesa a €. 3.656,51 sul Cap. 12421/41R; 

3. di incaricare l'Ufficio Amministrativo dei successivi adempimenti. 

Allegati: Delibera di G.P. N° 16 del 01.02.2002 
Preventivo di spesa per sondaggi geognostici; 
Detenninazione N°377 dell'8.5.2001; 
Contratto principale nO 114 del 03.7.200 l 

Il Resp!n1abile dd Servizio LL.PP. 

(ing.(s.,b~Qr.e )vUNJCOlZI) 
. a~~ll t I C 

/ 

Affidamento incarico sondaggi geognostici 

Cingo 

2di2 
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• di dare atto che l) approvazione dello schema di atto di sottomissione comporterà un aumento di spesa 
di f.228 .814.160 rispetto al vigente rapporto contrattuale (Rep. N° 116 del 13.07.200 l) con l'impresa 
Ciardiello Pietro. ""; 

RlTENUTO dover approvare la penZIa di variante tecnica e dello Schema di atto di sottorrusslone, 
sottoscritto dall'impresa ing. Pietro Ciardiello con tutte le condizioni in esso contenute che prevede la spesa 
complessiva, contenuta nell'importo di finanziamento, risultante dal seguente quadro economico: 

• Importo dei lavori al netto del ribasso, compreso l'importo 
di f.33.845.000 per oneri di sicurezza non soggetti al ribasso f. 4.854.687.839 

• SOMME A DISPOSIZIONE 

• per espropri f. 90.000.000 
• per spese generali f. 685.000.000 

• per IVA su f.685.000.000 f. 137.000.000 

• per indagini geologiche e consulenza f. 56.516.000 

• per pubblicità f. 15.946.000 

• per fondo accordo bonario f. 145.510.608 

• per IV A sui lavori f. 970.937.568 
sommano f. 2.100.910176 

o TOTÀLE PROGETTO L 6.955.598.015 

RITENUTO, altresì, dover provvedere all'approvazione del verbale di concordamento di nuovi 
prezzI ai sensi dell'art.136 del Regolamento O":P;R. r}°~-S41.99 che pre,vede l'applicazione di n;) 18 
nuovi prezzi unitari dei quali n° 16 desunti dalla-· tarjJfé3?,~er le opere pubbliche della Campania e n02 
con analisi prezzi comparati con prezzi di tariffa;,.~;. _. 

- di autorizzare la stipulazione del relativo contratto per Segretario Prov.le, debitamente sottoscritto 
dal Dirigente S.I. T. 

RITENUTO, infine, di dare atto che l'approvazione dello schema di atto di sottomissione 
comporterà un aumento di spesa di f.228.814.160 rispetto al vigente rapporto contrattuale (Rep. 
N°116 del 13.07.2001) con l'impresa Ciardiello Pietro. 



PROVKNCKA DK BENEVENTO 
ASSESSORATO - SETTORE INFRASTRUTTURE E TRASPORTI 

******* 

REGIONE CAMPANIA - Delibera di G.R. n. 6788/99 

INTESA ISTITUZIONALE DI PROGRAMMA DELLA CAMPANIA 

INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE ED ADEGUAMENTO 

DELL'ASSE STRADALE - COMPLETAMENTO 

PERIZIA DI ASSESTAMENTO 

RELAZIONE TECNICA 

Allegato N.: ITJ 

IL DIRETTORE DEI LAVORI 

ZANDERS SCHOELLERS - PAROLE 



PROVINCIA DI BENEVENTO 

Intesa istituzionale di programma della Regione Campania 

Lavori di riqualificazione, adeguamento e completamento dell'asse stradale della Strada 

Provinciale S.S. 90 bis - Bivio San Giorgio La Molara - Montefalcone V.F. - Castelfranco in 

Miscano 

Impresa: Ing. Pietro CIARDIELLO - Piazza Risorgimento - Benevento 

Contratto: n° 116 di Rep. del 13/07/2001 registrato a Benevento il 25/07/2001 al n. 3377 Mod. 

1 VoI. 24. 

PERIZIA DI ASSESTAMENTO 

RELAZIONE TECNICA ED ILL USTRATIV A 

A. PROGETTO ORIGINARIO 

Per comodità di studio e per tipologie di intervento l'arteria, della lunghezza complessiva di mI. 

27.535,71, fu suddivisa in quattro tronchi: 

1. Tratto collegante la S.S. 90 bis con il bivio per San Giorgio La Molara; 

2. Tratto collegante il bivio per San Giorgio La Molara con il bivio per Foiano di 

Valfortore; 

3. Tratto collegante il bivio per Foiano di Valfortore con Montefalcone di Valfortore; 

4. Tratto collegante Montefalcone di Valfortore con Castelfranco in Miscano. 

a- Tronco I - Asse collegante la S.S. 90 bis con il bivio per San Giorgio La Molara. 

Con il progetto originario fu programmata la eliminazione di un solo punto di crisi e 

l'ampliamento del corpo stradale fino a raggiungere la larghezza di 6,50 - 7,00 m .. 

SINTESI DEGLI INTERVENTI PREVISTI (lunghezza complessiva arteria mI. 4.027,71 ): 

a) Eliminazione del punto di crisi ( Costruzione di un muro di sostegno in cemento 

armato della lunghezza complessiva di mI. 250,00 ); 

b) Opere a sostegno del corpo stradale: 



• Paratia costituita da N. 16 pali accostati di altezza h = 15 m. del 0 1000 mm. per 

complessivi mI. 20,00; 

• Gabbioni per complessivi mI. 342,00; 

c) Opere a salvaguardia del corpo stradale: 

• Zanelle in cIs per complessivi mI. 3.761,51; 

• Tombini e cavalcafossi 

d) Ampliamento del corpo stradale ( Costruzione della fondazione s = 40 cm., della 

massicciata stradale s = 15 cm. e dello stato di collegamento ( binder ) dello spessore 

reso di cm. 7 ) 

b- Tronco II - Asse collegante il bivio per San Giorgio La Molara con il bivio per 

Foiano di Val Fortore. 

SINTESI DEGLI INTERVENTI PREVISTI (lunghezza complessiva arteria mI. 9.817,00): 

1. Opere a sostegno del corpo stradale: 

• Paratia costituita da N. 16 pali accostati di altezza h = 15 m. del 0 1000 mm. per 

complessivi mI. 20,00. 

• Gabbioni per complessivi mI. 329; 

2. Opere a salvaguardia del corpo stradale; 

• Zanelle in cIs per complessivi mI. 1.418,00; 

• Tombini e cavalcafossi 

3. Ampliamento del corpo stradale ( Costruzione della fondazione s = 40 cm., della 

massicciata stradale s = 15 cm. e dello stato di collegamento ( binder ) dello spessore reso 

di cm. 7). 

c- Tronco III - Asse collegante il bivio per Foiano di Val Fortore con Montefalcone di 

Val Fortore 

SINTESI DEGLI INTERVENTI PREVISTI ( lunghezza complessiva arteria mI. 4.684,00 ): 

l. Opere a sostegno del corpo stradale: 



• Gabbioni per complessivi ml.761 ,00; 

2. Opere a salvaguardia del corpo stradale: 

• Zanelle in cls per complessivi mI. 2.722,00; 

• Tombini e cavalcafossi; 

3. Ampliamento del corpo stradale ( Costruzione della fondazione s = 40 cm., della 

massicciata stradale s = 15 cm. e dello stato di collegamento ( binder ) dello spessore reso 

di cm. 7) 

d- Tronco IV - Tratto collegante Montefalcone di Val Fortore con Castelfranco in 

Miscano. 

SINTESI DEGLI INTERVENTI PREVISTI ( lunghezza complessiva arteria mI. 9.007,00 ): 

1. Opere a sostegno del corpo stradale: 

• Gabbioni per complessivi mI. 96,00; 

2. Opere a salvaguardia del corpo stradale: 

• Zanelle in cls per complessivi mI. Il.732,00; 

• Tombini e cavalcafossi; 

3. Ampliamento del corpo stradale ( Costruzione della fondazione s = 40 cm., della 

massicciata stradale s = 15 cm. e dello stato di collegamento ( binder ) dello spessore 

reso di cm. 7 ) 

4. Lavori finalizzati alla sicurezza veicolare: 

• Barriera stradale per complessivi mI. 5.063,00 

L'importo complessivo del progetto esecutivo onglnano dei lavori di ristrutturazione ed 

adeguamento di tratti di piano viabile bivio S.S. 90 bis - Bivio San Giorgio La Molara - Montefalcone 

di Val Fortore - Castelfranco in Miscano fu contenuto nell'importo finanziato di f. 9.000.000.000, di 

cui f. 6.769.000.000 per lavori, comprensivi degli oneri per la sicurezza, così come..si evince dal 

seguente quadro economico riepilogativo: 

A) PER LAVORI ( comprensivi degli oneri per la sicurezza) f. 6.769.000.000 



B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE: 

a) per espropriazioni f. 90.000.000 

b) per spese generali: f. 600.000.000 

c) per IVA su spese generali: f. 120.000.000 

d) per indagini geologico tecniche e consulenza: f. 49.200.000 

e) per pubblicità: f. 18.000.000 

f) per IV A sui lavori: f. 1.353.800.000 

Somme a disposizione dell 'Amministrazione f. 2.231.000.000 

TOTALE !. 9.000.000.000 

Il suddetto progetto venne regolarmente approvato dalla Amministrazione Provinciale di 

Benevento con deliberazione G.P. n. 150 del 26/05/2000 e n. 274 del 06/10/2000. 

Con Determina Dirigenziale n. 1117/06 del 20/12/2000 l' A.P. aggiudicava all'Impresa Ing. 

Pietro CIARDIELLO da Benevento 1'esecuzione dei lavori di sistemazione ed adeguamento di tratti del 

piano viabile lungo la S.P. Bivio S.S. 90 bis - Bivio di San Giorgio La Molara - Montefalcone di 

Valfortore - Castelfranco in Miscano per l'importo di f. 4.592.028.679 oltre f. 33.845.000 per oneri di 

sicurezza ed al netto del ribasso del 31,82 %. 

I lavori furono pertanto affidati alla summenzionata Impresa con contratto n. 116 di Rep. del 

13/07/2001,registrato in Benevento il 25/07/2001 al n. 3377 Mod. 1 VoI. 34. 

I lavori furono consegnati, sotto le riserve di legge; in data 07/05/2001. 

B. PERIZIA DI VARIANTE MIGLIORA TIV A 

Lo stato di fatto dei lavori, nel periodo di tempo trascorso tra la redazione del progetto e l'avvio 

dei lavori, subì alcune modifiche: alcuni tratti della strada furono oggetto di puntuali interventi di 

manutenzione straordinaria da parte dell'Amministrazione Provinciale. Altre zone, invece, 

manifestarono un progressivo deterioramento della sede stradale ed aggravamento delle condizioni di 

stabilità di qualche versante. 

Tutto ciò impose la opportuna revisione del progetto originario, che fu condotta sulla base delle 

ulteriori conoscenze acquisite durante l'esecuzione dei lavori, mediante il rilievo topografico di 

dettaglio e, soprattutto, sulla scorta dell'indagine geologica, corredata da una diffusa campagna di 

sondaggi, fatta eseguire dall'Amministrazione Provinciale, per le aree a maggior rischio di stabilità. 



Gli interventi furono concentrati, pertanto, nella zona del tracciato più montano (compreso tra il 

lago di San Giorgio La Molara e l'abitato di Montefalcone) e nel tratto che collega Montefalcone con 

Castelfranco in Miscano. 

Gli interventi di consolidamento dei versanti, necessari a garantire adeguata stabilità all~ sede 

stradale, impose la redazione di una perizia migliorativa con aumento di spesa contenuto nel 5 % 

dell'importo dei lavori. 

Gli interventi previsti nella perizia ricalcavano, comunque, come tipologia di lavori, quelli 

previsti nel progetto originario. 

Fu previsto l'allargamento della sede stradale ad almeno m 7,00, oltre le banchine o le zanelle 

della larghezza complessiva minima di m 1,00. 

Nel complesso furono limitati gli interventi con strutture di sostegno di tipo rigido (muri di 

sostegno in c.a.) a favore di gabbionate, furono previste trincee drenanti in zone a potenziale instabilità, 

furono evitati, pe.r quanto possibile, allargamenti della sede stradale verso valle al fine di non 

appesantire il pendio e fu prevista un'attenta regimazione delle acque superficiali, causa principale del 

degrado e dei dissesti. 

Furono previste infine opere di segnaletica stradale e le barriere di contenimento adeguate alla 

vigente normativa (D.M. 11.06.1999) che prevede per le strade extraurbane a medio traffico barriere di 

classe Hl ai bordi laterali e di classe H2 a bordo ponte. 

Nel seguito si fornisce una sommaria descrizione dei principali interventi previsti nella perizia 

di variante migliorati va. 

Per comodità di lettura il tracciato fu suddivise in quattro tratti: 

1. Tratto collegante la S.S. 90 bis con il bivio per San Giorgio La Molara; 

2. Tratto bivio di San Giorgio La Molara - Lago di San Giorgio La Molara; 

3. Tratto lago di San Giorgio La Molara - Montefalcone; 

4. Tratto Montefalcone - Castelfranco. 

l° e 2° Tratto: SS 90 bis - lago di San Giorgio La Molara 

In questa zona furono previsti limitati interventi di rifacimento della pavimentazione stradale 

per effetto dei lavori eseguiti. Venne migliorata la geometria del tracciato, con il raddrizzamento di 

due curve in corrispondenza di altrettanti tombini esistenti, nella zona alta dell'asse viario. Fu previsto 

l'allargamento della sede stradale con strutture leggere al fine di non appesantire il pendio. Furono 

previsti inoltre lavori di adeguamento della sede stradale e della pavimentazione nel primo tratto che 

collega la SS 90 bis con il bivio di San Giorgio La Molara. 



Completavano gli interventi, in questo tratto, le opere di regimazione e smaltimento delle acque 

superficiali, le barriere e la segnaletica stradale sia orizzontale che verticale. 

3° Tratto: Lago di San Giorgio La Molara - Montefalcone Valfortore 

In tutto il tratto furono previsti diffusi interventi miglioramento del tracciato stradale con 

l'ampliamento della sede stradale, dei raggi planimetrici delle curve ed il conseguente miglioramento 

della velocità di progetto. 

In due sezioni furono previste paratie a sostegno dell'allargamento della sede stradale: la prima, 

già prevista in progetto, tra i picchetti 139-140; la seconda per realizzare l'ampliamento della curva in 

corrispondenza dello svincolo per Foiano. 

Proseguendo verso Montefalcone, furono previsti interventi di stabilizzazione del pendio a 

monte della sede stradale in corrispondenza del picchetto 148. L'intervento consisteva nella 

realizzazione di trincee drenanti disposte a spina di pesce, realizzate con materiale calcareo protetto da 

tessuto non tessuto di elevata resistenza; le acque al piede dovevano essere raccolte con tubi forati e 

quindi incanalate nella cunetta stradale. Lungo il rettilineo compreso tra i picchetti 153 e 155, a 

sostegno del rilevato, furono state previste, ad integrazione dei gabbioni esistenti, ulteriori opere di 

sostegno dello stesso tipo. 

Tutto il tratto residuo sino all'abitato di Montefalcone fu interessato da interventi di 

ampliamento dei raggi di curvatura delle curve senza dover intervenire con opere d'arte di importanza. 

L'interve"nto si arrestava prima dell'abitato di Montefalcone essendo stati eseguiti di recente lavori di 

sistemazione e ampliamento della sede stradale. 

Completavano gli interventi, in questo tratto, le opere di regimazione e smaltimento delle acque 

superficiali, le barriere e la segnaletica stradale sia orizzontale che verticale. 

4° Tratto: Montefalcone Valfortore - Castelfranco in Miscano 

L'intervento aveva inizio al di fuori dell'abitato, in corrispondenza dell'originario picchetto 17, 

essendo stati eseguiti di recente lavori di sistemazione del tratto. 

In tutto il tronco in esame furono previsti diffusi interventi di miglioramento del tracciato 

stradale con l'ampliamento della sede stradale e dei raggi planimetrici delle curve con il conseguente 

miglioramento della visibilità. 

L'allargamento della sede stradale fu previsto sempre a monte dell'attuale strada al fine di non 

interessare terreni caratterizzati da scarsissima stabilità. L'indagine geologica evidenziò infatti le 

precarie condizioni di equilibrio dell'intero versante che sottende la strada da Montefalcone sino al 



bivio per Ginestra degli Schiavoni. In questo tratto le scarpate a monte saranno sorrette sempre da 

opere di sostegno di tipo flessibile (gabbioni) da consentire anche un efficace drenaggio del versante. 

A valle furono previste ulteriori gabbionate in aggiunta a quelle esistenti. 

In questo tratto, in corrispondenza delle sezioni in cui la sede stradale presentava incisioni 

parallele al versante, che quindi denotavano deformazioni di tipo traslativo, furono previste opere di 

drenaggio sia longitudinali che trasversali, al fine di stabilizzare il versante e conseguentemente la sede 

stradale. 

L'intervento è consistito nella realizzazione di trincee drenanti realizzate con materiale calcareo 

protetto da tessuto non tessuto di elevata resistenza. 

In questo tratto furono previste anche regolarizzazioni della sede stradale con ricariche e 

l'inserimento di uno strato di base in misto bitumato, apparso indispensabile per le condizioni dei 

sottofondi. In corrispondenza dello strato di base è fu prevista la riduzione dello spessore del binder a 

cm5. 

Nella parte succeSSIva del tratto (dal Bosco SIno a Castelfranco ) fu previsto quasi 

esclusivamente un intervento di pavimentazione stradale con binder e tappetino con limitati interventi 

di regolarizzazione del tracciato stradale. 

Anche in questo tratto, completavano gli interventi le opere di regimazione e smaltimento delle 

acque superficiali, le barriere e la segnaletica stradale sia orizzontale che verticale. 

La perizia non prevedeva aumento di spesa. 

Il quadro economico riepilogativo della perizia di variante migliorativa, rimodulato a seguito 

della gara e delle spese sostenute, era il seguente: 

A) PER LAVORI 

Importo dei lavori a misura 

Per ribasso d'asta del 31,82 % 

Per oneri della sicurezza 

Restano 

Importo complessivo dei lavori 

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE: 

• per espropriazioni: f.. 90.000.000 

f.. 7.070.758.051 

f. -2.249.915.212 

f.. 4.820.842.839 

f. 33.845.000 

f.. 4.854.687.839 



• per spese generali: f. 685.000.000 

• per IVA su spese generali: f. 137.000.000 

• per spese di pubblicità: f. 15.946.000 

• per indagine geologica compreso I.V.A.: f. 56.516.000 

• per fondo accordi bonari: f. 145.510.608 

• per IV A 20 % sui lavori: f. 970.937.568 

Somme a disposizione del! 'Amministrazione f. 2.100.910.176 

TOTALE f. 6.955.598.015 

La suddetta perizia migliorativa venne regolarmente approvato dalla Amministrazione 

Provinciale di Benevento con delibera di G.P. n. 16 del 01/02/2002. 

I lavori suppletivi furono affidati alla summenzionata Impresa con contratto aggiuntivo n. 23 di 

Rep. del 07/02/2002 registrato a Benevento il 25/02/2002 al N° 250 Mod. II Val. 3 

C) PERIZIA DI ASSESTAMENTO 

In corso di esecuzione delle opere non sono stati eseguiti i previsti lavori nei tratti: 

I Tratto: Bivio S.S. 90 bis - Bivio San Giorgio La Molara; 

II Tratto: Bivio San Giorgio La Molara - Lago di San Giorgio La Molara; 

in quanto l'Amministrazione Provinciale con fondi propri ha provveduto ad eseguire lavori di 

manutenzione straordinari concernenti ricariche di massicciate, binder e tappetino per evitare 

interruzioni alla circolazione veicolare. 

Di contro nei tratti individuati come: 

III Tratto: Lago di San Giorgio La Molara - Montefalcone di Val Fortore; 

IV Tratto: Montefalcone di Val Fortore - Castelfranco in Miscano; 

sono stati eseguiti: 

• maggiori allargamenti a monte della sede stradale, con consequenziale aumento di scavi e 

trasporti a rifiuto, nonché demolizione di modeste opere di contenimento; 

• opere drenanti per la captazione e smaltimento delle acque di falda; 

• opere di regimazione delle acque superficiali mediante zanelle in calcestruzzo e muretti 

d'unghia; 

• per una maggiore stabilità della piattaforma stradale, uno strato di base in conglomerato 

bituminoso dello spessore reso di cm. lO, con conseguente riduzione dello strato di 

collegamento ( binder ) da 7 a 5 cm.; 



Il maggiore allargamento della sede stradale ha comportato il consequenziale prolungamento a monte 

dei tombini esistenti con la creazione di pozzetti di caduta e relative griglie metalliche dÌ'-"<- < 

protezione. 

Per l'adeguamento alla sicurezza veicolare è stato inserito un maggior numero di barriere stradali. 

E' stato altresì ammodernato e bonificato il piano viabile nel tratto " Bosco di Castelfranco" 

Castelfranco in Miscano, per complessivi mI. 2.240, inizialmente non previsto. 

Il miglioramento, ai fini della sicurezza veicolare, del tracciato stradale con l'ampliamento della sede 

viaria e dei raggi planimetrici delle curve ha richiesto una maggiore occupazione, di terreni 

privati rispetto a quella preventivata con il progetto originario, con conseguente maggiore onere 

finanziario per espropriazioni. 

Le variazioni quantitative si evincono dalI'allegato "quadro economico comparativo". 

Il quadro economico riepilogativo della presente perizia di assestamento è il seguente: 

A) Per lavori: 

Importo dei lavori a misura E. 7.070.742.856 Euro 3.651.733,93 
A detrarre il ribasso d'asta del 31,82 % E. - 2.249.910.377 Euro -1.161.981,74 

Restano L. 4.820.832.479 Euro 2.489.752,19 
Per oneri della sicurezza E. 33.845.000 Euro 17.479,48 

Importo complessivo dei lavori L. 4.854.677 .479 Euro 2.507.231,68 

B) Somme a disposizione dell'Amministrazione: 

a) per espropriazioni E. 130.000.000 Euro 67.139,40 

b) per spese generali E. 641.322.600 Euro 331.215,48 

c) per I.V.A. su spese generali E. 90.153.565 Euro 46.560,43 

d) per indagini geologiche e consulenza E. 56.516.000 Euro 29.188,08 

e) per lavori in economia da pagarsi a fattura E. 50.536.267 Euro 26.099,80 

D per spese di pubblicità E. 15.946.000 Euro 8.235,42 

g) per fondo accordi bonari E. 145.510.608 Euro 75.149,96 

h) per I. V.A. 20% sui lavori E. 970.935.496 Euro 501.446,34 

In uno a disposizione L. 2.100.920.536 Euro 1.085.034,91 

TOTALE GENERALE L. 6.955.598.015 Euro 3.592.266,59 



• per spese generali €. 331.215,48 

• per IVA su spese generali €. 46.560,43 

• per indagini geologiche e consulenza €. 29.188,08 

• per lavori in economia da pagarsi 
su fattura €. 26.099,80 

• per pubblicità €. 8.235,42 

• per fondo accordo bonario €. 75.149,96 
• per IV A sui lavori €. 501.446,34 

sommano €. 1.085.034,91 

• TOTALE PROGETTO €. 3.592.266,59 
Ritenuto potersi procedere alla approvazione della presente perizia di assestamento; 

Per tutto quanto premesso e considerato, si propone: 

• Di approvare la perizia di assestamento dell'importo complessivo pari a L 6.955.598.015, così distinta: 
• Lavori €. 3.651.733,93; 
• Ribasso d'asta il 31.82% €. 1.161.981,74 

Lavori netti €. 2.489.752,19 

• Oneri di sicurezza €. 17.4 79,48 
Importo netto di perizia €.2.507.231,68 

• SOMME A DISPOSIZIONE 

• per espropri €. 67.139,10 

• per spese generali €. 331.215,48 

• per IV A su spese generali €. 46.560,43 

• per indagini geologiche e consulenza €. 29.188,08 

• per lavori in economia da pagarsi 
su fattura €. 26.099,80 

• per pubblicità €. 8.235,42 

• per fondo accordo bonario €. 75.149,96 

• per IV A sui lavori €. 501.446,34 
sommano €. 1.085.034,91 

• TOT ALE PROGETTO €. 3.592.266,59 
• Di onerare il Dirigente S.I. di tutti gli adempimenti successivi."; 

RITENUTO dover approvare la perizia di assestamento dei lavori di riqualificazione, 
adeguamento e completamento asse stradale della S.P. SS.90 Bis - S. GIORGIO L. M. -
lVIONTEFALCONE V.F. - CASTELFRANCO IN M. dell'importo complesso di € 
3.592.266,59, senza modifiche dell'importo del finanziamento concesso, risultante dal 
quadro economico soprariportato; 

RITENUTO, altresì,onerare il Dirigente S.1. di tutti gli adempimenti successivi. 

Il Responsabile del Servizio Attività Amm.ve 
(rag. Antonio Feleppa) 


