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PROVINCIA di BENEVENTO 

Deliberazione della Giunta Provinciale di Benevento n. 2rlb deZ2 5 G I U. 200,., 

OGGETTO: PERIZIA V ARIATIVA E SUPPLETIV A. LAVORI DI ADEGUAMENTO E 
COMPLETAMENTO DEL PADIGLIONE MACCHINE UTENSILI. 
ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE "B. Lucarelli" di Benevento. 
Impresa:' Soc. Coop. PA.CO. 81 ArI . Atto di Sottomissione. 
Importo Contrattuale € 132.084,54 Importo Suppletivo € 25.874.26 

L'anno duemila il giorno Jétro CìdQOt.~el mese di <d \ V Gr rJ O 

Rocca dei Rettori si è riunita la Giunta Provinciale con l'intervento dei Signori: 

1) On.le Carmine NARDONE - Presidente 

2) Rag. Giovanni MASTROCINQUE - Vice Presidente 

3) Rag. Alfonso CIERVO - Assessore 
-! 

ASSENTP1f 
4) Ing. Pompilio FORGIONE - Assessore 

5) Dott. Pasquale GRIMALDI - Assessore ASSEiVTl? ~. 
Ila... 

6) Dott.Giorgio Carlo NISTA - Assessore 

7) Dott. Carlo PETRI ELLA - Assessore 

8) Dott. Rosario SPATAFORA - Assessore rASSEIV.TE 
n-. 

9) Geom. CarmineVALENTINO - Assessore 

presso la 

~ Con la pa~ecipazione del Segretario Generale Dott. Gianclaudio 
! 

L'ASSESSORE PROPONENTE: Dott. PASQUALE GRIMALDI 

LA GIUNTA 

Presa visione della proposta del Settore Edilizia e Patrimonio che qui di seguito si trascrive: 

"Premesso che: 

il Progetto principale dei lavori di Adeguamento e Completamento del Padiglione macchine utensili 
presso l'Istituto Industriale di Benevento,approvato con delibera di G.P. n. 245 del 5.06.02 
prevedeva una spesa complessiva di € 232.405,60 così distinta: 



• per lavori 
di cui € 5.490,32 per oneri sicurezza 
non soggetti a ribasso 

• somme a disposizione: 
per IV A 200/0 
oneri Legge 109/94, 
art.18 + oneri riflessi 

Impresti 

Euro 183.010,95 

Euro 36.602,19 

Euro 3.641,92 

Euro 9.150,54 

totale Euro 232.405,60 

A seguito di gara di appalto espletata in data 16.04.03 i lavori sono stati aggiudicati alla ditta Soc. 
Coop. PA.CO. 81 ari che ha offerto il ribasso del 28,6876% per cui l'importo contrattuale si è 
attestato su € 132.084,54. 

Con Determina Dirigenziale n.638 del 5.05.2003 nel prendere atto dell'aggiudicazione dei lavori 
alla ditta PA.CO. 81 ì il quadro economico è stato rimodulato nel seguente modo: 

a) per lavori 
per ribasso del 28,6876% 

restano 
per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso 

... 

Euro 177.520,63 
Euro 50.926,41 
Euro 126.594,22 
Euro 5.490,32 

b) somme a disposizione dell' A.P. 
1 -per I.V.A. sui lavori 
2 - oneri Art. 18 L.109/94 
3 - per Spese Tecniche 
4 - IV A spese Tecniche 
5 - per imprevisti. 

Euro 
Euro 
Euro 
Euro 
Euro 

26.416,91 
3.641,92 

21.961,31 
4.392,26 
9.150,54 

in uno a disposizione 
Sommano 
Economia 

Euro 132.084,54 

Euro 65.562,94 
Euro 197.647,48 
Euro 34.758,12 

Con contratto· Rep. n. 173 del 2/07/2003, registrato a Benevento il 16.07.2003 la Provincia 
perfezìonava l'appalto relativo ai lavori di Adeguamento e Completamento del Padiglione macchine 
utensili presso ,'Istituto Industriale di Benevento con l'impresa PA.CO. 81 ari per un corrispettivo di 
€ 132.084,54 di cui € 5.490,32 per oneri di sicurezza; 

Con Determina dirigenziale n. 1055 del 10.07.2003 la Direzione Lavori veniva affidata all'Arch. 
Giuseppe Tizzone; 

La consegna lavori avveniva in data 7.07.2003 come da relativo verbale; 

Allo stato i lavori eseguiti risultano i seguenti: 
• Rimozione al piano terra ed al primo piano di tutti gli infissi esistenti sia in legno e sia in 

ferro, di apparecchiature di impianto elettrico e termico; 
• Svellimento dei davanzali dei vani finestre di i piani; 
• Formazione di tramezzi per la realizzazione di aule; 
• Intonaco a stucco sla dei paramenti interni che di quelli esterni; 
• Fornitura in opera di soglie e davanzali in manno; 
• Sostituzione parziale di lastre di travertino danneggiate del basamemento del fabbricato; 
• pavimentazione in piastrelle in monocottura di cm.30 x cm.30. 
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• Fornitura in opera si serramenti di finestre in alluminio anodizzato comprensivi di cassetta e 
persiane avvolgibili; 

Intanto la Dirigenza dell'Istituto, in considerazione dell'aumento del numero di iscrizioni, richiedeva 
alla Provincia di poter dotare la struttura di una elasticità tale, da renderla capace di rispondere ad 
una più ampia varietà di esigenze didattiche. 

Il Responsabile del Procedimento, verificata la possibilità e la fattibilità di tale richiesta, accertata e 
motivata la imprevedibilità delle variazioni al momento della redazione del progetto, ritenuto 
necessario introdurre nel corso dell'esecuzione le variazioni non previste nel contratto, ritenuto 
ancora che le stesse non alterano la sostanza del progetto, autorizzava la Direzione dei Lavori a 
predisporre una variante suppletiva in corso d'opera che prevedesse una distribuzione degli spazi 
secondo le manifestate esigenze della scuola, di sostituire il pavimento galleggiante con uno in 
monocottura che meglio si presta a carichi d'esercizio imprevisti, la realizzazione di un bagno a 
servizio dei disabili, l'elimina.zione delle infiltrazioni di acqua piovana dal tetto ecc. 

La perizia di variante e suppletiva relativa ai lavori di cui all'oggetto per un importo netto 
contrattuale aggiuntivo di Euro 25.874.26 eleva l'importo complessivo dell'appalto a Euro 
157.958.80 

L'approvazione della variante è indispensabile per consentire di apportare le modificazioni 
progettuali che di seguito si sintetizzano: 

..-
a) Completamento impianti idrico sanitario e relativo collegamento alla rete fognaria 
b) Rimozione di tubazioni interne alla struttura e spostamento di quelle poste sulla facciata 

posteriore 
c) Fornitura e posa in opera di vetrocamera agli infissi in legno\alluminio 
d) Fornitura e posa in opera di porta tagliafuoco 
e) Fornitura e posa in opera di n° due vetrine complete di porte in cristallo antisfondamento di 

cui quella al piano terra dotata di apertura elettronica con fotocellule 
f) Realizzazione di bagno per disabili in en~trambi i blocchi servizio di piano 
g) Realizzazione di grate a protezione agli infissi del piano terra 
h) Sostituzione delle tegole ammalorate e rettifica del canale di raccolta delle acque 

meteoriche sul tetto 
i) Fornitura e posa in opera di pavimento in monocottura compreso di masseto e battiscopa 

nella considerazione che la perizia di variante trova copertura finanziaria nell'ambito del 
quadro economico del progetto approvato, la spesa complessiva risulta così articolata: 

• per lavori 
da cui dedotto il ribasso del 28,6876% 

per oneri sicurezza 

non soggetti a ribasso € 5.490.32 

• somme a disposizione 

Euro 213.803,60 
Euro 61.335,12 

restano Euro 152.468,48 

Euro 5.490.32 
Euro 157.958.80 

per IVA 20% Euro 31.591.76 
oneri Legge 109/94, 

art.18 + oneri riflessi Euro 4.500.00 
Lavori in economia Euro 16.393,73 
per spese tecniche Euro 21.961.31 

a disposizione Euro 74.446.80 
totale Euro 232.405.60 
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Si precisa infine: 
che le varianti apportate non alterano l'impostazione progettuale; 
che l'aumento dell'importo contrattuale è contenuto nel quinto d'obbligo; 
che la copertura finanziaria viene assicurata utilizzando parte del ribasso contrattuale; 
che i prezzi adottati sono stati desunti dal Tariffario della Regione Campania in vigore dal 1990 e 
sono gli stessi del contratto principale. 

Ai sensi dell'art. 25 della legge 109\94 e successive modifiche e del dpr 554\1999 si ritiene di 
approvare la variante suppletiva per i lavori di Adeguamento e Completamento del Padiglione 
macchine utensili presso l'Istituto Industriale di Benevento, per un importo suppletivo, al netto del 
ribasso d'asta, di € 25.874.26 pari al 19,59% dell'importo contrattuale dei lavori medesimi. 

Considerato che: 

l'esecuzione degli interventi elo opere indicate, risulta improcrastinabile ed indifferibile stante 
l'urgenza di assicurare il completamento dell'opera e la correlata fruibilità in considerazione dei 
disagi e disservizi cui è soggetto il personale e l'utenza dell'Istituto Tecnico Industriale, 

- ricorrendone i presupposti di legge, il Responsabile del Procedimento ha interpellato,ai fini 
dell'affidamento dei lavori, la ditta Soc. Coop. PA.CO. 81 Arl,già presente in cantiere per 
l'esecuzione dei lavori di cui al contratto principale; 

-l'interpellata Ditta,esaminati gli atti progettuaii,ha espresso la propria disponibilità èonfermando il 
ribasso del 28.687% offerto in sede di gara e ritenuto congruo dai tecnici preposti. 

Per quanto premesso e considerato si propone: 

-di approvare la Perizia Variativa e Suppletiva dei lavori di Adeguamento e Completamento del 
Padiglione macchine utensili presso l'Istituto Industriale di Benevento, il cui quadro economico è il 
seguente: 

• per lavori 
da cui dedotto il ribasso del 28,6876% 

per oneri sicurezza 

non soggetti a ribasso € 5.490.32 

• somme ci disposizione 

Euro 213.803,60 
Euro 61.335,12 

restano Euro 152.468,48 

Euro 5.490.32 
Euro 157.958.80 

per IVA 20% Euro 31.591.76 
oneri Legge 109/94, 

art.18 +.oneri riflessi Euro 4.500.00 
Lavori in economia Euro 16.393,73 
per spese tecniche Euro 21.961.31 

a disposizione Euro 74.446.80 
totale Euro 232.405.60 

-di prendere atto che la Perizia è stata redatta dall'Arch. Giuseppe Vizzone Direttore dei Lavori in 
corso; 

-di prendere atto che il Piano di sicurezza è stato redatto dall'lng.A.D'Angelo,Responsabile del 
Procedimento per i lavori in Perizia. 



'. 
-di prendere atto che i lavori suppletivi pari ad € 25.874.26 oltre IV A saranno affidati con 
successivo provvedimento, alla ditta PA.CO. 81 Ari, già presente in cantiere,che si è dichiarata 
disponibile ad eseguirli,previa sottoscrizione e stipula dell'atto di sottomissione, offrendo lo stesso 
ribasso del contratto principale pari al 28,687%; 

-di prendere atto che la maggiore spesa di € 31.049,11 IVA compresa, sarà impegnata con 
successiva Determina Dirigenziale, ripartendo la stessa sul Mutuo Cassa DD.PP. Pos.n.4413069-
00 Cap. 11970 . 

"! 

Il Responsabile del Procedimento 
Ing. Angelo D'Angelo 
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Esprime parere favorevole circa la regolarità tecnica della proposta. 

Lì 
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Il DIRIGENTE del SETTORE 
EDILIZIA E PATRIMONIO 

Ing. Valentino Melillo 
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Esprime parere favorevole circa la regolarità contabile della proposta 

Lì 

LA GIUNTA 

IL DIRIGENTE del Settore FINANZE 
E CONTROLLO ECONOMICO 

dotto Sergio MUOLLO 

Su relazione de~5essor9 al ramo, Oott. Pasquale G~fRES{<bt~ 
A voti unanimi 

DELIBERA 

-di approvare la Perizia Variativa e Suppletiva dei lavori di Adeguamento e Completamento del 
Padiglione macchine utensili presso l'Istituto Il"'ìdustriale di Benevento, il cui quadro economico è il 
seguente: 

• per lavori 
da cui dedotto il ribasso del 28,6876% 

per oneri' sicurezza 

non soggetti a ribasso € 5.490,32 

somme a disposizione 
per IVA 20% 

oneri Legge 109/94, 
art. 18 + oneri riflessi 

Lavori in economia 

per spese tecniche 

a disposizione 

totale 

Euro 213.803,60 
Euro 61.335,12 

restano Euro 152.468,48 

Euro 5.490.32 
Euro 157.958.80 

Eu ro 31 .591 .76 
Euro 4.500.00 

Euro 16.393,73 
Euro 21.961.31 

Euro 74.446.80 
Euro 232.405.60 

-di prendere atto che la Perizia è stata redatta dall'Arch. Giuseppe Vizzone Direttore dei Lavori in 
corso; 

-di prendere atto che il Piano di sicurezza è stato redatto dall'lng.A.D'Angelo,Responsabile del 
Procedimento per i lavori in Perizia. 

-di prendere atto che i lavori supp!etivi pari ad € 25.874.26 oltre IVA saranno affidati con 
successivo provvedimento, alla ditta PA.CO. 81 Ari, già presente in cantiere,che si è dichiarata 
disponibile ad eseguirli,previa sottoscrizione e stipula dell'atto di sottomissione, offrendo lo stesso 
ribasso del contratto principale pari al 28,6870/0; 

-di prendere atto che la maggiore spesa di € 31.049,11 IVA compresa, sarà impegnata con 
successiva Determina Dirigenziale, ripartendo la stessa sul Mutuo Cassa DD.PP. Pos.n.4413069-
00 Cap. 11970 . 
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Verbale letto, confernfa}6 e sottoscritto 
IL SEGRETARlb'G;NERALE 

ELLA) 
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N. ~ d-b Registro Pubblicazione 
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Si certifica che la presente deliberazione è stata affissa all' Albo in data odierna, per rimanervi per 15giomi 
consecutivi a nonna dell'art. 124 del T.D. - D. Lgs.vo 18.8.2000, n.267. 

~~ LUG. 2004 

La su estesa deliberazione è stata affissa all' Albo Pretorio in dapy~:!, - _ ..... -. _ ..... .., & e 
contestualmente comunicata ai Capigruppo ai sensi dell'art.125 del T.U. - n.\Lgs.vo 18.8.2000, n.267. 

SI ATTESTA, che la presente deliberazione è divenut~. esecutiva a norma'dell'art. 124 dell'art.124 del 
T.U. - D Lgs.vo 18.8.2000, n.267. 

r f) 
lì ,t 

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO 1h1~~.Gs~(",r;!~O GENERALE CE t:;;;,';I, 1ìr= Il'ìfiJ;') .f~t'·, tf''''~ " 

(;-. lo Dori '~~!':r:,":~" ~'~,cP'::','f";;.;;!.E. 
,r~ ,.h .... • • ../CLOj 

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del T.V. - D Lgs.vo 18.8.2000, n. 

267 il giorno 7 
----~~~~~------

~ Dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134, comma 4, D. Lgs.vo 18.8.2000, n. 267) 

D Decorsi lO giorni dalla sua pubblicazione (Art. 134, comma 3, D. Lgs.vo 18.8.2000, n. 267). 

D E' stata revocata con att.o~n. ~ del ------

Benevento lì, ----------------- ,L~~~~~T~y=;t27~RALE 
=======================================================--~~======== 
Copia per ~/ 
SETTORE ?; E e .-4f il c pro!. ll. fò~~/J...1f. 'fO/... 

SETTORE bLlQ\\h Q/~è il ( 1.</L5:;/ prot.n. ____ _ 

SETTORE il prot. n., ______ _ 

..k Revisori dei Conti il prot. n. _____ _ 

6'.. Nucleo di Valutazione il prot. n., ______ _ 

~~~l, 
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BENEVENTO 
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Settore Servizi ai Cittadini 
Servizio Affari Generali 

Prot. n . .................. .. 

UO.: GIUNTA/CONSIGLIO 

Benevento,lì ........... ........... . 
~. Provincia di Benevento 
-~ . AOO: Prot. Generale 

RE'9 i s. t r'o Protocollo Uscita 

t'ir·. F'r·ot. 0006804 D.at.a 27/07/2004 

09gE·tto DELIBERA G.P. N.374 DEL 
25/06/04 

DE'st. n.d. 

AL DIRIGENTE DEL SETTORE 
PATRIMONIO 

SEDE 

Oggetto: Delibera G.P. D. 374 del 25.6.2004 ad oggetto: "PERIZIA VARIATIVA E 
SUPPLETIVA - LAVORI DI ADEGUAMENTO E COMPLETAMENTO DEL 
PADIGLIONE MACCHINE UTENSILI ISTITUTO TECNICO 
INDUSTRIALE "B. Lucarelli" di Benevento - Impresa: Soc. Coop. PA.CO. 81 
ArI. Atto di Sottomissione. Importo contrattuale € 132.084, 54 - Importo 
Suppletivo € 25.874,26.-".-

Per quanto di competenza, si rimette copia estratto della delibera indicata in oggetto, 
esecutiva. 

Cf or 
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PROVINCIA di BENEVENTO 
Settore Servizi ai Cittadini 

Servizio Affari Generali 

.. 1z I 
«or 

Prot. n . ................... . Benevento,lì ...................... . 

u.o.: GIUNTA/CONSIGLIO 

~dIVUY~ AL DIRIGENTE DEL SETTORE 
PATRIMONIO 

~icJ~ '11 "" ~ •• ~, i" ~j ~ u J LU 

I 
I 

?PO, 

AL DIRIGENTE DEL SETTORE 
FINANZA E CONTROLLO 
ECONOMICO 

AL PRESIDENTE 
REVISORI DEI CONTI 

AL PRESIDENTE 
NUCLEO DI VALUTAZIONE 

SEDE 

Oggetto: DELIBERA DI G.P. N. 374 DEL 25.06.2004 AD OGGETTO: PERIZIA 
VARIATIVA E SUPPLETIVA -' LAVORI DI ADEGUAMENTO E 
COMPLETAMENTO DEL PADIGLIONE MACCHINE UTENSILI -
ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE" B.LUCARELLI" DI BENEVENTO -
IMPRESA: SOC. COOP. PA.CO. 81 ARL. ATTO DI SOTTOMISSIONE -
IMPORTO CONTRATTUALE €. 132.084,54 IMPORTO SUPPLETIVO €. 
25.874,26 -

Per quanto di competenza si rimette copia della delibera indicata in oggetto, 
irnmediatamente esecutiva. 
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