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La presente deliberazione viene affissa il ________ all'Albo Pretorio per nmanervi 15 gionzi 

PROVINCIA di BENEVENTO 

Deliberazione della Giunta Provinciale di Benevento n. 4., g 6 o 3 SET.2004 
del ______ _ 

OGGETTO:PERIZIA DI VARIANTE TECNICA E SUPPLETIV A. 
LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLE NORlVIE DI SICUREZZA E 
RISANAlVIEN'TO IGIENICO FUNZIONALE DEL LICEO CLASSICO 
" A. LOMBARDI" DI AIROLA. 

L'anno duemila4: il giorno ~R..t del mese di 6t\l~kl 
Rocca dei RettorI si è riunita la Giunta Provinciale con l'intervento dei Signori: 

presso la 

1) On.le Carmine NARDONE - Presidente ASSENTE 

2) Rag. Giovanni MASTROCINQUE - Vice Presidente 

3) Rag. Alfonso CIERVO - Assessore 

4) Ing. Pompilio FORGIONE - Assessore 

5) Dott. Pasquale GRIMALDI - Assessore 

6) Dott.Giorgio Carlo NISTA - Assessore 

7) Dott. Carlo PETRI ELLA - Assessore 

8) Dott. Rosario SPATAFORA - Assessore 

9) Geom. Carmine VALENTINO - Assessore 

Con la partecipazione del Segretario Generale Dott. Gianclaudio I~NNELLA _______ _ 

L'ASSESSORE PROPONENTE: Dott. PASQUALE GRIMALDI i 

LA GIUNTA 

Presa visione della proposta del Settore Edilizia e Patrimonio che qui di seguito si trascrive: 

"Premesso che: 

La Provincia di Benevento nel quadro degli interventi mirati alla manutenzione ordinaria e 
straordinaria, nonché all'adeguamento alle norme di sicurezza degli immobili che ospitano gli 
istituti superiori di secondo grado, ha dato avvio ai lavori di ridistribuzione funzionale e sostituzione 
infissi degli uffici amministrativi presso la sede del Liceo Classico HA. Lombardi" sito nel comune di 
Airola. 



L'importo di tali lavori, riconducibili essenzialmente a due categorie (ridistribuzione funzionale degli 
uffici amministrativi e sostituzione dei relativi infissi esterni ed interni), ammontava a € 146.171,05 
per un investimento complessivo di € 200.000,00. 
A seguito dell'asta pubblica del 18/12/2003, i detti lavori venivano affidati all'impresa Del Tufo 
costruzioni Srl che aveva offerto un ribasso del 30,038 %, pari a € 102.264,19, oltre € 4.385,13 
per oneri di si~urezza e, quindi, per un importo complessivo di € 106.649,32. 
La consegna dei lavori per la relativa esecuzione avveniva in data 24 maggio 2004. 

);;- INTERVENTI PREVISTI DAL PROGETIO ORIGINARIO. 

Le opere oggetto dell'intervento previsto dal progetto appaltato costituivano un primo segm~nto 
funzionale dell'intervento di adeguamento generale ed erano specificamente mirate lalla 
ridistribuzione funzionale dell'area amministrativa sita al piano primo dell'edificio. ' 
Più in particolare gli interventi che si prevedevano per l'adeguamento degli uffici amministrativi 
possono essere così descritti: 

1. Sostituzione infissi interni ed esterni 
Si prevedeva la rimozione dei vecchi infissi esterni in ferro ai tre livelli per la parte corrispondente 
agli uffici e la loro sostituzione con più funzionali infissi in alluminio preverniciato a taglio termico. 
Analogamente si prevedeva la sostituzione di tutti gli infissi interni interessati. 

2. Ridistribuzione funzionale 
Tali interventi riguardavano la parziale demolizione di pareti divisorie e la realizzazione di nuovi 
tramezzi necessari a descrivere funzionalmente una nuova configurazione distributiva degli 
ambienti destinati alla presidenza ed i relativi servizi, all'area amministrativa e contabile. 

3. Finiture 
In tale categoria di interventi si prevedeva la pitturazione per il rinnovo dei locali interessati operato 
anche attraverso opere di riparazione dell'intonaco~in molti punti ammalorato e cadente. 

4. Adeguamento impianti tecnologici 
Si prevedeva per gli ambienti interessati l'adeguamento dell'impianto elettrico, di illuminazione, 
antincendio, idrico e di riscaldamento, con particolare attenzione a quanto disposto dalle vigenti 
normative ed alla fruibilità degli spazi collettivi e dei servizi igienici. 

);;- NECESSITA' DELLA VARIANTE. 

Nel corso dei lavori sopra descritti, anche a seguito di visita ispettiva dell'ASL, considerando 
l'urgenza di porre in sicurezza l'impianto elettrico che come detto si presentava inadeguato, si 
riteneva, al fine di garantire prioritariamente la sicurezza e l'incolumità degli utenti dell'edificio 
scolastico, di utilizzare le risorse economiche disponibili per rendere completa e funzionale la 
disposizione dei quadri elettrici. 
Questi infatti' si presentano inadeguati ed insufficienti per garantire l'autonomia e la 
compartimentazione delle varie zone funzionali dell'edificio. 
In particolare emerge la necessità di dare autonomia ai due piani ed alla zona dell'Auditorium, che 
normalmente viene utilizzato anche per attività indipendenti da quelle didattiche. 
A seguito di tali considerazioni, al fine di perfezionare la redazione della perizia di variante per la 
previsione delle opere non contemplate dal progetto appaltato, in data 20/07/2004 veniva ordinata 
la sospensione dei lavori. 

);;- INTERVENTI PREVISTI DAL PROGETTO DI VARIANTE. 

• Quadri elettrici 
Per ciò che riguarda il quadro· elettrico generale, posizionato in un angusto locale sottoscala al 
piano terra, occorrono opere murarie per conferire a tale locale le necessarie caratteristiche di 
agibilità, aerazione e sicurezza. 



Esprime parere favorevole circa la regolarità tecnica della proposta. 

Lì _______ _ Il DIRIGENTE del SEDORE 
EDILIZIA E PATRIMONIO 

Ing. Valentino Melillo 

Yo~t. w \A4 çzD ~~'J 

Esprime parere favorevole circa la regolarità contabile della proposta 

Lì ----------------

LA GIUNTA 

IL DIRIGENTE del Settore FINANZE 

E CONTROL~~OMICO 
(} v1 dott.~ UOLLO 

Su relazione dell'Assessore al ramo, Dott. Pasquale Grimaldi. 
A voti unanimi " 

DELIBERA 

-di approvare la Perizia Variativa e Suppletiva dei lavori di Adeguamento alle norme di sicurezza e 
risanamento igienico funzionale del Liceo Classico "A.Lommbardi" di Airola, il cui quadro 
economico è Il seguente: 

• per lavori 
da cui dedotto il ribasso del 30.038% 

per oneri sicurezza 

non soggetti a ribasso € 4.385,13 

• somme a disposizione 
per IVA 20% 
oneri Legge 109/94, 

art.18 + oneri riflessi 

Lavori in economia 

per spese tecniche 

a disposizione 

totale 

Euro 174.139,64 
Euro 52.308,07 

restano Euro 121.831,57 

Euro 4.385,13 
Euro 126.216,70 

Euro 25.243,34 

Euro 3.482,79 
Euro 30.057,17 
Euro 15.000,00 

Euro 73.783,30 
Euro 200.000,00 

-di prendere atto che la Perizia è stata redatta dall'Arch. Mario Esposito Direttore dei Lavori in 
corso; 

-di prendere atto che il Piano di sicurezza è stato redatto dall'lng.A.D'Angelo,Responsabile del 
Procedimento per i lavori in Perizia. 

-di prendere atto che i lavori suppletivi pari ad € € 19.567,38 oltre IVA saranno affidati con 
successivo provvedimento, alla ditta DEL TUFO COSTRUZIONI srl già presente in cantiere,che si 
è dichiarata disponibile ad eseguirli,previa sottoscrizione e stipula dell'atto di sottomissione, 
offrendo lo stesso ribasso del contratto principale pari al 30,038%; 

-di prendere atto che la maggiore spesa di € 23.480,86 IVA compresa per i lavori aggiuntivi è già 
contenuta nell'impegno effettuato con Determina n. 17/04 e riportato al Cap. 11972/3R 
Progr.n. 2189/03. 



Verbale letto, con~ ~at 
IL SEGRETAj~ 

(Dr. Gianclaudio 

N. 

e sottoscritto 
lVERALE 
ELLA) 

--------

La su estesa deliberazione è stata affissa all' Albo Pretorio in data liliç, :.. e 
contestualmente comunicata ai Capigruppo ai sensi dell'art.125 del T.V. - D. Cgs.vo 18.8.2000, n.267. 

SI ATTESTA, che la presente deliberazione è divenuta esecutiva a norma dell'art. 124 dell'art.124 del 
T.V. - D Lgs.vo 18.8.2000, n.267. 

lì 2 B 
IL RESPONSABILE DErJJ.1cUFFICIO 

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del T.V. - D Lgs.vo 18.8.2000, n. 

267 il gio rno -----!-~~..u--ì--...::...-...::...--

~ Dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134, comma 4, D. Lgs.vo 18.8.2000, n. 267) 

O Decorsi lO giorni dal1a sua pubblicazione (Art. 134, comma 3, D. Lgs.vo 18.8.2000, n. 267). 

O E' stata revocata con atto n. del --- ------
Benevento lì, 

_----!-"--~-'--~--

t Copia per 

SETTORE _~-"""'--...!....? ___ _ 

S ETT O RE -L{\-"-.\ tlLM.E..1t nLMJ,...-t-A.1:L-.-....:-f.~-"'e=::....:::::..8 
SETTORE -------

~ Revisori dei Conti 

<t- Nucleo di Valutazione 

Il SEGRETARIO 

il ~_ prot. n'_~---t--..---t 

il (5 Yt 6'.,0.·~··· prot. n. ____ _ 

l
'l -; '/'\.1 •. ì pro t. n. _____ _ 

il -4------ prot. n. _____ _ 

il prot. n. _____ _ 



Pertanto si prevede l'ampliamento del locale quadro elettrico generale, la sua aerazione mediante 
l'apertura di un finestrino verso l'esterno, oltre alla fornitura del quadro come previsto dalla 
normativa e dalle necessità funzionali dell'edificio. 
Ciascuno dei quadri elettrici di piano e quello relativo all'auditorium, viene adeguato o sostituito al 
fine di garantire la sua rispondenza alle esigenze funzionali ed alla normativa vigente in materia 
impiantistica. 
Per quanto necessario all'adeguamento dell'impianto elettrico nella sua distribuzione ai vari livelli, 
si rimanda ad interventi successivi. 

• Servizi igienici 
'II progetto originario, come detto, riguardava l'adeguamento igienico funzionale della sola area 
I amministrativa, ma considerando lo stato d'uso dei gruppi dei servizi igienici destinati agli allievi 
per ciascun piano, carenti anche dal punto di vista funzionale, mancando in essi talvolta le porte 
interne, si ritiene di concentrare l'attenzione su tali servizi, mediante opere destinate al 
miglioramento dell'igiene e d~lIa loro fruibilità. 

• Impianto antifurto e di allarme 
I/ipetuti episodi di intrusione verificatisi di recentE;. ed i conseguenti danni arrecati alle strutture ed 
alle attrezzature inducono alla previsione di un adeguato impianto antifurto dotato di rilevatori a 
contatto installati sugli infissi e sensori infrarossi volumetrici, oltre al combinatore telefonico per 
l'allarme. 

~ CONCLUSIONI. 

Quanto già realizzato nel corso dei lavori, in modo particolare per la sostituzione degli infissi 
esterni è parte di un intervento generale che potrà essere completato con finanziamenti successivi 
ed al momento non sono necessari particolari accorgimenti a seguito della sospensione dei lavori. 
L'importo lordo dei lavori previsti in variante è di € 174.139,64 e comporta una variazione 
percentuale inferiore al 20 % rispetto all'importo totale dei lavori appaltati. 
Quanto illustrato nella presente relazione trova coerenza con gli elaborati grafici, con i documenti 
contabili e con il quadro economico che ne sono parte integrante. 
Pertanto ogni altra indicazione circa gli interventi descritti e la loro caratterizzazione specifica è 
desumibile dagli elaborati progettuali. 

nella considerazione che la perizia di variante trova copertura finanziaria nell'ambito del quadro 
economico del progetto approvato, la spesa complessiva risulta così articolata: 

• per lavori 
da cui dedotto il ribasso del 30.038% 

per oneri sicurezza 

non soggetti a ribasso € 4.385,13 

Euro 174.139,64 
Euro 52.308,07 

restano Euro 121.831,57 

Euro 4.385,13 
Euro 126.216,70 

• somme a disposizione 
per IVA 20% Euro 25.243,34 
oneri Legge 109/94, 

art.18 + oneri riflessi Euro 3.482,79 
Lavori in economia Euro 30.057,17 
per spese tecniche Euro 15.000,00 

a disposizione Euro 73.783,30 
totale Euro 200.000,00 

Si precisa infine: 
che le varianti apportate non alterano l'impostazione progettuale; 



che l'aumento dell'importo contrattuale è contenuto nel quinto d'obbligo; 
che la copertura finanziaria viene assicurata utilizzando parte del ribasso contrattuale; 
che i prezzi adottati sono stati desunti dal Tariffario della Regione Campania in vigore e sono gli 
stessi del contratto principale. 

Ai sensi dell'art. 25 della legge 109\94 e successive modifiche e del dpr 554\ 1999 si ritiene di 
approvare la variante suppletiva per i lavori di Adeguamento alle norme di sicurezza e risanamento 
igienico funzionale del Liceo Classico "A.Lommbardi" di Airola, per un importo suppletivo, al netto 
del ribasso d'asta, di € 19.567,38 pari al 18,35% dell'importo contrattuale dei lavori medesimi. 

Considerato che: 

l'esecuzione degli interventi e/o opere indicate, risulta improcrastinabile ed indifferibile stante 
l'urgenza di assicurare il completamento dell'opera e la correlata fruibilità in considerazione dei 
disagi e disservizi cui è soggetto il personale e l'utenza del Liceo Classico, 

-/icorrendone i presupposti di legge, il Responsapile del Procedimento ha interpellato,ai fini 
dell'affidamento dei lavori, la ditta DEL TUFO COSTRUZIONI srl,già presente in cantiere per 
l'esecuzione dei lavori di cui al contratto principale; 

-l'interpellata Ditta,esaminati gli atti progettuali,ha espresso la propria disponibilità confermando il 
ribasso del 30,0380/0 offerto/in sede di gara e ritenuto congruo dai tecnici preposti. 

Per quanto premesso e considerato si propone: 

-di approvare la Perizia Variativa e Suppletiva dei lavori di Adeguamento alle norme di sicurezza e 
risanamento igienico funzionale del Liceo Classico "A.Lommbardi" di Airola, il cui quadro 
economico è il seguente: 

• per lavori 
da cui dedotto il ribasso del 30.038% 

per oneri sicurezza 

non soggetti a ribasso € 4.385,13 

• somme a disposizione 

Euro 174.139,64 
Euro 52.308,07 

restano Euro 121.831,57 

Euro 4.385,13 
Euro 126.216,70 

per IVA 20% Euro 25.243,34 
oneri Legge 109/94, 

art. 18 + oneri riflessi Euro 3.482,7 9 
Lavori in economia Euro 30.057,17 
per spese tecniche Euro 15.000,00 

a disposizione Euro 73.783,30 
totale Euro 200.000,00 

-di prendere atto che la Perizia è stata redatta dall'Arch. Mario Esposito Direttore dei Lavori in 
corso; 

-di prendere atto che il Piano di sicurezza è stato redatto dall'lng.A.D'Angelo,Responsabile del 
Procedimento per i lavori in Perizia. 

-di prendere atto che i lavori suppletivi pari ad € 19.567,38 oltre IVA saranno affidati con 
successivo provvedimento, alla ditta DEL TUFO COSTRUZIONI srl già presente in cantiere,che si 



è dichiarata disponibile ad eseguirli,previa sottoscrizione e stipula dell'atto di sottomissione, 
offrendo lo stesso ribasso del contratto principale pari al 30,038%; 

-di prendere atto che la maggiore spesa di € 23.480,86 IVA compresa per i lavori aggiuntivi è già 
contenuta nell'impegno effettuato con Determina n. 17/04 e riportato al Cap. 11972/3R 
Progr.n. 2189/03. 

~ 


