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IMn/1EDIATA ESECUTIVITÀ 

La presente deliberazione viene affissa il 21 SE1.2004 all'Albo ·Pretorio per rimanervi 15 giorni 

PROVINCIA di BENEVENTO 
<" " O 2 4 SU, 2001t 

Deliberazione della Giunta Provinciale di Benevento n. <.J del -----

Oggetto: S.P. FONDO VALLE ISCLERO TRATTO S.SALVATORE TELESINO- PAOLISI.
LAVORI DI COMPLETAMENTO. - FONDI LEGGE 166 DELL'1-0B-2002, ART. 19 COMMA 
1 LETTERA I. - CON'l'RATTO N° 312 DEL 30/07/2004 - REG. A BENEVENTO IL 
06/08/2004 AL N° 100238 MOD. 1 VOL. 3 .. - IMPRESA: ATI BALDASSARRE 
RONDANI - BALDASSARRE GIROLAMO SRL. -
APPROVAZIONE PERIZIA VARIATIVA E SU~PLETIVA. 

• .0 

L'anno duemilaquattro il giorno léw)QJt\\\'W del mese di SE\TEn F>RE 
la Rocca dei Rettori si è riunita la Giunta Provinciale con l'intervento dei Signori: 

1) On.le Carmine. NARDONE - Presidente 

2) rag. Giovanni MASTROCINQUE - Vice Presidente 

3) rag. Alfonso CIERVO - Assessore 

4) ing. Pompilio FORGIONE - Assessore 

5) Dott. Pasquale GRIMALDI - Assessore 

6) Dott. Giorgio Carlo NISTA - Assessore 

7) Dr. Carlo PETRIELLA . -; - Assessore 

8) Dr. Rosario SPATAFORA - Assessore 

9) geom. Carmine VALENTINO - Assessore 

Con la partecipazione del Segretari 

presso 

r i~ L'ASSESS~RE PROPONENTE \ /1 "dt } .. 

"'.> . 
-"1'1 

-~-

VISTA la relazione, trasmessa con rapporto del Settore Infrastrutture prot. n. 8555 del 16.09.2004, che 
qui di seguito si riporta integralmente: 

"La strada a Scorrimento Veloce " Fondo Valle Isclero", relativamente ai primi 3 lotti ad oggi in esercizio, fu 
finanziata con i fondi della L. 64/86 e realizzata dal Consorzio di Bonifica della Valle Telesina negli anni 1992-
1997. 

Collega, con uno sviluppo complessivo di mI. 22.268,00, la SS. 372 " Telesina", con connessione nel 
territorio di San Salvatore T., alla S.P. "Caudina" in località "Cantinelle"(ml. 16.564,00) e, attraverso lo svincolo 
di "Cantinelle", con S. Agata dei Goti, località "5 Vie", in direzione Paolisi (mI. 5.724,00). 



A seguito dell'Accordo Quadro per la Mobilità, sottoscritto tra Regione Campania, Provincia d' 
Benevento ed altri Enti interessati, tra cui il Consorzio di Bonifica della Valle Caudina, la suddetta strada f~ 
trasferita a questo Ente. 

Tale viabilità si svilupp~ con un percorso quasi .del tutto ~ianeggiant~ e c~n. curve ad ampio raggio. La 
carreggiata ha una lunghezza di mt. 10,50 oltre le banchine laterali ed opere di preSidiO. 

Collegando la Valle Telesina con quella Caudina, area ad elevata urbanizzazione, e qUindi con la 
direttrice per Roma e per Bari - Foggia, essa è sottoposta ad intenso traffico anche pesante, per cui il piano 
viabile è soggetto a forte usura. 

Dalla sua realizzazione e messa in esercizio non si è più intervenuti con lavori di manutenzione 
ordinaria e/o straordinaria specialmente del piano viabile che allo stato presenta notevoli ammaloramenti, né 
sulle pertinenze ed opere di presidio. 

Con la legge n° 166 del 01/08/2002, art. 19 comma 1, lett. I, è stato finanziato per € 1.500.000,00 per 
ciascuna delle annualità 2002 - 2003 - 2004, un intervento relativo ai lavori di completamento della suddetta 
arteria stradale; 

Con delibera di G.P. n° 195 del 02/05/2003, veniva approvato il progetto esecutivo relativo all'intervento 
di 1" annualità nell'importo complessivo di € 1.500.000,00, come risultante dal seguente quadro economico, 
interessante l'asse principale da S. Salvatore T. alla località Cantinelle della lunghezza complessiva di mI. 
16.564,00 : 
A} Importo a base d'appalto 

- per lavori (soggetto a ribasso) 
- per oneri di sicurezza 

(non soggetti a ribasso) 

€. 
€ 1.120.000,00 

€ 100.000,00 

B) Somme a disposizione dell'Amm.ne: 
• Spese generali e pubblicazioni €. 11.295,00 
• Art. 18 L. 109/94 € 18.300,00 
• Oneri riflessi su art. 18 € 6.405,00 

-----------.----IVA--sur lavorr----- €. 244.000,00 
In uno a disposizione 

TOTALE COMPLESSIVO 

1.220.000,00 

€. 
€. 

280.000,00 
1.500.000,00 

Il progetto approvato prevedeva l'esecuzione qelle-seguenti opere: 
1) Risanamento di un tratto di carreggiata stradale di lunghezza mI. 1.950,00 mediante il disfacimento 

della fondazione stradale e successiva ricostruzione con uno strato di misto stabilizzato, strato di 
collegamento (binder) e tappetino; 

2) Pavimentazione completa della carreggiata stradale con conglomerato bituminoso ( tappetino) dello 
spessore reso di cm. 3 per un tratto di mI. 14.506,00 dell'asse principale esteso 
complessivamente mI. 16.564,00 e per mI. 6.690,00 lungo le rampe di svincolo; 

3) Ripristino della segnaletica orizzontale e verticale; 
4) Sostituzione di barriera metallica per mI. 100,00. 

I lavori furono aggiudicati, mediante asta pubblica, in data 06/05/2004, all' ATI BALDASSARRE 
RONDANI - BALDASSARRE GIROLAMO srl, con il ribasso del 34,058 %, per un importo netto contrattuale di 
€. 838.550,40 di cui €. 738.550,40 per lavori al netto del ribasso d'asta e €. 100.000,00 per oneri sicurezza, 
oltre IVA come per legge, come risultante dal seguente quadro economico: 
A) per lavori a base d'asta €. 1.120.000,00 

Ribasso 34,058% €. 381.449,60 
Lavori al netto del rib. €. 738.550,40 
Per oneri sicurezza €. 100.000,00 

Sommano €. 838.550,40 
B) Somme a disposizione: 

per IV A sui lavori 
per spese gen. e pubbl. + IVA 
per art. 18 e oneri riflessi 
per art. 12 DPR 554/99 
per art. 44 DPR 554/99,impr. E lav. Econ. 

Sommano 
Totale 

€. 167.710,08 
€. 25.000,00 
€. 24.400,00 
€. 43.920,00 
€. 146.400,00 

€. 407.430,08 
€.1.245.980,48 

A seguito dell'esito della gara espletata, il finanziamento relativo all'importo di € 1.500.000,00 della prima 
annualità è stato ritederminato nel suddetto importo di € 1.245.980,48 con Decreto n° 2815 del 21/07/2004 dal 
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Direttore Generale della Direzione Generale Strade ed Autostrade del Dip. 00. PP ed Edilizia del Ministero delle 
Infrastrutture e Trasporti, e quindi con una economia di gara di € 254.019,52. 

I lavori, sono stati consegnati alla ditta aggiudicataria in data 04/06/2004; sono attualmente in corso per 
ultimarsi entro il 24/02/2005. 

Nel corso dell'esecuzione dei lavori si è manifestata la necessità, soprattutto per migliorare la sicurezza 
della circolazione stradale,di apportare alcune varianti alle opere progettate, finalizzate anche al miglioramento 
dell'opera stessa e della sua funzionalità. 

In particolare in considerazione della soprawenuta presenza , diffusa sul piano viabile dell'intero 
tracciato stradale di fessurazioni a ragnatela e di accentuati ammaloramenti, per se localizzati in alcuni tratti 
dell'arteria stradale, si è reso necessario adeguare la tipologia di intervento alle effettive esigenze riscontrate. 

Pertanto si è ritenuto di dover modificare l'intervento di risanamento previsto nel progetto affidato pur 
una lunghezza di appena mI. 1.950, con la esecuzione di una fresatura dei conglomerati bituminosi superficiali, 

(le dello spessore di cm. 3,00 per l'intera larghezza della carreggiata e per una lunghezza di mI. 6.917,67 e dello 
spessore di cm. 10, relativamente ai tratti maggiormente ammalorati per una lunghezza di mI. 5.993,10 e 
quindi per una lunghezza complessiva dell'asse viario di mI. 12.910,77. 

". 

La diversa tipologia di intervento consente inoltre di ripristinare le corrette pendenze trasversali 
dell'arteria stradale, alteratesi negli anni per effetto dei notevoli flussi di traffico, soprattutto di tipo pesante, cui è 
stata assoggettata la strada. 

Con la modifica dell'intervento di risanamento verrà assicurata la pavimentazione in conglomerato 
biu.Jminoso dell'asse principale per una lunghezza di mJ.. 12.910,77 a fronte di mI. 14.506,00 originariamente 
previsti, inoltre non potranno essere ripavimentati i rami di svincolo, pure previsti nel progetto originario per una 
lunghezza di mI. 6.690,00. 

Infine sono stati aumentati da m. 100 a mI. 500, gli interventi di sostituzione delle barriere metalliche 
(guard-rail) nei tratti divelti e non più funzionali. 

L'esecuzione della nuova pavimentazione sulla residua parte dell'asse principale e sui rami di svincolo 
non potuti, come detto, prevedere nell'intervento in corso, e che comunque non è tale da pregiudicare allo stato 
le condizioni di transitabilità per la circolazione, potrà awenire, in seguito, con separato progetto da finanziarsi 
con l'impegno delle economie da ribasso dic~i al presente intervento o con l'utilizzo delle risorse finanziarie 
relative alla seconda e terza annualità del finanziamento di cui alla medesima legge n° 166/02. 

Dette varianti, determinate da circostanze soprawenute e non prevedibili, in ogni caso non comportano 
modifiche sostanziali all'intervento. 

Essenzialmente esse riguardano: 
- fresatura per cm. 3 del piano viabile per mI. 6.917,67 
- fresatura per cm. 10 del piano viabile per mI. 5.993,10 
- risagomatura per cm. 7 del piano viabile con binder per mI. 5.993,10 
- pavimentazione con tappetino bituminoso: mI. 12.910,77 
- segnaletica orizzontale e verticale 
- barriera metallica per mI. 500,00 

L'importo complessivo della Perizia Variativa e Suppletiva è stato contenuto nell'importo rimodulato 
originario ed è così distinto nel nuovo quadro economico: 

A) IMPORTO A BASE DI APPALTO € 1.444.000,00 

Per lavori (soggetti a ribasso del 34,058%) € 1.344.000,00 

ribasso 34,058% € 457.739.52 

Restano netti € 886.260,48 

lavori non soggetti a ribasso (oneri € 100.000.00 
sicurezz'a) 

SOMMANO I LAVORI Ab. € 986.260,48 
NETTO 

B} SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.NE 

1 IV A su importo lavori 200/0 € 197.252,10 

2 Spese pubblicazione (compreso € 12.802,31 
IVA) 

3 art. 18 2% € 28.890,00 
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4 imprevisti 

SOMMANO A 
DISPOSIZIONE 

IMPORTO TOTALE 

€ 

€ 

€ 

20.775.59 

259.720,00 

1.245.980,48 

I maggiori lavori, dell'importo netto di € 147.710,08 ,sono strettamente collegati ai lavori principali e 
saranno eseguiti dalla stessa impresa ATI BALDASSARRE RONDANI - BALDASSARRE GIROLAMO srl 
aggiudicataria dei predetti lavori che, sottoscrivendo l'allegato Schema di Atto di Sottomissione, si dichiara 
disponibile ad eseguirli agli stessi patti, prezzi, condizioni e ribasso del contratto principale e con i nuovi prezzi 
concordati. 

La data di ultimazione dei lavori viene confermata in quella prevista contrattualmente."; 

RITENUTO doversi prowedere in merito. 

.. ."1:7 

il 
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Esprime parere favorevole circa la regolarità tecnica della propost 
lì -------

Esprime parere favorevole circa la regolarità contabile della propost..." 
Lì -------

Il Dirigente del Settore FINANZE 
E CqNTf30~L9 )Ze:9NOMICO 
(.ho\A. ~AUOllO) 

LA GIUNTA 

S4 relazione dell'Assessore al ramo ~ 
A voti unanimi 

DELIBERA 

Per i motivi espressi in narrativa e che formano parte integrante e sostanziale del presente 
dispositivo 

--
- di approvare la perizia variativa e suppletiva del progetto dei lavori di completamento del piano viabile della 
S.P. FONDO VALLE ISCLERO - TRAnO S.SALVATORE T. - PAOLISI il cui importo di € 1.245.980,48 è stato 
contenuto nell'importo complessivo già impegnato, secondo il seguente quadro economico di spesa: 

A) IMPORTO A BASE DI APPALTO € 

Per lavori (soggetti a ribasso del 34,0580/0) € 

ribasso 34,0580/0 € 

Restano netti € 

lavori non soggetti a ribasso (oneri € 
sicurezza) 

SOMMANO I LAVORI AL € 
NETTO 

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.NE 

1 IVA su importo lavori 200/0 € 

2 Spese pubblicazione (compreso € 
IVA) 

3 art. 18 20/0 € 

4 imprevisti € 

SOMMANO A € 
DISPOSIZIONE 

IMPORTO TOTALE € 

1.344.000,00 

457.739,52 

886.260,48 

100.000,00 

986.260,48 

197.252,10 

12.802,31 

28.890,00 

20.775,59 

1.444.000,00 

259.720,00 

1.245.980,48 
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- di approvare lo schema dell'Atto di sottomissione ,e verbale' concordamento nuovi prezzi, 
sottoscritto dali' ATI BALDASSARRE RONDANI - BALDASSARRE GIROLAMO srl, 
aggiudicataria dei lavori principali, impegnativo 'per quest'ultima e subordinato ad approvazione per 
l'Amministrazione Prov.le, sicchè l'importo dell'appalto, per i lavori di che trattasi, ammonta ad € 
838.550,40, come stabilito nel contratto di appalto rep. n. 312 del 30.07.2004, debitamente reg.to, 
oltre € 147.710,08 per lavori suppletivi; 

- di autorizzare la stipulazione del relativo contratto per Segretario Prov.le) ç;febitamente sottoscritto 
dal Dirigente S.I., previo parere del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti; 

- di confermare l'imputazione della spesa sul Cap.n.12331/5 imp.n. 1350/1/04;.,. A 3 SfJ/ijrtlh 

- di onerare il Dirigente S.1. di tutti gli adempimenti successivi; 
l' 

- Di dare alla presente delibera immediata esecutività. 

.,. ,-t7 
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Verbale letto, confe to e sottoscritto IL PRESIDENTE 
(Dr. Gianclau i NNELLA) té}n.I~ Carm 

~~==5~~==== == =~:~:;~=;~~~~~:~:~:=========~~ 
Si certifica che la pr sente deliberazione è stata affissa all'Albo in data odierna, per 
rimanervi per 15 giorn consecutivi a norma dell'art. 124 del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 
267. ,,,t 

BENEVENTO 21 SET. Z804 

~~ - . !LSEb'R~~~?EJ~~I __ :,!~ENERALE 
=======================================j.ft.}:::~.J:.~y:'§d='.f:::..g'~f?=f~' .: ... =~. _======== 
La suestesa deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio in datar '1 q~' .': :~ !'t 
contestualmente comunicata ai Capigruppo ai sensi dell'art. ti 
18.08.2000, n. 267. 

SI A DESTA che la presente deliberazione è divenuta esecutiva a norma dell'art. 124 del 
T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267 e awerso la stessa non sono stati sollevati rilievi nei 
termini di legge. 

lì 1 4 OTT. LLLJi _ 

---·---ILRESPONSABILED~~._~UFFICIO . I:<"=~.~R, ETA. R .. l0. G. ENERALE 
---------4--7H~~-L*~----- .. IL St:br1t.:! ARln Gr.:f\'.!':-:~AU:: ----------------- lJ-----------------------'-'=~Q_ .... ::;:...;.·_=--=---===:::=:r:---------..... ---------------.... V .... ----.... ---------------................. ~IIIJ!I!I -'iiM:..-rr~ .. (....:;:~J't0.4'''~~i:iw-·Vt;:;,LL..f'1l --_ .... _--

,.-""'_. 

Si certifica che la presente delib~raf:ipne è divenufEì'esecutiva ai sensi del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 
267 il giorno ~ / C"; <. . 

\ '-r ',,'" " 

X Dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267) 
O Decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione (art. 134, comma3, D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 

267) 
.0 E' stata revocata con atto n. del _____ . 

BENEVENTO,Iì~~ ____ _ 
\J 

fL3\:<§~,.mT3.~·:! tR~t~ERALE 
(9pft .. : .... ,'''\:;..,':;..--,~" , .., 

~~;~=~:~===============================================: - ==tCl~=~= .~ 

SETTORE ~ \ il prot. n. é<;, 75"'" {Or a 5 
SEDaRE ~ \'H 'il B '( Y\ il prot. n. . 
SEDaRE {dVvO <2.'A1J il ~ il prot. n. _____ _ 

'fRevisori dei Conti il prot. n. _____ _ 
'-fNucleo di Valutazione' H;~ prot. n. _____ _ 
~& ~ (1-# \(:A \( \ ~ ~v (2 ~\) 
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PR.OVINCIA di BENEVENTO 
Settore Servizi ai Cittadini 

Servizio Affari Generali 

Prot. n . .. !.?1.~ 8 ........ Beneventoflì.~.~. ~ [Te 200~ ." ......... . 

0.0.: GIUNTA/CONSIGLIO 

~ 
.!8-Q9,o4 

~ {fJ uTll 
V t 

AL DIRIGENTE DEL SETTORE 
INFRASTRUTTURE 

AL DIRIGENTE DEL SETTORE 
FINANZA E CONTROLLO 
ECONOMICO 

AL DIRIGENTE DEL SETTORE 
AVVOCATURA PROVINCIALE 

AL PRESIDENTE 
REVISORE DEI CONTI 

AL PRESIDENTE 
NUCLEO DI VALUTAZIONE 

SEDE 

Oggetto: DELIBERA G.P. N. 510 DEL 24.09.2004 AD OGGETTO: S.P. FONDO VALLE 
ISCLERO TRATTO S.SALVATORE TELESINO - PAOLISI - LAVORI DI 
COMPLETAMENTO - FONDI LEGGE 166 DELL'1.08.2002, ART.19 COMMA 
1 LETTERA I. - CONTRATTO N. 312 DEL 30/07/2004 - REG.A A 
BENEVENTO IL 06/08/2004 AL N. 100238 MOD. 1 VOL. 3 - IMPRESA: ATI 
BALDASSARRE RONDANI - BALDASSARRE GIROLAMO SRL -
APPROVAZIONE PERIZIA VARIATIVA E SUPPLETIVA-

Per quanto di competenza si rimette copia della delibera indicata in oggetto, 
immediatamente esecutiva. 

IL DIRIGENTE 
- Dr. ssa Pat~ 
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PROVINCIA di BENEVENTO 
AREA TECNICA 

SETTORE INFRASTRUTTURE 

SERVIZIO ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 

DETERMINAZIONE N. ~3& 106 del 31 MAG 2004 

OGGETTO: DARE ATTO DELL'AGGIUDICAZiONE DELL'ASTA PUBBLICA DEL 
6.05.2004, ESPLETATA IN PARI DATA E 14.05.·2004, RELATIVA ,AI LAVQ,R[ DI 
COMPLETAMENTO LUNGO LA STRADA FONDO VALLE ISCLERO - TRATTO 
S~SALVATORE T. - PAOLISI .. LEGGE 166 DELL'1.08.2002, ART. 19, COMMA 1, 
LETTERA f. .. DELIBERA DI G.P. N. 195/2003 E DETERMINA N.123/06/2004 ..... IN 
FAVORE DELL'ATI BALDASSARRE RONDANI .. BALDASSARRE GIROLAMO SRL, 
(Partite IVA: .. 00842280620 .. 01131200626) PER L'IMPORTO DI € 838.550,40, 
COMPRESI GLI ONERI DI SICUREZZA, OLTRE € 407.430,08 PER SOMME A 
DISPOSIZIONE = € 1.245.980,48 (EFFETTIVE ECONOMIE DI RIBASSO: € 254.019,52). 

RIFERIMENTO CONTABILE IMPEGNO N. Il' IliiE!l~ 

IL DIR;GENTE 

VISTA la deliberazione della G.P. n.178 del 16.04.2004, mediante la quale è stato approvato il 
piano degli obiettivi ed il P.E.G. per l'anno 2004, autorizzando il Dirigente ad adottare gli atti tecnici, 
amministrativi e di natura finanziaria, necessari per la realizzazione del programma; 

VISTO che con delibera di G.P. n. 195 del 2.05.2003, veniva approvato il progetto esecutivo 
dei lavori di completamento della STRADA FONDO VALLE ISCLERO - TRATTO S.SALVATORE T. 
- PAOLISI - LEGGE 166 DELL'-! .08.2002, ART. -19, COfviMA -l, LE-I I ERA i, deii'importo 
complessivo di € 1.500.000,00 così distinto: 

A)-Importo a base d'asta 
- per lavori (soggetto a ribasso) 

- per oneri di sicurezza (non soggetti a ribasso) 
B)-somme a disposizione dell'A.P . 
- per I.V.A. sui lavori 20% 

~ 

€ 1.220.000,00 
€ 1.120.000,00 
€ 100.000,00 

€ 244.000,00 

- per Spese generali e pubblicazioni € 11.295,00 
- per progettazione e direzione (art. 18 L. 109/94) € 18.300,00 

~ - per oneri riflessi sulla progettazione € 6.405 1 00 
/ Totale somme a disposizione € 280.000 1 00 

1.500.000,00 TOTALE GENERALE...... .......... ....... ........ .......... € 
VISTA la determina dirigenziale n. 123/06/2004 con la quale veniva stabilito quanto segue: 



- di prowedere aWindizione dell'asta pubblica relativa ai lavori di completamento della STRADA 
FONDO VALLE ISCLERO - TRATTO S.SALVATORE T. - PAOLISI - LEGGE 166 DELL'1.08.2002, 
ART. 19, COMMA 1, LETTERA /, dell'importo complessivo di € 1.500.000,00; 

- di prowedere, altresì, alla approvazione del relativo schema del bando di gara che si allega, quale 
parte integrante, sotto la lettera A); 

- di prowedere, infine, alla pubblicazione del succitato awiso di gara sulla Gazzetta Ufficiale, su 
Internet, all'Albo Pretorio deIl'A.P. ed, infine, per estratto, sui quotidiani "ITALIA OGGI, IL SOLE 24 
ORE, IL MATTINO ed IL SANNIO"; 

• 0'0 • ••• • ••••• ~. _'" • • •••• 

- approvare la spesa complessiva di € 12.802,31 occòrrente per la pubblicazione del succitato awiso 
di gara sulla Gazzetta Ufficiale e, per estratto, sui due quotidiani a tiratura nazionale e sui due J 
quotidiani a tiratura regionale come sopra individuati, nonché per la pubblicazione dell'esito di gara; 

""-"-'-"--"-- anticipare·alla Publinforma, la somma di € 3.420,98, occorrente per la pubblicazione del bando di 
che trattasi sulla G.U., a mezzo di bonifico bancario sul c/c n. c/c bancario n. 62666/08, BancaL 
CARIME - Agenzia di Barletta, ABI 03067 CAB 41350, richiedendo al Settore Finanza e Controllo' 
l'emissione del mandato di pagamento; 

- che con successiva determina e su presentazione di fattura si prowederà alla liquidazione della 
restante spesa complessiva di € 9.381,33 occorrente per la pubblicazione dell'awiso di gara su n. 4 
quotidiani sopracitati e relativo esito di gara sulla G. U. e sui medesimi quotidiani; 

- di rettificare il gruppo di lavoro incaricato della progettazione nel seguente modo: 
RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO DOTT. ING. ANGELO FUSCHINI 
PROGETTISTI: 'v~} DOTT.ING. F.CARUSO 

COLLABORAZIONE ALLA PROGETTAZIONE 
RESPONSABILE S.A.A .. e collaboratrice S.A.A. 

COLLABORATORI AMM.VI E FIN. 

COOROINATORE DELLA SICUREZZA PERLA 
PROGETTAZIONE: 

~ !) GEOM. G.CIARLO 
;) GEOM. R.ROMANO 

GEOM. N.MIGNONE 
RAG. A.FELEPPA 
SIG.RA R.RICCIARDI 
SIG.NA G.COMOLETTI 
SIG. M.CAPOBIANCO 
DOTT. S.MUOLLO 

ING. S.MINICOZZI 

. - di imputare la spesa al Cap. 12331/5R (Cap. in entrata) 1847/6; 

VISTO il bando di gara prot. n. 2382 del 16.03.2004, relativo ai lavori di che trattasi, 
pubblicato all'Albo Pretorio dell'A.P. e sul sito Internet della stessa; 

~ 

DA Ano delle risultanze della relativa gara del 6.05.2004, espletata in pari data e 
14.05.2004, così come da verbale al/egato quale parte integrante sotto la lettera B), con ,., 
aggiudicazione in favore dell'ATI BALDASSARRE RONDANI - BALDASSARRE GIROLAMO SRL, ", 
la quale ha offerto il ribasso del 34,058%, pari ad € 738.550,40, oltre € 100.000,00 per oneri di 
sicurezza e, quindi, per un importo complessivo di € 838.550,40; 

VISTA l'offerta esibita dall'ATI BALDASSARRE RONDANI - BALDASSARRE GIROLAMO 
SRL che si allega, quale parte integrante e sQstanziale, sotto la lettera C); 

RITENUTO dover approvare il nuovo quadro economico così distinto: 

A)-Importo a base d'asta € 1.220.000,00: 
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- per lavori (soggetto a ribasso) 
ribasso del 34,058% 

restano 
- per oneri di sicurezza (non soggetti a ribasso) 

totale 
B)-somme a disposizione deIl'A.P. 
- per I.V.A. sui lavori 20 010 
- per Spese generali e pubblicazioni + IVA 
- per art. 18 L. 109/94 ed oneri riflessi 
- per art. 12 DPR 554/99(3% di € 1.220.000) + IVA 
- per art. 44 DPR 554/99 (10 010) + IVA per imprevisti e 

lavori in economia 

... 

Totale somme a disposizione 
TOTALE GENERALE 

D E T E R M I N A.i::-

€ 
€ 
€ 
€ 

€ 

€ 1.120.000,00 
€ 381.449,60 
€ 738.550,40 
€ 100.000,00 
€ 838.550,40 

167.710,08 
25.000,00 
24.400,00 
43.920,00 

146.400,00 
€ 407.430,08 
€ 1.245.980,48 

- di dare atto delle risultanze dell'asta pubblica del 6.05.2004, espletata in pari data e 14.05.2004, 
relativamente ai lavori di completamento della STRADA FONDO VALLE ISCLERO - TRATTO 
S.SALVATORE T. - PAOLlSI- LEGGE 166 DELL'1.08.2002, ART. 19, COMMA 1, LETTERA I, così 
come da verbale allegato quale parte integrante sotto la lettera B), con aggiudicazione in 
favore dell'ATI BALDASSARRE RONDANI - BALDASSARRE GIROLAMO SRL, (Partite IVA: -
00842280620 - 01131200626), Via XX Sflttembre, 82020 Buonalbergo (BN), la quale ha offerto il 
ribasso del 34,058%, pari ad € 738.550,40, oltre € 100.000,00 per oneri di sicurezza e, quindi, per un 
importo complessivo di € 838.550,40; 

- di approvare il nuovo quadro economico così distinto: 

A)-Importo a base d'asta 

- per lavori (soggetto a ribasso) 
ribasso del 34,058% 

restano 
- per oneri di s,icurezza (non soggetti a ribasso) 

totale 
B)-somme a disposizione deIl'A.P. 
- per I.V.A. sui lavori 20% 
- per Spese generali e pubblicazioni + IVA 
- per art. 18 L. 109/94 ed oneri riflessi 
- per art. 12 DPR 554/99(3% di € 1.220.000) + IVA 
- per art. 44 DPR 554/99 (10%) + IVA per imprevisti e 

lavori in economia 
Totale somme a disposizione 
TOTALE GENERALE 

~ 

€ 
€ 
€ 
€ 

€ 

€ 1.220.000,00: 

€ 1.120.000,00 
€ 381.449,60 
€ 738.550,40 
€ 100.000,00 
€ 838.550,40 

167.710,08 
25.000,00 
24.400,00 
43.92~ 

146.400,00 x 
€ 407.430,08 
€ 1.245.980,48 

- che le effettive economie da ribasso, dopo la rimodulazione del quadro economico a seguito 
dell'aggiudicazione dei lavori, sono pari ad € 254.019,52; 

-... 

- di inviare copia del presente atto al Ministero delle Infrastrutture dei Trasporti, Dipartimento per le 
Opere Pubbliche e per l'Edilizia, Direzione Generale delle Strade ed Autostrade; 

- di inviare copia della presente determinazione aWUfficio Contratti per la stipulazione del relativo 
contratto, previa esibizione della cauzione prestata a garanzia degli obblighi contrattuali; 
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- di riservarsi la restituzione della cauzione provvisoria, prestata dalla suddetta impresa 
aggiudicataria, dopo la sottoscrizione del relativo contratto; 

- di restituire alle imprese non aggiudicatarie le cauzioni prowisorie prestate a garanzia dei lavori di 
che trattasi; 

- che l'attività di Direzione Lavori e collaudo sarà svolta da personale tecnico dipendente di questo 
Ente;' 

- di imputare la spesa al Cap. 12331/5' " progr. n. -1 ?JSo /04. 

L'lstrutt0\.f"Amr.r. ~o ,., ~ 
(sig.ra RaffaNa. R,~-

o Attività Amm.ve 
\~na). :'b 

,j 
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ADEMPIMENTI DEL SETTORE FINANZA E CONTROLLO ECONOMICO 

. UFFICIO IMPEGNI 

C~~~~~~~~~~~o~-~31~~I~~k _ 
-1 ?l50 I 2 /a 4 ~ . /-te. e'rl di L-iosA 

~ ~ 2~.l.eoa,~ 

;;1/05/ bGo4 

VISTO PER LA REGOLARJTA' CONTABILE E 
ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA 

(art. 151 comma 4 DLGS 267 del 18.0a.2000) 

ItAf~ONSABflE UFF. IMPEGNI 
. (OettIM G,~tG PAN~lW 

. I~ """-~ 
IL DIRIGEN DEL _Ss.:?'0RE FINANZE E 

CONTROLLlYtz'{.;ONOMiCO 

---------------_._.- --

UFFICIO LIQUIDAZIONI 
COD. CREO. LIQ. N 0 ____ _ 

DEL, ____________ __ 

,,-!:, 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE FINANZE E 
CONTROLLO ECONOMICO 

(Dott.Sergio MUOLLO) 

~ 

r--

l 
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PROVINCIA DI BENEVENTO 
AREA TECNICA 

SETTORE INFRASTRUTTURE - Servizio Attività Amministrative 
Largo G. Carducci - 82100 Bene'vento 

Tel. 0824/774111 - 774224 - fax 0824/774215 

Copia ufficio 

6o~Z 14 GIU.1004 
Prat. S.l. nO de 1 ___ _ 

RACCOMANDATA 

ANTICIPATA A MEZZO FAX 06/44125159 

'<II 

Oggetto: 

.'"b 

AL MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI 
Dipartimento per le Opere Pubbliche e per l'Edilizia 

Direzione Generale delle strade ed autostrade 
Alla c.a. della Dr. ssa Valeria Olivieri 

ROMA 

Trasmissione Verbale Consegna Lavori.-

In allegato alla presente, ai sensi dell'art. 2 del protocollo d'Intesa, stipulato tra codesto 

Ministero e la Provincia di Benevento, in data 29.09/2003, si trasmette Verbale Di Consegna Lavori 

relativo ai Lavori Di Completamento strada "FONDO VALLE ISCLERO TRATTO S. SALVATORE 

TELESINO-PAOLISI" - Legge 166 dell' 1.08.2002, art. 19, comma l, IetteraI. 

'If:., 

irigente del/Settore Vtfrastrutture 
(dr. ing. Angelo FtlSCHINI) 



A) 

B) 

QUADRO ECONOMICO 

Importo lavori progetto originario € 

Importo max perizia var. suppl. 
(20% x 1220000,00) € 

1.220.000,00 

1.464.000,00 

IMPORTO A BASE DI APPALTO 

Per lavori (soggetti a ribasso del 34,058%) 

ribasso 34,058% 

Restano netti 

lavori non soggetti a ribasso 
"~ 

(oneri sicurezza) 

SOMMANO I LAVORI AL NETTO 

SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.NE 

1 IVA su importo lavori 20% 

2 Spese pubblicazione (compreso IVA) 

3 art. 18 2% 

4 imprevisti 

SOMMANO A DISPOSIZIONI 

IMPORTO TOTALE 

€ 

€ 1.364.000,00 
€ 464.551,12 

€ 899.448,88 

€ 100.000,00 

€ 999.448,88 

€ 199.889,78 

€ 12.802,31 
€ 29.280,00 
€ 4.559,51 

€ 246.531,60 
€ 

Importo da affidamento 

Importo economie 

1.464.000,00 

1.245.980,48 

€ 1.245.980,48 

€ 254.019,52 


