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~~ PROVINCIA di BENEVENTO 
~ 
Deliberazione della Giunta Provinciale di Benevento n. €)~ ~ 

, ,~.A I 

2.,~,··~Dfrt 20Q~· del ."~'.;ii' 1..'" '. . 

OGGETTO: REALIZZAZIONE DI UNA STRUTTURA PERMANENTE A SERVIZIO DEL 

CENTRO OPERATIVO AIB IN C.DA PIANO CAPPELLE BENEVENTO. Finanziamento 

POR Campania 2000/2006 Mis. 4.17 tipo 4b. 

PERIZIA VARIATIVA E SUPPLETIVA. 

4i 

L'anno duemila' il giorno \( Er-ti I N'r4 f'f. del mese di orro fb Rt 
Rocca dei Rettori si è riunita la Giunta Provinciale con l'intervento dei Signori: 

1) On.le Carmine NARDONE 
~ 

2) Rag. Giovanni MASTROCINQUE 

3) Rag. Alfonso CIERVO 

4) Ing. Pompilio FORGiaNE 

5) Dott. Pasquale GRIMALDI 

6) Dott.Giorgio Carlo NISTA 

7) Dot1. Carlo PETRIELLA 

8) Dott. Rosario SPATAFORA 

9) Geom. Carmine VALENTINO 

- Presidente 

- Vice Presidente 

- Assessore 

- Assessore 

- Assessore 

- Assessore 

- Assessore 

Ì' _ Assessore 

- Assessore 

!l.-"-'..ifs,s' .. Jn ~ !""~' .. 4 .J'1. /--:' .I J.} ,! ;.~. 

/:ts'.t::f.~';\rrp --

presso la 

Con la partecipazione del Segretario Generale Dott. Gianclaudio IANNELLA ______ _ 

L'ASSESSORE PROPONENTE: Dott. PASQUALE GRIMALDI 

LA GIUNTA 

Presa visione della proposta del Settore Edilizia e Patrimonio che qui diseguito si trascrive: 

"Premesso che: 

Con determina dirigenziale n° 1479 del 25/09/'03 (successivamente rettificata con la nuova 
determina n° 1765 del 14/11/2003), venivano aggiudicati alla ditta Costruzioni DE.M.AL. S.r.l. i 
lavori suddetti, per l'importo di € 273.326,40, comprensivi degli oneri per la sicurezza e al netto del 
ribasso d'asta. 



Il quadro economico approvato era il seguente: 

a) per lavori 
per ribasso del 29,000/0 

restano 
per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso 

b) somme a disposizione dell' A.P. 
l -per I.V.A. 
2 - per spese generali 12% su € 380.000,00 
3 - per imprevisti 
4 - per IV A su imprevisti 

in uno a disposizione 
Importo complessivo di progetto 

Euro 
Euro 
Euro 
Euro 
Euro 
Euro 

Euro 367.840,00 
Euro 106.673,60 
Euro 26l.166,40 
Euro 12.160,00 
Euro 273.326,40 

54.665,28 
45.600,00 
12.380,74 
2.476)5 

115.122,17 
388.448,57 

Nel corso dei lavori si sono rese necessarie alcune modifiche, utili per migliorare i livelli di 
sicurezza e la funzionalità dell'intero progetto. L'importo dei lavori è risultato lievemente maggiore 
di quello preventivato; la maggiorazione comunquE1, è contenuta nell'ambito del 5% dell'importo 
contrattuale e trova copertura finanziaria nella somma stanziata per l'esecuzione dell'opera, in 
linea con l'Art. 25 comma 3 della legge n.1 09 del1'11 febbraio 1994; 

La costruzione della struttura permanente a servizio del centro operativo è finalizzata a rendere 
maggiormente efficace l'attività di competenza della Provincia nell'ambito del servizio di 
prevenzione e lotta agli incendi boschivi. 
Gli obbiettivi sono quelli di ottenere un rafforzamento del/'azione di prevenzione attraverso un 
punto strategico centrale che tramite un continuo presidio e monitoraggio sul territorio di 
competenza, nonché il collegamento radio con gli uomini che direttamente tutelano l'ecosistema 
boscato, riduca al minimo il rischio di incendi boschivi. 

Descrizione degli interventi 
I lavori di che trattasi sono stati consegnati il 09-12-2003, giusto verbale in pari data, all'impresa 
DE.M.AI s.r.l. con sede in Castelcampagnano (CE). 
L'effettivo inizio dei lavori è avvenuto in data 05-01-2004, in quanto l'Amministrazione Provinciale 
ha avuto esigenza di spostare la realizzazione del fabbricato dal sito originario, posto sulla 
particella avente i seguenti estremi catastali: foglio n. 52, pJla n. 645 (ex 112) ad un sito che si 
trova nell'ambito della stessa area di proprietà ed avente i seguenti estremi catastali: foglio 52, 
p.lla n. 114. 
Tale spostamento è stato comunicato con opportuna D.I.A. assunta al protocollo del Comune di 
Benevento in data 10-11-2003, n.5819. 
Il progetto originario prevedeva la realizzazione delle opere di fondazione costituite da travi a "T 
rovescia" in conglomerato cementizio armato gettato in opera e strutture in elevazione, costituite 
da profili in accaio IPE270 per i pilastri, IPE240 per le travi, OMEGA 120x80x40x3.5 per gli 
arcarecci e lamiera nervata e coibentata dello spessore di 40 mm per la copertura. 
Gli acciai usati per i profilati, barre, piastre di base, piatti, rinforzi e lamiere devano essere del tipo 
Fe 430. 
Il tamponamento doveva essere realizzato con muratura a cassa vuota formata esternamente da 
mattoni pieni a faccia vista dello spessore di 13 cm e internamente da tavelle in laterizio forate 
aventi spessore pari a 8 cm. 
Durante il corso dei lavori si è cercato di ottimizzare quanto più possibile la progettazione originaria 
al fine di ottenere, a parità di somme spese per le diverse categorie di lavori, un prodotto migliore. 
Per tale motivo è stato necessario redigere la seguente perizia di variante che riguarderà 
soprattutto i seguenti interventi: 

i pannelli di copertura, previsti in lamiera coibentata da 40 mm di acciaio zincato verranno 
sostituiti da pannelli dello stesso tipo, però preverniciati per una migliore resistenza agli 
agenti atmosferici; 

"",; 
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la tamponatura esterna prevista originariamente a cassa vuota con mattoni pieni esterni da 
13 cm e tavelle interne da 8 cm dello spessore complessivo pari a 30 cm, verrà realizzata 
con laterizi alveolari e successiva intonacatura esterna con intonaco grezzo e intonaco di 
finitura pietrificato decorativo; 
tra tamponatura esterna in laterizio e struttura in acciaio di copertura verrà interposto un 
lamierino metallico da 3/10 zincato che fungerà da giunto tecnico ed eviterà la veduta di 
possibili piccole lesioni dovute alla differenza dei due materiali nella loro linea di giunzione; 
gli infissi esterni ed interni, previsti in PVC nel progetto originario, saranno invece realizzati 
in alluminio per quanto riguarda gli infissi esterni ed in legno per quanto riguarda quelli 
interni; 
per la migliore maneggevolezza delle serrande in acciaio che permettono l'accesso alla 
zona manutenzione mezzi, la cui apertura era stata prevista manuale, saranno posti in 
opera dei motori elettrici che ne permetteranno l'avvolgimento automatico; 
per migliorare inoltre il deflusso delle acque provenienti dagli scarichi sanitari, si 
posizioneranno in opera n.2 vasche Imhoff al posto dell'unica prevista in fase di progetto. 

Sono stati concordati diversi nuovi prezzi, allegati allo schema di atto di sottomissione. 

La spesa prevista, contenuta sempre nell'importo originario di € 388.448,57 è riassunta nel 
seguente quadro economico riepilogativo: 

QUADRO ECONOMICO DI VARIANTE 

Lavori al netto della sicurezza euro 

384.501,88 
Ribasso del 29.00 % euro -

111.505,54 
restano euro 272.996,34 
oneri sicurezza euro + 12.710,8 

° 1) Importo lavori al netto del ribasso euro 285.707,14 

Somme a disposizione dell'Amm.ne 

2) IVA sui lavori I euro I 57.141,43 
3) Spese Tecniche e generali I euro I 45.600,00 

J". in uno a disposizione euro 102.741,43 
Totale euro 388.448,57 

generale 

Considerato che: 

l'esecuzione degli interventi e/o opere indicate, risulta improcrastinabile ed indifferibile stante 
'). l'urgenza di assicurare il completamento dell'opera e la correlata fruibilità della stessa; 

- ricorrendone i presupposti di legge,la stazione appaltante ha interpellato,ai fini dell'affidamento 
degli ulteriori lavori, la ditta Costruzioni DE.M.AL. srl, già presente in cantiere per l'esecuzione dei 
lavori di cui al contratto sottoscritto in data 16/02/2004 Repertorio n.54; 

-l'interpellata Ditta,esaminati gli atti progettuali e i prezzi praticati, ha espresso la propria 
disponibilità confermando il ribasso del 29,00% sull'importo a base d'asta, di cui al contratto 
principale, ritenuto congruo. 

Visto la Legge n.1 09/94 art.25 comma 3 ; 



Per quanto premesso e considerato si propone: 

di approvare la Perizia Variativa e Suppletiva dei lavori di realizzazione di una struttura 
permanente a servizio del centro operativo AIB in C.da Piano Cappelle - Benevento, redatta 
dall'Ing. Del Grosso Giuseppe, Direttore dei Lavori in corso, il cui quadro economico è il seguente: 

Lavori al netto della sicurezza euro 
384.501,88 

Ribasso del 29.00 0/0 euro -
111.505,54 

restano euro 272.996,34 
onen sIcurezza euro +12.710,8 

O 
1) Importo lavori al netto del ribasso euro 285.707,14 

Somme a disposizione dell' Amm.ne 

2) N A sui lavori I euro J 57.141,43 I 

3) Spese Tecniche e generali .. I euro I 45.600,00 i 

in uno a disposizione euro 102.741,43 i 

Totale euro 388.448,57 • 
generale 

di prendere atto che i lavori suppletivi per un importo di € 12.380,74 oltre IVA sono stati affidati 
alla ditta Costruzioni DE.M.AL. srl, già presente in cantiere,che si è dichiarata disponibile ad 
eseguirli,offrendo lo stesso ribasso del contratto principale pari al 29,000/0; 

di confermare la spesa già impegnata sui seguenti Capitoli: 
Cap. 16422 per € 291.336,42 Imp .n. 2022/03 
Cap. 16422/2 per € 67.978,50 Imp .n. 2023/03 
Cap. 16422/3 per € 29.133,65 lmp. n. 2024/03 

Il Responsabile del Procedimento 
Ing. ~ngelo D'Angelo 

r 

l 
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Esprime parere favorevole circa la regolarità tecnica della proposta. 

Lì ------- Il DIRIGENTE del SETTORE 
EDILIZIA E PATRIMONIO 

Ing. Valentino Me/ilio 

v~LU-A-
Esprime parere favorevole circa la regolarità contabile della proposta 

Lì -------

LA GIUNTA 

IL DIRIGENTE de! Settore FINANZE 

E C,ONTROLLO ~C ICO '7 dotto Seti / aLLO 
. f 

Su relazione dell'Assessore al ramo, Dott. Pasquale Grimaldi. A voti unanimi 

DELiBERA 

Per i motivi espressi' in narrativa e che formano parte integrante e sostanziale del presente 
dispositivo 

di approvare la Perizia Variativa e Suppletiva dei lavori di realizzazione di una struttura 
permanente a servizio del centro operativo AIB in C.da Piano Cappelle - Benevento, redatta 
dall'Ing. Del Grosso Giuseppe, Diretto~ dei Lavori in corso, il cui quadro economico è il seguente: 

.,Lavori al'netto'della sicurezza euro 
384.501,88 

Ribasso del 29.00 % euro -
111.505,54 

restano 
\ . 

272.996,34 ! , euro 
oneri sicurezza euro +12.710,8 

O 
1) Importo lavori al netto del ribasso euro 285.707,14 

Somme a disposizione dell' Amm.ne 

2) rYA s~i lavori l euro I 57.141,43 
J)Spese 'Tecniche e generali I euro I 45.600,00 

in uno a disposizione euro 102.741,43 
Totale euro 388.448,57 

gen~rale 

di prendere atto che i lavori suppletivi per un importo di € 12.380,74 oltre IVA sono stati affidati 
alla ditta Costruzioni DE.M.AL. srl, già presente in cantiere,che si è dichiarat~ disponibile ad 
eseguirli,offrendo lo stesso ribasso del contratto principale pari al 29,00%; 

di confermare· la spesa già impegnata sui seguenti Capitoli: 
Cap. 16422 per € 291.336,42 Imp .n. 2022/03 
Cap. 16422/2 per € 67.978,50 Imp .n. 2023/03 
Cap. '16422/3 per € 29.133,65 Imp. n. 2024/03 

di dare ai la presente delibera l'immediata esecutività 



Verbale letto, conferm~. t . sottoscritto 
IL SEGRETARIO ~~ERALE 

(Dr. Gianclaudio 1J1LLA) 
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C.,~ 

IL PRESIDE1VTE 

~(Onca~) 
lUu t ~ 

N. (Gr- Registro Pubblicazione 
Si certifi{; che la presente deliberazione è stata affissa all' Albo in data odierna, per rimanervi per 15 'giorni 
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contestualmente comunicata ai Capigruppo ai sensi dell'art.125 del T.D. - D\;iLgs.vo'18.8.20lJO,n.267. 
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T.lT. - D Lgs.vo 18.8.2000, n.267. 

lì ? 1 NO\! ,ln04 
IL RESPONSABiLE DEètit~FICIO 

v-o 

!l- .~1'EGFir~'·~ i\ r \;. -'- .' , 
(f.~~&P~1?'§RI~~),.GE)~fl~JJf2L\LE 
7/ In .. 1" Jrl. t~;ftR{!~fflIJQi911"!IViVE1! A) 

A" 
========: 

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del T.D. - D Lgs.vo 18.8.2000, n. 

267 il giorno 2 3 NO". 2004 
~ Dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134, comma 4, D. Lgs.vo 18.8.2000, n. 267) 

~ 

D Decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione (Art. 134, comma 3, D. Lgs.vo 18.8.2000, n. 267). 

D El stata revocata con atto n. del -------
Il Slft~elQ~~" ~ti 

.. ,._ .. .1, ;""- • /"I 
rf)r-ff C','1nc!P'!J(l!f,,) 1.6 ... ).,,,I .. L.! ........ ) 

~~ • 

l , ~~':i' Benevento 1'1. ~ Hì.'d l~ \'~ l'} 2 :'Y I\H.) i!, L.· 

(s: Revisori dei Conti 

--------o ---------------------------------------~\===== 
Copia per .. C~~ ì .'" 4Gt CV;.. . ' 
SETTORE ~ il prot. n. G)~ . l ( O~ 
SETTORE ?t ~::)...Q. iLe ef Y C ç; g'}(, pro!. n. ' 

SEDeRE INt? \), (\ 'l.i fLf (ì{o.~Il [4fAprot. n. ___ _ 

11 L~ prot. n. ____ _ 

il ~ iS Nucleo di Valutazione prot. n. ____ _ 

~~~ %rAt? 

IJ 
i 

-( 



J7f\\J\' 
PROVINCIA di BENEVENTO 
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Prot. n . ................... . 

Settore Servizi ai Cittadini 
Servizio Affari Generali 

Benevento,lì ........... ........... . 
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DIRIGENTE DEL SETTORE 
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SEDE 
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Oggetto: Delibera G.P. n. 571 del 29 ottobre 2004 ad oggetto: "Realizzazione di una 
struttura permanente a servizio del centro operativo AIB in C.da Piano Cappelle 
Benevento - Finanziamento POR Campania 2000/2006 Mis. 4.17 tipo 4b".-

Per quanto di competenza, si rimette copia estratto della delibera indicata in oggetto, 
esecutiva. 


