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IMfJ7EDIA1A ESECUTIVITÀ 

La presente deliberazione viene affissa il O 2 D I e. 2004 all'Albo Pretorio per rimanervi 15 giorni 

PROVINCIA di BENEVENTO 
Deliberazione della Giunta Provinciale di B~nevento n. 6.1EL del 2 9 NO\[. 2004 

OGGETTO : Lavori di consolidamento statico, adeguamento funzionale e recupero 
~, piano seminterrato per sale espositive presso il Palazzo del Governo al Corso 

Garibaldi di Benevento. 
Approvazione progetto di VARIANTE GENERALE E DI COMPLETAMENTO 
Importo complessivo € 3.841.682,03 . 

L'anno duemilaquatttd 'i( giOÙ10 \l'Wi I 00dè del mese di }JoVé)f RìRt 
presso la Rocca dei Rettori si è riunita la Giunta Provinciale con l'·intervento dei Signori: 

1) On.le Carmine 

2) Rag. Giovanni 

3) Rag. Alfonso 

4) Ing. Pompilio 

5) Dott. Pasquale 

6) Dott. Giorgio Carlo 

7) Dott. Carlo 

8) Dott. Rosario 

9) Geom. Carmine 

NARDONE - Presidente 

MASTROCINQU~ - Vice Presidente 

CIERVO - Assessore 

FORGIONE - Assessore 

GRIMALDI - Assessore 
l 

NISTA - Assessore 

PETRIELLA - Assessore 

SPATAFORA - Assessore 

VALENTINO - Assessore 
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Con la partecipazione del Segretario Generale Dott. Gianclaudio IANNELLA 

L' AS S ES S O RE PRO PO N E N T E -++-+llo.-\-.p.....o..e::."<-=Iio~"'::O'" 

LA GIUNTA 

Preso visione. della propos~a del Settore Infrastrutture istruita dal Rag. Feleppa Antonio qui di 
seguito trascritta: .. · 

Premesso che : 
con delibera di G.P. n. 433 del 9/11/2001 J fu approvato il progetto dei lavori indicati in oggetto, per 

un importo complessivo di € 2.207.853,25- secondo il seguente quadro economico di spesa, da 
finanziarsi da parte della Regione Campania ai sensi dell'Intesa Istituzionale di Programma - Accordo 
di Programma quadro .....,Infrastrutture per i Sistemi Urbani: 

A) PER LA VORI € 1.629.421,52 
(di cui € 1.551.952,99 per lavori a base d'asta 
ed € 77.468,50 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso) 



B) 
1. 
2. 
3. 
4. 

5. 
6. 

SOMME A DISPOSIZIONE AMM.NE: 
per IVA sui lavori 20% € 1.629.421,52 € 
per imprevisti € 
per IVA su imprevisti 20% € J 

per spese tecniche compreso 

325.884,30 
47.514,03 
9.502,81 

art. 18L. 109/94 € 162.278,50 
per CNPAIA ed IVA su spese tecniche € 30.875,53 
per spese di pubblicità € 2.376,55 

Totale somme a disposizione 
Importo complessivo 

€ 578.431,73 
€ 2.207.853,25 

a seguito di espletamento di asta pubblica e della relativa gara, i lavori furono affidati, con 
determina dirigenziale n. 452/02 del 22/4/2004 e successiva di rettifica n. 758/02 del 20/6/2004, nonchè 
con contratto n. 131dir~p. cJf7Lgl.7L~Q~,_._-.E.lla. ditta Verron~ __ EerdilJ.!indSL s.a..:..~. di Ver!Qt!~ Costantino da 

--------S-:-Glorgroa-Cremano rrva)~-p"(§("TlifTmj5orto di € 1.135.253,61, al netto del ribasso medio del 26,85% 
desunto dai prezzi unitari offerti, oltre ad € 77.468,53 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso 
di € 77.468,53 e, quindi, per un importo complessivo di € 1.212.722,14 oltre IVA_ al 20% e somme a 
disposizione; 

con la predetta determina dirigenziale n. 758/02 del 20/6/2004, fu anche rimodulato il quadro 
economico del progetto sulla scorta delle risultanze di gara J determinandosi in via definitiva il 
finanziamento della Regione Campania in complessivi € 1.864.644,93, come appresso riportato: 

A) PER LA VORI 
Per ribasso 26,85% 

Per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso 
Importo contrattuale 

B) SOMME A DISPOSIZIONE AMM.NE: 
1. IVA 20% su € 1.212.722,14 € 242.544,43 
2. Imprevisti € 47.514,04 
3. IVA su imprevisti(20% di 

€ 47.514,04) 
4. Spese tecniche compreso art. 18 
5. Per CNPAIA 2% 
6. IVA 20% su spese tecniche 

+ CNPAIA 
7. Pubblicità{su G.u. e quotidiani) 
8. Accantonamento 7% punto b) 
del Decreto Dir.G.R.G.141/01 

9. IVA 20% su € 84_890,55 
10. Per eventuale accordo bonario 

e definizione controversia art. 
149 DPR 554/99 

11. Per IV A su accordo bonario 
20% su € 36.380,00 

€ 9.502,81 
€ 162.278,51 
€ 2.756,74 

€ 28.118,79 
€ 13.682,81 

€ 84.890,55 
€ 16.978,11 

€ 36.380,00 

€ 7.276,00 
Sommano 

Importo complessivo da finanziamento definitivo 
Economia 

Restano 

€ 1.551.952,99 
€ 416.699.38 
€ 1.135.253,61 
€ 77.468.53 
€ 1.212.722,14 

€ 651.922,79 
€ 1.864.644,93 
€ 343.208,32 

• allo stato sono stati eseguiti lavori per un importo complessivo di pagamenti effettuati con il 3° S.A.L. per €. 
682.003,02 oltre € 136.400,60 per IVA al 20% 

Nel corso dei lavori si sono registrati due eventi non previsti né prevedibili all'epoca della redazione del progetto: 
1. gran parte del livello interrato del quale si prevedeva lo svuotamento, sulla scorta delle informazioni assunte, 

previa esecuzione di saggi effettuati prima dei lavori, fino ad una profondità media di m 1.70 dal livello di 
calpestio ante operas, era occupato da cisterne a volta, parzialmente crollate riempite di residuo secco di 
scarichi neri accumulati in oltre 50 anni di utilizzazione dell'immobile, inizialmente, assolutamente privo di 
raccordo alle fogne. I saggi operati, avevano consentito di mettere a vista un piano di fondazione alla 
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profondità di oltre tre metri dal piano di calpestio preesistente. A seguito degli scavi eseguiti dopo l'inizio dei 
lavori è risultato che i due saggi effettuati in fase progettuale cadevano in corrispondenza della faccia 
esterna delle pareti di contenimento di due delle sei cisterne delle quali si ignorava l'esistenza. Gli altri livelli 
del piano di posa delle fondazioni del Palazzo del Governo, erano in effetti molto inferiori e diversi tra loro, 
probabilmente in relazione alla natura geologica del-piano di posa oltre che del declivio della collina su cui 
l'immobile veniva realizzato. 
Pertanto si sono dovute apportare immediatamente modifiche all'impostazione dei livelli di fondo di 
cassonetto oltre che della distribuzione funzionale, con la conseguente necessità di eseguire lavorazioni non 
previste nel progetto principale, previa stesura di verbale di concordamento prezzi con /'impresa. 

2. successivamente, a seguito del perfezionamento della procedura di permuta attivata dalla Amministrazione 
Provinciale tra il Palazzo del Governo e la Ex Caserma Guidoni, la Provincia è entrata nella disponibilità 
della totalità del piano seminterrato del Palazzo del governo, ed ha valutato l'opportunità di un 
l'ampliamento delle superfici espositive al medesimo piano seminterrato e delle superfici a servizio al piano 
primo. 

In relazione agli eventi verificatesi la D.LL. ha elaborato un progetto che contempla tutte le opere, 
categorie e lavorazioni per dare completo l'intero piano seminterrato destinato a museo con gli ampliamenti delle 
superfici rese disponibili con l'intervenuta permuta dell'ex Caserma Guidoni. In dettaglio tutte le lavorazioni 
previste sono riportate nell'allegata dettagliata relazione del direttore dei lavori. 

Inoltre si è resa disponibile, con l'applicazione dell'aliquota IVA agevolata del 10%, in. sostituzione di 
quella prevista per tale intervento pari al 20%, un importo pari a €. 115.347,38. Nella stessa richiQmata relazione 
del D.LL.sono riportati i riferimenti normativi che consentono l'agevolazione del/'IVA al1 0%. : 

QUADRO ECONOMICO DEL PROGETTO DI VARIANTE GENERALE DI COMPLETAMENTO 

La perizia di variante generale di completamento comporta una spesa complessiva di €. 3.841.682,03 come . -" ~. 

desunta dal seguente quadro economIco: 

..... -·A·;.-lMPORTO-DEt-LAVOR-J--···_····· ....... _ .... . 
IMPORTO DEI LAVORI A CORPO E MISURA 
SOGGETTO A RIBASSO D'ASTA 

COSTI PER L'ATTUAZIONE 
DEI PIANI DI SICUREZZA 
TOTALE A 

IMPREVISTI 
PER EVENTUALE ACCORDO BONARIO 
E DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE 
ART 149 DPR 554/99 
PER IVA SU ACCORDO BONARIO 
PER LA VORIIN ECONOMIA 

SOMMANO 
-RIMBORSO SPESE ALLA 
STAZIONE APPAL TANTE 
- SPESE TECNICHE 
-SPESE PER ATTIVITÀ DI CONSULENZA 
E SUPPORTOAL RILIEVO 
-ART. 18 L. 109/94 
-DIREZIONE, CONTABILITÀ, COLLAUDI, 

€ 

€ 
€ 
€ 

€ 

€ 
€ 

8.360,98 

3~38~OO 

a63aOO 
54QOOQOO 

€ 

13.682,81 

8.263,31 
27.683,24 

SICUREZZA, PREVENZIONE INCENDI. € 264.500,00 
SOMMANO € 

ONERI FISCALI 
-I. V.A. sui lavori (10%) 
-I. V.A. , CNPAIA, INPS, sulle spese tecniche 
(20%+2%+4%) 

SOMMANO 
TOTALE A DISPOSIZIONE 

€ 198.440,64 

€ 74.453,47 

IMPORTO VARIANTE GENERALE AL LORDO 

€ 

€ 2.515.987,98 

€ 95.455,50 

€ 2.611.443,48 

588.378,98 

314.129,36 

327.730,21 
€ 1.230.238,55 
€ 3.841.682,03 



J 

L'importo di € 3.841.682,03 è comprensivo delle economie realizzate sul progetto affidato in ragione del ribasso 
d'asta del 26.85% per complessivi € 416.699,38. 
Detraendo dal totale del progetto di Variante di comple,tamento tale economia, si ottiene l'ammontare effettivo 
delle risorse necessarie per il completamento del MUSEO. 

IMPORTO VARIANTE GENERALE 
IMPORTO DEL RIBASSO D'ASTA DEI LA VORI AFFIDA TI 
TOTALE DELLE RISORSE DA IMPEGNARE 
PER IL COMPLETAMENTO 

€ 3.841.682,03 
€ 416.699.38 

€ 3.424.982,65 

I prezzi applicati sono quelli della Tariffa Regionale in vigore e per quelli non contemplati dalla stessa sono stati 
elaborati per analisi. Alla copertura finanziaria dell'importo complessivo di €. 3. 424. 982,65 può provvedersi per 
€. 1.864.644,93 con i fondi di cui al Decreto di finanziamento regionale n o 184 del 15.07. 2002, con imputazione 
sul Cap. 10950, impegno 917/02, per €.715.000,00 con i fondi del bilancio dell'Ente, già disponibili sul Cap. 
10950/2, e per la restante parte, pari a €. 845.337.72, da provvedersi con fondi nel bilancio dell'anno 2005. 

Tanto premesso, si propone di: 

• approvare in linea tecnica il progetto di variante generale di completamento avente il seguente quadro 
economico di spesa: 

QUADRO ECONOMICO DEL PROGETTO 01 VARIANTE GENERALE DI COMPLETAMENTO 

La perizia di variante generale di completamento comporta una spesa complessiva di €. 3.841.682,03 come 
desunta dal seguente quadro economico: 

A - IMPORTO DEI LA VORI 
IMPORTO DEI LA VORI A CORPO E MISURA 
SOGGETTO A RIBASSO D'ASTA 

,./ ~ 

€ 2.515.987,98 
. . ........ GGSTIPER. L'ATTUAZI'ONE........... .... . . ........................... . 

DEI PIANI 01 SICUREZZA 
TOTALE A 

B - SOMME A DISPOSIZIONE 
-IMPREVISTI 
-PER EVENTUALE ACCORDO BONARIO 
E DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE 
ART 149 DPR 554/99 

-PER IVA SU ACCORDO BONARIO 
-PER LAVORI IN ECONOMIA 

SOMMANO 
-RIMBORSO SPESE ALLA 
STAZIONE APPAL TANTE 

- SPESE TECNICHE 
-SPESE PER ATTIVITÀ DI CONSULENZA 
E SUPPORTO AL RILIEVO 

-ART. 18 L. 109/94 
-DIREZIONE, CONTABILITÀ, COLLAUDI, 

€ 

€ 
€ 
€ 

€ 

€ 
€ 

8.360,98 

36.380,00 
3.638,00 

540.000,00 
€ 

13.682,81 

8.263,31 
27.683,24 

SICUREZZA, PREVENZIONE INCENDI. € 264.500,00 
SOMMANO € 

ONERI FISCALI 
I. V.A. sui/avori (10%) € 198.440,64 
I. V.A. , CNPAIA, INPS, sulle spese tecniche 
(20%+2%+4%) € 74.453.47 

SOMMANO € 
TOTALE A DISPOSIZIONE 

IMPORTO VARIANTE GENERALE AL LORDO 

€ 95.455,50 
€ 2.611.443,48 

588.378,98 

314.129,36 

327. 730,21 
€ 1.230.238,55 
€ 3.841.682,03 

di onerare il dirigente del Settore Edilizia e Patrimonio di tutti gli adempimenti necessa~ per il completamento 
dell'intervento. 
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Esprime parere favorevole circa la regolarità tecnica della proposta. 
lì -------

Esprime parere favorevole circa la regolarità contabile della proposta, 
Lì -------

Il Dirigente del Settore FINANZE 
E CONTROLLO ECONOMICO 

(dott. Sergio MUOLLO ) 

.-/ '-



Su relazione dell'Assessore al ramo 
A voti unanimi 

LA GIUNTA 

DELIBERA 

• approvare in linea tecnica il progetto di variante generale di completamento avente il seguente quadro 
economico di spesa: 

QUADRO ECONOMICO DEL PROGETTO DI VARIANTE GENERALE DI COMPLETAMENTO 

La perizia di variante generale di completamento comporta una spesa complessiva di €. 3.841.682,03 come 
desunta dal seguente quadro economico: 

A - IMPORTO DEI LAVORI 
IMPORTO DEI LAVORI A CORPO E MISURA 
SOGGETTO A RIBASSO D'ASTA 
COSTI PER L'ATTUAZIONE 
DEI PIANI DI SICUREZZA 

TOTALE A 
B - SOMME A DISPOSIZIONE 

-IMPREVISTI 
-PER EVENTUALE ACCORDO BONARIO 
E DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE 
ART 149 DPR 554/99 

-PER IVA SU ACCORDO BONARIO 
-PER LAVORI IN ECONOMIA 

SOMMANO 
-RIMBORSO SPESE ALLA 
STAZIONE APPALTANTE 

- SPESE TECNICHE 
-SPESE PER ATTIVITÀ DI CONSULENZA 
E SUPPORTO AL RILIEVO 

-ART .18 L.1 09/94 
-DIREZIONE, CONTABILITÀ, COLLAUDI, 

€ 

€ 
€ 
€ 

€ 

€ 
€ 

8.360,98 

36.380,00 
3.638,00 

540.000,00 
€ 

13.682,81 

8.263,31 
27.683,24 

SICUREZZA, PREVENZIONE INCENDI. € 264.500,00 
SOMMANO € 

ONERI FISCALI 
I.V.A. sui lavori (10%) € 198.440,64 
I.V.A. , CNPAIA, INPS, sulle spese tecniche 
(20%+2%+4%) € 74.453,47 

SOMMANO € 
TOTALE A DISPOSIZIONE 

IMPORTO VARIANTE GENERALE AL LORDO 

.} 
j 

€ 2.515.987,98 
t 

€ 95.455,50 
€ 2.611.443,48 

588.378,9.8 . 

314.129,36 

327.730,21 
€ 1.230.238,55 
€ 3.841.682,03 

di onerare il dirigente del Settore Edilizia e Patrimonio di tutti gli adempimenti necessari per il c9mpletamento 
dell'intervento. 



Verbale letto, conferm 
IL SEGRETARI 
(Dr. Gianclaud' 

e sottoscritto 
NERALE 
NELLA) 

IL PRESIDENTE . ~=~~ .. ===================,==============================================~=~ 
N.li2 Registro Pubblicazione 
Si certifica che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo in data odierna, pEfr 
rimanervi per 15 giorni coo~ctitt~ 26fi4a dell'art. 124 del T.U. - D. Lgs. 18.8.2000, n.267 

BENEVENT 

IL t1E&~~,~tr~~~~~~~.f:~~Tt~ERALE 
(Dott Gi;.::;I}j",'i';;;1r~',.';,,,, ",<',\.7'f;:. - 'W".,." 

==================================================;';;-;;tg~~'::f!t:======= 

La suestesa deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio in data 
n ':1 n; ~, ... " 7.00·,e contestualmente comunicata ai Capigruppo ai sensi dell'art. 

125 deIT.U . ..:.. D. Lgs.vo 18/8/2000, n. 267 .. 

SI ATTESTA, che la presente deliberazione è divenuta esecutiva a norma n. 124 del 
T.U. - D. Lgs. 18.8.2000, n.267 e avverso la stessa non sono stati sollevati rilievi nei 
termini di legge. t 

lì 2 1 O \ C l 2004 

IL RESPONSASILM .. tLL'UFFICIO Jt~~~~~~EI1'1~~;~~~~~RALE 
--------I--I-A~\------ f/W lO /:)ryfFi·~d;:iJ·M;b,J,!'·tlk' 1.4cè~~,f-l;-;tl -------------- -------------------------~~--~~~~~~-~ ~ -~------------------ ----------------------------------------- ~~~---

Si certifica chela presente deliber~zrplÌ19I€Jd~~~?;~ta esecutiva ai sensi del T.U. - D. 
,ljJs. 18.8.2000, n.267 il giorno . 
~ Dichiarata immediatamente eseguibile(art. 134,comma 4,D.Lgs.vo 18/8/2000, n. 267) 

O Decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione(art. 134,comma 3,D.Lgs.vo 18/8/2000, n. 267) 
O E' stata revocata con atto n. del ------

BENEVENTO, lì ~/ --'"""-------

f\JMr:·'l { tI.) 

~~~~g~~ ~~ 
S ETTORE ~01--\ LO-~1---&:cL-_ -Q,---:e:-J~-' 
SETTORE ~ 

=========================================================d,========= 
lQ,Ol] 

il prot. n. Ec;. ~~ 
il prot. n. C~ 
il prot. n._-----
il prot. n._-----
il prot. n._-----

visori dei Conti. 
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