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1~J1PvlEDÌAT/\ ESECUTIVITÀ 1. G1 
La presente deliberazione viene affissa il ---=-"-=--W--I-ic:7----,,:., all'Albo Pretorio per rimanervi 15 giorni 

PROVINCIA di BENEVENTO 
Deliberazione della Giunta Provinciale di Benevento n. ::e 00 del 2 7 DIC. 2004/ 

OGGETTO: Progetto dei lavori per la realizzazione dell' "Itinerario turistico, pista ciclabile ed 
oasi paesaggistiche attraverso il recupero della sede ferroviaria dimessa 
Benevento Stazione di Vitulano della Ferrovia Benevento/Foggia". 
APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE. 

L'anno duemilaquattro il giorno YéN'\\Sg;r\t del mese.di b\e.f1ifb-f2.ç 
presso la Rocca dei Rettori si è riunita la Giunta Provinciale con l'intervento dei s{nori: 

1) On.le Carmine NARDONE - Presidente 

2) Rag. Giovanni MASTROCINQUE - Vice Presidente 

3) Rag. Alfonso CIERVO - Assessore 

4) Ing. Pompilio FORGIONE - Assessore 

5) Dott. Pasquale GRIMALDI - Assessore 

6) Dott. Giorgio Carlo NISTA - Assessore 

7) Dott. Carlo PETRIELLA - Assessore 

8) Dott. Rosario SPATAFORA - Assessore AS5"ENTE 
9) Geom. ·C·armine ··VALENTINO - Assessore 

Con la partecipazione del Segretario Generale Dott. Gianclaudio IANNELLA 

L'ASSESSORE PROPONENTE 
--~rr~~-----

Preso VISione della proposta del Settore Infrastrutture, prot. n° 11769/SI del 23.12.2004, istruita 
dal Rag. Feleppa Antonio qui di seguito trascritta: 

Premesso che: 

• In data 14.11.2002, n0220 di Rep., registrato a Benevento il 09.12.2002 al n01398, mod.2, vo1.14, venne 
sottoscritto con la Società R.F.1. s.p.a. (Rete Ferroviaria Italiana) il contratto per l'affitto, con patto di futura 
vendita, dei terreni (ex sede ferroviaria) della dismessa linea ferroviaria Benevento-Vitulano, convenendo, 
tra l'altro, alla concessione dell'intero compendio immobiliare compreso nella tratta interessata, comprensivo 
delle pertinenze della linea ferroviaria stessa; 



,. In data 10.07.2003, così come stabilite in contratto, la R.F.1. prowide alla consegna della terreni di cui 
innanzi sottoscrivendo il relativo verbale; 

• Con delibera della G.P. noSSi del 1S.11.2002, venne approvato il progetto relativo all'Itinerario turistico, pista 
ciclabile ed oasi paesaggistiche attraverso il recupero della sede ferroviaria dimessa Benevento Stazione di 
Vitulano della Ferrovia Benevento/Foggia" - (COD.BNfE07a - Regione Campania) per l'importo 
complessivo di f.1.700.000.000 e con successiva Determinazione S.1. n0411/06 del 03.04.2003 (Allegato 
nOi) si provvide alla aggiudicazione dei lavori all'impresa Parente Nicola, con sede alla C/da Cerquello di 
Cerreto Sannita (BN), e ad approvare le risultanze di gara avente li seguente quadro economico di spesa: 

rA) per lavori a base d'asta 412.649,06 

Ribasso del 34,094% 140.688 157 

Restano 271.960,49 

per oneri di sicurezza 9.812 168 

Totale 281.773,17 

B) per somme a disposizione: 

IV A 10% sui lavori principali 28.177,32 

spese gen. e tecn. 50.612,77 

art.18f94 ed oneri riflessi 9.435,66 

fondi accordo 3% e imprevisti 12.394,96 

IVA e CNPAIA su spese generali 11.103,82 

Accantonamento il 7 % 19.724,12 

Espropri 320.203,27 

Lavori in economia, spese di 

riproduzione atti e spese contrattuali 9.518 132 

Totale somme a disposizione 461.170%24 

742.943,41 

Considerato che: 

• A seguito di pressanti richieste anche da parte di amatori di corsa podistica, per rendere l'intervento più 
adeguato alle esigenze espresse, si è provveduto a rimodulare l'intervento già affidato per integrare la pista " 
ciclabile prevista con l'affiancamento di una pista podistica, allo scopo di meglio utilizzare e valorizzare il 
percorso. 

• Si è, quindi, elaborato il progetto generale dell'intervento introducendo l'allargamento della sezione della 
pista originaria dagli originari mt 2,50, bidirezionale, a mt.7,70 comprendente la pista ciclabile, di mt.3,SO, e 
quella podistica, da utilizzarsi anche in caso di emergenza, di mt. 2,60. 

1\ nuovo intervento progettato prevede tra le due piste la predisposizione di un cavidotto, in calcestruzzo, per 
l'alloggiamento dell'impianto di illuminazione, e manto di asfalto sulle due corsie, e la delimitazione laterale 
con paletti di castagnola segnaletica orizzontale e verticale. 

Il progetto generale presenta il seguente quadro economico di spesa, al lordo del ribasso d'asta praticato 
dall'impresa Parente in sede di aggiudicazione degli originari lavori: 



.. 
• 

parere favorevole circa la regolarità tecnica della proposta. 

Iì_------

Esprime parere favorevole circa la regolarità contabile della proposta, 
Lì ----------------

Il Dirigente del Settore FI NANZE 
E CONTROLLO ECONOMICO 

r. I i 

0"1 (dott. Sergio ~LLO ) 

LA GIUNTA ! 

Su relazione dell'Assessore al ramo GAI rfAL~t 
A voti unanimi 

DELIBERA 

• di approvare la perizia di variante relativa all'Itinerario turistico, pista ciclabile ed oasi paesaggistiche 
attraverso il recupero della sede ferroviaria dimessa Benevento Stazione di Vitulano della Ferrovia 
Benevento/Foggia, avente il seguente quadro economico: 

A} per lavori a base d'asta 430.187,32 

Ribasso del 34,094% 146.668 106 

Restano 283.519,26 -
per oneri di sicurezza 9.812 168 

Totale 293.331,94 

B} per somme a disposizione: 

IV A 10% sui lavori principali 29.333,19 

spese gen. e tecn. 50.612,77 

art.18/94 ed oneri riflessi 7.936,62 

IVA e CNPAIA su spese generali 11.103,82 

Accantonamento il 7 % 

Espropri 320.203,27 

Quota lavori smantellamento linea 28.100,42 
ferroviaria,compreso IVA 

Lavori in economia, spese di 

riproduzione atti e spese contrattuali 2.321 2,38
1 

Totale somme a disposizione 449.611 247 

742.943,41 

• di approvare lo schema di atto di sottomissione sottoscritto dall'impresa per accettazione alla esecuzione dei 
lavori previsti nella variante stessa e che comporta un aumento dell'importo netto dei lavori di €.11.558, 77; 

• di trasmettere la delibera di approvazione della perizia di variante alla Regione Campania; 

• confermare che la perizia di variante è stata redatta in conformità a quanto prescritto dalla legge 109/94 e 
successive modificazioni ed integrazioni; 

• confermare l'impegno di spesa complessiva di € 742.943,41 sul Cap. 12244, imp. n. 2279/2/01 e 
n02279/3/01. 



e sottoscr~tto Verbale letto, confer 
IL SEGRETARI NERALE IL PRESIDENTE 

NELLA) dr. Carmine NARDONE) 
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iA) per lavori 
I 

782.009,32 1 

Idi cui per oneri di sicurezza 

I 

17.812,681 
I 

Totale lavorii 
I 

I 

I 799.822,00 
I 

I B) per somme a disposizione: I I I 

IV A 10% (sui lavori già affidati e su quelli da 
I 

65.315,39 1 

affidare) I 
spese gen. e tecn. 50.612,771 

art.18/94 ed oneri riflessi I 15.632,421 
I 

IVA e CNPAIA su spese generali 11.103,82 

Espropri 320.203,27 

Quota lavori di smantellamento linea ferroviaria, 
I 

28.100,42 
compreso IVA 
riproduzione atti e spese contrattuali 2.321,38 

Totale somme a disposizione I 493.289 247 

Totale progetto generale 1.293.111,47 

La copertura finanziaria è assicurata con le seguenti risorse: 

• Con i fondi della Regione Campania si realizza una prima parte dell'intervento nell'importo complessivo 
di €. 742.943,41, in variante al progetto originario e che tiene già conto del ribasso d'asta offerto 
dall'impresa Parente in sede di aggiudicazione dei lavori, per realizzare tutti i lavori preparatori di quelli di 
completamento; 

• Con i fondi di bilancio già disponibili sul Cap. 12244 di questo Ente si realizzano i lavori 10 Stralcio per 
l'importo di €.203.500,00; 

................................................. ~ ...... D.on..iJon.dLdLb.ilanciQ.deL2.005._dLquesto.Ente.si .. pco.yye.de[à_aJiDanziaIe.L.Lay'QrL2.~ .. S.tra.lçi.Q .. pe.c.[jmPQrtQ ..... . 
di €.200.000,00; 

La perizia di variante dei lavori principali, elaborata dal direttore dei lavori, ing. Enzo. Ernesto Bello, per adeguare 
le categorie di lavori del progetto da affidato a quello del nuovo progetto generale, comporta una spesa 
complessiva di €. 742.943,41, pari all'importo finanziato dalla Regione Campania, come desunto dal seguente 
quadro economico: 

A) per lavori a base d'asta 430.187,32 

Ribasso del 34,094% 146.668 106 

Restano 283.519,26 

per oneri di sicurezza 9.812 168 

Totale 293.331,94 

B) per somme a disposizione: 

IVA 10% sui lavori principali 29.333,19 , 

spese gen. e tecn. 50.612,77 

art.18/94 ed oneri riflessi 7.936,62 

IVA e CNPAIA su spese generali 11.103,82 

Accantonamento il 7 % 

Espropri 320.203,27 

Quota lavori smantellamento linea 28.100,42 
ferroviaria,compreso IV A 

Lavori in economia, spese di 

riproduzione atti e spese contrattuali 2.321:38 



I 

Totale somme a disposizione I 449.611,47 i 

742.943,41 I 

Al presente rapporto viene allegato lo schema dell'atto di sottomissione sottoscritto dall'impresa per accettazione 
alla esecuzione dei lavori previsti nella variante stessa; 

Ritenuto doversi provvedere all'approvazione della perizia di variante suddetta; 

Per tutto quanto detto si propone di: 

• Approvare la perizia di variante relativa all'Itinerario turistico, pista ciclabile ed oasi paesaggistiche attraverso 
il recupero della sede ferroviaria dimessa Benevento Stazione di Vitulano della Ferrovia Benevento/Foggia, 

'1 d . avente I seguente qua ro economico: 
A) per lavori a base d'asta 430.187,32 

Ribasso del 34,094% 146.668 106 . 
Restano 283.519,26 

per oneri di sicurezza 9.812 168 

Totale 293.331,94 

B) per somme a disposizione: 

IV A 10% sui lavori principali 29.333,19 

spese gen. e tecn. 50.612,77 

art.18/94 ed oneri riflessi 7.936,62 

IVA e CNPAIA su spese generali 11.103,82 

-Aee-anfon amento H 7%-- +---. - .. "_._"--- .. _~._, .... - --.. -_._-,---- - - ---_._~ .. -

Espropri 320.203,27 

Quota lavori smantellamento linea 28.100,42 
ferroviaria,compreso IVA 

Lavori in economia, spese di 

riproduzione atti e spese contrattuali 2.321 138 

Totale somme a disposizione 449.611A7 

742.943,41 

• Approvare lo schema di atto di sottomissione sottoscritto dall'impresa per accettazione alla esecuzione dei 
lavori previsti nella variante stessa e che comporta un aumento dell'importo netto dei lavori di €.11.558,77; 

• di trasmettere la delibera di approvazione della perizia di variante alla Regione Campania; 

• confermare che la perizia di variante è stata redatta in conformità a quanto prescritto dalla legge 109/94 e 
successive modificazioni ed integrazioni; 

• confermare l'impegno di spesa complessiva di € 742.943,41 sul Cap. 12244, imp. n. 2279/2/01 e n02279/3/01 

IL RESPONSABILE 
(Rag.Antonio Feleppa) 



PROVINCIA D BENEVENTO 
Settore Infrastrutture 

• Approvare la perizia di variante relativa all'Itinerario turistico, pista ciclabile ed oasi paesaggistiche 
attraverso il recupero della sede ferroviaria dimessa Benevento Stazione di Vitulano della Ferrovia 
BeneventolFoggia, avente il seguente quadro economico: 

A) per lavori a base d'asta 430.187,32 

Ribasso del 34,094% 146.668 l 06 

Restano 283.519,26 

per oneri di sicurezza 9.812 l 68 

Totale 293.331,94 

B) per somme a disposizione: I 
IV A 10% sui lavori principali 29.333,19 

spese gen. e tecn. 50.612,77 

art. 18/94 ed oneri riflessi 7.936,62 

IV A e CNP AIA su spese generali 11.103,82 

Accantonamento il 7 % 

Espropri 320.203,27 

Quota lavori smantellamento linea 28.100,42 
ferroviaria,compreso IV A 

Lavori in economia, spese di 

riproduzione atti e spese contrattuali 2.321~38 

Totale somme a disposizione 449.611~47 

742.943,41 

• Approvare lo schema di atto di sottomissione sottoscritto dall'impresa per accettazione alla 
esecuzione dei lavori previsti nella variante stessa e che comporta un aumento dell'importo netto dei 
lavori di €.11.558,77; 

• di trasmettere la delibera di approvazione della perizia di variante alla Regione Campania; 

• confermare che la perizia di variante è stata redatta in conformità a quanto prescritto dalla legge 109/94 
e successive modificazioni ed integrazioni; 

• confermare l'impegno di spesa complessiva di € 742.943,41 sul Cap. 12244, imp. n. 2279/2/01 e 
n02279/3/01 

Allegati: Determinazione N°41 1106 del 03.04.2003; 
Schema dell' atto di sottomissione 

Il ResponS~~le del Servizio LL.PP. 
(mg. Sa~\a o ' .,' ~OZZl) 

l \ i ' 1\0 
t 

approvazione perizia di variante 

Il R.U.P Dirig 
(ing. An elo FlfE 

1\~'V 
4 di 4 
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PROVINCIA ~ BENEVENTO 
Settore Infrastrutture 

d'asta offerto dall'impresa Parente in sede di aggiudicazione dei lavori, per realizzare tutti i lavori 
preparatori di quelli di completamento; 

• Con i fondi di bilancio già disponibili sul Cap. 12244 di questo Ente si realizzano i lavori 1 ° 
Stralcio per l'importo di €.203.500,00; 

• Con i fondi di bilancio del 2005 di questo Ente si provvederà a finanziare i lavori 2° Stralcio per 
l'importo di €.200.000,00; 

La perizia di variante dei lavori principali, elaborata dal direttore dei lavori, ing. Enzo Ernesto Bello, per 
adeguare le categorie di lavori del progetto da affidato a quello del nuovo progetto generale, comporta 
una spesa complessiva di €.742.943,41, pari all'importo finanziato dalla Regione Campania, come 
desunto dal seguente quadro economico: l 
A) per lavori a base d'asta 430.187,32 

Ribasso del 34,094% 146.668,06 

Restano 283.519,26 

per oneri di sicurezza 9.812,68 

Totale 293.331,94 

B) per somme a disposizione: 

IV A 10% sui lavori principali 29.333,19 

spese gen. e tecn. 50.612,77 

art. 18/94 ed oneri riflessi 7.936,62 

IV A e CNP AIA su spese generali 11.103,82 

Accantonamento il 7 % 

Espropri 320.203,27 

Quota lavori smantellamento linea 28.100,42 
ferroviaria, compreso IV A 

Lavori in economia, spese di 

riproduzione atti e spese contrattuali 2.321 l38 

Totale somme a disposizione 449.611 l 47 

742.943,41 

Al presente rapporto viene allegato lo schema dell'atto di sottomissione sottoscritto dall'impresa per 
accettazione alla esecuzione dei lavori previsti nella variante stessa; 

Ritenuto doversi provvedere all' approvazione della perizia di variante suddetta; 

Per tutto quanto detto si propone di: 
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BENEVENTO 
Settore Infrastrutture 

Espropri 320.203,27 

Lavori in economia, spese di 

riproduzione atti e spese contrattuali 9.518)32 

Totale somme a disposizione 461.170~24 

742.943,41 

Considerato che: 

• A seguito di pressanti richieste anche da parte di amatori di corsa podistica, per rendere l'i1}tervento 
più adeguato alle esigenze espresse, si è provveduto a rimodulare l'intervento già affidato per 
integrare la pista ciclabile prevista con 1'affiancamento di una pista podistica, allo scopo di meglio 
utilizzare e valorizzare il percorso. 

• Si è, quindi, elaborato il progetto generale dell'intervento introducendo l'allargamento della sezione 
della pista originaria dagli originari mt 2,50, bidirezionale, a mt.7,70 comprendente la pista ciclabile, 
di mt.3,50, e quella podistica, da utilizzarsi anche in caso di emergenza, di mt. 2,60. 

Il nuovo intervento progettato prevede tra le due piste la predisposizione di un cavidotto, in 
calcestruzzo, per l'alloggiamento dell'impianto di illuminazione, e manto di asfalto sulle due corsie, e 
la delimitazione laterale con paletti di castagnola segnaletica orizzontale e verticale. 

Il progetto generale presenta il seguente quadro economico di spesa, al lordo del ribasso d'asta 
praticato dall'impresa Parente in sede di aggiudicazione degli originari lavori: 

A) per lavori 782.009,32 

di cui per oneri di sicurezza 17.812)68 

Totale lavori 799.822,00 

B) per somme a disposizione: 

IV A 10% (sui lavori già affidati e su quelli da 65.315,39 
affidare) 
spese gen. e tecn. 50.612,77 

art. 18/94 ed oneri riflessi 15.632,42 

IV A e CNP AIA su spese generali 11.103,82 

Espropri 320.203,27 

Quota lavori di smantellamento linea ferroviaria, 28.1DO,42 
compreso IV A 
riproduzione atti e spese contrattuali 2.321)8 

Totale somme a disposizione 493.289~47 

Totale progetto generale 1.293.111,47 

La copertura finanziaria è assicurata con le seguenti risorse: 

• Con i fondi della Regione Campania si realizza una prima parte dell'intervento nell'importo 
complessivo di €.742.943,41, in variante al progetto originario e che tiene già conto del ribasso 
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PROVINCIA i)1 BENEVENTO 

Settore Infrastrutture 

S.I. / Segreteria 

SERVIZIO LAVORI PUBBLICI 

Prot. 11679 / S.I. del 23.12.2004 

Al Servizio Attività Amministrative 
dell'Area Tecnica 

SEDE 

Oggetto: Progetto dei lavori per la realizzazione dell' "Itinerario turistico, pista ciclabile ed oasi 
paesaggistiche attraverso il recupero della sede ferroviaria dimessa Benevento Stazione di 
Vitulano della Ferrovia Benevento/Foggia" - (COD.BNIE07 a). 
APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE. l 

Premesso che: 
• In data 14.11.2002, n0220 di Rep., registrato a Benevento il 09.12.2002 al n01398, mod.2, voI'.14, 

venne sottoscritto con la Società R.F.I. s.p.a. (Rete Ferroviaria Italiana) il contratto per l'affitto, con 
patto di futura vendita, dei terreni (ex sede ferroviaria) della dismessa linea ferroviaria Benevento
Vitulano, convenendo, tra l'altro, alla concessione dell'intero compendio immobiliare compreso nella 
tratta interessata, comprensivo delle pertinenze della linea ferroviaria stessa; 

• In data 10.07.2003, così come stabilito in contratto, la R.F.I. provvide alla consegna della terreni di 
cui innanzi sottoscrivendo il relativo verbale; 

• Con delibera della G.P. n0557 del 15.11.2002, venne approvato il progetto relativo all'Itinerario 
turistico, pista ciclabile ed oasi paesaggistiche attraverso il recupero della sede ferroviaria dimessa 
Benevento Stazione di Vitulano della Ferrovia BeneventolFoggia" - (COD.BNIE07a - Regione 
Campania) per l'importo complessivo di f.1.700.000.000 e con successiva Determinazione S.I. 
n0411/06 del 03.04.2003 (Allegato nOI) si provvide alla aggiudicazione dei lavori all'impresa Parente 
Nicola, con sede alla C/da Cerquello di Cerreto Sannita (BN), e ad approvare le risultanze di gara 
avente il seguente quadro economico di spesa: 

A) per lavori a base d'asta 412.649,06 

Ribasso del 34,094% 140.688)57 

Restano 271.960,49 

per oneri di sicurezza 9.812)68 

Totale 281.773,17 

B) per somme a disposizione: 

N A 10% sui lavori principali 28.177,32 

spese gen. e tecn. 50.612,77 

art.18/94 ed oneri riflessi 9.435,66 

fondi accordo 3 % e imprevisti 12.394,96 

N A e CNP AIA su spese generali 11.103,82 

Accantonamento il 7 % 19.724,12 
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AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI BENEVENTO 

Settore Infrastrutture 

OGGETTO : Lavori di realizzazione itinerario turistico, pista ciclabile ed oasi 

paesaggistiche attraverso il recupero della sede ferroviaria dimessa Benevento -

Stazione di Vitulano della ferrovia Caserta - Foggia. 

IMPRESA: "Parente Nicola", con sede in Cerreto Sannita (BN) alla c.da Cerquello. 

CONTRA TTO: di appalto n° 131 di rapo del 07/05/2003. l 
IMPORTO: € 281.773,17= 

SCHEMA A TTO DI SOTTOMISSIONE 

E VERBALE DI CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI 

PREMESSO: 

Che con contratto di appalto n° 131 di Rep. del 07/05/03 /'impresa Parente 

Nicola assumeva i lavori in epigrafe per /'importo di € 281.773,17 al netto del 

ribasso d'asta del 34,094%; 

Che in fase di esecuzione dei lavori si è reso necessario redigere una perizia 

variativa per la realizzazione di opere non previste in progetto e finalizzate ad un 

miglioramento dell'intervento originario; 

Che in uno con la predetta perizia è stato predisposto anche il presente schema 

Atto di Sottomissione ed il verbale di concordamento di n. 17 nuovi prezzi relativi 

alle opere migliorative introdotte; 

Che la predetta perizia, in uno con il presente atto in schema e concordamento 

di n. 17 nuovi prezzi di cui al successivo articolo 3 dello stesso, sono stati approvati 

con delibera di G.P. n. del ______ -

TUTTO CIO' PREMESSO: 

L'anno duemilaquattro, il giorno del mese di deicembre tra 

sottoscritti: 



NP03) Formazione di rilevato stradale con materiale proveniente da cave di prestito 

compreso: la preparazione del piano di posa; la compattazione meccanica del 

rilevato eseguito a strati di altezza non superiore a 30 cm fino a raggiungere in ogni 

punto un valore della densità non minore del 95% di quella massima della prova 

AASHO modificata ed un valore del modulo di deformazione Me non minore di 400 

kg/mq e gli oneri di cui alle note particolari - rif. prez. Regione Campania 1990 - art. 

16.01.010 

AI mc/€ (undici virgola ottantatre) ......................................................... 11.83 = 

NP04) Formazione di rilevato stradale, con terreni provenienti dagli scavi ed 

appartenenti ai gruppi A 1, A2-4, A2-5, A3; compreso: la preparazione del piano di 

posa; la compattazione meccanica del rilevato eseguito a strati di altezza non 

superiore a 30 cm fino a raggiungere in ogni punto un valore della densità non 

minore del 95% di quella massima della prova AASHO modificata ed un valore del 

modulo di deformazione Me non minore di 400 kg/mq e gli oneri di cui alle note 

particolari - rif. prez. Regione Campania 1990 - art. 16.01.011 

AI mc/€ (sei virgola quarantatre) .......................................................... 6.43 = 

NP05) Tubazione comune di cemento senza bicchiere e con innesto a maschio e 

femmina per fognoli, del diametro interno da 150 a 100 in opera, compreso la 

suggella tura dei giunti con cemento, la prova di tenuta e gli oneri di cui alle note 

particolari. \12.01.006Testa per camino comune in cemento amianto, in opera, 

compreso la suggellatura dei giunti con malta di cemento a 4 q e gli oneri di cui alle 

note particolari - rif. prez. Regione Campania 1990 - art. 12.01.005 

AI ml/cm/€ (centesimi novantuno) ............................ ............................ 0.91 = 

NP06) Conglomerato cementizio confezionato con 0.400 mc di sabbia e 0.800 mc 

di ghiaia o pietrisco da 3 cm a 5, dosato con 2 ql di cemento tipo 325, in opera per 

3 

l 



completa accettazione, con l'avvertenza che esso è impegnativo per /'impresa 

assuntrice dei lavori fin dal momento della firma, mentre lo sarà per 

l'Amministrazione Appaltante solamente dopo la intervenuta approvazione da parte 

degli organi preposti. 

ART. 8 

Le spese inerenti il presente atto restano a carico dell'impresa aggiudicataria dei 

lavori. 

L'IMPRESA IL DIRETTORE DEI LA VaRI 

(Dott. Ing. Enzo Ernesto Bello) 

VISTO: IL DIRIGENTE S.I. 

(Dott. Ing. Angelo Fuschini) 

7 
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PROVINCIA di BENEVENTO 
AREA TE CNr CA 

~çTTnDr= 'f\'t=DA ~TO"TT"Or= V'--I 1"-//\'--11'11 1\ VII\V/ /1...11\1-

SERVIZIO ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 

DETERMINAZIONE N. k~·{ /06 del 03 APR 2003 

OGGETTO: RETTIFICA DETERMINA DIRIGENZIALE N. 85/06 DEL 5.02.2003. -
AGGIUDICAZIONE DELL'ASTA PUBBLICA DELL'8.01.2003, ESPLETATA IN DATA 15-
16 - 17.01.2003 RELATIVA AI LAVORI DI REALIZZAZIONE ITINERARIO TURISTICO, 
PISTA CICLABILE ED OASI PAESAGGISTICHE ATTRAVERSO IL RECUPERO DELLA 
SEDE FERROVIARIA DIMESSA BN-STAZIONE DI VITULANO DELLA FERRQVIA BN
FOGGIA (COD. BN/E07 a).- DELIBERA DI G.P. N. 557/2002 E DETERMINA N. 
968/06/2002 - IN FAVORE DELL'IMPRESA PARENTE NICOLA, PER L'IMPORTO DI € 
281.773,17, COMPRESI GLI ONERI DI SICUREZZA, OLTRE € 461.170,24 PER ~OMME A 
DISPOSIZIONE = € 742.943,41 (ECONOMIA DI € 135.033,31). 

RIFERIMENTO CONTABILE IMPEGNO N. 

IL DIRIGENTE 

VISTA la determina n. 85/06 del 5.02.2003, esecutiva, con la quale si disponeva 
quanto segue: 

- di dare att.o delle risultanze dell'asta pubblica dell'8.01.2003, espletata in data 15 - 16 -
17.01.2003, relativa ai lavori di REALIZZAZIONE ITINERARIO TURISTICO, PISTA 
CICLABILE ED OASI PAESAGGISTICHE ATTRAVERSO IL RECUPERO DELLA SEDE 

- FERROVIARIA DIMESSA BN-STAZIONE DI VITULANO DELLA FERROVIA BN-FOGGIA 
(COD. BN/E07 a), così come da verbale allegato, quale parte integrante, sotto la 
lettera B), con aggiudicazione in favore dell'Impresa PARENTE NICOLA, Partita IVA 
00172020620, C.da Cerquello 26, CERRETO S. (BN), la quale ha offerto il ribasso del 
34,0940/0, pari ad € 271.960,49, oltre € 9.812,68 per oneri di sicurezza e, quindi, per un 
importo complessivo di € 281.773,17; 

- di approvare il nuovo quadro economico così distinto: 
A)- per lavori a base d'asta 

Ribasso del 34,0940/0 
Restano 

per oneri di sicurezza 
Totale 

B)- per somme a disposizione: 

-IVA € 28.177,32 

€ 
€ 
€ 
€ 
€ 

412.649,06 
140.688,57 
271.960,49 

9.812,68 
281.773,17 



... ~!' .. 

- spese gen. e tecn. 

- art.18/94 
- fondi accordo e imprevisti 

- IV A e CNPAIA su spese generali 

- Espropri 

- Lavori in economia, spese di 

riproduzione atti e spese contrattuali 

- acc.oneri riflessi 

Totale somme a disposizione 

TOTALE GENERALE (A + B) 

€ 
€ 
€ 
€ 

€ 

€ 
€ 

50.612,77 

6'.336,92 
12.394,96 
,.f,.f ,.f 1"\"1 (1'" 
I I. I U0,OL. 

320.203,27 

9.518,32 

3.098)4 

€ 441.446,12 

€ 723.219,29 

- di inviare copia della presente determinazione all'Ufficio Contratti per la stipulazione del 
relativo contratto, previa esibizione della cauzione prestata a garanzia degli obblighi 
contrattuali; 

- di riservarsi la restituzione della cauzione provvisoria, prestata dalla suddetta impresa 
aggiudicataria, dopo la sottoscrizione del relativo contratto; 

- di restituire alle imprese non aggiudicatarie le cauzioni provvisorie prestate a garanzia dei 
lavori di che trattasi; 

RILEVATO che tra le somme a disposizione del suddetto' quadro economico 
erroneamente non è stata riportata la somma relativa al 7% dell'importo aggiudicato; 

RITENUTO dover rettificare il so prad escritto quadro economico, approvato con 
determina n. 85/06/03, nel seguente modo: 
A)- per lavori a base d'asta € 412.649,06 

Ribasso del 34,0940/0 € 140.688%57 
Restano € 271.960,49 

per oneri di sicurezza € 9.812%68 
Totale € 281.773,17 

B)- per somme a disposizione: 

-IVA € 28.177,32 

- spese gen. e tecn. € 50.612,77 

- art.18/94 € 6.336,92 
- fondi accordo e imprevisti € 12.394,96 

- IVA e CNPAIA su spese generali € 11.103,82 

- Espropri € 320.203,27 

- Lavori in economia, spese di 

riproduzione atti e spese contrattuali € 9.518,32 

- acc.oneri riflessi € 3.098,74 

- 70/0 accantonamento € 19.724,12 

Totale somme a disposizione € 461.170)4 

l... 

-



.. 
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A 

TOTALE GENERALE (A + B) € 742.943,41 

DETERMINA 

_ di rettificare il quadro economico, approvato con determina n. 85/06/03, nel seguente 
modo: 

A)- per lavori a base d'asta € 412.649,06 
Ribasso del 34,094% € 140.688!57 

Restano € 271.960,49 
per oneri di sicurezza € 9.812!68 

Totale € 281.773,17 

B)- per somme a disposizione: 

-IVA· € 28.177,32 

- spese gen. e tecn. € 50.612,77 I 
- art.18/94 € 6.336,92 
- fondi accordo e imprevisti € 12.394,96 

- IV A e CN PAIA su spese generali € 11.103,82 

- Espropri € 320.203,27 

- Lavori in economia, spese di 

riproduzione atti e spese contrattuali € 9.518,32 

- acc.oneri riflessi € ,3.098,74 

- 7% accantonamento € 19.724,12 

Totale somme a disposizione 
.A' 

€ 461.170,24 

TOTALE GENERALE (A + B) € 742.943,41 

- di confermare, in ogni altra sua parte, la determina n. 85/06 del 5.02.2003~ 

_ - di imputare la spesa complessiva di € 742.943,41 al Cap. 1224~imp. n. 2279/~/OA 
- di provvedere agli adempimenti consequenziali. 

L'Istruttore Amm.vo 
(sig.ra Ra~~ .. ell~ Riccrfirdi) 

\\.~~ 

izio Attività Amm.ve 
pa) 

IL DI 
(dott. ing. 
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PROVINCIA di BENEVENTO 
AREA TE CNI CA 

SETTORE INFRASTRUTTURE 

SERVIZIO ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 

DETERMINAZIONE N. ,85 /06 del 05 FEB :LU03 

OGGETTO: DARE ATTO DELL'AGGIUDICAZIONE DELL'ASTA PUBBLICA 
DELL'8.01.2003, ESPLETATA IN DATA 15 - 16 - 17.01.2003 RELATIVA AI LAVORI DI 
REALIZZAZIONE ITINERARIO TURISTICO, PISTA CICLABILE ED OASI 
PAESAGGISTICHE ATTRAVERSO IL RECUPERO DELLA SEDE FERROVIARIA 
DIMESSA BN-STAZIONE DI VITULANO DELLA FERROVIA BN-FOGGIA (COD,l BN/E07 
a).- DELIBERA DI G.P. N. 557/2002 E DETERMINA N. 968/06/2002 - IN ~FAVORE 
DELL'IMPRESA PARENTE NICOLA, PER L'IMPORTO DI € 281.773,17, COMPRESI GLI 
ONERI DI SICUREZZA, OLTRE € 441.446,12 PER SOMME A DISPOSIZIONE = € 
723.219,29 (ECONOMIA DI € 154.757,43). 

RIFERIMENTO CONTABILE IMPEGNO N. 

IL DIRIGENTE 

VISTA la delibera di G.P. n. 557 del 15.11.2002, i.e., Cq;l la quale è stato disposto di 
provvedere all'approvazione del progetto relativo ai lavori di REALIZZAZIONE ITINERARIO 
TURISTICO, PISTA CICLABILE ED, OASI PAESAGGISTICHE ATTRAVERSO IL 
RECUPERO DELLA SEDE FERROVIARIA O~N1ESSA BN-STAZIONE DI VITULANO DELLA 
FERROVIA BN-FOGGIA (COD. BN/E07 a), dell'importo complessivo di € 877.976,73 così 
distinto: 

A) importo a base d'asta. 
• per lavori E. 818.000.000 

di cui per oneri per la sicurezza: f:. 19.000.000 

B) Somme a disposizione dell'Amministrazione 

• Accantonamento art. 18 Legge 109/94 f. 12.270.000 

• Accantonamento oneri rmessi f. 6.000.000 
• Spese generali e tecniche f. 98.000.000 
• Per imprevisti e fondo accordi bon.ariart. 12 DPR 554/99 f. 24.000.000 

• IVA e CNPAIA su spese generali e tecniche f. 21.000.000 

• IV A sui lavori e- 81.800.000 J.... 

-- • Espropri f. 620.000.000 

• Lavori in economia da liquidare a fattura f. 9.400.000 

• Pubblicità f. 9.100.000 

In uno per somme a disDosizione f. §82. 070. 000 



!lv/PORTO TOTA.LE f. I. 700.000.000 

VISTA la determina dirigenziale n. 968/06/2002 con la quale veniva stabilito di 
provvedere aWindizione di asta pubblica relativa ai lavori di che trattasi; 

il di gara prot. n. 35821 del 21.11.2002, relativo ai lavori di che trattasi, 
LJULIUfl;",(;;4~,"" aWAlbo Pretorio deIl'A.P. e sul sito Internet della stessa; 

DA ATTO delle risultanze della relativa gara dell'8.01.2003, espletata in data 15 - 16 
-17.01.2003, così come da verbale allegato quale parte integrante sotto la lettera B), 
con aggiudicazìone in favore dell'Impresa PARENTE NICOLA, la quale ha offerto il ribasso 
del 34,0940/0. pari ad € 271.960,49, oltre € 9.812,68 per oneri di sicurezza e, quindi, per un 
importo complessivo di € 281.773,17; 

VISTA l'offerta esibita dalla ditta PARENTE NICOLA che si allega, quale parte 
integrante e sostanziale, sotto la lettera C); 

RITENUTO d0ver approvare il nuovo quadro economico così distinto: 
A)- per lavori a base d'asta 

Ribasso del 34,0940/0 
Restano 

per oneri di sicurezza 
Totale 

B)- per somme a disposizione: 

-IVA 

- spese gen. e tecn. 

- art.18/94 
- fondi accordo e imprevisti 

- IV A e CNPAIA su spese generali 

- Espropri 

- Lavori in economia, spese di 

riproduzione atti e spese contrattuali 

- acc.oneri riflessi 

Totale somme a disposizione 

TOTALE GENERALE (A + B) 

DETERMINA 

€ 
€ 
€ 
€ 
€ 
€ 

€ 
€ 

28.177,32 

50.612,77 

6.336,92 
12.394,96 

11.103,82 

320.203,27 

9.518,32 

3.098.7 4 

€ 
€ 
€ 
€ 
€ 

412.649,06 
140.688,57 
271.960,49 

9.812,68 
281.773,17 

€ 44 1 .446, 1 2 

€ 723.219,29 

- di dare atto 'delle risultanze dell'asta pubblica dell'8.01.2003, espletata in data 15 - 16 _ 
17.01.2003, relativa ai lavori di REALIZZAZIONE ITINERARIO TURISTICO, PISTA 
CICLABILE ED OASI PAESAGGISTICHE ATTRAVERSO IL RECUPERO DELLA SEDE 
FERROVIARIA DIMESSA BN-STAZIONE DI VITULANO DELLA FERROVIA 8N-FOGGIA 
(COD. BN/EO? a), così come da verbale allegato, quale parte integrante, sotto la 
lettera 8), con aggiudicazione in favore dell'Impresa PARENTE NICOLA, Partita IVA 
00172020620, C.da Cerquello 26, CERRETO S. (BN), la quale ha offerto il ribasso del 



~ 
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34,094(,/0, pari ad € 271.960,49, oltre 
importo complessivo di € 281.773,17; 

€ 9.812,68 per oneri di sicurezza e, qUIndi, per un 

_ di approvare il nuovo quadro economico così distinto: 

A)- per lavori a base d'asta € 412.649,06 
Ribasso del 34,094% € 140.688.57 

Restano € 271.960,49 
per oneri di sicurezza € 9.812:68 

Totale € 281.773,17 

B)- per somme a disposizione: 

-IVA € 28.177,32 

- spese gen. e tecn. € 50.612,77 

- art.18/94 € 6.336,92 
- fondi accordo e imprevisti € 12.394,96 t - IV A e CN PAIA su spese generali € 11.103,82 

- Espropri € 320.203,27 

- Lavori in economia, spese di 

riproduzione atti e spese contrattuali € 9.518,32 

- acc.oneri riflessi € 3.098.74 

Totale somme a disposizione € 441.446.12 

TOTALE GENERALE (A + B) € 723.219,29 

- di inviare copia della presente determinazione all'Ufficio Contratti per la stipulazione del 
relativo contratto, previa esibizione della cauzione presta~ a garanzia degli obblighi 
contrattual i; 

- di riservarsi la restituzione della cauzione provvisoria, prestata dalla suddetta impresa 
aggiudicataria, dopo la sottoscrizione del relativo contratto; 

-- di restituire alle imprese non aggiudicatarie le cauzioni provvisorie prestate a garanzia dei 
lavori di che trattasi; 

- di imputare la spesa al Cap. \2.. 2.~ , lZ110:t. 

L' Istruttoreèmp,::. va 

(sig.ra Raffae~~~~_ 

zio Attività Amm. ve 
ppa) 

f 
t 

I 
IL DIRI ENT 

(dott. ing. 

, 
'. \ -
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