
La presente deliberazione viene affissa il ________ all'Albo Pretorio per rimanervi 15 giorni 

PROVINCIA di BENEVENTO 

del Deliberazione del/a Giunta Provinciale di Benevento n. (ç;9, -----

Oggetto: S. P.le "S. Vito - Apice" di collegamento tra la S.P. Apice Scalo - confine 
Provincia di Avellino. 
Importo ~ornplessivo € 656.095,08 già impegnato con Determina n. 909/06 del 
02/09/2003. >-' Lavori di sistemazione ed adeguamento del piano viabile. 

- APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE CON RELATIVO 
SCHEMA DI ATTO DI SOTTOMISSIONE. - IMPRESA APPALTI DI BELLO 
NICOLASRL. 

L'anno duemilacinque il giorno ,)Nbc (J} del mese di PEòl?J ehl O 
la Rocca dei Rettori' si è riunita la Giunta Provinciale con l'intervento dei Signori: 

1) On.le Carmine NARDONE - Presidente 

2) rag. Giovanni MASTROCINQUE - Vice Presidente 

3) rag. Alfonso CIERVO - Assessore 

4) ing. Pompilio FORGIONE - Assessore 

5) Dott. Pasquale GRIMALDI - Assessore 

6) Dott. Giorgio Carlo NISTA - Assessore 

7) Dr. Carlo PETRIELLA - Assessore 

8) Dr. Rosario SPATAFORA ' - Assessore 

9) geom. Carmine VALENTINO - Assessore 

Con la partecipazione del Segreta io nerale Dott. G.ianclaudio IANNELLA 
L'ASSESSORE PROPONENTE~.L.--~~~~:.....! 

presso 

Preso visione della proposta del Settore Infrastrutture prot. n. 519 del 13.01.2005 con il quale 
si trasmette la perizia di variante dei lavori di sistemazione ed adeguamento di p.v. lungo la S.P. S. 
Vito - Apice" di collegamento tra la S.P. Apice Scalo - confine Provincia di Avellino, la cui 
relazione qui di seguito si riporta integralmente: 



" PREMESSO: 
- che Con Delibera della G.P. n. 238 del 05.06.2002 venne approvato il progetto esecutivo dei lavori suindicati 
per l'importo complessivo di € 852.153,88 cosi distinto: 

A - Importo totale lavori 
di cui per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso 
per lavori a base d'asta soggetti a ribasso 

8 - Somme a disposizione dell'A.P. 
per I.V.A. sui lavori 20% € 
per progettazione (art. 18 legge 109/94) € 
Oneri riflessi sulla progetta e Direz. € 
per espropri € 
per pubblicazioni € 
Imprevisti spese generali e Tecniche € 
fondo art. 12 D.P.R. 554/99 € 
Totale somme a disposizione 

Importo totale Generale 

128.000,00 
9.600,00 
2.880,00 
7.200,00 
5.800,00 
50.000,00 
8.673,88 

€ 640.000,00 
€ 18.646,05 
€ 621.353,95 

€ 212.153,88 
€ 852.153,88 

-che Il progetto approvato prevedeva un intervento di sistemazione e adeguamento del tracciato stradale e 
quindi del piano viabile finalizzato al miglioramento delle condizioni dipercorribilità dell'arteria; 
- che i lavori vennero aggiudicati, a seguito di asta pubblica esperita presso l'Amm.ne Prov.le di Benevento in 
data 10 e 11/04/2004 all'Impresa Appalti Di Bello Nicola s.r.l. con il ribasso del 34.123%, per un importo netto di 
€ 409.329,35, oltre € 18.646,05 per oneri di sicurezza, quindi per un importo complessivo di € 427.975,40 oltre 
I.V.A.; 
- che con determinazione dirigenziale n. 909/06 del 02.09.2003, fu preso atto della predetta aggiudicazione e fu 
rimodulato il quadro economico dell'intervento nell'importo complessivo di € 656.095,08 così distinto: 

a) - per lavori (Soggetti a ribasso) 
ribasso del 34,123%. 
restano' 
per oneri sicurezza (non soggetti a ribasso) 

b) - Somme a disposizione dell'Amm.ne 
I.V.A. 

oneri progettazione 
oneri riflessi e varie 
Espropri 
Spese tecn. gara e consulenze 
I.V.A. su spese generali 
fondo art. 12 DPR 594/99 
Accant. 7% Decreto RC 1184/03 
I.V.A. 20% su accantonamento 

Totale somme a disposizione 
Importo complessivo progetto. 

€ 85.595,08 
€ 9,600,00 
€ 2.880,00 
€ 7.200,00 
€ 65.184,00 
€ 13.036,80 
€ 8,673,88 
€ 29.958,27 
€ 5.991,65 

€ 621.353,95 
-€ 212.024,60 

€ 409.329,35 
€ 18.646,05 

€ 427.975,40 

€ 228.119,68 
€ 656.095,08 

-che i lavori, sono stati consegnati alla Ditta aggiudicataria in data 13.07.2004, come da verbale in pari data, per 
essere ultimati entro il 08/01/2005; 

CIO PREMESSO: 
Nel corso dell'esecuzione dei lavori, dato il lungo tempo trascorso tra la redazione del progetto e ~a 

consegna dei lavori, subordinata all'effettiva concessione del finanziamento da parte della Regione Campa~l~ 
nell'ambito dell'Intesa Istituzionale di Programma Quadro "Infrastrutture per la Viabilità in Campania", SI e 
manifestata la assoluta necessità di apportare alcune varianti alle opere progettate, finalizzate esclusivamente, al 
miglioramento dell'opera stessa ed alla sua funzionalità, nonché ad eliminare la situazione di pericolo venutasl a 
creare a causa dell'imprevisto evolversi di un movimento franoso alla progressiva Km. 1 +1 00, 

Dette varianti, determinate da circostanze soprawenute e non prevedibili, in ogni caso non con:portano 
notevoli alterazioni all'impostazione progettuale ed il cui costo rientra comunque nell'importo del finanZIamento 
assegnato. 



Essenzialmente le varianti resesi necessarie ed indispensabili, riguardano la realizzazione di ulteriori 
opere per la regimazione delle acque nonché all'adeguamento e sistemazione del piano viabile particolarmente 
dissestato. 

" particolare oltre alle opere di sostegno e di messa in sicurezza indicate nel progetto principale, si è 
reso necessario il quasi totale risanamento del corpo stradale, mediante scarifica del piano viabile e successiva 
ricostruzione della massicciata stradale con particolare riguardo alle zone più depresse, oltre alla già prevista 
pavimentazione con Binder dello spessore cm. 5 e tappetino dello spessore cm. 3 per l'intero tratto. 

Per quanto sopra, è stato necessario sospendere i lavori per permettere la redazione dell'allegata 
Perizia di variante. 
L'importo della Perizia di variante è stato quindi contenuto neWimporto originario complessivo già finanziato e 
cosi distinto nel nuovo quadro economico: 

A) Importo lavori 

di cui: 

- per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso 

- per lavori soggetti a ribasso 

- a dedurre ribasso del 34,123% 

Restano netti 
Importo netto lavori complessivo 
compreso oneri di sicurezza 

B) Somme a disposizione dell'Amministrazione 

- IVA sui lavori 20% 

- Per progettazione e direzione 

- Per oneri riflessi sulla progettazione 

- Per espropri 

- Per spese tecniche di gara, consulenze, etc. 

- Per IVA su spese generali 

- Fondo art. 12 DPR 594/99 

Totale somme a disposizione 

Totale generale 

€ 

€ 

€ 

,~ ~~ 

€ 19.578,35 

652.421,65 

222.625184 

429.795,81 € 429.795 181 

€ 449.374,16 

€ 89.874,83 

€ 9.542,40 

€ 3.082,20 

€ 7.200,00 

€ 65.184,00 

€ 13.036,80 

€ 18.800,69 

€ 206.720,92 

I maggiori lavori, pari all'importo netto di € 21.398,76, sono strettamente collegati ai lavori principali e si 
propone di affidarli alla stessa Impresa APPALTI DI BELLO S.r.l. aggiudicataria dei lavori principali che, 
sottoscrivendo l'allegato Schema di Atto di Sottomissione, si dichiara disponibile ad eseguirli agli stessi patti, 
prezzi, condizioni e ribasso del contratto principale."; 

RITENUTO doversi prowedere in merito. 

3 



Esprime parere favorevole circa la regolarità tecnica della proposta. 
lì -------

(dott. ing. 

Esprime parere favorevole circa la regolarità contabile della proposta, 
Lì -------

Il Dirigente del Settore FINANZE 
E CONTROLL&)E ! NOMICO 

19.r:gjO? (dott. SE;Igi 0110) 

~ìifl LA GIUNTA . . 

Su relazione dell'Assessore al ramo ~ ; 
A voti unanimi 

LtRJ re Al.D ( 

DELIBERA 

Per i motivi espressi in narrativa e che formano parte integrante e sostanziale del presente 
dispositivo 

- di approvare la perizia di variante tecnica relativa ai lavori di sistemazione ed adeguamento di p.v. 
lungo la S.P. S.,Vito - Apice" di collegamento tra la S.P. Apice Scalo - confine Provincia di 
Avellino, il cui importo di € 449.374,16 , è stato contenuto nell'importo complessivo già impegnato ed 
è così distinto: 
A) Importo lavori 

di cui: 

- per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso 

- per lavori soggetti a ribasso 

- a dedurre ribasso del 34,123% 

Restano netti 
Importo netto lavori complessivo 
compreso oneri di sicurezza 

8) Somme a disposizione dell'Amministrazione 

- IVA sui lavori 20% 

- Per progettazione e direzione 

- Per oneri riflessi sulla progettazione 

- Per espropri 

- Per spese tecniche di gara, consulenze, etc. 

- Per IVA su spese generali 

- Fondo art. 12 DPR 594/99 

Totale somme a disposizione 

Totale generale 

€ 

€ 

€ 

652.421,65 

222.625184 

429.795,81 

€ 19.578,35 

€ 429.795,81 

€ 449.374,16 

€ 89.874,83 

€ 9.542,40 

€ 3.082,20 

€ 7.200,00 

€ 65.184,00 

€ 13.036,80 

€ 18.80069 

€ 206.720,92 

- di approvare lo schema dell'Atto di sottomissione e verbale concordamento nuovi prezzi, 
sottoscritto dall'impresa APPALTI DI BELLO NICOLA SRL, aggiudicataria dei lavori principali, 
impegnativo per quest'ultima e subordinato ad approvazione per l'Amministrazione Prov.le, sicchè 
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'1J.)J~ 
~ 

PROVINCIA di BENEVENTO 
SETTORE INFRASTRUTTURE 

Servizio Viabilità 

Prot. S.l. n. 5)i 

RÀl'r6RTOU.O.~" , 
CgmPregs9fjgy gH~.reJ~s.m.fl-:··.Tg~<!I'g 

del 
1 3 BEN. 2005 

Oggetto: S. P.le "S. Vito - Apice" di collegamento tra la S.P. Apice Scalo - confine Provincia di Avellino. 
Perizia di variante dei lavori di sistemazione ed adeguamento del piano viabile. 
Importo complessivo € 656.095,08 già impegnato con Determina n. 909/06 del 02/09/2003. 

ALL'UFFICIO LL.PP. 
SEDE 

PREMESSO: 

- che C on Delibera della G.P. n. 238 del 05.06.2002 venne approvato il progetto esecutivo dei lavori suindicati per 

l'importo complessivo di € 852.153,88 cosi distinto: 

A - Importo totale lavori 

di cui per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso 

per lavori a base d'asta soggetti a ribasso 

B - Somme a disposizione dell' A.P. 

per I.V.A. sui lavori 200/0 € 128.000,00 

per progettazione (art. 18 legge 109/94) € 9.600,00 

Oneri riflessi sulla progetto e Direz. € 2.880,00 

per espropri € 7.200,00 

per pubblicazioni € 5.800,00 

Imprevisti spese generali e Tecniche € 50.000,00 

fondo art. 12 D.P.R. 554/99 € 8.673,88 

Totale somme a disposizione 

Importo totale Generale 

€ 18.646,05 

€ 621.353,95 

€ 640.000,00 

€ 212.153,88 

€ 852.153,88 

-che Il progetto approvato prevedeva un intervento di sistemazione e adeguamento del tracciato stradale e quindi del 

piano viabile fmalizzato al miglioramento delle condizioni di percorribilità de Il 'arteria; 

- che i lavori vennero aggiudicati, a seguito di asta pubblica esperita presso l'Amm.ne Prov.le di Benevento in data 10 e 

11/0412004 all'Impresa Appalti Di Bello Nicola s.r.l. con il ribasso del 34.123%, per un importo netto di € 409.329,35, 

oltre € 18.646,05 per oneri di sicurezza, quindi per un importo complessivo di € 427.975,40 oltre I.V.A.; 

- che con determinazione dirigenziale n. 909/06 del 02.09.2003, fu preso atto della predetta aggiudicazione e fu 

rimodulato il quadro economico dell'intervento nell'importo complessivo di € 656.095,08 così distinto: 



L'importo della Perizia di variante è stato quindi contenuto nell'importo originario complessivo già frnanziato e cosi 

distinto nel nuovo quadro economico: 

A) Importo lavori 

di cui: 

- per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso 

- per lavori soggetti a ribasso 

- a dedurre ribasso del 34,123% 

Restano netti 
Importo netto lavori complessivo 
compreso oneri di sicurezza 

B) Somme a disposizione dell'Amministrazione 

- IV A sui lavori 20% 

- Per progettazione e direzione 

- Per oneri riflessi sulla progettazione 

- Per espropri 

- Per spese tecniche di gara, consulenze, etc. 

- Per IV A su spese generali 

- Fondo art. 12 DPR 594/99 

Totale somme a disposizione 

Totale generale 

€ 

€ 

€ 

€ 

672.QOCl.Cl() 

€ 19.578,35 

652.421,65 

222.625184 

429.795,81 € 429.795 181 

€ 449.374,16 

€ 89.874,83 

€ 9.542,40 

€ 3.082,20 

€ 7.200,00 

€ 65.184,00 

€ 13.036,80 

€ 18.800,69 

€ 206.720,92 

I maggiori lavori, pari all'importo netto di € 21.398,76, sono strettamente collegati ai lavori principali e si 

propone di affidarli alla stessa Impresa APPALTI DI BELLO S.r.l. aggiudicataria dei lavori principali che, 

sottoscrivendo l'allegato Schema di Atto di Sottomissione, si dichiara disponibile ad eseguirli agli stessi patti, prezzi, 

condizioni e ribasso del contratto principale. 

Fanno parte della Perizia Variativa i seguenti allegati: 

Relazione tecnica; 

Planimetria di progetto con individuazione interventi; 

Opere d'arte tipo 

Computo metrico estimativo e quadro economico; 

Elenco prezzi; 

Schema atto di sottomissione; 

Il TecniciA. V.O. 

(Geom. Lit~GaIlO) 

Il ResponsabiI6 del Servizio Viabilità 
(Dott. Ing. 



nmporto dell'appalto, per i lavori di che trattasi) ammonta ad € 449.374,16, di cui € 427.975AO, 
come stabilito nel contratto di appalto rep. n. 245 di rep. del 29.06.2004, debitamente reg.to, oltre 
€ 21.398,76 per maggiori lavori; 

- di autorizzare la stipulazione del relativo contratto per Segretario Prov.le, debitamente sottoscritto 
dal Dirigente S.1. 

- Di dare alla presente delibera immediata esecutività. 
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Verbale letto, confer e sottoscritto IL PRESIDENTE 
(Dr. Gianclaudi A ELLA) ~ I Carmine A ONE) 

--------------- --------------------------- - ~-~~~~~~ 

Si certifica che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo in data odierna, per 
rimanervi per 15 giorni consecutivi a norma dell'art. 124 del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 
267. 

BENEVEN~_/,~/~-----------
1// 

IL So NERALE 
) 

---- ----------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------- ---------
La suestesa deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio in data ~ ;,) )r1~'\ e 
contestualmente comunicata ai Capigruppo ai sensi dell'art. 125 del T.U. - D.Lgs.vo 
18.08.2000, n. 267. 

SI A DESTA che la presente deliberazione è divenuta esecutiva a norma dell'art. 124 del 
T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267 e avverso la stessa non sono stati sollevati rilievi nei 
termini di legge. 

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecdtiva ai sensi del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 
267 il giorno -----'----+-i--'-:-\:+-.,..,...l~ 

J\) Dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267) 
I ~Decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione (art. 134, comma3, D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 

267) 
O E' stata revocata con atto n. del -----

BENEVENTO,Iì ______ _ 

ERALE 

===========================================================t;-====== 
~ Copia per ~ 
V SETTORE 7:::;'- ! il prot. n.-A!%) 

SETTORE d!tO,dQ) Q, Cé !I prot. n.;;:=;S 
SETTORE Il prot. n-;_1~-=(~ ___ _ 

)< Revisori dei Conti il prot. n. ___ ~ __ _ 
x Nucleo di Valutazione. u ~ il prot. n. 

~'WL\~W ~~~IL 
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