
La presente deliberazione viene affissa ________ all'Albo Pretorio per rimanervi 15 giorni 

PROVINCIA di BENEVENTO 
~lJ FEB. 2005 

Deliberazione della Giunta Provinciale di Benevento n. 63 del ____ _ 

Oggetto: S. P.le Puglianello - Amorosi. 
Perizia di variante dei lavori di sistemazione ed adeguamento piano viabile. 
2° Tratto. -Importo complessivo € 77.664,70 già impegnato con Determina n. 
202/06 dell'11/03/2004. m APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE CON 
RELATIVO SCHEMA DI ATTO DI SOTTOMISSIONE ... IMPRESA BORRATA 
SALVATORE. 

L'anno duemilacinque il giorno VJ{b, er del mese di }i--(b (h RJi l O 
la Rocca dei Rettori si è riunita la Giunta Provinciale-con l'intervento dei Signori: 

1) On.le Carmine NARDONE 

2) rag. Giovanni :MASTROCI,NQUE 

3) rag. Alfonso CIERVO 

4) ing. Pompilio FORGIONE 

5) Dott. Pasquale GRIMALDI 

6) Dott. Giorgio Carlo NISTA 

7) Dr. Carlo PETRIELLA 

8) Dr. Rosario SPATAFORA 

9) geom. Carmine VALENTINO 

Con la partecipazione del Segreta 'io 

- Presidente 

- Vice Presidente 

- Assessore 

- Assessore 

- Assessore 

- Assessore 

- Assessore 

, - Assessore 

- Assessore 

-- ASSEI\rtlt 

. Gianclaudio IANNELLA 
L'ASSESSORE PROPONENTE --+--ALJ~~~~...J.. 

presso 

Preso visione della proposta del Settore Infrastrutture prot. n. 11913 del 28.12.2004 con il 
quale si trasmette la perizia di variante dei lavori di sistemazione ed adeguamento di p. v. lungo la 
S.P. PUGLIANELLO - AMOROSI - 2' TRATTO, la cui relazione qui di seguito si riporta 
integralmente: .' 
"PREMESSO: 

~ 

- che con delibera di G.P. n. 573 del 21/11/2003 venne approvato il progetto esecutivo dei lavori 
di sistemazione ed adeguamento piano viabile - 2° tratto - lungo la S.P.le Amorosi - Puglianello 
per l'importo complessivo di € 100.000,00 così distinto: 



A) Importo totale lavori da perizia 
di cui: 
- per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso 

- per lavori a base d'asta soggetti a ribasso 

B) Somme a disposizione dell'Amministrazione 
b1 - IV A sui lavori 20% 

b2 - Oneri Art. 18 Legge 109/94 
b3 - Oneri riflessi 

b4 - Espropri 

b5 - Imprevisti, (eventuali oneri di discarica) 

Totale somme a disposizione 

Totale generale 

€ 2.335,50 
€ 75.514,50 

€ 15.570,00 
€ 1.105,47 
€ 357,07 
€ 5.000,00 

€ 117.46 

€ 77.850,00 

€ 22.150,00 € 22.150,00 

€ 100.000,00 

- che con determinazione n. 1380/06/2003 venne indetta asta pubblica per i suddetti lavori; 
- che. a seguito di gara espletata i giorni 28/01/2004 e 17/02/2004 i lavori in parola vennero 
aggiudicati aWimpresa BORRATA SALVATORE la quale sull'importo a base d'asta di € 75.514,50 
(oltre oneri di sicurezza per € 2.335,50) aveva offerto il ribasso del 34,086%; 
- che con Determina Dirigenziale n. 202/06 dell'11/03/2004 venne dato atto delle risultanze della 
suddetta gara in favore dell'impresa BORRATA SALVATORE per l'importo complessivo netto di € 
52.110,13 e venne rideterminato il nuovo quadro economico in complessivi € 77.664,70 (con 
imputazione della spesa al capitolo 12423R prògr. N. 2727/1/03) così distinti: 

A) Importo totale lavori (soggetti a ribasso) € 75.514,50 
- per ribasso del 34,qS6% € 25.739,87 

Restano € 49.774,63 
- per oneri di sicurezza (non soggetti € 2.335,50 
ribasso) 

Totale € 52.110,13 € 52.110,13 

B) Somme a disposizione dell'Amministrazione 
b1 - IVA sui lavori 20% € 10.422,03 
b2 - Oneri Art. 18 Legge 109/94 € 1.105,47 
b3 - Oneri riflessi € 357,07 

b4 - Per espropri € 5.000,00 

b5 - Per accantonamento art. 25 L. 109/94 € 4.670,00 

b6 - Per imprevisti (eventuali oneri di discarica) + IVA € 4.000,00 

Totale somme a disposizione € 25.554,57 € 25.554 257 

Totale generale € 77.664,70 

- che i precitati lavori vennero consegnati alla Ditta aggiudicataria in data 21/09/2004, come da 
verbale in pari data, per essere ultimati entro il 19/12/2004. 
- che i lavori, consegnati alla Ditta aggiudicataria in data 21/09/2004 come da verbale in pari data, 
sono stati realizzati per la quasi totalità dell'importo previsto nel contratto principale, 
CONSIDERATO: 
- nel corso dei lavori si è evidenziato che, nelle more del finanziamento ed approvazione del progetto 
dei lavori in oggetto, la già compromessa sede stradale si è ulteriormente aggravata, al punto di 
necessitare di urgenti interventi per taluni casi diversi da quelli originariamente progettati e per altri 
anche più impegnativi dal punto di vista economico; 
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Esprime parere favorevole circa la regolarità tecnica della proposta. 
lì -------

Il Dirig nte ~;!'.c.hini) 
(dott. ing. A ge~~ 

Esprime parere favorevole circa la regolarità contabile della proposta, 
Lì -------

Il Dirigente del Settore FINANZE 
E CONTROLLO NOMICO 

z+ufJjo, (dott. uollo) 

LA GIUNTAPV( 

SU relazione dell'Assessore al ramo ~Q] .. \o G"Qi1 ttA l bi 
A voti unanimi 

DELIBERA 

Per i motivi espressi in narrativa e che formano parte integrante e sostanziale del presente 
dispositivo 

- di approvare la perizia di variante tecnica relativa ai lavori di sistemaziQr1Y~ 'ed. ageguamento di p. v. 
lungo la S.P. PUGLIANELLO - AMOROSI - 2', TRATTO, il cui importo di € 100.000,00 l è stato 
contenuto nell'importo complessiv? già impegnato ed è così distinto: 

A) Impdrtbla~ori 
di cui: 

. - per oneri'di sicurezza non soggetti a ribasso' 

- per lavori soggetti a ribasso 

- a dedurre ribasso del 34,086% 

Restano netti 

Importo netto lavori complessivo compreso 
oneri di sicurezza 

8) Somme a disposizione 
dell'Amministrazione 

- IV A sui lavori 20% 
- Per progettazione e direzione 
- Per oneri riflessi sulla progettazione 

Totale somme a disposizione 

Totale generale 

€ 
€ 

€ 

91.645,27 
31.238,21 

60.407,06 

€ 

€ 

€ 

2.834,39 

60.407,06 

63.241,45 

€ 12.648,29 
€ 1.341,61 
€ 433,34 

€ 14.423,24 

di approvare lo schema dell'Atto di sottomissione e verbale concordamento nuovi prezzi, 
sottoscritto dall'impresa BORRATA SALVATORE, aggiudicataria dei lavori principali, impegnativo per 
quest'ultima e subordinato ad approvazione per l'Amministrazione Prov.le, sicchè l'importo 
dell'appalto, per i lavori di che trattasi, ammonta ad € 63.241,45, compresi gli oneri di sicurezza, di 
cui € 52.110,13, compresi gli oneri di sicurezza, come stabilito nel contratto di appalto rep. n. 395 
DEL 12.10.2004, debitamente reg.to, oltre € 11.131,32 per maggiori lavori; 

- di autorizzare la stipulazione d~l relativo contratto per Segretario Prov.le, debitamente sottoscritto 
dal Dirigente S./. 

- Di dare alla presente delibera immediata esecutività. 
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Verbale letto, confer~me sottoscritto . IL PRESIDENTE 
(Dr. Gianclaudio N ELLA) . l Carrlit· e NARO NE) 

==7It"'==========- -~. ==========================~~=;k,.~~tNJE) · 
N. ~ -kegistro Pubblicazione ~ 
Si ce lflca che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo in data odierna, per 
rimanervi per., 15 giorni consecutivi a norma dell'art. 124 del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 
267. 

"-""-';' -------------------------------------------------------'-- ------------------------------------------------------------------- ----------
f"), f'\ C"'f c,:: 

La suestesa deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio in data z# e 
contestualmente comunicata ai Capigruppo ai sensi dell'art. 125: del T.U. - D.Lgs.vo 
18.08.2000, n. 267. 

SI ATTESTA che la presente deliberazione è divenuta esecutiva a norma dell'art. 124 del 
T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267 e awerso la stessa non sono stati sollevati rilievi nei 
termini di legge. 

lì ----------------------IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO 

----------------------------------------------------------------------._-----------------------------------.------------------,-----------------

Si c~rti~ca che la Rr.es~n, ~\ib~f~~e è divenuta esecutiva ai sensi del T.U. - D.Lgs.vo 18,08.2000, n. 
267 Il gIorno ,,1 ..' '. 5 stt/é'.'y . 

XOichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267) 
() Decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione (art. 134, comma3, O.Lgs.vo 18.08.2000, n. 

267) . 
O E' stata revocata con atto n. del ------

BENEVENTO,Iì ______ _ 

===================================================1=====~~';J!~~" 
(1 Copia per S (. 
zx-SETTORE 

SETTORE-7~r~~-~-Q-l-,-~-·-j---Q-.-C-'(~.~ 

SETTORE --------------
A- Revisori dei Conti 
<r. Nucleo di Valutazione 

Q1cL~VQ,,~QJ Q~~ ~"4G 

j I ---,,-______ P rot. n ---7~~----='-----'--
il P rot. n -~---'-:>j6::-::-'~f-----
il prot. 
il prot. n. ______ _ 
il prot. n. ______ _ 

5 



- nel contempo si è evidenziata la necessità di apportare delle modifiche alle opere progettate, talune 
allo scopo di migliorare nel suo complesso l'intervento previsto, altre in quanto non previste e non 
prevedibili all'atto della redazione del progetto; 

Dette varianti, determinate da circostanze sopravvenute e non prevedibili, in ogni caso non 
comportano notevoli alterazioni all'impostazione progettuale. 

Essenzialmente le varianti resesi necessarie ed indispensabili, pur restando quasi invariati i 
punti di intervento, riguardano la necessità: 

di aumentare l'altezza dei muri di contenimenti in corrispondenza delle scarpate 
particolarmente elevate; 
di adeguare le quote di una maggiore quantità di griglie, solette e chiusini per la presenza 
di un fognolo non rilevabile all'atto della stesura del progetto originario; 
di realizzare un ulteriore tratto di zanella - sul lato sinistro - della lunghezza di circa mI. 
100,00, in luogo di una prevista cunetta in terra, avente la funzione di delineare la 
carreggiata stradale tra un fabbricato e la zanella esistente; 
di dover estendere lo strato di conglomerato bituminoso "Binder" a tutta la sede stradale. 

L'importo della Perizia variativa è stato contenuto nell'importo complessivo già impegnato e così 
distinto nel nuovo quadro economico: 

A) Importo lavori 
di cui: 
- per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso 

- per lavori soggetti a ribasso 

- a dedurre ribasso del 34,086% 

Restano netti 

Importo netto lavori complessivo compreso 
oneri di sicurezza 

8) Somme a disposizione 
dell'Amministrazione 

- IV A sui lavori 20% 
- Per progettazione e direzione 
- Per oneri riflessi sulla progettazione 

Totale somme a disposizione 

Totale generale 

€ 2.834,39 
€ 91.645,27 
€ 31.238 221 

€ 60.407,06 € 60.407 206 

€ 63.241,45 

€ 12.648,29 

€ 1.341,61 
€ 433,34 

€ 14.423,24 

I maggiori lavori, pari all'importo netto di € 11.131,32, sono strettamente collegati ai lavori 
principali e si propone di affidarli alla stessa Impresa BORRATA Salvatore aggiudicataria dei lavori 
principali che, sottoscrivendo l'allegato Schema di Atto di Sottomissione, si dichiara disponibile ad 
eseguirli agli stessi patti, prezzi, condizioni e ribasso del contratto principale."; 

RITENUTO doversi provvedere in merito. 

\ 

Attività Am m. ve 
l a) 
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PROVINCIA di BENEVENTe 
t~~ [~~."-
~~l 

SETTORE INFRASTRUTTURE 
Servizio Viabilità 

Pro!. S.I. n. jl f( '3 del 2 B Ò le. 20G4 

Oggetto: S. P.le Puglianello - Amorosi. 
Perizia di variante dei lavori di sistemazione ed adeguamento piano viabile. 2° Tratto. 
Importo complessivo € 77.664,70 già impegnato con Determina n. 202/06 delI'11103!2004. 

ALL'UFFICIO LL.PP. 
SEDE 

PREMESSO: 

- che con delibera di G.P. n. 573 del 21/11/2003 venne approvato il progetto esecutivo dei lavori di 

sistemazione ed adeguamento piano viabile - 2° tratto - lungo la S.P.le Amorosi - Pugliànello per 

l'importo complessivo di € 100.000,00 così distinto: 

A) Importo totale lavori da perizia 

di cui: 
- per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso 

- per lavori a base d'asta soggetti a ribasso 

B) Somme a disposizione dell'Amministrazione 
bI - IV A sui lavori 20% 
b2 - Oneri Art. 18 Legge 109/94 

b3 - Oneri riflessi 
b4 - Espropri 

b5 - Imprevisti, (eventuali oneri di discarica) 

Totale somme a disposizione 

Totale generale 

€ 2.335,50 
€ 75.514,50 

€ 15.570,00 
€ 1.105,47 

€ 357,07 
€ 5.000,00 

€ 117.46 

€ 77.850,00 

€ 22.150,00 € 22.150,00 

€ 100.000,00 

- che con determinazione n. 1380/06/2003 venne indetta asta pubblica per i suddetti lavori; 

- che a seguito di gara espletata i giorni 28/01/2004 e 17/02/2004 i lavori in parola vennero 

aggiudicati all'impresa BORRATA SALVATORE la quale sull'importo a base d'asta di € 

75.514,50 (oltre oneri di sicurezza per € 2.335,50) aveva offerto il ribasso del 34,086%; 

--



- che con Detennina Dirigenziale n. 202/06 dell' 11/03/2004 venne dato atto delle risultanze della 

suddetta gara in favore dell'impresa BORRATA SALVATORE per l'importo complessivo netto di 

€ 52.110,13 e venne ridetenninato il nuovo quadro economico in complessivi € 77.664,70 (con 

imputazione della spesa al capitolo 12423R progr. N. 2727/1/03) così distinti: 

A) Importo totale lavori (soggetti a ribasso) 
- per ribasso del 34,086% 

- per oneri di sicurezza (non soggetti ribasso) 

B) Somme a disposizione dell'Amministrazione 
bi - IV A sui lavori 20% 

b2 - Oneri Art. 18 Legge 109/94 

b3 - Oneri riflessi 

b4 - Per espropri 

Restano 

Totale 

b5 - Per accantonamento art. 25 L. 109/94 

b6 - Per imprevisti (eventuali oneri di discarica) + IV A 

Totale somme a disposizione 

Totale generale 

€ 75.514,50 

€ 25.739)87 

€ 49.774,63 

€ 2.335)50 

€ 52.110,13 € 52.110,13 

€ 10.422,03 

€ 1.105,47 

€ 357,07 

€ 5.000,00 

€ 4.670,00 

€ 4.000)00 

€ 25.554,57 € 25.554~57 

€ 77.664,70 

- c he i p recitati l avori vennero c onsegnati a lla Ditta a ggiudicataria i n data 2 1/09/2004, c ome da 

verbale in pari data, per essere ultimati entro il 19/12/2004. 

- che i lavori, consegnati alla Ditta aggiudicataria in data 21/09/2004 come da verbale in pari data, 

sono stati realizzati per la quasi totalità dell'importo previsto nel contratto principale. 

CONSIDERATO: 

- nel corso dei lavori si è evidenziato che, nelle more del finanziamento ed approvazione del 

progetto dei l avori i n o ggetto, l a già compromessa sede stradale s i è u lterionnente a ggravata, a l 

punto di necessitare di urgenti interventi per taluni casi diversi da quelli originariamente progettati é 

per altri anche più impegnativi dal punto di vista economico; 

- nel contempo si è evidenziata la necessità di apportare delle modifiche alle opere progettate, talune 

allo scopo di migliorare nel suo complesso l'intervento previsto, altre in quanto non previste e non 

prevedibili all'atto della redazione del progetto; 

Dette varianti, detenninate da circostanze sopravvenute e non prevedibili, in ogni caso non 

comportano notevoli alterazioni all'impostazione progettuale. 



Essenzialmente le varianti resesi necessarie ed indispensabili, pur restando quasi invariati i 

punti di intervento, riguardano la necessità: 

di aumentare l'altezza dei muri di contenimenti in corrispondenza delle scarpate 

particolarmente elevate; 

di adeguare le quote di una maggiore quantità di griglie, solette e chiusini per la presenza 

di un fognolo non rilevabile all'atto della stesura del progetto originario; 

di realizzare un ulteriore tratto di zanella - sul lato sinistro - della lunghezza di circa mI. 

100,00, in luogo di una prevista cunetta in terra, avente la funzione di delineare la 

carreggiata stradale tra un fabbricato e la zanella esistente; 

di dover estendere lo strato di conglomerato bituminoso "Binder" a tutta la sede 

stradale. 

L'importo della Perizia variativa è stato contenuto nell'importo complessivo già impegnato e cosÌ 

distinto nel nuovo quadro economico : 

A) Importo lavori 
di cui: 
- per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso 

- per lavori soggetti a ribasso 

- a dedurre ribasso del 34,086% 

Restano netti 

Importo netto lavori complessivo compreso oneri 
di sicurezza 

B) Somme a disposizione dell'Amministrazione 
- IV A sui lavori 20% 

- Per progettazione e direzione 

- Per oneri riflessi sulla progettazione 

T otale somme a disposizione 

Totale generale 

€ 2.834,39 
€ 91.645,27 
€ 31.238~21 

€ 60.407,06 € 60.407~06 

€ 63.241,45 

€ 12.648,29 

€ 1.341,61 
€ 433,34 

€ 14.423,24 

I maggiori lavori, pari all'importo netto di € 11.131,32, sono strettamente collegati ai lavori 

principali e si propone di affidarli alla stessa Impresa BORRATA Salvatore aggiudicataria dei 

lavori principali che, sottoscrivendo l'allegato Schema di Atto di Sottomissione, si dichiara 

disponibile ad eseguirli agli stessi patti, prezzi, condizioni e ribasso del contratto principale. 

Fanno parte della Perizia Variativa, oltre alla presente relazione, i seguenti allegati: 

Planimetria di progetto con individuazione interventi; 

Computo metrico estimativo e quadro economico; 



Elenco prezzi; 

Schema atto di sottomissione; 

Il Responsabile d~ervizio Viabilità 
(Dott. Ing. Fra~4~o Caruso) 




