
La presente deliberazione viene affissa il all'Albo Pretorio per rimanervi 15 giorni 

PROVINCIA di BENEVENTO 

Deliberazione della Giunta Provinciale di Benevento n. S;(G del a 8 AGO, 2005 

OGGETTO : LAVORI DI RISANAMENTO CONSERVATIVO ED ADEGUAMENTO AllE NORME DI 
~, 

SICUREZZA PRESSO L'ISTITUTO PROFESSIONALE M. POLO D! BENEVENTO. - APPROVAZ!ONE 
. PERIZIA VARIATIVA E SUPPlETIVA ED ATTO DI SOTTOMISSIONE - IMPRESA POZIEllO SAlVATORE

IMPORTO CONTRATTUALE DI €. 59.951 ,30 OLTRE IV A - IMPORTO SUPPlETIVO €. 11.890,58 OLTRE IVA. 
fo'\.l;\TUQ CA~SÀ ~,~"'("P. N. 4A3~:t-3B..oo 

L'anno duemilacinque il giorno O tto del mese di __ A_,-,.f-'~--"'-''''--__ presso 
la ,Rocca dei Rettori si ~ riunita la Giunta Provinciale con l'intervento d 

1) On.le Carmine NARDONE - Presidente 

2) rag. Giovanni MASTROCINQUE - Vice Presidente 

3) rag. Alfonso CIERVO - Assessore 

4) ing. Pompilio FORGIONE - Assessore 

5) Dott. Pasquale GRIMALDI - Assessore 

6) Dott. Giorgio Carlo N 1ST A - Assessore 

7) Dr. Carlo PETRIELLA - Assessore 

8) Dr. Rosario SPATAFORA - Assessore 
i ',. 

9) geom. Carmine VALENTINO - Assessore 

con, la partecipazione del segret~ .. riiO Generale Dott. Gianclaudio IANNELLA 
L'ASSESSORE PROPONENT~Xd' ~ 

, GIUNTA 

• 1, I ,I~ 

Preso visione della proposta del Settore Edilizia e Patrimonio prot. n. 532J del 2:!> .07.2005 con la 
quale si trasmette la perizia di variante e suppletiva dei lavori di r risanamento conservativo ed adeguamento 
alle norme di sicurezza presso l'Istituto per i servizi Comm.li "M.Polo di Benevento", che qui di seguito si riporta 
integralmente: 
". Premesso che: 
- Il progetto originario, che prevedeva lavori di risanamento conservativo ed adeguamento alle norme di sicurezza 
presso l'Istituto per i servizi Comm.li "M. Polo di Benevento", redatto dall'Ufficio tecnico del Settore Edilizia e 
Patrimonio di questo Ente, fu approvato con delibera di G.P. n. 126 dell' 08.04.2003. I lavori furono affidati, a 
seguito di gara espletata in data 8.09.2003, di cui alla determina n. 1492/02 del 30.09.03, all'impresa POZIELlO 
SALVATORE di ,Giugliano (NA). 
II quadro economico conseguente all'aggiudicazione risultava essere il seguente: 
A) per lavori a base d'asta €. 82.519,59 

da cui dedotto il ribasso del 29,34% €. 24.218,67 
Restano €. 58.300,92 

Per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso €. 1.650.38 
€. 59.951,30 



8) per somme a disposizione: 
IVA al 20% €. 11.990,26 
imprevisti €. 1.650,38 
IVA su imprevisti €. 1.196,05 
Spese gen.tecniche art.18 L. 109/94 €. 10.262,49 
IV A su spese generali €. 2.052,49 
Lavori in economia €. 12.000.00 
Totale somme a disposizione €.37.955,62 

TOTALE (A)+(8) €.97.906,92 
CONTRATTO D'APPALTO 
Il contratto d'appalto, stipulato in data 26.03.04 nell'ufficio di Segreteria della Provincia di Benevento, con n. 113 
di repertorio è stato registrato a Benevento 13.04.2004 al n. 1828 Mod. 1 VoI. 19 per l'importo di €. 59.951,30. ;. 
PERIZIA VARIATIVA E SUPPLETIVA 
Durante l'esecuzione dei lavori di realizzazione degli scavi di fondazione del blocco scala di sicurezza, a seguito 
del rinvenimento di un'ala di aggetto della fondazione del muro di contenimento ( perimetrale all'edificio 
scolastico), è stato necessario eseguire lo scavo di fondazione con una profondità maggiore rispetto a quella 
prevista ne! progetto originario di mt. 1,10. 
L'intera struttura portante della scala, pertanto, è stata modificata e riverificata in conformità delle nuove condizioni 
geometriche, imponendo, quindi, la necessità di apportare variazioni dimensionali sia ai piedritti, sia ai cosciali 
nonché aumentare il numero dei gradini della scala. Tale variazione comporta un incremento generale del peso 
della scala e quindi del costo dell'intera struttura. 
Inoltre, a tutela della sicurezza degli utenti della scuola, occorre intervenire con lavori di ripristino del rivestimento 
in marmo dei cornicioni che sono risultati, a seguito di un rigoroso esame, degradati e pericolanti. Pertanto, al fine 
,di rendere completamente funzionale l'intervento, è necessario eseguire ulteriori lavori non contemplati nel 
progetto originario, ma che trovano copertura economica facendo ricorso alle economie derivanti sia dalle minori 
quantità lavorate sia da alcune voci riportate nell'ambito delle somme a disposizione. 
Gli ulteriori lavori possono cosl riassumersi: 
Maggiori quantità lavorate per: 

• la realizzazione delle scale in acciaio di emergenza; 
• lavori di scavo; 
• getto di conglomerato cementizio armato; 
• Inoltre sono stati previsti, in sostituzione del serbatoio in calcestruzzo, n. 2 serbatoi in acciaio. 

La perizia di variante redatta prevede un costo complessivo di €. 101.000,00 per lavori, con un maggiore importo 
di lavori, da affidarsi alla stessa impresa POZIELLO SALVATORE, che al netto del medesimo ribasso contrattuale 
del 29,34%, è pari ad €. 11.890,58 e quindi contenuto nel 20% dell'importo contrattuale originario. 
Il quadro economico della perizia di variante tecnica e suppletiva è il seguente 
A) per lavori €. 101.000,00 

A detrarre oneri per la sicurezza €. 1.650,38 
€. 99.349,62 

da cui dedotto il ribasso del 29,34% €. 29.15R12 
Restano €. 70.191,50 

Per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso €. 1.650,38 
Totale €.71.841,88 
B) per somme a disposizione: 
IVAaI20% 
Spese tecniche D.L. ,art.18 L. 109/94 
IVA su spese tecniche 
Lavori in economia 
Totale somme a disposizione 
. TOTALE (A)+(B) 

. CONSIDERATO CHE: 

€. 14.368,38 
€. 10.262,41 
€. 2.052,48 
€. 4.766,22 

€. 31.449,49 
€. 103.291,37 

l'esecuzione degli interventi indicati, risulta improcrastinabile ed indifferibile stante l'urgenza di assicurare il 
completamento dell'opera e la correlata fruibilità della intera struttura; 
-ricorrendone i presupposti di legge, la stazione appaltante ha interpellato, ai fini dell'affidamento dei lavori, la ditta 
Poziello Salvatore, già presente in cantiere; 
- la ditta interpellata, esaminati gli atti progettuali, ha espresso la propria disponibilità confermando il ribasso del 
29,34% sull'importo a base d'asta; per quanto premesso si propone di: 
a~~rovare la perizia variativa e suppletiva relativa lavori di risanamento conservativo ed adeguamento alle norme 
dI sicurezza presso l'Istituto per i servizi Comm.1i "M. Polo di Benevento" ,il cui quadro economico risulta essere il 
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A detrarre oneri per la sicurezza 

da cui dedotto il ribasso del 29,34% 
Restano 

Per oneri di sicurezza non soggetti ,a ribasso 
Totale 
B) per somme a disposizione: 

€. 1.650,38 
€. 99.349,62 
€. 29.158.12 
€. 70.191,50 
€. 1.650,38 

IVA al 20% €. 14.368,38 
Spese tecniche D. L. art.18 L. 109/94 €. 10.262,41 
IVA su spese generali €. 2.052,48 
Lavori in economia €. 4.766,22 

€.71.841,88 

Totale somme a disposizione €. 31.449,49 
TOTALE (A)+(B) €.103.291,37 

approvare lo schema di atto di sottomissione con l'allegato verbale di concordamento nuovi prezzi, che determina 
un maggiore importo contrattuale di €. 11.890,58 al netto del ribasso offerto del 29,34% in sede di gara."; 

RITENUTO doversi provvedere in merito. r 
Il Responsabile/d~~.iZiO 

(r. IO 

Esprime parere favorevole circa la regolarità tecnica della proposta. 
lì --------

l 
Il Dirigente S.E.P. 

(dott. ing. Valentino Me.lillo) 

V~ 
Esprime parere favorevole ~irca la regolarità contabile della proposta, 
Lì --------

1\ Dirigente del S 
E CONTRO 

er3,./-51 0",,< do 

LA GIUNTA 

SU relazione dell'Assessore al ramo -,--_~_'--_R~) -.:..t\...:-,.·--1:t ....... L.:;....;J?J--......! 

A voti unanimi 

DELIBERA 

ore FINANZE 
CONOMICO 

io Muollo) 

I 

Per i motivi espressi in narrativa e che formano parte integrante e sostanziale del presente 
dispositivo 

- di approvare l'allegata perizia variativa e suppletiva relativa lavori di risanamento conservativo ed adeguamento 
alle norme di sicurezza presso l'Istituto per i servizi Comm.1i "M. Polo di Benevento" , il cui quadro economico 
risulta essere il seguente: 
A) per lavori 

A detrarre oneri per la sicurezza 

da cui dedotto il ribasso del 29,34% 
Restano 

€. 101.000,00 
€. 1.650,38 
€. 99.349,62 
€. 29.158,12 
€. 70.191,50 
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oneri di sicurezza non soggetti a ribasso 

per somme a disposizione: 

al 20% 
tecniche D. L. art.18 L. 109/94 

SU spese generali 
in economia 
somme a disposizione 

€. 1.650,38 

€. 14.368,38 
€. 10.262,41 
€. 2.052,48 
€. 4.766,22 

€.71.841,88 

€. 31.449,49 
€. 103.291,37 

TOTALE (A)+(B) 

di approvare lo schema di atto di sottomissione con l'allegato verbale di concordamento nuovi prezzi, 
dall'impresa POZIELLO SALVATORE, aggiudicataria dei lavori principali, impegnativo per 
e subordinato ad approvazione per l'Amministrazione Prav.le, sicchè l'importo dell'appalto, per i 

tavofi di che trattasi, ammonta ad € 71.841,88, di cui € 59.951,30, come stabilito nel contratto di appalto rep. n. 

113 del 26.03.2004, debitamente reg. to, oltre € 11.890,58 per maggiori lavori; 
• che la maggiore spesa trova copertura finanziaria nell'ambito del quadro economico rimodulato in fase di 

aggiudicazione della gara di appalto - Cap. n° 1%O">jR. Impegno ~ ~/1/0'l: 
• di autorizzare la stipulazione del relativo contratto per Segretario Prov.le, debitamente sottoscritto dal Dirigente 

S.E.P\. 

_ Di dare alla presente delibera immediata esecutività. 
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j 
Verbale letto, confe ato e sottoscritto rL P ESI DENTE 

(Dr. Gianclau o ANNELLA) .' ~~ ~ ~~NE) . /ova.r; I ' \ ============== - ===========================.= .. === -====Tr-==-== ---= 
N. Registro Pubblicazione ,'~ ì I 
Si certifica che la resente' deliberazione è stata a Issa all'Albo \in data o ierna, per 
rimanervi per 15 giorni consecutivi a norma dell'art. 124 del T.U. - D.[gs.vo 18.08.2000, n. 
267. 

'l,ç;§:~ç?RETAfSt~L:~i:"l' ERALE 
~ ~t' L)l!" ~;;'f3'f[/io a, ~ 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------
La suestesa deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio in data e 
contestualmente comunicata ai Capigruppo ai sensi dell'art. 125 del T.U. - D.Lgs.vo 
18.08.2000, n. 267. 

SI A DESTA che la presente deliberazione è divenuta esecutiva a norma dell'art. 124 del 
T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267 e avverso la stessa non sono stati sollevati rilievi nei 
termini di legge. 

li ----------------------
IL RESPONSABIL~ D8E~UFFICIO . (FI~~~~t9:.:lt.~~.~tFLE 

...:..~ J~ .Jtid, \;:iI:i!:lfU;llU In'in ; lÌ ,,1\ n, W·$! ' ---------ibP'+' fib,~---- U",ii,1:t:'-LA; 

=================== ~================================================== 

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 
267 il giorno _______ _ 

, I '. . . l·~~~ 
~ Dichiarata immediatamenté ésegUibilé (art. 134, comma 4, D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267) 
O Decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione (art. 134, comma3, D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 

267) 
O E' stata revocata con atto n. del -----

BENEVENTO,Iì ______ ~ 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Copia per 

2. k SETTORE ~ (. P 
SETTORE-7~~7,~~·---~-,---z--~C;~t 

---i-,.=--."..".:---- p rot. n ._é;:).-:;.' --=' ;,...,.,.----IfII"-"---::::~ 
-+---f-l-A-ll~~--- P rot. n .-----..,;.----,~~H-

--
SETTORE -I Revisori de-j C-o-n-t-j ------

.,-~ Nucleo di Valutazione 

~1Vt_U\~ ~rLo 

---I----:;?"'---A~~- prot. n. ___ -= __ _ 

--f:;p""'---+-f'~e---- p rot. n . ______ _ 
-1----:7'------ prot. n. ______ _ 
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PROVINCIA di BENEVENTO 
SETTORE EDILIZIA E PATRIMONIO 

Prot. N. ~ ~ fS.E.P. del 2 9 lU 6. 2005 
All'Ufficio LL. PP. 

OGGETTO: LAVORI DI RISANAMENTO CONSERVATIVO ED ADEGUAMENTO ALLE NORME DI 
SICUREZZA PRESSO L'ISTITUTO PROFESSIONALE M. POLO DI BENEVENTO. 

SEDE 

PERIZIA VARIATIVA E SUPPLETIVA ED ATTO DI SOTTOMISSIONE - IMPRESA POZIELLO SALVATORE 
IMPORTO CONTRATTUALE DI €. 59.951,30 OLTRE IVA- IMPORTO SUPPLETIVO €. 11.890,58 OLTRE IVA 
CAP. 11609 - IMPEGNI N. 1936/1/03 

RAPPORTO 
- Premesso che: 

- 1/ progetto originario, che prevedeva lavori di risanamento conservativo ed adeguamento alle norme di 

sicurezza presso l'Istituto per i servizi Comm.li "M.Polo di Benevento", redatto dall'Ufficio tecnico del Settore 

Edilizia e Patrimonio di questo Ente, fu approvato con delibera di G.P. n. 126 dell' 08.04.2003. I lavori furono 

affidati, a seguito di gara espletata in data 8.09.2003, di cui alla determina n. 1492/02 del 30.09.03, all'impresa 

POZIELLO SALVATORE di Giugliano (NA). 

/I quadro economico conseguente all'aggiudicazione risultava essere il seguente: 
!: 

A) per lavori a base d'asta 
da cui dedotto il ribasso del 29,34% 
Restano 

Per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso 

B) per somme a disposizione: 

IVA al 20% 
imprevisti 
IV A su imprevisti 
Spese gen.tecniche art.18 L. 109/94 
IVA su spese generali 
Lavori in economia 
Totale somme a disposizione 

TOTALE (A)+(B) 

€. 82.519,59 
€. 24.218,67 
€. 58.300,92 

€. 1.650,38 
€. 59.951,30 

€. 11.990,26 
€. 1.650,38 
€. 1.196,05 
€. 10.262,49 
€. 2.052,49 
€. 12~000,00 
€.37.955,62 

€. 97.906,92 



.., -, 

CONTRATTO D'APPALTO 

Il contratto d'appalto, stipulato in data 26.03.04 nell'ufficio di Segreteria della Provincia di Benevento, con n. 

113 di repertorio è stato registrato a Benevento 13.04.2004 al n. 1828 Mod. 1 VoI. 19 per l'importo di €. 

59.951,30. 

PERIZIA VARIATIVA E SUPPLETIVA 

Durante l'esecuzione dei lavori di realizzazione degli scavi di fondazione del blocco scala di sicurezza, a 

seguito del rinvenimento di un'ala di aggetto della fondazione del muro di contenimento ( perimetrale all'edificio 

scolastico), è stato necessario eseguire lo scavo di fondazione con una profondità maggiore rispetto a quella 

prevista nel progetto originario di mt. 1,10. 

L'intera struttura portante della scala, pertanto, è stata modificata e riverificata in conformità delle nuove 

condizioni geometriche, imponendo, quindi, la necessità di apportare variazioni dimensionali sia ai piedritti, sia 

ai cosciali nonché aumentare il numero dei gradini della scala. Tale variazione comporta un incremento 

generale del peso della scala e quindi del costo dell'intera struttura. 

Inoltre, a tutela della sicurezza degli utenti della scuola, occorre intervenire con lavori di ripristino del 

rivestimento in marmo dei cornicioni che sono risultati, a seguito di un rigoroso esame, degradati e pericolanti. 

Pertanto, al fine, di rendere completamente funzionale l'intervento, è necessario eseguire ulteriori lavori non 

contemplati nel progetto originario , ma che trovano copertura economica facendo ricorso alle economie 

derivanti sia dalle minori quantità lavorate sia da alcune voci riportate nell'ambito delle somme a 

disposizione. 

Gli ulteriori lavori possono così rias~umersi: 

Maggiori quantità lavorate per: 

• la realizzazione delle scale in acciaio di emergenza; 

• lavori di scavo; 

• getto di conglomerato cementizio armato; 

• Inoltre sono stati previsti, in sostituzione del serbatoio in calcestruzzo, n. 2 serbatoi in acciaio. 

La perizia di variante redatta prevede un costo complessivo di €. 101.000,00 per lavori, con un maggiore 

importo di lavori, da affidarsi alla stessa impresa POZIELLO SALVATORE, che al netto del medesimo ribasso 

contrattuale del 29,34%, è pari ad €. 11.890,58 e quindi contenuto nel 20% dell'importo contrattuale originario. 

Il quadro economico della perizia di variante tecnica e suppletiva è il seguente 

A) per lavori 
A detrarre oneri per la sicurezza 

da cui dedotto il ribasso del 29,34% 
Restano 

Per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso 
Totale 

€. 101.000,00 
€. 1.650,38 
€. 99.349,62 
€. 29.158.12 
€. 70.191,50 

€. 1.650,38 
€. 71.841,88 



B) per somme a disposizione: 
IVA al 20% 
Spese tecniche D.L. ,art.18 L. 109/94 
IV A su spese tecniche 
Lavori in economia 
Totale somme a disposizione 

TOTALE (A)+(B) 

CONSIDERATO CHE: 

€. 
€. 
€. 
€. 

14.368,38 
10.262,41 
2.052,48 
4.766,22 

€.31.449,49 

€. 103.291,37 

l'esecuzione degli interventi indicati, risulta improcrastinabile ed indifferibile stante l'urgenza di assicurare il 

completamento dell'opera e la correlata fruibilità della intera struttura; 

-ricorrendone i presupposti di legge, la stazione appaltante ha interpellato, ai fini dell'affidamento dei lavori, la 

ditta Poziello Salvatore, già presente in cantiere; 

- la ditta interpellata, esaminati gli atti progettualì, ha espresso la propria disponibilità confermando il ribasso 

del 29,34% sull'importo a base d'asta; per quanto premesso si propone di: 

approvare la perizia variativa e suppletiva relativa lavori di risanamento conservativo ed adeguamento alle 

norme di sicurezza p resso l'Istituto p er i servizi C omm.li "M.Polo di Benevento" , il cui quadro economico 

risulta essere il seguente: 

A) per lavori 
A detrarre oneri per la sicurezza 

da cui dedotto il ribasso del 29,34% 
Restano 

Per oneri di sicurezza non sogg~tti a ribasso 
Totale 

B) per somme a disposizione: 
IVA al 20% 
Spese tecniche D.L. art.18 L. 109/94 
IV A su spese generali 
Lavori in economia 
Totale somme a disposizione 

TOTALE (A)+(B) 

€. 101.000,00 
€. 1.650.38 
€. 99.349,62 
€. 29.158.12 
€. 70.191,50 

€. 1.650.38 

€. 14.368,38 
€. 10.262,41 
€. 2.052,48 
€. 4.766,22 

€. 71.841,88 

€.31.449,49 

€. 103.291,37 

approvare lo schema di atto di sottomissione con l'allegato verbale di concordamento nuovi prezzi, che 

determina un maggiore importo contrattuale di €. 11.890,58 al netto del ribasso offerto del 29,34% in sede di 

gara. 

L'Istruttore tecnico 
(Gaetano Caporaso ) 

~ 

/I 

" Dirigente S.E.P. 
( Dott. Ing Valentino Melillo t::~" 
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PROVINCIA di BENEVENTO 
SETTORE EDILIZIA E PATRIMONIO 

SCHEMA DI ATTO DI SOTTOMISSIONE 

OGGETTO: LAVORI DI RISANAMENTO CONSERVATIVO ED ADEGUAMENTO ALLE NORME DI 
SICUREZZA PRESSO L'ISTITUTO PROFESSIONALE M. POLO DI BENEVENTO. 
ATTO DI SOTTOMISSIONE IMPRESA POZIELLO SALVATORE-IMPORTO CONTRATTUALE DI €. 
59.951,30 OLTRE IVA- IMPORTO SUPPLETIVO €. 11.890,58 OLTRE IVA 
CAP. 11609 - IMPEGNI N. 1936/1103 

IMPRESA: POZIELLO SALVATORE 

CONTRATTO D'APPALTO 

Il contratto d'appalto, stipulato in data 26.03.04 nell'ufficio di Segreteria della Provincia di Benevento, con n. 

113 di repertorio è stato registrato a Benevento 13.04.2004 al n. 1828 Mod. 1 VoI. 19 per l'importo di €. 

59.951,30. 

Premesso che con contratto d'appalto, con, stipulato in data 26.03.04 nell'ufficio di Segreteria della Provincia 

di Benevento, con n. 113 di repertorio registrato a Benevento 13.04.2004 al n. 1828 Mod. 1 VoI. 19 sono stati 

appaltati ali' Impresa POZIELLO SALVATORE DI GIUGLIANO (NA), I lavori di risanamento conservativo ed 

adeguamento alle norme di sicurezza presso l'Istituto per i servizi Comm.li "M.Polo di Benevento" per un 

importo a base di contratto di €. 59.951,30 , comprensivo degli oneri per la sicurezza, al netto del ribasso 

d'asta del 29,34% sulla somma preventivata a base d'asta di €. 82.519,59. 

- vista l'allegata perizia di variélnte, che prevede lavori per l'importo complessivo lordo di €. 101.000,00 

comprensivo di €. 1.650,38 per la sicurezza che assoggettato al ribasso del 29,34 % diviene al netto pari ad. 

€. 71.841,88 comprensivo di €. 1.650,38 per oneri per la sicurezza; 

- visto il verbale di concordamento nuovi prezzi redatto in data , sottoscritto dall'impresa e 

ratificato dal Responsabile del Procedimento, visti i nuovi prezzi contenuti nella suddetta perizia, desunti da 

apposite analisi predisposte sulla scorta dei prezzi dei materiali e del costo locale della manodopera di cui 

all'allegato "A" al predetto verbale di concordamento; 

- rilevato che il maggiore importo netto dei lavori della perizia di variante è di €. 11.890,58, pari al 19,83% 

dell'importo di cui al contratto principale, così distinto: 

• Importo totale netto lavori di perizia di variante 

• A detrarre importo netto lavori di contratto principale 

€. 71.841,88 

€. 59.951,39 



,. 

• Maggiore importo netto lavori di perizia e importo di atto di sottomissione €. 11.890,58 

- Vista la delibera di G.P. n. del , di approvazione della perizia di variante tecnica e suppletiva e 

del presente schema di atto di sottomissione; 

Tutto ciò premesso, la sottoscritta Impresa POZIELLO SALVATORE di Giugliano (NA)dichiara di eseguire i 

maggiori lavori riportati in perizia di variante, ai prezzi unitari ivi indicati, senza sollevare eccezioni o riserve di 

sorta, sulla base delle condizioni stabilite nel contratto di appalto e nel capitolato speciale allegato. 

Resta confermato, che l'importo netto complessivo dei lavori della perizia di variante ammonta ad €. 71.841,88 

(diconsi eurosettantunomilaottocentoquarantuno/88) compresi €. 1.650,38 per la sicurezza, mentre quelli 

aggiuntivi al contratto originario, ammontano ad €. 11.890,58 al netto del ribasso d'asta del 29,34%. 

Per effetto dei lavori aggiuntivi viene stabilito una maggiore durata dei tempi di esecuzione di giorni 30(trenta). 

" presente atto, mentre vincola l'impresa sin dal momento della firma, diventerà impegnativo per la Provincia di 

Benevento solo con il conseguimento di tutte le approvazioni ed autorizzazioni di legge. 

Le spese relative al presente atto sono a totale carico della ditta appaltatrice. 

L'Impresa 
POZIELLO SALVATORE 

Il Dirigente S.E.P. 
Dott. Ing Valentino Melillo 

"Tecnico D.L. 
Ing. Ivan Verlingieri 

" Responsabile del Procedimento 
Dott. Ing. Angelo D'Angelo 


