
La presente deliberazione viene affissa il ~~::.....-.L..!i~~ all'Albo Pretorio per rimanervi 15 giorni 

PROVINCIA di BENEVENTO 
o 8 AGO! 2005 

Deliberazione della Giunta Provinciale di Benevento n. s-rg del ____ _ 

Oggetto: MUSEO - LABORATORIO DI GEOLOGIA E PALEONTOLOGIA 
"PARCO '.GEQPALEONTOLOGICO DI PIETRAROIA". Progetto di 
completamento dell'allestimento museale 20 stralcio. - Approvazione perizia di 
variante tecnica e suppletiva. 

L'anno duemilacinque il giomo aito del mese di A~ oerto 
la Rocca dei Rettori si è riunita la Giunta Provinciale con l'intervento et Signon: 

presso 
• -: I ,I~ 

1) On.le Carmine NARDONE - Presidente 

2) rag. Giovanni MASTROCINQUE - Vice Presidente 

3) rag. Alfonso CIERVO - Assessore ASSEIVTE 

4) ing. Pompilio FORGIONE - Assessore 

5) Dott. Pasquale GRIMALDI - Assessore 

6) Dott. Giorgio Carlo NISTA - Assessore 

7) Dr. Carlo PETRI ELLA - Assessore 

8) Dr. Rosario SPATAFORA - Assessore 

9) geom. Carmine VALENTINO - Assessore 

Con la partecipazione del Segreta io Generale Dott. Gianclaudio IANNELLA 
L'ASSESSORE PROPONENTE" r' 

Preso visione dèlla proposta del Settore Edilizia e Patrimonio prot. n.530 4 del 2- ~ .0:1.-.2005 
con la quale si trasmette la perizia di variante e suppletiva dei lavori di completamento 

, dell'allestimento museale 2° stralcio presso il MUSEO - LABORATORIO DI GEOLOGIA 
E PALEONTOLOGIA "PARCO GEOPALEONTOLOGICO DI PIETRAROIA", che qui di seguito si 
riporta integralmente: 
"Premesso che: 

• con deliberazione di G.P. N. 687 del 20.12.2004, fu approvato il progetto di completamento 
dell'allestimento Museale (2° stralcio) dell'importo di € 172.922,80 incluso iva al 200/0 
(Allegato N°1); 

• con' dèterminazione dirigenziale n. 235 del 4.02.2005, (Allegato N° 2) i lavori per il 
completamento dell'allestimento museale, del Museo Laboratorio di Geologia e Paleontologia 
nel Parco Geopaleontologico di Pietraroja, furono affidati alla ditta MIZAR s.r.l. di Roma per 
un'importo netto dei lavori pari ad € 127.566.00 al netto del ribasso offerto del 10% , per cui il 
quadro economico risultava il seguente: 



a) LAVORI 

A.1 Per realizzazione allestimento museale : € 141.740,00 

A.2 A detrarre il ribasso del 10% : 

A.3 Importo netto di affidamento: 

b) SOMME A DISPOSIZIONE 

8.1 IVA su voce A.3 : 20% 

8.2 per oneri art. 18/L. 109/94 : I L 20/0 

8.3 per imprevisti e relativi oneri fiscali 

€ 14.174,00 

€ 25.513,20 

€ 2.834,80 

€ 17.008,80 

Sommano 

Importo complessivo 

€ 127.566,00 

€ 45.356,80 

€ 172.922,80 

• con contratto di appalto Rep. N° 71 del 9/02/05 (Allegato N° 3), registrato a Benevento il 
28/02/05, al n. 1216 modo I, vennero affidati alla Società Mizar s.r.l. con sede in Roma al 
viale Mazzini n. 4, i lavori di cui all'oggetto per l'importo netto di € 127.566,00; 

• con determinazione dirigenziale n. 919/02 del 28/04/2005 (Allegato N° ·4), fu approvato il 1 o 

s.a.l. è liquidato il primo certificato di pagamento alla società MIZAR s.r.l. da Roma, di € 
102.052,80 oltre iva al 20% pari ad un'acconto del!' 80% sull' importo netto di affidamento dei 
lavori di completamento dell'allestimento museale di € 127.566,00, riservandosi di procedere 
al pagamento del restante 20% quale saldo dei lavori, ad awenuta certificazione di regolare 
esecuzione; 

Considerato che: 
• durante il corso dei lavori, per assicurare una più completa ed ottimale fruibilità ed efficienza 

della struttura museale, si è rawisata la necessità, emersa solo nella fase esecutiva 
dell'intervento, di realizzare ulteriori opere ed elementi di allestimento scenografico, sia in 
variante di quelli già previsti nel progetto di completamento (2 0 stralcio), sia in aggiunta agli 
stessi a seguito di imprevisti registrati in corso d'opera, come meglio evidenziati nella 
relazione della perizia di variante tecnica e suppletiva a tal fine redatta. 

• Il quadro complessivo di spesa risulta essere il seguente: 

a) LAVORI 

A.1 

A.2 

A.3 

Per realizzazione allestimento museale 

A detrarre il ribasso del 100/0 

Importo netto di affidamento 

b) SOMME A DISPOSIZIONE 

8.1 IVA su voce A.3 : 20% 

8.2 per oneri art. 18/L. 109/94 : I L 2% di A.1 

€ 157.073,33 

€ 15.707,33 

€ 141.366,00 

€ 28.273,20 

€ 3.141,47 
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8.3 per imprevisti e relativi oneri fiscali € 142,13 

Sommano € 31.556,80 

Importo complessivo € 172.922,80 
• il direttore dei lavori unitamente alla perizia ha trasmesso 11allegato schema di Atto di 

Sottomissione e verbale di concordamento nuovi prezzi, sottoscritto dalla società MIZAR s.r.l. 
da Roma, che prevede un incremento netto deWimporto contrattuale di € 13.800,00 oltre iva 
al 20% e quindi per complessivi € 16.560,00 (Allegato N° 5) 

Per tutto quanto detto si propone: 
1) di approvare la perizia di variante tecnica e suppletiva, con la quale non si modifica 
sostanzialmente il quadro economico di progetto, restando immutato l'importo del 
finanziamento definitivo di complessivi € 172.922,80; 
2) di approvare l'unito schema ~l Atto di Sottomissione ed allegato elenco dei Nuovi Prezzi, 
che prevede l'affidamento di un maggiore importo di € 13.800,00 oltre iva al 20% alla 
società MIZAR s.r.l. da Roma; 
3) di confermare l'impegno di spesa complessivo di € 172.922,80 sul capitolo n.12200/R 
imp. N° 3072/04j\,'; 

RITENUTO doversi prowedere in merito. 

Esprime parere favorevole cirça la regolarità tecnica della proposta. 
lì -------

Il Dirigente S.E.P. 

(dott. ing. v~e~~ 

Esprime parere favorevole circa la regolarità contabile della proposta, 
Lì . 
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LA GIUNTA 

Su relazione delr Assessore al ramo q R ,\1.), L ~ \ 
A voti unanimi 

DELIBERA 

Per i motivi espressi in narrativa e che formano parte integrante e sostanziale del presente 
dispositivo 

- di approvare rallegata perizia di variante tecnica e suppletiva relativa lavori di completamento 
dell'allestimento museale 2° stralcio presso il MUSEO - LABORATORIO DI GEOLOGIA E 
PALEONTOLOGIA "PARCO GEOPALEONTOLOGICO DI PIETRAROIA, il cui quadro economico 
risulta essere il seguente: 
a) LAVORI 

A.1 Per realizzazione allestimento museale € 157.073,33 

A.2 A detrarre il ribasso del 100/0 € 15.707.33 

A.3 Importo netto di affidamento 

b) SOMME A DISPOSIZIONE 

8.1 IVA su voce A.3: 20% € 28.273,20 

8.2 per oneri art. 181L. 109/94 : I L 2% di A.1 € 3.141,47 

8.3 per imprevisti e relativi oneri fiscali € 142.13 

Sommano 

Importo complessivo 

€ 141.366,00 

€ 31.556,80 

€ 172.922,80 

- di approvare lo schema di atto di sottomissione con l'allegato verbale di concordamento nuovi 
prezzi, sottoscritto dall'impresa MIZAR s.r.l. di Roma, aggiudicataria dei lavori principali, impegnativo 
per quest'ultima e subordinato ad approvazione per l'Amministrazione Prov.le, sicchè l'importo 
dell'appalto, per i lavori di che trattasi, ammonta ad € 141.366,00, di cui € 127.566,00, come stabilito 
nel contratto di appalto rep. n. 71 del 9/02/05, debitamente reg.to, oltre € 13.800,00 oltre iva al 20%, 
per maggiori lavori; 

- che la maggiore spesa trova copertura finanziaria nell'ambito del' quadro economico rimodulato in 
fase di aggiudicazione della gara di appalto - Cap. n° 12200/R imp. N° 3072/04,~ " 

- di autorizzare la stipulazione del relativo contratto per Segretario Prov.le, debitamente sottoscritto 
dal Dirigente S.E.P.: 

- Di dare alla presente delibera immediata esecutività. 
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Verbale letto, co fermato e sottoscritto 
(Dr. Giancl di IANNELLA) 

ILlt:cSfGi~~e7fARlO G Eé~ ERA L E 
''''\%$ 

============================================== ~~~.~ .. ~~-~~:~ 
La suestesa deliberazione è stata affissa all'Albo f/retorio ,in data··· e ---r------------
contestualmente comunicata ai Capigruppo ai sensi dell'art. 125 T.U. - D.Lgs.vo 
18.08.2000, n. '267. 

SI ATTESTA che la presente deliberazione è divenuta esecutiva a norma dell'art. 124 del 
T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267 e awerso la stessa non sono stati sollevati rilievi nei 
termini di legge. 

lì ----------------------
~~:_s~:~~_~:~~~~~~~~~~ _________________ ~~:::::!?;~~~~ __ __________________ ~~~ ________________________________________________ _ 

Si certifica che la present~ deIiQefa~ion1··~.divenuta esecutiva ai sensi del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 
267 il giorno ' I .. : ; /ii ,:c·c 

--A Dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267) 
O Decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione (art. 134, comma3, D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 

267) 
O E' stata revocata con atto n. del -----

BENEVENTO,Iì ______ _ 

i I --.-:-_-...". ____ p rot. n '--t~-+--tr-='----::::::.."-'=---
il prot. n. ___ ~~_;__H-d' 
il prot. n. ___ ~----I---
il prot. n. ______ _ 
il prot. n. ______ _ 
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PROVINCIA DI BENEVENTO 
Settore Edilizia e PatriITlonio . , 

S.I./Segreteria Prot. ç ~.!J4 / S.E.P. del 29 L U S. 2005 

Al Servizio Attività Amministrative 
dell' area Tecnica 

SEDE 

Oggetto: MUSEO;. LABORATORIO DI. GEOLOGIA·E PALEONTOLOGIA "PARCO 
GEOPALEONTOLOGICO .. DI .. PIETRAROIA". Progetto di completamento 
dell' allestimento museale 2° stralcio. 
Approvazione perizia d~ variante tecnica e s~ppletivà. 

Premesso che·: 

• ·con deliberaiione di G.P. N. 687 del 20.12.2004, fu approvato il progetto di completarnento 
dell 'aIlestirnentoMusea1e (2° stralcio) dellwporto di € 172.922,80 induso ·iva al 200/0 (Allegato 
N°I); . .. 

• con determinazione dirigenziale n. 235 del 4.02.2005, (Allegato N° 2) i lavori per il 
completamento dell'allestlmento museale, del Museo Laboratorio" di Geologia e Paleoritologia nel 
Parco Geopaleontologico di Pietraroja, furono affidati alla ditta MIZAR S.r.l. di Roma per 
un'importo netto dei lavori pari ad € 127.566.00 al netto del ribasso offerto del 10%, per cui il 
quadro economico risultava il seguente: 

a) LAVORI 

A.I Per realiziazione allestimento museale : € 141.740,00 

A.2 A detrarre il ribasso del 100/0 : €14.174.00 

A.3 Importo netto di affidamento: € 127.566,00 

b)- SOI\'Th'lE A DISPOSIZIONE 

B.I IV A su voce A.3 : 200/0 € 25.513,20 . 

Rapporto approvazione perizia di variante Tecnico-SLIppletiva Società AfIZAR. 
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B.2 

B.3 

pèr oneri art. 18/L. 109/94 : IL 2% 

per imprevisti. e relativi oneri fiscali 

€ 2.834,80 

€. 17.008,80 \ 

Sommano 

Importo compleSsivo 

€ 45.356.80 

" con contratto di appalto Rep. N° 71 del 9/0~/05. (Allegato N° .. 3), registrato a ~enevento il 
, 28/02/05, al' n. 1216 mod. I, vennero affidati alla Società .Mizar s.r.l. con sedein Roma 'al viale 

Mazzini n.A, i Iayori di cui all'oggetto per l'importo nett? di '€ 127.566,00; '. " 
. il , 

• con determinàziòne dirigenziale. n.: 919/02 del 28lQ4/2005(Aliegato N° 4),. fu approvato il l° 
s.a.l. è' liquiclato iLprimo certificato di pagament'o alla società NfIZAR s.r.l. da 'Roma, di € 
102.052,80 oltre iva al 2Ò% p~ ad un'acconto 'dell' 80% sull',Importo n~tto"di, affidamentò dei 

, favori di çompletamento dell'fÙle~ento m~se<:ùe di· € 127.566,00, riservandòsi 'di procedere aÌ 
pagatnent? deI rest.ante 20% q~alesaldp dei lavori,' ad avve~utà' certificazione di regolare 
~secuzione; , 

-Considerato che :' 

, ,;\' "..." " ',' . 

• durante il corso dei lavori, per assicurar~ uì1a più completa ed 'o~ale fruibilità ed efficienz4 
della ,struttura museale, si . è raVvisata' la necessità, emersa solo nella fase esecùtiva 
dt?ll 'intervento, di realizzare' ulteriòri 'opere ed elementi' di all~stimento' sçenografiço, sia in 
vanantè di' quelli già previsti nel progetto di cOInpl~tamento (2°. stralcio \ sia :in ' aggiunta ~g1i " 
stessi a segllito di imprevisti registrati' in corso Cl' opera, tome~egJ.:io evidenzia# nepa relazione 

, della perizia di variante tecnica e suppletiva a tal fine redatta. ' 

• Il qua~o complessivo di sPesa ris?ltp. essere il seguente: 

a) LAVORI 

A.1 Per realizzàzione allestimento museale ' € 157.073,33 

A.2 A detrarre il ribasso de110% € 15.707,33 

A.3 Importo netto di affidamento ~, 141.366,00 

b) SOMME A DISPOSIZIONE 

B.1 IV A su voce A.3 : 20% € 28.273,20 

B.2 per oneri art. 18/L. 109/94 : IL 20/0 di A.1 € 3.141,47 

B.3 per imprevisti e relativi oneri fiscali € 142,13 

Sommano € 31.556.80 

Importo complessivo € 172.922,80 

Rapporto, approvazione perizia di variante Tecnico-Suppletiva Società AIl24R 
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• il direttore dei lavori' unitamente alla penZ1a ha trasmesso l'allegato schema di. Atto di 
Sotton:ìissione e verbale di~ concordamento nuovi prezZi~ sottoscritto dalla società MIZAR s.r.l. da 
Rom~ che prevede un incremento netto dell'importo contrattuale di € 13.800,00 oltre iva al 200/0 
e quindi per coniplessivi€ 16.560,00 (Allegato N° 5) 

Per tutto quanto detto si propone: 

2) di approvare la perizia di variante tecnica e suppletiva, con la quale non si modifica 
sostanzialmente il quadro economico' di· pr.ogeho, restando immutato l'importo del 
finanziamento definitivò dii còmplessivi € 172.922,80; 

. . 

3) di approvare r unito· schema di Atto di Sottomissione ed allegato elenco dei Nuovi Prezzi, 
che prevede raffidamento di un maggiore importo di € 13.800,00 oltre iva al 20% alla società 

't . ' . 
:M1ZAR s.rJ. da Roma; . ' . .' 

. ~) di confef:!Ilare r ~pegno di spt;sa complessivo di € + 12 :922, 80 s!-ù capitolo n.122001R imp: 
'. N° 3072/041 \ .... '. .'....... 

I . 

Allegati : 

l) delibera di G.P.ti° 687 del 20.12.2004; 
2) .. detèrminazionedirige~.a1eno 235 del ~:'O2.2904;· .' . 
3) contratto di appalto rep: nO·7! del 9.02)005, :çegist;rato ~Benevento i128/02/0~, al Ifo 1~19 

mod.I; . . '. . . . ..' . 
4) determinazione dirig~tiziale nO 919/02 dei 28104/2005,; 
5) Schema atto di' sottomissione.' 

IL RESPONSABILE SE~VIZIO P.L t-

~~ 
IL DIRIGENTES.E.P. 

(ing. Valentino MELILLO) 

Rapporto approvazione perizia di varianteTecTiico-Suppletiva Società }.;[JZ4R 
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