
Je~ 
ft~~:H: D 1/\ T r'\ !S ECJJYlvff?"; 

La presente deliberazione viene affissa il :..15 SE T. "'005 
'" .1, Z, 

all'Albo Pretorio per rimanervi 15 giorni 

PROVINCIA di BENEVENTO 

Deliberazione della Giunta Provinciale di Benevento n. GS5 del O 9 SE T. 2005' 
/ 

OGGETTO: LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ED ADEGUAMENTO ALLE NORME DI SICUREZZA, VILLA 
J D'AGOSTINO IN BENEVENTO. FINANZIAMENTO NELL'AMBITO DELL'ACCORDO DI PROGRAMMA 

QUADRO "INFRASTRUTTURE PER I SISTEMI URBANI" PROTOCOLLO AGGIUNTIVO DEL 07 - 03 - 2001. -
t~PPROVAZIONE PERIZIA VARIATIVA E SUPPLETIVA ED ATTO DI SOTTOMISSIONE. 

---' L'anno duemilacinque il giorno tJ oJ~ del mese di WJ QJ..u, fng presso 
la Rocca dei Rettori si è riunita la Giunta Provinciale con l'intervento dei Signori: 

1) On.le Carmine NARDONE - Presidente 

2) rag. Giovanni MASTROCINQUE - Vice Presidente 

3) rag. Alfonso CIERVO - Assessore 

4) ing. Pompilio FORGIONE - Assessore 

5) Dott. Pasquale GRIMALDI - Assessore 

6) Dott. Giorgio Carlo NISTA - Assessore 

7) Or. Carlo PETRI ELLA'- - Assessore 

8) Dr. Rosario SPATAFORA - Assessore 

9) geom. Carmine VALENTINO - Assessore ASSE1'/TF 
~: 

Con la partecipazione del Segretarlo lanclaudio IANNELLA 
L'ASSESSORE PROPONENTE L I, _ .,' 

Preso visione della relazione del Settore Edilizia e Patrimonio, con la quale si trasmette la perizia di 
variante e suppletiva dei lavori di risanamento conservativo ed adeguamento alle norme di sicurezza presso la 
Villa D'Agostino in Beneveflto, che qui di seguito si riporta integralmente: 

"Con atto delìberativo n. 337 del 31 agosto 2001, la Giunta Provinciale approvò il progetto dei lavori di 
riqualificazione ed adeguamento alle norme di sicurezza di Villa D'Agostino in Benevento per l'importo 
complessivo di € 258.228,45 (f. 500.000.000). 
Il progetto prevedeva la realizzazione delle seguenti opere: 

deumidificazione delle murature perimetrali della parte antica del complesso; 
adeguamento alle norme di sicurezza dell'impianto elettrico; 
impianto di illuminazione di emergenza; 
cabina di trasformazione (MT/BT) con gruppo autonomo di rifasamento; 
rifacimento dei quadri elettrici; 
pitturazione di alcune superfici interne previa raschiatura e stuccatura. 



L'importo dei lavori previsti in progetto era pari ad ~. 192.662,82, distinto secondo il seguente quadro 
economico: 

euro lire 

PER LAVORI € 192.662,82 (373.047.236) 

TOTALE LAVORI € 192.662,82 (373.047.236) 

Di cui: Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza € 5.779,88 (11.191.417) 

TOTALE LAVORI A BASE D'ASTA (soggetti a ribasso) € 186.882,93 (361.855.819) t 

SOMME A DISPOSIZIONE DELL' AMM.NE: 

, 
Imprevisti € 9.633,14 (18.652.361 ) 

per indagine tecnica IVA inclusa € 11.465,34 (22.200.000) 

Spese tecniche 

incluso oneri riflessi € 4.014,56 (7.773.277) 

I.V.A. sui lavori € 40.459,19 (78.339.919} 

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE € 65.572,24 (126.965.557) 

TOTALE PROGETTO € 258.235~ (500.012.793} 

T O T A L E P R O G E T T O IN eT € 258.228,45 (500.000.000) 

A seguito di gara esperita in data 27.02.2002 e 12.03.2002, i lavori vennero aggiudicati alla Ditta Fusco 
Pasquale con sede in Cautano (BN) alla Via Vigne n. 3, che aveva offerto il ribasso del 27,15% sull'importo dei 
lavori a base d'asta, al netto della somma di €. 5.779,88 (L 11.191.417) per oneri di sicurezza non soggetti a 
ribasso. 
Pertanto il nuovo quadro economico, rimodulato ed approvato con Determina Dirigenziale del Settore Edilizia e 
Patrimonio n. 395/02 del 29.03.2002, risultò il seguente: 

PER LAVORI 

Di cui: Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza 

TOTALE LAVORI A BASE D'ASTA (soggetti a ribasso) 

A detrarre ribasso' 

Restano 

Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso: 

Importo Totale netto dell'appalto 

SOMME A DISPOSIZIONE DELL' AMM.NE: 

Imprevisti 

per indagine tecnica IVA iclusa 

7% lett. A.d. Dirig. GRC n. 141/01 

3% art. 149 DPR 554/99 

I.V.A. (sul 7%+3%) 

I.V.A. sui lavori 

Spese tecniche incluso oneri riflessi 

€ 

3,000% € 

€ 

27,150% € 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

euro lire 

192.662~ (373.047.236) 

5.779,88 (11.191.417) 

186.882,93 (361.855.819) 

50.738,72 (98.243.855) 

136.144,22 (263.611.964 ) 

5.779,88 

141.924,10 (274.803.381 ) 

9.633,14 (18.652.361 ) 

11.465,34 (22.200.000) 

9.934,69 (19.236.237) 

4.257,72 (8.244.101 ) 

2.838,48 (5.496.068) 
28.384,82 (54.960.676) 

3.988,74 (7.723.277) 
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TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE € 70.502,94 (136.562.720) 

T O T A L E P R O G E T T O (A+B) € 212.427,04 (411.316.100) 

€ 258.228d.§ (500.000.000) 

ECONOMIA € 45.801,41 (88.683.900) 

A seguito dell'aggiudicazione, in data 13.11.2002 fu stipulato il contratto n. 215 di Repertorio, registrato a 
Benevento il 29.11.2002 al n. 5835 modo 1 voI. 59 per l'importo complessivo netto di €. 141.924,10 di cui €. 
5.779,88 per oneri di sicurezza oltre IVA. 
I lavori ebbero inizio il giorno 28.05.2002 a seguito di verbale redatto sotto riserve di legge, con la prescrizione 
di dare priorità alle opere di deumidificazione e di adeguamento dell'impianto elettrico. 
Nel corso della esecuzione dei lavori si sono verificate nel tempo diverse situazioni, non previste né prevedibili in 
sede di elaborazione del progetto originario che, richiedendo ànche un approfondimento di problematiche ed 
indagini strettamente correlate con le opere di ristrutturazione (edili ed impiantistiche) eseguite molti anni fa 
dall'allora proprietario dell'immobile (Banca Popolare di Novara - ex Banca Sannitica), hanno comportato un 
notevole periodo di sospensione dei lavori e quindi ritardi nella esecuzione delle opere. 
In particolare si è reso necessario rivisitare il progetto in quanto: 

alcuni locali dell'immobile sono stati, solo successivamente alla completa definizione di accodi intercorsi 
tra questo Ente ed il Comune, destinati a sede del Laboratorio del MARSec (Centro di monitoraggio 
ambientale mediante telerilevamento da satellite); 
tale nuova destinazione, soprattutto per l'impiantistica ed i collegamenti di alimentazione elettrica 
richiesti dalle particolari e complesse apparecchiature, a sevizio del Centro Satellitare, ha determinato la 
necessità di ridefinire le scelte progettuali originarie relativamente alla cabina elettrica ed all'impianto di 
illuminazione esterna; 
inoltre è andata fuori uso la Centrale Termica a servizio dell'intera struttura, che, per il suo pregio, è 
sede di innumerevoli convegni e seminari; 
si è dovuto risolvere la notevole e diffusa presenza di umidità, che rendeva inagibili tutti i locali posti a 
monte della sala convegni, resa difficoltosa dalla presenza di una palificata, potuta accertare solo a 
seguito di approfondite e specifiche indagini e prospezioni, che non consentiva la realizzazione di un 
adeguato drenaggio per l'allontanamento delle acque superficiali; 
a seguito dell'intenso e continuo utilizzo sia dei locali del MARSec, sia della Sala Convegni, per 
importanti convegni e seminari, anche nelle ore serali e notturne, si è reso necessario potenziare 
adeguatamente l'impianto di illuminazione a servizio del grande parco della Villa D'Agostino. 

La perizia di variante e suppletiva contempla la realizzazione di opere diverse rispetto a quelle del progetto 
originario, dettagliate nella relazione e nel computo metrico estimativo di variante, che possono essere riassunte 
nei seguenti lavori: 

ripristino impianto di climatizzazione; 
ripristino impianto di riscaldamento; 
rifacimento dell'impianto di illuminazione del parco; 
riattamento dei locali adibiti a sede del MARSec; 
drenaggio a protezione dei locali seminterrati; 
smantellamento e rifacimento della nuova cabina ENEL con n. 4 distinti contatori. 

L'importo lordo dei lavori previsti è di €. 217.319,39, comprensivo di € 5.779,88 per oneri della sicurezza non 
soggetti a ribasso, per cui il nuovo importo contrattuale, al netto del medesimo ribasso d'asta, del 27,15%, risulta 
essere di € 159.886,41, con un maggiore importo netto di € 17.962,31 oltre IVA (pari al 12,66%). 
I maggiori costi per lavori della perizia sono comunque contenuti nell'ambito del finanziamento concesso, in 
quanto verranno utilizzate le disponibilità finanziarie esistenti nell'ambito delle somme a disposizione del quadro 
economico rimodulato a seguito dell'aggiudicazione di cui alla determina n. 395/02 del 29.03.2002 e destinate ad 
imprevisti ed al 7% di cui alla lettera A del Decreto Dirigenziale n. 141/01. Pertanto il quadro economico della 
perizia risulta essere il seguente: 

A) PER LAVORI 

Di cui: Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza 

TOTALE LAVORI A BASE D'ASTA (soggetti a ribasso) 

€ 

€ 

€ 

217.319,39 

5.779,88 

211.539,51 
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A detrarre ribasso 

Restano 

Oneri per l'attuazione della sicurezza 

Importo Totale netto dell'appalto 

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL' AMM.NE: 

per indagine tecnica IVA inclusa 

Accordi bonari ( art. 149 DPR 554/99) 

I.V.A. su accordi bonari (20% € 4.257,72)= 

I.V.A. sui lavori (20% € 159.886,41)= 

Art 1 8 L. 1 09/94 

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE 

TOTALE PROGETTO 

27,150% € 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 
€ 
€ 
€ 

€ 

€ 

57.432,98 

154.106,53 

5.779,88 

11.465,34 

4.257,72 

851,54 

31.977,28 

3.988,74 

159.886,41 

52.540,62 

212.427',04 

La redazione della perizia ha richiesto il concordamento di ulteriori 43 prezzi, come risulta dal relativo verbale di 
concordamento n. 2 redatto in data 15.06.2005, che vanno ad aggiungersi ad altri 38 nuovi prezzi concordati con 
il verbale n. 1 del 22.07.2002. 
I nuovi prezzi sono desunti in parte dal prezzario de! Provveditorato alle 00 .PP. della Regione Campania del 
1990 ridotti del 5% , in parte da quello del 2002 ed in parte derivanti da analisi prezzi. 
Ai fini fiscali l'incremento contrattuale è di € 17.962,31 pari al 12,66% rispetto al contratto principale così come 
evidenziato nell'allegato Schema di atto di sottomissione sottoscritto per accettazione in via preventiva 
dall'impresa appaltatrice dei lavori. 
La redazione della perizia di variante e suppletiva è stata eseguita dallo stesso gruppo di tecnici che ha 
realizzato il progetto originario."; 

TENUTO CONTO CHE la copertura di spesa è assicurata dalle disponibilità di cui al cap. n. 12015/2/ R progr. 
1928/2/01 ; 

RITENUTO doversi provvedere in merito. 

/I Responsabile Unico del Procedimento 
(ing. An~elo D'Angelo 

Esprime parere favorevole circa la regolarità tecnica della propost 
lì -------

Il Dirigente S.E.P. 
(dott. ing. Valentino Melillo) 

V~ 
Esprime parere favorevole circa la regolarità contabile della proposta, 
Lì -------

Il Dirigente del 
E CONTRO 

(do .. ~. 

ttore FI NANZE 
ECONOMICO 

rgio Muollo) 
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_LA GIUNTA 

Su relazione dell'Assessore al ramo §tR I riA L 't> \ 
A voti unanimi 

DELIBERA 

'1\ 

Per i motivi espressi in narrativa e che formano parte integrante e sostanziale del presente 
dispositivo 

• di approvare la perizia variativa e suppletiva relativa ai lavori di riqualificazione ed adeguamento alle norme di 
sicurezza presso la V!LLA D'AGOSTINO in Benevento, il cui quadro economico risulta essere il seguente: 

A) PER LAVORI 

Di cui: Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza 

TOTALE LAVORI A BASE D'ASTA (soggettir ribasso) 

A detrarre ribasso 

Restano 

Oheri per l'attuazione della sicurezza 

Importo Totale netto dell'appalto 

B} SOMME A DISPOSIZIONE DELL' AMM.NE: 

per indagine tecnica IVA inclusa 

Accordi bonari '( art. 149 DPR 554/99) 

I.V.A. su acc.9rdi bonari (20% € 4.257,72)= '

I.V.A. sui lav<?ri (20% € 159.886,41)= 

Art 18 L.1 09/94 

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE 

T O'T A L E P R O G E T T O 

€ 

€ 

€ 

27,150% € 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

217.319,39 

5.779,88 

211.539,51 

57.432,98 

154.106,53 

5.779,88 

159.886,41 

11.465,34 

4.257,72 

851,54 

31.977,28 

3.988,74 

52.540,62 

212.427,04 

• di approy?re lo schema di atto di sottomissione con l'allegato verbale di concordamento nuovi prezzi, 
sottoscritto dall'impresa FUSCO PASQUALE con sede in Cautano (BN), aggiudicataria dei lavori, impegnativo per 
quest'ultima e subordinato ad approvazione per l'Amministrazione Prov.le, sicchè 'l'importo dell'appalto, per i lavori 
di che trattasi, ammonta ad € 159.886,41 , di cui € 141.924,10, come stabilito nel contratto di appalto n. 215 di 
Repertorio, registrato a Benevento il 29.11.2002 al n. 5835 mòd. 1 val. 59, oltre € 17.962,31 per maggiori lavori 
di cui alla perizia di variante tecnica e suppletiva; ,~ 

- che la maggiore spesa trova copertura finanziaria nell'ambito del quadro economico rimodulato in fase di 
aggiudicazione della gara di appalto - Cap. n° 12015/2/R, Impegno n. 1928/2/01; 

- di autorizzare la stipulazione del relativo contratto per Segretario Prov.le, debitamente sottoscritto dal 
Dirigente S.E.P. 

- di dare alla presente delibera immediata esecutività. 
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Verbale letto, conferm~e sottoscritto IL PRESIDENTE 
(Dr. Gianclaudio r NELLA) .Ie Car'n R . O E 

_________________ - __________________________ - - - - I N~--~-J-~-------- -R~~~~t~~-;~~~~~;~~~~--------~~ 
Si ce~fièache la presente deliberazione è stata affissa all'Albo in data odierna, per 
rimanervi per 15 giorni consecutivi a norma dell'art. 124 del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 
267. 

t15· SE··T 200r:; BENEVENTO!~ ,.1.,.,. ' (I .. fJ 

~ ~ IL SEGRETARIO GENERALE 

========================================== _~_...::.'"i..e.Dl!g_~~f!· __ ========== 
La suestesa deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio in data V. SE], ZLì05 e 
contestualmente comunicata ai Capigruppo ai sensi dell'art. 125 d', I T.U. - D.Lgs.vo 
18.08.2000, n. 267. 

SI ATTESTA che la presente deliberazione è divenuta esecuti'(a a norma dell'art. 124 del 
T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267 e avverso la stessa non sono stati sollevati rilievi nei 
termini di legge . 

lì 
.. 5 01l.1.005 

--------------------
IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO 

Si certifica che la presente deliber~zione è divenuta esecutiva ai sensi del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 
267 il giorno 

------~,--~.=_~.-··~A=,.=~~~_.-

~) ;~$ 

~ Dichiarata immediatamente ese~uibile (art. 134, comma 4, D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267) 
O Decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione (art. 134, comma3, D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 

267) 
O E' stata revocata con atto n. del ------

i;::> \ 

BENEVENTO lì .~.~ , --------

14t-~~~~~b~~~ ERALE 
I.<.ltnt. '';';''':)''.' ... ry.m;;, LE 

~:~:=;:~=============================:============:;;:=::i~==~"t:=~1=r 
~ -\-- SETTORE ~ C f il ' prot. n. t~> ~ 

SETTORE ~cO v Ub ·f C ( Il prot. n. :d\Cf\iV' VU 
SETTORE A,SJ QQJ1T\) j?iA il prot. n. ______ _ 

/fRevisori dei Conti il prot. n. 
~ Nucleo di ':{aIU!a~' ne, il prot. n. GxJ.P ,SC1: \OQ.1ç I ~ d'Z' ~\ero }~~~ 
-' r UU ?CV t' rw4" 
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PROVINCIA di BENEVENTO 
Settore Servizi ai Cittadini 

Ad.go 
~c; -1 s-\ 

Prot. n . . 1. .. ~ ... 
U.O.: GIUNTA/CONSIGLIO 

Servizio Affari Generali 

/ 

Benevento lì C 1:: """",. "n,\S , ......... ",\"<J ;;,'1:.' , LUU 

AL DIRIGENTE DEL SETTORE 
PATRIMONIO 

AL DIRIGENTE DEL SETTORE 
PIANIFICAZIONE 

AL DIRIGENTE DEL SETTORE 
FINANZA E CONTROLLO 
ECONOMICO 

AL DIRIGENTE DEL SETTORE 
AVVOCATURA 

AI PRESIDENTI: 
COLLEGIO REVISORI DEI CONTI 
NUCLEO DI VALUTAZIONE 

SEDE 

Oggetto: Delibera G.P. D. 659 del 9.9.2005 ad oggetto: "LAVORI DI 
RIQUALIFICAZIONE ED ADEGUAMENTO ALLE NORME DI SICUREZZA 
VILLA D'AGOSTINO IN BENEVENTO - FINANZIAMENTO NELL' AMBITO 
DELL' ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO "INFRASTRUTTURE PER I 
SISTEMI URBANI" PROTOCOLLO AGGIUNTIVO DEL 7.3.2001 -
APPROVAZIONE PERIZIA VARIATIVA E SUPPLETIVA ED ATTO DI 
SOTTOMISSIONE" .-

Per quanto di competenza si rimette copia della delibera indicata in oggetto, 
immediatamente esecutiva. 
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PROVINCIA di BENEVENTO 
AREA TECNICA 

SETTORE PA TRIMONIO 

SERVIZIO ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 

- DETERMINAZIONE N.3~5/02 ~el (2"9 MAR 2002 

,; OGGETTO: DARE ATTO DELL'AGGIUDICAZIONE DELLA GARA DEL 27.02.2002 (DI 
RINVIO DEL 22.02.2002) -12.03.2002 RELATIVA AI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ED· 
ADEGUAMENTO ALLE NORME DI SICUREZZA· DI VILLA D'AGOSTINO IN BENEVENTO 
- INTESA ISTITUZIONALE DI PROGRAMMA - ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO 
·"INFRASTRUTTURE PER I SISTEMI URBANI" - PROTOCOLLO AGGIUNTIVO -
DELIBERE DI G.P. NN. 337/2001 E DETERMINE NN. 1529/02/2001 - 40/02/2002 IN 
FAVORE DELL'IMPRESA" FUSCO PASQUALE PER L'IMPORTO DI € 141.924,10 
COMPRENSIVE DEGLI ONERI DI SICUREZZA + € 70.502,94 PER SOMME A 
DISPOSIZIONE = € 212.427,04 (ECONOMIA DI € 45.801,41). 

RIFERIMENTO CONTABILE IMPEGNO N. 

IL DIRIGENTE 

VISTA la deliberaz~one della G.P. n. 143 del 27.04.2001, mediante la quale è stato 
approvato il piano degli obiettivi ed il P.E.G. per l'anno 2001, autorizzando il Dirigente ad 
adottare gli atti tecnici, amministrativi e di natura finanziaria, necessari per la realizzazione 
del programma; 

VISTA la delibera di G.P. n. 337/2001, è stato disposto quanto segue: 
- approvare il progetto dr riqualificazione ed àdeguamento alle norme di sicurezza di Villa D'Agostino 

'in Benevento, finanziato nell'ambito dell'accordo di programma quadro: " Infrastrutture per i sistemi 
. urbani ", Protocollo aggìuntivo del 7.03.2001, deW importo f..500.000.000, risultante dal seguente 
quadro economico di spesa: 
A)-Importo dei lavori a base d'asta: t. 373.047.236 

di cui E. 11.191.417per.oneri di 
sicurezza non soggetti a ribasso . 

. B)-Somme a disposizione: . 

-" Per imprevisti: E. 18~652.361 

- Per I.V.A. sui lavori: f:. 78.339.919 

:.. Per indagine tecnica I.V.A. inclusa: E. 22.200.000 



- Oneri Art.18 L.109/94 incluso oneri riflessi: f:. 7.773.277 

Totale somme a disposizione: 

TOTALE 

In C.t. 

f:. 126.952.764 

f. 

f:. 

500.012.794 

500.000.000. 

- dichiarare le opere ed i lavori previsti nel progetto, di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza; 
\, 

- prendere atto, che per gli effetti dell'art. 18 della L.1 09/94 e successive modifiche ed integrazioni, il 
progetto è stato redatto, in ottemperanza a quanto disposto dal Dirigente SEP dal seguente gruppo di 
lavoro: 
- responsabile del procedimento: Ing. Angelo D'Angelo , 
- Progettisti: Geom. Nicola de Michele- Geom. Cosimo Calabrese-Geom. Gaetano Càporaso 
- Collaboratori tecnici: P.1. Aldo di Oio- Geom.Silvio Ocone; 

- dare alla presente immediata esecutività; 

- la spesa graverà sul Cap. 12015/2; 

, VISTA la determina dirigenziale n. 1529/02/2001 con la quale veniva stabilito di 
provvedere all'indizione di asta pubblica relativa ai lavori di cui sopra; 

VISTA la determina dirigenziale n. 40/02/2002 con la quale veniva stabilito di revocare 
il bando di cui alla precedente determina n. 1529/02/2001 e di approvane uno nuovo bando 
nella sua corretta formulazione; 

VISTO il bando di gara prot. n. 1'948 del 24.01 ~2002 pubblicato all'Albo Pretorio 
dell'A.P e sul sito Internet della medesima; 

DA ATTO delle risultanze della gara del 27.02.2002 (DI RINVIO DEL 22.02.2002) -
12.03.2002, così 'come da verbale allegato qualè parte integrante sotto la lettera B), 
con aggiudicazione in favore dell'Impresa FUSCO PASQUALE, la quale ha offerto il 
ribasso del 27,15%

, pari ad € 136.144,22, oltre gli oneri di sicurezza pari ad 5.779,88 per un 
importo complessivo di € 141.924,10; 

VISTA l'offerta esibita dalla ditta FUSCO PASQUALE che si allega, quale parte 
integrante e sostanziale, sotto la lettera C); 

RITENUTO dover conferf1!are le risultanze della gara del 27.02.2002 (DI RINVIO DEL 
22.02.2002) - 12.03.2002, relativa ai lavori di riqualificazione ed adeguamentq alle norme di 
sicurezza di Villa D'Agostino in Benevento, finanziato nell'ambito dell'accordo di programma 
quadro: " Infrastrutture per i sistemi urbani ", Protocollo aggiuntivo del 7.03.2001, così come 
da verbale allegato, quale parte integrante, sotto la lettera B), con aggiudicazione in 
favore dell' Impresa FUSCO PASQUALE, la quale ha offerto il ribasso del 27,15%

, pari ad 
€ 136.144,22, oltre gli oneri di sicurezza pari ad 5.779,88 per un importo complessivo di € 
141.924,10; . ~ 

RITENUTO, altresì, a, seguito dell'aggiudicazione; dover approvare il quadro 
economico riepilogativo relativo ai lotti unifi'cati così distinto: 

A) .IMPORTO A BASE D'ASTA L. 361.855.819 186.882,93 

----.;,. 

'" 

i' 



..t 

~ 

.... 
per ribasso 27,15 L. 98.243.855 50.738,72 

Restano L. 263.611.964 136.144,22 

Per oneri di sicurezza L.11.191.417 5.779,88 

L. 274.803.381 141.924,101 

7% LETT.a d.Dirig. L. 19.236.236 9.934,69 
GRC n.141/01 
3% art. 149 DPR L. 8.244.101 4.257,72 
554/99 
Iva lavori+7%+3% L.60.456.744 31.223,30 

imprevisti L. 18.652.361 9.633,14 
, 

Indagine tecnica IVA L.22.200.000 11.465,34 
inclusa 
Oneri art. 18 L. 7.723.277 3.988,74 
1.109/94 

Sommano L. 136.512.719 70.502,94 

L.411.316.100 212.427,04 

Economia L. 500.000.000 258.228A5 

L. 88.683.900 45.801,41 

VISTO l'art. 107 del D.leg.vo 18.08.2000~ n.267; 

DETERMINA 
~.: 

- di dare atto delle risult~nze della gara del del 27.02.2002 (DI RINVIO DEL 22.02.2002) -
12.03.2002, relativa ai lavori di riqualificazione ed adeguamento alle norme di sicurezza di 
Villa D'Agostino in Benevento, finanziato nell'ambito dell'accordo di programma quadro: " 
Infrastrutture per i sistemi urbani ", Protocollo aggiuntivo del 7.03.2001, così come da 
verbale allegato, quale parte integrante, sotto la lett~ra B), con aggiudicazione in 
favore dell' Impresa FUSCO PASQUALE, Via Vigne 3 CAUTANO, Partita IVA 
00024250623, la quale ha offerto il ribasso del 27,150/0, pari ad € 136.144,22, oltre gli oneri 
di sicurezza pari ad 5.779,88 per un importo complessivo di € 141.924,10; 

- di approvare il nuovo quadro economico così distinto: 
A) IMPORTO A BASE D'ASTA 

Per oneri di sicurezza 

7% LETI.a d.Dirig. 
GRC n.141/01 
3% art. 149 DPR 

per ribasso 27,1 5 

Restano 

L. 19.236.236 

L. 8.244.101 

9.934,69 

4.257,72 

L.361.855.819 186.882!9~ . 

L. 98.243.85§ 50.738,72 

L. 263.611.964. 136.144,22 

L.11.191.417 5.779,88 

L. 274.803.381 141.924,101 



" .... 

.., 

.....~.. ~ .... ,. 

~ .. 
554/99 

Iva lavori+ 7%+3% 

imprevisti 

Indagine tecnica IVA 
inclusa 
Oneri art. 18 
1.109/94 

·-.. ~:;~.~- .-:". 

L. 60.456.744 

L. 18.652.361 

L. 22.200.000 

L. 7.723.277 

Sommano 

EconOmia 

31.223,30 

9.633,14 

11.465,34 

3.988,74 

L. 136.512.719 

L.411.316.100 

L. 500.000.000 

L. 88.683.900 

70.502,94 

212.427,04 

258.228.45 

45.801,41 

- di autorizzare conseguenternente la stipula con la ditta aggiudicataria di apposito contratto, 
previa esibizione della certificazione all'uopo necessaria (deposito cauzionale definitivo, 
ecc.); 

- di riservarsi la restituzione della cauzione provvisoria, prestata dalla suddetta impresa 
aggiudicataria, dopo la sottoscrizione del relativo contratto; 

- di restituire alle imprese non aggiudicatarie le cauzioni provvisorie prestate a garanzia dei 
lavori di che trattasi; 

- di prowedere agli adempimenti consequenziali; 

- di imputare la spesa compl'essiva di € 212.427,04 al Cap. 12015/2. 
~. 

L'Istruttore A7i~'d1rdi) \ 
(sig.ra Raffae"a~~_\~ .. 

(ra io I ppa) 
Il Respons~~s~ Attività Amm.ve 

. ad interim 
Fuschini) 
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