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IMMEDIATA ESECUTIVITÀ 

La presente deliber-azione viene affissa il ________ all'Albo Pretorio per rimanervi 15 giorni 

PROVINCIA di BENEVENTO 

~i 1 4 OTT, 20D5 
Deliberazione della Giunta Provinciale di Benevento n. :t \" j del ___ ...,...--__ 

Oggetto: : LAVORI DI COSTRUZIONE DI UN PUNTO INFORMATIVO PER SERVIZI DI 
ACCOGLIENZA TURISTICA ALLA VIA SANDRO PERTINI IN BENEVENTO.
APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA DELL'IMPORTO COMPLESSI 
VO DI € € 205.698,59.- APPROVAZIONE DELLO SCHEMA D'ATTO DI SOTTOMISSIONE 
CON ELENCO NUOVI PREZZI DELL'IMPORTO COMPLESSIVO PER LAVORI DI € 
143,547,80 OLTRE IVA AL 20% DI CUI € 139.100,44 PER LAVORI ( Lavori suppletivi € 
9.267,81 al netto del ribasso d'asta) ed € 4.447,35 OLTRE IVA 200/0 per oneri della 
sicurezza non soggetto a ribasso 

L'anno duemil,a cinque, il giornoQ®1k,llvLl-: del mese di ffic\n.& 
presso la Rocca dei Rettori si è riunita la Giunta' Provinciale con l'intervento dei Signori: 

1) On.le Carmine NARDONE - Presidente 

2) rag. Giovanni MASTROCINQUE - Vice Presidente 

3) rag. Alfonso CIERVO - Assessore 

4) ing. Pompilio FORGIONE - Assessore ASSEiVTE 

5) Dott. Pasquale GRIMALDI - Assessore 

6) Dott. Giorgio Carlo NISTA - Assessore 

7) Dr. Carlo PETRI ELLA - Assessore 

8) Dr. Rosario SPATAFORA - Assessore 

9) geom. Carmine VALENTINO - Assessore 

\l. . IL VICE SEGf.ìETARtO GENERAlE 
Con la partecipazione del segre~Gener~i~G I/\NNe.I?!t.A1ergioMUOLLO) 
L'ASSESSORE PROPONENTE t=' .' 

LA GIUNTA 

Presa visione della proposta del Settore Edilizia e Patrimonio n. 2373 del 11/04/2005, quìdi 
segu ito descritta: 

Il Premesso che: 
- nell'ambito del protocollo aggiuntivo all'accordo di programma quadro U Infrastrutture per i Sistemi Urbani ", 
con Decreto Dirigenziale n. 12 del 22/01/02 si era provveduto ad assegnare a questo Ente il finanzjamento della somma di 
€ 1. 136.205,18 ( f 2.200. ODO. 000 ) per la realizzazione degli interventi U Itinerario turistico, pista ciclabile ed oasi 
paesaggistica attraverso il recupero della tratta ferroviaria dismessa Benevento - Stazione di Vitulano della ferrovia 



Benevento - Foggia e Punto informativo ed attrezzature di supporto al turismo in Benevento" ed autorizzava /'Ente 
Provincia a dare avvio a tutte le attività rea/izzative dei predetti interventi; 

_ a seguito di richiesta dell'Ente Provincia del 25/07/02, la Regione Campania comunicava che con decreto dirigenziale n. 
241 del 12/09/02 l'intervento era stato suddiviso in due distinti lotti funzionali di cui uno riguardante U Il punto informativo ed 
attrezzature di supporto al turismo di Benevento. Servizi di accoglienza turistica "( cod. BN/E07b ) dell'importo di € 

258.228,45 (f 500.000.000 ); 

_ con delibera di G.P. n. 491 del 17/10/2002, incaricando il Dirigente di Settore ad effettuare tutti gli adempimenti connessi 
al perfezionamento del finanziamento, fu approvato il progetto esecutivo dei lavori relativi al solo intervento "punto 
informativo per servizi di accoglienza turistica alla via Sandro Pertini di Benevento" de/l'importo complessivo di Euro 
258.228,45 ( f 500.000.000 ), ed avente il seguente quadro economico di spesa: 

A LAVORI 
Per lavori a base d'asta soggetti a ribasso € 
Per oneri sicurezza non soggetti a ribasso € 

Sommano 
Totale lavori a corpo 

B SOMME A DISPOSIZIONE DELL' AMM.NE 
Per oneri fiscali (iva. al 20% sui lavori) 
Imprevisti 
iva sugli imprevisti 
Spese Tecniche oneri inclusi 
Pubblicità e commissioni 
Accantonamento art. 18 L. 109/94 e oneri riflessi 

Totale somme a disposizione 
Totale generale 

181.239,94 
4.648,11 

€ 

€ 
€. 
€. 
€. 
€ 
€ 

185.888,05 
€ 185.888,05 

37.177,61 
3.376,31 

675,26 
24.950,83 

2.530,64 
3.629,74 

€ 72.340,40 
€ 258.228,45 

_ con determina n. 86/02 del 05/02/03 e successiva di rettifica n. 412/02 del 03/04/03 veniva aggiudicata la gara indetta per 
l'affidamento dei lavori all'Impresa SICILIANO COSTRUZIONI s.r.l. che aveva offerto un ribasso d'asta del 28,475% e 
contestualmente veniva rideterminato ed approvato il nuovo quadro economico per complessivi € 205.698,36 di cui € 
134.279,98 per lavori al netto del ribasso d'asta, comprensivi di oneri della sicurezza, ed € 71.418,38 per somme a 
disposizione del/'Ente con imputazione della spesa al Capitolo n. 12244R imp. 2279/1/01 secondo il seguente quadro 

economico di spesa: 

A LAVORI 
Per lavori a base d'asta soggetti a ribasso 
Ribasso del 28,475 % 

Restano 
Per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso 

B SOMME A DISPOSIZIONE DELL' AMM.NE 
IVA 
Spese gen. e teen. per accant. Art. 18 L. 109/94 
IVA su spese generali . 
Spese di riproduzione e rilascio autorizzazioni 
Imprevisti 
IVA sugli imprevisti 
Fondo accordo bonario 
7 % accantonamento 

Totale 

Totale somme a disposizione 
Totale generale A + B 

€ 
€ 
€ 
€ 

181.239,94 
51.608,07 

129.631,87 
4.648,11 

€ 
€. 
€ 
€ 
€. 
€. 
€ 
€. 

26.856,00 
21.067,07 

4.213,41 
1.239,50 
3.376,31 

675,26 
4.591,23 
9.399,60 

€ 134.279,98 

€ 71.418,38 
€ 205.698,36 

-la Regione Campania con nota Prot. n. 2003.0187517 del 15/5/03 comunicava che con Decreto Dirigenziale n° 223 del 
05/05/03 era stato assegnato a questo Ente, in via definitiva, il finanziamento della somma di € 205.698,59; 

_ con determina n. 586/02 del 21/05/03, a seguito di awiso pubblico, veniva aggiudicato al/'Arch. Sabino Petrella /'incarico 
professionale di D.L. contabilità, assistenza al collaudo e coordinatore per la sicurezza dei lavori appaltati; 

_ con contratto Rep. n. 220 del 29/08/03, registrato a Benevento il 09/09/03 al n. 4138 Mod. 1 Vol. 42, furono affidati alla 
impresa SICILIANO COSTRUZIONI s.r.l. i lavori di che trattasi per l'importo complessivo, al netto del ribasso d'asta e 
comprensivo degli oneri della sicurezza, di € 134.279,98; 

_ con convenzione n. 226 di Rep., registrata a Benevento il 26/09/03 al n. 4446 Mod.1 Vol. 45, veniva formalizzato /'incarico 
di cui innanzi al predetto Arch. Sabino Petrella; 

Considerato che: 
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N. .0 Registro Pubblicazione ===-=:~ 

Si 1ft che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo in data odierna, per 
rimanervi per 15 giorni consecutivi a norma dell'art. 124 del T.U. - D.Lgs.vo 

18.08.2000, n. 267. 

BE 

========================================================= 

La suestesa deliberazione è stata affissa al!'Albo Pretorio in data 125 
D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267. 

SI ATTESTA che la presente deliberazione è divenuta esecutiva a norma dell'art. 124 
del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267 e awerso la stessa non sono stati sollevati 
rilievi nei termini di legge. 

FICIO IL SEGRETARIO GENERALE 
, il VICE SEGRET;lql() GENERALE 

-==============================d:f.1.f±f:tB.t:r.;::5q:#EfJ:;s;::f:'R.:n:39:t"t~=============== 

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del T.U. D.Lgs.vo 
18.08.2000, n. 267 il giorno ,", \ i /,' ,i"" . 

Dichiarata immediatamente eseguibile ~artj 1134',;totb~H1~ 4, D.Lgs.vo 18.08.2000,n.267; 

Decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione (art. 134, comma3, D.Lgs.vo 18.08.2000, n.267; 

E' stata revocata con atto n. del --------- ----------

BENEVENTO,lì----1!F'---'!~--:-'---"-l-~-

IL 

=========================================~_~_~_tt=~~_~_~_~~~~=== 
{} Copia per ~ .- p 
~ ~ S ETTO RE --:::;:::or.-v-=-·_C_____ J---:--~=:----- prot. n .---.....~_-"'::::;;..~_ 

SETTORE b~ \AQ,.U w... e et prot. n.----H'-:---ii-f--'---"--

SETTORE prot. n. 
?<S'Revisori dei Conti prot. n.---.i:.-----

'" (Nucleo di Valutazione prot. n. _____ _ 

~~ C94rlG 



PROVINCIA DI BENEVENTO 
SETIORE EDILIZIA E PATRIMONIO 

Lavori di costruzione di un punto informativo per servizi di accoglienza turistica alla via Sandra 
Pertini -
BENEVENTO 
Impresa: SICILIANO GIUSEPPE COSTRUZIONI - Via Jacopo da Benevento - BENEVENTO -
Importo dei lavori: (al netto del ribasso d'asta del 28,4750/0) € 139.100,44 
Oneri della sicurezza: € 4.447,35 
Importo contrattuale: € 143.547,80 

ATTO DI SOTTOMISSIONE E VERBALE NUOVI PREZZI 

l 

L'anno duemilacinque, il giorno del mese di presso ,'Ufficio Tecnico della 
Provincia di Benevento alla Via Calandra, tra i seguenti sottoscritti sigg. ciascuno nella 
qualita: 

- Dott. Ing. VALENTINO MELILLO nato a Benevento (BN) li 01/05/952 ed ivi residente alla 
Via Napoli Parco Appia n. 7/c nella qualità d i Dirigente del Settore Edilizia e Patrimonio, 

. domiciliato per la carica presso gli Uffici Provinciali, C.F. 92002770623; 
~~ 

- Sig. SICILIANO GIUSEPPE nato a Benevento il 17/04/937 ed iv! domiciliato alla Jacopo da 
Benevento n° 33, C.F. SCL GPP 37 A 370 17 A 783J Ditta "Siciliano Giuseppe Costruzioni 
s.r.P." con sede in Benevento alla via Jacopo da Benevento n° 33, partita IVA n° 
01226400628 

Premesso che: 
- con contratto in data 09/09/2003, registrato a Benevento al n° 4138, l'Impresa "SICILIANO 
GIUSPPE COSTRUZIONI s.r.l." ha assunto i lavori di cui trattasi per un importo offerto di € 
134.279,98; 

- durante l'esecuzione delle opere fù accertato che v'era la necessità della esecuzione di 
alcuni interventi non previsti nel progetto principale e che avrebbero reso l'opera da realizzare 
piu' funzionale; 

A tale scopo è stata redatta una penzla tecnica variativa e suppletiva dell'importo 
complessivo di € 143.547,80 per soli lavori e che tale perizia è stata approvata dalla Giunta 
Provinciale con delibera n° del resa esecutiva in data; 

La Prefettura di Benevento con nota n° prot. n° del ha certificato 
la inesistenza a carico della precitata ditta "SICILIANO GIUSPPE COSTRUZIONI s.r.l." di 
procedimenti e provvedi menti in applicazione delle misure di prevenzioni così come previsto 
dallo art. 2 della Legge n. 936/82 e successive; 
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- per le nuove categorie di lavoro non previste nell'Elenco dei Prezzi del Capitolato Speciale 
di Appalto che forma parte integrante del contratto principale, si rende necessario procedere 
al concordamento dei nuovi prezzi ricavati da prezzari esistenti all'epoca della gara e là dove 
non previsti da regolare analisi. 

TUTTO CIO' PREMESSO: 
si addiviene all'odierna riunione per la stipula del presente atto di sottomissione. 

ART.1) Sig. SICILIANO GIUSEPPE nato a Benevento il 17/04/937 ed ivi domiciliato alla 
Jacopo da Benevento n° 33, C.F. SCL GPP 37 370 17 783J - titolare della ditta "Siciliano 
Giuseppe Costruzioni s.r.l." con sede in Benevento alla via Jacopo da Benevento n° 33, 
partita IVA n° 01226400628, presa visione della perizia variativa e suppletiva, dichiara e si 
obbliga ad eseguire, senza eccezione alcuna, i lavori in essa previsti agli stessi patti, 
condizioni del contratto principale. 

ART.2) Ai sensi degli art. 136 del Regolamento di attuazione della Legge quadro in materia di 
Lavori Pubblici 11febbraio 1994 n. 109 approvato con D.P.R. n. 554 del 21/12/1999 vengono 
concordati i seguenti nuovi prezzi: 

N P 01 : Bancone reception cu rvilineo composto da due elementi 1.170prof.79 h 110, 
realizzato con due pannelli frofitali in multistrato di pioppo spessore 18mm , placcato in 
nobilitptao acero, decorato con profili orizzontali con foglia di alluminio. Mensola di 
cortesia curvilinea in cris},allo temperato spessore mm12, con bordi perimetrali lavorati a 
filo lucido, corredata di ghièra cilindrica in acciaio inox diametro 40mm. Piano di lavoro 
curvilineo' in agglomerato ligneo spessore mm25 placcato in nobilitato acero e bordato 
perimetralmente in ABS spessore 2mm, gambe in tubolare metallico diametro 40mm 
verniciato in colore alluminio, con piedini livellatori. 

Prezzo cado € 2.999,92 

NP 02 : Cassettiera a tre cassetti su ruote, struttura inj agglomerato ligneo spessore 
mm18, placcato in nobilitato acero, cassetti scorrevoli su guide metalliche mediante 
cuscinetti a sfera in nylon . Frontale cassetto in agglomerato ligneo spessore mm18 
placcato in nobilitatao finitura a c ero e bordati p erimetralmente i n A BS m m2., i I p rimo 
cassetto è dotato di serratura tipo yale a chiusura simultanea. Ruote piroettanti in nylon. 

Prezzo cado € 246,40 

NP 03 : Seduta su trave a tre posti , struttura in tubolare di acciaio verniciato a polveri 
epossidiche , seduta monoscocca in lamiera di acciaio microforata verniciato a polveri 
epossidiche colore grigio 

Prezzo cado € 848,54 

NP 04 : Seduta su trave a quattro posti , struttura in tubolare di acciaio verniciato a 
polveri epossidiche , seduta monoscocca in lamiera di acciaio microforata verniciato a 
polveri epossidiche colore grigio 

Prezzo cado € 1.247,40 

NP 05 : Seduta su trave a tre posti + tavolino portaborse , struttura in tubolare di acciaio 
verniciato a p olveri epossidiche, seduta m onoscocca in lamiera di acciaio microforata 
verniciato a polveri epossidiche colore grigio 

Prezzo cado € 1.039,50 
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NP 06 : Postazione per computer sagomata a misura, realizzata con piano in 
agglomerato ligneo spessore mm40 placcata in nobilitato acero e bordata 
perimetralmente in ABS mm3, complete di gambe in tubolare di acciaio a forma di C 
diametro mm40, verniciata in finitura alluminio j;-

Prezio cado € 1.463,00 

NP 07 : Poltroncina operativa su ruote con braccioli, rivestimento in tessuto ignifugo 
classe 1, base a cinque razze con ruote piroettanti, muniti di elevazione in altezza a gas, 
schienale regolabile in altezza e dotata di meccanismo a contatto permanente secondo il 
D.Lgs. 626/94 

Prezzo cado € 277,20 
NP 08 : bacheca a muro o a sospensione realizzata con cornice in alluminio pressofuso, 
doppia faccia in plexiglass. 

Prezzo cado € 275,66 

ART.3) I prezzi non fanno riferimento ad articoli presenti nella tariffa O.O.P.P Regione 
Campania - Agosto 2002 - attualmente in vigore per la realizzazione delle Opere Pubbliche 
e successivamente ridotti applicando il ribasso medio risultante in sede di offerta che è pari al 
28,475 %.- Pertanto si è proceduto alla redazione degli stessi con il sistema comparativo 
effettuato a mezzo di ricerche di mercato e da regolare analisi anch'essi ridotti del predetto 
ribasso del 28,475 0/0, stabilendo che i predetti nuovi prezzi non saranno soggetti ad 
eventuale compenso revisionale.-

ART.4) L'importo totale complessivo dei lavori di che trattasi, determinato con prezzi di 
offerta, ammonta a € 143.547,80, per cui agli effetti fiscali si dichiara che l'esecuzionè dei 
lavori di cui al presente atto di sottomissione comporta, un incremento di € 9.267,81 per 
lavori rispetto all'importo di € 134.279,98 aggiudicato e contrattato. 

ART. 5) Per effetto dell'incremento dei lavori, si concede una proroga di gg. 10 per la 
ultimazione dei lavori a partire dall'approvazione, sottoscrizione e registrazione del presente 
atto,-

" presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto dalle parti in segno di completa 
accettazione, con l'avvertenza che mentre è su 'to impegnativo per l'impresa, lo sarà per la 
stazione appaltante soltanto dopo la approvazio superiore. 

Benevento li !i1 1 OD: 2/JQs 
Geom. O C O S I L V I O 



rapporto perizia variante 

PROVINCIA DI BENEVENTO 
SEDORE EOILlZIA E PATRIMONIO 

All'Ufficio LL.PP. 
SEDE 

Prot. n. del c2 313 d ~ ~ "1 ~ P R. 2005 

OGGETTO: LAVORI DI COSTRUZIONE DI UN PUNTO INFORMATIVO PER SERVIZI DI ACCOGLIENZA 
TURISTICA ALLA VIA SANDRO PERTINI IN BENEVENTO.- APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE E 
SUPPLETIVA DELL'IMPORTO COMPLESSIVO DI € 205.698,59.- APPROVAZIONE DELLO SCHEMA 
D'ATTO DI SOTTOMISSIONE CON ELENCO NUOVI PREZZI DELL'IMPORTO COMPLESSIVO PER 
LAVORI SUPPLETIVI DI € 143.547,80 DI CUI € 139.100,44 PER LAVORI E FORNITURE ED € 4.447,35 
PER COSTI DELLA SICUREZZA, OLTRE IVAAL 20% 

RAPPORTO 
Premesso che: 
- nell'ambito del protocollo aggiuntivo all'accordo di programma quadro" Infrastrutture per i Sistemi Urbani ", 
con Deé~eto Dirigenziale n. 12 del 22/01/02 si era proweduto ad assegnare a questo Ente il finanziamento 
della somm'a di€ 1.136.205,18 ( f. 2.200.000.000 ) per la realizzazione degli interventi" Itinerario turistico, 
pista ciclabile ed oasi paesaggistica attraverso il recupero della tratta. ferroviaria dismessa Benevento -
Stazione d i V itulano della ferrovia Benevento - Foggia e Punto informativo ed attrezzature di supporto al 
turismo in Benevento" ed autorizzava l'Ente Provincia a dare awio a tutte le attività realizzative dei predetti 
irlterventi; 

- a seguito di richiesta dell'Ente Provincia del 25/07/02, la Regione Campania comunicava Ghe con decreto 
dirigenziale n. 241 del 12/09/02 l'intervento era stato suddiviso in due distinti lotti fùnzionali di cui uno 
riguardante" /I punto informativo ed attrezzature di supporto al turismo di Benevento. Servizi di accoglienza 
turistica "( cod. BN/E07b ) dell'importo di € 258.228,45 ( f. 500.000.000 ); 

- con delibera di G.P. n. 491 del 17/10/2002, incaricando il Dirigente di Settore ad effettuare tutti gli 
adempimenti connessi a I perfezionamento del finanziamento, fu a pprovato i I P rogetto e secutivo dei I avori 
relativi al solo intervento "punto informativo per servizi di accoglienza turistica alla via Sandra Pertini di 
Benevento" dell'importo complessivo di Euro 258.228,45 ( f. 500.000.000 ), ed avente il seguente quadro 
economico di spesa: 

A LAVORI 
Per lavori a base d'asta soggetti a ribasso € 
Per oneri sicurezza non soggetti a ribasso € 

Sommano 
Totale lavori a corpo 

B SOMME A DISPOSIZIONE DELL' AMM.NE 
Per oneri fiscali (iva. al 20% sui lavori) 
Imprevisti 
iva sugli imprevisti 
Spese Tecniche oneri inclusi 
Pubblicità e commissioni 
Accantonamento art. 18 L. 109/94 e oneri riflessi 

Totale somme a disposizione 
Totale generale 

181.239,94 
4.648,11 

€ 185.888,05 

€ 37.177,61 
€. 3.376,31 
€. 675,26 
€. 24.950,83 
€ 2.530,64 
€ 3.629,74 

€ 185.888,05 

€ 72.340,40 
€ 258.228,45 



- con determina n. 86 /02 del 05/02/03 e successiva di rettifica n. 412/02 del 03/04/03 veniva aggiudicata la 
gara i ndetta p er l'affidamento dei I avori all'Impresa SICILIANO C OSTRUZIONI s .r.1. che aveva offerto un 
ribasso d'asta del 28,475% e contestualmente veniva rideterminato ed approvato il nuovo quadro economico 
per complessivi € 205.698,36 di cui € 134.279,98 per lavori al netto del ribasso d'asta, comprensivi di oneri 
della sicurezza, ed € 71.418,38 per somme a disposizione dell'Ente con imputazione della spesa al Capitolo 
n. 12244R imp. 2279/1/01 secondo il seguente quadro economico di spesa: 

A LAVORI 
Per lavori a base d'asta soggetti a ribasso 
Ribasso del 28,475 % 

Restano 
Per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso 

B SOMME A DISPOSIZIONE DELL' AMM.NE 
IVA 

Totale 

Spese gen. e tecn. per accant. Art. 18 L. 109/94 
IV A su spese generali 
Spese di riproduzione e rilascio autorizzazioni 
Imprevisti 
IV A sugli imprevisti 
Fondo accordo bonario 
7 % accantonamento 

Totale somme a disposizione 
Totale generale A + B 

€ 
€ 
€ 
€ 

181.239,94 
51.608,07 

129.631,87 
4.648,11 

€ 
€. 
€ 
€ 
€. 
€. 
€ 
€. 

26.856,00 
21.067,07 
4.213,41 
1.239,50 
3.376,31 

675,26 
4.591,23 
9.399,60 

€ 134.279,98 

€ 71.418,38 
€ 205.698,36 

- la Regione Campania con nota Prot. n. 2003.0187517 del 15/5/03 comunicava che con Decreto 
Dirigenziale n° 223 del 05/05/03 era stato assegnato a questo Ente, in via definitiva, il finanziamento della 
somma di €.205.698,59; 

- con determina n. 586/02 d eI21/D5/03, a seguito d i a vviso p ubblico, veniva aggiudicato all'Arch. Sabino 
Petrella l'incarico professionale di D.L. contabilità, assistenza al collaudo e coordinatore per la sicurezza dei 
lavori appaltati; 

- con contratto Rep. n. 220 del 29/08/03, registrato a Benevento il 09/09/03 al n. 4138 Mod. 1 VoI. 42, furono 
affidati alla impresa SICILIANO COSTRUZIONI s.r.l. i lavori di che trattasi per l'importo complessivo, al netto 
del ribasso d'asta e comprensivo degli oneri della sicurezza, di € 134.279,98; 

- con convenzione n. 226 di Rep., registrata a Benevento il 26/09/03 al n. 4446 Mod.1 VoI. 45, veniva 
formalizzato l'incarico di cui innanzi al predetto Arch. Sabino Petrella; 

Considerato che: 
- i lavori sono stati realizzati nella sostanziale conformità alle previsioni del progetto approvato ad eccezione 

di t rascurabili variazioni derivanti da scelte di dettaglio rientranti n ella discrezionalità d ella Direzione dei 
Lavori; 
contestualmente èèmersa la necessità, non potuta prevedere in sede di redazione del progetto per 
indisponibilità di risorse finanziarie, di dover fornire alla struttura, destinata a punto informativo turistico, 
una dotazione, seppur minima, di arredi e suppellettili al fine di renderla pienamente adeguata e fruibile al 
notevole flusso di viaggiatori che quotidianamente transitano nelle immediate vicinanze; 
in particolare gli arredi ritenuti indispensabili per garantire un immediato utilizzo della struttura consistono 
essenzialmente in : 

un bancone reception con cassettiera; 
elementi espositivi destinati a pubblicizzare le informazioni di carattere turistico; 
poltroncine per sedute e tavolini. 

la Direzione dei Lavori ha pertanto elaborato una perizia di variante e suppletiva del progetto originario, nel 
rispetto dell'art. 25 comma 1 lettera b della Legge 11.02.1994 n° 109 e s.m .i., nella quale sono 
dettagliatamente 'ed analiticamente riportate le modifiche introdotte e gli elementi di arredo previsti; 
il maggiore importo lordo dei lavori e forniture, rispetto a quelli di cui al progetto originario, ammonta ad €. 
13.2138 oltre oneri fiscali, che possono essere affidati alla stessa impresa di cui al contratto n° 220 di rep: 
del 29/08/2003, con l'applicazione degli stessi prezzi, patti e condizioni e dello stesso ribasso d'asta del 
28,475 %, offerto in sede di gara; 
il quadro economico di spesa della succitata perizia di variante tecnica e suppletiva risulta essere il 
seguente, per una spesa complessiva di €. 205.698,59 contenuta nel finanziamento concesso, 
determinandosi un maggiore importo netto da affidare all'impresa appaltatrice, comprendendo le 
percentuali della sicurezza, di €. 9.267,81, pari al 6,90 % di quelli affidati originariamente: 
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A LAVORI 
a Importo lavori edili soggetto a ribasso € 181.774,61 
b Importo della fornitura di arredi soggetto a ribasso € 12.703,46 
c Totale lavori edili e forniture soggetti a ribasso € 194.478,07 
d a detrarre ribasso d'asta del 28,475 % su c € 55.377,63 
e lavori e forniture al netto del ribasso d'asta :.~. €. 139.100,44 
b oneri sicurezza compreso i costi speciali 

J 
€ 4.447,35 

B Nuovo importo netto contrattuale I€· 143.547,80 

C SOMME A DISPOSIZIONE DELL' AMM.NE: 
f per i.v.a. sui lavori (20% su B) €.28.709,56 
g per art. 18 L. 109/94 e succo €. 3.629,74 
h per spese tecniche (D.L., 494 ecc) € 19.914,97 

per i.v.a. e C.N.P.A.I.A. sulle spese tecniche € 4.460,95 
Per riproduzioni e rilascio autorizzazioni € 844,11 

m Fondo accordo bonario € 4.591,23 
Sommano a disposizione €. 62.150,56 

Totale generale €. 205.698,36 

- l'impresa esecutrice dei lavori principali, interpellata preliminarmente, ha dichiarato di accettare 
l'esecuzione di tutti i lavori previsti nella perizia di variante e suppletiva, compreso quelli afferenti la fornitura 
e posa in opera degli arredi, per l'importo netto aggiuntivo di € 9.267,81 = (€ 143.547,80 - € 134.279,98) al 
netto del ribasso d'asta del 28,475 %, oltre IVA come per legge; 

- allo scopo è stato redatto uno schema d'atto di sottomissione ed elenco verbale concordamento nuovi 
prezzi; 

Visto 
- l'art. 8 comma 4 e l'art. 13/A di cui all'allegato" E " facente partè integrante della Delibera di G.P. n. 202 del 
07/05/05 " Approvazione Contrattazione Aziendale per l'anno 2003 .. ed afferente i criteri di riparto 
dell'incentivo di cui del Regolamento di attuazione dell'art. 18 della Legge 109/94; 

- che il gruppo durante la progettazione e durante la esecuzione è stato composto dai seguenti funzionari: 
• Responsabile Unico del Procedimento: Ing. Angelo Fuschini; 
• Progettisti: Ing. Valentino Melillo - Geom. Silvio Ocone; 
• Collaboratori Tecnici dei Progettisti: Geom. Nicola De Michele - P.1. Aldo Di Dio; 
• Responsabile finanziario: Rag. Antonio Feleppa e Sig.ra Lella Ricciardi 
• Collaboratori amministrativi e finanziari: Sig. Carolina Fucci - Sig. Maio Nicola - Rag. Vincenzo 

Bruno; 
• Coordinatore della sicurezza per la progettazione: Geom. Silvio Ocone - Geom. Nicola De Michele 
• la D.L. è stata eseguita dall'Arch. Sabino Petrella con la assistenza del Geom. Ocone ( funzionario 

dell'Ente) ; 
• Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione: Arch. Sabino Petrella. 

Dato Atto 
- che può confermarsi l'imputazione della spesa sul Capitolo 12244/R Imp.2279/1/01; 

Tutto quanto premesso,considerato, preso atto, ritenuto e visto si propone la redazione di una 
delibera di G.P. con la quale: 

- si approvi la perizia di variante tecnica dell'importo complessivo di € 205.698,59, il cui Quadro Economico 
Riepilogativo sarà così determinato: 

A LAVORI 
a Importo lavori edili soggetto a ribasso € 
b Importo della fornitura di arredi soggetto a ribasso € 
c Totale lavori edili e forniture soggetti a ribasso 
d a detrarre ribasso d'asta del 28,475 % su c 
e lavori e forniture al netto del ribasso d'asta 
b oneri sicurezza compreso i costi speciali 
B Nuovo importo netto contrattuale 

C SOMME A DISPOSIZIONE DELL' AMM.NE: 

181.774,61 
12.703,46 

€ 194.478,07 
€ 55.377,63 

€. 139.100,44 
€ 4.447,35 
I €. 143.547,80 l 
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per i.v.a. sui lavori (20% su B) 
g per art. 18 L. 109/94 e succo 
h per spese tecniche (D.L., 494 ecc) 

per i.v.a. e C.N.P.A.I.A. sulle spese tecniche 
Per riproduzioni e rilascio autorizzazioni 

m Fondo accordo bonario 
Sommano a disposizione 

€. 28.709,56 
€. 3.629,74 
€ 19.914,97 
€ 4.460,95 
€ 844,11 
€ 4.591,23 

€. 62.150,56 

Totale generale €. 205.698,36 
~~==-==-==~~ 

ECONOMIE €. 205.698,36 - €. 205.698,36 €. 000.000,00 
~~~~ 

- si approvi lo schema di atto di sottomissione con allegato l'elenco nuovi prezzi da stipularsi con la Ditta 
SICILlANO COSTRUZIONI s.r.l.; 

- si prenda atto che il gruppo di lavoro complessivo per la progettazione e per la esecuzione dei lavori è stato 
il seguente: 

• Responsabile Unico del Procedimento: Ing. Angelo Fuschini; 
• Progettisti: Ing. Valentino Melillo - Geom. Silvio Ocone; 
• Collaboratori Tecnici dei Progettisti: Geom. Nicola De Michele - P.I. Aldo Di Dio; 
• Responsabile finanziario: Rag. Antonio Feleppa e Sig.ra Lella Ricciardi 
• Collaboratori amministrativi e finanziari: Sig. Carolina Fucci - Sig. Maio Nicola - Rag. Vincenzo 

Bruno; 
• Coordinatore della sicurezza per la progettazione: Geom. Silvio Ocone - Geom. Nicola De Michele 
• la D.L. è stata eseguita dall'Arch. Sabino Petrella con la assistenza del Geom. Ocone ( funzionario 

dell'Ente) ; 
• Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione: Arch. Sabino Petrella. 

- che può confermarsi l'imputazione della spesa sul Capitolo 12244/R Imp.2279/1/01 

- di autorizzare il irigente~dei~Settore Edilizia e Patrimonio per gli adempimenti degli atti consequenziali 
, ~'. ~. 

ILR .~ 
(GEOM. ;;;70C NE) 

visto nL DI IGENTE SEP 
( DOn.ING 
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i lavori sono statÌ realillati nella sostanziale conformità alle previsioni del progetto approvato ad eccezione di 
trascurabili variazioni derivanti da scelte di dettaglio rientranti nelfa discrezionalità della Direzione dei Lavori; 

contestualmente è emersa la necessità, non potuta prevedere in se;de di redazione del progetto per indisponibilità 
di risorse finanziarie, di dover fomire alla struttura, destinata a punto infCjfmativo turistico, una dotazione, seppur minima, 
di arredi e suppellettili al fine di renderla pienamente adeguata e fruibile al notevole flusso di viaggiatori che 
quotidianamente transitano nelle immediate vicinanze; 

in particolare gli arredi ritenuti indispensabili per garantire un immediato utilillO della struttura consistono 
essenzialmente in : 

un bancone reception con cassettiera; 
elementi espositivi destinati a pubblicillare le informazioni di carattere turistico; 
po/troncine per sedute e tavolini. 

- la Direzione dei Lavori ha pertanto elaborato una perizia d i variante e s uppletiva del p rogetto o riginario, nel rispetto 
dell'art. 25 comma 1 lettera b della Legge 11.02.1994 n° 109 e s.m.i., nella quale sono dettagliatamente ed 
analiticamente riportate le modifiche introdotte e gli elementi di arredo previsti; 

il maggiore importo lordo dei lavori e fomiture, rispetto a quelli di cui al progetto originario, ammonta ad €. 13.2138 
oltre oneri fiscali, che possono essere affidati alla stessa impresa di cui a/ contratto n° 220 di rep. del 29/08/2003, con 
l'applicazione degli stessi prezzj, patti e condizioni e dello stesso ribasso d'asta del 28,475 %, offerto in sede di gara; 

il quadro economico di spesa della succitata perizia di variante tecnica e suppletiva risulta essere il 
seguente, per una spesa complessiva di €. 205.698,59 contenuta nel finanziamento concesso, determinandosi un 
maggiore importo netto da affidare all'impresa appaltatrice, comprendendo le percentuali della sicurella, di €. 9.267,81, 
pari al 6,90 % di quelli affidati originariamente: 

A LAVORI 
a Importo lavori edili soggetto a ribasso € 181.774,61 
b Importo della fornitura di arredi soggetto a ribasso € 12.703,46 
c Totale lavori edili e forniture soggetti a ribasso € 194.478,07 
d a detrarre ribasso d'asta del 28,475 % su c € 55.377,63 
e lavori e forniture al netto del ribasso d'asta €. 139.100,44 
b oneri sicurezza compreso i costi speciali € 4.447,35 
B Nuovo importo-netto contrattuale I €. 143.547,80 

C SOMME A DISPOSIZIONE DELL' AMM.NE: 
f per i. v.a. 'sui lavori (20% su B) €. 28.709,56 
g per art. 18 L. 109/94 è succo €. 3.629,74 
h per spese tecniche (D.L., 494 ecc) € 19.914,97 

per i. v.a. e C.N.P.A./.A. sulle spese tecniche € 4.460,95 
Per riproduzioni e rilascio autorizzazioni € 844,11 

m Fondo accordo bonario € 4.591,23 
Sommano a disposizione €. 62.150,56 

Totale generale €. 205.698,36 

- /'impresa esecutrice dei lavori principali, interpellata preliminarmente, ha dichiarato di accettare l'esecuzione di tutti i lavori 
previsti nella perizia di variante e suppletiva, compreso quelli afferenti la fornitura e posa in opera degli arredi, per l'importo 
netto aggiuntivo di € 9.267,81 = (€ 143.547,80 - € 134.279,98) al netto del ribasso d'asta del 28,475 %, oltre IVA come per 
legge; 

- allo scopo è stato redatto uno schema d'atto di sottomissione ed elenco verbale concordament~ nuovi prezzj; 

Visto 
- l'art. 8 comma 4 e l'art. 13/A di cui all'allegato U E U facente parte integrante della Delibera di G.P. n. 202 del 07/05105 U 

Approvazione Contrattazione Aziendale per l'anno 2003 U ed afferente i criteri di riparto dell7ncentivo di cui del Regolamento 
di attuazione dell'art. 18 della Legge 109/94; 

- che il gruppo durante la progettazione e durante la esecuzione è stato composto dai seguenti funzionari: 
Responsabile Unico del Procedimento: Ing. Angelo Fuschini; 
Progettisti: Ing. ValenUno Me/ilio - Geom. Silvio Ocone; 
Collaboratori Tecnici dei Progettisti: Geom. Nicola De Michele - P.I. Aldo Di Dio; 
Responsabile finanziario: Rag. Antonio Feleppa e Sig.ra Lelfa Ricciardi 
Collaboratori amministrativi e finanziari: Sig. Carolina Fucci - Sig. Maio Nicola - Rag. Vincenzo Bruno; 
Coordinatore della sicurezza per la progettazione: Geom. Silvio Ocone - Geom. Nicola De Michele 
la D.L. è stata eseguita dafl'Arch. Sabino Petrella con la assistenza del Geom. Ocone ( funzionario dell'Ente) ; 
Coordinatore della sicurella in fase di esecuzione: Arch. Sabino Petrella. 

Dato Atto 
- che può confermarsi /'imputazione della spesa sul Capitolo 12244/R Imp.2279/1/01; 

Tutto quanto premesso,considerato, preso atto, ritenuto e visto si propone la redazione di una delibera di G.P. con la quale: 



- si approvi la perizia di variante tecnica dell'importo complessivo di € 205.698,59, il cui Quadro Economico Riepilogativo 
sarà così determinato: 

A LAVORI 
a Importo lavori edili soggetto a ribasso € 181.774,61 
b Importo della fornitura di arredi soggetto a ribasso € 12.703,46 
c Totale lavori edili e fomiture soggetti a ribasso € 194.478,07 

d a detrarre ribasso d'asta del 28,475 % su c € 55.377,63 

e lavori e forniture al netto del ribasso d'asta €. 139.100,44 
b oneri sicurezza compreso i costi speciali € 4.447,35 

B Nuovo importo netto contrattuale I €. 143.547,80 

C SOMME A DISPOSIZIONE DELL' AMM.NE: 
f per i. v.a. sui lavori (20% su B) €. 28.709,56 
g per art. 18 L. 109/94 e succo €. 3.629,74 
h per spese tecniche (D.L., 494 ecc) € 19.914,97 

per i.v.a. e C.N.P.A.I.A. sulle spese tecniche € 4.460,95 
Per riproduzioni e rilascio autorizzazioni € 844,11 

m Fondo accordo bonario € 4.591,23 
Sommano a disposizione €. 62.150,56 

Totale generale €. 205.698,36 
ECONOMIE €. 205.698,36 - €. 205.698,36 €. D,DO 

- si approvi lo schema di atto di sottomissione con allegato l'elenco nuovi prezzj da stipularsi con la Ditta SICILIANO 
COSTRUZIONI s.r.l.; 

- si prenda atto che il gruppo di lavoro complessivo per la progettazione e per la esecuzione dei lavori è stato il seguente: 
Responsabile Unico del Procedimento: Ing. Angelo Fuschini; 

• Progettisti: Ing. Valentino Melillo- Geom. Silvio Ocone; 
Collaboratori Tecnici deiProgettisti: Geom. Nicola De Michele - P.I. Aldo Di Dio; 
Responsabile finanziario: Rag. Antonio Feleppa e Sig.ra Lella Ricciardi 
Collaboratori amministrativi e finanziari: Sig. Carolina Fucci - Sig. Maio Nicola - Rag. Vincenzo Bruno; 
Coordinatore della sicurezza per la progettazione: Geom. Silvio Ocone - Geom. Nicola De Michele 

• la D.L. è stata eseguita dall'Arch. Sabino Petrella con la assistenza del Geom. Ocone (funzionario dell'Ente) ; 
• Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione: Arch. Sabino Petrella. 

- che può confermarsi /'imputazione della spesa sul Capitolo 12244/R Imp.2279/1/01 

- di autorizzare il dirigente del Settore Edilizia e Patrimonio per gli adempimenti degli atti consequenziali ti 

RITENUTO doversi prowedere all'approvazione della sopra riportata proposta: 

Esprime parere favorevole circa la regolarità tecnica della propo ta. 
lì -----------------

ente.l~~ y. ~A' 
al~~elillo) 

Esprime parere favorevole circa la regolarità contabile della proposta, 
Lì -----------------

/I Dirigente del Settore FINANZE 

E. CONTROLLO~NOMICO 
(dr. Sergi· uollo) 

~ 



LA GIUNTA 

Su relazione dell'Assessore al ramo CiR\ t\& LÌ')' ~ 
A voti unanimi 

DELIBERA 

la premessa è parte integrante e sostanziale del presente dispositivo; 

di approvare la perizia di variante tecnica e suppletiva dell'importo complessivo di € 
205.698,59 così determinato: 

LAVORI 
€ 181.774,61 Importo lavori edili soggetto a ribasso 

Importo della fornitura di arredi soggetto 
ribasso 

a € 12.703,46 

Totale lavori edili e forniture soggetti a ribasso 
a detrarre ribasso d'asta del 28,475 % su c 
lavori e forniture al netto del ribasso d'asta 
oneri sicurezza compreso i costi speciali 

Nuovo importo netto contrattuale 

SOMME A DISPOSIZIONE DELL' AMM.NE: 
per LV.a. sui lavori (20% su B) 
per art. 18 L. 109/94 e su cc. 
per spese tecniche (D.L., 494 ecc) 
per LV.a. e C.N.P.ALA sulle spese tecniche 
Per riproduzioni e rilascio autorizzazioni 
Fondo accordo bonario 

Sommano a disposizione 
'. Totale generale 

ECONOMIE 

€ 194.478,07 
€ 55.377,63 

€.28.709,56 
€. 3.629,74 
€ 19.914,97 
€ 4.460,95 
€ 844,11 
€ 4.591,23 

€. 
€ 

!€. 

139.100,44 
4.447,35 

€. 62.150,56 
€. 205.698,36 

€. 0,00 

di approvare lo schema di atto di sottomissione con allegato l'elenco nuovi prezzi da 
stipularsi con la Ditta SICILlANO COSTRUZIONI s.r.l. 

di dare atto che il gruppo di lavoro complessivo per la progettazione e per la 
esecuzione dei lavori è stato il seguente: 

• Responsabile Unico del Procedimento: Ing. Angelo Fuschini; 
• Progettisti: Ing. Valentino Melillo - Geom. Silvio Ocone; 
• Collaboratori Tecnici dei Progettisti: Geom. Nicola De Michele - P.l. Aldo Di Dio; 
• Responsabile finanziario: Rag. Antonio Feleppa e Sig.ra Lella Ricciardi 
• Collaboratori amministrativi e finanziari: Sig. Carolina Fucci - Sig. Maio Nicola - Rag. 

Vincenzo Bruno; 
• Coordinatore della sicurezza per la progettazione: Geom. Silvio Ocone - Geom. 

Nicola De Michele 
• la D.L. è stata eseguita dall'Arch. Sabino Petrella con la assistenza del Geom. Ocone 

( funzionario dell'Ente) ; 
Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione: Arch. Sabino Petrella. 

- di confermare l'impegno di spesa sul Capitolo 12244/R Imp.2279/1/01; 



di onerare il Dirigente del Settore, di tutti i consequenziali adempimenti ivi compreso la 
trasmissione della delibera di approvazione della perizia di variante - suppletiva alla 
Regione Campania.-

di dare al presente atto immediata esecutività. 



PROVINCIA DI BENEyENTO 
Settore infrastrutture e trasporti 

Oggetto: 

Ente Appaltante: 

Impresa: 

Lavori di costruzione di un punto infonnativo per servizi di 
accoglienza turistica alla via Sandra Pertini in Benevento 

Provincia di Benevento 

Siciliano Costruzioni s.r.l. 

L'impr~~~ s~ 
G·~rL 

ALLEGATI: 
>- Relazione tecnica e quadro economico 
>- Computo metrico lavori suppletivi 
>- Elenco prezzi lavori suppletivi 

• Data Consegna e inizio lavori: 24.06.2003 
• Durata contrattuale: 180 gg. 
• Importo Lavori a base d'asta: € 181.339,94 
• Ribasso contrattuale 28.475 % 
• Importo per la sicurezza: 4.648, Il 
• Nuovo importo contrattuale: € 134.279,98 
• Contratto del 29.08.2003 - Rep. N° 220 registrato a Benevento il 09.09.2003 al nO 4138 
• Proroga del 09.01.2004 su richiesta del 15.012.2003 
• Sospensione per redazione perizia variativi del 16/03/2004 



.. 

.. 

.. 
• 

PROVINCIA DI BENEVENTO 
SETTORE INFRASTRUTTURE E TRASPORTI 

Lavori: un punto informativo per servizi di accoglienza turistica alla via Sandro Pertini - Benevento 
Impresa: SICILIANO GfUSEPPE COSTRUZIONI - Via Jacopo da Benevento - Benevento 
Contratto: del 29.08.2003 - Rep. N° 220 registrato a Benevento il 09.09.2003 al nO 4138 
Importo contrattuale: € 134.279,98 

************************* 

PERIZIA V ARIATIV A E SUPPLETIV A 

+ DATI GENERALI 

Il progetto esecutivo, redatto dal Settore Infrastrutture di questo Ente, fu approvato con 

delibera di G.P. n. 491 /2002 e finanziato con fondi impegnati sul capitolo nO 12244, imp. nO 

2279/01, per un importo complessivo di € 258.228,45 così distinto: 

A LAVORl 
Per lavori a base d'asta soggetti a ribasso € 
Per oneri sicurezza non soggetti a ribasso € 

Sommano Lavori a Corpo 
Totale lavori 

B SOMME A DISPOSIZIONE DELL' AMM.NE 
Per oneri fiscali (iva. al 20% sui lavori) 
Imprevisti iva inclusa 
Spese Tecniche oneri inclusi 
Pubblicità e commissioni 

Totale somme a disposizione 
Totale generale 

181.239,94 
4.648, Il ': 

€ 185.888,06 

€ 37.177,61 
€. 4.051,57 
€. 28.580,57 
€ 2.530,64 

€ 185.888,06 

€ 72.340,40 

€ 258.228,45 

I predetti lavori sono stati aggiudicati alla ditta SICILIANO GIUSEPPE COSTRUZIONI 

S.R.L. da Benevento (BN) con un ribasso del 28,475 % e affidati alla stessa con contratto registrato 

presso l'Ufficio del Registro di Benevento in data 09/09/2003 al nO 4138, per un importo 

complessivo di € 134.279,98 corrispondente a € 129.631,87 per lavori al netto del ribasso offerto, 

oltre e 4.648,11 per oneri per la sicurezza. 

Con determinazione n° 86/06 del 05/02/2003 del Responsabile del Servizio Attività 

Amministrative, veniva effettuato l'affidamento dei lavori alla summenzionata ditta e veniva 

determinato il seguente nuovo quadro economico: 

A LAVORl 
Per lavori a base d'asta soggetti a ribasso € 
Ribasso del 28,475 % € 

Restano € 
Per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso € 

Totale 
B SOMME A DISPOSIZIONE DELL' AMM.NE 

181.239,94 
51.608,07 

129.631,87 
4.648, Il 

€ 134.279,98 



Per oneri fiscali (iva. al 20~1o sui lavori) 
Imprevisti 
IV A sugli imprevisti 
Spese gen. e tecn. Per accanto Art. 18 L. 109/94 
Spese di riproduzione e rilascio autorizzazioni 
Fondo accordo bonario 
IV A su spese generali 

Totale somme a disposizione 

Totale generale A + B 

€ 
€. 

J 
€. 
€. 
€ 
€ 
€ 

26.856,00 
3.376,31 

675,26 
21.067,07 

1.239,50 
4.591,23 
4.213,41 

€ 62.018,78 

€ 196.298,76 

Successivamente, con determinazione n° 412/06 del 03/04/2003 del Responsabile del 

Servizio Attività Amministrative, veniva rettificata la precedente determinazione n° 86/06 del 

05/02/2003, effettuato l'affidamento definitivo dei lavori alla summenzionata ditta e determinato 

definitivamente il seguente nuovo quadro economico: 

A LAVORI 
Per lavori a base d'asta soggetti a ribasso € 
Ribasso de128,475 % € 

Restano € 
Per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso € 

Totale 
B SOMME A DISPOSIZIONE DELL' AMM.NE 

IVA 
Spese gen. e tecn. per accant. Art. 18 L. 109/94 
IV A su spese generali 
Spese di riproduzione e rilascio autorizzazioni 
Imprevisti 
IV A sugli imprevisti 
Fondo accordo bonario 
7 % accantonamento 

Totale somme a disposizione 

Totale generale A + B 

+ CAUSE DI VARIANTE 

181.239,94 
51.608,07 

129.631,87 
4.648,11 

.€ 26.856,00 
€. 21.067,07 
€ 4.213,41 
€ 1.239,50 
€. 3.376,31 
€. 675,26 
€ 4.591,23 
€. 9.399,60 

€ 134.279,98 

€ 71.418)8 

€ 205.698,36 

Nel corso della realizzazione dei lavori di costruzione del punto informativo per servizi di 

accoglienza turistica in appalto, intervenute esigenze non prevedibili al momento della stipula del 

contratto hanno fatto scaturire la necessità di prevedere ulteriori opere, necessarie per completare ed 

integrare gli interventi già attuati con il progetto principale e tali da ritenersi urgenti e indifferibili al 

fine di migliorare la fruibilità delle opere da realizzare. 

Infatti si è reso necessario provvedere alla fornitura degli elementi di arredo, inizialmente 

non previsti in progetto, tali da garantire la completa fruibilità del punto informativo per servizi di 

accoglienza turistica. 

La scelta è motivata dalle intenzione della Provincia di Benevento di rendere la struttura 

subito fruibile al notevole al notevole f).ùsso di viaggiatori che quotidianamente transitano nelle 

imn1ediate vicinanze della stessa (nel piazzale adiacente risulta ubicato il terminaI per gli autobus di 

linea extraurbani) senza snaturare pertanto la sua iniziale destinazione di progetto, appunto quella 
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offrire supporto e servizi di accoglienza turistica, per poi essere successivamente adibita anche a 

"internet point" e costituire un moderno punto informativo,delle attività presenti nella Provincia di 

Benevento. 

Pertanto con le economIe ricavate nel presente appalto si provvederà alla fornitura di 

elementi di arredo e di piani lavoro per la successiva installazione dei terminali per la navigazione 

nella rete internet, da realizzare con altri fondi. 

L'esecuzione di tali lavori suppletivi potranno essere affidati allo stesso appaltatore dei 

lavori principali nel rispetto delle norme compatibili con il principio di economicità, in 

considerazione della limitazione dei costi che ne deriva e tenendo conto che l'esigenza di lavori 

aggiuntivi o complementari non è scaturita da errori od omissioni progettuali. 

Tutto ciò premesso, il sottoscritto Arch. Sabino Petrella, nO 408 dell' Albo Professionale 

della Provincia di Benevento, nella qualità di Direttore dei Lavori di che trattasi, ha redatto perizia 

suppletiva e migliorativa al progetto in appalto, di cui la presente relazione è parte integrante, come 

previsto dall'art. 25 (comma 1 lettera b) della Legge Il febbraio 1994 n° 109 e successive 

modifiche ed integrazioni he recita "Sono inoltre ammesse, nell'esclusivo interesse 

dell'amministrazione, le varianti, in aumento o in diminuzione" finalizzate al miglioramento 

dell' opera e alla sua funzionalità, sempre ché non comportino modifiche sostanziali e siano 

motivate da" obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento 

della stipula del contratto." 

Viene pertanto impegnato l'importo di €. 9.267,81 derivante dalle somme a disposizione per 

gli imprevisti e dalle economie di ribasso presenti nel quadro eC0nomico dell'importo complessivo 

di €. 258.228,45 

+ SCELTEPROGETTUALI 

Gli arredi previsti in perizia sono tali consentire l'immediato utilizzo della struttura sita alla 

via Sandro Pertini di Benevento alle mansioni di luogo di accoglienza e di informazione per turisti e 

viaggiatori in genere quali un bancone reception a disposizione del personale, elementi espositivi 

ove esporre materiale pubblicitario e poltroncine per seduta. 

La tipologia dei materiali di arredo è appresso meglio specificata: 

• Bancone reception curvilineo composto da due elementi (1.170 prof. 79 h11 O), realizzato con 

due pannelli frontali in multi strato di pioppo spessore 18 mm, placcato in nobilitata acero, 

decorato con profili orizzontali con foglia di alluminio. Mensola di cortesia curvilinea in 

cristallo temperato spessore mm 12, con bordi perimetrali lavorati a filo lucido, corredata di 

ghiera cilindrica in acciaio inox~ diametro 40mm. Piano di lavoro curvilineo in agglomerato 

ligneo spessore mm 25 placcato in nobilitato acero e bordato perimetralmente in ABS spessore 

3 



2 mm, gambe in tubolare metallico diametro 40 mm verniciato in colore alluminio, con piedini 

livellatori. 

• Cassettiera a tre cassetti su ruote, struttura in agglomerato ligneo spessore mm 18, placcato in 

nobilitato acero, cassetti scorrevoli su guide metalliche mediante cuscinetti a sfera in nylon. 

Frontale cassetto in agglomerato ligneo spessore mm 18 placcato in nobilitata finitura a cero e 

bordati perimetralmente in ABS mm 2., il primo cassetto è dotato di serratura tipo yale a 

chiusura simultanea. Ruote piroettanti in nylon. 

• Seduta su trave a tre posti, struttura in tubolare di acciaio verniciato a polveri epossidiche , 

seduta monoscocca in lamiera di acciaio microforata verniciato a polveri epossidiche colore 

grigio. 

• Seduta su trave a quattro posti, struttura in tubolare di acciaio verniciato a polveri epossidiche, 

seduta monoscocca in lamiera di acciaio microforata verniciato a polveri epossidiche colore 

gnglO. 

• Seduta su trave a tre posti + tavolino portaborse, struttura in tubolare di acciaio verniciato a 

polveri epossidiche, seduta monoscocca in lamiera di acciaio microforata verniciato a polveri 

epossidiche colore grigio. 

• Postazione per computer sagomata a mlsura, realizzata con plano ln agglomerato ligneo 

spessore mm 40 placcata in nobilitato acero e bordata perimetralmente in ABS mm3, complete 

di gambe in tubolare di a~ciaio a forma di C diametro mm 40, verniciata in finitura alluminio. 

• Poltroncina operativa su ruote con braccioli, rivestimento in tessuto ignifugo classe l, base a 

cinque razze con ruote piroettanti, muniti di elevazione in altezza a gas, schienale regolabile in 

altezza e dotata di meccanismo a contatto permanente secondo il D.Lgs. 626/94. 

• Bacheca a muro o a sospensione realizzata con cornice in alluminio pressofuso, doppia faccia in 

plexiglass. 

• NUOVI PREZZI 

Nella redazione della perizia di variante e suppletiva è stato necessario introdurre nuovi 

prezzI. 

L'elenco prezzi e la relativa tariffa risulta essere quella per l'esecuzione delle Opere 

Pubbliche nella Regione Campania dell'anno 1990 ribassata del 5%. 

Essendo i prezzi degli elementi d'arredo non previsti nel prezzario di riferimento a base 

dell' appalto originario si è proceduto allo sviluppo di nuovi prezzi mediante il sistema della ricerca 

di mercato, cosÌ come ai sensi dell'ar~t 34 - comma 2 - del D.P.R. 554. 
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Dall' allegato computo metrico e stima si rilevano i nuovi lavori previsti nella perizia di 

variante e suppletiva di che trattasi e relativi alla fornitura d~gfì arredi, che unitamente a quelli edili 

già realizzati, producono un importo complessivo pari a € 194.478,07 che producono un nuovo 

Quadro Economico di Variante appresso indicato: 

A LAVORI 
a 
b 
c 
d 
e 
b 
B 

Importo lavori edili soggetto a ribasso € 
Importo della fornitura di arredi soggetto a ribasso € 
Totale lavori edili e forniture soggetti a ribasso 
a detrarre ribasso d'asta del 28,475 % su c 
lavori e forniture al netto del ribasso d'asta 
oneri sicurezza compreso i costi speciali 

Nuovo importo netto contrattuale 

C SOMME A DISPOSIZIONE DELL' Al\1l\1.NE: 
f per i.v.a. sui lavori (20% su B) 
g per art. 18 L. 109/94 e succo 
h per spese tecniche (D.L., 494 ecc) 

per i.v.a. e C.N.P.A.I.A. sulle spese tecniche 
Per riproduzioni e rilascio autorizzazioni 

m Fondo accordo bonario 

+ CONCLUSIONI 

Sommano a disposizione 
Totale generale 

18l.774,61 
12.703,46 

€ 
€ 

194.478,07 
55.377,63 

€.28.709,56 
€. 3.629,74 
€ 19.914,97 
€ 4.460,95 
€ 844,11 
€ 4.591,23 

€. 
€ 

I€· 

139.100,44 
4.447,35 

143.547,80 I 

€. 62.150,56 

€. 205.698,36 

L'impresa esecutrice dei lavori principali ha dichiarato di accettare l'esecuzione di tutti i 

lavori previsti nella perizia di v~riante e suppletiva, ossia quelli relativi alla fornitura e posa in opera 

degli arredi riportati nell'allegato computo, per l'importo netto aggiuntivo di € 9.267,82 = (€ 

143.547,80 - € 134.279,98) al netto del ribasso d'asta del 28,475 0/0, oltre IVA come per legge. 

Per la esecuzione dei maggiori lavori, il tempo previsto per i lavori principali sarà prorogato 

di giorni 90 naturali e consecutivi. 

Benevento, li 27.01.2005 
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QUADRO ECONOMICO D~ VARIANTE 
,/ 

A LAVORI 
l Importo lavori edili soggetto a ribasso € 181.774,61 

2 Importo della fornitura di arredi soggetto a € 12.703,46 

ribasso 

3 Totale lavori edili e forniture soggetti a 

ribasso 

4 a detrarre ribasso d'asta del 28,475 % su c 

5 lavori e forniture al netto del ribasso d'asta 

6 oneri sicurezza compreso i costi speciali 

B Nuovo importo netto contrattuale 

C SOMME A DISPOSIZIONE DELL' AMM.NE: 

7 per i.v.a. sui lavori (200/0 su B) 

8 per art. 18 L. 109/94 e succo 

9 per spese tecniche (D.L., 494, ecc) 

lO per i.v.a. e C.N.P .A.LA. sulle spese tecniche 

Il Per riproduzioni e rilascio autorizzazioni 

12 Fondo accordo bonario " 

Sommano a disposizione 

Totale generale A + B 

€ 194.478,07 

€ 55,377,63 

€.28.709,56 

€. 3.629,74 

~: € 19.914,97 

€ 4.460,95 

€ 844, Il 

€ 4.591,23 

ECONOMIE €. 205.698,36 - 205.698,36 

Benevento, li 27.01.2005 
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€. 139.100,44 

€ 4.447,35 

I €. 143.547,80 I 

€. 62.150,56 

€. 205.698,36 

€. 000.000,00 





. 

I 

Computo Metrico Estimativo 

Tariffa Descrizione dei lavori 

01 01 001 Scavo di sbancamento in rocce sciolte 
(argilla, sabbia, ghiaia ... ) ... -eseguito con 
mezzi meccanici. 

2 01 01 013 Scavo a sezione obbligata in rocce 
sciolte (argilla, sabbia ... ) -eseguito con 
mezzi meccanici fino a 2m. 

3 01 03 001 Trasporto con qualunque mezzo a 
discarica di materiale di 
risulta ... proveniente dagli scavi eseguiti 
con mezzi meccanici ... 

4 04 02 004 Vespaio, compreso il magistero per 
l'areazione da realizzarsi mediante una 
rete di canaletti ... -di pietrame calcareo. 

5 05 01 004 Conglomerato cementizio confezionato 
con 0.400 mc di sabbia e 0.800 mc di 
lapillo, dosato con 2 ql di cemento tipo 
325 ... per sottofondi, platee ... 

6 0501 014 Conglomerato cementizio R bk=200, in 
opera per strutture in cemento armato, 
compreso gli oneri ... 

7 05 01 015 Conglomerato cementizio R bk=250, in 
opera per strutture in cemento armato, 
compreso gli oneri ... 

8 05 02 002 Acciaio per strutture in cemento armato 
in barre ad aderenza migliorata Fe.B 
38K ... 

9 05 02 003 Acciaio per strutture in cemento armato 
in barre ad aderenza migliorata Fe.B 
44K ... 

10 0503 001 Cassaforma ed armatura di sostegno e 
controventatura -in opera per strutture in 
fondazione (platee, plinti ... ) ... 

11 0503002 Cassaforma ed armatura di sostegno e 
controventatura per luci fino a 15.00 m e 
per altezze fino a 5.00 m dal piano di 
appoggio... per strutture in 
soprafondazione ... 

P.U. 

l.00 

260.06 

491.82 

188.23 

44.45 

92.34 

132.32 

10976.40 

11476.90 

267.88 

73.8.87 
,/ 

12 05 03 003 Cassaforma ed armatura di sostegno e -' 

Dimensioni Prezzo 

Lunghez. I Larghez.j Alt./Peso Quantità Unitario Totale 

30.00 2.50 
Sommano 

3.00r-__ 2:.::2:...:;5.:..:.0-::-°t-_--:::_-+ __ ---: __ -l� 
mcr-____ 22_5_.0_0+-____ €~1,~864_------€-4~1~9,~4~91 

260.06 
Sommano mcr-__ 2_6_0_.0_6r-__ €~3~,1~9~ ___ ~€~8~29~,~36~1 

491.82 
Sommano mcr-____ 49_1_.8_2+-____ €_~6,_134_----~€~3~0~1~4,~8~61 

188.23 
Sommano mcr-____ 18~8~.2~3+-__ ~€_2~5,~17~ ____ ~€_4~7~3~7,~6~5. 

44.45 
Sommano mcr-_____ 44_._45~ __ ~€~4~5~,9~7+-----€~2~0~4~3,~4~71 

92.34 
Sommano mcr-_____ 92_._344-____ €_6_5~,2_5+_-----€-6-0-2~5,~5~81 

132.32 
Sommano mcr-____ 13_2_.3_2+-____ €_6~9,_184-_____ €_9_1_5~3,~842: 

10976.40 
Sommano kgr-__ l_09_7_6_.4_0~ __ --€-0~,7-2~ __ --€-7-9-1~3,-98~1 

11476.90 
Sommano kgr-~1~1_47_6_.9_04-_____ €_0~,7_4+_----E--8-4-47~,-00~1 

267.88 
Sommano mq~---2~6~7~.8~8~--_E-l-I~,2_8r_----€-3-0-2~2,-92~ 

738.87 
Sommano mq~---7~3~8~.8-7~ __ -€-1-5~,9-5~ __ -€-I-I-7_8~1,-73~1 

A riportare € 57 389,86 
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Tariffa Descrizione dei lavori 

controventatura per luci fino a 15.00 m e 
per altezze fino a 5.00 m dal piano di 
appoggio ... in opera per rampe di scale 
rette, balconi, cornicioni di gronda, 
pensiline 

13 0503007 Cassaforma ed armatura di sostegno e 
controventatura per luci fino a 15.00 m e 
per altezze fino a 5.00 m dal piano di 
appoggio ... per solai in conglomerato e 
laterizi o simili eseguiti con travetti 
confezionati. .. 

14 0702001 Solaio a struttura mista costituito da 
travetti in conglomerato cementizio di 
classe R bk=250 confezionati fuori opera 
e pignatte di alleggerimento ... 

15 05 01 005 Conglomerato cementizio confezionato 
con 00400 mc di sabbia e 0.800 mc di 
ghiaia o pietrisco da 3 cm a 5, dosato 
con 2,5 ql di cemento tipo 325 ... per 
strutture non armate in 
soprafondazione ... 

16 1202001 Tubazione in PVC rigido' per scarichi 
civili di acque fredde, serie 301, 
conforme alle norme UNI 7443175 ... 
-diam:, esterno da 40 a 63 mm. 

17 10 02 057 Pavimento in piastrelle di:; asfalto 
naturale compresso, di misura 10x20 
cm, in opera su massetto di malta ... -di 
spessore 4 cm. 

formazione marciapiede nella parte 
semicircolare 

18 08 01 009 Massetto formato da sabbia e cemento 
nelle proporzioni di 4 ql di cemento tipo 
325 per m.c. di sabbia ... per sottofondo di 
pavimentazioni sottili... -di spessore 
medio reso da 2 a 4 cm. 

formazione marciapiede nella parte 
semicircolare 

19 01 01 001 Scavo di sbancamento in rocce sciolte 
(argilla, sabbia, ghiaia ... ) ... -eseguito con 
mezzi meccanici. 

supplemento di scavo per allocamento 
platea 

20 0403013 Tramezzo di mattoni forati e malta 
bastarda, compreso gli oneri di cui alle 
note particolari. -di spessore 8 cm. 

P.U. 

49.42 

175.92 

5277.60 

14.05 

625.00 

1.00 

1.00 

926.11 

1.00 
1.00 
2.00 
2.00 
3.00 
1.00 

Dimensioni Prezzo 

Lunghez. Larghez.1 AIt.lPeso Quantità Unitario Totale 

12.20 

12.20 

7.10 
6.90 
1.85 
4.00 
1.30 
1.15 

Sommano 

Sommano 

Sommano 

Sommano 

Sommano 

1.20 

Sommano 

1.20 

Sommano 

Sommano 

49.42 
mqr-____ 4~9~.4~2+-__ ~€~2~0~,4~1+_--~€~1~0~0~8,~68~1 

175.92 
mqr-__ ~17~5~.9~2~ __ ~€~5~,7~4~ __ ~€~1~0~0~9,~851 

5277.60 
mqxcmr-___ 5_27~7~.6_0+_----€~0,~79~----~E~4~1~42~,~92~1 

14.05 
mcr-____ ~14~.0~5+_--~€~6~1,~33~----~€~8~6~1,~68 

625.00 
mxcmr-__ ~62~5~.0~0+-____ €~.0~,~63~----~€~3~93~,7~51 

14.64 

mq~ __ --~14~.~6-4r_---€~18~,6~9+_----~€~2~7~3,~67~ 

14.64 

mq~_----1~4~.6~4+_----€~9~,~66~----~€~1-41~,4-2~1 

926.11 

mcr-__ ~92_6_._11+_----€~1,-86~----€--1-7-26~,6_;4 

3.45 
3.45 
3.45 
3.45 
3.45 
3.45 

24.50 
23.81 
12.77 
27.60 
13.46 
3.97 

A riportare € 66 948,47 
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~ 

Dimensioni Prezzo 

N" Tariffa Descrizione dei lavori P.U. Lunghez. Larghez. Alt./Peso Quantità Unitario Totale 
..-

..-
1.00 1.05 ._3.45 3.62 

a detrarre porte -5.00 0.80 '" 2.20 -8.80 
-4.00 0.90 

.' 
2.20 -7.92 

Sommano mq 93.01 € 13,88 € I 291,43 
21 0405010 Compenso per paramento di faccia vista 

e per stilatura dei giunti con malta di 
cemento ... di cui all'art. 0405009 

parete laterale 1.00 7.43 4.85 36.04 
a detrarre i vuoti 
squarcio parapetto -1.00 1.80 0.95 -1.71 
porta -1.00 0.90 2.20 -1.98 
finestre -2.00 1.30 0.80 -2.08 
parete frontale 1.00 15.60 4.85 75.66 
a detrarre i vuoti 
squarcio parapetto -1.00 6.10 0.95 -5.80 
porta -1.00 2.60 2.20 -5.72 
finestre -2.00 1.30 0.80 -2.08 
parete curva 1.00 5.80 0.75 4.35 
pareti trasversali 2.00 3.00 3.50 21.00 
spallette portone d'ingresso 2.00 2.00 2.20 8.80 
parapetti 1.00 7.20 0.95 6.84 

1.00 13.70 0.95 13.02 
1.00 1.10 0.95 1.05 

Sommano mc 147.39 € 22,27 € 3283,08 
22 0405012 Compenso alle murature a cassa vuota 

per impiego di malta di cemento a 3 ql. 
in luogo di quella bastarda. 

quantità art. FT 01 147.39 0.30 44.22 
Sommano mc 44.22 € 3,93 € 173,57 

23 0407002 Lastra in vetro cemento per pareti o 
finestroni ... costituita da diffusori in vetro 
ricotto di superficie 400 cmq e spessore 
80mm ... 

aperture van'o scala 2.00 1.80 1.80 6.48 ~ 

Sommano mq 6.48 € 117,75 € 763,03 
24 0501 004 Conglomerato cementizio confezionato 

con 0.400 mc di sabbia e 0.800 mcdi 
lapillo, dosato con 2 ql di cemento tipo 
325 ... per sottofondi, platee ... 

sottofondo alla platea - 1.00 30,00 9,10 0.20 54.60 
0.79 10,50 10,50 0.20 17.42 

a detrarre l° sal -1.00 44.45 -44.45 
formazione pavimento nel vano scala 1.00 3.40 3.40 0,20 2.31 

Sommano mc 29,88 € 45,97 € I 373,66 
~5 0502003 Acciaio per strutture in cemento armato 

in barre ad aderenza migliorata Fe.B 
44K ... 

14323,74 14323,74 
a detrarre il l° sal -11476,9 -11476,90 
formazione pavimento nel vano scala 80,00 3.40 3.40 0.20 184,96 

Sommano ka 
t:> 3031,80 € 0,74 €2231,40 

~6 0602008 Tavolato per ponteggi metallici (piani di 
lavoro, sottoponti, mantovane ... -per il 
primo mese o frazione di mese 

parete laterale 2,00 7.40 1.00 14.80 
parete frontale 2.00 15.00 1.00 30.00 

Sommano mq 44.80 € 4,61 € 206,53 
~7 0602009 Tavolato per ponteggi metallici (piani di 

lavoro, sottoponti, mantovane ... -per ogni 
mese o frazione di mese successivo al 
primo 

parete laterale 2,00 7.40 1.00 14.80 

parete frontale 2,00 15.00 1.00 30,00 
Sommano mq 44.80 € 0,51 € 22,85 

'8 0602010 Schermatura di ponteggi O di armature di .' 
-

sostegno con stuoie di paglia, teli di 
plastica ... 

A riportare € 76294,02 

Pg.3 
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Tariffa Descrizione dei lavori 

parete laterale 
parete frontale 

29 06 02 013 Ponteggio metallico ad infilo con sistema 
a telaio prefabbricato... -per il primo 
mese o frazione di mese 

parete laterale 
parete frontale 

30 06 02 014 Ponteggio metallico ad infilo con sistema 
a telaio prefabbricato ... -per ogni mese o 
frazione di mese successivo al primo 

parete laterale 
parete frontale 

31 07 02 001 Solaio a struttura mista costituito da 
travetti in conglomerato cementizio di 
classe R bk=250 confezionati fuori opera 
e pignatte di alleggerimento ... 

zona rettangolare 
passerella 
zona semicircolare 
a detrarre l° sal 

32 08 01 014 Masso isolante costituito da impasto 
realizzato con 2,5 ql. di cemento tipo 325 
e 1 mc di argilla espansa ..... 

zona rettangolare 
passerella 
zona semicircolare 

! 33 08 02 018 Manto impermeabile costituito da due 
membrane prefabbricate a base di 
bitume polimero plastomero, di cui la 
prima armata con velo di fibra di vetro ... 
-di spessore complessivo non inf:'; a 8 
mm 

zona rettangolare 
passerella 
zona semicircolare 

34 08 02 022 Verniciatura protettiva dei manti 
impermeabili eseguita con una passata 
di vernice all'alluminio ... nei colori rosso 
mattone o grigio ... 

zona rettangolare 
passerella 
zona semicircolare 

35 0901 006 Inferriata, recinzione e simili, con 
impiego di profilati metallici 
normali ... eseguite a disegno semplice a 
linee diritte ... 

parapetti terrazzo 
parapetti scala 

36 10 01 009 Intonaco rustico su superfici piane 
interne, costituito da increspature ... -con 
malta comune od idraulica di pozzolana 

tramezzi 
soffitto 
nella parte interna della muratura 

P.U. 

1.00 
1.00 

1.00 
1.00 

1.00 
1.00 

1.00 
1.00 
0.79 

-5277.60 

1.00 
1.00 
0.79 

1.00 
1.00 
0.79 

1.00 
1.00 
0.79 

0.90 
0.90 

93.01 
205.60 
147.39 

37 10 01 011 Intonaco rustico su superfici piane. l' 
esterne, costituito da increspature ed . 

Dimensioni Prezzo 

Lunghez. I Larghez.[ AIt.lPeso Quantità Unitario Totale 

7.40 5.30 
15.00 5.30 

7.40 
15.00 

7.40 
15.00 

15.35 
5.30 

10.20 

15.35 
5.30 

10.20 

15.35 
5.30 

10.20 

15.35 
5.30 

10.20 

35.00 
18.30 

Sommano 

5.30 
S.30 

Sommano 

5.30 
5.30 

Sommano 

7.40 
1.75 

10.20 

Sommano 

7.40 
1.75 

10.20 
Sommano 

7.40 
1.75 

10.20 
Sommano 

7.40 
1.75 

10.20 
Sommano 

0.03 
0.03 

Sommano 

Sommano 

39.22 
79.50 

mq~ ____ 11_8~.7_2+-__ ~€~2~,4~5+-____ ~€~2~9~0,~8~61 

39.22 
79.50 

mq~ ____ 1_18_.7_2+-__ ~€~3~,9~7+-____ ~€~4~7~1~,3~21 

39.22 
79.50 

mq~ ____ 1_18_.7_2+-____ €~0,~3~5~ ____ ~€~4~1,~5~SI 

30.00 
30.00 
30.00 

3407.70 
278.25 

2465.75 
-5277.60 

mqxcm~ ____ 8_7_4._1_0~ ____ €_0~,~794-____ ~€~6~8~6,~1~71 

0.14 15.90 
0.14 '; 1.30 
0.14 11.51 
mc~----2~8~.7~1+---~E-l-1-5,-4~3----~E-3-3-14-,-00~1 
~------~~----~-4------~~~1 

113.59 
9.28 

82.19 
mq~ ___ 2_0_5_.0_6r-___ €_1_5~,6_0r-____ €_3_1_9~9,_39~1 

113.59 
9.28 

82.19 
mq~ ____ 20_5_.0_6+-____ €~1,_S7~ ______ €_3_2~1,_94~1 

800.00 756.00 
800. 00 1--__ --"-39...;.S...;..2_8+-____ ---I _____ ---I

1 

kg~--1~1~5-1.-2~8~--~E-2...;.,-II+_---€-2-4-3~4,...;.2~71 

93.01 
205.60 
147.39 

mq 1--___ 4_4_6_.0_0+-___ E_J...:..-,_25-+-____ E __ 2_3_4 __ l ,_50"11 

A riportare € 89 395,02 

------------------------------------------------------------------------------------------~~ Pg.4 



Tariffa Descrizione dei lavori 

abbozzo, compreso gli oneri.. 

esterno 
muro di contenimento lato terrazzo 
zona ingresso 
vano scala 
a detrarre finestra 
scala 

38 10 01 015 Finitura dell'intonaco rustico con malta 
fina crivellata di calce e sabbia, di 
spessore 5 mm ... 

interno 
tramezzi 
soffitto 
nella parte interna della muratura 
esterno 
muro di contenimento lato terrazzo 
zona ingresso 
vano scala 
a detrarre finestra 
scala 

39 10 04 001 Lastra squadrata di marmo bianco 
corrente, di lunghezza fino a 1,50 m e 
larghezza non inferiore a 20 cm... di 
spessore 2 cm. 

scala 
pedate e alzate 

pianerottoli 
davanzali finestre 

aperture vano scala 
parete vetrata 

40 11 01 029 Controtelaio di legno abete grezzo di 
spessore 2 cm e larghezza fino a 8 cm, 
in opera con gli oneri di cui alle note 
particolari. 

porte 
finestre 

parete vetrata 

41 11 01 032 Controtelaio di legno abete grezzo di 
larghezza da oltre 12 cm fino a 15 cm, in 
opera con gli oneri di cui alle note 
particolari. 

aperture vano scala 

42 11 02 004 Infisso in ferro per porte interne od 

43 

esterne a vetro con zoccolo in lamiera, 
con o senza sopraluce fisso ... 

porta d'accesso 
porta locale caldaia 

14 01 002 Impianto idrico interno per alimentazione 
di apparecchi con acqua fredda ... per 
ambienti o gruppi di servizio con n. di 
apparecchi da 6 a 10. 

P.U. 

1.00 
1.00 
3.00 

-2.00 
l.00 

93.01 
205.60 
147.39 

1.00 
1.00 
3.00 

-2.00 
1.00 

8.00 
8.00 
5.00 
5.00 
8.00 
8.00 

2.00 
4.00 
2.00 
2.00 
l.00 

9.00 
4.00 
2.00 
1.00 

2.00 

1.00 
l.00 

15.00 

Dimensioni Prezzo 

Lunghez. Larghez. AIt.lPeso Quantità Unitario Totale 

38.60 

4.40 
1.80 
5.10 

38.60 

4.40 
1.80 
5.10 

2.20 
2.20 
1.80 
1.80 
3.20 
3.20 
3.20 
3.20 
2.20 
l.40 
0.80 
1.80 

12.20 

5.30 
4.40 
3.20 

29.40 

7.20 

2.60 

Sommano 

2.60 

Sommano 

0.30 

0.30 

0.30 

0.30 
2.20 
0.50 
0.50 
0.50 
0.50 

Sommano 

Sommano 

Sommano 

Sommano· 

1.60 61.76 
3.50 9.10 
4.85 64.02 
1. 80 -6.48 

2.43 t-_~12::-:-.3:::9+-_--::--:---+-____ -11 
mqr-__ ~14~0~.7~9r-__ ~€~6~,5~7~ ____ ~E~9~24~,~991 

93.01 
205.60 
147.39 

1.60 61.76 
3.50 9.10 
4.85 64.02 
1.80 -6.48 
2.43)-_--=1:.::2.:.::.3,.::..9+-____ -+-_____ ---1 

mq~ __ --5-86~.7~9+-----E~5,~8~9----~E~3-4~5~4,~7~8. 

0.15 

0.15 

O. [5 

0.15 

2.64 
5.28 
1.35 
2.70 
3.84 
7.68 
0.48 
0.96 
9.68 
2.80 
0.80 
1.80 
6.10 

mq~----4~6~.I~I+-__ -€~542,4~6~----~€~2~5~1~I,~17~1 

47.70 
17.60 
6.40 

29.40 

m~----10~1-.1~0+-__ --€~3~,-734_----~€-3-76~,-98~1 

14.40 

m~ ____ ~14~.-40~--__ ~€-4~,5~1+_------E~6~5,-OO~1 

160.00 160.00 

80.00 f---_--=8:..:.0.:.::. O.:..0l__----+----------il 
kg~--2-4~0~.0~0l__-~€-3~,0-8~----€-7-38~,_4241 

15.00 
A riportare € 97 466,18 

Pg.5 



N° Tariffa Descrizione dei lavori 

44 1401 004 Impianto idrico interno per alimentazione 
di apparecchi con acqua calda ... con 
tubazioni in ferro zincato Mannesmann ... 
-per ambienti o gruppi di servizio con n. 
di apparecchi a 1 a 5. 

45 1401 007 Sovrapprezzo agli impianti di cui agli artt. 
da 1401001 a 1401006 per uso di 
tubazioni in rame. 

46 1401 009 Impianto di scarico ... per collettore 
generale e vasca da bagno ... per doccia, 
lavabo, bidet e lavello... -per n. di 
apparecchi da 6 a 10 

47 1601 023 Fondazione stradale in terra o misto 
calcareo granulometrico stabilizzato con 
legante naturale ... -di spessore 40 cm. 

formazione marciapiede nella parte 
semicircolare 

48 1801 001 Cordone prefabbricato in calcestruzzo di 
cemento vibrato con spigolo smussato di 
colore grigio... -di dimensione 
12-14x25x100 cm 

formazione marciapiede nella parte 
semicircolare 

49 18 01 002 Sovrapprezzo al cordone prefabbricato 

50 

51 

52 

di cui all'art. 1801001 per formazione a 
bocca di lupo. 

formazione marciapiede nella parte 
semicircolare 

1801 003 Sovrapprezzo al cordone prefabbricato 
di cui all'art. 1801001 limitatamente alle 
parti in curva. 

FT01 

FT03 

formazione marciapiede nella parte 
semicircolare 

Muratura a cassa vuota o di cortina ecc. 

parete laterale 
a detrarre i vuoti 
squarcio parapetto 
porta 
finestre 
parete frontale 
a detrarre i vuoti 
squarcio parapetto 
porta 
finestre 
parete curva 
pareti trasversali 
spallette portone d'ingresso 
parapetti 

Scossalina in rame. 
Prezzo tariffa ... ampania - Agosto 2002. 
Art. E 11 040 g. r 

P.U. 

4.00 

19.00 

15.00 

1.00 

1.00 

1.00 

1.00 

1.00 

-1.00 
-1.00 
-2.00 
1.00 

-1.00 
-1.00 
-2.00 
1.00 
2.00 
2.00 
1.00 
1.00 
1.00 

Dimensioni Prezzo 

Lunghez. Larghez. AIt.lPeso Quantità Unitario Totale 

Sommano 

Sommano 

Sommano 

Sommano 

12.20 1.20 

Sommano 

12.20 

Sommano 

12.20 

Sommano 

12.20 

Sommano 

7.43 4.85 

15.60 

6.10 

5.80 

7.20 
13.70 

1.10 

1.80 
0.90 
1.30 

2.60 
1.30 

3.00 
2.00 

Sommano 

cadr-_____ 15_.0_0~----€-4-4~,0-1r_-----€~6~60~,~15~1 

4.00 

cad 1-_____ 4_. 0_0:..r-__ --:.€~3~0l.::,2_=_2t_----=€....:1.:::..2.::::.:0 ,:.::.8 9::.j1 

19.00 

cadr_----l-9-.0-0r---~€-4~,5~3+_----~€:.::.86.::::.:,~14~1 

15.00 

cadr-_____ 15_.0_0~---€-4-7~,6-4r_-----€-7-14~,~6~11 

14.64 

mqr_----l-4-.6-4r-----€-7~,1-6+_----~€-1~04~,~87 

12.20 

mr-_____ 12_.2_0+-____ €_2~5,~1~7-------€-3-07~,-07~1 

12.20 

mr-_____ 12_.2_0~----€--5,~0~3r_------€-6~1,-4~1, 

12.20 

mr-_____ 12_.2_0+-__ ~._€_1_0,~0~7r_-----€-1-22~,-83~. 

0.95 
2.20 
0.80 
4.85 

36.04 

-1.71 
-1.98 
-2.08 
75.66 

0.95 -5.80 
2.20 -5.72 
0.80 -2.08 
0.75 4.35 
3.50 21.00 
2.20 8.80 
0.95 6.84 
0.95 13.02 
0.95 1.05 

~--------+---------+-----------~ 
mq~ ____ 14_7_.3_9~----€-4-2,~8~3r_----€-6-3-12~,-7~1. 

A riportare € 105 956,86 

Pg.6 



IO Tariffa 

FT04 

FT05 

55 FT06 

Descrizione dei lavori 

Sul muro di contenimento 
vano scala 

sulla muratura della facciata 
sulla muratura della parete laterale 

Impermeabilizzazioni di 
i. .. ampania - Agosto 2002. 
Art. E 12044 b. 

a tergo muro di contenimento 

Tubazione per drenaggio 

superfici 

Prezzo tar ... ampania - Agosto 2002. 
Art. U 01 019 a. 

a tergo del muro di contenimento 

Scossalina in rame. 
Prezzo tariffa ... ampania - Agosto 2002. 
Art. E 11 041 g. 

parte semicircolare 

56 RAMER01 Tubo di rame ecc. di diametro 12 mm 
2 

57 RAMER01 Tubo di rame ecc. diametro 14 mm 
4 

58 RAMER01 Tubo di rame ecc. diametro 16 mm 
6 

59 TUBRIS12 Tubi isolanti in P.V.C., diametro mm 12 

SO TUBRIS14 Tubi isolanti in P.V.C., diametro mm 14 

61 TUBRIS16 Tubi isolanti in P.V.C., diametro mm 16 

62 01 03 001 Trasporto con qualunque mezzo a 
discarica di materiale di 
risulta ... proveniente dagli scavi eseguiti 
con mezzi meccanici ... 

materiale proveniente dagli scavi 
quantità 0101001 
fronte strada 
zona semicircolare 
quantità 0101013 

a detrarre l° sal 
formazione marciapiede nella parte 
semicircolare 

63 01 01 013 Scavo a sezione obbligata in rocce 

64 FT07 

sciolte (argilla, sabbia ... ) -eseguito con 
mezzi meccanici fino a 2m. 

formazione marciapiede nella parte 
semicircolare 

Conversa in acciaio. 
Prezzo tariff ... ampania - Agosto 2002. 
Art. E 11 041 d. 

P.U. 

1.00 
2.00 
2.00 
1.00 
1.00 

1.00 

1.00 

1.00 

2.00 

2.00 

2.00 

2.00 

2.00 

2.00 

0.50 
0.79 

1.00 
-1.00 
1.00 

1.00 

," 

Dimensioni Preuo 

Lunghez. Larghez. AIt.lPeso Quantità Unitario Totale 

38.60 
4.40 
5.60 

23.20 
7.40 

Sommano 

38.60 5.30 

50.00 

16.00 

37.50 

39.80 

42.20 

37.50 

39.80 

42.20 

24.70 
10.20 

12.20 

12.20 

Sommano 

Sommano 

Sommano 

Sommano 

Sommano 

Sommano 

Sommano 

Sommano 

Sommano 

9.10 
10.20 

1.20 

Sommano 

1.20 

Sommano 

38.60 
13.80 

11.20 
23.20 
7.40 

m~ ____ 8_9_.2_0r-___ €~2~2~,8~8r-__ ~€~2_0_4~O,~90~! 

204.58 
mqr-___ 2_0_4_.5_8r_----€~9~,4-4r_--~€-1-9-3~1,~24~1 

50.00 

mr_--~5~0-.0-0r_--~€-1~3~,2~9r_----~€~6~64~,~50~1 

16.00 
mr-____ l_6_.0_0r_---€-3-9~,7-6r_-----€-6-36~,-16~1 

75.00 

mr-_____ 75_.0_0~----€~5,~1~3-------€-3-8-4,~7~5. 

79.60 
mr-____ 7_9_.6_0+_----€-5~,-13~------€-4-0~8,~3)~-1 

84.40 

mr-____ 8_4_.4_0+_----€-~5,-14~------€-4-3~3,~82~1 

75.00 
mr-_____ 7)_-._00~-----€-5~,5-6+_------€-4-1~7,~0~01 

79.60 
mr-____ 7_9_.6_0+_----€-6~,-27~------€-4-99~,-09~1 

84.40 

m~-----8-4._40-r-----€_7~,0-5+_------€-5-9-5,~0~21 

7.50 
3.75 

184.66 
409.66 

1.20 

1.00 
842.89 
308.22 

184.66 
-409.66 

17.57 

mcr-__ ~94_4_.6_8+_----€-6~,-13~-----€-5-7-90~,-89~1 

1.20 17.57 

mcr-_____ 17_.5_7+_----€-3~,-19~-------€-56~,-03~1 

A riportare € 119 814,61 

Pg.7 



l 

Dimensioni Prezzo 
I 

N° Tariffa Descrizione dei lavori P.U. Lunghez.j Larghez.j Alt/Peso Quantità Unitario Totale 

basamento edificio 1.00 38.00 38.00 .-
Sommano m 38.00 E 21,41 E 813,58 

65 iO 03 009 Zocco letto in piastrelle di gres ceramico, 
come all'art. 1003007. -di colori forti. 

115.10 115.10 
Sommano mq 115.10 E 5,59 E 643,78 

66 1003014 Profilato angolare di alluminio 
anodizzato di lato 60 mm di qualunque 
sagoma, con superficie liscia o 
zigrinata ... 

10.00 3.40 34.00 
Sommano m 34.00 E 10,30 € 350,31 

67 11 04001 Porta interna in plastica ad uno o pi-
battenti, con o senza 
sopraluce ... tamponatura interna in 

\ cellulare di cartone bachelizzato a nido 
. d'ape ... 

: 

11.00 1.00 2.20 24.20 
Sommano mq 24.20 € 120,70 € 2920,84 

68 11 04003 Infisso esterno ad uno o pi- battenti in 
profilati di PVC antiurtizzato, costituito 
da: telaio fisso zincato ... 

3.00 2.20 1.50 9.90 
" 2.00 1.00 1.50 3.00 

7.00 2.00 2.50 35.00 
Sommano mq 47.90 E 147,19 € 7050,41 

69 11 06057 Vetro termocamera costituito da due 
lastre separate da intercapedine ... ':'con 
lastre di spessore 3 mm e intercapedine 
9 mm. 

-
12.90 12.90 

Sommano mq 12.90 € 42,44 € 547,47 
70 1202001 Tubazione in PVC rigido per scarichi 

civili di acque fredde, serie 301, 
conforme alle norme UNI 7443175 ... 
-diamo esterno da 40 a 63 mm. 

720.00 720.00 
625.00 625.00 

Sommano mxcm 1345.00 E 0,63 € 847,35 
71 1205015 Bocchettone di piombo per scarico 

terrazzi e simili, in opera, compreso il 
taglio a misura, le saldature e gli oneri di 
cui alle note particolari. 

12.00 5.00 60.00 
Sommano kg 60.00 E 3,19 E 191,35 

72 1302001 Applicazione su intonachi di uno strato di 
isolante inibente a base di resine 
emulsionate vinilacriliche ... 

446.00 446.00 
Sommano mq 446.00 € 1,28 € 568,92 

73 1302009 Applicazione su superfici già preparate 
di due passate di tinta a tempera in 
colori correnti chiari. .. 

1~5.92 175.92 
Sommano mq 175.92 E2,3! E 405,67 

A riportare € 134154,29 

Pg.8 

,'" . 
~ 



Tariffa Descriz.ione dei lavori P.U. 

74 13 02 011 Tinteggiatura di superfici interne già 
preparate con due passate di pittura 
lavabile opaca di resine acriliche ... 

75 13 04 004 Applicazione su opere in ferro già 
preparate di pi. .. e note particolari. Per 
ongi mano di applicazione. 

76 13 04 007 Applicazione su opere in ferro gi. .. 
preparate di pittura sintetica alchilica 
(smalto sintetico) in colori correnti. .. 

77 13 04 009 Applicazione di una passata di pittura 
antiruggine al minio di piombo su tubi di 
diametro da oltre 5 cm fino a 10 cm .. 

78 1304012 Applicazione di una passata di pittura 
definitiva oleosintetica in colori correnti 
su tubi di diametro da oltre 5 cm fino a 
10 cm ... 

79 1401 011 Vaso igienico bianco in porcellana 
vetrificata del tipo a cacciata ... 

80 14 01 012 Apparecchiatura completa per vaso 
igienico a cacciata ... 

81 1401 020 Bidet in porcellana vetrificata, con o 
senza foro per doccia, di tipo medio ... 

82 1401 021 Apparecchiatura completa per bidet 
senza doccia di tipo normale ... 

83 1401 024 Lavabo in porcellana vetrificata da 
65x55 cm, in opera ... 

84 1401 026 Apparecchiatura completa di tipo 
normale per lavabo comprendente: due 
rubinetti a collo di cigno ... due mensole 
da 350 mm smaltate ... 

85 1402001 Punto luce ad interruttore costituito da 
conduttori rigidi unipolari isolanti in 
PVC ... di sez. non inferiore ad 1 mmq ... 

86 14 02 002 Punto luce a doppio deviatore costituito 
da conduttori rigidi unipolari isolanti in 
PVC ... di sez. non inferiore ad 1 mmq... , ( 

246.55 
245.64 

4.00 

17.60 

86.65 

86.65 

4.00 

4.00 

4.00 

4.00 

4.00 

4.00 

20.00 

Dimensioni Prezzo 

Lunghez.. Larghez. AIt.lPeso Quantità Unitario Totale 

Sommano 

2.00 
Sommano 

Sommano 

Sommano 

Sommano 

Sommano 

Sommano 

Sommano 

Sommano 

Sommano 

Sommano 

Sommano 

j..': 
.1 

246.55 
245.64 

mqr-___ 4_9_2_.1~9r_--~€~3~,O~4r_--~€~1-4~9~7,~19~1 

2.20f-_--:l:-::7.:...:.6:-:-°t-__ --=-:--+-____ ~-_l1 
mqr-___ l_7_.6_0+-___ €_3~,_14~------€~55~,2~7~1 

17.60 

mq~---1-7-.6-0r-----€-3~,7-8r_------E-66~,-49~1 

86.65 

mr-____ 8~6~.6~5t_--~E~1~,9~6t_----~E~I~7~0,~05~1 

86.65 

m~----8-6-.6-5+-----E~1,-72~------E-l-48~,-80~1 

4.00 

cadf-_____ 4_.0_0+-_____ €7~3,_60~------€-2-94~,-38~1 

4.00 

cadl--__ -"A..~00_t_-_E-6-3-'-,2-9+_---E-2-5....;3 ,:.-1-171 

4.00 
cad 1--____ 4_.0_0+-__ E_7.....;6,'--S4-+-_____ E_3_06.....:,_16-; 

4.00 

cad~-----4-.0-0+----E--46.....:,-46~------€-1-8S~,-85~1 

4.00 
cad 1--_____ 4_.0_0+-___ E __ 73-',_1 0-+-______ E_2_92~,_42-!1 

4.00 
cadl--____ 4_. 0_0-t-____ E_5.....:6,_42-+-____ E_2_2.....;S ,_6-;9

1 

20.00 

cadl--___ 2_0_. O_O+_--E-2-,3 ,_80_t_------E-4-7.....:S ,_92-; 

A riportare € 138 125,68 

Pg.9 

r 



Dimensioni Prezzo 

N° Tariffa Descrizione dei lavori P.U. Lunghez. Larghez.j AIt.lPeso Quantità Unitario Totale 

20.00 20.00 
Sommano ~ cad 20.00 € 28,16 € 563,25 

87 1402003 Punto luce a doppio deviatore ed 
invertitore costituito da conduttori rigidi 
unipolari isolanti in PVC ... di sez. non 
inferiore ad 1 mmq ... 

15.00 15.00 
Sommano cad 15.00 € 35,87 € 537,98 

88 1402004 Punto luce a doppio interruttore 
costituito da conduttori rigidi unipolari 
isolanti in PVC ... di sez. non inferiore ad 
1 mmq ... 

10.00 10.00 
Sommano cad 10.00 €23,75 € 237,47 

89 1402005 Presa luce come all'art. 1402001, in 
opera. 

20.00 20.00 
Sommano cad 20.00 € 18,06 € 361,11 

90 1402008 Canalizzazione vuota per presa 
telefonica, in opera 

320.00 320.00 
Sommano m 320.00 € 0,93 € 298,30 

91 1402010 Rete equipotenziale di terra per il 
collegamento delle tubazioni di carico e 
scarico degli apparecchi igienico 
sanitari... 

60.00 60.00 
Sommano m 60.00 € 6,43 € 385,64 

92 1403008 Caldaia murale in acciaio di tipo misto 
per impianto di riscaldamento autonomo 
a gas e produzione di acqua calda ... -da 
20.000 kcal/h 

1.00 1.00 
Sommano cad 1.00 € 845,36 € 845,36 

93 1403010 Radiatore in ghisa a 4 colonne di altezza 
871 mm, completo di detentori, in opera, 
compreso gli oneri di cui alle note 
particolari. 

-
20000.00 20000.00 

Sommano kcal/h 20000.00 € 0,16 € 3 234,00 
94 1802002 Pozzetto di raccordo prefabbricato in 

conglomerato cementizio vibrato, in 
opera ... -di misura 50x50x40 cm. 

8.00 8.00 
Sommano cad 8.00 € 40,67 €325,39 

95 1802013 Chiusino prefabbricato in conglomerato 
cementizio vibrato compreso telaio con 
battita e coperchio ... -di misura 50x50 
cm. 

8.00 8.00 
Sommano cad 8.00 € 15,11 € 120,89 

96 ESTINTOO Estintore portatile in polvere di kg. 6 

I 

3.00 3.00 
Sommano cad 3.00 € 40,13 € 120,39 

97 FT02 Sovrapprezzo agli infissi in P.V.C. per 
l'aggiunta di profilati di rinforzo 

I 47.90 47.90 
Sommano mq 47.90 € 25,82 € I 236,78 

98 FT100 Sanitario speciale in vitreus-china ... e I bidet ecc. - dimensioni cm 38x52x47(h) i 

ì !,-QOO 2.00 
! 

.~ 

Sommano cad 2.00 € 396,75 € 793,50 
~ 
t A riportare € 147 185,74 
~ 

Pg.10 
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Dimensioni Prezzo 

N° Tariffa Descrizione dei lavori P.U. Lunghez. Larghez. AIt.lPeso Quantità Unitario Totale 
--

99 FT101 Sedile del tipo SANIOTOSCO/KELA per 
vaso-bidet ecc .. ~' 

J 
~ 

2,00 2.00 
Sommano cad 2.00 € 85,73 € 171,46 

100 FT102 Cassetta a zaino del tipo 
SANIOTOSCO/KELA dimensioni 
41 x40x16 ecc .. 

2,00 2.00 
Sommano cad 2.00 € 144,10 € 288,20 

101 FT103 Miscelatore ad incasso tipo 
HANDIMIXlSANITOSCO ecc. 

2.00 2.00 
Sommano cad 2.00 € 172,50 € 345,00 

102 FT105 Miscelatore monocomando tipo 
HANDMIXlSANIOTOSCO ecc. 

2.00 2.00 
Sommano cad 2.00 € 134,28 € 268,56 

103 FT106 Maniglione tipo SANITOSCO/EKO in 
aC ... vestito in nylon ecc. - lunghezza 60 
cm. 

4.00 4.00 
Sommano cad 4.00 € 40,75 € 163,00 

104 FT107 Maniglione sagomato tipo 
EKO/SANITOSCO in acciaio ecc. -
dimensioni cm 80x60 

4.00 4.00 
Sommano cad 4.00 € 102,77 E 411,08 

105 FT108 Impugnatura o Maniglione 
ribaltabil. .. acciaio ecc. - dimensioni cm 
70 x 19 Jh) 

4.00 4.00 
Sommano cad 4.00 € 325,37 € 1301,48 

106 FTPAVBOL Pavimento bollettonato in cemento. 

205.06 205.06 
Sommano mq 205.06 € 25,31 € 5 190,07 

107 NP04.5L Quadro elettrico IP 40:600 x 1200 x 200 

1.00 1.00 
Sommano a corpo 1.00 € 795,34 € 795,34 

108 NP04RF Rilevatore di fumo AF171 ecc. 

4.00 4.00 
Sommano cad 4.00 € 128,34 €513,36 

109 NP06RF Pulsante antincendio AF/03 ecc 

8.00 8.00 
Sommano cad 8.00 € 26,23 € 209,84 

110 NP09RF Cavo schermato a due fili CS/40 ecc. 

2.00 60,00 120.00 
Sommano m 120.00 € 1,81 €217,20 

111 NP10RF Cavo schermato a due fili CS/44 ecc. 

2.00 80.00 160.00 
Sommano m 160.00 € 3,10 € 496,00 

112 NP24EL Conduttore unipolare N07V-K:sez 2,5 
mmq 

120.00 120.00 
Sommano m 120.00 € 1,03 € 123,60 

113 NP25EL Conduttore unipolare N07V-K:sez 4,00 
mmq , 

,_. 

r 
~., 280.00 280.00 

A riportare € 157 679,93 

Pg.11 
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Dimensioni Prezzo 

N° Tariffa Descrizione dei lavori P.U. I Lunghez. I Larghez.j AIt.lPeso Quantità Unitario Totale 

Sommano m 280.00 E 1,39 € 389,20 
114 NP26EL Conduttore unipolare N07V-K:sez 6,00 ~ 

.I 

mmq J 

244.00 244.00 
Sommano m 244.00 E 1,81 E 441,64 

115 NP27EL Conduttore unipolare N07V-K:sez 10,00 
mmq 

80.00 80.00 
Sommano m 80.00 E 2,48 E 198,40 

116 NP28EL Conduttore unipolare N07V-K:sez 16,00 
mmq 

60.00 60.00 
Sommano m 60.00 E 3,10 E 186,00 

117 NP29EL Conduttore unipolare N07V-K:sez 25,00 
mmq 

120.00 120.00 
Sommano m 120.00 E 4,54 E 544,80 

118 NP42EL Interruttore bipolare magnetotermico 
ecc. 

20.00 20.00 
Sommano cad 20.00 E 48,03 € 960,60 

119 NP44EL Presa sicura magnetotermica 2P + 
T/10A 

5.00 5.00 
Sommano cad 5.00 € 64,56 € 322,80 

120 NP45EL Presa sicura magnetotermica 2P + 
T/16A 

, 
5.00 5.00 

Sommano cad 5.00 € 65,07 € 325,35 
121 NP49EL Plafoniera·2 X 36 

20.00 20.00 
Sommano cad 20.00 E 107,42 E2148,40 

122 NP56EL Lampada fluorescenti ecc. 36 WATT -
diametro: 26 mm, lunghezza: 970 mm 

40.00 40.00 
SOmmano cad 40.00 € 8,10 € 324,00 

123 NP81EL Collegamento equipotenziale ecc. 

60.00 60.00 
Sommano a corpo 60.00 € 6,66 € 399,60 

124 NP82EL Collettore principale di terra 10 x 10 mm 
I", 

9.00 9.00 
Sommano cad 9.00 € 50,04 € 450,36 

125 NP92EL Corda di rame nuda di spessore mmq 50 

120.00 120.00 
Sommano m 120.00 € 6,71 E 805,20 

126 NPDISPER Dispersore a croce mI. 1,50 

9.00 9.00 
Sommano cad 9.00 € 38,73 € 348,57 

127 PARAFOG Parafoglie 
L 

12.00 12.00 
Sommano cad 12.00 € 3,07 € 36,84 

128 TUBINE 32 Tubo flessibile per imp. elet. diamo 32 

41.00 41.00 

i 129 

Sommano m 41.00 € 5,58 € 228,78 

TUBINE20 Tubo flessibile per imp. elet. diamo 20 

I 75.00 
,-

75.60 f--·----co · 1-~ . 

.. 
Sommano 75.00 € 4,03 € 302,25 m 

A riportare € 166 092,72 

Pg.12 

r 

~ 
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Dimensioni Prezzo 

N° Tariffa Descrizione dei lavori P.U. Lunghez. Larghez. AltJPeso Quantità Unitario Totale 

130. TUBINE25 Tubo flessibile per imp. elet. diamo 25 

60.00 60.00 
Sommano m 60.00 € 4,54 € 272,40 

131 FT104 Lavabo ergonomicotipo 
S EM I FONTE/SAN ITOSCO ecc 
dimensioni cm 65x53 

2.00 2.00 
Sommano cad 2.00 €351,20 € 702,40 

132 1601 023 Fondazione stradale in terra o misto 
calcareo granulometrico stabilizzato con 
legante naturale ... -di spessore 40 cm. 

130.36 130.36 
Sommano mq 130.36 € 7,16 € 933,81 

133 1802002 Pozzetto di raccordo prefabbricato in 
conglomerato cementizio vibrato, in 
opera ... -di misura 50x50x40 cm. 

I:: 8.00 8.00 
Sommano cad 8.00 € 40,67 € 325,39 

l:· 134 1802013 Chiusino prefabbricato in conglomerato 
cementizio vibrato compreso telaio con 
battita e coperchio ... -di misura 50x50 
cm. 

H 8.00 8.00 
Sommano cad 8.00 € 15, Il € 120,89 

135 1205015 Bocchettone di piombo per scarico 

li terrazzi e simili, in opera, compreso il 
taglio a misura, le saldature e gli oneri di 
cui alle note particolari. 

60.00 60.00 
i: 

Sommano kg 60.00 € 3,19 € 191,35 
136 1801 001 C~rdone prefabbricato in calcestruzzo di 

cemento vibrato con spigolo smussato di 
colore grigio ... -di dimensione 

; 12-14x25x100 cm 

37.80 37.80 
Sommano m 37.80 € 25,17 € 951,41 

137 1801002 Sovrapprezzo al cordone prefabbricato 
di cui all'art. 1801001 per formazione a 
bocca di lupo. 

37.80 37.80 
Sommano m 37.80 € 5,03 € 190,28 

138 0801 009 Massetto formato da sabbia e cemento 
nelle proporzioni di 4 ql di cemento tipo 
325 per m.c. di sabbia ... per sottofondo di 
pavimentazioni sottili ... -di spessore 
medio reso da 2 a 4 cm. 

130.36 130.36 
Sommano mq 130.36 € 9,66 € l 259,28 

139 1002057 Pavimento in piastrelle di asfalto 
naturale compresso, di misura 10x20 
cm, in opera su massetto di malta ... -di 
spessore 4 cm. 

130.36 130.36 
Sommano mq 130.36 € 18,69 € 2436,85 

140 0404001 Muratura di blocchetti di cemento di 
lapillo o pomice compressi o vibrati. .. di 
spessore non inferiore a 25 cm, 
compreso gli oneri. .. 

0.30 10.00 2.00 6.00 
Sommano mc 6.00 € 52,00 € 312,00 

141 1302013 Tinteggiatura di superfici esterne previa 
. spazzolatura,pulitura .... applicazione ' di 

una passata di fissativa e" due- dLpittura 
",' ~'-

A riportare € 173 788,78 

Pg.13 
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Dimensioni Prezzo 

N° Tariffa Descrizione dei lavori Quantità Unitario Totale P .U. I Lunghez. I Larghez. Alt.lPeso 
I~---~------~-----------------------------~------~----__ ~L-______ L-________ L-________ ~ _________________ ___ 

lavabile ... 

murature esterne 
muro sul terrazzo 
vano scala 

142 1302014 Compenso all'art. 1302013 per una 
passata in più di pittura lavabile. 

murature esterne 
muro sul terrazzo 
vano scala 

143 01 02003 Rinterro o riempimento con terreni 
provenienti da cave di prestito, 
compreso gli oneri di cui alle note 
particolari. 

144 NP 01 

a tergo del muro 

Fornitura e posa in opera, 
compreso ... olore alluminio, con piedini 
livellatori 

145 NP 02 Fornitura e posa in opera, compreso ... 
simultanea. Ruote piroettanti in nylon. 

146 NP 03 Fornitura e posa in opera, 
compreso ... iato a polveri epossidiche 
colore grigio 

147 NP 04 Fornitura e posa in opera, 
compreso ... ato a polveri epossidiche 
colore grigio. 

148 NP05 Fornitura e posa in opera, 
com~so ... ato a polveri epossidiche 
colore grigio. 

149 NP 06 Fornitura e posa in opera, compreso ... 
mm40, verniciata in finitura alluminio. 

150 NP 07 Fornitura e posa in opera, compreso ... tto 
permanente secondo il D.Lgs. 626/94. 

151 NP 08 Fornitura e posa in opera, 
compreso ... pressofuso, doppia faccia in 
plexiglass. 

152 NP 09 Fornitura e posa in opera, di INSEG ... oro 
compiuto a perfetta regola d'arte. 

153 NP10 Fornitura e posa in opera, di 
TARGA. .. oro compiuto a perfetta regola 
d'arte. 

1.00 
1.00 
1.00 

1.00 
1.00 
1.00 

1.00 

1.00 

1.00 

2.00 

2.00 

1.00 

1.00 

4.00 

6.00 

1.00 

10.00 J 

39.00 
16.00 

10.00 
39.00 
16.00 

Sommano 

Sommano 

40.00 1.50 
Sommano 

Sommano 

Sommano 

Sommano 

Sommano 

Sommano 

Sommano 

Sommano 

Sommano 

Sommano 

4.00 40.00 
1.20 46.80 

3 .50f--_----.:5::...::6~.0::...::0+_---_+----_ __I 

mqf--____ 14_2_.8_0+-____ €~4,~5~2----~€~6~4~5,~4~61 

4.00 40.00 
1.20 46.80 
3.501--_----.:5::...::6..:..:.0::...::0+--___ -+-_____ --11 
mqf--__ 14_2_.8_0+_------.:€..:..:1~,3~7+_ __ -..:..:€..:..:1::...::9~5,~6~4! 

2.501--_--=-=15::...::°..:..:·°....:..°+--___ -+-_____ --11 
mcl--__ ~15::...::0....:...0::...::0+-____ €~5,....:..16~----~€..:..:7~7~4,~00~1 

1.00 

cad I--__ ~l..:..:. 0::...::0+--_€::...::2::...:...:99::...::9.l.:,9:...:2+_---=E:...:2:...:9::...::9....:..9 ,....:..92=11 

1.00 

cad f--_____ l=-. 0.:...;0+-__ ..:..:€_2_4....:..6 ,=-4..:..j0 1--____ ~€__=2:.....4....:..6,=-4..:..j01 

2.00 
cad 1--_____ 2_.0..:..:0+-___ E_8_4..:...:8,....:..54-t-____ E_I..:..:6....:..9..:...:7 ,....:..0..:..j81 

2.00 

cad 1--__ .-=..;2 . ....:..00-t-_€=--:...-1 .:::..24..:..:7~, 4..:..:0+-__ ...:.E...:.2_4....:..9....:..4è.::' 8..:...j01 

1.00 
cadf--_____ l....:...0::...::0+-_€_1_0....:..3..:...:9,....:..50-t-____ €_1::...::0....:..3..:...:9,~50~1 

1.00 
cadf--___ ..:..:I....:...0::...::0+-~€....:..1_4...:.6~3,~00-+-___ ....:..E_I_4....:..6~3,~00~1 

4.00 
cadf--_____ 4....:...0::...::0+-__ ..:..:E_2_77..:...:,_204-___ ....:..€_I_I....:..0..:...:8,....:..80~1 

6.00 

cad~--::...::6:...:.0....:..0~--€::...::2::...::7::...::5~,6....:..6+-----=-E::...::I~6....:..5~3,....:..96~1 

1.00 

aco~0I__----..:..:I....:...0::...::0+-~E....:..I....:..9....:..9~0,....:..00-+-__ --....:..E-I....:..9....:..9....:..0,~00~ 

A riportare € 190 097,34 

Pg.14 



Dimensioni Prezzo 

N° Tariffa Descrizione dei lavori P.U. Quantità Unitario Totale Lunghez. Larghezj Alt./Peso 
I~--L--------L----________________________ -L ____ ~ ________ ~ ______ ~ ________ ~ ________ L-_____________________ _ 

154 01 01 013 Scavo a sezione obbligata in rocce 
sciolte (argilla, sabbia ... ) -eseguito con 
mezzi meccanici fino a 2m. 

per allaccio alla fognatura 

155 1202005 Tubazione in PVC rigido interrata per 
scarichi non in pressione, serie 303, 
conforme alle norme UNI 7447f75 ... 
-diamo esterno da 110 a 200 mm e 
spessore 3,9 mm. 

per allaccio fogna 

156 01 02 004 Rinterro o riempimento con materiali 
provenienti dagli scavi eseguiti nel 
cantiere ... 

157 

per allaccio fogna 

02 03 002 Disfacimento di pavimenti di qualunque 
specie, di rivestimenti 
verticali. .. compreso la spicconatura e gli 
oneri delle noti particolari. 

per opere di allaccio fogna 

I· 158 18 02 003 Pozzetto di raccordo prefabbricato in 
conglomerato cementizio vibrato, in 
opera ... -di misura 60x60x50 cm. 

159 0902002 Chiusino in ghisa grigia perlitica di 
altezza non inferiore a 12.5 cm, ... di 
diametco da 16 a 20 mm, in opera ... 

160 11 06057 Vetro termocamera costituito da due 
lastre separate da intercapedine ... -con 
lastre di spessore 3 mm e intercapedine 
9mm. 

161 01 01 011 Scavo a sezione obbligata in rocce 
sciolte... eseguito a mano fino alla 
profondità ... di 2.00 m. 

per allaccio alla rete del metano 

162 12 02 027 Tubazione in polietilene ad alta densit. .. 
interrata, per trasporto di fluidi in 
pressione, serie 312, conforme alle 
norme UNI 7611f76 ... -per pressione 
nomina le da oltre 10 fino a 16 atm e 
diametro esterno da 20 a 90 mm. 

per allaccio alla rete del metano 

163 1401 080 Valvola di sezionamento della linea gas 
del tipo a sfera con attacchi filettati, in 
opera ... -di diametro 1. 

164 NP 11 Realizzazione di due casotti in mur ... etri 
0.60, rifiniti con intonaco grezzo. 

1.00 

1.00 

1.00 

1.00 

1.00 

2.00 

2.00 

1.00 
1.00 

1.00 

1.00 

1.00 

. .. ~ f" 1.00 

Sommano 

20.00 1.00 
Sommano 

20.00 20.00 
Sommano 

20.00 1.00 
Sommano 

20.00 1.00 

1.30 
1.20 

Sommano 

Sommano 

Sommano 

Sommano 

8.00 0.50 
Sommano 

8.00 20.00 
Sommano 

Sommano 

1.00 
aco~0r-_____ I_.0_0+-___ €_2_40~,_00~ ____ --€-2-40~,-00~1 

1.50 30.00 
mcr---~3~0~.0~0~--~€~3~,1~9~----~€-9~5,~67~1 
r--------+----~~4_------~~~1 

400.00 
mxcmr-____ 4_00_._001-_____ €_1~,1_7+_----~€-4~6~8,~00~1 

1.20t--_--:2-;-4 '-;:-OO::+-__ :::-:-~ ___ -::-:--:---:-II 
mcr-____ 2_4_.0_0+-____ €~I,_03~-------€-24~,-72~1 

20.00 
mqr-____ 2_0_.0_0+-____ €~4,_2~7 ________ €_8~5,~40~i 

2.00 
Càdr-_____ 2_.0_0+-___ € __ 52~,_00~------€-1-04~,-00~1 

90.00f--___ 18'-:-0 ..... 0-'-°t_-----+----------i1 
kg~ ____ 18-0-.0-0+-----€~I,-40~------€-2-52~,-00~1 

1.30 1.69 
0. 90f--____ 1 ..... 0-'-8+-___ -+-______ -:-i. 
mqr-_____ 2_.7_7+-____ €_4~2,_44~------€-1-17~,-56~. 

1.00f--__ ~4-.0-:-°t_--:--_:_::_-t---__:~::-:-:i1 
mc~-----4-.0-0+----€--40~,-03~------€-1-60~,-12~1 

160.00 
mxcmf--____ 1~60_._00~ __ ---€-I~,6-0+-------€-2-56~,-00~ 

1.00 
cad f-------I-. 0_0+-___ € __ 18~,_25--t-_____ € __ 18..:.,_25~ 

roo 
A riportare € 191 919,06 

Pg.15 



Tariffa Descrizione dei lavori 

165 16 01 023 Fondazione stradale in terra o misto 
calcareo granulometrico stabilizzato con 
legante naturale ... -di spessore 40 cm. 

166 18 01 001 Cordone prefabbricato in calcestruzzo di 
cemento vibrato con spigolo smussato di 
colore grigio... -di dimensione 
12-14x25x100 cm 

167 18 01 002 Sovrapprezzo al cordone prefabbricato 
di cui all'art. 1801001 per formazione a 
bocca di lupo. 

168 08 01 009 Massetto formato da sabbia e cemento 
nelle proporzioni di 4 ql di cemento tipo 
325 per m.c. di sabbia ... per sottofondo di 
pavimentazioni sottili... -di spessore 
medio reso da 2 a 4 cm. 

169 10 02 057 Pavimento in piastrelle di asfalto 
naturale compresso, di misura 10x20 
cm, in opera su massetto di malta ... -di 
spessore 4 cm. 

170 1302013 Tinteggiatura di superfici esterne previa 
spazzolatura,pulitura .... applicazione di 
una passata di fissativo e due di pittura 
lavabile ... 

171 1302014 Compenso all'art. 1302013 per una 
, passata in più di pittura lavabile. 

172 01 02 004 Rinterro o riempimento con materiali 
provenienti dagli scavi eseguiti nel 
cantiere ... 

P.U. 

14.64 

1.00 

1.00 

1.00 

l.00 

1.00 
1.00 
1.00 
3.00 
1.00 

1.00 
1.00 
1.00 
3.00 
1.00 

1.00 

Dimensioni Prezzo 

Lunghez. Larghez. AIt.lPeso Quantità Unitario Totale 

Sommano 

Sommano 

12.20 
Sommano 

12.20 
Sommano 

20.00 1.00 

20.00 

7.00 
40.00 

5.00 
4.00 
4.00 

7.00 
40.00 

5.00 
4.00 
4.00 

Sommano 

1.00 
Sommano 

Sommano 

Sommano 

40.00 1.50 
Sommano 

aco~0t--_____ l_.0_0+-___ €_5_0~0,~0~0--__ ---€_5-0~0,~00~1 

14.64 

mqr-____ l_4_.6_4r-____ €_7~,1_6T-____ ~€~1~0~4,~8~71 

12.20 

mr-____ l_2_.2_0r-___ €_2_5~,1_7r-____ ~€~3~0~7,~07~1 

12.20 

mr-____ l_2_.2_0r-____ €_5~,0_3r-____ ~€~6~1,~4141 

20.00 
mqt--____ 2_0_.0_0r-____ €_9~,6_6r-_____ €_1_9~3,~20~1 

20.00 
rriqt--___ 2_0_.0_0-t-__ E_l.....:8,_69-t-___ E_3_7.....:3,_86-i1 

5.00 35.00 
1.20 48.00 
5.00 25.00 
3.50 42.00 

1. 80 f-______ 7-.2-:-0-t----:---+---------~1 
mq t--__ 15_7_.2_0+-__ €--:4 ,_52-t-____ €_7_1.....:0,~54_; 

5.00 35.00 
1.20 48.00 
5.00 25.00 
3.50 42.00 
l. 80f-___ 7 __ ._20-t-__ -:--_-t-__ --::-_--:--:-i1 
mqr-____ 15_7_.2_0-t-__ €~1,_37-t-______ €_2_1.....:5,_36~1 

l. 50 f-___ 9'-0 __ .0'-0+-______ --+ ____ --:-_-:i1 
mcr-____ 9_0_.0_0~-~€~1,-03+-~~~€~92~,~70~1 

Totale € 194478,07 

Pg.16 
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N° 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

Art.rrar 

1 
01 01 001 

151 
01 01 011 

Elenco prezzi 

Descrizione articolo 

Scavo di sbancamento in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, 
pozzolana, lapillo, terreno vegetale, e simili), compreso gli oneri di 
cui alle note particolari. -eseguito con mezzi meccanici. 
AI mc Euro uno/86 

Scavo a sezione obbligata in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, 
pozzolana, lapillo, terreno vegetale e simili), compreso gli oneri di 
cui alle note particolari. -eseguito a mano fino alla profondità ... di 
2.00 m. 
AI mc Euro quaranta/D3 

2 Scavo a sezione obbligata in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, 
01 01 013 pozzolana, lapillo, terreno vegetale e simili), compreso gli oneri di 

cui alle note particolari -eseguito con mezzi meccanici fino alla 
profondità ... di 2.00 m. 

135 
01 02003 

147 
01 02004 

3 
01 03 001 

148 
0203002 

4 
0402004 

5 
0403013 

131 
0404001 

AI mc Euro tre/19 

Rinterro o riempimento con terreni provenienti da cave di prestito, 
compreso gli oneri di cui alle note particolari. 
AI mc Euro cinque/16 

Rinterro o riempimento con materiali provenienti dagli scavi 
eseguiti nell'ambito del cantiere, ritenuti idonei dalla direzione dei 
lavori e già trasportati in sito, compreso gli oneri di cui alle note 
particolari. 
AI mc Euro uno/D3 

Trasporto con qualunque mezzo a discarica di materiale di risulta 
di qualunque natura e specie proveniente dagli scavi eseguiti con 
mezzi meccanici, anc;~e bagnato, a qualsiasi distanza o dislivello, 
compreso il carico e lo scarico, lo spianamento e l'eventuale 
configurazione del materiale scaricato. 
AI mc Euro sei/13 

Disfacimento di pavimenti di qualunque specie, di rivestimenti 
verticali di ogni tipo escluso il marmo, compreso la spicconatura 
del sottostante strato di allettamento e gli oneri di cui alle note 
particolari. 
AI mq Euro quattro/27 

Vespaio, compreso il magistero per l'areazione da realizzarsi 
mediante una rete di canaletti paralleli con interasse massimo di 
2,50 m, di sezione non minore di 15x20 cm, comunicanti fra loro e 
con appositi sbocchi all'aperto, protetti con doppia rete, e gli 
oneri di cui alle note particolari. -di pietrame calcareo. 
AI mc Euro venticinque/17 

Tramezzo di mattoni forati e malta bastarda, compreso gli oneri di 
cui alle note particolari. -di spessore 8 cm. 
AI mq Euro tredici/89 

Muratura di blocchetti di cemento e lapillo o pomice compressi o 
vibrati, in opera con malta bastarda, di spessore non inferiore a 
25 cm., compreso gli oneri di cui alle note particolari. 
AI mc Euro cinquantadue/OO _~_ 
,,-

Unita' 
di misura 

mc 

mc 

mc 

mc 

mc 

mc 

mq 

mc 

mq 

-mc 

Prezzo 
unitario 

€ 1,86 

€ 40,03 

€ 3,19 

€ 5,16 

€ 1,03 

€ 6,13 

€ 4,27 

€ 25,17 

€ 13,88 

- - - . €. 52,00 I 

Pg.1 



11 

12 

13 

'" . 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

Art.rrar 

6 
0405010 

7 
0405012 

Descrizione articolo 

Compenso per paramento di faccia vista e per stilat.ura dei giunti 
con malta di cemento a 6 ql. della cortina esterna .. delle murature, 
di cui all'art. 0405009. J 

AI mc Euro ventidue/28 

Compenso alle murature a cassa vuota per impiego di malta di 
cemento a 3 ql. in luogo di quella bastarda. 
AI mc Euro tre/93 

8 Lastra in vetrocemento per pareti o finestroni, eseguita in opera o 
04 07 002 fuori opera, costituita da diffusori in vetro ricotto di superficie 400 

cmq e spessore 80 mm, nervature con superfici lisce in 
conglomerato cementizio dosato a 4 ql di cemento tipo 325 per 
mc di impasto ed adeguata armatura in ferro tondo, compreso 
quest'ultima, la cassaforma, eventuali parti mobili e gli oneri di cui 
alle note particolari-sono esclusi i telai e controtelai delle parti 
mobili. 

9 
0501 004 

10 
0501 005 

11 
05 01 014 

12 
05 01 015 

13 
0502002 

14 
0502003 

15 
05 03 001 

AI mq Euro centodiciassette/75 

Conglomerato cementizio confezionato con 0.400 mc di sabbia e 
0.800 mc di lapillo dosato con 2 ql di cemento tipo 325, in opera 
per sottofondi, platee e simili, compreso gli oneri e le prescrizioni 
di cui alle note particolari. 
AI mc Euro quarantacinque/97 

Conglomerato cementizio confezionato con 0.400 mc di sabbia e 
0.800 mc di ghiaia o pietrisco da 3 cm a 5, dosato con 2,5 ql di 
cemento tipo 325, in opera per strutture non armate in 
soprafondazione compreso gli oneri e le prescrizioni di cui alle 
note particolari. 
AI mc Euro sessantuno/33 

Conglomerato cementizio R bk=200, in opera per strutture in 
cemento armate, compreso gli oneri e le prescrizioni di cui alle 
note particolari. 
AI mc Euro sessantacinque/25 

Conglomerato cementizio R bk=250, in opera per strutture in 
cemento armate, compreso gli oneri e le prescrizioni di cui alle 
note particolari. 
AI mc Euro sessantanove/18 

Acciaio per strutture in cemento armato in barre ad aderenza 
migliorata Fe. B.38K, in opera, compreso gli oneri e le prescrizioni 
di cui alle note particolari. 
Al kg Euro 0/72 

Acciaio per strutture in cemento armato in barre ad aderenza 
migliorata Fe. B.44K, in opera, compreso gli oneri e le prescrizioni 
di cui alle note particolari. 
AI kg Euro 0/74 

Cassaforma ed armatura di sostegno e controventatura. -in opera 
per strutture in fondazione 8platee, plinti, travi rovesce e simili), 
compreso gli oneri di cui alle note particolari. 
AI mq Euro undici/29 

21- -- 16 Cassaforma ed armatLJ~a di sostegno e controventatura per luci 
05 03 002 fino a 15 m e per altezze fino a 5 m dal piano di appoggio, 

Unita' 
di misura 

mc 

mc 

mq 

mc 

mc 

mc 

mc 

kg 

kg 

mq 

Prezzo 
unitario 

€ 22,27 

€ 3,93 

€117,75 

€ 45,97 

€ 61,33 

€ 65,25 

€ 69,18 

€ 0,72 

€ 0,74 

€ 11,28 

Pg.2 
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22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

17 
0503003 

18 
0503 007 

19 
0602 008 

20 
06 02009 

21 
06 02 010 

22 
06 02013 

23 
06 02014 

24 
07 02001 

Descrizione articolo Unita' 

compreso gli oneri di cui alle note particolari -in opera per 
strutture in soprafondazione (pilastri, travi, solette, p!-a1:tabande, 
muri di sostegno e simili) .~ 

di misura 

Al mq Euro quindici/95 mq 

Cassaforma ed armatura di sostegno e controventatura per luci 
fino a 15 m e per altezze fino a 5 m dal piano di appoggio, 
compreso gli oneri di cui alle note particolari -in opera per rampe 
di scale rette, balconi, cornicioni di gronda, pensiline e simili 
AI mq Euro venti/41 

Cassaforma ed armatura di sostegno e controventatura per luci 
fino a 15 m e per altezze fino a 5 m dal piano di appoggio, 
compreso gli oneri di cui alle note particolari -in opera per solai in 
conglomerato e laterizi o simili eseguiti con travetti confezionati 
fuori opera, o eseguiti con travi di ferro e tavelloni. 
AI mq Euro cinque174 

Tavolato per ponteggi metallici (piani di lavoro, sottoponti, 
mantovane, fermapiedi e simili), in opera, compreso gli oneri di 
cui alle note particolari. -per il primo mese o frazione di mese 
AI mq Euro quattro/61 

Tavolato per ponteggi metallici (piani di lavoro, sottoponti, 
mantovane, fermapiedi e simili), in opera, compreso gli oneri di 
cui alle note particolari. -per ogni mese o frazione di mese 
successivo al primo. 
AI mq Euro O/51 

Schermatura di ponteggi o di armature di sostegno con stuoie di 
paglia, teti di plastica e simili, in opera, compreso gli oneri di cui 
alle note particolari. 
Al mq Euro due/45 

Ponteggio metallico ad infilo con sistema a telaio prefabbricato, 
compreso gli <weri di cui alle note particolari -per il primo mese o 
frazione di mese 
AI mq Euro tre/97 

Ponteggio metallico ad infilo con sistema a telaio prefabbricato, 
compreso gli oneri di cui alle note particolari -per ogni mese o 
frazione di mese successivo al primo 
AI mq Euro 0/35 

Solaio a struttura mista costituito da travetti in conglomerato 
cementizio di classe R bk=250 confezionati fuori opera e pignatte 
di alleggerimento (anche collaboranti) in laterizio o altro 
materiale, compreso il solo ferro (o acciaio armonico) di armatura 
dei travetti e gli oneri di cui alle note particolari. 
AI mqxcm Euro 0/79 

mq 

mq 

mq 

mq 

mq 

mq 

mq 

mqxcm 

30 129 Massetto formato da sabbia e cemento nelle proporzioni di 4 ql di 
08 01 009 cemento tipo 325 per metro cubo di sabbia, in opera ben 

pistonato e livellato, finito a fratazzo, per sottofondo di 
pavimentazioni sottili (linoleum, gomma, piastrelle resilienti e 
simili), compreso l'eventuale raccordo a sguscio tra pavimento e 
pareti e gli oneri di cui alle note particolari. -di spessore medio 
reso da 2 a 4 cm. 
AI mq Euro nove/66 mq 

Prezzo 
unitario 

€ 15,95 

€ 20,41 

€ 5,74 

€ 4,61 

€ 0,51 

€ 2,45 

€ 3,97 

€ 0,35 

€ 0,79 

€ 9,66 

Pg.3 



4 

5 

36 

37 

38 

39 

40 

Art./Tar 

25 
08 01 014 

26 
08 02018 

27 
0802022 

30 
09 01 006 

150 
09 02002 

31 
10 01 009 

32 
1001011 

33 
10 01 015 

35 
10 02 057 

37 

Descrizione articolo 

Masso isolante costituito da impasto realizzato con 2,5.ql. di 
cemento tipo 325 e 1 mc. di argilla espansa, in opera, con1preso 
l'impiego di idonei aeran ti e gli oneri di cui alle note particolari. 
AI mc Euro centoquindici/43 

Manto impermeabile costituito da due membrane prefabbricate a 
base di bitume poli mero plastomero, di cui al prima armata con 
velo di fibra di vetro, la seconda con tessuto non tessuto di 
poIiestere in filo continuo, applicate a fiamma previa spalmatura 
di primer bituminoso sul piano di posa, in opera su superfici 
orizzontali o con pendenza fino al 10%, compreso gli oneri di cui 
alle note particolari -di spessore complessivo non inferiore a 8 
mm. 
AI mq Euro quindici/GO 

Verniciatura protettiva dei manti impermeabili eseguita con una 
passata di vernice all'alluminio in veicolo cumaronico o con 
vernice resino-acrilica nei colori rosso mattone o grigio, 
compreso gli oneri di cui alle note particolari. 
AI mq Euro uno/57 

Inferriata, recinzioni e simili, con impiego di profilati metallici 
normali (tond~ quadri, piatti, angolari e simili) eseguite a disegno 
semplice a linee diritte, in opera con gli oneri di cui alle note 
particolari. 
AI kg Euro due/ii 

Chiusino in ghisa grigia perlitica di altezza non inferiore a 12:5 
cm, con chiusura a perfetta totale tenuta ermetica, completo di 
telai ~di perimetro sia alla base che in sommit. .. e di coperchio 
circolare ribaltabile munito di asola cieca per l'inserimento della 
chiave di sollevamento e di cerniera idonea a ricevere un ferro 
tondo di fissaggio del dtametro da 16 a 20 mm, in opera compreso 
gli oneri di cui alle note particolari. 
AI kg Euro uno/40 

Intonaco rustico su superfici piane interne, costituito da 
increspature ed abbozzo, compreso gli oneri di cui alle note 
particolari. -con malta comune od idraulica di pozzolana. 
AI mq Euro cinque/25 

Intonaco su superfici piane esterne costituito da increspature ed 
abbozzo, compreso gli oneri di cui alle note particolari. 
AI mq Euro sei/57 

Finitura dell'intonaco rustico con malta fina crivellata di calce e 
sabbia, di spessore 5 mm, compreso gli oneri di cui alle note 
partico la ri. 
AI mq Euro cinque/89 

Pavimento in piastrelle di asfalto naturale compresso, di misura 
10x20 cm, in opera su massetto di malta cementizia gi. .. 
predisposto, compreso la suggellatura dei giunti con polvere di 
asfalto o con boiacca di cemento e gli oneri di cui alle note 
particolari -di spessore 4 cm. 
Al mq Euro diciotto/G9 

.. 

Unita' 
di misura 

mc 

mq 

mq 

kg 

kg 

mq 

mq 

mq 

mq 

Prezzo 
unitario 

€ 115,43 

€ 15,60 

€ 1,57 

€ 2,11 

€ 1,40 

€ 5,25 

€ 6,57 

€ 5,89 

€ 18,69 

Pg.4 



N° 

41 

42 

43 

44 

45 

46 

47 

Art.!Tar Descrizione articolo 

1003009 Zoccoletto in piastrelle di gres ceramico a superfici~ piana, di 
altezza 7,5 cm e spessore da 8 a 10 mm, in opera .~6n malta di 
cemento a 4,00 ql. o collante e gli oneri di cui alle note particolari. 
-di colori forti. 

38 
1003014 

39 
1004001 

40 
11 01 029 

41 
11 01 032 

42 
11 02 004 

43 
11 04001 

44 
11 04003 

AI mq Euro cinque/59 

Profilato angolare di alluminio anodizzato di lato 60 mm di 
qualunque sagoma, con superficie liscia o zigrinata, in opera con 
chiodatura anodizzata o adesivo speciale, compreso il taglio a 
misura, la sagomatura, la curvatura e gli oneri di cui alle note 
particolari. 
AI m Euro dieci/3D 

Lastra squadrata di marmo bianco corrente, di lunghezza fino a 
1,50 m e larghezza non inferiore a 20 cm, levigata nella faccia 
vista, in opera con malta comune e gli oneri di cui alle note 
particolari. -di spessore 2 cm. 
AI mq Euro cinquantaquattro/46 

Controtelaio di legno abete grezzo di spessore 2 cm e larghezza 
fino a 8 cm, in opera con gli oneri di cui alle note particolari. 
AI m Euro tre/73 

Controtelaio di legno abete grezzo di spessore 2 cm e larghezza 
da oltre 12 cm fino a 15 cm, in opera con gli oneri di cui alle note 
particolari. ~ 

AI m Euro quattro/51 

Infisso in ferro per porte interne od esterne a vetro con zoccolo in 
lamiera, con o senza sopraluce fisso, completo di fermavetro, 
scacciacqua dove occorre, cerniere di acciaio con rondelle e 
zeccole, in opera con gli oneri di cui alle note particolari. 
AI kg Euro tre/Oa '. 

Porta interna in plastica ad uno o pi- battenti, con o senza 
sopraluce fisso a vetri, eseguita con pannellatura composta da 
due supporti con materiali tipo Ledorex o similari, tamponatura 
interna in cellulare di cartone bachelizzato a nido d'ape, superfici 
esterne rivestite con laminato plastico melaminico opaco 
(formica) di spessore 0,80 mm, bordatura perimetrale con 
profilato estruso di PVC rigido espanso, completa di: stipite, in 
Iistelli di legno sul lato, delle cerniere e truciolare sugli altri lati, di 
spessore 20 mm; rivestimento dello stipite con lo stesso laminato 
battente, mostre, contromostre, battite in profilati estrusi di PVC 
rigido, cerniere plastificate, in opera con gli oneri di cui alle note 
particolari. 
AI mq Euro centoventi/7D 

Infisso esterno ad uno o pi- battenti in profilati di PVC 
antiurtizzato, costituito da: telaio fisso zancato alle murature 
realizzato con profilo di sezione ad L di dimensioni non inferiori a 
75x62 mm e di peso non inferiore a 1,4 kg/m, atto a ricevere in una 
delle sue cavit. .. interne eventuali profilati di rinforzo in acciaio 
zincato (questi esclusi), dotato di una o pi- battite laterali 
complete di scanalature per l'inserimento di guarnizioni flessibili, 
telaio apribile di sezione a Z realizzato con gli stessi criteri del 
telaio fisso complanare esternamente con esso e di peso non 
inferiore a 1,650 kg/m, fermavetro tagliato a 45 applicato a scatto, 
guarnizioni in gomma si l1 tetica, cerniere in acciaio presofuso e 

Unita' 
di misura 

mq 

m 

mq 

m 

m 

kg 

mq 

Prezzo 
unitario 

€ 5,59 

€ 10,30 

€ 54,46 

€ 3,73 

€ 4,51 

€ 3,08 

€ 120,70 

Pg.5 



48 

49 

50 

51 

52 

53 

54 

55 

56 

57 

Art.rrar 

45 
11 06057 

46 
1202001 

146 
1202005 

152 
1202027 

47 
1205015 

48 
13 02 001 

49 
13 02009 

50 
1302011 

133 
1302013 

134 
1302014 

Descrizione articolo 

ferramenta a pi- punti di chiusura in acciaio zincato~ in opera 
con gli oneri di cui alle note particolari. J ~ 
Al mq Euro centoquarantasette/19 ~ 

Vetro tremocamera costituito da due lastre separate da 
intercapedine, in opera su serramenti in legno o metallici con 
regoletti avvitati o a scatto, compreso gli oneri di cui alle note 
particolari. -con lastre di spessore 3 mm e intercapedine 9 mm. 
AI mq Euro quarantadue/44 

Tubazione in PVC rigido per scarichi civili di acque fredde, serie 
301, conforme alle norme UNI 7443/75, con giunti a bicchiere, in 
opera compreso gli oneri di cui alle note particolari. -di diametro 
esterno da 40 a 63 mm. 
AI mxcm Euro 0/63 

Tubazione in PVC rigido interrata, per scarichi non in pressione, 
serie 303, conforme alle norme UNI 7447/75, con giunti a 
bicchiere, in opera compreso gli oneri di cui alle note particolari. 
-di diametro esterno da 110 a 200 mm e spessore 3,9 mm. 
AI mxcm Euro uno/i7 

Tubazione in polietilene ad alta densit. .. interrata, per trasporto di 
fluidi in pressione, serie 312, conforme alle norme UNI 7611/76, in 
opera compreso gli oneri di cui alle note particolari. -per 
pressione nominale da oltre 10 fino a 16 atm e diametro esterno 
da 20 a 90 mm 
AI mxcm Euro uno/60 

Bocchettone di piombo per scarico terrazzi e simili, in opera, 
compreso il taglio a misura, le saldature e gli oneri di cui alle note 
particolari. 
AI kg Euro tre/19 

Applicazione su intonachi di uno strato di isolante inibente a base 
di resine emulsionate., vinilacriliche, prima di procedere alla 
pitturazione, compreso gli oneri di cui alle note particolari. 
AI mq Euro uno/28 

Applicazione su superfici già preparate di due passate di tinta a 
tempera in colori correnti chiari, compreso gli oneri di cui alle 
note particolari. 
AI mq Euro due/31 

Tinteggiatura di superfici interne già preparate con due passate di 
pittura lavabile opaca di resine sintetiche acriliche emulsionabili 
in colori correnti, compreso gli oneri di cui alle note particolari. 
AI mq Euro tre/04 \ 

Tinteggiatura di superfici esterne previa spazzolatura, pulizia, 
stuccatura, scartavetratura, applicazione di una passata di 
fissativo e due di pittura lavabile opaca di resine sintetiche 
acriliche in colori correnti chiarì, compreso gli oneri di cui alle 
note particolari. 
AI mq Euro quattro/52 

Compenso all'art. 1302013 per una passata in più di pittura 
lavabile.· 
Al mq Euro uno/37 

Unita' 
di misura 

mq 

mq 

mxcm 

mxcm 

mxcm 

kg 

mq 

mq 

mq 

mq 

mq 

Prezzo 
unitario 

€ 147,19 

€ 42,44 

€ 0,63 

€ 1,17 

€ 1,60 

€ 3,19 

€ 1,28 

€ 2,31 

€ 3,04 

€ 4,52 

€ 1,37 

Pg.6 
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58 

59 

60 

61 

62 

63 

64 

65 

I 66 
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Art.fTar 

51 
1304004 

52 
1304007 

53 
13 04009 

54 
1304012 

55 
1401 002 

56 
1401004 

57 
1401 007 

58 
14 01 009 

59 
1401011 

Descrizione articolo 

Applicazione su opere in ferro già preparate di pittura,àntiruggine 
al minio di piombo, compreso gli oneri di cui alle not~ particolari. 
Per ongi mano di applicazione. 
Al mq Euro tre/14 

Applicazione su opere in ferro gL .. preparate di pittura sintetica 
alchilica (smalto sintetico) in colori correnti, compreso gli oneri di 
cui alle note particolari. Per ogni mano di applicazione. 
AI mq Euro tre/78 

Applicazione di una passata di pittura antiruggine al minio di 
piombo su tubi di diametro da oltre 5 cm fino a 10 cm o su 
profilati in genere di superficie trattata equivalente, compreso gli 
oneri di cui alle note particolari. 
AI m Euro uno/96 

Applicazione di una passata di pittura definitiva oleosintetica in 
colori correnti su tubi di diametro da oltre 5 cm fino a 10 cm o 
profilati in genere di superficie trattata equivalente, compreso gli 
oneri di cui alle note particolari. 
AI m Euro uno/72 

Impianto idrico interno per alimentazione di apparecchi con acqua 
fredda, eseguito dall'innesto alla montante fino all'apparecchio 
erogatore, con tubazione in ferro zincato Mannesmann a 
giunzioni filettate di diametro non inferiore a 1/1'\ raccordi e pezzi 
speciali, compreso gli oneri di cui alle note particolarE -per 
ambienti o gruppi di servizio con numero di apparecchi da 6 a 10. 
cad Euro quarantaquattro/01 

Impianto idrico interno per alimentazione di apparecchi con acqua 
calda, eseguito dallQ scaldabagno all'apparecchio erogatore, con 
tubazione in ferro zincato Mannesmann a giunzioni filettate di 
diametro non inferiore a 1/2 ", raccordi e pezzi speciali, compreso 
gli oneri di cui alle note particolari. -per ambienti o gruppi di 
servizio con numero di. apparecchi da 1 a 5. 
cad Euro trenta/22 

Sovrapprezzo agli impianti di cui agli artt. da 1401001 a 1401006 
per uso di tubazioni in rame. 
cad Euro quattro/53 

Impianto di scarico di apparecchio di utilizzazione eseguito 
dall'apparecchio stesso fino all'innesto della colonna fecale, in 
tubazione di piombo con i seguenti diametri: per collettore 
generale e vasca da bagno: 30-35 mm; completo di cassetta 
intercettatrice con coperchio a vite in ottone o a pressione, 
compreso la protezione delle tubazioni con trattamento alla 
catramina e gli oneri di cui alle note particolari. -per ambienti o 
gruppi di servizi con numero di apparecchi da 6 aiO. 
cad Euro quarantasette/64 

Vaso igienico bianco in porcellana vetrificata del tipo a cacciata, 
con rosone di raccordo al tubo di collegamento, anello di gomma, 
morsetti, viti, bulloni, in opera, compreso gli oneri di cui alle note 
particolari. 
cad Euro settantatre/60 

Unita' 
di misura 

mq 

mq 

m 

m 

cad 

cad 

cad 

cad 

cad 

Prezzo 
unitario 

€ 3,14 

€ 3,78 

€ 1,96 

€ 1,72 

€ 44,01 

€ 30,22 

€ 4,53 

€ 47,64 

€ 73,60 

Pg.7 



N° 

67 

i 68 

69 

70 

71 

72 

73 

74 

75 

76 

Art.lTar 

60 
1401 012 

61 
14 01 020 

62 
14 01 021 

63 
1401 024 

64 
1401 026 

153 
1401 080 

65 
14 02 001 

66 
1402002 

67 
1402 003 

68 
1402004 

Descrizione articolo 

Apparecchiatura completa per vaso igienico a cacciata, 
comprendente cassetta in porcellana di capacit... i:}, litri con 
comando a pressione e relativi accessori, parti in vista cromate, 
in opera, compreso gli oneri di cui alle note particolari. 
cad Euro sessantatre/29 

Bidet in porcellana vetrificata, con o senza foro per doccia, di tipo 
medio, in opera, compreso gli oneri di cui alle note particolari. 
cad Euro settantasei/54 

Apparecchiatura completa per bidet senza doccia di tipo normale 
comprendente: due rubinetti di tipo normale da 1/2", sifone ad S 
in ottone cromato, piletta di scarico con tappi e catenelle, 
tubazione di prolungamento a parete con rosone, viti e bulloni, in 
opera, compreso gli oneri di cui-alle note particolari. 
cad Euro quarantasei/46 

Lavabo in porcellana vetrificata da 65x55 cm, in opera, compreso 
gli oneri di cui alle note particolari. 
cad Euro settantatre/11 

Apparecchiatura completa di tipo normale per lavabo 
comprendente: due rubinetti a collo di cigno da 1/2", piletta con 
tappo e catenella, sifone a S cromato, due mensole da 350 mm 
smaltate, altre parti in vista cromate, morsetti, viti e bulloni, in 
opera, compreso gli oneri di cui alle note particolari. 
cad Euro cinquantasei/42 

Valvola di sezionamento della linea gas del tipo a sferk con 
~ttacchi filettati, in opera, compreso gli oneri di cui alle note 
particolari. -di diametro 1". 
cad Euro diciotto/25 

Punto luce ad interruttore costituito da conduttori rigidi unipolari 
isolati in PVC senza guaina protettiva, di sezione non inferiore ad 
1 mmq, con comando di tipo monoblocco ancorato con viti in 
scatola rettangolare ad incasso, in opera, compreso gli oneri di 
cui alle note particolari. 
cad Euro ventitre/80 

Punto luce a doppio deviatore costituito da conduttori rigidi 
unipolari isolati in PVC senza guaina protettiva, di sezione non 
inferiore ad 1 mmq, con comando di tipo monoblocco ancorato 
con viti in scatola rettangolare ad incasso, in opera, compreso gli 
oneri di cui alle note particolari. 
cad Euro ventotto/16 

Punto luce a doppio deviatore ed invertitore costituito da 
conduttori rigidi unipolari isolati in PVC senza guaina protettiva, 
di sezione non inferiore ad 1 mmq, con comando di tipo 
monoblocco ancorato con viti in scatola rettangolare ad incasso, 
in opera, compreso gli oneri di cui alle note particolari. 
cad Euro trentacinque/87 

Punto luce a doppio interruttore costituito da conduttori rigidi 
unipolari isolati in PVC senza guaina protettiva, di sezione non 
inferiore ad 1 mmq, con comando di tipo monoblocco ancorato 
con viti in scatola rettango.lare ad incasso, in opera, compreso gli 
oneri di cui alle note pa'1icolari. 

Unita' 
di misura 

cad 

cad 

cad 

cad 

cad 

cad 

cad 

cad 

cad 

Prezzo 
unitario 

€ 63,29 

€ 76,54 

€ 46,46 

€ 73,10 

€ 56,42 

€ 18,25 

€ 23,80 

€ 28,16 

€ 35,87 

Pg.8 



77 

78 

79 

80 

81 

82 

83 

84 

85 

Art./Tar 

69 
1402 005 

70 
1402 008 

71 
1402010 

72 
1403008 

73 
1403010 

74 
1601023 

75 
18 01 001 

76 
18 01 002 

Descrizione articolo 

cad Euro ventitre/?5 

Presa luce come all'art. 140200 in opera. 
cad Euro diciotto/06 

Canalizzazione vuota per presa telefonica, in opera, compreso gli 
oneri di cui alle note particolari. 
AI m Euro 0/93 

Rete equipotenziale di terra per il collegamento delle tubazioni di 
carico e scarico degli apparecchi igienico sanitari installati nei 
bagni, costituita da conduttore di rame di sezione non inferiore a 
16 mmq, completa di collari a capicorda, in opera, compreso il 
collegamento al dispersore di terra e gli oneri di cui alle note 
particolari. 
AI m Euro sei/43 

Caldaia murale in acciaio di tipo misto per impianto di 
riscaldamento autonomo a gas e produzione di acqua calda, 
completa di bruciatore, in opera, compreso gli oneri di cui alle 
note particolari. .. -da 20.000 kcal/h. 
cad Euro ottocentoquarantacinque/36 

Radiatore in ghisa a 4 colonne di altezza 871 mm, completo di 
detentori, in opera, compreso gli oneri di cui alle note particolari. 
AI kcal/h Euro 0/16 

Fondazione stradale in terra o misto calcareo granulometrico 
stabilizzato con legante naturale, mediante compattazione fino ad 
ottenere il 95% della prova AASHO modificata, compresa la 
fornitura e lo stendimento dei materiali idonei, "acqua, le prove di 
laboratorio, il livellamento dei piani e gli oneri di cui alle note 
particolari. -di spesspre 40 cm. 
AI mq Euro sette/16 

Cordone prefabbricato in cals;.estruzzo di cemento vibrato con 
spigolo smussato di colore grigio, in opera, compreso gli oneri di 
cui alle note particolari. -di dimensione 12-14x25x1 00 cm. 
AI m Euro venticinque/1? 

Sovrapprezzo al cordone prefabbricato di cui all'art. 1801001 per 
formazione a bocca di lupo. 
AI m Euro cinque/03 

77 Sovrapprezzo al cordone prefabbricato di cui all'art. 1801001 
18 01 003 limitatamente alle parti in curva. 

AI m Euro dieci/O? 

86 79 Pozzetto di raccordo prefabbricato in conglomerato cementizio 
18 02 002 vibrato, in opera, compreso gli oneri di cui alle note particolari. -di 

misura 50x50x40 cm. 
cad Euro quaranta/67 

87 149 Pozzetto di raccordo prefabbricato in conglomerato cementizio 

88 

18 02 003 vibrato, in opera, compreso gft oneri di cui alle note particolari. -di 
misura 60x60x50 cm. 
cad Euro cinquantadue/Da 

80 

Unita' 
di misura 

cad 

cad 

m 

m 

cad 

kcal/h 

mq 

m 

m 

m 

cad 

cad 

Prezzo 
unitario 

€ 23,75 

€ 18,06 

€ 0,93 

€ 6,43 

€ 845,36 

€ 0,16 

€ 7,16 

€ 25,17 

€ 5,03 

€ 10,07 

€ 40,67 

€ 52,00 

Pg.9 



N° I Art !Tar r Descrizione articolo I Unita' I Prezzo 
__ ~~ ______________________________________________________ ~ __ d_i_m_is_U_ra __ L-___ u_n_ita_r_io __ ~f 

89 

90 

91 

92 

93 

94 

95 

96 

97 

98 

99 

100 

101 

18 02 013 Chiusino prefabbricato in conglomerato cementizio vibrato 
compreso telaio con battita e coperchio e malta di allettamento, in 
opera, per sedi pedonali, compreso gli oneri di cui alle note 

81 
ESTINTOO 

82 
FT01 

83 
FT02 

84 
FT03 

85 
FT04 

86 
FT05 

87 
FT06 

130 
FT07 

88 
FT100 

89 
FT101 

90 
FT102 

91 
FT103 

92 
FT104 

particolari -di misura 50x50 cm. .i .. 
cad Euro quindici/11 -' 

Estintore portatile in polvere di kg. 6 
cad Euro quaranta/13 

Muratura a cassa vuota o di cortina ecc. 
AI mq Euro quarantadue/83 

Sovrapprezzo agli infissi in P.V.C. per l'aggiunta di profilati di 
rinforzo 
AI mq Euro venticinque/82 

Scossalina in rame. 
Prezzo tariffa O.O.P.P. Regione Campania - Agosto 2002. 
Art. E 11 040 g. 
AI m Euro ventidue/88 

Impermeabilizzazioni di superfici in calcestruzzo. 
Prezzo tariffa O.O.P.P. Regione Campania - Agosto 2002. 
Art. E 12 044 b. 
AI mq Euro nove/44 

Tubazione per drenaggio 
Prezzo tariffa O.O.P.P. Regione Campania - Agosto 2002. 
Art. U 01 019 a. 
AI m Euro tredici/29 

. Scossalina in rame. 
Prezzo tariffa O.O.P.P. Regione Campania - Agosto 2002. 
Art. E 11 041 g. 
AI m Euro trentanove/76 

Conversa in acciaio. 
Prezzo tariffa O.O.P.P. Regione Campania - Agosto 2002. 
Art. E 11 041 d. 
AI m Euro ventuno/41 

Sanitario speciale in vitreus-china che riunisce le funzioni di 
water e bidet ecc. - dimensioni cm 38x52x47(h) 
cad Euro trecentonovantasei/75 

Sedile del tipo SANIOTOSCO/KELA per vaso-bidet ecc .. 
cad Euro ottantacinque/73 

Cassetta a zaino del tipo SANIOTOSCO/KELA dimensioni 
41x40x16 ecc .. 
cad Euro centoquarantaquattro/10 

Miscelatore ad incasso tipo HANDIMIXlSANITOSCO ecc. 
cad Euro centosettantadue/50 

Lavabo ergonomicotipo SEMIFONTE/SANITOSCO ecc dimensioni 
cm 65x53 
cad Euro trecentocinquantuno/20 

cad € 15,11 

cad € 40,13 

mq € 42,83 

mq € 25,82 

m € 22,88 

mq € 9,44 

m € 13,29 

m € 39,76 

m € 21,41 

cad € 396,75 

cad € 85,73 

cad € 144,10 

cad € 172,50 

cad € 351,20 

Pg.10 



N· 

102 

103 

104 

105 

106 

107 

108 

-

109 

110 

Art.fTar 

93 
FT105 

94 
FT106 

95 
FT107 

96 
FT108 

97 
FTPAVBOL 

136 
NP 01 

137 
NP 02 

138 
NP 03 

139 
NP 04 

111 140 

Descrizione articolo 

Miscelatore monocomando tipo HANDMIXJSANIOTOSCO ecc. 
cad Euro centotrentaquattro/28 ~ 

J 

Maniglione tipo SANITOSCO/EKO in acciaio fosfatato rivestito in 
nylon ecc. - lunghezza 60 cm. 
cad Euro quaranta/75 

Maniglione sagomato tipo EKO/SANITOSCO in acciaio ecc. -
dimensioni cm 80x60 
cad Euro centodue/77 

Impugnatura o Maniglione ribaltabile tipo EKO/SANITOSCO in 
acciaio ecc. - dimensioni cm 70 x 19 (h) 
cad Euro trecentoventicinquef37 

Pavimento bollettonato in cemento 
AI mq Euro venticinque/31 

Fornitura e posa in opera, compreso ogni onere e magistero per 
dare il lavoro compiuto a perfette regola d'arte di Bancone 
reception curvilineo composto da due elementi 1.170prof.79 h110, 
realizzato con due pannelli frontali in multistrato di pioppo 
spessore 18mm , placcato in nobilitatao acero, decorato con 
profili orizzontali con foglia di alluminio. Mensola di cortesia 
curvilinea in cristallo temperato spessore mm12, con bordi 
perimetrali lavorati a filo lucido, corredata di ghiera cilindrica in 
acciaio inox diametro 40mm. Piano di lavoro curvilineo in 
agglomerato ligneo spessore mm25 placcato in nobilitato acero e 
bordato perimetralmente in ABS spessore 2mm, gambe in 
tubolare metallico diametro 40mm verniciato in colore alluminio, 
con piedini livellatori 
cad Euro duemilanovecentonovantanove/92 

Fornitura e posa in opera, compreso ogni onere e magistero per 
dare il lavoro compiuto a perfette regola d'arte di Cassettiera a tre 
cassetti su ruote, struttura inj agglomerato ligneo spessore 
mm18, placcato in nobilitato acero, cassetti scorrevoli su guide 
metalliche mediante cuscinetti a sfera in nylon . Frontale cassetto 
in agglomerato ligneo spessore mm18 placcato in nobilitatao 
finitura a cero e bordati perimetralmente in ABS mm2., il primo 
cassetto è dotato di serratura tipo yale a chiusura simultanea. 
Ruote piroettanti in nylon. 
cad Euro duecentoquarantasei/40 

Fornitura e posa in opera, compreso ogni onere e magistero per 
dare il lavoro compiuto a perfette regola d'arte di Seduta su trave 
a tre posti , struttura in tubolare di acciaio verniciato a polveri 
epossidiche , seduta monoscocca in lamiera di acciaio 
microforata verniciato a polveri epossidiche colore grigio 
cad Euro ottocentoquarantotto/54 

Fornitura e posa in opera, compreso ogni onere e magistero per 
dare il lavoro compiuto a perfette regola d'arte di Seduta su trave 
a quattro posti, struttura in tubolare di acciaio verniciato a polveri 
epossidiche , seduta monoscocca in lamiera di acciaio 
microforata verniciato a polveri epossidiche colore grigio. 
cad Euro milleduecentoquarantasette/40 

Unita' 
di misura 

cad 

cad 

cad 

cad 

mq 

cad 

cad 

cad 

cad 

Prezzo 
unitario 

€ 134,28 

€ 40,75 

€ 102,77 

€ 325,37 

€ 25,31 

€ 2 999,92 

€ 246,40 

€ 848,54 

€ 1 247,40 
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N° 

112 

113 

114 

115 

116 

117 

Art.!Tar 

NP 05 

141 
NP 06 

142 
NP 07 

143 
NP 08 

144 
NP 09 

145 
NP10 

154 
NP 11 

Descrizione articolo 

Fornitura e posa in opera, compreso ogni onere e magistero per 
dare il lavoro compiuto a perfette regola d'arte di !?eduta su trave 
a tre posti + tavolino portaborse , struttura in tl:10olare di acciaio 
verniciato a polveri epossidiche J seduta monoscocca in lamiera 
di acciaio microforata verniciato a polveri epossidiche colore 
grigio. 
cad Euro milletrentanove/50 

Fornitura e posa in opera, compreso ogni onere e magistero per 
dare il Ia-voro compiuto a perfette regola d'arte di Postazione per 
computer sagomata a misura, realizzata con piano in agglomerato 
\igneo spessore mm40 placcata in nobilitato acero e bordata 
perimetralmente in ABS mm3, complete di gambe in tubolare di 
acciaio a forma di C diametro mm40, verniciata in finitura 
alluminio. 
cad Euro millequattrocentosessantatre/OO 

Fornitura e posa in opera, compreso ogni onere e magistero per 
dare il lavoro compiuto a perfette regola d'arte di Poltroncina 
operativa su ruote con braccioli, rivestimento in tessuto ignifugo 
classe 1, base a cinque razze con ruote piroettanti, muniti di 
elevazione in altezza a gas, schienale regolabile in altezza e 
dotata di meccanismo a contatto permanente secondo il D.Lgs. 
626/94. 
cad Euro duecentosettanJasette/20 

Fornitura e posa in opera, compreso ogni onere e magistero per 
dare il lavoro compiuto a perfette regola d'arte di Bach~ca a muro 
o a sospensione realizzata con cornice in alluminio pressofuso, 
doppia faccia in plexiglass. 
cad Euro duecentosettantacinque/66 

Fornitura e posa in opera, di INSEGNA a muro realizzata in ottone 
spazzolato. Il Ff~saggio 
su parete in muratura, mediante zanche o tasselli ad espansione 
con viteria in acciaio inox, 
guarnizioni e rondelle antivibrazioni. 
La ditta dovrà realizzare un sistema di aggancio e fissaggio solido 
e garantito per la perfetta e duratura stabilità del manufatto. Il 
tutto completo di ogni onere emagistero per dare il lavoro 
compiuto a perfetta regola d'arte. 
A a corpo Euro millenovecentonovanta/OO 

Fornitura e posa in opera, di TARGA a muro realizzata in ottone 
spazzolato. \I Fissaggio 
su parete in muratura, mediante zanche o tasselli ad espansione 
con viteria in acciaio inox, 
guarnizioni e rondelle antivibrazioni. 
La ditta dovrà realizzare un sistema di aggancio e fissaggio solido 
e garantito per la perfetta e duratura stabilità del manufatto. 1\ 
tutto completo di ogni onere emagistero per dare il lavoro 
compiuto a perfetta regola d'arte. 
A a corpo Euro duecentoquaranta/OD 

Realizzazione di due casotti in muratura di mattoni pieni per 
l'allocamento dei contatori della fornitura elettrica e del metano 
all'impianto, da realizzare per un'altezza di 1.20 metri fuori terra e 
per la larghezza di metri 1.00 e spessore di metri 0.60, rifiniti con 
intonaco grezzo. .. 

Unita' 
di misura 

cad 

cad 

cad 

cad 

a corpo 

a corpo 

Prezzo 
unitario 

€ 1 039,50 

€ 1 463,00 

€ 277,20 

€ 275,66 

€ 1 990,00 

€ 240,00 
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118 

119 

120 

121 

:122 

124 

125 

126 

A a corpo Euro cinquecento/OD 

98 Quadro elettrico IP 40:600 x 1200 x 200 
NP04EL A a corpo Euro settecentonovantacinque/34 

99 Rilevatore di fumo AFf71 ecc. 
NP04RF cad Euro centoventotto/34 

100 Pulsante antincendio AF/03 ecc 
NP06RF cad Euro ventisei/23 

101 Cavo schermato a due fili CS/40 ecc. 
NP09RF AI m Euro uno/81 

102 Cavo schermato a due fili CS/44 ecc. 
NP10RF AI m Euro tre/10 

103 
NP24EL 

104 
NP25EL 

105 
NP26EL 

106 
NP27EL 

Conduttore unipolare N07V -K:sez 2,5 mmq 
AI m Euro uno/03 

Conduttore unipolare N07V-K:sez 4,00 mmq 
AI m Euro uno/39 

Conduttore unipolare N07V-K:sez 6,00 mmq 
AI m Euro uno/81 

Conduttore unipolare N07V-K:sez 10,00 mmq 
AI m Euro due/48 

a corpo € 500,00 

a corpo € 795,34 

cad € 128,34 

cad € 26,23 

m € 1,81 

m € 3,10 

m 

m € 1,39 

m € 1,81 

m € 2,48 

i 127 107 
NP28EL 

Conduttore unipolare N07V-K:sez 16,00 mmq 
AI m Euro tre/10 

128 

129 

130 

131 

132 

133 

134 

135 

136 

108 
NP29EL 

109 
NP42EL 

110 
NP44EL 

111 
NP45EL 

112 
NP49EL 

113 
NP56EL 

114 
NP81 EL 

115 
NP82EL 

116 
NP92EL 

Conduttore unipolare N07V-K:sez 25,00 mmq 
AI m Euro quattro/54 

Interruttore bipolare magnetotermico ecc. 
cad Euro quarantotto/03 

Presa sicura magnetotermica 2P + T/i OA 
cad Euro sessantaquattro/56 

Presa sicura magnetotermica 2P + T/16A 
cad Euro sessantacinque/07 

Plafoniera 2 x 36 
cad Euro centosette/42 

Lampada fluorescenti ecc. 36 WATT - diametro 
lunghezza: 970 mm 
cad Euro otto/10 

Collegamento equipotenziale ecc. 
A a corpo Euro seif66 

Collettore principale di terra 10 x 10 mm 
cad Euro cinquanta/04 

Corda di rame nuda di spessore mmq 50 
AI m Euro sei/71 - -

m € 3,10 

m € 4,54 

cad € 48,03 

cad € 64,56 

cad € 65,07 

cad € 107,42 

26 mm, 

cad 

a corpo € 6,66 

cad € 50,04 

m € 6,71 

Pg.13 



N° Art.fTar Descrizione articolo Unita' Preuo 
di misura unitario 

137 118 Dispersore a croce mI. 1,50 
~ 

J 

NPDISPER cad Euro trentotton3 
,.. 

cad € 38,73 

138 119 Parafoglie 
PARAFOGL cad Euro tre/07 cad € 3,07 

139 120 Tubo di rame ecc. di diametro 12 mm 
RAMER012 AI m Euro cinque/13 m € 5,13 

140 121 Tubo di rame ecc. diametro 14 mm 
RAMER014 AI m Euro cinque/13 m € 5,13 

141 122 Tubo di rame ecc. diametro 16 mm 
RAMER016 AI m Euro cinque/14 m € 5,14 

142 123 Tubo flessibile per imp. elet. diamo 32 
TUBINE 32 AI m Euro cinque/58 m € 5,58 

143 124 Tubo flessibile per imp. elet. diamo 20 
TUBINE20 AI m Euro quattro/03 m € 4,03 

~ 

144 125 Tubo flessibile per imp. elet. diamo 25 
TUBINE25 AI m Euro quattro/54 m € 4,54 

145 126 Tubi isolanti in P.V.C., diametro mm 12 
TUBRIS12 AI m Euro cinque/56 m € 5,56 

-
146 127 Tubi isolanti in P.V.C., diametro mm 14 

TUBRIS14 Al m Euro sei/27 m € 6,27 

147 128 Tubi isolanti in P .V.C .• y-di-ametro mm 16 
TUBRIS16 AI m Euro sette/05/'~'-~>'·:',~ ,I .. ~~>\. m € 7,05 

-

" 

-

Pg.14 




