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La presente deliberazione viene affissa il ----=::::....--t-:~----- Pretorio per rimanervi 15 giorni 

DeUberazione deJJa Giunta Provinciale di Benevento n. gli { ..... '1 NO" f. -'t • de! ------

OGGETTO: LAVORI DI COMPLETAMENTO TANGENZIALE OVEST CON S.P. CIARDISLLI E SVINCOLO 
TANGENZIALE EST IN LOC.[A ' S. COLOMBA.~ APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE 
TECNICA E SUPPLETIVA. - ___ r / 

L'anno duemilacinque, il giorno ~f I 1 del mese di tALo/S-QJjL{ vdL.t 
presso la .Rocca dei Rettori si è riunita la Giunta Provinciale con l'intervento dei Signori: 

1) On.le Carmine NARDONE - Presidente 

2) Rag. Giovanni MASTROCINQUE - Vice Presidente 

3) Rag. Alfonso CIERVO - Assessore 

4) Ing. Pompilio FORGIONE - Assessore 

5) Dott. Pasquale GRIMALDI - Assessore A.SSElvTE 

6) Dott. Giorgio Carlo N/STA - Assessore 

7) Dott, Carlo PETRIELLA - Assessore 

8) Dott. Rosario SPATAFORA - Assessore 

9) Geom. Carmine VALENTINO - Assessore 

~
~ 

Con la partecipazione del segretkf:i.· enerale Dott. Gianclaudio IANNELLA 
L'ASSESSORE PROPONENTE \' '\i\,AÀ~ t À.l 

l LA GllJJNTA 
~ 

Visto il rapporto Prot. n. 12671/SI del 04.11.2005 che di seguito si trascrive integralmente: 

Premesso che: 
Con delibera di G.P. n° 640 del 23/12/2002, veniva approvato il progetto esecutivo dei 
lavori indicati in oggetto, redatto da questo Settore, per l'importo lordo di € 1.117.216,14 oltre 
€ 277.217,49 per somme a disposizione dell'Amm.ne e quindi per un costo complessivo di € 
1.394.433,63; 
A seguito di espletamento di gara di appalto, i lavori di che trattasi venivano affidati alla Ditta 
INERS CALEUM s.r.l. con sede in Caserta, per un importo, al netto del ribasso d'asta del 
33,714%, di €. 749.974,35, di cui € 27.930,40 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso; 
Con determina n° 1357/06 del 5/12/2003 venivano approvate le risultanze di gara e 
rimodulato il quadro economico di spesa nell'importo complessivo di € 1.197.937,91, come di 
seguito rip~ortato: 



A) IMPORTO LAVORI A BASE 

D'ASTA (SOGGETIO A RIBASSO) 

RIBASSO DEL 33,714% 

Restano 

Per oneri di sicurezza (non 

soggetti a ribasso) 

Totale 

B) SOMME A DISPOSIZIONE A.P. 

- per IVA sui lavori 

- per espropri ed oneri connessi 

- per spese tecniche

pubblicazioni, copie ecc. 

- per IVA e oneri su spese tecn. 

Per accantonamento 7% + IVA 

Per incentivo 1,50% per 

progettazione + oneri riflessi 

€ 1.089.285,74 

€ 367.241 79 

€ 722.043,95 

€ 27.930,40 

€ 749.974,35 

€ 149.994,87 

€ 68.577,96 

€ 120.184,79 

€ 24.036,95 

€ 62.997,84 

€ 22.171,15 

Totale somme a disposizione € 447.963,56 

Totale Generale € 1.197.937,91 

l'affidamento dei lavori fu perfezionato con contratto di appalto n° 394 di rep. del 
12/10/2004, registrato a Benevento il 29/10/2004 al n° 101787, modo 1; 
il provvedimento di finanziamento definitivo fu emesso con Decreto Dirigenziale n° 423 del 
27.02.2004 da parte del Coordinatore dell'Area Generale di Coordinamento Trasporti e 
Viabilità, nel succitato importo complessivo di €. 1.197.937,91; 
i lavori previsti consistevano essenzialmente: 
a) nell'adeguamento e ristrutturazione del tratto di strada comunale esistente, di lunghezza 

di circa mI. 530,00, di accesso dalla S.P. Ciardelli alla C.da Madonna della Salute 
del centro capoluogo; 

In particolare lungo detto tratto di strada sostanzialmente era previsto un allargamento 
della sede stradale per una larghezza media di m. 2,00, la realizzazione di muri in c.a. 
di contenimento della scarpata a monte, con zanella al piede, la realizzazione di un 
marciapiede sul lato di valle, la risagomatura del piano viabile, la stesa di binder e di 
tappetino, oltre a diversi lavori di completamento e finitura; 

b) nella realizzazione di un nuovo tronco stradale, della lunghezza di circa mI. 550,00, 
in prosieguo al precedente tratto esistente di cui alla lettera a) e di collegamento tra 
la S.P. Ciardelli e la S.P. Maccabei in località S. Colomba, con la funzione di 
assicurare un rapido e agevole collegamento con l'esistente svincolo sulla Tangenziale 
Est in località S. Colomba , della viabilità cittadina a servizio della C.da Madonna 
della Salute e di quella proveniente da S. Leucio del S. ; 
In particolare i lavori previsti consistono essenzialmente nella realizzazione del corpo 
stradale, quasi tutto in rilevato, di opere di sostegno dello stesso con muri di c.a. di 
altezze variabili da m. 6,00 a m. 2,00, in un sovrapasso in c.a. alla Via C. Pisacane, 
cunette, zanelle, fossi di guardia, massicciata stradale, bynder, tappetino , guard rail, 
segnaletica orizzontale e verticale ed altre opere di completamento e finitura. 
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Su relazione dell'Assessore al ramo 
A voti unanimi 

LA GIUNTA 

DELIBERA 

Per i motivi espressi in narrativa e che formano parte integrante e sostanziale del presente 
dispositivo 

• l'approvazione della penzla di variante tecnica e suppletiva dei lavori di completamento 
Tangenziale Ovest con la S.P. Ciardelli e svincolo Tangenziale Est di Benevento in località 
S. Colomba, secondo il quadro economico sopra riportato, sempre nell'importo complessivo 
del finanziamento assentito di €. 1.197.937,91; 

«I l'approvazione dello schema di atto di sottomissione e del relativo verbale di concordamento 
nuovi prezzi, già sottoscritti dall'impresa INERS CALEUM S.r.l., con sede in Caserta, in segno 
di accettazione preventiva di tutte le condizioni in essi contenute, che prevedono l'affidamento 
alla predetta ditta di un maggior importo per lavori di complessivi €. 52.498,20, al netto del 
ribasso offerto in sede di gara del 33,7140/0, compreso oneri della sicurezza non soggetti 
a ribasso, oltre I.V.A .. 

«I di confermare l'imputazione della spesa complessiva di €. 1.197.937,91 sul Capitolo n° 
12331/2/R, imp. n° 2876/03. 

4& Di rendere il presente atto immediatamente esecutivo. 
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Verbale Ietto, confen a e sottoscritto' ~" 

IL SEGRETARI ENERALE ~U~/~ ESID~E~NTE 
(Dr. Gianclaud I NNELLA) (€l' l,' NE) 

/ Il > +--

===============~== ==============================~~~~== 
N. ) ili L Registro P~bblicazione,. .;! . : rid 

. 

SI certIfica che la presente delIberazIone e stata affissa all Albo In data odldtna, per nn1anervI per 15 
v 

giorni consecutivi a norma dell' art. 124 del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267. 
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IL SEGRETARIO GENERALE 

==================================================================== 
La suestesa deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio in data e 
contestualmente comunicata ai Capigruppo ai sensi dell'art. 125 del T.Ui -"'DJ~gs,vcla.s:08.2000, n. 
267. 

SI ATTESTA che la presente deliberazione è divenuta esecutiva a norma dell'art. 124 del T.'U. -
D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267 e avverso la stessa non sono stati sollevati rilievi nei termini di legge. 

lì -----------------------
IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO SEGRETARIO GENERALE 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del T.U. - D.Lgs,vo 
18.08.2000, n. 267 il giorno ________ _ 

~ Dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267) 
.. O Decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione (art. 134, comma 3, D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267) 

O E' stata revocata con atto n. del -----

BENEVENTO,Iì ______ _ 

IL SEGRETARIO GENERALE 

-~----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --
Copia per __ 
SETTORE ~f ________ _ 

SETTORE ~~) Q. e~ 
i l ______ P rot. n --"'"'~~----i+.f--+-H-~ 
il ____ prot. 

SETTORE _______________ _ il_____ prot. n. _______ _ 

~ r Revisori dei Conti 
, t

l 
Nucleo di Valutazione 

&hi;~~ ~~~6 

il t _________ pro. n. 
il --~----prot. n. ______ _ 
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PROVINCIA DI BENEVENTO 
SETTORE INFRASTRUTTURE 

Prot. nO 12671/S.I. del 04.11.2005 

AL SERVIZIO ATTrVITA' 
AMM.VE DELL'AREA TECNICA 

SEDE 

Oggetto: Intesa Istituzionale di Programma - A.P.Q. - Infrastrutture per la viabilità nella Regione 
Campania. 
Lavori di completamento Tangenziale Ovest con la S.P. Ciardelli e svincolo 
Tangenziale Est di Benevento in località S. Colomba.-
Approvazione perizia di variante tecnica e suppletiva.-

Premesso che: 
Con delibera di G.P. n° 640 del 23/12/2002, veniva approvato il progetto esecutivo dei 
lavori indicati in oggetto, redatto da questo Settore, per l'importo lordo di € 1.117.216,14 
oltre € 277.217,49 per somme a disposizione dell' Amm.ne e quindi per un costo complessivo 
di € 1.394.433,63; 
A seguito di espletamento di gara di appalto, i lavori di che trattasi venivano affidati alla 
Ditta INERS CALEUM s.r.l. con sede in Caserta, per un importo, al netto del ribasso d'asta 
del 33,714%, di €. 749.974,35, di cui € 27.930,40 per oneri della sicurezza non soggetti a 
ribasso; 
Con determina n° 1357/06 del 5/12/2003 venivano approvate le risultanze di gara e 
rimodulato il quadro economico di spesa nell'importo complessivo di € 1.197.937,91, come 
di seguito riportato: 

A) IMPORTO LAVORI A 

BASE D'ASTA (SOGGETTO A 

RIBASSO) 

RIBASSO DEL 33,714% 

Restano 

Per oneri di sicurezza (non 

soggetti a ribasso) 

Totale 

B) SOMME A DISPOSIZIONE 

A.P. : 

- per IVA sui lavori 

- per espropri ed oneri 

connessi 

€ 1.089.285,74 

€ 367.241,79 

€ 722.043,95 

€ 27.930,40 

€ 149.994,87 

€ 68.577,96 
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- per spese tecniche

pubblicazioni, copie ecc. 

€ 120.184,79 

- per IVA e oneri su spese € 24.036,95 

tecn. 

Per accantonamento 7% + € 62.997,84 

IVA 

Per incentivo 1,50% per 

progettazione + oneri riflessi 
€ 22.171,15 

Totale somme a disposizione € 447.963,56 

Totale Generale € 1.197.937,91 

l'affidamento dei lavori fu perfezionato con contratto di appalto n° 394 di rep. del 
12110/2004, registrato a Benevento il 29110/2004 al n° 101787, modo l; 
il provvedimento di finanziamento definitivo fu emesso con Decreto Dirigenziale nO 423 del 
27.02.2004 da parte del Coordinatore dell' Area Generale di Coordinamento Trasporti e 
Viabilità, nel succitato importo complessivo di €. l.197.937,91; 
i lavori previsti consistevano essenzialmente: 
a) nell'adeguamento e ristrutturazione del tratto di strada comunale esistente, di lunghezza 

di circa mI. 530,00, di accesso dalla S.P. Ciardelli alla C.da Madonna della Salute 
del centro capoluogo; 
In particolare lungo detto tratto di strada sostanzialmente era previsto un 
allargamento della sede stradale per una larghezza media di m. 2,00, la realizzazione 
di muri in c.a. di contenimento della scarpata a monte, con zanella al piede, la 
realizzazione di un marciapiede sul lato di valle, la risagomatura del piano viabile, la 
stesa di binder e di tappetino, oltre a diversi lavori di completamento e finitura; 

b) nella realizzazione di un nuovo tronco stradale, della lunghezza di circa mI. 550,00, 
in prosieguo al precedente tratto esistente di cui alla lettera a) e di collegamento tra 
la S.P. Ciardelli e la S.P. Maccabei in località S. Colomba, con la funzione di 
assicurare un rapido e agevole collegamento con l'esistente svincolo sulla 
Tangenziale Est in località S. Colomba, della viabilità cittadina a servizio della C.da 
Madonna della Salute e di quella proveniente da S. Leucio del S. ; 
In particolare i lavori previsti consistono essenzialmente nella realizzazione del 
corpo stradale, quasi tutto in rilevato, di opere di sostegno dello stesso con muri di 
c.a. di altezze variabili da m. 6,00 a m. 2,00, in un sovrapasso in c.a. alla Via C. 
Pisacane, cunette, zanelle, fossi di guardia, massicciata stradale, bynder, tappetino , 
guard rail, segnaletica orizzontale e verticale ed altre opere di completamento e finitura. 

Considerato che: 
nel corso dei lavori si è ritenuto opportuno realizzare opere migliorative, finalizzate a 
garantire migliori condizioni di funzionalità e di sicurezza, che hanno determinato la 
redazione di una perizia di variante tecnica e suppletiva; 
In particolare le principali modifiche e/o variazioni consistono: 

a) nel tratto esistente: 
muri di sostegno in c.a. lato monte, di altezza maggiore di quella prevista, al fine di 
assicurare migliori condizioni di contenimento del terreno a monte ed una contestuale 
minore fascia di occupazione dei terreni agricoli; 
una soletta in c.a. di copertura dell'esistente sottopasso pedonale,di recente realizzato 
dal Comune di Benevento, per evitare in corrispondenza dello stesso una pericolosa 
brusca riduzione della larghezza della sede stradale; 
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nel miglioramento delle pendenze trasversali della sede stradale in corrispondenza 
di un tornante, attraverso la realizzazione di un tratto di muro in c.a. e riempimento con 
materiali aridi per il rialzo di circa m. 1,50 della quota del bordo esterno della sede 
stradale in corrispondenza di detto tornante; 

b) nel nuovo tronco di strada tra la S.P. Ciardelli e la S.P. Maccabei : 
nella realizzazione della scarpata naturale del rilevato in sostituzione dei muri in c.a. di 
contenimento del rilevato stradale previsti sul lato Tangenziale Est, che, come emerso 
da approfondimenti di indagini circa la natura geologica e le caratteristiche fisico
meccaniche dei terreni interessati dalle strutture fondali, potevano determinare 
sensibili variazioni nello stato tensionale del rilevato della esistente Tangenziale; 
nella necessità di prevedere adeguate opere di regimazione delle acque Ineteoriche, 
corcordate con l'Ufficio Tecnico del Comune di Benevento, finalizzate ad evitare il 
ripetersi dei continui inconvenienti che si registrano in occasione di piogge 
abbondanti lungo Via C. Pisacane e nelle aree prossime al Campo di calcio S. 
Colomba. 

Tenuto conto che: 

la Direzione dei lavori, di concerto con il R.U.P., pertanto, ha ritenuto opportuno 
procedere alla elaborazione di una perizia di variante tecnica e suppletiva del progetto 
ongInano; 
il quadro economico riportato in perizia, per le modificazioni intervenute, risulta 
essere il seguente: 

A) Importo dei lavori a base d'asta (soggetto a ribasso) 
Ribasso del 33,714% 

Restano 
- per oneri di sicurezza (non soggetti a ribasso) 

Totale 

B) Somme a disposizione dell' A.P. 
1) per I.V.A. sui lavori al 20% 
2) per espropri ed oneri connessi 
3) per spese relative a pubblicazioni, 

spostamento sottoservizi, indagini 
geologiche, sondaggi, collaudo T.A. 

4) per L V .A. ed oneri su voce 3: 
5) per spese generali ed imprevisti 
6) per I.V.A. su voce 5): 

20% di €. 64.003,53 
7) per art. 18 L. 109/94 e s.m.i. 

ed oneri riflessi 

Totale somme a disposizione 

TOTALE GENERALE 

€. 160.494,51 
€. 92.877,96 

€. 38.314,85 
€. 8.408,33 
€. 60.000,00 

€. 12.000,00 

€. 23.369)1 

€. 1.168.485,28 
€. 393.943,13 
€. 774.542,15 
€. 27.930,40 
€. 802.472,55 

€. 395.465,36 

€. 1.197.937,91 
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la perizia di variante tecnica prevede l'applicazione di nO 22 nuovi prezzi unitari, di cui 
alcuni desunti dalla tariffa dei prezzi in vigore nell' anno 1990 con la riduzione del 5%, altri 
desunti dalla tariffa in vigore dall'anno 2003 ed altri ancora desunti da analisi prezzi, come 
riportati nell' allegato schema di Atto di sottomissione e Verbale di concordamento Nuovi 
Prezzi; 
la medesima perizia comporta un aumento contrattuale dei lavori di €. 52.498,20 al netto del 
ribasso offerto in sede di gara del 33,714%, pari a circa il 7% dell'importo netto di contratto. 

Ritenuto doversi procedere all'approvazione della perizia di variante tecnica e suppletiva di che 
trattasi che comporta anche l'approvazione del verbale di concordamento di nuovi prezzi a 
norma dell'art. 136 del D.P.R. n° 554/99 (Regolamento di attuazione della L. 109/94). 

Per tutto quanto innanzi riportato, si propone: 

a) l'approvazione della perizia di variante tecnica e suppletiva dei lavori di completamento 
Tangenziale Ovest con la S.P. Ciardelli e svincolo Tangenziale Est di Benevento in 
località S. Colomba, secondo il quadro economico sopra riportato, sempre nell'importo 
complessivo del finanziamento assentito di €. 1.197.937,91; 

b) l'approvazione dello schema di atto di sottomissione e del relativo verbale di concordamento 
nuovi prezzi, già sottoscritti dall'impresa INERS CALEUM S.r.l., con sede in Caserta, in 
segno di accettazione preventiva di tutte le condizioni in essi contenute, che prevedono 
l'affidamento alla predetta ditta di un maggior importo per lavori di complessivi €. 
52.498,20, al netto del ribasso offerto in sede di gara del 33,714%, compreso oneri della 
sicurezza non soggetti a ribasso, oltre I.V.A .. 

c) di confermare l'imputazione della spesa complessiva di €. 1.197.937,91 sul Capitolo nO 
12331/2/R, imp. nO 2876/03. 

IL DIRETTORE DEI LAVORI 

(Ing. Valentino Melillo) 

\fWJ2}MtA-
(Ing. 
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Considerato che: 
nel corso dei lavori si è ritenuto opportuno realizzare opere migliorative, finalizzate a 
garantire migliori condizioni di funzionalità e di sicurezza, che hanno determinato la 
redazione di una perizia di variante tecnica e suppletiva; 
in particolare le principali modifiche e/o variazioni consistono: 
a) nel tratto esistente: 

muri di sostegno in c.a. Iato monte, di altezza maggiore di quella prevista, al fine di 
assicurare migliori condizioni di contenimento del terreno a monte ed una contestuale 
minore fascia di occupazione dei terreni agricoli; 
una soletta in c.a. di copertura dell'esistente sottopasso pedonale,di recente realizzato 
dal Comune di Benevento, per evitare in corrispondenza dello stesso una pericolosa 
brusca riduzione della larghezza della sede stradale; 
nel miglioramento delle pendenze trasversali della sede stradale in corrispondenza di 
un tornante, attraverso la realizzazione di un tratto di muro in c.a. e riempimento con 
materiali aridi per il rialzo di circa m. 1,50 della quota del bordo esterno della sede 
stradale in corrispondenza di detto tornante; 

b) nel nuovo tronco di strada tra la S.P. Ciardelli e la S.P. Maccabei : 
nella realizzazione della scarpata naturale del rilevato in sostituzione dei muri in c.a. di 
contenimento del rilevato stradale previsti sul lato Tangenziale Est, che, come emerso da 
approfondimenti di indagini circa la natura geologica e le caratteristiche fisico
meccaniche dei terreni interessati dalle strutture fondali, potevano determinare 
sensibili variazioni nello stato tensionale del rilevato della esistente Tangenziale; 
nella necessità di prevedere adeguate opere di regimazione delle acque meteoriche, 
corcordate con l'Ufficio Tecnico del Comune di Benevento, finalizzate ad evitare il 
ripetersi dei continui inconvenienti che si registrano in occasione di piogge abbondanti 
lungo Via C. Pisacane e nelle aree prossime al Campo di calcio S. Colomba. 

Tenuto conto che: 
la Direzione dei lavori, di concerto con il R.U.P., pertanto, ha ritenuto opportuno 
procedere alla elaborazione di una perizia di variante tecnica e suppletiva del progetto 
originario; 
il quadro economico riportato in perizia, per le modificazioni intervenute, risulta essere il 
seguente: 

A) Importo dei lavori a base d'asta (soggetto a ribasso) 
Ribasso del 33,714% 

Restano 
- per oneri di sicurezza (non soggetti a ribasso) 

Totale 
B) Somme a disposizione dell'A.P. 
1) per I.V.A. sui lavori al 20% 
2) per espropri ed oneri connessi 
3) per spese relative a pubblicazioni, 

spostamento sottoservizi, indagini 
geologiche, sondaggi, collaudo T.A. 

4) per I.V.A. ed oneri su voce 3: 
5) per spese generali ed imprevisti 
6) per I.V.A. su voce 5): 

20% di €. 64.003,53 
7) per art. 18 L. 109/94 e s.m.i. 

ed oneri riflessi 

€. 160.494,51 
€. 92.877,96 

€. 38.314,85 
€. 8.408,33 
€. 60.000,00 

€. 12.000,00 

€. 23.369,71 

Totale somme a disposizione 
TOTALE GENERALE 
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€. 1.168.485,28 
€. 393.943,13 
€. 774.542,15 
€. 27.930,40 
€. 802.472,55 

€. 395.465,36 
€.1.197.937,91 



la perizia di variante tecnica prevede l'applicazione di n° 22 nuovi prezzi unitari, di cui alcuni 
desunti dalla tariffa dei prezzi in vigore nell'anno 1990 con la riduzione del 5%, altri desunti 
dalla tariffa in vigore dall'anno 2003 ed altri ancora desunti da analisi prezzi, come riportati 
nell'allegato schema di Atto di sottomissione e Verbale di concordamento Nuovi Prezzi; 
la medesima perizia comporta un aumento contrattuale dei lavori di €. 52.498,20 al netto del 
ribasso offerto in sede di gara del 33,714%, pari a circa il 7% dell'importo netto di contratto. 

Ritenuto doversi procedere all'approvazione della perizia di variante tecnica e suppletiva di che 
trattasi che comporta anche l'approvazione del verbale di concordamento di nuovi prezzi a norma 
dell'art. 136 del D.P.R. n° 554/99 (Regolamento di attuazione della L. 109/94). 

Per tutto quanto innanzi riportato, si propone: 

a) l'approvazione della perizia di variante tecnica e suppletiva dei lavori di completamento 
Tangenziale Ovest con la S.P. Ciardelli e svincolo Tangenziale Est di Benevento in località 
S. Colomba, secondo il quadro economico sopra riportato, sempre nell'importo complessivo 
del finanziamento assentito di €. 1.197.937,91; 

b) l'approvazione dello schema di atto di sottomissione e del relativo verbale di concordamento 
nuovi prezzi, già sottoscritti dall'impresa INERS CALEUM S.r.l., con sede in Caserta, in segno 
di accettazione preventiva di tutte le condizioni in essi contenute, che prevedono l'affidamento 
alla predetta ditta di un maggior importo per lavori di complessivi €. 52.498,20, al netto del 
ribasso offerto in sede di gara del 33,7140/0, compreso oneri della sicurezza non soggetti 
a ribasso, oltre I.V.A .. 

c) di confermare l'imputazione della spesa complessiva di €. 1.197.937,91 sul Capitolo n° 
12331/2/R, imp. n° 2876/03. 

Ritenuto doversi procedere all'approvazione della proposta; 

Esprime parere favorevole circa la regolarità tecnica della proposta. 
lì -------

Il Diri n~~ ~~sJini) 
(dotI. ing. ngw~ 

Esprime parere favorevole circa la regolarità contabile della proposta, 
Lì -------

Il Dirigente de ettore FI NANZE 
E CONTR~. O NOMICO 

(dr. 9 0110) 
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