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La presente deliberazione viene affissa il all'Albo Pretorio per rimanervi 15 giorni 

___ ••• __ •• _. ____ . ___ •• _______ ., ___ 'o _,_ - - __ • __ • __ • ___ ._, 

'~ 

,~ 

PROVINCIA di BENEVENTO 
.. 

Deliberazione della Giunta Provinciale di Benevento n. ~ del 22 D l CI 2005 

Oggetto: Lavori di Consolidamento frana sulla strada PANNARANO -SAN MARTINO Valle 
Caudina ex SS 374 di Summonte e di Montevergine. 
APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE TECNICA. 

L'anno duemilacinque il· giorno \(mjJ.USL del rnese di '\J.t f~.A,r~. 
la Rocca dei Rettori si è riunita la Giunta Provinciale con l'intervento dei Sig~ori: 

'I) On.le Carmine NARDONE - Presidente 

2) rago Giovanni MASTROCINQUE - Vice Presidente A {Yt:ll;it'~l7 U!-)~ .. ~ li d' 

3) rag. Alfonso CIERVO - Assessore 

4) ing. Pompilio FORGIONE - Assessore 

5) Dott. Pasquale GRIMALDI 
,....-----:' - - ,-, " .. 

- Assessore 

6) Dott. Giorgio Carlo NISTA - Assessore 

7) Dr. Carlo PETRIELLA - Assessore A p"r.--· ;>l, ,.~~ .. Ù"'_.ì.lt 

8) Dr. Rosario SPATAFORA' - Assessore 

9) geom. Carmine VALENTINO - Assessore 

Con la partecipazione del Segretario 
L'ASSESSORE PROPONENTE I /1 ty ~ ~ 

presso 

VISTO il rapporto del Settore Infrastrutture prot. n. ~4$6 Q del "'1 /'12./2..005 . che qui 
di seguito si riporta integralmente: 

~Prem~ 

- che con delibera n° 766/06 del 29/1212004 veniva approvato il progetto esecutivo dei lavori di cui all'oggetto 

per un importo complessivo di € 450. 000, 00 di cui € 335.000, 00 importo a base d'asta, compreso oneri di 

sicurezza, ed € 114.500,00 per somme a disposizione dell'Amministrazione; 

- che con determina n° 852/06 del 07/07/2005 fu rimodulato il quadro economico a seguito dell'aggiudicazione 

alla Impresa CM.S. S.r.i. secondo il seguente quadro economico: 



A) Lavori a base d'asta soggetto a ribasso ............. ... € 330.000,00 

---HRibassoa'astffder34,335%-::~-:~~~-.-::~:-:~:~-.. -:~--:~~::--::-::-€--113.-305.50------------------- - -

€ 216.694,50 

Per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso ......... € 5.500.00 

Sommano ............ € 222.194J 50 

B) Somme a disposizione dell'Amministrazione 

I. V.A. sui lavori 20% ................................................... € 44.438,90 

Per spese generali e tecniche,indagini geol. 

compreso IVA e CNPAIA ..................................................... € 40.260,00 

Per imprevisti ................... , ......................................... € 19.690,00 

Per accantonamento 7%.+IVA ....................................... € 18.664,34 

Per art. 18 L. 109/94 ...................................................... € 6.710.00 

Totale somme a disp/)sizione ................................. € 129.763,24 

IMPORTO COMPLESSIVO ............. € 351.957.74 . 

CONSIDERA TO che: 

• nel corso dei lavori si è constatata la necessità di introdurre delle modifiche migliorative rispetto alle 

previsioni originali di progetto, in quanto il verificarsi delle impre'viste circostanze di eventi piovosi di 

notevole entità, con abbassamento delle temperature, non solo hanno impedito il normale e buon 

svolgimento delle lavorazioni previste in progetto ma hanno anche arrecato ulteriori fenomeni di 

smottamento del telTeno in corrispondenza . della zona dove eseguire i micropali necessari a 

consolidare il terreno e a proteggere le sede stradale; 

~ èsiato necessario elaborare una variante tecnica in quanto la paratia di micropali, prevista nel 

progetto originario, è risultata tecnicamente non più sufficiente a garantire la stabilità della sede 

stradale vanificando la validità del progetto approvato e posto a base di gara; 

• la suddetta variante tecnica consiste essenzialmente nei seguenti lavori: 

1. Eliminazione della gabbionata e la relativa sostituzione con paratia di pali da .50 cm per una 

lunghezza di circa 10m; 

2. Eliminazione dei micropali e relativa sostituzione con paratia di pali da 50 cm di diametro per 

una lunghezza di 19 m; 
3. Impiego di tubo forma per l'esecuzione dei pali; 

4. Inserimento di acciaio in barre per l'armatura pali e trave di colfegamento testa-palo; . 

5. Utilizzo di cis Rck 25 N/mmq per realizzazione trave di collegamento testa -palo; 

6. Utilizzo di casseforme per la realizzazione trave di collegamento testa-palo; 

7. Scavo a vuoto per l'esecuzione dei pali.-

o il nuovo quadro economico di spesa, relativo alla variante tecnica, contenuto comunque nel 

finanziamento originario di € 351.957,74 è ii seguente: 
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A) Lavori soggetti a ribasso compreso oneri di sicurezza € 330.000,00 
-------------------------RiÌJassod'aSta--deT34;335% .. -.~ ~~~-.-~~-~~-.-~~:-:-.-~~:-.~~€----1TI305.5jj --------------------------- ----

€ 216.694,50 

Per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso .............. ... € 5.500.00 .i, 

Sommano ............ € 222.194,50 

B) -Somme a disposizione dell'Amministrazione 

I. V.A. sui lavori 20% ................................................... € 44.438,90 

Per spese generali e tecniche)ndagini geol. 

compreso IVA e CNPAIA ..................................................... € 40.260,00 

Per imprevisti ............................................................ € 19.690,00 

Per accantonamento 7% +IVA ....................................... € 18.664,34 

Per art. 18 L. 109/94 ............................. ; ........................ € 6.710.00 

Totale somme a disposiziOi''ìe ................................. € 129.763,24 

IMPORTO COMPLESSiVO ...... ....... € 351.957,74 

Per quanto sopra premesso e considerato è stato necessario sospendere i lavori a partire dal 28.11.2005 per 

permettere la redazione e successiva approvazione della perizia di variante tecnica, che si compone dei 

seguenti elaborati: 

a) Relazione tecnica descrittiva; 

b) Planimetria generale d'intèrvento; 

c) Computo metrico estimativo dei lavori; , 

d) Quadro economico dei lavori; 

,e) Schema atto di sottomissione e verbale concordamento nuovi prezzi" 

RITENUTO doversi prowedere in merito. 

Esprime parere favorevole circa la regolarità tecnica della proposta. l 
lì , ' 

Il Dir gente 
I 

(dott. ing. 

Esprime parere favorevole circa la regolarità contabile della proposta, 
Lì -------

Il Dirigente del Settore FINANZE 

E CONTRO Cf LO, E NOMICO 
(dott. IO uollo) 

. . 
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LA GIUNTA 
-+-- ~---,.~----_._---

Su relazione dell'Assessore al ramo ~nJi ftL iD ( 
A voti unanimi 

DELIBERA 
.\ 

Per i motivi espressi in narrativa e che formano parte integrante e sostanziale del presente 
dispositivo 

• di approvare la perizia di perizia di variante tecnica e lo schema di atto di sottomissione con tutte,le 
condizioni in esso contenute che prevede la spesa complessiva, contenuta nell'importo di finanzìamento, 
risultante dal seguente quadro economico: 

A) Lavori soggetti a ribasso compreso oneri di sicurezza € 330.000, 00 
Ribasso d'asta del 34,335% ...................................... € 113.305.50 

€ 216.694,50 
~\ Per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso ..... "U" ........ € 5.500.00 

Somman~ .. : .......... € 222.194,50 

B) Somme a disposizione dell'Amministrazione 
I. VA. sui lavori 20% ................................................... € 44.438,90 

Per spese generali e tecniche,indagini geol. 
compreso IVA e CNPAIA ............................... o ................. ....... € 40.260,00 
Per imprevisti .............................................................. € 19.690,00 
Per accantonamento 7% +/VA ......... " ................... : ........ € 18.664,34 
Per art. 18 L. 109/94 ...................................................... € 6.710.00 

Totale somme a disposizione ........................ w ...... € 129.763.24 
IMPORTO COMPLESSIVO ................. € 351.957,74 

- di approvare, altresì, lo schema di atto di sottomissione e del verbale di concordamento di nuovi 
prezzi ai sensi dell'art.136 del Regolamento D.P.R. n0554/99; 

- di confermare la spesa complessiva di€. 351.957,74 sul capitolo 12331/2, progr. n° 3038/2/04; 

- di autorizzare la stipulazione del relativo contratto per Segretario Prov.le, debitamente sottoscritto dal Dirigente 
S.1. 

- di inviare copia del presente atto alla Regione Campania; 

- di dare alla presente delibera immediata esecutività. 
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Verbale letto, confar. 
" . _._-,--, (D r.G i a n cl a 

·~~Lm=== 

to e sottoscritto 
NN ELLA) - _.-.- .~_._ .. _.- - .. _.----_._-. -- ----"-

-=~============================~~~~~~ 

Registro Pubblicazione 
Si certifica che la pr1sente deliberazione è stata affissa all'Albo in data odierna, per 
rimanervi per 15 giorni/consecutivi a norma dell'art. 124 del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 
267. . 

~~ tS O D~w?2ij~ 
IL ij~d:~·,~.·FF:~J~R~,! ~RI O G E N E ~LE 

""'!;~~!~":~ ':',hj(,i~JEr1iH ~ l 

~:=s=u:~::a=~:~~:~:~o::=:=S~:~=:~:::=;~~I~~=;~e~~~~~~~~m1Yt:c,=;nh;~== e 
contestualmente comunicata ai Capigruppo ai sensi dell'art. 125 del T.U:··"::":"·"b.Lgs.vo 
18.08.2000, n. 267. 

SI ATTESTA che la presente deliberazione è divenuta esecutiva a norma dell'art. 124 del 
T.U. - D.Lgs.vo18.08.2000, n. 267 e avverso la stessa non sono stati sollevati rilievi nei 
termini di legge. 

lì , 6 G E Ne 2006 
IL RESPONSABILE DEL~'UFFICIO tL~§~~~~(~~t;~~~:~~RALE 
--------J:::\~+41+:;fLi---· _. _ {Ftr;nD#L !3Jandéì}Jdluu.;;.!.;!I\'~.LLAl 
====================~=-===============================================~ 

Si certifica che Iq m:€~e~t~ldeJibeOn:lZiOne è divenuta esecutiva ai sensi del T.U. - D.Lgs.vo18.08.2000, n. 
267 il giorno i U lJ [Il LU O .' . . 

X Dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D~Lgs.vo 18.08.2000, n. 267) 
O Decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione (art. 134, comma3, D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 

267) 
O E' stata revocata con atto n. del -----

BENEVENTO, lì i ti r~ Frl 7flnA 
I ,) u "~, ~, b,'..J\/ ... , 

C===~========::===---- IL SEr.RE ~ opla per ____ ::====--- \'SEn.~~~~·1 ~~~AL , 5 ---=====--- .. .v' "."" ''l' ~ .Sl'~ E SEDORE ---====--- nu"'·'" ,'!lr,,''';'~ l A' 

, 

___ ==- '\ooloI ..... ;ii.ç~' I ,/;J"",t .. ·"",~' 

SET 

_ < - __ ====----J _ .. 
TORE "n ----===:;======--~;l!0~E UAu Zr. U G l- --

N vlson dei Conti -
,x ucleo di Valut . C9 aZione 
i~ &t~'i& 

,;: v 
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PROVINCIA di BENEVENTO 
,{2 
~ 02'o,(,op 

Settore Servizi ai Cittadini 
Servizio Affari Generali 

Prot. n. .. ... td. .. ~ ..... 
U.O.: GIUNTA/CONSIGLIO 

Benevenfo, zfO··3· r,rr.r .. 2006 

AL DIRIGENTE DEL SETTORE 
INFRASTRUTTURE 

AL DIRIGENTE DEL SETTORE 
FINANZA E CONTROLLO 
ECONOMICO 

AL PRESIDENTE 
NUCLEO DI VALUTAZIONE 

SEDE 

Oggetto: DELIBERA G.P. N. 983 del 22.12.2005 ad oggetto: "Lavori di Consolidamento 
frana sulla strada PANNARANO-SAN MARTINO Valle Caudina ex SS. 374 di 
Summonte e di Montevergine - APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE 
TECNICA". 

Per quanto di competenza si rimette copia estratto della delibera indicata in oggetto, 
immediatamente esecutiva. 

O~ 
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PROVINCIA DI BENEVENTO 
Settore Infrastrutture 

SERVIZIO VIABILITA' 

RAPPORTO 

Prot. N° il ~ S. f2 O del 
~ 9 DIC.2OO$ . 

Oggetto: Lavori di consolidamento frana sulla strada Pannarano- San martino 
Vall~ Caudina ex SS 374 di Summonte e di Montevergine (cod.TR.BN02) 

PERIZIA DI VARIANTE TECNICA 

. Importo complessivo € 351.957,74 

ALL'UFFICIO AMM.VO LL.PP. 
SEDE 

Premesso: 

- che con delibera n° 766/06 del 29/12/2004 veniva approvato il progetto esecutivo dei 

lavori di cui all'oggetto per un importo complessivo di € 450.000,00 di cui € 335.000,00 

importo a base d'asta, compreso oneri di sicurezza, ed € 114.500,00 per somme a 

disposizione dell'Amministrazione; 

- che con determina nO 852/06 del 07/07/2005 fu rimodulato il quadro economico a 

seguito dell'aggiudicazione alla Impresa C.M.S. S.r.l. secondo il seguente quadro 

economico: 

A). Lavori a base d'asta soggetto a ribasso ................ €. 330.000,00 

Ribasso d'asta del 34,335% ............................. € 113.305,50 

€ 216.694,50 

Per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso ......... € 5.500,00 

Sommano ............ € 222.194,50 

8) Somme a disposizione dell'Amministrazione 

I.V.A. sui lavori 20% ................... : ............................... € 44.438,90 



Per spese generali e tecniche,indaginì geol. 

-compreso IVA e CNPAIA ...................................................... € 40.260,00 

Per imprevisti ............................................................. € 19.690,00 

Per accantonamento 7% +IVA ....................................... € 18.664,34 

Perart.18 L.109/94 ...................................................... € 6.710,00 
.' 

Totale somme a disposizione ................................. € 129.763.24 

IMPORTO COMPLESSIVO ............. € 351.957,74 

CONSIDERATO che: 

• nel corso dei lavori si è constatata la necessità di introdurre delle modifiche 
- ~ 

migliorative rispetto alle previsioni originali di progetto, in quanto il verificarsi delle 

impreviste circostanze di eventi piovosi di notevole entità, con abbassamento delle 

temperature, non solo hanno impedito il normale e buon svolgimento delle 

lavorazioni previste in progetto ma hanno anche arrecato- ulteriori fenomeni di 

smottamento del. terreno in corrispondenza della zona dove' eseguire i micropali 

necessari a consolidare il terreno e a prl':>teggere le sede stradale; 

• è stato necessario elaborare una variante tecnica IN QUANTO la paratia di micropali, 

prevista nel progetto originario, è risultata tecnicamente non più sufficiente a 

garantire la stabilità della sede stradale vanificando la validità del progetto approvato 

e posto a base di gara; 

• la suddetta variante tecnica consiste essenzialmente nei seguenti lavori: 

1. Eliminazione della gabbionata e la relativa sostitùzione con paratia di pali da 50 

cm per una lunghezza di circa 10m; 

2. Eliminazione d~i micropali e relativa sostituzione con paratia di pali da 50 cm di 

diametro per una lunghezza di 19 m; 

3. Impiego di tubo forma per resecuzione dei pali; 

4. Inserimento di acciaio in barre per rarmatura pali e trave di collegamento testa-

palo; .~. 

5. Utilizzo di cis Rck 25 N/mmq per realizzazione trave di collegamento testa -palo; 

6.<~UtiHzz() di cas?eforme per la realizzazione trave di collegamento testa-palo; 

7. ! Scavo a vuoto.per l'esecuzione dei pali.-

• . il nuovo quadro economico di spesa, relativo alla variante tecnica, contenuto 

comunque nel finanziamento originario di € 351.957,74 è il seguente: 

A) Lavori soggetti a ribasso compreso oneri di sicurezza € 330.000,00 

Ribasso d'asta del 34,335% ................................... € 113.305,50 

€ 216.694,50 

Per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso ................. € 5.500.00 

Sommano ............ € 222.194,50 

('.,' 
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'8) Somme a disposizione dell'Amministrazione 

.. I.V.A. sui lavori 20% ................................. :." ............... € 44.438,90 

Per spese generali e tecniche,indagini geol. 

compreso IVA e CNPAIA ..................................................... € 40.260,00 

Per imprevisti ............................................................ € 19.690,00 

Peraccantonamento 7% +IVA ....................................... € 18.664,34 

Per art.18 L. 109/94 ........................ '" ........................... € 6.710,00 

Totale somme a disposizione ................................. € 129.763.24 

IMPORTO COMPLESSIVO ............. € 351.957.74 

Per quanto sopra premesso e considerato è stato necessario sospendere i lavori a partire dal 

28.11.2005 per permettere la redazione e successiva approvazione della perizia di variante 

tecnica, che si compone dei seguenti elaborati: 

a) Relazione tecnica descrittiva; 

b) Planimetria generale d'intervento; 
'\" 

c) Computo metrico estimativo dei lavori; 

d) Quadro economico dei lavori; 

e) Schema atto di sottomissione e verbale concordamento nuovi prezzi.-

IL TEC~IC?,l.~~~R#.;f.~T .. · R .. E 
(Geom. G#pv~ 

nORI DEI LAVORI 

~R~ 

~;~eno. 

rr.:"~7"~-rr,..·'-:--.''' 



PROVINCIA DI BENEVENTO 
AREA TECNICA 

SEITOREINFRASTRUITURE 

LAVORI DI: "Lavori di Consolidamento frana tràtto San Martino V.C. - Pannarano" 

'\ 

IMPRESA: C.M.S. s.r.l. di Falascina Roberto, p.IVA 01843090612 con sede in via Provinciale per Cappella 
Reale - 81030 Cancello Arnone (CE) 

R.U.P.: Ing. Angelo FUSCHINI 

PROGETTISTI: Settore Infrastrutture - Provincia di Benevento 

UFFICIO D.L.: Ing. Stefania Rispoli -Geom. Biagio Pep.tciello 

Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione: ing. Franco Caruso 

Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione: 

IMPORTO DELLE LA VORAZIONI 
IMPORTO DEI LA VORI SOGGETTO A RIBASSO 
IMPORTO ONERI PER LA SICUREZZA 
IMPORTO NETTO 

CONTRATTO Rep.n. del ___ _ 

geom. Giovanni Palombino 

€ 335.500,00 oltre I. V.A. al 20% 
€ 330.000,00 oltre I. V.A. al 20% 
€ 5.500,00 oltre I.V.A. al 20% 
€ 222.194,50 oltre I.V.A. al 20% 

VERBALECONCORDAMENTO NUOVI PREZZI 
(Ai sensi dell'art. 136 del D.P.R. 554/1999) 

PREMESSO CHE: 

1. ron Contratto Rep. n° cEI i lavori in oggetto sono stati appaltati all'Im~ C. M .S. 

S.R.L. (con sede a Cancello Arnone in Via Provinciale per Cappella Reale snc), per un im(XrtD di 

€ 222.194,50 dtre l VA al 200/0 al nero cEI ribasso dasta cEl34,335%
; 

2. il ~ originario è stato, in fase di realizzazione, leggermente mcx:Iificato ron p3izia di variante del 16.12.2005, 

pratejencb le segu::nti nuove lavaazioni: 

l'eJiminazione cElia gabbialata e la reativa sostituzione ron paratia di pali da 50 011 per una lunghezza di arca 10m; 

l'eJiminazione 00 micropali e reativa sostituzione ron paratia di pali da 50 011 di diarnàro per una lunghezza da 10 

m; 
11mpego di illoo fama per l'esa:uzione dei pali; 

11nserimento di aedaio in barre ~ armatura pali e trave di mllEgamento te5ta-pa1o; 



l'utilizzo di ds Rck 25 N/mmq p:r realizzazione trave di roIlegarnelto tEsta-palo; 

l'utilizzo di G3S9:fame p:r realizzaziale trave di roIlegarnelto tEsta-palo; 

lo scavo a vuoto per l'ESe0...0<n: c\ej pali; 

3. che p:r la rontabilizzaziale c\ej ~ lavori è necessario applicare i nuovi prezzi, attenendosi al Prezzario 

Regione Campania 2003. 

Tutto ciò premesso 

Visto l'art. 136 del regolamento attuativo della Legge 109/94; 

il giorno ............... del mese ............... dell'anno duemila ............... in BENEVENTO tra la Direzione dei Lavori 

Ing. Stefania Rispoli - geom. Biagio Pepiciello e il Sig. . ............................................... , titolare/legale 

rappresentante dell'impresa appaltatrice, sono stati concordati i seguenti nuovi prezzi unitari, in base ai quali, 
/" 

dedotto il ribasso d'asta del 34,335 %, saranno pagati i favori in parola: 

codice Descrizione lavorazione Prezzo al netto 
tariffa d'I.V.A. 

E.03.02.049 Pali trivellati di grande diametro eseguiti .... Per diametro pari a 500 mm Euro 55,78/ml 

Scavo avuoto per l'esecuzione del palo trivellato misurato dalla quota 

E 02.059b del piano effettivo di lavoro (piano campagna) alla quota di sommità del 

palo effettivamente gettato: per diametro pari a 500 mm Euro 26,86/m 

E.03.011 
Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio .... del tipo Feb 

38K, Fe B 44K di qualunque diametro Euro 0,86/kg 

E.02.053b 
Sopra prezzo per impiego di tubo forma infisso con vibratore, ... diametro 

500mm Euro 8,78/m 

E.03.006a Casseforme di qualsiasi tipo rette o centinate ... per opere di fondazione Euro 15,17/mq 

E.03.002a Conglomerato cementizio fornito in opera ... Rck 25 N/mmq Euro 80,66/mc 

Il presente verbale è immediatamente impegnativo per l'impresa appaltatrice. 

Agli effetti fiscali si dichiara che l'introduzione dei nuovi prezzi riportati precedentemente non altera l'importo 

complessivo dei lavori appaltati con il Contratto principale riportato in premessa. 

Del che si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto come appresso. 

La Direzione dei Lavori 

Ing. Stefania Rispoli __________ _ 

Geom. Biagio Pepiciello _________ _ 

Il R.U.P. 

(Ing. Angelo Fuschini) 
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PROVINCIA DI BENEVENTO 
AREA TECNICA 

SEITORE INFRASTRUTTURE 

-----------------------------------------------------------------------

LAVORI DI: "Lavori di Consolidamento frana tratto San Martino v.C - Pannarano// 

IMPRESA: CM.5. s.r.l. di Falascina Roberto/ p.IVA 01843090612 con sede in via Provinciale per 
Cappella Reale - 81030 Cancello Arnone (CE) 

R.U.P.: Ing. Angelo FUSCHINI 

PROGETTISTI: Settore Infrastrutture - Provincia di Benevento 

UFFICIO D.L.: Ing. Stefania Rispoli (Direttore Lavori) 
Geom. Biagio Pepiciello (Qirettore Lavon) 

Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione: ing. Franco Caruso 

Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione: geom. Giovanni Pa/ombino 

Importo contrattuale: € 222.194,50 oltre I.V.A. al 200/0 

SCHEMA 
ATTO DI SOTTOMISSIONE 

(art. n. 136 del Regolamento approvato con D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554) 

Premesso 

che con Contratto Rep. n° del i lavori in oggetto sono stati appaltati 

all'Impresa C.M.S. s.r.l. di Falascina Roberto, p.IVA 01843090612 con sede in via Provinciale per 

Cappella Reale - 81030 Cancello Arnone (CE) per un importo di euro' 222.194,50 oltre I.V.A. al 

20% al netto del ribasso d'asta del 34,335%; 

che in corso d'opera si è riscontrata la necessità di eseguire differenti lavorazioni rispetto a quanto 

previsto nel progetto principale, a causa del verificarsi delle impreviste circostanze di eventi piovosi 

di notevole entità con abbassamento delle temperature a far data dal 25.11.2005 che non solo 

hanno impedito il normale e buon svolgimento delle lavorazio,ni previste in progetto ma hanno 

anche arrecato ulteriori fenomeni di smottamento del terreno in corrispondenza della zona dove 

eseguire i micropali necessari a consolidare il terreno e a proteggere la sede della strada 

provinciale Pannarano-San Martino Valle Caudina (ex SS 374 di Summonte e di Montevergine). 

in seguito agli accertamenti del caso, condotti in contraddittorio con l'impresa aggiudicatrice, si è 

arrivati alla definizione dei nuovi interventi sostitutivi necessari a rendere funzionale l'opera da 
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realizzarsi per cui sono stati predisposti i seguenti lavori: 

l'eliminazione della gabbionata e la relativa sostituzione con paratia di pali da 50 cm per una 

lunghezza di circa 10m; 

l'eliminazione dei micropali e relativa sostituzione con paratia di pali da 50 cm di diametro per 

una lunghezza da 10m; 

l'impiego di tubo forma per l'esecuzione dei pali; 

l'inserimento di acciaio in barre pere armatura pali e trave di collegamento testa-palo; 

l'utilizzo di cis Rck 25 N/mmq per realizzazione trave di collegamento testa-palo; 

l'utilizzo di casseforme per realizzazione trave di collegamento testa-palo; 

7. lo scavo a vuoto per l'esecuzione dei pali; 

per i quali si dovranno applicare i nuovi prezzi, attenendosi al Prezzario Regione Campania 2003: 

che per i suddetti lavori è stata redatta dal Direttore dei lavori apposita perizia di variante in data 

16.12.2004; 

che i lavori in perizia non alterano le condizioni del Contratto principale, né la sostanza del progetto; 

che detta perizia di variante è stata approvata dal Dirigente della Settore infrastrutture, nonché 

R.U.P. dei lavori di che trattasi con determinazione n° ...... '" ... '" del ............... ; 

che i prezzi applicati sono quelli presenti nel Contratto principale per le lavorazioni già previste e 

quelli indicati nel verbale di concordamento nuovi prezzi n° ............... del ... '" ......... ; 

Tutto ciò premesso 

L'anno duemila .................. il giorno del mese di ............... con il presente atto si 

conviene quanto segue: 

Art. 1 - 1\ Signor ....................................... , legale rappresentante dell'Impresa C.M.S. s.r.l. di Falascina 

Roberto, p.IVA 01843090012 con sede in via Provinciale per Cappella Reale-81030 CancelloAmone (CE), dopo aver preso 

visione della perizia suddetta, assume l'impegno di accettare l'esecuzione delle variazioni riscontrate nelle 

singole categorie di lavoro e di eseguire senza eccezione alcuna i lavori di variante, il tutto come riportato 

nella perizia di variante in data 16.12.2005 redatta dalla Direzione dei lavori, che fa parte del presente atto. 
"... .'r" ~ 

Tutte le lavorazioni saranno eseguite nel rispetto degli stessi patti e condizioni di cui al Capitolate{spèciale 

d'appalto allegato al Contratto principale. Le condizioni di esecuzione sono quelle stesse contenute nel 

Contratto in data , n° di repertorio, 

Art. 2 - Per i differenti lavori saranno corrisposti all'impresa gli importi ottenuti applicando i prezzi unitari 

dell'elenco nuovi prezzi di seguito riportato. Inoltre, la suddetta Impresa G.M.S. s.r.l. di Falascina Roberto, p.IVA 

01843090012 con sede in via Provinciale per Cappella Reale - 81030 Cancello Amane (CE), nella persona del signor 

'" .............. , ......... '" ....... , titolarellegale dichiara e si impegna di accettare i seguenti nuovi prezzi non 

previsti nel Contratto principale, concordati con la Direzione dei lavori" con il Verbale di concordamento n° 

............... in data .......... ai sensi dell'art. 136 del D.P.R. 554/99, con l'applicazione dello stesso ribasso 

d'asta del 34,335 % del suddetto contratto. 

. -~. -:' .-~.::-: 0_'_ • 
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Elenco nuovi prezzi 

codice Descrizione lavorazione I"Prezzo al netto I 

tariffa \ d'I.V.A. 
I 

I E.03.02.049 Pali trivellati di grande diametro eseguiti o o o o Per diametro pari a 500 mm Euro 55,78/ml 

Scavo a vuoto per l'esecuzione del palo trivellato misurato dalla quota 

E 02.059b del piano effettivo di lavoro (piano campagna) alla quota di sommità del 

palo effettivamente gettato: per diametro pari a 500 mm Euro 26,86/m 

E.03.011 
Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio o o 00 del tipo Feb 

38K, Fe B 44Kdi qualunque diametro Euro 0,86/kg 

E.02.053b 
Sopraprezzo per impiego di tubo forma infisso con vibratore, .. o diametro 

500mm Euro 8,78/m 

E.03.006a Casseforme di qualsiasi tipo rette o centinate O' o per opere di fondazione Euro 15,17/mq 

E.03.002a Conglomerato cementizio fornito in oper~ 000 Rck 25 N/mmq Euro 80,66/mc 
-

Art. 3 - L'importo totale complessivo dei lavori di che trattasi ammonta a' euro 335.500,00 
comprensivi degli oneri di sicurezza e al netto d'I.V.A. al netto del ribasso d'asta di 34,335 %, 

Art. 4 - Il termine per concludere i lavori indicati nella perizia in oggetto rilnangono fissati entro il 
termine contrattuale 

Art. 5 - L'Impresa si obbliga a rispettare tutte le norme del Capitolato generale d'appalto delle 
opere pubbliche approvato con D.M. 19/4/2000 n. 145, del Capitolato speciale d'appalto, le 
prescrizioni tecniche della Direzione Lavori e tutte le norme di legge vigenti e le disposizioni 
relative alle opere pubbliche. 

Allegati: 
Perizia di variante 

La Direzione dei Lavori: 

Ing. Stefania Rispoli _______ _ 

Geom. Biagio PepicielZo _______ _ 

Visto: Il R.U.P. 
Ing. Angelo Fuschini 


