
La presente deliberazione viene affissa il _________ all'Albo Pretorio per rimanervi 15 giorni 

PROVINCIA di BENEVENTO 

Deliberazione della Giunta Provinciale di Benevento n. dr={ 3 del __ 2_7_t1_A_R_, 2006 

OGGETTO : LAVORI DI PARZIALE REALIZZAZIONE DEL POLO MUSEALE DELLA TECNICA E DEL 
LAVORO IN AGRICOLTURA - "MUSA" - PRESSO L'ISTITUTO "M. Vetrone" ALLA LOCALITA' PIANO 
CAPPELLE DI BENEVENTO. - APPROVAZIONE PERIZIA VARIATIVA E SUPPLETIVA-

L'anno duemilacinque il giorno i~ ",JÙ del mese di ~~~ O f( %-Q 
la Rocca dei Rettori si è riunita la Giunta Provinciale con l'intervento dei Signori: 

presso 

1) On.le Carmine NARDONE - Presidente 

2) ____________________ _ - Vice Presidente 

3) rag. Alfonso CIERVO - Assessore 

4) ing. Pompilio FORGIONE - Assessore ASSE;\ITE 

5) Dott. Pasquale GRIMALDI - Assessore 

6) Dott. Giorgio Carlo NISTA - Assessore 

7) Dr. Carlo PETRI ELLA -A.ssessore 

8) Dr. Rosario SPATAFORA - Assessore ASSEIVTE 

9) geom. Carmine VALENTINO - Assessore 

Con la partecipazione del Segretar, enerale Dott. Gianclaudio IANNELLA 
L'ASSESSORE PROPONENTE -h<~:::::.!::::!:::::::J.::::::~~-

Preso visione della proposta del Settore Edilizia e Patrimonio prot. n .. 2386/SEP del 23/03/2006j con la 
quale si trasmette la perizia di variante tecnica e suppletiva dei lavori di parziale realizzazione del polo museale 
della tecnica e del lavoro in agricoltura - "MUSA" - presso l'istituto "M. Vetrone" alla localita' Piano Cappelle di 
Benevento, che qui di seguito si riporta integralmente: 

"- Premesso che: 
con delibera di G.P. nO 439 del 03/10/2003, fu approvata l'idea progetto relativa al "Polo Multisettoriale 

dell 'agricoltura e delle macchine agricole d'epoca" presso l'Istituto professionale di Stato per 
l'Agricoltura "M Vetrone" di Benevento alla località Piano Cappelle; 
l'iniziativa consiste essenzialmente nella realizzazione di una struttura espositiva, costituita da box in cui 

allocare reperti del mondo rurale (macchine, attrezzi, strumenti, ecc.) arricchita con documenti audio
visivi; 
per quanto riguarda la struttura espositiva vera e propria del Polo Museale fu redatto il relativo progetto 
esecutivo che prevedeva l'ubicazione dell 'opera in un ampio spazio, esteso circa 1,5 ettari, nel! 'area di 
pertinenza dell 'Istituto Professionale per l'Agricoltura "M Vetrone ", alla località Piano Cappelle di 
Benevento, antistante il corpo di fabbrica destinato a stalle e limitrofo alla viabilità a servizio della zona; 
con delibera di G.P. nO 485 del 03/09/2004 è stato approvato il progetto relativo al primo ed al secondo 

stralcio dei lavori in oggetto, di importo complessivo pari ad € 1.069.897,50; 
con determinazione nO 218/02 del 02/02/2005, previo espletamento di asta pubblica, i lavori sono stati 
aggiudicati all 'impresa Michelangelo Lombardi Costruzioni S.r.l. con un ribasso del 29,66%, 
rimodulandosi, con la richiamata determina, il quadro economico come appresso riportato: 



A) IMPORTO LAVORI DA COMPUTO a base d'asta 

Ribasso del 29,66% 

oneri di sicurezza non soggetti a ribasso 

RESTANO 

TOTALE 

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALT 
1) per IVA al 20% sui lavori € 117.316,68 

2) per spese generali 

3) per lavori in economia 
compreso oneri fiscali 

€ 

€ 
64.430,17 

301.567,28 

€ 

€ 

e 

Totale a disposizione e ------------------------------=-------------------------
COSTO TOTALE DELL 'INTERVENTO e 

798.803,14 

236.925,01 

561.878,13 

24.705,25 

586.583,38 

483.314,13 
1.069.897,50 

Il relativo contratto di appalto è stato stipulato in data 06/09/2005, con il n. 614 di repertorio, registrato a 
Benevento il 20/09/2005 al n. 4982 Mod. 1. 

PERIZIA VARIA T/VA E SUPPLET/VA 
Successivamente all'inizio dei lavori in oggetto, questo Ente ha avviato il progetto di realizzazione del Centro di 
Diagnostica Ambientale previsto nei prospicienti locali in precedenza occupati dalle stalle dell'Istituto per 
l'Agricoltu ra. 
Dall'elaborazione del progetto preliminare del Centro di Diagnostica si è valutata l'opportunità di abbassare il piano 
di intervento del Museo per una migliore configurazione architettonica dei due interventi. 
Infatti la originaria previsione progettuale avrebbe ridotto la valenza dell'intervento di ristrutturazione delle stalle, 
rimanendo le stesse in gran parte nascoste dai realizzflndi box. 
L'abbassamento delle quote, inoltre, favorisce una mIgliore fruibilità degli spazi anche da parte dei diversamente 
abili, non necessitando soluzioni per l'abbattimento delle barriere architettoniche. 
Adottando tale soluzione si è reso necessario rivedere la rete di raccolta e smaltimento delle acque richiedendosi 
un maggiore numero di pozzetti di raccolta e un maggiore sviluppo e sezioni dei tubi. 
Analogamente, per consentire un miglior utilizzo dei box, si è ritenuto dover migliorare le canalizzazioni delle 
diverse reti di servizi (elettrici, telefonici, lan, audiovisivi, ... ). 
Per garantire migliori condizioni di sicurezza, soprattutto da atti vandalici e furti, registratisi negli ultimi tempi con 
sempre maggiore frequenza nella zona (oltretutto isolata), anche in considerazione del notevole valore economico 
dei reperti destinati ad essere esposti nella struttura, è stato pure valutato il ricorso ad una diversa e più "robusta" 
tipologia strutturale dei box originariamente previsti in acciaio con chiusura perimetrale in legno. 
Sulla scor.ta di quanto sopra detto è stata elaborata una perizia di variante tecnica e suppletiva nella quale sono 
dettagliatamente riportate quantità e categorie delle varie opere e lavorazioni previste. 

La spesa complessiva risulta contenuta in quella disponibile, determinandosi un nuovo importo di lavori pari ad € 
700.755, 11 al netto del ribasso contrattuale del 29,66% e comprensivo di € 34.926,65 per oneri della sicurezza 
non soggetti a ribasso. 

/I quadro economico della perizia di variante tecnica e suppletiva è il seguente: 

A) IMPORTO LAVORI DA COMPUTO a base d'asta 

Oneri sicurezza 
Importo lavori al netto degli oneri di sicurezza 
Ribasso del 29,66% 

oneri di sicurezza non soggetti a ribasso 
RESTANO 

TOTALE 
SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE AP P ALT 
l € 140.151,02 

€ 164.561,20 

€ 
€ 
€ 
€ 

~~~~~~~~~~~ __________ e 
COSTO TOTALE DELL'INTERVENTO e 

981.512,46 

34.926,65 

946.585,81 

280.757,35 
665.828,46 

34.926,65 

700.755,11 

369.142,39 
1.069.897,50 

1"-
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CONSIDERA TG CHE: 
l'esecuzione degli interventi indicati, risulta improcrastinabile ed indifferibile stante l'urgenza di assicurare il 
completamento dell'opera e la correlata fruibilità della intera struttura; 
-ricorrendone i presupposti di legge, la stazione appaltante ha interpellato, ai fini dell'affidamento dei lavori, la ditta 
Michelangelo Lombardi costruzioni srl , già presente in cantiere per essere affidataria dei lavori principali; 
- la ditta interpellata, esaminati gli atti progettuali, ha espresso la propria disponibilità al/a esecuzione dei lavori 
previsti agli stessi prezzi, patti e condizioni del contratto principale, confermando il ribasso del 29,66% e 
sottoscrivendo per accettazione lo schema di atto di sottomissione. 

Per quanto premesso si propone di: 
- approvare la perizia variativa e suppletiva relativa lavori di parziale realizzazione del Polo Museale della Tecnica 
e del Lavoro in Agricoltura - MUSA - il cui quadro economico risulta essere il seguente: 

A) 

B) 

IMPORTO LAVORI DA COMPUTO a base d'asta € 981.512,46 
Oneri sicurezza € 34.926,65 
Importo lavori al netto degli oneri di sicurezza € 946.585,81 
Ribasso del 29,66% € 280.757,35 

RESTANO 665.828,46 
oneri di sicurezza non soggetti a ribasso € 34.926,65 

TOTALE € 700.755,11 
SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE AP PALT. 
1) per IV A al 20% sui lavori € 140.151,02 
2) per spese generali € 64.430,17 
3) per lavori in economia € 164.561,20 
coml!.reso oneri fiscali 

'f Totale a disposizione € 369.142,39 
COSTO TOTALE DELL'INTERVENTO € 1.069.897,50 

approvare lo schema di atto di sottomissione con l'allegato verbale di concordamento nuovi prezzi, che 
determina un maggiore importo contrattuale di €.114.171, 73 al netto del ribasso offerto del 29,66% in 
sede di gara. 
di prendere atto che il gruppo di lavoro è composto da: 
o Responsabile del Procedimento ing. Valentino Melillo; 

o Progettisti ing. Angelo D'Angelo, Arch. Alessandrina Papa, 

o Collaboratori alla Progettazione 

o R.S.A.A. 
o Coordinatore Sicurezza per la prog.ne 
o Coordinatore Sicurezza per la esec.ne 
o Collaboratori amministrativi e finanziari 

o Direttore Lavori 
o Contabilizzatore 
o Collaudatore 

geom. Nicola De Michele; 
geom. F. Mervoglino, arch. G. Caporaso, P.L A. Di 

Dio, geom. C. Calabrese 
rag. A. Feleppa e dotto De Bellis,' 
ing. Salvatore Minicozzi; 
geom. Silvio Ocone 

rag. V. Bruno, sig. S. Valenti; sig.ra C. Fucci; sig.ra 
R Ricciardi 

ing. Michelantonio Panarese; 
geom. S. Ocone; 
ing. Francesco Caruso. "; 
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RITENUTO doversi provvedere in merito. 

Esprime parere favorevole circa la regolarità tecnica della proposta. 

lì --------
Il Dirigente S.E.P. 

(dott. ing. Valentino Melillo) 

\/~ 
Esprime parere favorevole circa la regolarità contabile della proposta, ~ 
Lì --------

Il Dirigente del Settore FINANZE 
E CONTROLLO E NOMICO to-Y" (dott. S 0110) 

LA GIUNTA 

SU relazione dell'Assessore al ramo GR \ ll,4:LJJ l 
A voti unanimi 

DELIBERA 

Per i motivi espressi in narrativa e che formano parte integrante e sostanziale del presente 
dispositivo 

- di approvare l'allegata perizia variativa e suppletiva relativa lavori di parziale realizzazione del Polo Museale 
della tecnica e del Lavoro in Agricoltura il cui quadro economico relativo risulta essere: 

A) • IMPORTO LAVORI DA COMPUTO a base d'asta é 981.512,46 
Oneri sicurezza é 34.926,65 
Importo lavori al netto degli oneri di sicurezza é 946.585,81 

Ribasso del 29,66% é 280.757,35 
RESTANO E, 665.828,46 

oneri di sicurezza non soggetti a ribasso e 34.926,65 

TOTALE e 700.755,11 

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALT 
1) per IVA al 20% sui lavori é 140.151,02 
2) per spese generali é 64.430,17 
3) per lavori in economia é 164.561,20 
compreso oneri fiscali 

Totale a disposizione e 369.142,39 

COSTO.TOTALE DELL'INTERVENTO e 1.069.897,50 

- di approvare lo schema di atto di sottomissione con l'allegato verbale di concordamerito nuovi prezzi, 
sottoscritto dall'impresa Michelangelo Lombardi costruzioni srl, aggiudicataria dei lavori principali, impegnativo 
per quest'ultima e subordinato ad approvazione per l'Amministrazione Prov.le, sicché l'importo dell'appalto, per i 
lavori di che trattasi, ammonta ad € 700.755,11 di cui € 586.878,38, come stabilito nel contratto di appalto rep. n. 
614 del 06/09/2005, debitamente reg.to, oltre € 114.171,73 per maggiori lavori; 
- che la maggiore spesa trova copertura finanziaria nell'ambito del quadro economico rimodulato in fase di 
aggiudicazione della gara di appalto con imputazione sul Cap. n° 12200/~ del bilancio 2004, imp. n° 2971/03, 
per € 720.000,00 e imp. n° 2160/04 per € 349.897,50; f2.. 

- di autorizzare la stipulazione del relativo contratto per Segretario Prov.le, debitamente sottoscritto dal 
Dirigente S.E.P. 

- di dare alla presente delibera immediata esecutività. 
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Verbale letto, co fe mato e sottoscritto ~ IL PRESIDENTE 
(Dr. Giancla do NNELLA) ~ .Ie Carm' e ARO 

====~======= - -=========================== = = -
N. ~4 ') , egistro Pubblicazione 
Si certifica che la presente eliberazione è stata affissa all'Albo in data odierna, per 
rimanervi per 15 giorni" consecutivi a norma dell'art. 124 del T.U. - O.Lgs.vo 18.08.2000, n. 
267. 

La suestesa deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio in data e 
contestualmente comunicata ai Capigruppo ai sensi dell'art. 125 del T.U. - D.Lgs.vo 
18.08.2000, n. 267. 

SI ATTESTA che la presente deliberazione è divenuta esecutiva a norma dell'art. 124 del 
T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267 e avverso la stessa non sono stati sollevati rilievi nei 
termini di legge. 

lì -----------------------
IL RESPONSABILE DELL~UFFICIO ',',', d,~!-,,~~,9REJA~lq{~~N~RALE 

I }1l! ,H, :",l1,\ìRI;, rARuJ (,1Er~i':lV;L~ 
id_~ r,. • , d" w..A...'IOJ'&ll"J I !i. ----------+c ....... / Hi J----- w w; IO Doti. Gmndau IO JAiJ'H4kL:;Fli! 

======================~==================~============================ ij 

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 
267 il 9 i o rn o ---'-:#'--f'1ìr---;t-fl 

)( Dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267) 
O Decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione (art. 134, comma3, D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 

267) 
O E' stata revocata con atto n. del ------

BENEVENTO,Iì_-..;.;._--:....;..;.....iiI..'"-li~_ 

SI~E.~~ER~~.~AEIJI~,R(!9r~~'1I AE ., LE 
4 \..lI!' .11.'." ~ ,., ..... J li ~ . .A! ~ L. ! ,L -----_______________________________________ »~M~~ __________ ~_~_ 

c~~~a-~;;-_;;----;-(.,.~~~)----------------------------------===== 
SETTORE ~ E I. \ prot. 
SETTORE n~:fu.,. Q... c;- prot. 
SETTORE prot. n. 

~Revisori dei Conti prot. n.-------
r(Nucleo di Valutazione prot. n. ______ _ 

~~~Ml. 
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PROVINCIA di BENEVENTO 
SETTORE EDILIZIA E PA TRlrvlONIO 

Oggetto: LAVORI DI PARZIALE REALIZZAZIONE DEL POLO MUSEALE DELLA TECNICA E DEL 
LAVORO IN AGRICOLTURA" MUSA "- PRESSO L'ISTITUTO" M. VETRONE " ALLA LOCALITA' 
PIANO CAPPELLE DI BENEVENTO .-

OPERE FINANZIATE: con fondi dell'Ente Provincia Cap. 12200/4/R imp. 2971/03 - 2160/04 
CONTRATTO:N. 614 DI REP. DEL 06/09/05 
IMPRESA: MICHELANGELO LOMBARDI COSTRUZIONI S.R.L. 

ATTO DI SOTTOMISSIONE E VERBALE NUOVI PREZZI 

L'anno duemilasei il giorno _ del mese di in Benevento. presso lo Ufficio Tecnico 
della Provincia alla Via Calandra, tra: 

- Dott. Ing. VALENTJNO MEULLO nato a BENEVENTO (BN) Jj 01/05/952 neJJa quaJità di Dirigente 
del Settore Edilizia e Patrimonio della Provincia di Benevento con sede ivi alla Piazza IV Novembre, 
domiciliato per la carica presso gli Uffici Provinciali, C.F. 92002770623; 

- Sig. LOMBARDI MICHELANGELO nato a Foglianise il 03/08/1950 C.F. LMB MHL 50M03 D644V 
amministratore unico della Impresa MICHELANGELO LOMBARDI COSTRUZIONI S.R.L. con sede in 
Benevento alla zona industriale Olivola codice fiscale e numero di iscrizione al registro delle imprese 
di Benevento 00695470625 - iscritta al R.E.A. col n. 60427 

Premesso che: 
- con contratto in data 06 settembre 2005 n. 614 di Rep. registrato a Benevento il 20/09/05 al n. 
4982 Mod. 1, l'Impresa MICHELANGELO LOMBARDI COSTRUZIONI S.R.L ha assunto i lavori di 
cui tratta si per un importo, aJ netto del ribasso d'asta del 29,66%, di € 561.878,13 oltre € 24.705,25 
per oneri del la sicurezza non soggetti a ribasso e, quindi, per complessivi € 586.583,38, oltre IVA al 
20%; 

- con verbale del 06/10/06 furono concordati n. 14 nuovi prezzi che agli effetti fiscali non 
determinarono un aumento dell'importo contrattuale; 

- nel corso dei lavori si è reso necessario redigere, per le motivazioni riportate nella relazione tecnica 
alla stessa allegata, una perizia di variante tecnica e suppletiva. 

- la detta perizia di variante tecnica e suppletiva, prevede anche l'adozione di n. 28 ulteriori nuovi 
prezzi, di cui all'elenco denominato" Elenco Nuovi Prezzi" allegato A), desunti dal Prezzario delle 
Opere Pubbliche della Regione Campania in vigore nell'anno 2004 e da regolari analisi per quelli 
nella stessa non contemplati e sottoscritti per accettazione dall'impresa; 

- per effetto della richiamata perizia di variante tecnica e suppletiva, l'importo complessivo dei lavori, 
al netto del ribasso contrattuale del 29,66% ammonta a € 700.755,11 con un incremento di € 
114.171,73, pari ad una maggiorazione del 19,450/0, rispetto all'importo del contratto principale di € 
586.878,38.-



Tale perizia è stata approvata dalla Giunta Prov.le con delibera di G.P. n. del 

TUTTO CIO' PREMESSO: 
si addiviene all'odierna riunione per la stipula del presente atto di sottomissione, con il quale le parti 
convengono e pattuiscono quanto segue: 

ART.1) il Sig. LOMBARDI MICHELANGELO nato a Foglianise il 03/08/1950 C.F. LMB MHL 50M03 
D644V amministratore unico della Impresa MICHELANGELO LOMBARDI COSTRUZIONI S.R.L. con 
sede in Benevento alla zona industriale Olivola codice fiscale e numero di iscrizione al registro delle 
imprese di Benevento 00695470625 - iscritta al R.E.A. col n. 60427, presa visione della perizia varia 
tiva e suppletiva, dichiara e si obbliga ad eseguire, senza eccezione alcuna, i lavori in essa previsti 
agli stessi prezzi, patti e condizioni del contratto principale, nonché con l'appUcazione degli ulteriori 
prezzi previsti con verbale del 06/10/06 e di quelli di cui all'allegato A) al presente atto di 
sottomissione, sempre con la riduzione del ribasso del 29,66°10 offerto in sede di gara; 

ART.2) L'importo totale complessivo dei lavori di chè trattasi , determinato con prezzi di cui al contrat 
to principale e di quelli di cui al verbale del 06/10/06 e dell'allegato A) al presente atto di 
sottomissione su cui si è applicato il ribasso del 29,66°/0, ammonta ad € 700.755,11.-

ART.3) Agli effetti fiscali si dichiara che l'esecuzione dei lavori di cui al presente atto di 
sottomjssione comporta un maggiore importo lavori di € 114. 171,73 rispetto all'importo di € 
586.878,38 di cui al contratto principale, con una maggiorazione del 19,45°/0.-

ARTA) Per effetto de\ magg\ore \mporto de\ \avori s\ concede una proroga, ana u\timazione deg\\ 
stessi di gg. 60.-

rr presente· verbafe viene fetto, confermato e sottoscritto daffe parti in segno di completa 
accettazione, con l'avvertenza che mentre è subito impegnativo per l'impresa, lo sarà per la stazione 
appaltante soltanto dopo la approvazione superiore 

Benevento li 

L'IMPRESA IL DIRIGENTE 
(MICHELANGELO LOMBARDI COSTRUZIONI S.R.L.) ( DOTT. ING. VALENTINO MELILLO) 



AUTENTICA DI FIRìvIE REP.N. 
Certifico, io sottoscritto DOTT. GIA1'JCLAUDIO IANNELLA segretario generale della Provincia 
di Benevento che - senza l'assistenza dei testimoni per espressa rinunzia tàttavi di comune accordo 
dalle parti - i sig.ri: 
-ING. VALENTINO :NIELILLO nato a Benevento l' 1.5.1952 Dirigente del settore Edilizia e 
Patrimonio della Provincia di Benevento, con sede ivi aHa piazza IV Novembre - codice fiscale n. 
92002770623 ~ 
-SIG. MIC:HELAl'JGELO LO:NffiARDI nato a Foglianise (BN) il 3.8.1950 - codice fiscale L:Nffi 
C:NlN 50:NI03 D644 V ammlmstratore unico e legale rappresentante dell' impresa 
MICHELANGELO LO:NffiARDI COSTRUZIONI S.R.L. con sede in Benevento alla zona 
Industriale Olivola - codice fiscale e numero di iscrizione registro imprese 00695470625 - R.E.A. n. 
60427 
della cui identità personale io segretario generale sono certo, hanno qui sopra apposto le loro firme . 
alla mia presenza. 
Benevento lì 

DOTT. GIANCLAUDIO IANNELLA 
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OGGETTO: I Realizzazione di un Polo Museale Multisettoriale dell'agricoltura e delle 
macch~ne agricole d'epoca da realizzare presso l'Istituto "M. Vetrone" alla 
località Piano Cappelle in Benevento. 
VARIANTE AL PROGETTO UNIFICATO 1° E 2° STRALCIO 

~~\ 
7..~\ CO ... IIlllJ,....,.:::N-;::. 
:./JI I~UtlH I I.... J_. Provincia di Benevento - SETTORE ED/L1ZIA E PATRIMONIO 
-1</ <II 

~ 
IMPRESA: I !\iiichelangeio Lombardi Costruzioni S.r.l. Z.1. C/da Olivola Benevento 

L'Impresa 

Michelangelo Lombardi Cost.ni S.r.l. 

r 

\ 
Il ContabiJ4zatore 

Geom: Sivib OCONE 
1\/ 

~_ I 
. ("\\}_~;J~1:2.< '"'\ ~" ! 

,'o • ___C,O"" I 

Il Direttor~i Lavori @;:Jr~~.Jf~sabile Unico del Procedimentoi 
Ing. MJ9rl!Z" IO PANARESEt1:\ ';;?~:':._;~c~:\ /;}hg. ValentinO MELlLLO I 

I ~ Si)}}U}/l1 ,-c,·>, /.3 
! ti 1/ \;<i:.~;~,;}): ! 

I 

Pri,\i1us Dy GUido Cianaulll . copyngn: A::;ç,; software S,p.':". 



.um,Ord, 
TARIFFA' o E S C R I Z I O N E D E L L' A R T I C O L O 

J-~5 !altezza o profondità compreso l'onere di immorsature. spigoli. riseghe, ecc.: spessore della muratura da 29 fino 
If,t::08,0.11cia 40 cm 

unità 
di 

misura 

',1 IMuratura di blocchetti di tufo scelti e squadrati. per muri di fabbrica, eseguita con malta bastarda a qualSiaSi

l

1 

leuro (quarantaquattro/58) •. I mq 

,2 Icompenso alla muratura in blocch;tti di tufo se eseguita con paramento a faccia vista, compreso l'onere della i 
)-16. icernita del materiale, pulitura, stuccatura e stilatura dei giunti con malta cementizia I 
if,E08,012) leuro (dieci/53) mq 

I 
,3 iStruttura prefabbricata in legno lamellare, nel rispetto della normativa vigente, utilizzando legname I 
'-17 lappartenente alla I classe di qualità prevista dalla normativa. incollato con prodotti a base di resine sintetiche ed I 
f,E11.007aiimpregnato, strutture a vista piallate; compresi i giunti, gli attacchi metallici e la ferramenta necessaria per darei 

Ila struttura in opera: per struttura composta (capriate, puntoni) o in travi curvilinee , 
leuro (novecentonovantaseinS) I mc 

l 
4 IRealizzazione di accoltellato di mattoni pieni sabbiati, compreso la stila tura dei giunti per facciavista e tutto 
-18 Iquanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte; 

leuro (trentacinque/OO) mi 

5 
·19 

6 
·20 
.101.40a) 

Sovrapprezzo alla muratura di tufo di cui all'art. E08.011 c per impiego di tufo proveniente dalle cave di Civita 
Castellana, compreso il maggior onere per il trasporto e tutto quanto occorre per dare il lavoro compiuto a 
perfetta regola d'arte. . 
euro (otto/90) 

Predisposizione di allaccio per apparecchi igienico-sanitari con alimentazione a collettori con rubinetti di 
intercettazione 3/4 x 12, fornito e posto in opera all'interno di bagni, wc, docce, cucine etc. a valle delle valvole 
di intercettazione ubicate nel locale.· Sono compresi: le valvole suddette; il collettore e relativa cassetta in 
plastica con coperchio, le tubazioni in rame in lega secondo UNI 5649/ 1 con titolo di purezza Cu 99,9 rivestito 
con resina poliviniIica stabilizzata di spessore minimo mm 1,5 a sezione stellare (con caratteristiche 
dimensionali come da UNI 6507 B) per distribuzioni d'acqua fredda. Sono esclusi: il ripristino dell'intonaco; la 
fomitura e la posa in opera delle apparecchiature igienico-sanita~ie con le relative rubinetterie. Sono comprese: 
le opere murarie per l'apertura e eguagliatura delle tracce e quanto altro necessario per dare il lavoro finito e 
funzionante Impianto di acqua fredda a collettori per ambienti fino a 5 pezzi 
euro (quarantaotto/30) 

7 IChiUSini e coperchi, ciechi o asolati,. per pozzetti di. ra.ccordo ad uso carrabile, in cemento armato 
21 vibrocompresso per pozzetti carrabili: 50 x 50 cm 
U01.034 euro (trentaquattro/56) 

l
idem c.s .... pozzetti carrabili: 70 x 70 cm 

22 euro (novantadueJ18) 
U01.034c 

Fossa biologica semplice o ad anelli a campana in calcestruzzo prefabbricato completa di bacino chiarificatore, 
vasca di raccolta e dispositivo espurgo fanghi posta in opera compreso collegamento alle tubazioni, sottofondo 

23 Idi appoggio alto 20 cm con sassi e massetto di gretoni di pozzolana: con capacità di circa 1.800 I per n. 12 
UO 1.035 utenti 

o 
:4 
J01.037 

5 
101,006 

euro (novecentosessantaunoJ72) 

Fornitura e posa in opera di chiusini di ispezione in ghisa sferoidale secondo le norme UNI 4544, con resistenza 
a rottura maggiore di 40 t. ed altre caratteristiche secondo norme UNI EN 124 classe 0400 passo uomo 610 
mm., recante la dicitura EN 124 Classe 0400. Costituito da telaio a sagoma quadrata o circolare con lato o 
diametro esterno di 850 mm., altezza 100 mm., con fori ed asole di fissaggio, munito di guarnizione 

iantibasculamento in elastomero, con coperchio circolare munito di sistema di bloccaggio e possibilità di rialzo a 
Imezzo di appositi anelli. Il coperchio dovrà essere con disegno antisdrucciolo. Fornito in opera compreso 

I

lqualsiasi onere e magistero per rendere l'opera ccmpleta: telaio circolare peso totale fino a kg. 105 
euro (trecantoventidue/79) 

,:Tubazioni in polietilene ad alta densità conformi alle norme UNI 7611e 7615 tipo 312 per condotte d'acqua 
,potabile in pressione, con marchio di conformità IIP e sigla della materia prima impressa sulle tubazioni, 
ì rispondenti alle disposizioni emanate in materia dal ministero della Sanità, in barre di qualsiasi lunghezza, I 
Icompresi i raccordi e pezzi speciali di qualsiasi tipo, collegati a mezzo di giunti rapidi o saldatura di testa el 
Iquant? ~Itro necessar~o per dare l'opera finita, sono esclusi gli scavi, rinfianchi e rinterri e i pezzi speciali: peri 
!presslonl PN 16: del diametro di 50 mm : 
leuro (quattro/45) I 

!Fornitura e posa in opera di pannello in legno OS83 per sottofondo di impermeabilizzazione da applicarsi ali 

Mq 

cad 

cad 

cad 

cad 

cad 

'\ 
\' 
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PREZZO 
U~JlTAR10 

44.58 

10,53 

996.76 

35,00 

8,90 

48,30 

34,56 

92,18 

961,72 

322,79 

/\./ 
::~'''.- ....• , , 

~~~~;;\\ 
", ):'445 

,.,/:\ l~.-:;;) 
; .... :-."../ 

Itavolato c~s:ituente anche la controsoffittatura interna I 
! euro (dodlCi140) I 

-- " .. -):,~;.:/' 
X:·;;-'': 

Mq _.~-") 12.40 

/APPlicazione, su rivestimenti a facciavista in tufo elo mattone, di apposito prodotto idrorepellente, previa pulizia 
le preparazione della superficie. 
!euro (dodici/OD) 
I 

IPreparazione del fondo di superfici murarie interne con applicazione di isolante acrilico all'acqua 
!euro (unon9) 

/tITTENTE: Provincia di Benevento - SErrORE EDILIZIA E PATRIMONIO 

Mq 

mq 

12,00 

1,79 
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di 
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::21.001) ! 
:5 !!integgiatura con idropittura di superfici a tre mani a coprire, esc)usa la preparazione delle stesse: su superficil 
29 /Interne: con Idropittura lavabile . I 
~21.006c leuro (quattro/17) 

I 
:6 IMuratura di mattoni posti in foglio e malta, retta o curva ed a qualsiasi altezza, compresi oneri e magisteri peri 
30 Il'esecuzione di ammorsature e quanto altro si renda necessario a realizzare l'opera a perfetta regola d'arte con 
::08.021b

j

foratelle a dieci fori (8 x 25 x 25 cm): con malta di cemento e sabbia 
euro (diciassetteJ12) I 

17 jCanali di gronda, converse e scossaline montate in opera compreso pezzi speciali ed ogni altro onere el 
31 magistero per dare l'opera finita a regola d'arte con esclusione delle sole cicogne di sostegno per i canali ail 
::11.040g IgrOnda: sviluppo fino a cm 50 (taglio lamiera): in rame da 8/10 I 

euro (ventidueJ88) 

13 jDiSCendenti fornite in opera compreso pezzi speciali ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita al 
32 regola d'arte con esclusione dei soli collari di sostegno: diametro da 81 a 100 mm: in rame da 8/10 
E11.048g euro (quattordicil83) 

19 [paVimento in piastrelle di gres fine porcellanato prima scelta, ottenute per pressatura, a massa omogenea, 
33 rispondenti alle norme UNI EN 176 gruppo 8 l, poste in opera con idoneo collante previa preparazione del 
.E13.018a piano superiore del massetto di sottofondo da pagarsi a parte, previo spolvero di cemento tipo 32.5 con giunti 

connessi o con fughe a cemento bianco o colorato, compresi tagli, sfridi, pulitura finale e pezzi speciali: 
dimensioni 30 x 30 cm, spessore_9 mm: t,inta unita naturale opaca 
euro (trentauno/67) 

20 IZoccolino battiscopa in gres fine porcellanato posto in opera con idoneo collante: tinta unita e granigliato 
·34 naturale 
.E15.016a euro (trediciJ89) 

21 jPreparazione del piano di posa di manti impermeabili con una mano di primer bituminoso a solvente in quantita 
·35 non inferiore a 300 g/mq 
.E12.002) euro (uno/06) 

22 IRiVeStimento di pareti interne con piastrelle di ceramica smaltata monocottura, pasta rossa, rispondenti alle 
·36 norme UNI 159 gruppo 8111, con superficie liscia o semilucida poste in opera con idoneo collante su sottofondi 
.E 15.002d predisposti, compresa la stuccatura dei giunti con cemento bianco, la pulitura finale e i pezzi speciali: 20 x 20 

cm, tinta unita . 
euro (ventinovel30) 

23 IPorta interna di legno di abete tamburata a struttura cellulare, ad uno o due battenti, con o senza sopraluce a 
·37 vetri fisso; costituita da: telaio maestro di sezione minima 9 x 4,5 cm liscio o con modanatura ricacciata; battenti 
.E18.020b con listoni di sezìone minima 6 x 3,6 + 4 cm; intelaiatura interna a nido d'ape in cartone pressato; rivestita sulle 

due facce di compensato da 4 mm, con zoccoletto al piede di abete di altezza minima 10 cm, con mostre e 
coprifilo; in opera compresa ferramenta in particolare, staffe e meccioni a rondella, saliscendi incastrati nei 
canti, maniglie e bandelle di ottone, ganci e ritieni escluso solo la serratura; con esclusione delle opere murarie 
e provvisionali: con rivestimento in compensato in legno di mogano lucidato 
euro (centotrenta/59) 

24 Icontrotelaio in abete dello spessore di 2,5 cm, in opera, completo di idonee grappe per l'ancoraggio alla 
·38 muratura e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte: di larghezza fino a 12 cm 
.E18.035c euro (quattordici/32) 

mq 

mq 

m 

m 

mq 

m 

mq 

mq 

mq 

m 
i'\....-

25 Iinfisso in alluminio anodizzato realizzato çon profilati in lega di alluminio estruso UNI 9006-1-1988, assemblatej l, '1 

·39 meccanicamente e di sezione adeguata alle dimensioni ed alle funzioni del serramento, con trattamento 'SDi-V!:::-! ,'~> . 
. E19.022a superfi~iale di ?ssidazi~ne anodica .di colore naturale satin~t~ dello spessor~ da 15 ~ 18 micron, e~cluso vetri.e ,x ~<~?';:>. .. 

j

Pannelll. co~ slsten:a. di ten,ut~ ~ gl~nto aperto con guarnlzlo~e. : valv~la Int.ermed:a. compl~to di controtelal9. ~/ ;.,~.~tii;.1..:; \;.~.\ 
scossall~a In alluminio per I e.limlnazlone ~ella condensa, copnfili I~ lamler~ ?, I alluml.nlo anodizzato,. fer.mavetr9t_,~! -;,,~.:~::+·r-<:,;-=' \ ,'~ i 
a scatto In lega leg§era, cerniere, scodelllne, scroc~?, cremonese In alluminiO e ogni .altro acceSSOriO, In .0per~:I_:>'.\ \.~ .. (~!'.::~ /_j/ 
Ip~r fi.n~s~re. o portennestre ad ~na o d~e. ante ap.nbill ovvero p~r fin~st.re a ~ue ante di alt:zza _uguale o dlversa

ì
:-·,.;,. \·...:.:-..'1';' /..;~.: 

lidi CUI Iinfenore fissa e la supenore apnbile a vaslstas, compresI tutti gli onen: per la superficie fino a 3 mq I '<""".;--:-::--l--<,;~./' 
euro (centonovantaJ55) mçv!<;1i\; .:::~,/.' 

26 lidem c.s .... Ia superficie da 3 mq fino a 5 mq [ '. -r--
~O . euro (centoottantadue/93) i mq : 
.=19.022bi I . 

Ilmpianto elettrico per edificio civile per ambiente fino a mq 16 completo di: sistema di distribuzione con I 
!.. / leventuali opere in tracce su muratura; -conduttori del tipo H07V-K o N07V-K di sezione minima di fase e di terra I 
41 Ipari a mmq 1.5; scatola di derivazione incassata da mm 104 x 66 x 48 con coperchio oppure se a vista da mml 
LOI.01 Oe 11100 x 100 x 50; -scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista l posto da mm 66 x 82; -supporti 

con viti vincolanti per scatola 3 posti; -frutti, serie commerciale; -placche in materiale plastico o metallo l postil' 
per scatola 3 posti; -morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conformi alle norme CEI e progettate ed 
eseguite in conformità del disposto della legge 46/ 90, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e

l quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi, ogni onere compreso per dare l'opera compiuta a regola I 
d'arte. Per punto luce a deviatore IO A Punto luce a deviatore con canaline per ambienti fino a mq 16 I 

leuro (sessantadue/55) I cad 
I . 
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4,17 

17,12 

22,88 

14,83 

31,67 

13,89 

1,06 

. 29,30 

130,59 

14,32 

190,55 

182,93 

62,5: 
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Impianto elettrico per edificio civile -sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura (pagato a 
parte); -cavetto telefonico con guaina in PVC e conduttori di rame rigido ricotto di diametro mm 0.6; -scatola di 
derivazione in linea montante a distanza non superiore a m 5 (pagata a parte); -scatola portafrutto incassata a 
muro 3 posti oppure se a vista 1 posto da mm 66 x 82; -supporto con viti vincolanti a scatola; -presa telefonica 
con contatto di interruzione della linea a valle -placca in materiale plastico o metallo; conformi alle norme CEI e 
progettate ed eseguite in conformità del disposto della legge 46/90, incluse le opere murarie per l'apertura delle 
tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi, ogni onere compreso per dare l'opera 
compiuta a regola d'arte. Per punto presa telefonica Posa di presa telefonica in canalina 
euro (ventiottol52) 

Oata, ____ _ 
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