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o 1 G I U .. 2006 
La presente deliberazione viene affissa il all'Albo Pretorio per rimanervi 15 giorni 

PROVINCIA di BENEVENTO 
R; 1 J~" , 11AG, 2nn 

,"'1. Deliberazione della Giunta Provinciale di Benevento n. ~ del uu6 

Ji' 
~, 

Oggetto: s. P.LE EX S5 87 "SANNITICA" INTERVENTO SUL PONTE DEL FIUME 
VOLTURNO NELCOMUNE DI AMOROSI ... APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE 
TECNICA E SUPPLETIVADEI LAVORI DI SISTEMAZIONE ED ADEGUAMENTO DEL 
PIANO VIABILE, SCHEMA ATTO DI SOTTOMISSIONE E VERBALE DI 
CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI ... IMPORTO COMPLESSIVO C 359.238,41 GIÀ 
IMPEGNATO CON DETERMINA N. 853/06 DEL 07/07/2005 •. 

L'anno duemilasei il giorno--;~uA del mese di jO(U2f'}: " presso la 
Rocca dei Rettori si è riuriita la Giunta Provinciale con l'interv 

1) On.le Carmine NARDONE - Presidente 

2) Dott. Pasquale GRIMALDI - Vice Presidente 

3) rag. Alfonso CIERVO' - Assessore 

4) ing. Pompilio FORGIONE - Assessore 

5) Dr. Pietro GIALLONARDOI - Assessore 

6) Dott. Giorgio Carlo NISTA - Assessore 
'--

7) Dr. Carlo PETRIELLA - Assessore 

8) Dr. Rosar.i,o SPATAFORA - Assessore 

9) geom. Carmine VALENTINO - Assessore 
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. Con la partecipazione delsegretal~ Gianclaudio IANNELLA 
, L'ASSESSORE PROPONENTE -

VISTO il rapporto del S.I. prot. n. 6700 del 26.05.2006 che qui di seguito si riporta 
integ ralmente: 

"PREMESSO: 
- che con Delibera della G.P. n. 768 del 29.12.2004 venne approvato il progetto esecutivo dei 
lavori suindicati per l'importo complessivo di C 450.000,00 cosi distinto: 

A - Importo totale lavori soggetti a ribasso 
per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso 

Totale 

€ 360.047,88 
€ 1.952,12 
€ 362.000,00 



B - Somme a disposizione dell'A.P. 
per I.V.A. sui lavori 20% € 72.400,00 

per progettazione (art. 18 legge 109/94) € 7.240,00 
per pubblicazioni e varie € 5.000,00 
per imprevisti € 3.360,00 
Totale somme a disposizione 

Importo totale Generale 
€ 88.000,00 
€ 450.000,00 

-che il progetto approvato prevedeva un primo intervento di sistemazione del ponte sul fiume 
Volturno finalizzato al miglioramento delle condizioni di percorribilità e sicurezza, attraverso il 
ripristino di una parte dell'impalcato del predetto ponte, in quanto presentava un tratto di 
marciapiede a sbalzo in precarie condizioni di stabilità. 

- che con Determinazione Dirigenziale della Provincia di Benevento n. 853706 dèl 07.07.2005 fu 
dato atto dell'aggiudicazione dell'asta pubblica, relativa ai lavori In parola, in favore dell'Inipresa 
C .. M-.S. s.i.l. ia quale aveva offerto un ribasso del 34,525 010 per un importo complessivo cl Z 
237.693,47 di cui € 1.952,12 per oneri di sicurezza e fu rimodulato il quadro economico 
dell'intervento nell'importo complessivo di € 359.238,41, come in appresso riportato: 

A) - Importo a base d'asta (soggetto a ribasso) 
Da cui dedotto il ribasso del 34,525010 

Restano 
Per oneri di sicurezza (non soggetti a ribasso) 

Sommano 

B) - Somme a disposizione del!' A.P. 
- Per I.V.A. sui lavori 20 010 
- Per progettazione e direzione art 18 
- Per accantonamento 70/0 +I.V.A. 
- Per Spese Gen.1i e Tecniche+I.V.A.+CNPAIA 
- Per Imprevisti 

Totale Somme a disposizione 
TOTALE IMPORTO GENERALE 

€ 47.538,69 
€ 7.240,00 
€ 19.966,25 
€ 43.440,00 
€ 3.360,00 

€ 
€ 
€ 
€ 
€ 

€ 
€ 

360.047,88 
124.306,53 
235.741,35 

1.952.12 
237.693,47 

121.544,94 
359.238,41 

- che la Regione Campania con il Decreto! Dirigenzial'e n. 478 del 04.11.2005 ha assegnato in via 
definitiva all'Amministrazione Provinciale di Benevento il finanziamento della somma di € 
359.238,41per l'esecuzione del più volte menzionatO intervento ed ha disposto con Decreto 
Drrigenziale n. 580 del 5.12.2005 l'erogazione della 11\ anticipazione di € 17.961,92 pari al 5010 
dell'assegnazione definitiva. 

-che i lavori, sono stati consegnati alla Ditta aggiudicataria in data 19.12.2005 èbme da verbale 
in pari data e successivamente sospesi come da verbale del 18.01.2006. 

CIO PREMESSO: 
Con l'inizio -dei lavori, si è manifestata la assoluta necessità di apportare alcune varianti 

alle opere progettate, data la impossibilità di procedere alla chiusura al transito della importante 
arteria, indispensabile a consentire la realizzazione di una soletta armata sull'impalcato del ponte~ 
così come previsto in fase progettuale. lì 

Infatti la prevista chiusura al transito dell'arteria, non essendoci nelle vicinanze un ~ 
percorso alternativo idoneo, avrebbe prodotto numerose proteste degli utenti in quanto si sarebbe 
determinato un allungamento del percorso di circa Km. 30,00 attraverso il territorio di Limatola e 
la Ex 55. 265 con conseguenti numerosi inconvenienti e situazioni di pericolo sia al transito locale 
che a quello proveniente dalla Provincia di Caserta e diretto nella valle Telesina e viceversa. 

Dette varianti, in ogni caso non comportano notevoli alterazioni all'impostazione 
progettuale ed il cui costo, resta contenuto nell'importo dei lavori principali e pertanto nelle 
somme del finanzi·amento assegnato. 

Essenzialmente le varianti resesi necessarie ed indispensabili, riguardano la realizzazione 
in due-fasi della nuova soletta, al fine di consentire il senso unico alternato sul ponte, utilizzando 
pannelli prefabbricati in C.A.V. in sostituzione della prevista cassaforma in legno per una più 
veloce realizzazione della parte a sbalzo e un migliore impatto visivo. 
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Come indicato nel progetto principale, si procederà altresì al risanamento del piano viabile, 
mediante pavimentazione con Binder dello spessore cm. 5 e tappetino dello spessore cm. 3. 

Per quanto sopra, tenuto conto che i lavori erano già sospesi per le avverse condizioni 
atmosferiche, il protrarsi di tale sospensione è da ritenersi connesso alla esigenza di provvedere 
alla redazione della presente Perizia di variante tecnica e suppletìva. 

L'importo della predetta Perizia di variante tecnica e suppletiva ha comportato un maggior 
importo netto, nell'ambito del 5% consentito dalle normative vigenti, pari ad € 11.827,40. 

L'importo complessivo della perizia, resta comunque invariato rispetto a quello originario 
finanziato e cosi distinto nel nuovo quadro economico: 

A) . - Im porto Lavori 
Di cui: 
- per oneri sicurezza non soggetti a ribasso, così distinti: 

- specifici della singola lavorazione 
- per oggettive caratteristiche di cantiere 

- per lavori soggetti a ribasso 
A dedurre ribasso del 34,525% 

Restano nettI 
Importo complessivo compreso oneri sicurezza 

SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.NE 
per I.V.A. sui lavori 20% 
per progettazione e direzione art.18 L. 109/94 

per spese generali e tecniche 
per residuo accantonamento 
Totale somme a disposizione 

TOTALE GENERALE 

Importo netto perizia € 249.520,87 
Importo contrattuale € 237.693 t 47 
Maggior importo netto € 11.827,40 

€ 370.099,77 

€ 20.848,78 
€ 2.510,99 
€ 18.337,79 

€ 349.250,99 
€ 120.578a.Q 

€ 228.672 t 09 
€ 249.520,87 

€ 49.904,17 
€ 7.402,00 
€ 43.440 1 00 
€ 8.97L37 

€ 119.717 t 54 
€ 359.238,41 

Pertanto la perizia di variante tecnica esuppletiva che si sottopone per l'approvazione 
determina maggiori lavori per l'importo netto di C 11.827,40, i quali sono strettamente collegati 
ai lavori principali e si propone di affidarli alla stessa Impresa C.M.S. S.r.l., aggiudicataria dei 
lavori principali, la quale sottoscrivendo l'al'legato Schema di Atto di Sottomissione, si dichiara 
disponibile ad eseguirli agli stessi patti, prezzi, condizioni e ribasso del contratto principale, ed ai 
nuovi prezzi desunti" sia dall'elento della Regione Campania anno 2003 ed utilizzati anche nel 
progetto originario sia dalle nuove analisi allegate da sottoporre allo stesso ribasso offerto in sede 
di gara pari al 34,525"; 

RITENUTO doversi provvedere in merito. 

Il Responsabile del /e'rvizio Attività Amm.ve 
(rag.;n~io ~eppa) 

, ~ ~!W'vcel~ 
Esprime parere favorevole circa la regolarità tecnica della proposta. 
Iì ___ _ 

Esprime parere favorevole circa la regolarità contabile della proposta, 
Lì _______ _ 

Il Diri9. ent~d~.1 ttore FINANZE 
E CONTROL CONO MICa 

(dOtS~IIO) 
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LA GIUNTA 

Su relazione dell'Assessore al ramo ~tùt~[b ! 
A voti unanimi 

DELIBERA 

Per i motivi espressi in narrativa e che formano parte integrante e sostanziale del 
presente dispositivo 

- di approvare la penzla di variante tecnica e suppletiva dei lllavori di sistemazione ed 
adeguamento del p.v. sulla S.P .. EX 55 .. 87 "SANNITICA" - Intervento sul Ponte del fiume 
Volturno nel Comune di Amorosi, per l'importo complessivo già impegnato con determina n. 
853/06 de! 07/07/2005, pari ad € 359.238,41, avente il seguente quadro economico: 
A) - Importo Lavori € 370.099,77 
Di cui: 
- per oneri sicurezza non soggetti àribasso,così distil1ti: . ----- - .-€- -20.848,78 

- specifici della singola lavorazione 
- per oggettive caratteristiche di cantiere 

- per lavori soggetti a ribasso 
A dedurr.e ribasso del 34,525% 
Restano nettI 
Importo complessivo compreso oneri sicurezza 

B) - SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.NE 
per I.V.A. sui lavori 20% 
per progettazione e direzione art.18 L. 109/94 
per spese generali e tecniche 
per residuo accantonamento 

Totale somme a disposizione 
TOTALE GEN ERALE 

Importo netto perizia € 249.520,87 
Importo contrattuale € 237.693,47 
Maggior importo netto € 11.827,40 

€ 
€ 

2.510,99 
18.337,79 

€ 49.904,17 
€ 7.402,00 
€ 43.440,00 
€ 8.971,37 

€ 349.250,99 
€ 120.578,90 

€ 228.672,09 
€ 249.520,87 

€ 119.717,54 
€ 359.238,41 

- di approvare, altresì, lo schema di atto di sottomissione e verbale di concordamento nuovi 
prezzi, sottoscritto daWimpresa C.M.S. S.r.l. di Falascina Roberto, P.I. nO 01843090612, ai sensi 
dell'art.136 del Regolamento D.P.R. n0554/99, aggiudicataria dei lavori principalir impegnativo 
per quest'ultima e subordinat~ ad approvazione per l'Amministrazione Prov.le; 

- di autorizzare la stipulaziàne del relativo contratto per Segretario Prov.ler debitamente 
sottoscritto dal Dirigente S.I.; 

- di inviare copia del presente atto alla Regione Campania; 

- di confermare la spesa di € 359.238,41 sul cap nO 12331/2, prog n03038/3/04; 

- di dare alla presente· delibera immediata esecutività. 

"- .. 
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Verbale letto, conferm 
IL SEGRETARI 
(Dr. Gianclau 

Il' 

e sottoscritto 
ENERALE 
NNELLA) 

i' 

If 

" 
lÌ' 

,;If 

IL PRESIDENTE 
n.le Carmine NARDONE) 

~~==c:()ti===T==;r==~:~:~~=;~~~~~:~~~:============================= 
Si certifica che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo in data odierna, per 
rimanervi per 15 gi6rni consecutivi a norma dell'art. 124 del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 
267. 

o 1 6: l Ut 2006 

il, S~~~'rAIRW~NiRALE 
Dott. Giandaudio fANNltLLA 

I =========================================================F========== 
La suestesa deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio in data O 1 ~I~ "006' ' e , 
contestualmente comunicata ai Capigruppo ai sensi dell'art. 12'5 -del:Lf D.Lgs.vo\ " 

. I 18.08.2000, n. 267. l 
! 

. SI ATTESTA che la presente deliberazione è divenuta esecutiva a norma dell'art. 124 del I 

T.U. - D.Lgs.vo--18.08.2000, n. 267 e avverso la stessa non sono stati sollevati rilievi nei 
termini di legge. 

lì 2 O G' U. 20\16 
---------------------

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO IL SEGn:tS~m1S.~R·P;J@J:Q~PENERALE 
(F fo Dott. Glf:~n:';,:~;f:{f'~~)~;! !/l./it~!"ti!~LLA,t 

-------------~-----------------------------~--------------------------------------------------------------------------------------------------

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 
267 il giorno '-j t'l : j l . 

1- ".) U 1 U. 

y..' Dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267) 
O Decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione (art. 134, comma3, D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 

267) 4 

O E' stata revocata con atto n. del --------
r ~: 

BENEVENTO,Iì __________________ _ 

IL ~§A@,Ij~iI:fWJ~R 
(Dott GiancLaud./G 14 r-.r; 'r' '~) - 1: ., • v.o _1 ...... 

-_____________________________________________________________ _2 
--------------------------------------------------------------n Copia per c: 

~SETTORE --D. \ ::> 

SETTORE -:5 (\.C)U .An e, Cc 
il -+---+----=-7""r----
il 

-\-----:7"t-z:r=---:::;oo""~--

SETTORE ________________ _ 
~'Revisori dei Conti 
( ~( Nucleo di Valutazione 

~~u~~~l~ 

il 
-t~"..--f-&.l,b~--

il 
-f---6"'T------

il --1-------
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PROVINCIA di BENEVENTO L€)- (;- O; 

Settore Servizi ai Cittadini 
Servizio Affari Generali 

Prato n. ..l1...{f.. Benevento, lì ... ' __ 2: 2' . G l u~· 2006 
U.O.: GIUNTA/CONSIGLIO 

(lÀ'! l, I 

I 
I " 

l .. / 

/ 

AL DIRIGENTE DEL SETTORE 
INFRASTRUTTURE 

SEDE 

OGGE'TTO: DELIBERA GIUNTA PROV.LE N. 324 DEL 31.5.2006 AD OGGETTO: 
S.P. EX SS. 87 "SANNITICA" - INTERVENTO SUL PONTE DEL 
FIUME VOLTURNO NEL COMUNE DI AMOROSI.-
APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE TECNICA E 
SUPPLETIV A DEI LAVORI DI SISTEMAZIONE ED 
ADEGUAMENTO DEL P.V., SCHEMA ATTO DI SOTTOMISSIONE E 
VERBALE DI CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI.- IMPORTO 
COMPLESSIVO € 359.238,41 GIA' IMPEGNATO CON DETERMINA 
N. 853/06 DEL 7.7.2005.-

Per quanto di competenza, si rimette copia estratto della delibera indicata in oggetto, 
esecutiva. 

IL DIRIGENTE 

~M 
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PROVINCIA di BENEVENTO 
Settore Servizi ai Cittadini 

Prot. n. . ~ .. ?!.?Q. ... 
U.O.: GIUNTA/CONSIGLIO 

/ 

Servizio Affari Generali 

Benevento,lì.~: .. ~ .. ~ .I.~: .~.O.o5 

AL DIRIGENTE DEL SETTORE 
INFRASTRUTTURE 

AL DIRIGENTE DEL SETTORE 
FINANZA E CONTROLLO 
ECONOMICO 

AI PRESIDENTI: 
COLLEGIO REVISORI DEI CONTI 
NUCLEO DI VALUTAZIONE 

SEDE 

OGGETTO:DELIBERA DI G.P. N. 324 DEL 31.05.2006 AD OGGETTO: S.P.LE EX SS 87 
"SANNITICA" INTERVENTO SUL PONTE DEL FIUME VOLTURNO NEL 
COMUNE DI AMOROSI - APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE 
TECNICA E SUPPLETIV A DEI LAVORI DI SISTEMAZIONE ED 
ADEGUAMENTO DEL PIANO VIABILE, SCHEMA ATTO DI 
SOTTOMISSIONE E VERBALE DI CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI -
IMPORTO COMPLESSIVO €. 359.238,41 GIA' IMPEGNATO CON 
DETERMINA N. 853/06 DEL 07.07.2005 -

Per quanto di competenza si rimette, copia della delibera indicata in oggetto, 
immediatamente esecutiva. 

(}l0v 
\ 

ILDIRIGE~ 
Dr. ssa Patr~.IO 
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PROVINCIA di BENEVENTO 
SETTORE INFRASTRUTTURE 

Servizio Viabilità 

Prot. S.I. n. 

~ w 1'1rì 2 ~ù f~ns, 20~S 
~del 

Oggetto: s. P.le Ex SS 87 "Sannitica" Intervento sul ponte del fiume Volturno nel Comune di Amorosi. 
Perizia di variante tecnica e suppletiva dei lavori di sistemazione ed adeguamento dèl piano viabile. 
Importo complessivo € 359.238,41 già impegnato con Determina n. 853/06 del 07/07/2005 
Cap. 12331/2 Progr. 3038/3/04. 

ALL'UFFICIO LL.PP. 
SEDE 

PREMESSO: 

- che con D elibera della G.P. n. 768 de129.12.2004 venne approvato il progetto esecutivo dei lavori suindicati per 

l'importo complessivo di € 450.000,00 cosi distinto: 

A ~ Importo totale lavori soggetti a ribasso 

per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso 

Totale 

B - Somme a disposizione dell'A.P. 

per I.V.A. sui lavori 20% . € 72.400,00 

per progettazione (art. 18 legge 109/94) € 7.240,00 

per pubblicazioni e varie € 5.000,00 

per imprevisti € 3.360,00 

Totale somme a disposizione 

Importo totale Generale 

€ 360.047,88 

€ 1.952,12 

€ 362.000,00 

€ 88.000,00 

€ 450.000,~0 

-che il progetto approvato prevedeva un primo intervento di sistemazione del ponte sul fiume Volturno f1Ilalizzato al 

miglioramento delle condizioni di percorribilità e sicurezza, attraverso il ripristino di una parte dell'impalcato del 

predetto ponte, in quanto presentava un tratto di marciapiede a sbalzo in precarie condizioni di stabilità. 

- che con Determinazione Dirigenziale della Provincia di Benevento n. 853/06 del 07.07.2005 fiI dato atto 

dell'aggiudicazione dell'asta pubblica, relativa ai'lavori in parola, in favore dell'Impresa C.M.S. s.r.l. la quale aveva 

offerto un ribasso del 34,525 % per un importo complessivo di € 237.693,47 di cui € 1.952,12 per oneri di sicurezza e fu 

rimodu1ato il quadro economico dell'intervento nell'importo complessivo di € 359.238,41, come in appressoriportato: 



_____ .... _WIlI!_'W,'J! 

tecnica e suppletiva. 

L'importo della predetta Perizia di variante tecnica e suppletiva ha comportato un maggior importo netto, 

nell'ambito del 5% consentito dalle normative vigenti, pari ad € Il.827,40. 

L'importo complessivo d ella perizia, resta c omunque invariato rispetto a quello originario finanziato e c osi 

distinto nel nuovo quadro economico : 

A) - Importo Lavori 

Di cui: 

- per oneri sicurezza non soggetti a ribasso, così distinti: 

- specifici della singola lavorazione € 2.510,99 

- per oggettive caratteristiche di cantiere 

- per lavori soggetti a ribasso 

A dedurre ribasso del 34,525% 

Restano netti 

Importo complessivo compreso oneri sicurezza 

SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.NE 

per I.V.A. sui lavori 20% 

per progettazione e direzione art.18 L. 109/94 

per spese generali e tecniche 

€ 18.337,79 

€ 49.904,17 

€ 7.402,00 

€ 43.440,00 

€ 370.099,77 

€ 349.250,99 

€ 120.578,90 

per residuo accantonamento € 8. qU,3J1-
Totale somme a disposizione 

TOTALE GENERALE 

Importo netto perizia € 249.520,87 

Importo contrattuale € 237.693,47 

Maggior importo netto € 11.827,40 

€ 20.848,78 

€ 228.672,09 

€ 249.520,87 

€10&m'~ 
€ 359.2~~ ( 

Pertanto la perizia di variante tecnica e suppletiva che si sottopone per l'approvazione determina maggi()ri lavori 

per l'importo netto di € 11.827,40, i quali sono strettamente collegati ai lavori principali e si propone di affidarli alla 

stessa Impresa C.M.S. S.r.l., aggiudicataria dei lavori principali, la quale sottoscrivendo l'allegato Schema di Atto di 

Sottomissione, si dichiara disponibile ad esegujrli agli stessi patti, prezzi, condjzioni e ribasso del contratto principale, 

ed ai nuovi prezzi desunti sia dall'elenco della Regione Campania anno 2003 ed utiljzzati anche nel progetto ()riginario 

sia dalle nuove analisi allegate da sottoporre allo stesso ribasso offerto in sede di gara pari al 34,525% 

Farmo parte della Perizia Variativa i seguenti allegati: 

RELAZIONE TECNICA 

2 PLANIMETRIA DI PROGETTO 

3 SEZIONI 

4 PARTICOLARI COSTRUTTIVI 



5 CALCOLI STRUTTURALI 

6 COMPUTO METRICO ESTIMATIVO E QUADRO ECONOMICO 

7 ANALISI PREZZI 

8 QUADRO COMPARATIVO 

9 STIMA GENERALE DEI COSTI PER LA SICUREZZA E PER LA MANODOPERA 

10 SCHEMA ATTO SOTTOMISSIONE E VERBALE CONCORDAJ\1ENTO NUOVI PREZZI 

inicozzi) 
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PI<.OVINCIA DI BENEVEN1'O 

SETTORE INFRASTRUTTURE 
"I~TESA DI PROGRt\MMA-ACCORDO QUADRO PER LA lVIOBHJTA' 

D E LIBERA CIPE 17/2003 

[-8, .P.LE EX SS 87 "SANNITICA" INTERVENTO SUL PONTE DEL FIUME---, .. J 
VOLTURl~O NEL COMUNE DI AMOROSI 

--~_ .. _---~--~--_._~--_._--_.. -- _._~-------~-_._ ... _--_. __ ._._----_._- ----_ ..... ---

ELENCO AJ-,LEGATI 

l RELAZIONE TECNICA 

2 PLANIMETRIA STATO DI PROCEITO 

3 SEZIONI 

4 PARTICOLARI COSTRUTTIVI 

5 CALCOLI STRUITURALI 

6 COMPUTO METRICO ESTIMA TIVO E 

QUADRO ECONOMICO 

7 ANALISI PREZZI 

8 QUADRO cOMPARA11VO 

l Y STllylA GENERALE DEI COSTI PER LA 
l 
I .')'ICUREZZA E PER LA MANODOPERA 

I !i} SCNElvlA ATTO DI SOTTOMISSIONE E 

I 

I 

·vERBALE DI CONCORDA MENTO NUOVI 

PRE72/ 

L-____ .. 

ALLEGATO: 

lO .. SCHEMA ATTO DI 
SOTTOMISSIONE E' VERBA.LE 
DI CONCORDAMENTO NUOVI 
PREZZI 

BenevenU). :Vlaggio 2006 I 
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PROVINCIA DI BENEVENTO 
ASSESSORATO AI LL.PP. 

'~$:Im:Q'~,~i(llt;;l'É;~§T:gP"tI~J3,i; 

Fondi: INTESA DI PROGRAMMA - ACCORDO QUADRO PER LA MOBILITA' 
DELIBERA CIPE 17/2003 

OGGETTO: Strada Prov.le Ex SS 87 "Sannitica" Intervento sul ponte del fiume Volturno 
nel Comune di Amorosi. 
Lavori di sist~mazione ed adeguamento piano viabile. 

--PERIZIA DI VARIANTE TECNICA 

SCHEMA DI ATTO DI SOTTOMISSIONE 

VERBALE DI CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI 

L'anno duemilasei il giorno del mese di ______ . in Benevento, alla Rocca Dei 

Rettori, si sono riuniti i sottosé!itti, ciascuno nella qualità: 

1) Ing. Angelo FUSCHINI, nato a Solopaca il 14/02/1943 ed ivi residente alla Via Palombi, nella 

qualità di Dirige'itte dell'Ufficio Tecnico Prov.le, domiciliato per la carica presso gli Uffici Prov.li-

C. F. 92002770623; 

2) Sig. Roberto FALA:SCINA nato a Capua (CE) il 06/09/1973 - C.F. FLS RRT 73P06 B715U -

nella qualità di amministratore unico della C.M.S. Srl con sede in Cancello ed Arnone (CE) alla 

via provinciale per Cappella Reale - codice fiscale e numero di iscrizione al registro delle imprese 

di Caserta 0117955061~ - R.E.A. n. 125654;. 

- che con Delibera della G.P. n. 768 del 29.l2.2004 venne approvato il progetto' esecutivo dei la~ori 

suindicati per l'importo comple-ssivo di € 450.000,00 . . 
- che il progetto approvato prev.edeva un primo intervento di sistemazione del ponte sul fiume Volturno 

-
frnalizzato al miglioramento dell.e condizioni di percorribilità e sicurezza, attraverso il ripristino di una parte 

dell'impalcato del predetto ponte, in quanto presentava un tratto di marciapiede a sbaizo in precarie 

condizioni di stabilità. 

- che con Determinazione Dirigenziale della Provincia di Benevento ll. 853/06 del 07.07.2005 fu dato atto 

dell'aggiudicazione çlell'asta pubblica, relativa ai lavori in parola, in favore dell'Impresa C.M.S. s.r.l. la 

quale aveva offerto un ribasso del 34,525 % per un importo complessjvo di € 237.693,47 di cui € 1.952,12 

per oneri di sicurezza e fu rimodulato il quadro economico dell'intervento nell'importo complessivo di € 

359.238,41. 



- che la Regione Campania con Decreto Dirigenziale n. 478 del 04.11.2005 ha assegnato in via definitiva 

all'Amministrazione Provinciale di Benevento il finanziamento della somma di € 359.238,41per 

l'esecuzione del più volte menzionato intervento ed ha disposto con Decreto Dirigenziale n. 580 del 

5.12.2005 l'erogazione della 11\ anticipazione di € 17.961,92 pari al 5% dell'assegnazione definitiva. 

- che i lavori, sono stati consegnati sotto riserva di legge alla Ditta aggiudicataria in data 19.12.2005 come 

da verbale in pari data e successivamente sospesi, per avverse condizioni atmosferiche, come da verbale del 

18.01.2006. 

- che in data 15/02/2006 venne stipulato il relativo contratto Rep. n. 76, registrato a Benevento il 

07/03/2006 al n. 1246, Mod. 1, 

CIO PREMESSO: 

Con l'inizio dei lavori, si è manifestata la assoluta necessità di apportare alcune varianti alle opere 

progettate, data la impossibilità di procedere alla chiusura al transito della importante arteria, necessaria a. 

consentire la realizzazione di una soletta armata sull'impalcato del ponte così come previsto in fase 

progettuale. 

Infatti la prevista chiusura al transito dell'arteria, non essendoci nelle vicinanze un percorso 

alternativo idoneo, avrebbe prodotto numerose proteste degli utenti jn quanto si. sarebbe· determinato un 

allungamento del percorso di circa Km. 30,00 attraverso il territorio di Limatola e la Ex SS. 265 con 

conseguenti numerosi inconvenienti e situazioni di pericolo sia al transito locale che a quello proveniente 

dalla Provincia di Caserta e diretto nella valle Telesina e viceversa. 

Dette varianti, in ogni caso non comportano notevoli alterazioni all'impostazione progettuale ed il 

cui costo, resta contenuto nell'importo dei lavori principali e pertanto nelle somme del fmanziamento 

assegnato. 

Essenzialmente le varianti resesi necessarie ed indispensabili, riguardano la realizzazione in due 

fasi della nuova soletta, al fme di consentire il senso unico alternato sul ponte, utilizzando pannelli 

prefabbricati in CA.V. in sostituzione della prevista cassaforma in legno per una più veloce realizzazione 

della parte a sbalzo e un migliore impatto visivo. 

Come indicato nel progetto principale, si procederà altresì al risanamento del piano viabile, 

mediante pavimentazione con Binder dello spessore cm. 5 e tappetino dello spessore cm. 3. 

J Per quanto sopra, tenuto conto che i lavori erano già sospesi per le avverse condizioni 

atmosferiche, il potrarsi di tale sospensione è da ritenersi connesso alla esigenza di provvedere alla 

redazione della presente Perizia di variante, contenuta nell'importo originario complessivo già fmanziato di 
/ I 

€ 359.2~4:Ldi cui € 249.520,87 per lavori (E 228.672,09 al netto del ribasso del 34,525% + E 20.848,78 

per oneri di sicurezza) ed € U>9_111,% per somme a disposizione dell' Amministrazione. 

-: Tale Perizia è stata approvata con ___ n, _____ del _________ _ 

'------. 

TUTTO.CIO' PREMESSO--

Si addiviene all'odierna riunione per la stipula del presente Atto di Sottomissione. 
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Art.l 

L'impresa C.M.S. Srl, come sopra rappresentata, presa visione della Perizia di Variante dichiara e si 

obbliga ad eseguire senza eccezione alcuna i lavori in essa previsti agli stessi prezzi, condizioni e ribasso 

del contratto principale, ed ai nuovi prezzi concordati ai sensi dell'art. 136 del D.P "R. 554/99 e successive 

modifiche ed integrazioni da assoggettare allo stesso ribasso offerto in sede di gara, pari al 34,525%. 

I nuovi prezzi utilizzati sono: 

E 06 008 h Malta antiritiro auto livellante per basamenti e, tirafondi. 

Per ogni 100 Kg Euro Quarantanove/34 100Kg € 49,34 

N.P .. 01 Fornitura e posa in opera4i barriera di sicurezza in acciaio zincato a caldo, retta o curva, cat. N 2, 

conforme al DM 18 febbraio 1992 n. 223 e successive modifiche (DM 03/06/98 e DM 11/06/99), 

modificata per essere idonea al montaggio anche a bordo ponte, da utilizzare come separatore di corsia nel 

senso unico alternato a protezione dei lavori in corso, valutata al metro lineare di barriera compresi i 

sistemi di ancoraggio e di attacco necessari per il collegamento dei vari elementi, compreso tutto quanto 

necessario per lo smontaggio ed il iìmontaggio ad inversione della corsia di transito con quella dei lavori .. 

Al ml. Euro Ottanta/53 mI. € 80,53 

N.P .. 02 Fornitura e posa in opera di pannelli prefabbricati in c.a.v. dello spessore di cm. 5, confezionati 

con calcestruzzo R ck 3 50, c ompresa l'armatura n ecessaria per sostenere il pannello e per l'aggancio alla 

struttura da eseguire, in sostituzione di cassa forme ed armature di sostegno .. 

Al mq. Euro Qu.ara·ritanove/56 mq. €. 49,56 

N.P .. 03 Fornitura e posa in opera di velette laterali costituite da pannelli prefabbricati in c.a.v. dello 

spessore di cm. 5, confezionati con calcestruzzo Rck 350, compresa l'armatura necessaria per sostenere il 

pannello e ogni altro onere per l'aggancio dello stesso alla struttura orizzontale anch'essa prefabbricata in 

c.a.v., in sostituzione di casseforme ed armature di sostegno. 

Al mq .. Euro Quarantuno/89 mq. € 41,89 

S 01 44 e Cartello di forma triangolare, fondo giallo, in lamiera di acciaio spessore 10/10 mrn; costo di 

utilizzo del segnale per un mesedi lato 90 cm, rifrangenza classe II. 

Cad/mese Euro'Cinque/86 cad/mese € 5,86 

S 01 45 d Cartello di forma circoÌare, segnalante divieti o obblighi, in lamiera di acciaio spessore 10/10 

mm; costo di utilizzo del segnale per un mese:di diametro 90 cm, rifrangenza classe II. 

Cad/mese Euro Tredici/64 èàd/mese € 13,64. 

S 01 46 a Cartello di forma circolare, segnalante divieti o obblighi, in lamiera di acciaio spessore IO/IO 

mm; costo di utilizzo del segnale per un mese:di dimensioni 90x135 cm. 

Cad/mese Euro Tredici/56 cad/mese € 13,56 

3 



~~~ ; 

S 01 49 b Sostegni e supporti per posa di segnaletica con innesto asezione circolare da mm 48tubo per 

posizionamento fisso di altezza fino a m 2. 

Cad/mese Euro Uno/07 cad/mese € 1,07 

S 01 60 a Coppia di semafori, dotati di carrelli per lo spostamento, completi di lanterne (3 luci 1 via) di 

diametro 200+300 mm,centralina di accensione programmazione e sinscronismo, gmppo 

batterieposizionamento e nolo per il primo mese. 

Cad Euro Settantasei/22 cado € 76,22 

S 01 60 b Coppia di semafori, dotati di carrelli per lo spostamento, completi di lanterne (3 luci 1 via) di 

diametro 200+300 mm,centralina di accensione programmazione e sinscronismo, gruppo batterienolo per 

mese successivo al primo. 

Cad Euro Cinquantuno175 cado € 51,75 

S 01 62 a Integratore luminoso per segnalazioni ordinarie dei cantieri stradali, da impiego in ore notturne o 

in caso di scarsa visibilità, di colore giallo, lampeggiante, o rosso, a luce fissa, con lente antiurto, diametro 

200 mm, ruotabilecon lampada alogena posizionamento e nolo per il primo mese. 

Cad Euro Undici/IO ca.d. € 11,10 

S 01 62 c Integratore luminoso per segnalazioni ordinarie dei cantieri stradali, da impiego in ore notturne o 

in caso di scarsa visibilità, di colore giallo, lampeggiante, o rosso, a luce fissa, con lente antiurto, diametro 

200 mm, niotabilecon lampada alogena, nolo per mese successivo al primo. 

Cad Euro Otto/01 cado € 8,01 

U 02 011 a Rck 25 N/mmq. 

AI mc Euro Ottanta/66 mc € 80,66 

U 02 030 Strato di fondazione in misto granulare stabilizzato con legante naturale, compresa l'eventuale 

fornitura dei materiali di apporto o la vaglìatura per raggiungere la idonea granulometria, acqua, pnve di 

laboratorio, lavorazione e costipamento dello. strato con idonee macchine, compresa ogni fornitura, 

lavorazione ed onere per dare il lavoro compiuto secondo le maodalità prescritte nelle Norme Tecniche, 

misurata in opera dopo costipamento. 

Al mc Euro Quattordici/41 mc € 14,41 

U 02 161 Demolizione di fondazione stradale di qualsiasi tipo, eseguita-cQn mezzi meccanici, compreso 

trasporto nell'ambito del cantiere fmo ad una distanza massima di 1500 m. 
-. ---

Al mc Euro Cinque/38 mc € 5,3~ 
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I {)f2166 Rimozione di basolati, spessore fino a 18 cm, compreso l'avvicinamento al luogo di deposito 

prDvvisorio. 

Al mc Euro Otto/52 mc € 8,52 

Art. 2 

L'importo complessivo dei lavori di cui alla perizia di che trattasi ammonta a € 249.520,87 di cui € 

228.520,87 per lavori al netto del ribasso del 34,525% offerto in sede di gara ed € 20.848,78 per oneri di 

sicurezza non soggetti a ribasso. 

Art. 3 

Agli effetti fiscali si dichiara che l'esecuzione dei lavori di cui al presente Atto di Sottomissione comporta 

maggiori importi rispetto a quelli affidati per complessivi € 11.827,40 al netto del ribasso del 34,525%. 

Art. 4 

Per effetto delle modifiche apportate, con particolare riguardo alla diversa necessità esecutiva che prevede 

la realizzazione dell'intervento in due fasi distinte per co~sia di marcia, il temp~ utile per la ultima~ione dei 

lavori viene prorogato cii giorni 60 (sessanta). 

Il presente Atto viene letto, confermato e sottoscritto dalle parti in segno di completa accettazione 

con l'avvertenza che mentre è subito impegnativo per l'impresa lo sarà per la stazione appaltante soltanto 

dopo le avvenute approvazioni. 

RE D:BILAVORI 
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