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____ all'Albo Pretorio per rimanervi 15 giorni 

PROVINCIA di BENEVENTO 
Deliberazione della Giunta Provinciale di Benevento n'_n_ 5" ~ '1 del S E T. 2006 

~ 

OGGETTO: S.P. Melizzano - Frasso (Tratto Torello - Melizzano - Frasso) - Lavori di sistemazione 
ed adeguamento. Approvazione perizia di variante e schema atto di sottomissione. 

L'anno duemilasei il giorno llu,clA -el. del mese di MU ~~I\d 
Rocca dei Rettori si è riunita la Giunta Provinciale con l'intervento dei Signori: 

1) On.le Carmine NARDONE - Presidente 

2) Dòtt. Pasquale GRIMALDI - Vice Presidente 

3) Rag. Alfonso CIERVO - Assessore 

4) Ing. Pompilio FORGIONE .... ~·t, - Assessore 

5) Dot1. Pietro GIALLONARDO - Assessore 

6) Dott. Giorgio Carlo NISTA - Assessore 

7) Dott. Carlo PETRIELLA - Assessore 

8) Dott. Rosario SPATAFORA - Assessore 

9) Geom. Carmine VALENTINO - Assessore 

Con la partecipazione del Segretario GE)nerale Dott. Gianclaudio IANNELLA 

L'ASSESSOR~ PROPONENTE· U\~~ 

LA GIUNTA 

presso la 

Visto il rapporto del Settore Infrastrutture prot. n° 9768/S.1. del 01/09/06, che si trascrive 
integralmente di seguito: 

"Premesso che: 

• Con delibera di G.P. n. 492 del 17.10.2002 venne approvato il progetto esecutivo dei lavori di cui in 
oggetto per l'importo complessivo di €. 929.622,42, avente il seguente quadro economico: 

A) Importo lavori a base d'asta 
di cui: 

- per lavori a misura 
- per oneri di sicurezza non -soggetti a ribasso 

€. 636.926,70 

€. 618.370,17 
€. 1.8.556,53 
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B) Somme a disposizione dell'Amministrazione: 
- per I.V.A. sui lavori al 20% 
- per imprevisti compreso I.V.A. al 20% 
- per eventuale ace. bono art. 149 D.P.R. 554/99 + I.V.A. 
- per espropri ed oneri afferenti 
- per spese tecniche e generali 
- per I.V.A. al 20% sulle spese generali compreso CNPAIA 
- per incentivo 1,50% per progettazione 
- per oneri riflessi sulla voce 7 
- per pubblicità 

Sommano somme a disposizione 

Totale generale 

€. 127.385,34 
€. 19.526,71 
€. 8.369,27 
€. 36.628/40 
€. 66.782,98 
€. 14.959,39 
€. 10.103,33 
€. 3.940,30 
€. 5.000,00 

€. 292.695,72 

€. 929.622,42 

• Con determinazione nO 786/06 del 28.06.2005 1 vennero aggiudicati i lavori in favore deIl'A.T.I. G.AM. 
Costruzioni S.r.l. (Capogruppo) Due A. Costruzioni S.r.l. (mandante)1 con un ribasso d'asta del 34,412%, e 
con determina nO 1032/06 del 30.08.2005 venne rimodulato il quadro economico come segue: 

A) Importo lavori a base d'asta 
- a detrarre ribasso del 34,412% 

Restano 
- per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso 

Sommano 

B) Somme a disposizione dell'Amministrazione: 
- per I. V .A. sui lavori al 20% 
- per imprevisti > 

- per eventuale ace bono art. 149 D.P.R. 554/99 + I.V.A. 
- per espropri, procedure espropriative 
- per spese tecniche e generali 
- per I.V.A. al 20% sulle spese generali compreso CNPAIA 
- per incentivo 1,50% per progettazione D.L.,oneri riflessi 

. - per pubblicità 
- per accantonamento 7% Decreto R.C. 1184/03 
- per I.V.A al 200/0 su accantonamento 

Sommano somme a disposizione 

Totale generale 

€. 618.370,17 
€.212.793,54 
€. 405.576,63 
€. 18.556,53 

€. 84.826r63 
€. 19.526r71 
€. 8.369,27 
€. 36.628,40 
€. 59.980,74 
€. 14.959,39 
€. 13.415,52 
€. 6.982,24 
€. 29.689,32 
€. 5.937,86 

€.424.133,16 

€. 280.316,08 

€. 704.449,24 

• Con decreto dirigenziale n° 418 del 07.10.20051 dell'Area Generale di Coordinamento 14 - Trasporti e 
Viabilità della Regione Campanial veniva assegnato a questo Ente, in via definitiva, il finanziamento di €. 
704.449124 per la realizzazione dell'intervento in oggetto; 

• in data 27.10.2005, al repertorio nO 789, registrato a Benevento il 14/11/2005 al n06103 modo 1, venne 
sottoscritto il contratto di appalto dei lavori in parola per un importo di €. 424.133,16, di cui.€. 405.576,63 
per lavori al netto del ribasso del 34/412% ed €. 18.556,53 per oneri di sicurezza, oltre I.V.A. nella misura di 
legge; 

• in data 20.12.2005 venne sottoscritto il processo verbale di consegna dei lavori; 

Considerato che: 

o durante l'esecuzione delle opere il Direttore dei Lavori, ing. Mario Saverio Orlacchio, nominato, a seguito 
di awiso pubblico, con determina dirigenziale nO 1314/06 del 14.11.2005, per intervenute circostanze 
impreviste ed imprevedibili, e con lo scopo di pervenire a soluzioni migliorative, soprattutto al fine di 
garantire migliori condizioni di sicurezza per la circolazione stradale e migliorare la funzionalità 

dW:iit?iWi. 
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dell'arteria, indicate nella relazione di accompagno al progetto di variante" ha proweduto alla redazione 
della relativa perizia; 

• con nota datata 07.07.2006, la D.L. ha trasmesso la perizia di variante dei lavori di cui all'oggettor il cui 
quadro economico di spesa, contenuto nel finanziamento regionale di €. 704.449,24, risulta il seguente: 

A) Importo lavori a base d'asta 
a detrarre ribasso d'asta del 34r412% 

Restano 
- per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso 

Totale A 

B) Somme a disposizione dell'Amministrazione: 
- per I.V.A. sui lavori al 20% 
- per progettazione, incentivo e oneri riflessi 
- Espropri e procedure espropriative 
- Spese generali e tecniche, compreso riprod. atti tecnici 
- per I.V.A. al 20% sulle spese generali e tecniche 

compreso CNPAIA 
- Pubblicità 
- Per accordi bonari compreso I.V.A. 
- Imprevisti 
- I.V.A. al 20% su imprevisti <.c ," 

Sommano somme a disposizione 

Totale generale 

€. 649.288,68 
€. 223.433,22 
€. 425.855,46 
€. 19.484,36 

€. 89.067,96 
€. 13.415,52 
€. 36.628,40 
€. 59.980,74 

€. 14.959,39 
€. 4.895,54 
€. 8.988,07 
€. 25.978,16 
€. 5.195,63 

€. 445.339,82 

€. 259.109,42 

€. 704.449,24 

• La predetta perizia prevede l'applicazione di nO 10 nuovi prezzir riportati nello Schema di Atto di 
sottomissione e verbale di concordamento nuovi prezzi, sottoscritto tra- le parti (impresa / direzione lavori)f 
con un incremento dell'importo netto dei lavori affidati di €.21.206,66, al netto del ribasso d'asta del 
34,412%, corrispondente al 5% dell'importo di contratto, comunque contenuto nel finanziamento concesso 
dalla Regione Campania. 

Ritenuto, pertanto, prowedere all'approvazione della perizia di variante redatta dalla D.L.. 

Tutto quanto innanzi premesso, considerato e ritenuto, si propone: 

• l'approvazione della perizia di variante e dello schema di atto di sottomissione con annesso verbale di ' 
concordamento nuovi prezzi, sottoscritto dal sig. Gaetano Febbraio, amministratore unico e legale 
rappresentante della società G.AM. Costruzioni S.r.l. Capogruppo e Mandataria deIl'A.T.I. aggiudicatrice dei 
lavori, che prevede un incremento di lavori di €.21.206,66, pari al 5% dell'importo d'appalto, e comunque 
contenut~ nell'ambito del finanziamento concesso, risultante dal seguente quadro economico: 

A) Importo lavori a base d'asta 
a detrarre ribasso d'asta del 34,412% 

Restano 
- per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso 

Totale A 

B) Somme a disposizione dell'Amministrazione: 
- per I.V.A. sui lavori al 20% 
- per progettazione, incentivo e oneri riflessi 
- Espropri e procedure espropriative 
- Spese generali e tecniche, compreso riprod. atti tecnici 

€. 649.288,68 
€. 223.433,22 
€. 425.855,46 
€. 19.484,36 

€. 89.067,96 
€. 13.415,52 
€. 36.628,40 
€. 59.980,74 

€. 445.339,82 
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- per I.V.A. al 20% sulle spese generali e tecniche 
compreso CNPAIA 

- Pubblicità 
- Per accordi bonari compreso I.V.A. 
- Imprevisti 
- I.V.A. al 20% su imprevisti 

Sommano somme a disposizione 

Totale generale 

€. 14.959,39 
€. 4.895,54 
€. 8.988,07 
€. 25.978,16 
€. 5.195,63 

€. 259.109,42 

€. 704.449,24 

• di onerare il Dirigente S.I. ed il R.U.P. di tutti gli adempimenti successivi; 

• di trasmettere copia della delibera di approvazione della perizia alla Regione Campania; 

• di confermare la spesa sul capitolo 12331/3, imp. 3041/10/04 - 3041/22/04.". 

Il Responsabile del S 
(Rag. 

ttività Amministrativa 
~1Pt:>A) 

~ . 
RITENUTO doversi provyedere in merito 

Esprime parere favoreyòte circa la regolarità tecnica della proposta. 
lì -------

Esprime parere favorevole circa la regolarità contabile della proposta, 
Lì -------

~
t Il Dirigente de~.s.eÌt FINANZE 

E CONTROLLO COMICO 
(Dott. er' uollo ) 

. . 
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.------ ------·LA GIUNTA 

Su relazione dell'Assessore al ramo 
A voti unanimi 

DELIBERA 

La premessa è parte integrante e sostanziale del presente dispositivo: 

1. di approvare la perizia di variante e lo schema di atto di sottomissione con annesso verbale di 
concordamento nuovi prezzi, sottoscritto dal sig. Gaetano Febbraio, amministratore unico e legale 
rappresentante della società G.AM. Costruzioni S.r.l. Capogruppo e Mandataria deIl'A.T.I. 
aggiudicatrice dei lavori, che prevede un incremento di lavori di €.21.206,66, pari al Salo 
dell'importo d'appalto, e comunque contenuto nell'ambito del finanziamento concesso, risultante 
dal seguente quadro economico: 

A) Importo lavori a base d'asta 
~ ... 

a detrarre ribasso d'asta del 34,4120/0 

Restano 
- per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso 

Totale A 

B) Somme a disposizione dell'Amministrazione: 

€. 649.288,68 
€. 223.433,22 

€. 425.855,46 
€. 19.484,36 

- per I.V.A. sui lavori al 200/0 €. 89.067,96 

€. 445.339,82 

- per progettazione, inceliltivo e oneri riflessi €. 13.415,52 . 
- Espropri e procedure espropriative €. 36.628,40 
- Spese generali e tecniche, compreso riprod. atti tecnici €. 09.980,74 
- per I.V.A. al 20 0/0 sulle spese generali e tecniche 

compreso CNPAIA €. 14.959,39 
- Pubblicità €. 4.895,54 ' 
- Per accordi bonari compreso I.V.A. €. 8.988,07 
- Imprevisti €. 25.978,16 
- I.V.A. al 200/0 su imprevisti .::;:€.!-. _.:::::..5!..:!:.1:..::.9~5L:::.,6~3---,-___ _ 

Sommano somme a disposizione €.259.109,42 

Totale generale €. 704.449,24 

Or" • 

2. di onerare il Dirigente 5.1. ed il R.U.P. di tutti gli adempimenti successivi; 
3. di -trasmettere copia della delibera di approvazione della perizia alla Regione Campania; 
4. di confermare la spesa sul capitolo 12331/3~mp. 384":1:/10104 - 3041/22/04.". ' 
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Verbale letto, confer a 

/.J" 'illtr 

... 
( 

IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE 

~ r.>~ ~~~~ 

(Dr. Gianclaudio I ~n17::t 

..... 1, 
==================================================================== 

N. {) b ~ Registro Pubblicazione 
Si certifica che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo in data odierna, per 
rimanervi per 15 giorni consecutivi a norma dell'art. 124 del T.U. - D. Lgs. 18.8.2000, n.267 

BENEVENTO 1 2 5[1". 2006 

~~SO~f IL~ ,&/,,-
/7 

fL SE~~~~!~çJ~~;I9.t CèEYJ,ERALE ,- , ..... ".... ....... ~ " ,l , ...... ,-f h,:~nr'I!;J! U'fLi'."L.Liif.,,lf\Ji-/ J A J ! ' 

Sì ATTESTA, che la presente deliberazione è divenuta esecutiva a norma n. 124 del 
T.U. ,- D. Lgs. 18.8.2000, n.267 e avverso la stessa non sono stati sollevati rilievi nei 
termini di legge. 

li 2 8 5Eì.1ooo 

, '. lA (Eto Dott. Gianclaudio IANNEtLA! 
IL RESPONSABILE DE~'UFFICIO . Ilsl:~.èBllmRWNERALE 

==================~=~;=========================================== 

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del T~U. - D. 
Lgs. 18.8.2000, n.267 il gio'rno . 
~., ~Dichiar~ta in:me?iatamente eseg.uibj,~e{.art~~4Jcn?wma 4,D.Lgs.vo 18/8/2000, n. 267) 
6 DecorSI 10 gIorni dalla sua pubbllcaiio~e({i.rt! '1'3'4':èbmma 3,D.Lgs.vo 18/8/2000, n. 267) 
O E' stata revocata con atto n. del 

8ENEVENTO,Iì ___ ~...",.--~.".... 
~. ~ !·,f tJ:; 

------

.ls:iBBR"fà~f 
(Dott GiancJaudio IAM 

========================~i;~~~~=r===========================~=2=~ 

Copia per r ~ h .Co 14') 
2-- SETTORE ~ r \ ~ il prot. n. L) . j . 

S ETT O RE 't t N? Y}çH '<-- )9 i I p rot. n "---".F-.,f--,H-+-~ 
SETTORE il prot. n., __ ---Iè:::,""----__ 

il prot. n. _____ _ 
il prot. n. _____ _ 

~ Revisori dei Conti 
\ Nucleo di Valutazione 

~-~\~D 
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PROVINCIA di BENEVENTO 
Settore Servizi ai Cittadini 

Servizio Affari Generali 

Prot. n. .11k1. 
U.O.: GIUNTA/CONSIGLIO 

Benevento, lì.:. '2' O·T lti ·2006 
~. 

Ig9~ 
~-

21·r,{)p 

(' l ,\ 0~~ \- I (JV / 
;\J //' 

/

,/'1'/ 

AL DIRIGENTE DEL SETTORE 
INFRASTRUTTURE ,., 

SEDE 

OGGETTO: DELIBERA N. 537 DELL'11.9.2006 AD OGGETTO: "S.P. MELIZZANO
FRASSO (Tratto Torello- Melizzano - Frasso) - Lavori di sistemazione ed 
adeguamento - Approvazione perizia di variante e schema atto di 
sottomissione" .-

Per quanto di competenza, si rimette copia estratto della delibera indicata 
in oggetto, esecutiva-

0-
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PROVINCIA di BENEVENTO 
Settore Servizi ai Cittadini 

Servizio Affari Generali 

Prot. n . ..... (&.!... .. Benevento,lì ......... ............. . 

J~., 
~- ];/·,0 

- l -- -, t;...-

U.O.: GIUNTA/CONSIGLIO . 1 4 SET~ 1001 
,,~ •...... , .•... ,/"" 
~,·.i .'" "" .•.• -
\\ .. \ ,.' 

l W 
,\ ~" .. / 

\J '" il-i /~ h\L, ;// 
V ,,/ 

AL DIRIGENTE DEL SETTORE 
FINANZA E CONTROLLO 
ECONOMICO 

./'" 

p'" 

AI PRESIDENTI: 
COLLEGIO REVISORI DEI CONTI 
NUCLEO DI VALUTAZIONE 

SEDE 

Oggetto: Delibera G.P. n. 537 del 11.09.2006 AD OGGETTO: S.P. MELIZZANO -
FRASSO (TRATTO TORELLO-MELIZZANO-FRASSO) - LAVORI DI 
SISTEMAZIONE ED ADEGUAMENTO - APPROVAZIONE PERIZIA 
DI VARIANTE E SCHEMA ATTO DI SOTTOMISSIONE -

Per quanto di competenza si rimette copia della delibera indicata in oggetto, 
immediatamente esecutiva. 

~/'~ 

cf 
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PROVINCIA BENEVENTO 
Settore Infrastrutture 

SERVIZIO LAVORI PUBBLICI 

5.1. / Segreteria Prot. 9768 /5.1. del!' 01/09/06 

AI Servizio Attività Amministrative 
dell'Area Tecnica 

SEDE 

Oggetto: S.P. Melizzano - Frasso (Tratto Torello - Melizzano - Frasso) - Lavori di 
sistemazione ed adeguameDt~. 
Approvazione perizia di variante e schema atto di sottomissione. 

Premesso che: 

• Con delibera di G.P. n. 492 del 17.10.2002 venne approvato il progetto esecutivo dei 
lavori di cui in oggetto per Ifimporto complessivo di €. 929.622,42, avente il seguente 
quadro economico: 

A) Importo lavori a base d'asta 
di cui: 
- per lavori a misura 
- per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso 

B) Somme a disposizione dell'Amministrazione: 
- per I.V.A. sui lavori al 20°10 
- per imprevisti compreso I.V.A. al 20°10 
- per eventuale ace. bono art. 149 D.P.R. 554/99 + I.V.A. 
- per espropri ed oneri afferenti 
- per spese tecniche e generali 
- per I.V.A. al 20°10 sulle spese generali compreso CNPAIA 
- per incentivo 1/50°10 per progettazione 
- per oneri riflessi sulla voce 7 
- per pubblicità 

Sommano somme a disposizione 

Totale generale 

€. 618.370/17 
€. 18.556,53 

€. 127.385/34 
€. 19.526/71 
€. 8.369,27 
€. 36.628/40 
€. 66.782,98 
€. 14.959/39 
€. 10.103,33 
€. 3.940/30 
€. 5.000,00 

€.636.926,70 

€. 292.695,72 

€. 929.622,42 

• Con determinazione nO 786/06 del 28.06.2005, vennero aggiudicati i lavori in favore 
deIl'A.T.I. G.AM. Costruzioni S.r.l. (Capogruppo) Due A. Costruzioni S.r.l. (mandante), con 

Rapp appr perizia variante Melizzano Frasso1 1 di 4 

Largo G. Carducci - 82100 BENEVENTO-- Te!. 0824.77.42.20 - fax 0824.77.42.15 - C.P. 92002770623 



PROVINCIA BENEVENTO 
Settore Infrastrutture 

Jn ribasso d'asta del 34,4120/0, e con determina n° 1032/06 del 30.08.2005 venne 
-imodulato il quadro economico come segue: 

\) Importo lavori a base d'asta 
- a detrarre ribasso del 34,412% 

Restano 
- per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso 

Sommano 

B) Somme a disposizione dell'Amministrazione: 
- per I.V.A. sui lavori al 20% 
- per imprevisti 
- per eventuale acc. bono art. 149 D.P.R. 554/99 + I.V.A. 
- per espropri, procedure espropriative 
- per spese tecniche e generali 

.,- per I.V.A. al 20% sulle spese generali compreso CNP~IA 
.~ - per incentivo 1,50% per progettazione D.L.,oneri riflessi 
- per pubblicità 
- per accantonamento 7% Decreto R.C. 1184/03 
- per LV.A al 20% su accantonamento 

Sommano somme a disposizione 

Totale generale 

€. 618.370,17 
€. 212.793,54 
€. 405.576,63 
€. 18.556,53 

€. 424.133,16 

€. 84.826,63 
€~ 19.526,71 
€. 8.369,27 
€. 36.628,40 
€. 59.980,74 
€. 14.959,39 
€. 13.415,52 
€. 6.982,24 
€. 29.689,32 
€. 5.937,86 

€. 280.316,08 

€. 704.449,24 

Con decreto dirigenziale n° 418 del 07.10.2005, dell'Area Generale di Coordinamento 14 -
Trasporti e Viabilità della Regione Campania, veniva assegnato a questo Ente, in via 
definitiva, il finanziamento di €. 704.449,24 per la realizzazione dell'intervento in oggetto; 

in data 27.10.2005, al repertorio nO 789, registrato a Benevento il 14/11/2005 al 
n06103 modo 1, venne sottoscritto il contratto di appalto dei lavori in parola per un importo 
di €. 424.133,16, di cui €. 405.576,63 per lavori al netto del ribasso del 34,412% ed €. 
18.556,53 per oneri di sicurezza, oltre I.V.A. nella misura di legge; 

in data 20.12.2005 venne sottoscritto il processo verbale di consegna dei lavori; 

onsiderato che: 

o durante l'esecuzione delle opere il Direttore dei Lavori, ing. Mario Saverio Orlacchio, 
nominato, a seguito di awiso pubblico, con determina dirigenziale nO 1314/06 del 
14.11.2005, per intervenute circostanze impreviste ed imprevedibili, e con lo scopo di 
pervenire a soluzioni migliorative, soprattutto al fine di garantire migliori condizioni di 
sicurezza per la circolazione stradale e migliorare la funzionalità dell'arteria, indicate 
nella relazione di accompagno al progetto di variante" ha proweduto alla redazione 
della relativa perizia; 

'~app appr perizia variante Melizzano Frasso1 2 di 4 

Largo G. Carducci - 82100 BENEVENTO - Tel. 0824.T~.42.20 - fax 0824.77.42.15 - C.P. 92002770623 
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PROVINCIA BENEVENTO 
Settore Infrastrutture 

• con nota datata 07.07.2006, la D.L. ha trasmesso la perizia di variante dei lavori di cui 
all'oggetto, il cui quadro economico di spesa, contenuto nel finanziamento regionale di €. 
704.449,24, risulta il seguente: 

A) Importo lavori a base d'asta 
a detrarre ribasso d'asta del 34,412% 

Restano 
- per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso 

Totale A 

B) Somme a disposizione dell'Amministrazione: 
- per I.V.A. sui lavori al 20% 
- per progettazione, incentivo e oneri riflessi 
- Espropri e procedure espropriative 
- Spese generali e tecniche, compreso riprod. atti tecnici 
- per I.V.A. al 20% sulle spese generali e tecniçh\l~ 

compreso CNPAIA 
- Pubblicità 
- Per accordi bonari compreso I.V.A. 
- Imprevisti 
- I.V.A. al 20% su imprevisti 

Sommano somme a disposizione 

Totale generale 

€. 649.288,68 
€. 223.433,22 
€. 425.855,46 
€. 19.484,36 

€. 89.067,96 
€. 13.415,52 
€. 36.628,40 
€. 59.980,74 

€. 14.959,39 
€. 4.895,54 
€. 8.988,07 
€. 25.978,16 
€. 5.195,63 

€. 445.339[82 

€. 259.109,42 

€.704.449[24 

• La predetta perizia prevede l'applicazione di nO 10 nuovi prezzi, riportati nello Schema di 
Atto di sottomissione e verbale di concordamento nuovi prezzi, sottoscritto tra le parti 
(impresa / direzione lavori), con un incremento dell'importo netto dei lavori affidati di 
€.21.206[66, al netto del ribasso d'asta del 34,412%, corrispondente al 5% dell'importo di 
contratto, comunque contenuto nel finanziamento concesso dalla Regione Campania. 

Ritenuto, pertanto, prowedere all'approvazione della perizia di variante redatta dalla D.L.. 

Tutto quanto innanzi premesso[ considerato e ritenuto[ si propone: 

• l'approvazione della perizia di variante e dello schema di atto di sottomissione con annesso 
verbale di concordamento nuovi prezzi, sottoscritto dal sig. Gaetano Febbraio, 
amministratore unico e legale rappresentante della società G.AM. Costruzioni S.r.l. 
Capogruppo e Mandataria deIl'A.T.I. aggiudicatrice dei lavori, che prevede un incremento di 
lavori di €.21.206[66, pari al 5% dell'importo d'appalto, e comunque contenuto nell'ambito 
del finanziamento concesso, risultante dal seguente quadro economico: 

A) Importo lavori a base d'asta 
a detrarre ribasso d'asta del 34,412% 

Restano 
- per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso 

Rapp appr perizia variante Melizzano Frasso] 

€. 649.288,68 
€. 223.433,22 
€. 425.855,46 
€. 19.484,36 
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PROVINCIA BENEVENTO 

• 

Settore Infrastrutture 

Totale A 

B) Somme a disposizione dell'Amministrazione: 
- per I.V.A. sui lavori al 20% 
- per progettazione, incentivo e oneri riflessi 
- Espropri e procedure espropriative 
- Spese generali e tecniche, compreso riprod. atti tecnici 
- per I.V.A. al 20% sulle spese generali e tecniche 

compreso CNPAIA 
- Pubblicità 
- Per accordi bonari compreso I.V.A. 
- Imprevisti 
- I.V.A. al 20% su imprevisti 

Sommano somme a disposizione 
~. '-

Totale generale 

€. 89.067,96 
€. 13.415,52 
€. 36.628,40 
€. 59.980,74 

€. 14.959,39 
€. 4.895,54 
€. 8.988,07 
€. 25.978,16 
€. 5.195,63 

di onerare il Dirigente S.I. ed il R.U.P. di tutti gli adempimenti successivi; 

€. 445.339,82 

€. 259.109,42 

€. 704.449,24 

• 
• 

di trasmettere copia della delibera di approvazione della perizia alla Regione Campania; 
di confermare la spesa sul capitolo 12331/3,~mp . ..e3e~ÌBJ o <f?3041/22/04. 

L'Istruttore tecnico 
(geom. Giancarlo Marcare/li) 

Il Responsa~,I~ del Servizio LL.PP. 
(ing. Sa/vafdftf\f(li[Jic;,ozzi) 

Il Responsabile Unico del Procedimento 

(ing.~ 
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