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La presente deliberazione viene affissa il ________ aIl'Albo Pretorio per rima nervi 15 giorni 

PROVINCIA di BENEVENTO 23 re 
I L • 

Deliberazione della Giunta Provinciale di Benevento n. 91 del' - : 

OGGETTO: S;P. Beneventana di collegamento tra la SS 212- Pesco Sannita. Lav9ri di sistemazione 
ed adeguamento del piano viabile. 
Approvazione perizia di variante e suppletiva e schema atto di 
sottomissione. 

L'anno duemilasette il giorno UQ..U.;1 hi del mese di 4~ ~ h~ o . presso la 
Rocca dei Rettori si è riunita la Giunta Provinciale con l'intervento dei Signori: _ 

1) On.le Carmine I\JARDONE - Presidente 

Gr=G~t~LDI - ViC2 PrEsidente 

CIERVO - f\ssessore 

4) Ing. Pompilio FORGIONE - Assessore 

5) Dott. Pietro GIALLO NARDO - Assessore 

6) Dott. Giorgio Carlo N I STA - Assessore 

7) Dott. Carlo PETRIELLA - Assessore 

8) Dott. Rosario SPATAFORA - Assessore 

9) Geom. Carmine VALENTINO - Assessore 

Con la partecipazione del Segretario Generale Dott. Gianclaudio IANNELLA 

L'ASSESSORE PROPONENTE ~8 . 

LA GIUNTA 

Visto il rapporto del Settore Infrastrutture prot. n° 1175jS.I del 01.02.2007, che si trascrive 
integralmente di seguito: 

"Premesso che: 
• Con delibera di G.P. nO 443 del 04.09.2002 venne approvato il progetto esecutivo dei lavori di cui in 

oggetto/ per l'Importo complessivo di € 2.582.284/50/ avente il seguente quadro economico: 
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A) Lavori 
~ Importo Lavori al netto oneri sicurezza 

~ Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso 
Totale Lavori 

B) Somme a Disposizione dell'Amministrazione 
~ Per L V.A. sui lavori 20% 
~ Per Spese tecniche e generali 
~ Per L V.A. 20% sulle spese generali compreso 2% CNPAIA 

~ Per incentivo 1,50% per progettazione 

~ Per oneri riflessi 

~ Per espropri 

~ Per imprevisti 
~ Per L V.A. 20% su imprevisti 

~ Per eventuali ace. bono art. 149 D.P.R. 554/99+L V.A. 

~ Per pubblicità 
Totale Somme a Disp, 

Totale Generale 

€ 1.695.099,05 
€ 67.139,40 

€ 352.44"069 
€ 185.035,04 
€ 37.00"001 

€ 1.762.238,45 

€ 26.433,58 I 
€ 10.309,09 .... l 
€ 102.01~74 
€ 36.332,17 
€ 7.266,43 
€. 52.86"015 
€. 10.329,14 

€ 820.046,05 
€ 2.582.284,50 

• Con determinazione nO 794/06 del 28.06.200~ vennero aggiudicati i lavori in favore dell'impresa 
elSE S.r.l., con un ribasso d'asta del 34,296%, e contestualmente rimodulato il quadro economico come 
segue.' 

A) Lavori 
>- Importo Lavori al netto oneri sicurezza 

~ Ribasso diJsta del 34,296% 

~ Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso 

Totale Lavori 

Restano 

B) Somme a Disposizione dell'Amministrazione 
~ Per 1. v.A. sui lavori 20% 
~ Per Spese tecniche e generali compreso oneri 
~ Per 1. V.A. 20% sulle spese generali compreso 2% CNPAIA 

>- Per incentivo 1,50% per progettazione + oneri riflessi 

~ Per espropri ed oneri 

~ Per imprevisti compreso 1. v.A. 
~ Per eventuali ace. bono art. 149 D.P.R. 554/99+1. V.A. 

~ Per pubblicità 

>- Per accantonamento 7% + 1. V.A. 
Totale Somme a Disp. 

Totale Generale 

€ 1.695.099,05 
€. 581.3;;1,17 
€. 1.113.74"088 
€ 67.139,40 

€ 1.180.887,28 

€ 236.177, 46 
€ 183.14"015 
€ 41.024,95 
€ 36.742,67 
€ 102.018,74 
€ 43.598,60 
€. 52.86"015 
€. 3.824,04 
€. 99.194,53 

€ 798.592,29 
€ 1.979.479,57 

• Con decreto dirigenziale nO 426 del 07.10.200~ dell'Area Generale di Coordinamento 14 - Trasporti e 
Viabilità della Regione Campania, veniva assegnato a questo Ente, in via definitiva, il finanziamento di €. 
1.979.479,57 per la realizzazione dell'intervento in oggetto; 

• in data 27.10.2005, al repertorio nO 790, registrato a Benevento 1/14.11.2005 al n° 6096 modo l, venne 
sottoscritto il contratto di appalto dei lavori in parola per un Importo di €.1.180.887,28, di cui €. 
1.113.74"088 per lavori al netto del ribasso del 34,296% ed €. 67.139,40 per oneri di sicurezza, oltre 1. v.A. 
nella misura di legge; 



Su relazione dell'Assessore al ramo 
A voti unanimi 

LA GIUNTA 

DELIBERA 

La premessa è parte integrante e sostanziale del presente dispositivo: 

• l'approvazione della perizia di variante e suppletiva, dello schema di atto di sottomissione, 
sottoscritto dall'impresa CISE S.r.l. e del verbale di concordamento nuovi prezzi sottoscritto tra 
quest'ultima e la D.L., che prevede un incremento di lavori di €.66.470,89 compreso oneri per la 
sicurezza, pari a circa il 5% dell'importo d'appalto, e comunque contenuto nell'ambito del 
finanziamento concesso, risultante dal seguente quadro economico: 

A LAVORI 
Importo a base d'asta (soggetto a ribasso) €. 
Ribasso del 34,296% €. 

Restano €. 
Oneri di sicurezza (non soggetti a ribasso) €. 

1.790.514,37 
614.074,81 

1.176.439,56 
70.918,61 

Sommano "€. 1.247.358,17 

B SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE 
Imprevisti compreso IVA - Delineatura e Segnaletica €. 
Espropri ed oneri €. 
Spese tecniche e generali compreso oneri €. 
Incentivo 1,50% per progettazione + oneri riflessi €. 
Accordo bonario art. 149 DPR 554/99 compreso IVA €. 
Pubblicità compreso I.V.A. €. 
Iva 20% sui lavori €. 
Iva 20% sulle spese tecniche e generali compreso 
2% €. 
Totale somme a disposizione 

IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO 

77.057,84 
102.018,74 -
183.147,15 
24.000,00 _ 
52.867,15 ' 
3.149,64 

249.471,63 ' 

40.409,25 

• di onerare il Dirigente 5.1. - R.U.P. di tutti gli adempimenti successivi; 

€. 732.121,40 
€. 1.979.479,57 

• di trasmettere copia della delibera di approvazione della perizia alla Regione Campania; 
• di confermare la spesa sul capitolo 12331/3/R, imp. ~l8t- 3041/23/04. 



Prot. n. 

PROVINCIA di BENEVENTO 
Settore Servizi ai Cittadini 

Servizio Affari Generali 

Benevento, lì ... .................. .. 

0.0.: GIUNTA/CONSIGLIO 

AL DIRIGENTE DEL SETTORE 
INFRASTRUTTURE 

SEDE 

OGGETTO: TRASMISSIONE DELIBERA GIUNTA PROVINCIALE N. 91 DEL 
23.2.2007.-

Per quanto di competenza, si rimette copia estratto della delibera indicata in oggetto, 
esecutiva. 



/1 
/ / 

I ! 

Verbale letto, conferyl\ato e sottoscritto 
IL SEGRETARIO ENERALE 
(Dr. Gianc/a,u~p'1 NELLA) 

/ 

IL PRESIDENTE 

~~~ 
===============~======================================== 

N. 2, 8 Registro Pubblicazione 
Si éertifica che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo in data odierna, per rimanervi 
per 15 giorni consecutivi a norma dell'art. 124 del T.U. - D. Lgs. 18.8.2000, n.267 

BE 

Il SEGRETARI/GENERALE 

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = .:f/:.J;'ìJ:!. gf§!f!:{.;gj~@d.~:±'~~ = = = = = = = = 
\. 

la suestesa deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio in data 
i 

e contestualmente comunicata ai Capigruppo ai sensi 
dell'art. 125 del T.U. - D. 19s.vo 18/8/2000, n. 267 .. 

S1 A de!lberazione è d2venuta eSBcLrtlvZl a nOrrr)Z3 JÌ. ".~ 
del T.U. - D. Lgs. 18.8.2000, n.267 e avverso la stessa non sono stati sollevati 
rilievi nei termini di legge. 

lì 
--------~~~~--------

b .,' ,', l, ,q:', ,,',,",.':':' fu, 
Il RESPONSABILE DE~FFICIO ,I~,:",';'~'.f,!rfi,E.~~:~e~f:~r:~~~N'fRALE 

Si certifica che la presente deliberazione è divenu~~, ~secutiva ai sensi del T.U. -
D. Lgs. 18.8.2000, n.267 il giorno . 
~ Dichiarata immediatamente eseguibile(art. 134,comma 4,D.Lgs.vo 18/8/2000, n. 267) 
O Decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione(art. 134,comma 3,D.Lgs.vo 18/8/2000, n. 267) 
O E' stata revocata con atto n. del -----

BENEVENTO, lì _______ _ 

============================================= 
Copia per ~ 
S ETIO RE 'l-J \ --;:---'-------
SETIORE./?st.Lfuv;ç~ o r; 
SETIORE ____________ _ 

(Revisori dei Conti 
/'-( Nucleo di Valutazione 

il ~~~q.-.......,,...:..-__ prot. n. ___ ~ __ ---::::;,..~ 

i I P rot. n '-'--=---cif--'I---'-::--t:-=---f-

il prot. n. _____ _ 
il prot. n. _____ _ 
il prot. n. _____ _ 



PROVINCIA BENEVENTO 
Settore Infrastrutture 

SERVIZIO LAVORI PUBBLICI 

S.L/Segreteria 
Prot. 11'1.5 15.1. del 

/ ;'1 FfR ')MI? 

AI Servizio Attività Amministrative 
dell'Area Tecnica 

SEDE 

Oggetto: S.P. Beneventana di collegamento tra la SS 212- Pesco Sannita. Lavori di 
sistemazione ed adeguamento del piano viabile. 
Approvazione perizia di variante e suppletiva e schema atto di 
sottomissione. 

Premesso che: 
• Con delibera di G.P. nO 443 del 04.09.2002 venne approvato il progetto esecutivo dei 

lavori di cui in oggetto, per l'importo complessivo di € 2.582.284,50, avente il seguente 
quadro economico: 

A) lavori 
);> Importo Lavori al netto oneri sicurezza 

);> Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso 

Totale Lavori 

B) Somme a Disposizione dell'Amministrazione 
);> Per I.V.A. sui lavori 20% 

);> Per Spese tecniche e generali 

);> Per I.V.A. 20% sulle spese generali compreso 2% CNPAIA 

);> Per incentivo 1,50% per progettazione 

);> Per oneri riflessi 

);> Per espropri 

);> Per imprevisti 

);> Per I.V.A. 20% su imprevisti 

);> Per eventuali ace. bono art. 149 D.P.R. 554f99+I.V.A. 

);> Per pubblicità 

Totale Somme a Disp. 
Totale Generale 

€ 1.695.099,05 

€ 67.139,:40 

€ 352.447,69 

€ 185.035,04 

€ 37.007,01 

€ 26.433,58 ",' 

€ 10.309,09 

€ 102.018,74 

€ 36.332,17 

€ 7.266,43 

€. 52.867,15 

€. 10.329)4 

€ 1,,762,,238,45 

€ 820.046,05 
€ 2.582.284,50 

• Con determinazione nO 794/06 del 28.06.2005, vennero aggiudicati i lavori in favore 
dell'impresa CISE S.r.l., con un ribasso d'asta del 34,296% , e contestualmente rimodulato 
il quadro economico come segue: 
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PROVINCIA BENEVENTO 
Settore Infrastrutture 

A) lavori 
~ Importo Lavori al netto oneri sicurezza 

~ Ribasso d'asta del 34,296°/0 

~ Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso 

Totale Lavori 

Restano 

B) Somme a Disposizione dell'Amministrazione 
~ Per I.V.A. sui lavori 20°/0 
~ Per Spese tecniche e generali compreso oneri 

~ Per I.V.A. 20°/0 sulle spese generali compreso 2°1o CNPAIA 

~ Per incentivo 1,50°/0 per progettazione+ oneri riflessi 

~ Per espropri ed oneri 

~ Per imprevisti compreso I.V.A. 

~ Per eventuali ace. bono art. 149 D.P.R. 554f99+I.V.A. 

~ Per pubblicità 

~ Per accantonamento 7°/0 + I.V.A. 

Totale Somme a Disp. 
Totale Generale 

€ 1.695.099,05 

€. 581.351,17 

€. 1.113.747,88 

€ 67.139,;40 

€ 1.180.887,28 

€ 236.177,46 

€ 183.147,15 

€ 41.024,95 

€ 36.742,67 

€ 102.018,74 ... 

€ 43.598,60 

€. 52.867,15 .... 

€. 3.824,04 

€. 99.194,53 

€ 798.592,29 
€ 1.979.479,57 

• Con decreto dirigenziale nO 426 del 07.10.2005, dell'Area Generale di Coordinamento 
14 - Trasporti e Viabilità della Regione Campania, veniva assegnato a questo Ente, in via 
definitiva, il finanziamento di €. 1.979.479,57 per la realizzazione dell'intervento in oggetto; 

• in data 27.10.2005, al repertorio nO 790, registrato a Benevento il 14.11.2005 al nO 
6096 modo l, venne sottoscritto il contratto di appalto dei lavori in parola per un importo di 
€.1.180.887,28, di cui €. 1.113.747,88 per lavori al netto del ribasso del 34,296% ed €. 
67.139,40 per oneri di sicurezza, oltre I.V.A. nella misura di legge; 

• in data 13.12.2005 venne sottoscritto il processo verbale di consegna dei lavori. 

Considerato che: 
• durante l'esecuzione delle opere il Direttore dei Lavori, ing. Diodoro De Nunzio, nominato, a 

seguito di awiso pubblico, con determina dirigenziale nO 1312/06 del 14.11.2005, per 
intervenute circostanze impreviste ed imprevedibili, ha elaborato una perizia di variante 
tecnica e suppletiva con lo scopo di eseguire alcune categorie di lavoro non previste nel 
progetto originario ma necessarie per consentire un significativo miglioramento nella qualità 
dell'opera e riguardanti soprattutto un intervento più deciso dal punto di vista della 
sovrastruttura stradale ( conglomerato bituminoso di base), oltre che ad una generale 
ridistribuzione delle opere d'arte sull'intero tracciato e, prioritariamente, al rifacimento della 
rete idrica insistente lungo tutto il percorso della ex SP. Beneventana, tenuto conto che 
durante il corso dei lavori ed a seguito dei diversi interventi dell'Ente gestore del servizio di 
manutenzione delle reti, si è constatato l'inevitabile ed urgente necessità di adeguare 
l'intero tracciato della condotta esistente, alle mutate condizioni plano-altimetriche 
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PROVINCIA BENEVENTO 
Settore Infrastrutture 

dell'opera in corso di realizzazione. Inoltre è da precisare che il percorso dell'acquedotto 
gestito dall'Alto Calore Servizi s.p.a., non prevedibile in fase di progettazione, per mancanza 
di documentazione cartacea, oltre che essere fatiscente per le numerose perdite di acqua, è 
risultato incompatibile con le livellette stradali di progetto, in quanto parte sarebbe interrata 
per alcuni metri e parte al disopra del piano stradale. Per risolvere tali problemi la perizia di 
variante riguarderà, tra l'altro, il rifacimento del tratto di acquedotto interferente con il 
tracciato stradale, con realizzazione di tutte le opere ad esso connesso, ed un adeguamento 
dello stesso alle livellette stradali di progetto, in modo tale da completarlo e renderlo 
funzionale; 

• la D.L. ha trasmesso la perizia di variante dei lavori di cui all'oggetto, il cui quadro 
economico di spesa, contenuto nel finanziamento regionale di €. 1.979.479,57, risulta il 
seguente: 

A LAVORI 
Importo a base d'asta (soggetto a ribasso) €. 1. 790.514,37 
Ribasso del 34,296% €. 614.074,81 

Restano €. 1.176.439,56 
Oneri di sicurezza (non soggetti a ribasso) €. 70.918,61 

Sommano €. 1.247.358,17 
B SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.NE 

Imprevisti compreso IV A - Delineatura e Segnaletica €. 77.057,84 
Espropri ed oneri €. 102.018,74 
Spese tecniche e generali compreso oneri €. 183.147,15 . 
Incentivo 1,50% per progettazione + oneri riflessi €. 24.000,00 
Accordo bonario art. 149 DPR 554/gg-Compreso IV A €. 52.8~7,15-

Pubblicità compreso IV A €. 3.149,64 
Iva 20% sui lavori €. 249.471,63 
Iva 20% sulle spese tecniche e generali compreso 2% €. 40.409,25 
Totale somme a disposizione €. 732.121,40 

IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO €. 1.979.479,57 

• La predetta perizia prevede un incremento dell'importo netto dei lavori di €.66.470,89, 
compreso oneri di sicurezza, al netto del ribasso d'asta del 34,296%, corrispondente al 5% 
dell'importo di contratto. Detto maggiore importo e le conseguenti somme a disposizione è 
comunque contenuto nel finanziamento concesso dalla Regione Campania, come riportato 
nello Schema di Atto di sottomissione, sottoscritto dall'impresa. 

Ritenuto, pertanto, prowedere all'approvazione della perizia di variante e suppletiva, nonché 
dell'atto di sottomissione firmato per accettazione dall'impresa appaltatrice e del relativo verbale 
di concordamento nuovi prezzi, sottoscritto tra la medesima impresa e la D.L .. 
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PROVINCIA BENEVENTO 
Settore Infrastrutture 

Tutto quanto innanzi premesso, considerato e ritenuto, si propone: 

• l'approvazione della perizia di variante e suppletiva, dello schema di atto di sottomissione, 
sottoscritto dall'impresa ClSE S.r.l. e del verbale di concordamento nuovi prezzi sottoscritto 
tra quest'ultima e la D.L., che prevede un incremento di lavori di €.66.470,89 compreso 
oneri per la sicurezza, pari a circa il 50/0 dell'importo d'appalto, e comunque contenuto 
nell'ambito del finanziamento concesso, risultante dal seguente quadro economico: 

A LAVORI 

• 
• 
• 

Importo a base d'asta (soggetto a ribasso) €. 1.790.514,37 
Ribasso del 34,296°10 €. 614.074,81 

Restano €. 1.176.439,56 
Oneri di sicurezza (non soggetti a ribasso) €. 70.918,61 

Sommano €. 1.241.358,11 

B SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE 
Imprevisti compreso IVA - Delineatura e Segnaletica €. 77.057,84 
Espropri ed oneri €. 102.018,74 
Spese tecniche e generali compreso oneri €. 183.147,15 
Incentivo 1,50°/0 per progettazione + oneri riflessi €. 24.000,00 
Accordo bonario art. 149 DPR 554/99 compreso IVA €. 52.867,15 
Pubblicità compreso IV A €. 3.149,64 
Iva 20°10 sui lavori €. 249.471,63 
Iva 20°10 sulle spese tecniche e generali compreso 2°1o €. 40.409,25 
Totale somme a disposizione €. 132.121,40 

IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO €. 1.919.419,51 

di onerare il Dirigente 5.1. - R.U.P. di tutti gli adempimenti successivi; 
di trasmettere copia della delibera di approvazione della perizia alla Regione Campania; 
di conferma~re la s~esa sul capitolo 12331/3/R, imp. 3041/11/04 - 3041/23/04. 

L'lstru ìfecnico 
(geom. Gianca/ arearelli) 

Il ResponS~le d,e, I serv. izio LL.PP. 
(ing. Sal ~ZZi) 
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• in data 13.12.2005 venne sottoscritto il processo verbale di consegna dei lavod 

Considerato che: 

• durante lésecuzione delle opere il Direttore dei Lavorl ing. Diodoro De Nunzio/ nominato/ a segUIto di 
awiso pubblico/ con determina dirigenziale n° 1312/06 del 14.11.200~ per intervenute circostanze 
impreviste ed imprevedibjl/~ ha elaborato una perizia di variante tecnica e suppletiva con lo scopo di 
eseguire alcune categorie di lavoro non previste nel progetto originario ma necessarie per consentire un 
significativo miglioramento nella qualità dell'opera e riguardanti soprattutto un intervento più deciso dal 
punto di vista della sovra.struttura stradale ( conglomerato bituminoso di base)/ oltre che ad una generale 
ridistribuzione delle opere d'arte sultintero tracciato e/ priontariamente/ al rifacimento della rete idrica 
insistente lungo tutto il percorso della ex SP. Beneventana/ tenuto conto che durante il corso dei lavori ed a 
seguito dei diversi interventi dellEnte gestore del servizio di manutenzione delle retl si è constatato 
l'inevitabile ed urgente . necessità di adeguare l'intero tracciato della condotta esistente/ alle mutate 
condizioni plano-altimetriche dell'opera in corso di realizzazione. Inoltre è da precisare che il percorso 
dell'acquedotto gestito dàll~/to Calore Servizi s.p. a? non prevedibile in fase di progettazione/ per mancanza 
di documentazione cartacea/ oltre che essere fatiscente per le numerose perdIte di acqua/ è risultato 
incompatibile con le livellette stradali di progetto/ in quanto parte sarebbe interrata per alcuni metri e parte 
al disopra del piano stradale. Per risolvere tali problemi la perizia di variante riguarderà/ tra 1~/tro/ il 
rifacimento del tratto di acquedotto interferente con l'l tracciato stradale/ con realizzazione di tutte le opere 
ad esso connesso/ ed un -adeguamento dello stesso alle livellette stradali di progetto/ in modo tale da 
completarlo e renderlo fùnzionale/ 

• la D.L ha trasmesso la perizia di variante dei lavori di cui all'oggetto, il cui quadro economico di spesa, 
contenuto nel finanziamento regionale di €. 1.979.479,5~ risulta il seguente.' 

A LAVORI 

Importo a base d'asta (soggetto a ribasso) €. 1. 790.514,37 
Ribasso del 34,296% €. 614.074,81 

Restano €. 1.176.439,56 
Oneri di sicurezza (non soggetti a ribasso) €. 70.918/61 

Sommano €. 1.247.358,17 
B SOMME A DISPOSIZIONE DELL 'AMM.NE 

Imprevisti compreso IVA - Delineatura e Segnaletica €. 77.05~84 

Espropri ed oneri €. 102.018,74 
Spese tecniche e generali compreso oneri €. 183.14~15 

Incentivo 1,50% per progettazione + oneri riflessi €. 24.000,00 
Accordo bonario art. 149 DPR 554/99 compreso IVA €. 52.86~i5 
PubbliCItà compreso IVA €. 3.14~64 

Iva 20% sui lavori €. 249.471/63 
Iva 20% sulle spese tecniche e generali compreso 2% €. 40.40~25 

Totale somme a disposizione €. 732.121,40 
IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO €. 1.979.479,57 

• La predetta perizia prevede un incremento dell'importo netto dei lavori di €.66.470,89, compreso oneri di 
sicurezza/ al netto del ribasso d'asta del 34,296%/ corrispondente al 5% dell'importo di contratto. Detto 
maggiore importo e l? conseguenti somme a disposizione è comunque contenuto nel finanziamento 
concesso dalla Regione· Campania/ come riportato nello Schema di Atto di sottomissione/ sottoscritto 
dall'impresa. 

Ritenuto/ pertanto/ prowedere all'approvazione della perizia di variante e suppletiva/ nonché dell'atto di 
sottomissione firmato per accèttazione dall'impresa appaltatrice e del relativo verbale di concordamento nuovi 
prezzl sottoscritto tra la medesima impresa e la D.L. 



~ 

Tutto quanto innanzi premesso, considerato e ritenuto, si propone: 

• I~pprovazione della perizia di variante· e suppletiva, dello schema di atto di sottomissione, sottoscritto 
dal11mpresa CISE S.r.l. e del verbale di concordamento nuovi prezzi sottoscritto tra quest'ultIma e la D.L, 
che prevede un incremento di lavori di €.66.470,89 compreso oneri per la sicureiza, pari a circa t'l 5% 
de//1mporto d~ppalto, e comunque contenuto nell~mbito del finanziamento concesso, risultante dal 
seguente quadro economico: 

A LAVORI 
Importo a base d'asta (soggetto a ribasso) 
Ribasso del 34,296% 

€. 
€. 

Restano €. 
Oneri di sicurezza (non soggetti a ribasso) 

Sommano 

B SOMME A DISPOSIZIONE DELL 'AMMINISTRAZIONE 
Imprevisti compreso IVA - Delineatura e Segnaletica 
Espropri ed oneri 
Spese tecniche e generali compreso oneri 
Incentivo 1,50% per progettazione + oneri riflessi 
Accordo bonario art. 149 DPR 554/99 compreso IVA 
Pubblicità compreso IVA 
Iva 20% sui lavori 
lva 20% sulle spese tecniche e generali compreso 2% 
Totale somme a disposizione 

IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO 

€. 

€. 
€. 
€. 
€. 
€ .. 
€. 
€. 
€. 

• di onerare il Dirigente 5.1. - R.U.P. di tutti gli adempImenti successiv~' 

1.790.514,37 
614.074,81 

1.176.439,56 
70.918,61 

77.057,84 
102.018,74 
183..147,15 
24.000,00 
52.867,15 

3.149,64 
249.471,63 

40.409,25 

€. 1.247.358,17 

€. 732.121,40 
. €. 1.979.479,57 

• di trasmettere copia della delibera di approvazione della perizia alla Regione Campania; 
• di confermare la spesa sul capitolo 12331/3/R, Imp. ~ 3041/23/04. // 

RITENUTO doversi prowedere in merito 

Il Responsabi~jvità Amm.ve 
(Rag :Antgniò Feteppa) 

i 
Esprime parere favorevole circa la regolarità tecnica della proposta. 
lì I -------

(dott. ing. Ange o Fuschini) 
Il DiifigS1nte S.I. 

Esprime parere favorevole circa la regolarità contabile della proposta, ' l . u . 

M 
Il Dirigente del Settore Finanze 

e Controllo Economico 

(Dott. se~UOIIO) 




