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J1éC. ! IMMEDIATA ESECUTIVITÀ 

La presente deliberazione viene affissa .ni--4-~--+-:;"-=:"---- Pretorio per rimanervi 15 giorni 

PROVINCIA di BENEVENTO 

Deliberazione della Giunta Provinciale di Benevento n.~/del O 3 OIT. 2007 
OGGETTO: completamento dell'edificio da destinare a centro per l'impiego in Sant' Agata dè 

Goti - Approvazione perizia di variante tecnica senza aumento di spesa, schema 
atto di sottomissione e verbale di concordamento dei nuovi prezzi. 
Importo variante € 325.000,00 

. J onOd~6 
L'anno duemilasette, il giorno J"1\.t, del mese di ."81BIn:e presso la Rocca dei Rettori 

si è riunita la Giunta Provinciale con l'intervento dei Signori: 

1) On.le Carmine NARDONE - Presidente 

2) Dott. Pasquale GRIMALDI - Vice Presidente 

3) Rag. Alfonso CIERVO - Assessore 

4) Ing. Pompilio FORGIONE - Assessore 

5) Dott. Pietro GIALLONARDO - Assessore ASSENZ"E 
6) Dott. Giorgio Carlo NISTA - Assessore 

7) Dott. Carlo PETRIELLA - Assessore 

8) Dott. Rosario SPATAFORA - Assessore 

9) Geom. Cannine VALENTINO - Assessore 

Con la partecipazione del Segretario G 
L'ASSESSORE PROPONENTE 

Preso visione del rapporto prot. n. 7782/SEP del 25/09/2007 del Settore Edilizia e Patrimonio, 
che di seguito si trascrive integralmente: 

"Premesso che: 

questo Ente al fine di poter accedere ai benefici economici offerti dal POR Campania 2000-2006 - Misura 
3.15 (acquisto o ristrutturazione immobili da destinare a sede dei centri provinciali per l'impiego CPI e 
dotazioni informatiche, postazioni tecnologiche e arredi), a seguito di mirate indagini di mercato, ha 
individuato, quale più rispondente alle esigenze tecniche-economiche, una parte del! 'immobile di proprietà 
del comune di Sant 'Agata dé Goti, sito alla via Strarza; 

la parte di immobile, per la quale è stato sottoscritto in data 07/09/2006 dall 'Ente Provincia e dal comune 
di Sant 'Agata dé Goti il contratto preliminare di compravendita rep. n. 470, è costituito da circa la metà 
del piano seminterrato, l'intero piano rialzato e 300 mq. dell 'area esterna da destinare a parcheggio ad 
uso esclusivo del CPI; 

l'immobile è realizzato al rustico, ed è oggetto di specifico progetto elaborato da questo Settore, del 
complessivo importo di €325. 000, 00, finalizzato a rendere lo stesso, per la quota parte acquistata, 
completamente funzionale per l'uso a cui è destinato, con l'utilizzo delle citate risorse economiche di cui al 
POR Campania 2000-2006; 
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con delibera di G.P. n. 568 del 15/09/2006, fu approvato il progetto esecutivo per il completamentof'" ~ 
funzionale dell'immobile alienato, dell'importo complessivo di €325.000,00, impegnati sul Cap. 11306 del 
bilancio 2006 con ifondi P.O.R. 2000/2006 - Misura 3.15, di cui € 162.500,00 (50%) imp. n. 1859/06, per 
€ 113. 750,00 (35%) imp. n. 1860/06 ed € 48.750,00 (15%) imp. n. 1861/06, così ripartito: 
A) Lavori a misura 

Lavori a base di gara, soggetti a ribasso 

Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso 

Totale lavori a misura 

B) Somme a disposizione dell'Amministrazione 
1. V.A. 10% sui lavori 

Incentivi del 2% art. 92 D.Lgs 163/2006 

Imprevisti del 5% (lavori a fattura) 

1. VA. 20% su imprevisti (lavori a fattura) 

Sommano 

€ 
€ 

€ 
€ 
€ 
€ 

267.161,28 

8.262,72 

27.542,40 

5.508,48 

13.771,20 

2.754,24 

e 275.424,00 

e 49.576,32 

.. 
con istanza in data 30/01/2007 prot. gen. n. 1246, indirizzata allo sportello unico per l'edilizia del comune 
di San! 'Agata dè Goti, questo Ufficio ha richiesto il permesso di costruire per l'esecuzione dei lavori citi 
completamento, permesso concesso con provvedimento n. 15/07 del 20/02/2007; 

TOTALE e 325.000,00 

il progetto esecutivo prevedeva sostanzialmente il completamento funzionale di parte del piano 
seminterrato e l'intero piano rialzato dell 'edificio, nonché opere di sistemazione esterna e gli allacci ai 
pubblici servizi. Internamente, al piano rialzato, erano previste le opere di ridistribuzione funzionale degli 
spazi interni, necessari per adeguare gli ambienti esistenti, realizzati per essere adibiti a caserma per 
l'arma dei carabinieri, alle esigenze dell 'ufficio da destinare a centro per l'impiego. 

i prezzi unitari applicati alle singole categorie di lavori erano quelli di cui alla Tariffa dei Prezzi per la 
Regione Campania approvati con delibera di G.R. n. 3070 del 31 ottobre 2003; 

a seguito di gara esperita il 17/05/2007, mediante procedura aperta, i lavori furono provvisoriamente 
aggiudicati all'impresa Costruzioni De Lucia s.r.l. con sede a Santa Maria a Vico (CE), con il ribasso del 
30,973%. 

con determina n. 977/02 del 31105/2007 l'appalto dei lavori fu definitivamente aggiudicato all'impresa 
Costruzioni De Lucia s.r.l. e fu approvato il nuovo quadro economico di spesa, rideterminato in virtù del 
ribasso conseguito in sede di gara, e così distinto: 

A) Lavori a misura 
Lavori a base di gara, soggetti a ribasso e 267.161,28 

A detrarre ribasso di gara del 30,973% € 82.747,86 

Restano i lavori netti € 184.413,42 

Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso € 8.262,72 

Totale netto lavori a misura e 192.676,14 
B) Somme a disposizione dell'Amministrazione 

1. VA. 20% sui lavori € 38.535,23 

Versamento afavore Autorità LL.PP. € 150,00 

Incentivi del 2% art. 92 D.Lgs 163/2006 € 5.508,48 

Spese generali € 13.771,20 

1. VA. 20% su spese generali € 2.754,24 

Imprevisti e relativi oneri fiscali € 13.487,33 

Spese di allaccio pub. servizi e lavo in econ. € 58.117,38 

Sommano e 132.323,86 

TOTALE e 325.000,00 

la spesa complessiva, confermata con quella di € 325.000,00 di cui alla delibera di G.P. n. 568 del 
15/09/2006, veniva imputata sul cap. n. 11306/R con i fondi P.O.R. 2000/2006 - Misura 3.15, di cui 
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Su relazione dell' Assessore al ramo 
A voti unanimi 

LA GIUNTA 

Per le motivazioni espresse in narrativa che formano parte integrante e sostanziale del presente 
atto: 

DELmERA 

~ 

l) di approvare la perizia di variante tecnica senza aumento di spesa, redatta dal geom. Antonio 
Sateriale, relativa ai lavori di completamento dell'edificio da destinare a centro per l'impiego in 
Sant'Agata dé Goti, del complessivo importo di € 325.000,00, di cui € 192.676,14 per lavori al 
netto del ribasso di gara del 30,973%, comprensivi di € 8.262,72 per oneri di sicurezza, ed € 
132.323,86 per somme a disposizione dell' Amministrazione, di cui al quadro economico sopra 
riportato; 

2) di approvare l'allegato schema di atto di sottomissione e il verbale di concordamento dei nuovi 
prezzi, che non determina maggiore importo contrattuale; 

3) di confermare il gruppo di lavoro per la progettazione, già individuato con il richiamato atto 
deliberativo di G.P. n. 568 del 15/09/2007, e di seguito riportato: 
R. U.P. ing. MELILLO Valentino 

Progettazione ing. PANARESE Michelantonio 

Collaborazione alla progettazione 
Coordinatore sicurezza per la progettazione 
Responsabile attività amministrative 

Collaboratori ~~nistrativi, finanziari, contrattuali 

geom. SA TERIALE Antonio 

geom. CALABRESE Cosimo 
geom. OCONE Silvio 
dotto DE BELLIS Serafino 

sig.ri FRANCO Armando e D'AMELIA V. 

4) di integrare il gruppo di lavoro, già individuato con il richiamato atto deliberativo, con le figure 
professionali intervenute per l'esecuzione dell' opera: 
Direzione lavori, contabilità, regolare esecuzione geom. SA TERIALE Antonio 

Coordinatore sicurezza per di esecuzione geom. OCONE Silvio 

5) di confermare l'imputazione della somma di € 325.000,00, sul cap. n. 11306/R con i fondi P.O.R. 
2000/2006 - Misura 3.15, di cui € 162.500,00 (50%) imp. n. 1859/06, per € 113.750,00 (35%) imp. 
n. 1860/06 ed € 48.750,00 (15%) imp. n. 1861/06; 

6) di onerare il Dirigente del Settore Edilizia e Patrimonio dei successivi adempimenti di 
competenza; 

7) di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo. 
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Verbale letto, confe.L.L ... .Lj~ .. '"",... sottoscritto 
(Dr. Gianclaudio LA) 

~s==;: .:0 -;:;~:.:==~---;-........;;-\-----_. 
Si certifica~che la presente eliberazione è stata affissa all'Albo in a odierna, per rimanervi per 15 
giorni consecutivi a nonna dell'art. 4 del T.O. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267. 

BENEVENTO ______________ __ 

IL SEGRETARIO GE~RALE 

______________________________________ ~~;;;;;t"~t __ _ 
-------------------------------------------------------~-------- ''''4 

La suestesa deliberazione è stata affissa all' Albo Pretorio in data L~l# 1 OT\ 0 ,-Un i e 
contestualmente comunicata ai Capigruppo ai sensi dell'art. 125 del T.O. - D~rJgs.vo 18.08.2000, n. 
267. 

SI ATTESTA che la presente deliberazione è divenuta esecutiva a norma dell'art. 124 del T.V. -
D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267 e avverso la stessa non sono stati sollevati rilievi nei termini di legge. 

n 9,0. 
IL RESPONSABILE D 'UFFICIO 

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 
267 il giorno --~""'-t-H-~~""'"'r--

.~ Dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267) 
Ò Decorsi lO giorni dalla sua pubblicazione (art. 134, comma3, D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267) 
O E' stata revocata con atto n. del -----

BENEVENTo,n __________ ~~i~~ 

Copia per '. ') 
2..SETTORE ~J!:(~ AMAIJJI 

SETTORE f Li~ ki~ ~;, 
SETTORE -------------
Revisori dei Conti 
Nucleo di Valutazione 

t'1.-~~~~ 

z; ~ ('83 ( _________ prot. n. W () 
I---:~,---_____ prot. n. __ ··-,'~_9~J+'-L._\:;,(1 ....... 1""""1 . ..---c lÌ 't t ,/ ~'" 
l!-~~'---I----:::~- prot. n. _______ _ 

~-H-_\r_f::f_:k;___- prot. n. ______ _ 
---IJ-.~----- prot. n. ______ _ 
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€162.500,00 (50%) imp. n. 1859/06, per € 113.750,00 (35%) imp. n. 1860/06 ed € 48. 750,00 (15%) imp. n. 
1861/06; 

con contratto di appalto in data 10/07/2007 n. 445, registrato a Benevento in data 27/04/2019/07/2007 al 
n. 2952 modo 1, i lavori furono affidati ali 'impresa Costruzioni De Lucia s.r.l. con sede a Santa Maria a 
Vico (CE), per l'importo di € 192.676,14, di cui € 184.413,42 per lavori al netto del ribasso di gara del 
30,973% ed € 8.262,72 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, oltre 1. VA. nella misura di legge; 

la direzione dei lavori, misura, contabilità e certificato di regolare esecuzione venne affidata al sottoscritto 
geom. Sateriale Antonio, dipendente dell 'Ente e già coprogettista dell'opera, e coordinatore per la 
sicurezza nellafase di progettazione ed esecuzione venne affidata al geom. Ocone Silvio; 

con verbale in data 18/06/2007, i lavori furono consegnati, sotto le riserve di legge, ali 'Impresa 
appaltatrice, con l'intesa di dare ultimati gli :;tessi entro 120 giorni, naturali e consecutivi, decorrenti 
dalla data di consegna, e quindi entro il 15/10/2007; 

Visto che: 

nel corso dei lavori, per cause, fatti e circostanze, impreviste e imprevedibili al momento della 
progettazione, dettagliatamente descritte e giustificate nella relazione tecnica illustrativa, nonché per 
l "intervenuta possibilità di utilizzare componenti impiantistici, non esistenti in precedenza, che 
introducono significativi miglioramenti nella qualità dell'opera, si è palesata la necessità di redigere una 
perizia di variante tecnica, per una più esatta rispondenza delle somme ai lavori effettivamente a farsi, 

le modifiche previste nella variante tecnica non comportano aumenti del costo complessivo dell'intervento 
e non alterano l'impostazione progettuale; 

Dato atto che: 

ilDirettore dei Lavori ha redatto la perizia di variàf1te tecnica senza àurrfentodi spesa, che prevede la 
, realizzazione di tutte le opere necessarie a completare funzionalmente, secondo' le' originarie previsioni del ' 
progetto esecutivo,. la quota parte dell'immobile acquisito, da destinare a centro per l'impiego; 

l'importo complessivo di spesa è pari a € 325.000,00, e pertanto si può confermare il seguente quadro 
economico, come già approvato con determina dirigenziale n. 977/02 del 31/05/2007: 

A) Lavori a misura 
Lavori a base di gara, soggetti a ribasso € 267.161,28 

A detrarre ribasso di gara del 30,973% € 82.747,86 

Restano i lavori netti € 184.413,42 
Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso € 8.262,72 

Totale netto lavori a misura e 192.676,14 
B) Somme a disposizione dell'Amministrazione 

L V.A. 20% sui lavori € 38.535,23 
Versamento afavore Autorità LL.PP. € 150,00 

Incentivi del 2% art. 92 D.Lgs 163/2006 € 5.508,48 

Spese generali € 13.771,20 

L V.A. 20% su spese generali € 2.754,24 
Imprevisti e relativi oneri fiscali € 13.487,33 
Spese di allaccio pub. servizi e lavo in econ. € 58.117,38 

Sommano e 132.323,86 
TOTALE e 325.000,00 

l'impresa Costruzioni De Lucia s.r.l., appaltatrice dei lavori, esaminati gli atti progettuali di perizia, ha 
espresso la propria disponibilità ali 'esecuzione dei lavori variati, agli stessi patti, prezzi e condizioni del 
contratto principale; 

la perizia di variante tecnica è motivata da cause impreviste e imprevedibili al momento del progetto 
esecutivo, nonché per l'intervenuta possibilità di utilizzare componenti impiantistici, che introducono 
significativi miglioramenti nella qualità dell'opera, e che pertanto ricorrono le condizioni di cui ali 'art. 
132 comma 1) letto b del D.Lgs. 163/06; 

Visto l'art. 132 del Decreto Legislativo n. 163 del 12/04/2006 
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Visto l'art. 134 del D.P.R. 21/12/1999 n. 554; 

Tutto ciò premesso, si propone: 

1. di approvare la perizia di variante tecnica senza aumento di spesa, redatta dal geom. Antonio Sateriale, 
relativa ai lavori di completamento dell'edificio da destinare a centro per l'impiego in Sant'Agata dé Goti, 
del complessivo importo di é 325.000, 00, di cui é 192.676,14 per lavori al netto del ribasso di gara del 
30,973%, comprensivi di é 8.262,72 per oneri di sicurezza, ed é 132.323,86 per somme a disposizione 
dell 'Amministrazione, di cui al quadro economico soprariportato; 

1. di approvare l'allegato schema di atto di sottomissione e il verbale di concordamento dei nuovi prezzi, che 
non determina maggiore importo contrattuale; 

1. di confermare il gruppo di lavoro per la progettazione, già individuato con il richiamato atto deliberativo 
di G.P. n. 568 del 15/09/2007, e di seguito riportat+o: 

• R. u.P. ing. MELILLO Valentino 

• Progettazione 

• Collaborazione alla progettazione 

• Coordinatore sicurezza per la progettazione 

• Responsabile attività amministrative 

ing. P ANARESE Michelantonio 

geom. SATERIALE Antonio 

geom. CALABRESE Cosimo 

geom. OCONE Silvio 

dotto DE BELLIS Serafino 

• Collaboratori amministrativi, finanziari, contrattuali sig.ri FRANCO Armando e D'AMELIA V. 

1. di integrare il gruppo di lavoro, già individuato con il richiamato atto deliberativo, con le figure 
professionali intervenute per l'esecuzione dell 'opera: 

• Direzione lavori, contabilità, regolare esecuzione geom. SAI'ERIALEAntonio 

• .Coordinatore sicurezza per di esecuzione geom. OCONESilvio 

1. di confemuue- l'imputazione della somma di 6 325.000,00, sul cap. n. 11306/R coni fondi P.O.R. 
2000/2006 - Misura 3.T5, di cui e 162.500,00 (50%) imp. n. 1859/06, pere 113. 750J OO (35%) im[T. n. 
1860/06 ed é 48.750,00 (15%) imp. n. 1861/06;" 

Ritenuto, altresì, doversi procedere all'approvazione della suesposta proposta; 

ESPRIME parere favorevole circa la regolarità tecnica della proposta. 

Lì -------
Il Dirigente S".E.P. 

(Dott. Ing. Valentino MELILLO) vJJJ'Jv'-
ESPRIME parere favorevole circa la regolarità contabile della proposta. 

Lì ------

Il Dirigente del Settore 

èh FINANZE E CONT~~~tJ,CONOMICO 
I ) (Dott. Serg~LO) 
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PROVINCIA di BENEVENTO 
_ AREA TECNICA 

SETTORE EDILIZIA E PA TRIMONIO 

SERVIZIO ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 

DETERMINAZIONE N. 97:; /02 del ;J 

OGGETTO: DARE ATTO DELL'AGGIUDICAZIONE DELLA PROCEDURA APERTA DEL 
17.05.2007 E SEGG. RELATIVA AL PROGETTO: DELIBERA DI G.P. N. 568 DEL 
15.09.2006. - CENTRO PROVINCIALE PER L'IMPIEGO DI S.AGATA G. - LAVORI 
DI COMPLETAMENTO DELL'IMMOBILE- DELL'IMPORTO COMPLESSIVO DI C 
325.000,00. DETERMINA N. 691/02/2007 - IN FAVORE DELL'IMPRESA 
COSTRUZIONI DE LUCIA SRL (Partita IVA 02171460617), PER L'IMPORTO DI C 
192.676,14, COMPRESI GLI ONERI DI SICUREZZA, OLTRE C 132.323,86 PER 
SOMME A DISPOSIZIONE = C 325.000,00 (ECONOMIA DI C. O). 

RIFERIMENTO CONTABILE IMPEGNO:C 162.500,00 (SOo/a)-N. 1859/06 
C 113.750,00 (35 % )-N. 1860/06 
C 48.750,00 (ls % )-N. 1861/06· 

Cod. 2102 

IL DIRIGENTE 

VISTA la deliberazione della G.P. n. 219 deIl'11.05.2007, mediante la quale è stato 
approvato il piano degli obiettivi ed il P.E.G. per l'anno 2007, autorizzando il Dirigente ad 
adottare gli atti tecnici, amministrativi e di natura finanziaria, necessari per la 
realizzazione del programma; 

VISTA la delibera di G.P. n. 568 del 15.09.2006 con la quale veniva approvato, tra 
l'altro, il progetto esecutivo dei lavori di completamento dell'immobile da adibire a sede 
del Centro Provinciale per l'Impiego di S.Agata G., dell'importo complessivo di € 
325.000,00, così distinto: 

RIFERIMENTO SPESA IMPORTI 

Importo lavori a misura: 
Lav. a base d'asta soggetti a ribasso €. 267.161,28 
Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso €. 8.262,72 
Totale lavori a misura €. 275.424,00 
Somme a disposizione 
Per I V A sui Lavori 20% €. 27.542,40 
Per incentivo prog. Art. 92 D.Lgs 163/2006 €. 5.508,48 
Spese Generali ed imprevisti €. 13.771,20 
IVA 20% su imprevisti e spese qenerali €. 2.754,24 

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE €. 49.576,32 
TOTALE GENERALE €. 325.000,00 



VISTA la determina dirigenziale n. 691/02/2007 con la quale veniva stabilito di 
provvedere all'indizione della procedura aperta relativa ai lavori di che trattasi; 

VISTO il bando di gara prot. n. 4061 del 13.04.2007, relativo ai lavori di che 
trattasi, pubblicato all'Albo Pretorio deIl'A.P. e sul sito Internet della stessa; 

DA ATTO delle risultanze della relativa procedura aperta del 17.05.2007 e segg., 
così come da verbali allegati quali parti integranti sotto le lettere A) e B), con 
aggiudicazione in favore dell'Impresa COSTRUZIONI DE LUCIA SRL (Partita IVA 
02171460617), la quale ha offerto il ribasso del 30,973 % sull'importo a base d'asta di € 
267.161,28, determinandosi un importo di aggiudicazione di €. 184.413,42, oltre € 
8.262,72 per oneri di sicurezza e, quindi, un importo complessivo di € 192.676,14, oltre 
IVA; 

VISTA l'offerta esibita dalla ditta Co'STRUZIONI DE LUCIA SRL (Partita IVA 
02171460617), che si allega, quale parte integrante e sostanziale, sotto la lettera B); .~ 

RITENUTO, altresì, dover approvare il nuovo quadro economico così distinto: 

A)-Importo lavori (soggetto a ribasso) 
Da cui dedotto il ribasso del 30,973% 

- per oneri di sicurezza (non soggetti a ribasso) 

B)- Per somme a disposizione dell'Amministrazione per: 

Restano 

totale 

€. 
€. 
€. 
€. 
€. 

-IVA sui lavori: 20% €. 38.535,23 
-Versamento Autorità LL.PP. €. 150,00 
-oneri di progettazione (D.Lgs 163/06) €. 5.508,48 
-spese generali ".".:."" ... " . €. 13.771,20 
-IVA su spese generali ",.' €. 2.754,24 
-imprevisti e relativi oneri fiscali €. 13.487,33 
-spese di allacciamenti ai pubblici servo e lav.in econ.+IVA €. 58.117,38 

Totale somme a disposizione €. 
Importo complessivo €. 

VISTO il D.U.R.C.; 

DETERMINA 

267.161,28 
82.747,86 

184.413,42 
8.262,:72 

192.676,14 

132.323,86 
325.000,00 

Per i motivi espressi in narrativa e che formano parte integrante e sostanziale del 
presente dispositivo 

- di dare atto delle risultanze della procedura aperta del 17.05.2007 e segg., relativa al 
progetto: lavori di completamento dei lavori di completamento dell'immobile da adibire a 
sede del Centro Provinciale per l'Impiego di S.Agata G., dell'importo complessivo di € 
325.000,00, così come da verbali allegati quali parti integranti sotto le lettere A) 
e B), con aggiudicazione in favore dell'Impresa COSTRUZIONI DE LUCIA SRL (Partita 
IVA 02171460617), con sede in S.MARIA A V. (CE), Via Nazionale Appia 246, la quale ha 
offerto il ribasso del 30,973 % sull'importo a base d'asta di € 267.161,28, determinandosi 
un importo di aggiudicazione di €. 184.413,42, oltre € 8.262,72 per oneri di sicurezza e, 
quindi, un importo complessivo di € 192.676,14, oltre IVA; 
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• 

- di approvare il nuovo quadro economico così distinto: 

.A)-Importo lavori (soggetto a ribasso) . €. 267.161,28 
Da cui dedotto il ribasso del 30,973 % €. 82.747,86 

Restano €. 184.413,42 
- per oneri di sicurezza (non soggetti a ribasso) €. 8.262 172 

totale €. 192.676,14 
B)- Per somme a disposizione dell'Amministrazione per: 

-IVA sui lavori: 20% €. 38.535,23 
-Versamento Autorità LL.PP. €. 150,00 
-oneri di progettazione (D.Lgs 163/06) €. 5.508,48 
-spese generali ,. . €. 13.771,20 
-IVA su spese generali' .,,- ,. €. 2.754,24 
-imprevisti e relativi oneri fiscali €. 13.487,33 
-spese di allacciamenti ai pubblici servo e lav.in econ.+IVA ..=€!..-. _---'::!.5=-8L.=.1c..=:.1..!.-7'-"",3~8 

, . Totaie,sOmme:,: a~:':~Elj:sp,Qsizione €. 132.323,86 
,"i ; HJmp9~F9,:~;çg·Q}pl,~s~~v,~( .. :: €. 325.000,00 

- di inviare copia della presente determinazione all'Ufficio Contratti per la stipulazione del 
relativo contratto, previa esibizione della cauzione prestata a garanzia degli obblighi 
contrattuali; 

- di riservarsi la restituzione della cauzione provvisoria, prestata dalla suddetta impresa 
aggiudicataria, dopo la sottoscrizione del relativo contratto; 

- di restituire alle imprese non aggiudicatarie le cauzioni provvisorie prestate a garanzia 
. dei lavori di che trattasi; 

- di inviare copia del presente provvedimento, ad avvenuta esecutività, alla Regione 
Campania; 

- di imputare sul Cap. 11306/R finanziato con i fondi POR 2000/2006 - Misura 3.15 la 
spesa complessiva di € 325.000,00, di cui € 162.500,00-(50%) impegno n. 1859/0tf, € 
113.750,00-(350/0) impegno n. 1860/06 ed € 48.750,00-(15%) impegno n.1861/06. 

IL DIRIGENTE S.E.P. 
(dott. ing. Valentino Me/ilio) 

\/ (j.ll-~u~ 



ADEMPIMENTI DEL SETTORE FINANZA E CONTROLLO ECONOMICO 

SERVIZIO BILANCIO 

UFFICIO IMPEGNI 
REGISTRAZIONE IMPEGNO CONTABILE 

Progr. N. ~8çg I 2/0-6 

lJ~1Ij~~: 
D 1 Gru. 2007 

H. MSPOIISAIIlE Uff. IMPEmI 
(htt.' .. "~P"IELLA) 

C1~~ 

VISTO PER LA REGOLARITA' CONTABILE E 
ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA 

(Art.151 comma 4, DLgs n. /267 del 18 Agosto 2000) 

IL RESPONSABILE~. foERVIZIO BILANCIO 

. (Rag. vinI éz,n01 

IL DIRIGENTE DEL SE ORE FINANZA E 
CONTROLL C NOMICO 



PROVINCIA di BENEVENTO 
SETTORE EDILIZIA E PATRIMONIO 

Prot. S.E.P. n. 7782 del 25/09/2007 

RAPPORTO 

AL DIRIGENTE S.E.P. 
SEDE 

Oggetto: completamento dell'edificio da destinare a centro per l'impiego in Sant' Agata dè Goti. . " 

Approvazione perizia di variante tecnica senza aumento di spesa, schema atto di sottomissione 

e verbale di concordamento dei nuovi prezzi. 

Premesso che: 

- questo Ente al fine di poter accedere ai benefici economici offerti dal POR Campania 2000-2006 - Misura 

3.15 (acquisto o ristrutturazione immobili da destinare a sede dei centri provinciali per l'impiego CPI e 

dotazioni informatiche, postazioni tecnologiche e arredi), a seguito di mirate indagini di mercato, ha 

individuato, quale più rispondente alle esigenze tecniche-economiche, una parte dell'immobile di 

proprietà del comune di Sant' Agata dé Goti, sito alla via Strarza; 

- la parte di immobile, per la quale è stato sottoscritto in data 07/09/2006 dall'Ente Provincia e dal comune 
di Sant' Agata dé Goti il contratto preliminare di cOD;1pravendita rep. n. 470, è costituito da circa la metà 

del piano seminterrato, l'intero piano rialzato e 300 mq. dell'area esterna da destinare a parcheggio ad uso 

esclusivo del CPI; 

- l'immobile è realizzato al rustico, ed è oggetto di specifico progetto elaborato da questo Settore, del 

complessivo importo di €325.000,00, fmalizzato a rendere lo stesso, per la quota parte acquistata, 

completamente funzionale per l'uso a cui è destinato, con l'utilizzo delle citate risorse economiche di cui 

al POR Campania 2000-2006; 

- con delibera di G.P. n. 568 del 15/09/2006, fu approvato il progetto esecutivo per il completamento 

funzionale dell'immobile alienato, dell'importo complessivo di €325.000,00, impegnati sul Cap. 11306 

del bilancio 2006 con i fondi P.O.R. 2000/2006 - Misura 3.15, di cui € 162.500,00 (50%) imp. n. 1859/06, 

per € 113.750,00 (35%) imp. n. 1860/06 ed € 48.750,00 (15%) imp. n. 1861/06, così ripartito: 

A) Lavori a misura 
Lavori a base di gara, soggetti a ribasso € 267.161,28 

Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso € 8.262,72 

Totale lavori a misura 
B) Somme a disposizione dell' Amministrazione 

l. V .A. 10% sui lavori € 27.542,40 

Incentivi del 2% art. 92 D.Lgs 163/2006 € 5.508,48 

Imprevisti del 5% (lavori a fattura) € 13.771,20 
I.V.A. 20% su imprevisti (lavori a fattura) € 2.754,24 

--------
Sommano 

TOTALE 

€ 275.424,00 

€ 49.576,32 

€ 325.000,00 

l 



con istanza in data 30/01/2007 prot. gen. n. 1246, indirizzata allo sportello unico per l'edilizia del comune 

di Sant'Agata dè Goti, questo Ufficio ha richiesto il permesso di costruire per l'esecuzione dei lavori di 

completamento, permesso concesso con provvedimento n. 15/07 del 20/02/2007; 

il progetto esecutivo prevedeva sostanzialmente il completamento funzionale di parte del piano 

seminterrato e l'intero piano rialzato dell'edificio, nonché opere di sistemazione esterna e gli allacci ai 

pubblici servizi. Internamente, al piano rialzato, erano previste le opere di ridistribuzione funzionale degli 

spazi interni, necessari per adeguare gli ambienti esistenti, realizzati per essere adibiti a caserma per 

l'arma dei carabinieri, alle esigenze dell'ufficio da destinare a centro per l'impiego. 

i prezzi unitari applicati alle singole categorie di lavori erano quelli di cui alla Tariffa dei Prezzi per la 

Regione Campania approvati con delibera di G.R. n. 3070 del 31 ottobre 2003; 

a seguito di gara esperita il 17/05/2007, mediante procedura aperta, i lavori furono provvisoriamente 

aggiudicati all'impresa Costruzioni De Lucia s.r.l. èon sede a Santa Maria a Vico (CE), con il ribasso del 

30,973%. 

con determina n. 977/02 del 31/05/2007 l'appalto dei lavori fu definitivamente aggiudicato all'impresa 

Costruzioni De Lucia s.r.l. e fu approvato il nuovo quadro economico di spesa, rideterminato in virtù del • 

ribasso conseguito in sede di gara, e così distinto: 

A) Lavori a misura 

Lavori a base di gara, soggetti a ribasso € 267.161,28 

A detrarre ribasso di gara del 30,973% € 82.747,86 

Restano i lavori netti € 184.413,42 

Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso € 8.262,72 

Totale netto lavori a misura e 192.676,14 

B) Somme a disposizione dell' Amministrazione 
[V.A.·20% sui lavori € 38.535,23 

Versamento a favore Autorità LL.PP. € 150,00 

Incentivi del 2% art. 92 D.Lgs 16312006 € 5.508,48 

Spese generali € 13.771,20 

I.V.A. 20% su spese generali € 2.754,24 

Imprevisti e relativi oneri fiscali € 13.487,33 

Spese di allaccio pub. servizi e lavo in econ. € 58.117,38 

Sommano e 132.323,86 

TOTALE e 325.000,00 

la spesa complessiva, confermata con quella di € 325.000,00 di cui alla delibera di G.P. n. 568 del 

15/09/2006, veniva imputata sul cap. n. 11306/R con i fondi P.O.R. 2000/2006 - Misura 3.15, di cui 

€162.500,00 (50%) imp. n. 1859/06, per € 113.750,00 (35%) imp. n. 1860/06 ed € 48.750,00 (15%) imp. 

n. 1861/06; 

- con contratto di appalto in data 10/07/2007 n. 445, registrato a Benevento in data 27/04/2019/07/2007 al 

n. 2952 modo 1, i lavori furono affidati all'impresa Costruzioni De Lucia s.r.l. con sede a Santa Maria a 

Vico (CE), per l'importo di € 192.676,14, di cui € 184.413,42 per lavori al netto del ribasso di gara del 

30,973% ed € 8.262,72 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, oltre L V.A. nella misura di legge; 

la direzione dei lavori, misura, contabilità e certificato di regolare esecuzione venne affidata al sottoscritto 

geom. Sateriale Antonio, dipendente dell'Ente e già coprogettista dell'opera, e coordinatore per la 

sicurezza nella fase di progettazione ed esecuzione venne affidata al geom. Ocone Silvio; 

2 



- con verbale in data 18/06/2007, i lavori furono consegnati, sotto le riserve di legge, all 'Impresa 
appaltatrice, con l'intesa di dare ultimati gli stessi entro 120 giorni, naturali e consecutivi, decorrenti dalla 
data di consegna, e quindi entro il 15/10/2007; 

Visto che: 

- nel corso dei lavori, per cause, fatti e circostanze, impreviste e imprevedibili al momento della 
progettazione, dettagliatamente descritte e giustificate nella relazione tecnica illustrativa, nonché 
per l'intervenuta possibilità di utilizzare componenti impiantistici, non esistenti in precedenza, 
che introducono significativi miglioramenti nella qualità dell'opera, si è palesata la necessità di 
redigere una perizia di variante tecnica, per una più esatta rispondenza delle somme ai lavori 
effettivamente a farsi, 

- le modifiche previste nella variante tecnica non comportano aumenti del costo complessivo dell'intervento 
e non alterano l'impostazione progettuale; ; 

Dato atto che: 

il Direttore dei Lavori ha redatto la perizia di variante tecnica senza aumento di spesa, che prevede la 
.. realizzazione di tutte le opere necessarie a completare funzionalmente, secondo le originarie previsioni del 

progetto esecutivo, la quota parte dell'immobile acquisito, da destinare a centro per l'impiego; 

l'importo complessivo di spesa è pari a € 325.000,00, e pertanto si può confermare il seguente quadro 
economico, come già approvato con determina dirigenziale n. 977/02 del 31/05/2007: 

A) Lavori a misura 

B) 

Lavori a base di gara, soggetti a ribasso 

A detrarre ribasso di gara del 30,973% 

Restano i lavori netti 

Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso 

Totale netto lavori a misura 

Somme 11 disposizione dell'Amministrazione 

L V .A-,20% sui lavori 

Versamento a favore Autorità LL.PP. 

Incentivi del 2% art. 92 D.Lgs 163/2006 

Spese generali 

I. V .A. 20% su spese generali 

Imprevisti e relativi oneri fiscali 

Spese di allaccio pub. servizi e lavo in econ. 

Sommano 

TOTALE 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

.267.161,28 

82.747,86 

184.413,42 

8.262,72 

e 192.676,14 

38.535,23 

150,00 

5.508,48 

13.771,20 

2.754,24 

13.487,33 

58.117,38 

e 132.323,86 

e 325.000,00 

l'impresa Costruzioni De Lucia s.r.l., appaltatrice dei lavori, esaminati gli atti progettuali di perizia, ha 
espresso la propria disponibilità all'esecuzione dei lavori variati, agli stessi patti, prezzi e condizioni del 
contratto principale; 

la perizia di variante tecnica è motivata da cause impreviste e imprevedibili al momento del progetto 
esecutivo, nonché per l'intervenuta possibilità di utilizzare componenti impiantistici, che 
introducono significativi miglioramenti nella qualità dell'opera, e che pertanto ricorrono le 
condizioni di cui all'art. 132 comma l) letto b del D.Lgs. 163/06; 

Visto l'art. 132 del Decreto Legislativo n. 163 del 12/04/2006 

- Visto l'art. 134 del D.P.R. 21/12/1999 n. 554; 
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Tutto ciò premesso, si propone: 

l. di approvare la perizia di variante tecnica senza aumento di spesa, redatta dal geom. Antonio Sateriale, 

relativa ai lavori di completamento dell'edificio da destinare a centro per l'impiego in Sant'Agata dé Goti, 

del complessivo importo di € 325.000,00, di cui € 192.676,14 per lavori al netto del ribasso di gara 
del 30,973%, comprensivi di € 8.262,72 per oneri di sicurezza, ed € 132.323,86 per somme a 

disposizione dell' Amministrazione, di cui al quadro economico soprariportato; 

2. di approvare l'allegato schema di atto di sottomissione e il verbale di concordamento dei nuovi prezzi, 

che non determina maggiore importo contrattuale; 

3. di confermare il gruppo di lavoro per la progettazione, già individuato con il richiamato atto deliberativo 

di G.P. n. 568 del 15/09/2007, e di seguito riportato:' 

• R.U.P. ing. MELILLO Valentino 

• Progettazione ing. P ANARESE Michelantonio 
geom. SA TERIALE Antonio 

• Collaborazione alla progettazione geom. CALABRESE Cosimo 

• Coordinatore sicurezza per la progettazione geom. OCONE Silvio 

• Responsabile attività amministrative dotto DE BELLIS Serafino 
• Collaboratori amministrativi, finanziari, contrattuali sig.ri FRANCO Armando e D'AMELIA V. 

4. di integrare il gruppo di lavoro, già individuato con il richiamato atto deliberativo, con le figure 

professionali intervenute per l'esecuzione dell'opera: 

• Direzione lavori, contabilità, regolare esecuzione 

• Coordinatore sicurezza per di esecuzione 

geom. SATERIALE Antonio 

geom. OCONE Silvio 

5. di confermare l'imputazione della somma di € 325.000,00, sul cap. n. l1306/R con i fondi P.O.R. 

2000/2006 - Misura 3.15, di cui € 162500,00 (50%) imp. n. 1859/06, per € 113.750,00 (35%)imp.-- n. 

1860/06 e4 € 48.750,00 (15%) imp. n. 1861/06; 

n Tecnico Istruttore 

geom.AnO~~ 

Visto: n Dirigente S.E.P. 
Ing. Valentino MELILLO 

tJ~ 

4 



r 
~ 

PROVINCIA DI BENEVENTO 
Settore Edilizia e Patrimonio 

Opere da eseguirsi con fondi finanziati dalla Regione Campania 
P.O.R. Campania 2000-2006 Misura 3.15 

Progetto per il completamento dell'edificio da 

• 

destinare a Centro per l'Impiego in 
Sant' Agata dé Goti 

PERIZIA DI VARIANTE TECNICA 
senza aumento di spesa 

ALLEGATO 1 Verbale di Concordamento dei N.P. 

B.8 

Direttore dei Lavori: Responsabile Unico del Procedimento: 
Geom. Antonio SATERIALE Ing. Valentino MELILLO 

;'11 ~~ t!~ 
.;: 

l 

Impresa Appaltarice: 

Costruzioni De Lucia s.r.l . 

. . " ....... " ...... , ... " ...... ", .......... " ................. ", ..................................... ,., .. , ........ , ........ , ... , ................. , .................................. , .......... ,,, ................................... . 
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PROVINCIA DI BENEVENTO 
SETTORE EDILIZIA E PATRIMONIO 

LAVORI: completamento dell'edificio da destinare a centro per l'impiego in Sant' Agata dè Goti. 

IMPRESA: Costruzioni De Lucia s.r.l. con sede a Santa Maria a Vico (CE), alla via Nazionale 

Appia, 129 

CONTRATTO: in data 10/07/2007 rep. n. 445, registrato a Benevento il 19/07/2007 al n. 2952 

mod.l 

VERBALE N. 01 DI CONCORDAMENTO DEI NUOVI PREZZI 

(art. 136 del dP.R. 21 dicembre 1999 n. 554) 

Premesso che: 

con contratto rep. n. 445 stipulato in data 10/07/2007, registrato a Benevento il 19/07/2007 al 

n. 2952 modo 1, l'Impresa Costruzioni De Lucia s.r.l. ha assunto i lavori di cui trattasi per 

l'importo, al netto del ribasso del 30,973%, di € 192.676,14 di cui €184.413,42 per lavori al 

netto del ribasso di gara ed € 8.262,72 per oneri di sicurezza; 

in corso d'opera si è riscontrata la necessità di eseguire diverse categorie di lavori rispetto a 

quanto previsto nel progetto principale, per cause, fatti e circostanze, impreviste e 

imprevedibili al momento della progettazione, nonché per l'intervenuta possibilità di 

utilizzare, componenti impiantistici, non esistenti al momento della progettazione, che 

introducono significativi miglioramenti nella qualità dell'opera, senza alterare l'impostazione 

progettuale; 

per la contabilizzazione di tali lavori è necessario stabilire i relativi prezzi unitari mediante la 

determinazione di nuovi prezzi; 

Visto l'art. 136 del dP.R. 21 dicembre 1999 n. 554,' 

<' L'anno duemiIasette il giorno 25 del mese di settembre presso gli uffici del Settore Edilizia e 

Patrimonio delle Provincia, tra il direttore dei lavori geom. SATERIALE Antonio e il Sig. DE 

LUCIA Raffaele, amministratore unico dell'impresa appaltatrice, sono stati concordati i nuovi 

prezzi unitari, di seguito riportati come "ALLEGATO A ", desunti dalla tariffa delle OO.PP. della 

Regione Campania approvata con delibera della G.R. n. 3070 del 31/1 0/2003, già utilizzata per i 

prezzi stabiliti in sede di appalto, nonché da regolari analisi per quelli non contenuti nella predetta 

tariffa, in base ai quali, dedotto il ribasso d'asta del 30,973%, saranno pagati i lavori in parola. 

Il presente verbale è immediatamente impegnativo per l'impresa appaltatrice mentre lo diventerà 



", 

'lo 

per l'Amministrazione appaltante solo dopo l'avvenuta superiore approvazione. 

Agli effetti fiscali si dichiara che l'introduzione dei nuovi prezzi riportati in "ALLEGATO A" non 

altera l'importo complessivo dei lavori appaltati con il contratto principale riportato in premessa. 

Del che si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto come 

appresso. 

L'IMPRESA 

IL DIRETTORE DEI LAVORI 

Geom. Antonio~ 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

/ng. Valentino MEL/LLO 

\/~ 
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Provincia di Benevento 
Settore Edilizia e Patrimonio 

"ALLEGATOA" 
ELENCO NUOVI PREZZI 

pag.1 

lavori di completamento dell'edificio da destinare a centro per l'impiego di 
Sant'Agata de' Goti (BN) . . . . . 
PERIZIA DI VARIANTE TECNICA 

Amministrazione Provinciale 

Benevento, 25 settembre 2007 

IL DIRETTORE DEI LAVORI 

geom·ot~ 

Amministrazione Provinciale 
Largo G. Carducci - 82100 Benevento 

PriMus by Guido Cianciulli - copyright ACCA software S.pA 
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Amministrazione Provinciale 
Largo G. Carducci - 82 100 Benevento 

Num.Ord. 
TARIFFA 

Nr. l 
C04.020g 

Nr.2 
C04.030c 

Nr.3 
C06.070e 

D E S C R I Z I O N E D E L L' A R T I C O L O 

Tubo in polietilene ad alta densità a superficie liscia, di colore nero, tipo 312, rispondente aIla norma UNI 
7611, recante per esteso il marchio I.I.P fornito in opera Per condotte interrate in pressione per il 
convogliamento di acque potabili. Nel prezzo sono compresi gli oneri di trasporto nell'ambito del cantiere, 
il corretto posizionamento nello scavo, questo pagato a parte, il controllo delle quote e quant'altro occorre 
per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. PN 16 per diametri fmo a mm 110 Posa di tubo in 
poli etilene 312 diametro esterno mm 63 
Euro (otto/59) 

Tubo in polietilene ad alta densità a superficie liscia, di colore nero, tipo 316,rispondente alla norma UNII 
ISO 4437, recante per esteso il marchio I.I.P. Per condotte interrate per il convogliamento di gas 
combustibili rispondenti alle direttive del DM 24/11/1984. Nel prezzo sono compresi gli oneri di trasporto 
nell'ambito del cantiere, il corretto posizionamento nello scavo, questo pagato a parte, il controllo delle 
quote e quant'altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Per diametri fino a mm 110 
ed impieghi fino a 4 bar, S8 Posa di tubo in polietilene 316 diametro esterno mm 63 
Euro (sei/51) 

Collettore complanare per impianti composto da elementi in ottone primario al" e innesto maschio per 
raccordi da mm 16 fornito e posto in opera Completo di: cassetta in plastica, coperchio, rubinetto di 
intercettazione collettore e raccordi di collegamento alle tubazioni, le tracce e relativa eguagliatura i fori e 
quant'altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte Collettore complanare 10+ lOda 1 "x 
16 

unità 
di 

misura 

m 

m 

Euro (centosettantacinque/59) cad 

Nr. 4 ' ITrasporto a rifiuto di materiale proveniente da lavori di movimento terra effettuata con autocarri, con 
EOI.0l2a' ,.: portata superiore a 50 q, compreso lo spandimento del materiale ed esclusi gli eventuali oneri di discarica 

autorizzata. per trasporti fino a IO km 

Nr.5 
E14.001a 

Nr.6 
E18.059b 

Nr.7 
E18.060 

Nr.8 
E18.066d 

Nr.9 
E19.035g 

Nr. lO 
E19.047c 

Euro (cinquelZ3). ' m3 , 

Soglie lisce, sottogradi o simili in lastre di pietra naturale o manno dello spessore di 2 cm, della larghezza 
di 16+ 18 cm e della lunghezza non superiore a l,50 m, lucidate sul piano e nelle coste in vista, con spigoli 
leggermente smussato, poste in opera con malta bastarda comprese le occorrenti murature, stuccature, 
stilature, sigillature di giunti e grappe: bianèo venato 
Euro (ventiotto/97) m 

Persiana di legno o alluminio ad uno o due battenti, di superficie fino a 3 m2
, costituita da telaio maestro 

di sezione 7x4,5 cm, battenti con listoni di sezione di 6,5x4,5 cm con incastri a mezza grossezza per 
tenuta delle stecche di spessore 1,2 cm; data in opera completa di ferramenta: in legno di pich-pine o 
douglas, o alluminio 
Euro (centosettantasei/89) m2 

Sovrapprezzo alla persiana per realizzazione di mantelletto apribile per ogni battente, con relativa 
ferramenta 
Euro (ventitre/55) m2 

Controtelaio in abete dello spessore di 2,5 cm, in opera, completo di idonee grappe per l'ancoraggio alla 
muratura e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte: di larghezza fmo a 15 cm 
Euro (quattordici/94) m 

Porta tagliafuoco ad un battente, omologata a norme UNI 9723 conforme alle certificazione di prodotto 
ISO 9001, di colore avorio chiaro realizzata con telaio pressopiegato spessore 2 mm, sagomato peri 
ospitare cerniere saldate a filo continuo, completa di guarnizione autoespandente per fumi caldi posta su il 
tre lati, con rostri fissi, anta in acciaio preverniciato coibentata con doppio strato di lana minerale 
impregnato con colla a base di calciosilicati più foglio di alluminio intermedio, con due cerniere di serie I 
realizzate in acciaio stampato e zincato del tipo reversibili, completa di serratura con chiave, ad un punto! 
di chiusura, maniglia interna ed esterna con placche antincendio, posta in opera con esclusione delle opere I 
murarie e del maniglione antipanico: REI 120, per le seguenti dimensioni di foro muro: 1.000 x 2.150 mm I 
Euro (trecentoottantasette/14) i cad 

Serranda avvolgibile con dimensione di riferimento pari a 3.800 mm (larghezza) per 4.200 mm (altezza),1 
realizzata in elementi ciechi di acciaio zincato a profilo piano o nervato a W con altezza pari a 120 mm,1 
completa di rullo di avvolgimento in tubo di acciaio con pulegge portamolle, supporti laterali, guide I 
laterali ad U in acciaio zincato corredate da guarnizioni antirumore, in opera compresa la saldatura delle I 
guide su angolari o tubolari ancorati a mezzo stop già predisposti, sono escluse le opere murarie dii (\ I \ 
rifmitura e tinteggiatura: in acciaio zincato e preverniciato (bianco o grigio), spessore 10/10 N ~ 
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Num.Ord. 
TARIFFA 

Nr. Il 
E19.059b 

Nr.12 
E19.060a 

Nr.13 
TI 19.065 

Nr.14 
E19.065 

Nr.15 
E19.065 

Nr.16 
E19.069a 

Nr.17 
E19.073c 

Nr.I8 
E20.011a 

Nr.19 
F.T.OOI 

Nr.20 
F.T.002 

Nr.21 
F.T.003 

D E S C R I Z I O N E D E L L' A R T I C O L O 

I 

Euro (sessanta/74) I 
Infisso in alluminio anodizzato per finestre o porte finestre a una o più ante apribili a saliscendi coni 
movimenti tra loro indipendenti o per invetriate fisse ,realizzato con profilati in lega di alluminio estruso I 
UNI 9006-1-1988, assemblate meccanicamente e di sezione adeguata alle dimensioni ed alle funzioni del 
serramento, con trattamento superficiale di ossidazione anodica di colore naturale satinato dello spessore 
da 15 a 18 micron, escluso vetri e pannelli e completo di controtelaio o cassonetto di acciaio zincato, 
coprifili in lamiera di alluminio anodizzato, funi di acciaio inossidabile, carrucole di rinvio, canaletti di 
materia plastica, manopola o maniglia di tipo pesante ed ogni altro accessorio, in opera compreso tutti gli 
oneri: Per superfici da m2 2.5 fino a 5 
Euro (centosessantauno/35) 

Infisso in alluminio anodizzato a taglio termico per fmestre o portefinestre ad una o più ante apribili di 
altezza uguale o diversa anche con parti apribili a vasistas,realizzato con due profilati in lega di alluminio 
estruso UNI 9006-1-1988, assemblate meccanicamente con lamelle di poliammide formanti il taglio 
termico, di sezione adeguata alle dimensioni ed alle funzioni del serramento, con trattamento superficiale 
di ossidazione anodica di colore naturale satinato dello' spessore da 15 a 18 micron, escluso vetri e 
pannelli con sistema di tenuta a giunto aperto con guarnizione , valvola intermedia completo di 
controtelaio scossalina in alluminio per l'eliminazione della condensa, coprifili in lamiera di alluminio 
anodizzato, fermavetro a scatto in lega leggera, cemiere, scodelline, scrocco, cremonese in alluminio e 
ogni altro accessorio, in opera compresi tutti gli oneri: Per superfici fmo a m2 2.5 
Euro (centoottantatre/32) 

Sovrapprezzo art. E19.060a per prevemiciatura RAL (percentuale 14%) 
Euro (venticlnquel66) 

Sovrapprezzo art. E18.059b per preverniciatura RAL (percentuale 14%) 
Euro (ventiquattrol76) 

Sovrapprezzo art. E19.059b per prevemiciatura RAL (percentuale 14%) 
Euro (ventidue/S9) 

Serratura speciale per infissi di alluminio anodizzato del tipo a pulsante in ottone a forte spessore, in 
opera compreso, ferramenta Per infissi in alluminio 

unità 
di 

misura 

m2 

m2 

m2 

m2 

m2 . 

m2 

Euro (trentadueI94) cad 

Maniglione antipanico a barra orizzontale basculante in acciaio cromato, posto in opera su porte in 
alluminio ad uno o due battenti: maniglione interno e maniglia esterna dotata di serratura 
Euro (centonove/SO) cad 

Lastre di vetro o di cristallo tagliate a misura, di qualsiasi dimensione, fomite e poste in opera su infissi e 
telai di qualunque natura in legno o metallici con fermavetro riportato fissato con viti e sigillato con 
mastice o silicone da vetrai comprese guarnizioni, pulitura e sfridi: cristallo di sicurezza stratificato, a 
norma UNI EN 9186: spessore 6/7 mm 
Euro (quarantaotto/88) 

Valvola di intercettazione del combustibile a riarmo manuale dotata di marchio CE secondo la direttiva I 
97/23CE, ad azione positiva, attacchi filettati F x F, attacco pozzetto 1/2" M. corpo in ottone, molla inl 
acciaio inox T max (lato valvola) 85°C, T max (lato sensore) +20% della temperatura Pressione massima 
di esercizio (lato valvola) con utilizzo di combustibile gas 50 kPa P max (lato sensore) 12 bar. Attacco 2" 
F taratura 98°C, qualificata e taratura LS.P.E.S.L., capillare da 5 m. 

m2 

Euro (settecentosessantauno/S6) I cadauno 

Fornitura e posa in opera di organi di regolazione e sicurezza costituiti da: n.l valvola di sicurezza 
qualificata e tarata LS.P.E.S.L., attacco 3/4" F x l "F, taratura 2,25 bar; n. l pozzetto controllo 
temperatura; n. l gruppo di riempimento automatico completo di valvole di non ritorno pmax 16 bar; n. 2! 
manometri; n. l termometro; n. 1 termostato di funzionamento; n. l termostato di sicurezza a riarmo 
manuale. 
Euro (seicentonovantaseil97) a corpo 

Caldaia a condensazione a camera stagna, 28 Kw di potenza utile, ad altissimo rendimento per solol 

pago ~ 

PREZZO 
UNITARIO 

60,74 

161,35 

183,32 

I 

I 

25,66 

24,76 

22,59 

32,94 

109,50 

48,88 

761,56 

696,97 

riscaldamento, adatta per funzionare con impianti a bassa temperatura, con le seguenti caratteristiche: 1)1 I 
scambiatore lamellare ad elevatissimo scambio termico; 2) bruciatore ceramico, premiscelato al W 
microfiamma invertita; 3) classe Nox=5; 4) predisposizione idraulica ed elettrica per il kit bolI' ,)k 
valvola gas di tipo pneumatico ad apertura variabile; 6) scheda elettronica a microprocessore pre~;al \ I 
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Num.Ord. 
TARIFFA 

Nr.22 
I04.01Od 

Nr.23 
L01.041d 

D E S C R I Z I O N E D E L L' A R T I C O L O 

al collegamento della centralina di controllo cascata e dell'eventuale sonda esterna; 7) ventilatore a 
velocità variabile; 8) modulazione continua gestita elettricamente con rapporto aria/gas costante; 9) 
funzionamento a metano; lO) accensione elettronica con controllo di fiamma a ionizzazione; 
strumentazione per il controllo e la regolazione del gruppo a scomparsa; Il) circolatore ad alta prevalenza 
sul circuito di riscaldamento; 12) valvola di non ritorno; 13) sifone per scarico condensa; 14) grado di 
protezione IP X4D. 
Euro (tremilacentonovantatre/31) 

Tubo in PVC serie 302, colore arancio per colonne fecali verticali o simili, di lunghezza m 3, giunzione a 
bicchiere con sistema ad incollaggio, temperatura massima dei fluidi convogliati 70 gradi, uso regolato 
dalle norme UNI 7443-44-48-49 fornito in opera; compreso gli oneri del fissaggio alle pareti con relativo 
collare, del passaggio dei tubi in solai o murature ma e'.5cluso gli oneri di fori per il passaggio degli stessi.! 
pezzi speciali saranno valutati nel modo seguente:curve. l m; pezzi a Y: 1,2 m; pezzi a +: 2 m, riduzioni 
o accoppiamenti per scarichi diversi: 0,75 m Posa di tubo in PVC serie 302, da mm 100 
Euro (undici/95) 

Impianto elettrico per colonne montanti completo di: - sistema di distribuzione con eventuali opere in 
tracce su muratura; - conduttori del tipo H07V-K o N07V-K di sezione adeguata, di fase e di terra; -
scatola di derivazione di misure adeguate; - morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conformi 
alle norme CEI e progettate ed eseguite in conformità del disposto della legge 46/90. Incluse le opere 
murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi, ogni 
onere compreso per dare l'opera compiuta a regola d'arte Montante con cavo 2 x 16 mm2 + T in tubo 
corrugato pesante 
Euro (nove/54) 

unità 
di 

misura 

cadauno 

m 

m 

Nr. 24' ,:' .' ' 'IAccessorr ele~ci pe~ disposit~vi della serie componibile: porta lampada di segnalazione, completo di 
L01.062b " lampada a scanca tenSIOne nommale 220 V c.a 

Euro (setteIJl) , .', I cad ' , 

Nr.25 
L01.071c 

Nr.26 
L01.073d 

Nr.27 
LOl.091c 

Nr.28 
LOl.091f 

Nr.29 
LOl.094d 

Nr.30 

Fornitura e posa in opera di automatico magnetotermico, conforme alle norme CEI EN 60898 (CEI 23-3 
quarta edizione), con marchio IMQavente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 230/400V ac. 
Tensione di isolamento: 500V a.c. Potere di interruzione: 4,5 kA Caratteristica di intervento C Grado di 
protezione su morsetti IP20. Nel prezzo sono compresi il montaggio su guida DIN 35, il collegamento 
elettrico ed il successivo coJlaudo n. poli "P" ; correnti nominali; " In" (Ta=30°C); n. moduli "m" IP+N; 
In=6+32 A; 2m 
Euro (quattordici/27) cad 

Fornitura e posa in opera di interruttore automatico magnetotennico, conforme alle norme CEI EN 60898 
(CEI 23-3 quarta edizione), con marchio IMQavente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 230/ 
400V ac. Tensione di isolamento: 500V a.c. Potere di interruzione: lO kA Caratteristica di intervento C 
Grado di protezione su morsetti IP20. Nel prezzo sono compresi il montaggio su guida DIN 35, il 
collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; correnti nominali; " In" (Ta=30°C); n. moduli 
"m" lP+N; In=40+63 A; 2m 
Euro (trentatrel33) cad 

Fornitura e posa in opera di quadri modulari da parete in lamiera verniciata con resine epossidiche, 
equipaggiati con guida DIN 35, grado di protezione IP 30, chiusura del portello con cristallo mediante 
serratura a chiave, conforme alle norme CEI 23-48 IEC 670 e CE! EN 60439 Quadri modulari a parete da 
36 moduli mm 300x550x90 
Euro (novantacinque/38) cad 

Fornitura e posa in opera di quadri modulari da parete in lamiera verniciata con resine epossidiche, 
equipaggiati con guida DIN 35, grado di protezione IP 30, chiusura del portello con cristallo mediante 
serratura a chiave, conforme alle norme CEI 23-48 IEC 670 e CEI EN 60439 Quadri modulari a parete da 
96 moduli mm 63Ox830x120 
Euro (duecentotrentacinque/03) 

Fornitura e posa in opera di interruttore automatico magnetotermico, conforme alle norme CEI EN 60898 
(CEI 23-3 quarta edizione), con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: -Tensione nominale: 
400V ac. -Tensione di isolamento: 500V a.c. -Potere di interruzione: IO kA -Caratteristica di intervento Cl 
Nel prezzo sono compresi il montaggio su guida DIN 35, il collegamento elettrico ed il successivo I 
collaudo n. poli "P" ; corrente nominale" In" (Ta=40°C); n. moduli "m" 4P; In=63 A; 4m 

cad 

Euro (novantaquattro/33) 

Cavo in corda di rame elettrolitico isolato in PVC, non propagante l'incendio (CEI 

I 
cad I 

20-22 Il), ~ fiJ 
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9,54 

7,31 

14,27 

33,33 

95,381
1 
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I unità i Num.Ord. 
TARIFFA 

D E S C R I Z I O N E D E L L' A R T I C O L O di 
misura I 

t L02.005h 

Nr.31 
L02.082n 

Nr.32 
L02.197b 

Nr.33 
L02.198a, 

Nr.34 
L02.231h 

Nr.35 
L05.003d 

Nr.36 
L05.012 

Nr.37 
L05.013a 

Nr.38 
L05.016c 

Nr. 39 
L07.064b 

Nr. 40 
L07.069a 

propagante fiamma (CEI 20-35), per tensioni nominali 450/750 V ad una temperatura di esercizio max 70 
°C con conduttore a corda flessibile di rame rosso ricotto. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la 
designazione CEI 20-22, la marca o provenienza di prodotto e marchio IMQ. Per sistemi chiusi o 
incassati: TETRAPOLARE NIV V-K sezione 4x35 mm2 

Euro (nove/50) 

Cavidotto in tubazione flessibile corrugata a doppia parete di linee di alimentazione elettrica in polietilene 
ad alta densità, fornito in rotoli, conforme alle norme NC F 68 171, posto in opera in scavo o in cavedi 
(pagati a parte), compreso: giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio posa di due tubi nello stesso 
sito di posa diametro mm 75 
Euro (cinqueJ97) 

Fornitura e posa in opera modulo differenziale per accoppiamento a magnetotermico da 0,5 a 125A da 2P 
a 4P, confonne alle nonne CEI EN 61009-1, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: -
Tensione nominale: 230/400 V ac. - Tensione di isolamento: 500 V ac. - Potere di interruzione 
differenziale: 6 kA - Corrente nominale differenziale: 0,03 A - Corrente di guasto alternata - Caratteristica 
di intervento magnetico C - Classe di limitazione secondo CEI EN 60898 =3 - Grado' di protezione sui 
morsetti IP20. Nel prezzo sono compresi il montaggio su guida DIN 35, il collegamento elettrico ed il 
successivo collaudo n. poli "P" ; correnti nominali; " In" (Ta=30 °C); n. moduli "m" ; caratteristica di 
intervento differenziale "A" o "AC";-Corrente nominale differenziale l''m x A 2P; In=o< 32A; 2m; AC; 
0,03 
Euro (quarantadueI24) 

Fornitura e posa in opera di modulo differenziale per accoppiamento a magnetotermico da 0,5 a 125A da 
2P a flP, confonnealle norme CEI EN 61009-1, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: -
Tensione nominale: 50/500 V ;a.c. - Tensione di isolamento: 500 V a.c. - Potere' di interruzione 
differenziale: 6kA -Ritardo regolabile da O a 3 s - Corrente nominale differenziale: da 0,03 a 3 A -
Corrente di guasto alternata o alternata con pulsanti unidirezionali. Nel prezzo sono compresi il· 
montaggio su guida DIN 35, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; correnti 
nominali; " In" (Ta=30 °C); n. moduli "m" ; caratteristica di intervento differenziale "A" o "AC"; -
Corrente nominale differenziale l''m x A In=63 A; 0,3-0,5A; fisso 
Euro (centosette/66) 

Interruttore di manovra con leva piombabile, in contenitore isolante serie modulare: tripolare portata 63 A, 
tensione d'esercizio 380 V c.a 

m 

m 

cad 

cad 

Euro (quarantauno/49) cad 

Corda in rame nudo, in opera completa di morsetti e capicorda, posata: interrata entro scavo predisposto: 
sezione nominale 35 mm2 

Euro (tre/86) m 

Piastra equipotenziale per bandella e conduttori tondi per interconnessori tra diversi sistemi, a 6 attacchi 
Euro (trentasei/94) cad 

Dispersore a croce in profilato di acciaio zincato a caldo in accordo alle norme CEI 7-6, munito di 
bandierina con 2 fori diametro 13 mm per allacciamento conduttori tondi e bandelle alloggiato in pozzetto 
di materiale plastico delle dimensioni di 400x40Ox400 mm, comprensivo dello scavo e del reinterro per la 
posa di quest'ultimo: lunghezza 1,5 m 
Euro (sessantasei/56) cad 

Pozzetto in materiale plastico, completo di chiusino carrabile, incluso lo scavo ed il reinterro, delle 
dimensioni esterne di: 400x40Ox400 mm 
Euro (quarantauno/31) cad 

Motore elettromeccanico autobloccante per cancelli scorrevoli, in cassa metallica IP 44, completo di, 
protezione termica, meccanismo di sblocco a chiave per l'apertura manuale e due finecorsa meccanici: peri 
cancelli del peso fino a 1.300 kg, spinta massima 840 N, velocità 10,5 mlmin, potenza 370 w,1 
alimentazione 230 Vca monofase I 
Euro (seicentosettantanove/42) I cad 

Motore per apertura di serrande fino a 20 m2 con larghezza non oltre i 5 ID, tipo elettromeccanico coni 
elettrofreno, alimentazione 230 Vca: potenza assorbita 200 W, sollevamento 130 kg, per serrande coni 
asse diametro 42/48 mm, portamolle diametro 200 mm I 

! 

I 

pag.~ 

PREZZO 
UNITARIO 

9,50 

5,97 

42,24 

J:; 

107,66 

41,49 

3,86 

36,94 

66,56 

41,31 

679,42 

478,19 Euro (quattrocentosettantaotto/19) I cad f1\ . 
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Num.Ord. 
TARIFFA 

Nr.41 
L07.071a 

Nr.42 
L07.072 

Nr.43 
L07.073 

Nr.44 
L07.074b 

Nr.45 
L07.079b 

Nr.46 
L07.084 

Nr.47 
R02.004a 

Nr.48 
R02.006b 

Nr.49 
R02.006c 

Nr.50 
R02.01Oa 

Nr.51 
R02.011a 

Nr.52 
R02.014b 

Nr.53 
R07.013 

Nr.54 
UOl.018a 

DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO 

Centrale per automazione di cancelli, logica programmabile: a microprocessore, comando di motori' 
monofase, con finecorsa meccanici o temporizzati, per cancelli a battente, scorrevoli, porte basculanti, 
serrande e barriere automatiche, alimentazione 230 V ca 
Euro (duecentoquarantaduel70) 

Centrale per automazione di serrande e tapparelle, per comando di motori monofase con frizione 
meccanica, alimentazione 230 V ca 
Euro (novantacinque/63) 

Chiave elettrica da esterno per serrande, completa di cavo di acciaio per lo sblocco e di contenitore in 
alluminio pressofuso grado di protezione IP 65 
Euro (centocinquel98) 

Chiave elettrica, a 2 posizioni con ritorno automatico: in custodia IP 54 da incasso 
Euro (trentacinque/87) 

Colonnina in acciaio zincato, a doppio alloggiamento per chiave elettrica e/o fotocellula, completa di 
piastra di base con zanche, profilato di altezza l m spessore 2 mm: a sezione ovale, 5Ox80 mm 
Euro (sessantatre/55) 

Ricevitore quarzato omologato Min. PP.TT., 2 canali di trasmissione, completo di custodia da esterno IP 
55 
Euro (settantacinque/41) 

Tagli~ di superfici piane eseguito con l'ausilio di idonea attrezzatura, in conglomerato bituminoso elo, .. 
cementizio anche armato per la creazione di giunti, tagli, canalette, cavi dotti e demolizioni controllate su 
conglomerato cementizio: profondità di taglio da O-a 100 mm 
E~o (due/95) 

Taglio di superfici verticali· eseguito con l'ausilio di idonea attrezzatura, per la creazione di giunti, taglI, 
aperture di vani porta, fmestre e demolizioni controllate: strutture in conglomerato cementizio: profondità 
di taglio da 100 mm a 150 mm 
Euro (cinquantadue/94) 

Taglio di superfici verticali eseguito con l'ausilio di idonea attrezzatura, per la creazione di giunti, tagli, 
aperture di vani porta, finestre e demolizioni controllate: strutture in conglomerato cementizio: profondità 
di taglio da 150 mm a 200 mm 

unità 
di 

misura 

cad 

cad 

cad 

cad 

cad 

cad 

;·m 

m 

Euro (settantaquattro/OO) m 

Esecuzione di perforazioni a sezione circolare, in strutture murarie di qualsiasi tipo e spessore, eseguite 
con impiego di martello perforatore compresa la pulizia dei fori con aria compressa, diametro del foro da 
Il a 35 mm: su muratura in calcestruzzo anche armato o pietra naturale 
Euro (quarantasei/36) m 

Demolizione di muratura, anche voltata, di spessore superiore ad una testa, eseguita a mano, compresa la 
cernita ed accantonamento del materiale di recupero da riutilizzare: muratura in mattoni o tufo 
Euro (novantasei/54) m3 

Demolizione di struttura in calcestruzzo con ausilio di martello demolitore meccanico: armato 
Euro (centoottantaotto/lO) m3 

Sovrapprezzo per connessione delle barre di acciaio alle strutture murarie mediante iniezioni di malta 
cementizia espansiva premiscelata, valutata a foro di iniezione per una lunghezza massima di 50+60 cm 
Euro (quindici/27) cad 

Tubazioni con superficie liscia in PE-AD (polietilene ad alta densità) di classe di pressione nominale PN 
3,2 (tipo 303) rispondenti alla normativa di prodotto UNI 7613/78 in barre di qualsiasi lunghezza, fornite 
e poste in opera, controllate secondo gli standards Europei ISO 9002 e rispettate le indicazioni del D.M. 
LPP. del 12/12/1985 sulle condotte per fognature, compensato nel prezzo ogni onere per la posa in operai 
e la saldatura del giunto di testa, escluso solo la formazione del letto di posa e del rinfianco in materiale! 
idoneo e i pezzi speciali: del diametro di 125 mm Il 

Euro (dieci/66) m 
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242,70 

95,63 

105,98 

35,87 

63,55 

75,41 

2,95 

52,94 

74,00 

46,36 

96,54,1 

188,10 

15,27 

10,66 

Nr.55 
UOl.035c 

Fossa biologica semplice o ad anelli a campana in calcestruzzo prefabbricato completa di bacin~ l\ i 

chiarificatore, vasca di raccolta e dispositivo espurgo fanghi posta in opera compreso collegamento alle~ 
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TARIFFA 

. "Nr. 56 
U02.062c 

D E S C R I Z I O N E D E L L' A R T I C O L O 

tubazioni, sottofondo di appoggio alto 20 cm con sassi e massetto di gretoni di pozzolana: con capacità di 
circa 6.800 l per n. 35 utenti 
Euro (milleottocentodiciassette/25) 

Canaletta di drenaggio in calcestruzzo, per lo smaltimento delle acque meteoriche superficiali fornita in 
opera entro scavo di fondazione da conteggiare a parte, completa di griglia in acciaio zincato conforme 
alle DIN 19580 di classificazione del sovraccarico A,B,C, (utilizzo ai bordi delle strade, sentieri, piazzali 
di parcheggio, garage, aree industriali con normale traffico): 2Ox100 cm, altezza 25 cm 
Euro (quarantatreJ75) 

Benevento,25/09/2007 

Il Direttore dei Lavori 

geom.An~ 
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ANALISI DEL PREZZO 

[art. elenco: F.T. 001 

Valvola di intercettazione del combustibile a riarmo manuale dotata di marchio CE 
secondo la direttiva 97/23CE, ad azione positiva, attacchi filettati F x F, attacco 

DESCRIZIONE: 
pozzetto 1/2" M. corpo in ottone, molla in acciaio inox T max (lato valvola) 85°C, T 
max (lato sensore) + 20% della temperatura. Pressione massima di esercizio (lato 
valvola) con utilizzo di combustibile gas 50 kPa. P max (lato sensore) 12 bar. Attacco 
2" F taratura 98°C, qualificata e taratura I.S.P.E.S.L., capillare da 5 m. 

OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
Unita di 

Q.tà Costo € Totale € 
Incidenza 

Misura % 

A) MATERIALI 
l Valvola intercettazione combustibile ognuna l € 450,00 € 450,00 
2 ° € - € -
3 ° € - € -
4 ° € - € - r 

Parziale 1 € 450,00 

ACCESSORI 
l ° € - € -
2 ° € - € -
3 ° € - € -
4 ° € - € -

Parziale 2 € -

Totale A) € 450,00 59,09 

B) MANO D'OPERA 
1 Operaio specializzato ora 3 € 21,94 € 65,82 
2 Operaio qualificato ora 3 € 20,54 € 61,62 
3 Operaio comune ora l € 18,62 € 18,62 

Totale B) € 146,06 19,18 

C) TRASPORTI % ° € - 0,00 

D) ONERI DI SICUREZZA 0/0 l € 5,96 0,78 

E) SPESE GENERALI % 15 € 90,30 Il,86 

F) UTILE IMPRESA 0/0 lO € 69,23 9,09 

Prezzo di applicazione ognuna 1,00 e 761,56 100,00 
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ANALISI DEL PREZZO 

(art. elenco: F.T. 002 

Fornitura e posa in opera di organi di regolazione e sicurezza costituiti da: n.l valvolt 
di sicurezza qualificata e tarata LS.P.E.S.L., attacco 3/4" F x l"F, taratura 2,25 bar; n. ] 

DESCRlZIONE: pozzetto controllo temperatura; n. 1 gruppo di riempimento automatico completo d 
valvole di non ritorno pmax 16 bar; n. 2 manometri; n. 1 termometro; n. 1 termostato cl 
funzionamento; n. 1 termostato di sicurezza a riarmo manuale. 

," 

OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
Unita di 

Q.tà Costo € Totale € 
Incidenza 

Misura % 

A) MATERIALI 

1 Valvola di sicurezza ISPESL ognuna 1 € 45,00 € 45,00 
2 Pozzetto controllo temperatura ognuna 1 € 50,00 € 50,00 
3 Gruppo di riempimento automatico ognuna 1 € 95,00 € 95,00 
4 Manometri O-10 bar ognuna 2 € 30,00 € 60,00 
5 Termometro O-120°C ognuna 1 € 40,00 € 40,00 
6 Termostato di funzionamento ognuna 1 € 20,00 € 20,00 
7 Termostato di sicurezza a riarmo ognuna 1 € 25,00 € 25,00 

Parziale 1 € 335,00 

ACCESSORI 
1 ° € - € -
2 ° € - € -

Parziale 2 € -

Totale A) € 335,00 48,07 

B) MANO D'OPERA 

1 Operaio specializzato ora 4 € 21,94 € 87,76 
2 Operaio qualificato ora 4 € 20,54 € 82,16 
3 Operaio comune ora 2 € 18,62 € 37,24 

Totale B) € 207,16 29,72 

C) TRASPORTI % 1 € 3,35 0,48 

D) ONERI DI SICUREZZA % 1 € 5,46 0,78 

E) SPESE GENERALI % 15 € 82,64 Il,86 

F) UTILE IMPRESA % lO € 63,36 9,09 

Prezzo di applicazione corpo 1,00 e 696,97 100,00 
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PROVINCIA DI BENEVENTO 
Settore Edilizia e Patrimonio 

Opere- da eseguirsi con fondi finanziati dalla Regione Campania 
P.O.R. Campania 2000-2006 Misura 3.15 

Progetto per il completamento dell'edificio da 
destinare a Centro per l'Impiego in 

Sant' Agata dé Goti 
PERIZIA DI VARIANTE TECNICA 

senza aumento di spesa 

ALLEGATO I Schema Atto di Sottomissione 

B.9 

Direttore dei Lavori: Responsabile Unico del Procedimento: 
~ 1'. I I Geom. Antonio SATERIALE 

çv~~ 
Ing. Valentino MELILLO 

V~ 
I 

Impresa Appaltarice: 

Costruzioni De Lucia s.r.l. 
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PROVINCIA DI BENEVENTO 
SETTORE EDILIZIA E PATRIMONIO 

l LAVORI: completamento dell'edificio da destinare a centro per l'impiego in Sant' Agata dè Goti. 

'./ 

(1 

IMPRESA: Costruzioni De Lucia s.r.l. con sede a Santa Maria a Vico (CE), alla via Nazionale 

Appia, 129 

CONTRATTO: in data 10/07/2007 rep. n. 445, registrato a Benevento il 19/07/2007 al n. 2952 

mod.1 

SCHEMA ATTO DI SOTTOMISSIONE 

Premesso che: 

con contratto rep. n. 445 stipulato in data 10/07/2007, registrato a Benevento il 19/07/2007 al 

n. 2952 modo 1, l'Impresa Costruzioni De Lucia s.r.l. ha assunto i lavori di cui trattasi per 

l'importo, al netto del ribasso del 30,973%, di € 192.676,14 di cui €184.413,42 per lavori al 

netto del ribasso di gara ed € 8.262,72 per oneri di sicurezza; 

in corso d'opera si è riscontrata la necessità di eseguire diverse categorie di lavori rispetto a 

quanto previsto nel progetto principale, per cause, fatti e circostanze, impreviste e 

imprevedibili al momento della progettazione, nonché per l'intervenuta possibilità di 

utilizzare, componenti impiantistici, non esistenti al momento della progettazione, che 

introducono significativi miglioramenti nella qualità dell'opera, senza alterare l'impostazione 

progettuale; 

per i suddetti lavori è stata redatta dal Direttore dei lavori apposita perizia di variante tecnica 

che non altera l'importo complessivo dei lavori appaltati, di € 193.676,14 al netto del ribasso 

del 30,973%, le condizioni del contratto principale, né la sostanza del progetto; 

che detta perizia di variante e suppletiva è stata approvata dalla Giunta Provinciale con 
I 

delibera n° ............... del ............... ; 

che i prezzi applicati son9 quelli presenti nel Contratto principale per le lavorazioni già 

previste e quelli indicati nel verbale di concordamento nuovi prezzi n° O 1 del 25/09/2007, 

relativo a n. 56 nuovi prezzi, di cui n. 53 desunti dalla tariffa delle OO.PP. della Regione 

Campania approvata con delibera della G.R. n. 3070 del 31/1 0/2003 e n. 3 non contemplati 

dalla stessa, desunti da regolari analisi prezzi; allegate al verbale stesso. 

Tutto ciò premesso: 

L'anno duemilasette il giorno 25 del mese di settembre con il presente atto si conviene e si stipula 
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quanto segue: 

Art. J - Il Signor DE LUCIA Raffaele, amministratore unico dell'impresa appaltatrice, dopo aver 

preso visione della perizia suddetta, assume l'impegno di accettare l'esecuzione delle variazioni 

riscontrate nelle singole categorie di lavoro e di eseguire senza eccezione alcuna i lavori di variante, 

il tutto come riportato nella perizia di variante tecnica e nei relativi disegni allegati che fanno parte 

del presente atto. Tutte le lavorazioni saranno eseguite nel rispetto degli stessi patti e condizioni di 

cui al Capitolato speciale d'appalto allegato al Contratto principale. 

Le condizioni di esecuzione sono quelle stesse contenute nel Contratto in data in data 10/07/2007 

rep. n. 445, registrato a Benevento il 19/07/2007 al n. 2952 modo 1 

Art. 2 - La suddetta Impresa Costruzioni De Lucia s.r.l. nella persona del signor DE LUCIA 

Raffaele, amministratore unico, dichiara e si impegna di accettare i nuovi prezzi non previsti nel 

Contratto principale, riportati in "ALLEGATO A ", concordati con il Direttore dei Lavori con il 

Verbale di Concordamento n° 01 in data 25/09/2007 ai sensi dell'art. 136 del d.P.R. 21 dicembre 

1999 n. 554, con l'applicazione dello stesso ribasso d'asta del 30,973% del suddetto contratto. 

Art. 3 - Resta confermato, che l'importo netto complessivo dei lavori della perizia di variante 

tecnica, è pari all'importo dei lavori appaltati con il contratto principale di cui in premessa, di 

€192.676,14 al netto del ribasso di gara di 30,973%, cui € 184.413,42 per lavori ed € 8.262,72; 

quindi senza aumento di spesa. 

Le spese relative al presente atto sono a carico della sottoscritta Impresa. 

Il presente atto è immediatamente impegnativo per l'assuntore, mentre lo diventerà per 

l'Amministrazione appaltante solo dopo l'avvenuta superiore approvazione. 

'\, 
IL DIRETTORE DEI CA VORI 

Geom.An~~~ 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

/ng. Valentino MEL/LLO 
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