
:r '6 ~MN'..EOIATA ESECUTIVITÀ 

La presente deliberazione viene affissa Pretorio per rimaneNì 15 giorni 

PROVINCIA di BENEVENTO 

Deliberazione della Giunta Provinciale di Benevento n.m del 'O 3 OlT. 2007 

OGGETTO: LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA IN COMUNE DI TOCCO C. LUNGO LA S.P .• 
93 - TABURNO -APPROVAZIONE PERIZIA VARIATIVA E SUPPLETIVA E SCHEMA ATTO 
DI SOTTOMISSIONE. 

L'anno duemilasette il giorno • J A n del mese di oTìo dfl:E 
la Rocca dei Rettori si è riunita la GiU~ale con l'intervento dei Signori: 

1) On.le Carmine .. NARDONE 
2) Dott. Pasquarè GRIMALDI 
3) rag. Alfonso CIERVO 
4) ing. Pompilio FORGIONE 
5) Dr. Pietro GIALLONARDO 
6) Dott. Giorgio Carlo NiSTA 
7) Dr. Carlo PETRIELLA 
8) Dr. Rosario SPATAFORA 

9) geom. Carmine VALENTINO ,... 
Con la partecipazione del Segretar' 

- Presidente 
- Vice Presidente 
- Assessore 
- Assessore 
- Assessore 
- Assessore 
- Assessore 
- Assessore 

- Assessore 

L'ASSESSORE PROPONENTE ----'-1---4~-....~~ 

ASSENTE 

ASSENZ'e 

presso 

VISTO il rapporto del 5.1. prot. n. 11048 del 12.09.2007 con il quale si trasmette, per i 
provvedimenti di competenza, la perizia variativa e suppletiva dei lavori di messa in sicurezza in 
Comune di Tocco C. lungo la S.P .. 93 - TABURNO la cui relazione viene qui di seguito riportata 
integralmente: 
"Con Delibere della G.P.n. 462 dell'1.07.2005 veniva approvato il progetto dei lavori suindicati 
per l'importo complessivo di C. 300.000,00 così distinto: 
A) Importo a base d'appalto C. 229.285,18 

- per lavori (soggetto a ribasso) € 228.004,53 
- peronerj-disicllrezza-

(non soggetti a ribasso) € 1.280,65 
B) Somme a disposizione delJ' Amm.ne: 
• IVA sui lavori €. 45.857,04 
• impreVisti € 5.607,58 

Spese tecniche €. 4.585,70 
Indagine geologica € 14.664,50 

In uno a disposizione C. 70.714,82 
TOTALE COMPLESSIVO C. 300.000,00 

Il progetto approvato prevedeva l'esecuzione delle seguenti opere: 
Realizzazione di un muro in conglomerato cementizio armato con fondazioni su 
pali alla loc. Querceto; 
Installazione di una rete para massi lungo una scarpata stradale; 
Muro in conglomerato cementizio armato presso "II rifugio della vo/pe N

; 



Sistemazione piano viabile mediante conglomerato bituminoso. 
I lavori vennero aggiudicati, a seguito di asta pubblica alla Ditta CO.GE.PA. srl con il 

ribasso del 34,447 % e, quindi, per un importo netto contrattuale di C. 150.744,46 di cui C. 
149.463,81 per lavori al netto del ribasso d'asta e C. 1.280,65 per oneri sicurezza, oltre IVA 
come per legge e da cui il seguente'"quadnf'economicocfimodu!ato con determina nO 1243/06 
del 14/10/2005: 

Importo del progetto // € 300.000,00 
.. ~-.--" -~'--"-'--~"-'------'----"-"--~---"-'--~----~-~--~-~-~'~-'--~~'---"------"-_.--~.'----. 

Per lavori soggetti a ribasso € 228.004,53 
--------

Per oneri sicur6zzaCno-risc5gg-effi-a--noasso;-------€------------1'-280,65 

------·-lmporto-al-netto-del-ribasso-cflasta-=--8k44r% -----.-- -- € 

Oneri sicurezza € 

IMPORTO A RAGIONE DI CONTRATTO € 

FQodQ:.a dell'Amministrazione: 

-----€---- ------3 o~ 1"48, 89--

---.. =::=-=:=1-EetTnaagTfie~geprog1Ca~--------' ------ € 14.664,50 

149.463,81 

1.280,65 

150.744,46 

Per progettazione ... ---.--.. -.-.--.-... € .. -.-.------.-.--.---.4" .. 585-r.'Z0._~~_ ....... _~~ __ .cc •. c,,~C~" ~.""." .. ,. _ .. " . ., 

____ L. ____ .~ 
Per imprevisti \ ' 

TOTALE SOMME A DI7~OSIZlONE 

TOr ALE GENERALE 

€ 5.607,58 

€ 

€ 

55.006,67 

205.751,13 

I lavori, vennero consegnati alla ditta aggiudicataria in data 08/11/2005 come da verbale 
in pari data. 

.... 

Nel corso dell'esecuzione dei lavori si è manifestata la necessità di apportare delle 
modifiche ad alcune delle opere previste soprattutto per tenere conto di sopravvenute mutat~'l 
situazioni dei luoghi con riguardo alle condizioni di sicurezza per la circolazione che non era 
stato possibile prendere in considerazione all'atto della redazione dell'originario progetto. 

Pertanto è stata elaborata una perizia di variante tecnica e suppletiva che 
sostanzi-a ImeAte-·prevede-+a~reali·z.zazi0ne.,,,de~csegl::JcentHntervel9tl-!---- c., c 

Demolizione tratto di parete rocciosa 
Installazione di una barriera baramassi in sostituzione di rete paramassi 

L'importocomplesslvo delLa Peri.zia Variativa e Suppletiva è stato contenuto nell'importo 
originario ed è così distinto nel nuovo quadro economico: 

Per lavori soggetti a ribasso 

Importo al netto del ribasso d'asta - 34,447% 

Oneri"sicurezza----

IMPORTO NETTO 

€ 235.031,87 

€ 

€ 

€ 

154.070,44 

1.280,65 

155.351,09 

---,4"f..ondo-a,.,.disposJ2ione.,dell~,Amministra2jone .. == .c-c,",=:c==cC==C::::.-==c-'.::C'::'=,Cc.:=.,-cc:==._:'':.=-

per I. V,A; sui lavori € 

Per indagini geologiche € 

___ .. , Per art. 18 L. 109/94 eS.m.i. __ ~_.fc_, 

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE 

TOTALE GENERALE 

31.070,22 

14.664,50 

4,665,32 

€ 

€ 

50.400,04 

205.751,13 

I maggiori lavori, dell'importo netto di C 4.606,63 al netto del ribasso contrattuale del 
34,447 % e compreso € 1.280,65' per oneri sicur~zza non soggetti a ribasso, pari a circa il 3% di 
qUelli dr cuTaré:òntrattOprincipale,s6nò"streffàmè'rite collegati ai lavori principali e saranno 
eseguiti dalla stessa impresa CO.GE.PA. srl aggiudicataria dei predetti lavori che, sottoscrivendo 
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- di autorizzare la sti pu 108.2 icone del relativo contratto per Segretario Prov.le, debitamente 
sottoscritto-dal Di rig en te S .J..; 

- di imputare la maggtor .spe5~ dei lavori appaltati, contenuta nel finanziamento origina_ri9, pari 
ad C 4.606,63 a! cap. 12423"progr. 1618/05; 

- di dare alla presente delibe r.a t immediata esecutività. 
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Verbale letto, confermato 
IL SEGRETARIO 
(Dr. Gianclaudio I 

sottoscritto 
ERALE 

lLA)·· 

---!f. ~. ----...:------ -:...------------------------- ----------- ------------------------
N. '''-~ R gistro Pubblicazione 
§L._çE:?E:tiJj~~ __ çh~J.§_J~J5?s_~.0 _.Q§E~§.razi9n~" __ ~ .. ~t~ta affissa all'Albo in data odierna, per 
rimanerviper 15 giorni con ecutivi a nor~§ ... q~.I~.§l~r!. 124 del T.U. - D.Lgs.vo ~8.08.2Q90..!.._~_'_ __ .. 

IL SEGRETA~ GENERALE 

-~----;;;;;=====-==;~=:=:::~~==========::~:~i~#~;;~J~~== 
-~~·[~rsUè-stesa·aeIi5éYazìb·neèsfataaffissa all'Albo Pretorio irìdata'-l· e 

cohtéstUal m entè com u n icataai Capigruppo . aj~?D§j_.g.~!t§ct .. .J4g .. _g.§"L~I.!.1L ... = J~ ~Lg s. vq 
----18. .. 08.20O'Or -!1.-26.7,.. -"------_ ... _-_ .. _ .. 

. " . 

SI ATTESTA che la presente deliberazione è divenuta esecutiva a norma dell'art. 124 del 
T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267 e avverso la stessa non sono stati sollevati rilievi nei 
termini di '.DUIlIliolC7.'\iTT 

lì ----------------------IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO IL SEGRETARIO GENERALE 

---------------~-------------~----------------------------------------------------~-----------------------------------------------------
= 

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 
267 il giorno _____ -=-=-:=-=-_ 

8ENEVENTO,Iì--'-~4-H-~~~_ 

------------------------~-------------------------------- ------------------------------------------------------------------- ----------
Copia per t\ 
SETTORE ~\ ( 
SETTO RE,--iiilf,..L-ì tt-'--A:-rr-t-A ---
SETTORE ______________ _ 

r p I(J! 
il-r-_~ ___ prot. n. Cd ~co ) 
il prot. n.::;;' iii: O ). 
il prot. n. Y 

~ Revisori dei Conti 
l Nucleo di Valutazione 

~~\1D 

il ·prot n; ______ _ 
il prot. n. ______ _ 
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l'allegato Schema di Atto di Sottom si d iara d ibile eseguirli agli stessi 
condizioni e ribasso del contratto princi,03 

RITEf\JUTO doversi provvedere in merito. 

Il Responsabile del 
(rag. 

Esprime parere favorevole circa la regolarità tecnica della proposta. 
lì -------

Il Diri 
(dott. ing. 

Esprime parere favorevole circa la regolarità contabile della proposta, 
Lì 

. \ (dott. Serg~Q,,_' ~ollo) 
~,Il Dirigente del settore~",f:,J~1)ll,I'ANZE E C.E. 

U 

Su relazione dell'Assessore al ramo 
-----"",~"'-'--'c.L.>.-I---t-t;;,---'-;;,I'--I---

A voti unanimi 
LI 

Per i motivi espressi in narrativa e che forrnano parte integrante e sostanziale 
del presente dispositivo 

- di approvare la perizia variativa e suppletìva dei LAVORI DI lViESSA IN SICUREZZA IN 
COMUNE DI TOCCO C. LUNGO LA S.P. N. 93 .- TABURNO il cui importo complessivo di C 
205.751,13 è stato contenuto nell'importo originario ed è così distinto: 

Per lavori soggetti a ribasso 

Importo al netto del ribasso d'asta - 34,447% 

Oneri sicurezza 

IMPORTO NETTO 

Fondo a disposizione dell'Amministrazione: 

per I.V.A sui lavori 

Per indagini geologiche 

Per art. 18 L. 109/94 e s.m.i. 

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE 

TaT ALE GENERALE 

€ 

€ 

€ 

€ 

235.031,87 

31.070,22 

14.664,50 

4.665,32 

.c:: 
'C 

€ 

€ 

,t; 

"" 
€ 

154.070,44 

1.280,65 

155.351,09 

50.400,04 

205.751,13 

- che maggiori lavori, dell'importo netto di :C 4.600,63 al netto del ribasso contrattuale del 
34,447% e compreso € 1.280{65 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso, pari a circa il 3% di 
quelli di cui al contratto principale, sono strettamente collegati ai lavori principali e saranno 
eseguiti dalla stessa impresa CO.GE.PA. sri aggiudicataria dei predetti lavori chef sottoscrivendo 
l'allegato Schema di Atto di Sottomissione, si dichiara disponibile ad eseguirli agli stessi patti, 
prezzi, condizioni e ribasso del contratto principale; 

-. di onerare il Dirigente S.L - R.U.P, di tutti gli adempimenti successivi; 
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PROVINCIA V NTO 
SETTORE INFRASTRUTTURE 

.1iD~Vsr 
Prot. N° del 12 S 

AL SERVIZIO LL. 
S DE 

Oggetto: s.P. N 93 "TABURNO JJ 

LAVOR/DI MESSA IN SICUREZZA IN COMUNE DI TOCCO 
CA [JDIO 

Impresa: CO.GE.PA. SRL 

Contratto in data 25/"11/2005 numero di repertorio 897 
- Reg. a Benevento il 01/12/2005 al n° 6571, Mod. l 

Perizia Variativa e Suppletiva 

In uno al presente si trasmette in duplice copia la perizia variativa e suppletiva 
relativa ai lavori in oggetto: 

Si allegano: 

-RELAZIONE 
-COMPUTO METRICO ESTIMATIVO 
-SCHEMA ATTO SOTTOMISSIONE 

I DIRETTORI DEI LAVORI 

Ing. Stefa~ni Rispoli ~~ 
Geom. Gju~, ! e.Ciarlo 

\ 
l· 



..:l 

PROVINCIA DI BENEVENTO 

Prot. N° del 

Oggetto: 

Impresa: 

SETTORE INFRASTRUTTURE 

s.P. N. 93 «TABURNO" 
LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA IN COMUNE DI TOCCO 
CAUDIO 

CO.GE.PA. SRL 

Contratto in data 25/11/2005 numero di repertorio 897 
- Reg. a Benevento il 01/12/2005 al n° 6571, Mod. 1 

Perizia Variativa e Suppletiva 

R.ELPt..ZIC>NE 



Con Delibere della G.P.n. 462 dell'1.07.2005 veniva approvato il progetto dei 

lavori suindicati per l'importo complessivo di €. 300.000,00 così distinto: 

A) Importo a base d'appalto 

- per lavori (soggetto a ribasso) 

- per oneri di sicurezza 
(non soggetti a ribasso) 

€ 228.004,53 

€ 1.280,65 

B) Somme a disposizione dell'Amm.ne: 

• IV A sui lavori 

• imprevisti 

• Spese tecniche 

• Indagine geologica 

In uno a disposizione 

TOTALE COMPLESSIVO 

€. 45.857,04 

€ 5.607,58 

€. 4.585,70 

€ 14.664,50 

€. 229.285,18 

€. 70.714,82 

€. 300.000100 

Il progetto approvato prevedeva l'esecuzione delle seguenti opere: 

Realizzazione di un muro in conglomerato cementizio armato con 

fondazioni su pali alla loc. Querceto; 

Installazione di una rete paramassi lungo una scarpata stradale; 

Muro in conglomerato cementizio armato presso "II rifugio della volpe"; 

Sistemazione piano viabile mediante conglomerato bituminoso. 
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I lavori vennero aggiudicati, a seguito di asta pubblica alla Ditta CO.GE.PA. srl 

con il ribasso del 34,447 % e, quindi, per un importo netto contrattuale di €. 150.744,46 

di cui €. 149.463,81 per lavori al netto del ribasso d'asta e €. 1.280,65 per oneri 

sicurezza, oltre IV A come per legge e da cui il seguente quadro economico rimodulato 

con determina n° 1243/06 del 14/10/2005: 

Importo del progetto € 300.000,00 

Per lavori soggetti a ribasso € 228.004,53 

Per oneri sicurezza ( non soggetti a ribasso) € 1.280,65 

Importo al netto del ribasso d'asta - 34,447% € 149.463,81 

Oneri sicurezza € 1.280,65 

IMPORTO A RAGIONE DI CONTRATTO € 150.744,46 

Fondo a disposizione dell'Amministrazione: 

per I.V.A. sui lavori € 30.148,89 

Per indagine geologica € 14.664,50 

Per progettazione € 4.585,70 

Per imprevisti € 5.607,58 

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE € 55.006,67 

TOTALE GENERALE € 205.751,13 

I lavori, vennero consegnati alla ditta aggiudicataria in data 08/11/2005 come da 

verbale in pari data. 

Nel corso dell'esecuzione dei lavori si è manifestata la necessità di apportare 

delle modifiche ad alcune delle opere previste soprattutto per tenere conto di 

sopravvenute mutate situazioni dei luoghi con riguardo alle condizioni di sicurezza per 

3 



la circolazione che non era stato possibile prendere in considerazione all'atto della 

redazione dell'originario progetto. 

Pertanto è stata elaborata una perizia di variante tecnica e suppletiva che 

sostanzialmente prevede la realizzazione dei seguenti interventi: 

Demolizione tratto di parete rocciosa 

Installazione di una barriera bara massi in sostituzione di rete para massi 

L'importo complessivo della Perizia Variativa e Suppletiva è stato 

contenuto nell'importo originario ed è così distinto nel nuovo quadro economico: 

Per lavori soggetti a ribasso € 235.031,87 

Importo al netto del ribasso d'asta - 34,447% € 154.070,44 

Oneri sicurezza € 1.280,65 

IMPORTO NETTO € 155.351,09 

Fondo a disposizione dell'Amministrazione: 

per I.V.A. sui lavori € 31.070,22 

Per indagini geologiche € 14.664,50 

Per art. 18 L. 109/94 e s.m.i. € 4.665,32 

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE € 50.400,04 

TOTALE GENERALE € 205.751,13 

I maggiori lavori, dell'importo netto di € 4.606,63 al netto del ribasso 

contrattuale del 34,4470/0 e compreso € 1.280,65 per oneri sicurezza non soggetti a 

ribasso, pari a circa il 3% di quelli di cui al contratto principale, sono strettamente 

collegati ai lavori principali e saranno eseguiti dalla stessa impresa CO.GE.PA. srl 
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aggiudicataria dei predetti lavori che, sottoscrivendo l'allegato Schema di Atto di 

Sottomissione, si dichiara disponibile ad eseguirli agli stessi patti, prezzi, condizioni e 

ribasso del contratto principale. 

Fanno parte della presente Perizia Variativa e Suppletiva oltre alla presente 

Relazione i seguenti allegati: 

- COMPUTO METRICO ESTIMATIVO 

- SCHEMA ATTO SOTTOMISSIONE 

DIRETTORI DEI LAVOBI 

G~~g~~~~\\fi ~iS~OI~ ~ p ~.Clarlo 
"<',,> I 
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PROVINCIA DI BENEVENTO 

Prot. N° del 

Oggetto: 

Impresa: 

SETTORE INFRASTRUTTURE 

s.P. N 93 ((TABURNO" 
LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA IN COMUNE DI TOCCO 
CAUDIO 

CO.GE.PA. SRL 

Contratto in data 25/11/2005 numero di repertorio 897 
- Reg. a Benevento il 01112/2005 al nO 6571, Mod. 1 

Perizia Variativa e Suppletiva 

C:C>IVI PUTC> IVI ETR.IC:C> ESTIIVI~ TI"C> 



Computo metrico estimativo 

N° Tariffa Descrizione dei lavori 

Computo 
V.1 Lavori eseguiti e contabilizzati 

2 I U.02.002.C I Scavo a sezione obbligata, fino alla 
profondità di 2 m, compresa l'estrazione 
el'aggotto di eventuali acque, fino ad un 
battente massimo di 20 cm, il carico 
sumezzi di trasporto e l'allontanamento 
del materiale scavato fino a un 
massimodi 5000 m: in roccia tenera 
intendendosi per tale quella ancora 
scavabile con benna daroccia 

estremità muro 
parte centrale 

3 I E.19.004.B I Carpenteria metallica per strutture in 
acciaio bullonate per travature reticolari, 
pilastri, mensole, scale, ecc, realizzate 
con profilati INP, IPE, HE, UNP, 
angolari, tee, piatti, lamiere, ecc, 
compreso forature ed eventuali 
saldature di officina, resa ed assemblata 
in opera con bulloni di classe idonea al 
tipo di acciaio, in conformità alle norme 
tecniche di cui al DM 5 agosto 1999, 
escluso i tratta manti protettivi in acciaio 
Fe430 

paletti 

4 I E.19.007.D IZincatura a freddo e primerizzazione di 
manufatti in acciaio ottenuta mediante 
sabbiatura meccanica in linea a metallo 
bianco SA 21/2 delle strutture in acciaio 
e primerizzazione in officina con zincanti 
o antiruggini: sabbiatura SA 21/2 e 
zincante in veicolo organico a base di 
resine epossidiche film 35/45 micron su 
strutture leggere 

5 I U.02.017 ICasseforme di qualunque tipo, rette o 
centinate per getti di conglomerati 
cementizi semplici o armati compreso 
armo, disarmante, disarmo, opere di 
puntellatura e di sostegno fino ad 
un'altezza di 4 m dal piano di appoggio, 
eseguite a regola d'arte e misurate 
secondo la superficie effettiva delle 
casseforme a contatto con il 
calcestruzzo: per opere di fondazione 

fondazione muro 

6 I U.02.018 I Casseforme di qualunque tipo, rette o 
centinate per getti di conglomerati 
cementizi semplici o armati compreso 
armo, disarmante, disarmo, opere di 
puntellatura e di sostegno fino ad 
un'altezza di 4 m dal piano di .appoggio, 
eseguite a regola d'arte e misurate 

P.U. 

2,000 

30,000 

2,000 

Dimensioni Prezzo 

lunghez. Ilarghez.1 A1tJPeso Quantità Unitario Totale 

222565,110 
Sommano cadi 222565,110 € 1,00 € 222565,11 

5,001 2,00 
30,00 4,00 

Sommano € 5 118,40 I 

2,001 15,80 
Sommano 

948,000 
kgl 948,0001 € 2,881 € 2 730,24 11 

948,000 
Sommano kgl 948,0001 € 0,411 € 388,68 11 

38,20 
Sommano 

0,301 22,92°1 I I 
m2 22,920 € 15,17 € 347,70 I 

A riportare € 231 150,13 

Pg.1 



Dimensioni Prezzo 

N0 Tariffa Descrizione dei lavori P.U. \lunghez. \larghez.l Alt./Peso Quantità Unitario Totale 

Riporto € 231150,13 

secondo la superficie effettiva delle 
casseforme a contatto con il 

.. calcestruzzo: per elevazione 

. elevazione muro 2,000 38,20 1,10 84,040 

1>, 

7 U.02.021 Acciaio in barre per armature di 
conglomerato cementizio lavorato e 
tagliato a misura, sagomato e posto in 
opera a regola d'arte, compreso ogni 
sfrido, legature ecc.; nonché tutti gli 
oneri relativi ai controlli di legge; del tipo 
Fe B 38 K, Fe B 44 K; di qualunque 
diametro 32 mm 

2,000 0,30 1,1OI--_.-.;.0~,6.;;.;60~ ___ -+-_____ -I1 

Sommano m2 84,700 € 20,19 € l 710,09 

staffe d.8 117,000 3,20 0,40 149,760 
filanti fondo d.16 12,000 38,20 1,58 724,272 
vert. parete d. 16 234,000 1,80 l,58 665,496 
filanti parete d.8 8,000 38,20 0,401--_..;;..;12;;,;;;2~,2;..;.4~01--___ -I-_____ -I1 

Sommano kg 1661,768 € 0,86 € l 429,12 

8 U.02.012.A Conglomerato cementizio fornito e posto 
in opera, a resistenza caratteristica e 
conforme alla norma UNI 9858; 
dimensione massima degli inerti pari a 
30 mm, classe di lavorabilità (slump) S4 
(fluida); eseguito secondo le prescrizioni 
tecniche del Capitolato Speciale di 
Appalto, compresa la vibrazione e 
quant'altro necessario per dare un'opera 
realizzata a perfetta regola d'arte, 
esclusi i soli ponteggi, cassaforme, e 
ferro di armatura, compresi eventuali 
additivi: - con ottenimento della Classe 
di esposizione 1 (di cui alla Norma UNI 
9858) in elevazione: Rck 25 N/mmq 

fondazione 38,20 1,00 0,30 11,460 
elevazione 38,20 0,30 1,101--_~12:.z.,6:::.;;0~6+-___ -+ _____ --I1 

Sommano m3 24,066 € 86,66 € 2 085,56 

9 Z.1 Arrotondamento 

-62,380 
Sommano cad -62,380 € 1,00 € -62,38 

Computo 
Totale € 236312,52 

Totale € 236 312,52 

27/06/2007 
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PROVINCIA DI BENEVENTO 

Prot. N° del 

Oggetto: 

Impresa: 

SETTORE INFRASTRUTTURE 

s.P. N 93 ((TABURNO" 
LA VaRI DI MESSA IN SICUREZZA IN COMUNE DI TOCCO 
CAUDIO 

CO.GE.PA. SRL 

Contratto in data 25/11/2005 numero di repertorio 897 
- Reg. a Benevento il 01/12/2005 al n° 6571, Mod. 1 

Perizia Variativa e Suppletiva 

SC:HEIVIAr.. Ar..TTC> SC>TTC>IVIISSIC>NE 



PREMESSO: 

che con contratto di appalto in oggetto la ditta CO. GE.PA. SRL assumeva i lavori in 

epigrafe per l'importo di € 150.744,46 al netto del ribasso d'asta del 34,447%; 

che in fase di esecuzione dei lavori si è reso necessario redigere una perizia variativa 

e suppletiva per la realizzazione di ulteriori opere non previste in progetto e finalizzate ad 

un miglioramento delle opere originarie; 

che in uno con la predetta perizia è stato predisposto anche il presente schema Atto 

di Sottomissione; 

TUTTO CIO' PREMESSO: 

L'anno duemilasette, il giorno ______ _ del mese di ------- tra i 

sottoscritti: 

Ing. Stefania Rispoli nella qualità di Direttori dei Lavori; 

Geom. Giuseppe Ciarlo nella qualità di Direttori dei Lavori; 

Sig. Palma Pasquale - rappresentante della ditta CO. GE.PA SRL 

si conviene quanto segue: 
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ART. 1 

La premessa in narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente atto; 

ART. 2 

LA DITTA CO.GE.PA. srl, in persona del sig. Palma Pasquale, nella qualità, assume 

l'impegno di eseguire, senza eccezione alcuna, tutti i lavori previsti in perizia. Le condizioni 

di esecuzione sono quelle stesse contenute nel contratto sopra indicato ed agli stessi 

prezzi unitari in esso elencati. 

ART. 3 

L'importo totale di tutti i lavori, compresi quelli migliorativi di cui alla presente perizia 

variativa e suppletiva risulta pari ad € 4.606,63 al netto del ribasso contrattuale del 

34,447%, con un aumento rispetto al contratto originario di € 4.606,63 e comunque 

rientrante nell'importo originariamente finanziato; 

ART. 4 

/I presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto dalle parti in segno di completa 

accettazione, con l'avvertenza che esso è impegnativo per l'impresa assuntrice dei lavori 
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fin dal momento della firma, mentre lo sarà per l'Amministrazione Appaltante solamente 

dopo la intervenuta approvazione da parte degli organi preposti. 

ART. 5 

Ai soli fini fiscali si dichiara che i maggiori lavori ascendono ad € 4.606,63 al netto del 

ribasso d'asta. 

ART. 6 

Le spese inerenti il presente atto restano a carico dell'impresa. aggiudicataria dei lavori. 

L'IMPRESA I DIRETTORI DEI L.MPRI 
(fn~:ia;::;: (geom. G/F'tiarloJ 

VISTI 
(Dott. Ing. 
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Con Delibere della G.P.n. 462 dell'1.07.2005 veniva approvato il progetto dei 

lavori suindicati per l'importo complessivo di €. 300.000,00 così distinto: 

A) Importo a base d'appalto 

- per lavori (soggetto a ribasso) 

- per oneri di sicurezza 
(non soggetti a ribasso) 

€ 228.004,53 

€ 1.280,65 

B) Somme a disposizione dell'Amm.ne: 

• IV A sui lavori 

• imprevisti 

• Spese tecniche 

• I ndagine geologica 

In uno a disposizione 

Tor ALE COMPLESSIVO 

€. 45.857,04 

€ 5.607,58 

€. 4.585,70 

€ 14.664,50 

€. 229.285,18 

€. 70.714,82 

€. 300.000100 

Il progetto approvato prevedeva l'esecuzione delle seguenti opere : 

Realizzazione di un muro in conglomerato cementizio armato con 

fondazioni su pali alla loc. Querceto; 

Installazione di una rete paramassi lungo una scarpata stradale; 

Muro in conglomerato cementizio armato presso "II rifugio della volpe"; 

Sistemazione piano viabile mediante conglomerato bituminoso. 
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I lavori vennero aggiudicati, a seguito di asta pubblica alla Ditta CO.GE.PA. srl 

con il ribasso del 34,447 % e, quindi, per un importo netto contrattuale di €. 150.744,46 

di cui €. 149.463,81 per lavori al netto del ribasso d'asta e €. 1.280,65 per oneri 

sicurezza, oltre IV A come per legge e da cui il seguente quadro economico rimodulato 

con determina n° 1243/06 del 14/10/2005: 

Importo del progetto € 300.000,00 

Per lavori soggetti a ribasso € 228.004,53 

Per oneri sicurezza ( non soggetti a ribasso) € 1.280,65 

Importo al netto del ribasso d'asta - 34,447% € 149.463,81 

Oneri sicurezza € 1.280,65 

IMPORTO A RAGIONE DI CONTRATTO € 150.744,46 

Fondo a disposizione dell'Amministrazione: 

per I.V.A. sui lavori € 30.148,89 

Per indagine geologica € 14.664,50 

Per progettazione € 4.585,70 

Per imprevisti € 5.607,58 

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE € 55.006,67 

TOTALE GENERALE € 205.751,13 

I lavori, vennero consegnati alla ditta aggiudicataria in data 08/11/2005 come da 

verbale in pari data. 

Nel corso dell'esecuzione dei lavori si è manifestata la necessità di apportare 

delle modifiche ad alcune delle opere previste soprattutto per tenere conto di 

soprawenute mutate situazioni dei luoghi con riguardo alle condizioni di sicurezza per 
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la circolazione che non era stato possibile prendere in considerazione all'atto della 

redazione dell'originario progetto. 

Pertanto è stata elaborata una perizia di variante tecnica e suppletiva che 

sostanzialmente prevede la realizzazione dei seguenti interventi: 

Demolizione tratto di parete rocciosa 

Installazione di una barriera baramassi in sostituzione di rete paramassi 

L'importo complessivo della Perizia Variativa e Suppletiva è stato 

contenuto nell'importo originario ed è così distinto nel nuovo quadro economico: 

Per lavori soggetti a ribasso € 235.031,87 

Importo al netto del ribasso d'asta - 34,447% € 154.070,44 

Oneri sicurezza € 1.280,65 

IMPORTO NETTO € 155.351,09 

Fondo a disposizione dell'Amministrazione: 

per I.V.A. sui lavori € 31.070,22 

Per indagini geologiche € 14.664,50 

Per art. 18 L. 109/94 e s.m.i. € 4.665,32 

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE € 50.400,04 

TOTALE GENERALE € 205.751,13 

I maggiori lavori, dell'importo netto di € 4.606,63 al netto del ribasso 

contrattuale del 34,447% e compreso € 1.280,65 per oneri sicurezza non soggetti a 

ribasso, pari a circa il 30/0 di quelli di cui al contratto principale, sono strettamente 

collegati ai lavori principali e saranno eseguiti dalla stessa impresa CO.GE.PA. srl 
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aggiudicataria dei predetti lavori che, sottoscrivendo l'allegato Schema di Atto di 

Sottomissione, si dichiara disponibile ad eseguirli agli stessi patti, prezzi, condizioni e 

ribasso del contratto principale. 

Fanno parte della presente Perizia Variativa e Suppletiva oltre alla presente 

Relazione i seguenti allegati: 

- COMPUTO METRICO ESTIMATIVO 

- SCHEMA ATTO SOTTOMISSIONE 

VISTO: IL DIRIG. ~.I. - RESP. PROCEDo 
(Dott.lng.J1.n~hini) 

I DIRETTORI DEI LAVORI 

Ing. St~fa~SPoli# Ih./, 
Geom. GIUS ~ l\ Ciarlo !,,\:v"\....I 
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Computo metrico estimativo 

Dimensioni Prezzo 

N° Tariffa Descrizione dei lavori P.U. Lunghez. Larghez. ì Alt./Peso Quantità Unitario Totale 

Computo 
1 V.1 Lavori eseguiti e contabilizzati 

222565,110 
Sommano cad 222565,110 € 1,00 €222565,11 

2 U.02.002.C Scavo a sezione obbligata, fino alla ... 
. massimodi 5000 m: in roccia tenera 

intendendosi per tale quella ancora 
scavabile con benna daroccia 

estremità muro 2,000 5,00 2,00 4,00 80,000 
parte centrale 30,00 4,00 4,00 480,000 

Sommano m3 560,000 € 9,14 € 5 118,40 

3 E.19.004.B Carpenteria metallica per strutture i. .. à 
alle norme tecniche di cui al DM 5 
agosto 1999, escluso i trattamanti 
protettivi in acciaio Fe 430 

paletti 30,000 2,00 15,80 948,000 
Sommano kg 948,000 € 2,88 € 2730,24 

4 E.19.007.D Zincatura a freddo e primerizzazione ... 2 
e zincante in veicolo organico a base di 
resine epossidiche film 35/45 micron su 
strutture leggere 

948,000 
Sommano kg 948,000 € 0,41 € 388,68 

5 U.02.017 Casseforme di qualunque tipo, rette 
o ... ndo la superficie effettiva delle 
casseforme a contatto con il 
calcestruzzo: per opere di fondazione 

fondazione muro 2,000 38,20 0,30 22,920 
Sommano m2 22,920 € 15,17 € 347,70 

6 U.02.018 Casseforme di qualunque tipo, rette 
o ... rate secondo la superficie effettiva 
delle casseforme a contatto con il 
calcestruzzo: per elevazione 

elevazione muro 2,000 38,20 1,10 84,040 
2,000 0,30 1,10 0,660 

Sommano m2 84,700 € 20,19 € l 710,09 
7 U.02.021 Acciaio in barre per armature di 

cong ... gli oneri relativi ai controlli di 
legge; del tipo Fe B 38 K, Fe B 44 K; di 
qualunque diametro 32 mm 

staffe d.8 117,000 3,20 0,40 149,760 
filanti fondo d.16 12,000 38,20 1,58 724,272 
vert. parete d. 16 234,000 1,80 1,58 665,496 
filanti parete d.8 8,000 38,20 0,40 122,240 

Sommano kg 1661,768 € 0,86 € l 429,12 
8 U.02.012.A Conglomerato cementizio fornito e 

pos ... n ottenimento della Classe di 

j 
esposizione 1 (di cui alla Norma UNI 
9858) in elevazione: Rck 25 N/mmq 

fondazione 38,20 1,00 0,30 11,460 
elevazione 38,20 0,30 1,10 12,606 

Sommano m3 24,066 € 86,66 € 2085,56 
9 Z.1 Arrotondamento 

-62,380 
Sommano cad -62,380 € 1,00 € -62,38 

A riportare € 236312,52 
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Dimensioni Prezzo 

N° Tariffa Descrizione del lavori P.U. Lunghez. Larghez.l A1tJPeso Quantità Unitario Totale 

Riporto € 236 312,52 

Computo 
Totale € 236 312,52 

Totale € 236 312,52 

27/06/2007 

Pg.2 



? 
I 

',.. 

PROVINCIA DI BENEVENTO 

Prot. N° del 

Oggetto: 

Impresa: 

SETTORE INFRASTRUTTURE 

s.P. N 93 "TABURNO" 
LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA IN COMUNE DI TOCCO 
CAUDIO 

CO.GE.PA. SRL 

Contratto in data 25/11/2005 numero di repertorio 897 
- Reg. a Benevento il 01/12/2005 al n° 6571, Mod. 1 

Perizia Variativa e Suppletiva 

S c: H E IVI.A. .A. TTC> S C>TTC> IVII S5 I C> N E 



PREMESSO: 

che con contratto di appalto in oggetto la ditta CO. GE.PA. SRL assumeva i lavori in 

epigrafe per /'imporlo di € 150.744,46 al netto del ribasso d'asta del 34,447%; 

che in fase di esecuzione dei lavori si è reso necessario redigere una perizia variativa 

e suppletiva per la realizzazione di ulteriori opere non previste in progetto e finalizzate ad 

un miglioramento delle opere originarie; 

che in uno con la predetta perizia è stato predisposto anche il presente schema Atto 

di Sottomissione; 

TUTTO CIO' PREMESSO: 

L'anno duemilasette, il giorno ______ _ del mese di ______ _ tra i 

sottoscritti: 

Ing. Stefania Rispoli nella qualità di Direttori dei Lavori; 

Geom. Giuseppe Ciarlo nella qualità di Direttori dei Lavori; 

Sig. Palma Pasquale - rappresentante della ditta CO. GE.PA SRL 

si conviene quanto segue: 
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ART. 1 

La premessa in narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente atto; 

ART. 2 

LA DITTA CO.GE.PA. srl, in persona del sig. Palma Pasquale, nella qualità, assume 

l'impegno di eseguire, senza eccezione alcuna, tutti i lavori previsti in perizia. Le condizioni 

di esecuzione sono quelle stesse contenute nel contratto sopra indicato ed agli stessi 

prezzi unitari in esso elencati. 

ART. 3 

L'importo totale di tutti i lavori, compresi quelli migliorativi di cui alla presente perizia 

variativa e suppletiva risulta pari ad € 4.606,63 al netto del ribasso contrattuale del 

34,447%, con un aumento rispetto al contratto originario di € 4.606,63 e comunque 

rientrante nell'importo originariamente finanziato; 

ART. 4 

/I presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto dalle parti in segno di completa 

accettazione, con l'avvertenza che esso è impegnativo per l'impresa assuntrice dei lavori 
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fin dal momento della firma, mentre lo sarà per l'Amministrazione Appaltante solamente 

dopo la intervenuta approvazione da parte degli organi preposti. 

ART. 5 

Ai soli fini fiscali si dichiara che i maggiori lavori ascendono ad € 4.606,63 al netto del 

ribasso d'asta. 

ART. 6 

Le spese inerenti il presente atto restano a carico dell'impresa. aggiudicataria dei lavori. 

L'IMPRESA I DIRETTORI DEI LA 
(Ing~~ (geom. Giu 

VISTI 
(Dott. Ing. 

:ILR.U.P. 

~Chini) 
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