
J. r: t; IMMEDIATA ESECUTIVITÀ 

La presente deliberazione viene affissa il ________ all'Albo Pretorio per rimaneNi 15 giorni 

PROVINCIA di BENEVENTO 

Deliberazione della Giunta Provinciale di Benevento n . ..6.i!L del 03 flTT. 2007 

OGGETTO: Progetto esecutivo di variante delle opere di completamento per il 
disinquinamento del bacino del Fiume Isclero - 1 ° stralcio funzionale - sub straJcio 
funzionale nO 2 - impianto di depurazione di Airola. Approvaz!one perizia di variante 
tecnica suppJetiva senza aumento di spesa. 

L'anno duemilasette il giorno ---RF--l'IUc::r--- del mese di 01106 t..e presso 
la Rocca dei Rettori si è riunita la Giun Provinciale con l'intervento dei Signori: 

1) On.le Carmine NARDONE - Presidente ASSENTE 
2) Dott. Pasquale GRIMALDI - Vice Presidente 
3) rag. Alfonso CIERVO - Assessore 
4) ing. Pompilio FORGIONE - Assessore 
5) Dr. Pietro GIALLONARDO - Assessore 
6) Dott. Giorgio Carlo NISTA - Assessore 
7) Dr. Carlo PETRIELLA - Assessore 
8) Dr. Rosario SPATAFORA - Assessore 

9) geom. Carmine VALENTINO - Assessore 

Con la partecipazione del Segretari tt. Gianclaudio IANNELLA 
L'ASSESSORE PROPONENTE ---+--+H'I-7t:x--=-E~~ 

VISTO il rapporto del S.I. prot. n. 11255 del 20.09.2007 che qui di seguito si riporta 
integralmente: 
"PREMESSO CHE: 

- Con del. G.P. n0298 del 29/06/1999 è stato approvato il progetto esecutivo di variante delle 
opere di completamento per il disinquinamento del Bacino del Fiume Isclero 1 ° stralcio 
funzionale, sub-stralcio n02; 

- Con determina dirigenziale n023/06 del 18/01/2000 sono stati aggiudicati i lavori in oggetto 
alla ditta SIDI s.r.l. con sede in via Mentana 92 - Parma - per l'importo complessivo di E 
4.186.624.000,oltre IVA allODio, avendo offerto un ribasso del 18,23% sull'importo a base 
d'asta di E 5.120.000.000; 

- I lavori sono stati consegnati il giorno 08/03/2000; 
CONSIDERATO CHE: 

I lavori sono stati consegnati il giorno 08/03/2000; 
- Con determina dirigenziale n0127/06 del 21/02/2002 e n0572/06 del 01/08/2002 è stata 

approvata una prima perizia di variante ivi compreso il verbale di concordamento nuovi 
prezzi; 

- AI fine di portare a completamento~,,~ìe opere relative alla realizzazione dell'impianto di 
depurazione di Airola è necessario dotàre l'impianto di allaccio alla rete idrica, per cui è stato 
chiesto all'Alto calore Servizi S.p.A. un preventivo per tale allaccio; 



- L'Alto Calore Servizi S.p.A. con nota prot. nO 690 del 10/01/2007 ha trasmesso a questo Ente 
il preventivo di spesa computato in € 33.674,23 IVA compresa; 

- L'impresa SIOI, in proposito al nuovo allaccio da eseguirsi, ritenuto per altro molto oneroso, 
ha proposto con nota del 05/02/2007 una soluzione tecnica migliorativa prevendendo il 
riutilizzo deWacqua depurata perle~operaztonld~ lavaggio delle sa bbie; 

- Il Direttore dei Lavori ing. Luigi Iavarone e il Responsabile del Procedimento ing. Angelo 
Fuschini hanno ritenuto, nell'interesse dell'economicità dell'Ente, condivisibile la soluzione 

~ QrQ Q~§!9~_Q~JnQ}Q!"e~9 __ ~!QL. __ ._~ .. _ .. __ ._ .... _. _____ . __ _ 
TENUTO CONTO che: 
_ ... È~statO--necessario--formulare.-~nuovJ~.pre~fir-=-per:=-1a'-rearizzairorfe-èfeTras~on::rzTorfe~'-"prop()~sta"" 

dall'impresa SI01 ed accettata dalla D.L. e dal R.P.; 
----..----e(jfi-flota-prot-;-le.z9-&f5I-del-14f081-;èe&7-i~Direttore dei Lavori ha trasmesso a questo Ente in 

duplice copia gli elaborati progettuali relativi alla "perizia di variante tecnica suppletiva senza 
aumento di spesa" per l'impianto di 'depurazione di Airola composta dai seguenti elaborati: 

relazione tecnica; 
computo metrico; 

--·-----·,----·----·e~eA€a-auovi-pre~z·~T_--~------·· .. 
~rra::€l1:CEe.CQnQrnLert.dFcQ~nfrontErr=~··"·· . 

planImetrià ____ . __ _ 
, $CbE;m~ atto di sottomissione e verbale concordamento nuovi prezzi 

avente il seguente "'t;Juadro economico: 
.-___ A).LA\LQBLA._C.QRP..Q. _______ .-' __ -' .. __ .... _.,~ __ .. ~ 

A. 1) importo /avori p/ ne'ttp del ribasso contrattuale del 18,23% 
A. 2) oneri per la sicurezza di cui all'art. 131 del D. Lgs 163/06 non soggetti a ribasso 

TOTALE A) 
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE 
B. 1) espropri 
B.2) spese pubblicitarie 
B.3) allacciamenti, imprevisti e pubblicità 

C) SPESE GENERALI 
C. 1) Aliquota art. 18 c. 1 L. 109/94 
C. 2) Spese tecniche 

D) IVA 
IVA 10% su A+B3 

.. IVA-2"O%-siTC2" .... ~-

VISTI: 

- la Del. G.P. n0298 del 29/06/1999; 

TOTALE B) 

TOTALE C) 

TOTALE 
Economie da Ribasso d'asta 

TOTALE GENERALE A+B+C+D+E 

- determina dirigenziale n023/06 del 18/01/2000; 

€ 2. 187.909,76 
€ 30.987.41 
€ 2.218.897,18 

€. 59.392,54 
€ 7.211,91 
€ 100.851.52 
€ 167.455,97 

€ 26.752,47 
€ 240.772.21 
€ 267.524,67 

€ 231.974,87 
€ 48.154.44 
€ 280.129,31 
€ 530.974.51 
€ 3.464.981,64 

._ .. ____ ~ .. ~~_:,Ja._nota .. prot"--1029_6lSLdeL14i08/2Q07 del Direzione dei Lavori ing. Luigi 1avarone; 
-" ....... _.~ ·l'art.·136··de~···· D·;~P. R.--5·54f 99j·---~--_ .. ~--····--~~----~·- ~-~---~- ' 

Per tutto quanto premesso, considerato e tenuto conto si propone di: 
1. di approvare la "perizia di variante tecnica suppletiva senza aumento di spesa" 

.~...,.......,....,....,..,.._J:ela.ti)i.a.4L.2+0getto_eseçuti~o~~d,L.).Lar:i.aAt~~U~QQg~ç:tLcqJJ1Ptt;tarn,entQ,peLilciisi nq u i na mento 
del bacino del Fiume 1sclero - 10 stralcio funzionale - sub stralcio funzionale n02 -; 

2. di approvare il seguente nuovo quadro economico: 
A) LA VORI A CORPO 
A. 1) importo lavori al netto del ribasso contrattuale del 18,23% 

___ -----:A. 4LQn~JiQer la s~Yj]tmJll cui all'art.1~.LqJ~L{;L_J,g§..J§~LQ§~.Qqn §oggetti a ribasso 
TOTALE A) 

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE 
B. 1) espropri 
B.2) spese pubblicitarie 
B.3) allacciamenti, imprevisti e pubblicità 

C) SPESE GENERALI 
0;1) Aliquota art. 18 c:1 l:.: 109/94-
C,2) Spese tecniche 

TOTALE B) 

TOTALE C) 

€ 2. 187.909,76 
€ 30.987.41 
€ 2.218.897,18 

€ 59.392,54 
€ 7.211,91 
€ 100.851,52 
€ 167.455,97 

€ 26.752,47 
€ 240.772.21 
€ 267.524,67 
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- di dare· atto che la presente perizia di variante tecnica non ha modificato l'importo 
complessivo dell'intervento rideterminato con Det. dirigenziale n023/06 del 18/01/2000 e che il 
maggior importo contrattuaJe pari ad C 25.698,91 oltre IVA al 20% trova copertura 
finanziaria al Cap. 14421R progr. 1977/5/94 e 2505/1/99; 

.. di onerare il Dirigente 5.1. - R.U.P. di tutti gli adempimenti successivi; 

.. di autorizzare la stipulazione del relativo contratto per Segretario Prov.le, debitamente 
sottoscrìUo--da-fDTffgèi1tè --51.; 

.. di dare alla presente delibera immediata esecutività. 
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Il 

Verbale letto, conferma e sottoscritto 
IL SEGRETARI GENERALE 
(Dr. Gianclau . I NELLA) 

~~=~==========R:~7:~~=;~::~;:~:~:========-= 
Si certifiç§,_çh~I?LPr~~.~_Q~E? __ çJ~Ji9_E?_~?~ig.0~$ stata affissa all'Albo 'n 
rimanervi per 15 giorni consecutivi a norma dell'art. 124 del T.U. - D. 
267. 

data odierna, per 
18.08.2000, n. 

-._----------_._--------

IL SEGRETARIO GENERALE 

Là--suest8sa-dèlib-érazioriè è stata affissa all'Albo Pretorio in data e 
----~r+~~-----

cohtestualmente comunicata ai CapigrUPPQ.".g3i,.~§§n~i"._,g~IJ:5lr1:, __ J 49 " .'U. - D. Lgs. vo 
"----",---tB~08.2 oonr-n.-.26 .. Z..---~---,---"."",, ....... ,---.,-

SI ATTESTA che la presente deliberazione è divenuta esecutiva a norma dell'art. 124 del 
T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267 e avverso la stessa non sono stati sollevati rilievi nei 
termini di le~~. 

lì ----------------------IL RESPONSABILE DE IL SEGRETARIO GENERALE 

= 

Si certifica che la p~~s~@~e;1ipe[~~t~r;ìe è divenuta esecutiva ai sensi del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 
267 il giorno _______ _ 

1 Dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267) 
--O'-Decorsr10 giorni-dalla sua pubblicazione (art. 134, comma3, D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 

267f 
O E' stata revocata con atto n. del -----

8ENEVENTO,Iì_~-+-,:-","",,-~ __ 

" ..... ----__ , ___________ "'----'_"' __ . ___ '""'_ .• _h'.,..,.,."_·,'C~_ .. _..>~_.~,=.;, 

================================================:t==~:!Jt!..g __ _ 
Copia per 
SETTORE ~R'-l-I ____ _ 
SETTORE t- t H.4-it LA 
SETTORE -------------

lRevisoridei Conti--
lNucleo di Valutazione 

~-~~o 

il-+-__ ---:-il-___ prot. n. -' 
i I p rot. n. -I,;;;;;r~~::::::;:::;::::;~ ...... 

il prot. n. ______ _ 
il \. prot. n. ______ _ 
il prot. n. _______ _ 
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Dj lVA 
IVA 10% su A+B3 

. IVA 20% su C2 
TOTALE 

TOTALE GENERALE A+B+C+D+E 

€ 231.974,87 
€ 48.154,44 
€ 280.129,31 

€ 3.464.981,64 

3. di dare atto che la presente perizia di variante tecnica non ha modificato l'importo 
complessivo dell'intervento rideterminato con Det. dirigenziale n023/06 del 18/01/2000 e 
che il maggior importo contrattuale pari ad C 25.698,91 oltre IVA al 20% trova 
copertura finanziaria al Cap. 14421R progr. 1977/5/94 e 2505/1/99." 

RITENUTO doversi provvedere in merito. 

Il Responsabile del S 
(rag. Anta 

Esprime parere favorevole circa la regolarità tecnica della proposta. 
lì I 

Il Diriga'nte S. 
(dott. ing. A gelo F 

Esprime parere favorevole circa la regolarità contabile della proposta, 
Lì ----------------

Il Dirigente del Settore FI~ANZE E C. E. 
(dott. Sergio,-Muq)llo) . V/I\... 

Su relazione dell'Assessore al ramo _~"':""::"::'~..l...L-:~+--__ 

A voti unanimi 
LI 

Per i motivi espressI In narrativa e che formano parte integrante e sostanziale 
del presente dispositivo 

- di approvare la "perizia di variante tecnica suppletiva senza aumento di spesa" relativa al 
Progetto esecutivo di variante delle opere di completamento per il disinquinamento del bacino 
del Fiume Isclero - 1 ° stralcio funzionale - sub stralcio funzionale n02; 

- di approvare il seguente nuovo quadro economico: 

A) LA VORI A CORPO 
A. 1) importo lavori al netto del ribasso contrattuale del 18,23% 
A.2) oneri per la sicurezza di cui all'art. 131 del D. Lgs 163/06 non soggetti a ribasso 

TOTALE A) 
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE 
B. 1) espropri 
B.2) spese pubblicitarie 
B.3) allacciamenti, imprevisti e pubblicità 

C) SPESE GENERALI 
C. 1) Aliquota art. 18 c. 1 L. 109/94 
C.2) Spese tecniche 

D) /VA 
IVA 10% su A+B3 
IVA 20% su C2 

TOTALE B) 

TOTALE C) 

TOTALE 

TOTALE GENERALE A+B+C+D+E 

€ 2.187.909, 76 
€ 30.987,41 
€ 2.218.897,18 

€ 59.392,54 
€ 7.211,91 
€ 100.851,52 
€ 167.455,97 

€ 26.752,47 
€ 240.772,21 
€ 267.524,67 

€ 231.974,87 
€ 48.154,44 
€ 280.129,31 

€ 3.464.981,64 
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SegreteriaISI 

OGGETTO: 

PROVINCIA DI BENEVENTO 
-Settore Infrastrutture-

Prot. 4 i- i7tç del 2 O SE 1. 2607 

RAPPORTO 

AI Servizio Attività Amministrative 
dell' Area Tecnica 

SEDE 

Progetto esecutivo di variante delle opere di completamento per il disinquinamento del bacino del 
Fiume Isclero - lO stralcio funzionale - sub stralcio funzionale n02 - impianto di depurazione di 
Airola. Approvazione perizia di variante tecnica suppletiva senza aumento di spesa. 

PREMESSO CHE: 

- Con del. G.P. n0298 del 29/06/1999 è stato approvato il progetto esecutivo di variante delle opere di completamento 
per il disinquinamento del Bacino del Fiume Iselerò l° stralcio funzionale, sub-stralcio n02; 

- Con determina dirigenziale n023/06 del 18/01/2000 sono stati aggiudicati i lavori in oggetto alla ditta SIDI s.r.l. con 
sede in via Mentana 92 - Parma - per l'importo complessivo di f 4.1 86.624.000,oltre IVA al 10%, avendo offerto un 
ribasso del 18,23% sull'importo a base d'asta di f 5.120.000.000; 

- I lavori sono stati consegnati il giorno 08/03/2000; 

CONSIDERATO CHE: 

I lavori sono stati consegnati il giorno 08/03/2000; 

- Con determina dirigenziale n° 127/06 del 21102/2002 e n0572/06 del 01/08/2002 è stata approvata una prima perizia di 
variante ivi compreso il verbale di concordamento nuovi prezzi; 

- AI fine di portare a completamento le opere relative alla realizzazione dell'impianto di depurazione di Airola è 
necessario dotare l'impianto di allaccio alla rete idrica, per cui è stato chiesto all' Alto calore Servizi S.p.A. un 
preventivo per tale allaccio; 

- L'Alto Calore Servizi S.p.A. con nota prot. nO 690 dellO/O 1/2007 ha trasmesso a questo Ente il preventivo di spesa 
computato in € 33.674,23 IVA compresa; 

- L'impresa SIDI, in proposito al nuovo allaccio da eseguirsi, ritenuto per altro molto oneroso, ha proposto con nota del 
05/02/2007 una soluzione tecnica migliorativa prevendendo il riutilizzo dell'acqua depurata per le operazioni di 
lavaggio delle sabbie; 

- Il Direttore dei Lavori ing. Luigi Iavarone e il Responsabile del Procedimento ing. Angelo Fuschini hanno ritenuto, 
nell'interesse dell'economicità dell'Ente, condivisibile la soluzione proposta dall'impresa SIDI. 

TENUTO CONTO che: 

- È stato necessario formulare nuovi prezzi per la realizzazione della soluzione proposta dall'impresa SIDI ed accettata 
dalla D.L. e dal R.P.; 

file:rapporto approvazione nuovi prezzi depuratore Airola 

Amm.ne Prov.le di Benevento - settore Infrastrutture -Largo G. Carducci - 82100 BENEVENTO
leI. 0824.77.42.20/77.42.77 - fax 0824.77.42.15 C.P.92002770623 



- con nota prot. 10296/S1 del 14/08/2007 il Direttore dei Lavori ha trasmesso a questo Ente in duplice copia gli 
elaborati progettuali relativi alla "perizia di variante tecnica suppletiva senza aumento di spesa" per l'impianto di 
depurazione di Airola composta dai seguenti elaborati: 

relazione tecnica; 
computo metrico; 
elenco nuovi prezzi; 
quadro economico di confronto; 
p lanimetria 
schema atto di sottomissione e verbale concordamento nuovi prezzi 

avente il seguente quadro economico: 

A) LA VORI A CORPO 
A.1) importo lavori al netto del ribasso contratfuale de/i8,23% 
A.2) oneri per la sicurezza di cui alt 'art.i3i del D. Lgs i 63/06 non soggetti a ribasso 

TOTALE A) 
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE 
B.1) espropri 
B.2) spese pubblicitarie 
B.3) allacciamenti, imprevisti e pubblicità 

C) SPESE GENERALI 
Cl) Aliquota art. 18 c.1 L. 109/94 
C2) Spese tecniche 

D)IVA 
1VA 1O%suA+B3 
1VA 20%su C2 

TOTALE B) 

TOTALE C) 

é 2.187.909,76 
é 30.987.41 
€ 2.218.897,18 

é 59.392,54 
é 7.211,91 
é 100.851,52 
€ 167.455,97 

é 26.752,47 
é 240.772,21 
€ 267.524,67 

é 231.974,87 
é 48.154.44 

TOTALE € 280.129,31 

VISTI: 

-la Del. G.P. n0298 del 29/06/1999; 
- determina dirigenziale n023/06 del 18/01/2000; 

Economie da Ribasso d'asta € 530.974.51 
TOTALE GENERALE A+B+C+D+E e 3.464.981,64 

- la nota prot. 10296/S1 del 14/08/2007 del Direzione dei Lavori ing. Luigi Iavarone; 
-l'art.136 del D.P.R. 554/99; 

Per tutto quanto premesso, considerato e tenuto conto si propone di: 

l. di approvare la "perizia di variante tecnica suppletiva senza aumento di spesa" relativa al Progetto esecutivo di 
variante delle opere di completamento per il disinquinamento del bacino del Fiume Isclero - l° stralcio funzionale -
sub stralcio funzionale n02 -; 

2. di approvare il seguente nuovo quadro economico: 

A) LA VORI A CORPO 
A.1) importo lavori al netto del ribasso contrattuale del 18,23% 
A.2) oneri per la sicurezza di cui all 'art. 131 del D. Lgs 163/06 non soggetti a ribasso 

TOTALE A) 
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE 
B.1) espropri 
B.2) spese pubblicitarie 
B.3) allacciamenti, imprevisti e pubblicità 

C) SPESE GENERALI 
Ci) Aliquota art. 18 c.1 L. 109/94 
C2) Spese tecniche 

D)IVA 
IVA 10% suA+B3 
IVA 20% su C2 

TOTALE B) 

TOTALE C) 

é 2.187.909,76 
é 30.987.41 
€ 2.218.897,18 

é 59.392,54 
€ 7.211,91 
é 100.851.52 
€ 167.455,97 

€ 26.752,47 
é 240.772.21 
€ 267.524,67 

é 231.974,87 
é 48.154.44 

TOTALE € 280.129,31 

file:rapporto approvazione nuovi prezzi depuratore Airola 

Economie da Ribasso d'asta € 530.974,51 
TOTALE GENERALE A+B+C+D+E € 3.464.981,64 

Amm.ne Prov.le di Benevento - settore Infrastrutture -Largo G. Carducci - 82100 BENEVENTO
tel. 0824.77.42.20/77.42.77 -fax 0824.77.42.15 c.P. 92002770623 

2 



3. di dare atto che la presente perizia di variante tecnica non ha modificato l'importo complessivo dell'intervento 
rideterminato con Det. dirigenziale n023/06 del 18/01/2000 e che il maggior importo contrattuale pari ad € 
25.698,91 oltre IVA al 20% trova copertura finanziaria al Cap. 14421R progr. 1977/5/94 e 2505/1/99, 

file:rapporto approvazione nuovi prezzi depuratore Airola 
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