
J. e ç IMMEDIATA 

La presente deliberazione viene affissa il all'Albo Pretorio per rimanervi 15 giorni 

PROVINCIA di BENEVENTO 
Deliberazione della Giunta Provinciale di Benevento n.$ del 2 3 MOV, 2007 

Oggetto: LAVORI DI AMMODERNAMENTO DELLA S.P. EX 55.369 "FORTORJNA" - 1° LOTTO: 
TRATTO SAN BARTOLOMEO IN GALDO - PONTE SETTELUCI - PERIZIA DI 
VARIANTE TECNICA E 5UPPLETIVA CON MAGGIOR IMPORTO NETTO LAVORI DI € 
27.242,13. 

C-

L'anno duemilasette, ìfgiorno \/Ièvv\ ì tu del mese di/VOv'&tid&t presso la 
Rocca dei Rettori si è riunita la Giunta Provinciale con l'intervento dei Signori: 

1) On.le Carmine NARDONE 

2) Dott. Pasquale GRIMALDI 

3) Rag. Alfonso C/ERVO 

4) Ing. Pompilio FORGIONE 

5) Dott. Pietro GIALLONARDO 

6) Dott. Giorgio Carlo'NISTA. 

7)~Dr. Carlo PETRIELLA 

..s~ DJi. RQoorie SPATJ'Ji8FV\ 

9) Geom. Carmine VALENTINO 

Con la partecipazione del Segretari 

- Presidente 

- Vice Presidente 

- Assessore ASSENTE 
- Assessore 

- Assessore 

- Assessore 

- Assessore 

- Assessore 

ianclaudio IANNELLA 
L'ASSESSORE PROPONENTE -..J.--"l...4~~::::!:':."":::::::"-

VISTO il rapporto prot. n. 
riporta integralmente: 

/81 del del Settore Infrastrutture, che qui di seguito si 

"Premessoche:, . 
con delibera di G. P. n: 323; del 20.05.2005 fu approvato il progetto esecutivo dei lavori indicati in oggetto, 

elaborato per l'acces$o a specifico finanziamento nell'ambito del programma di cui all'Intesa Istituzionale di 

Programma - 2° Protocollo Aggiuntivo all'A.P.Q. "Infrastrutture per la viabilità nella Regione Campania"; 

l'importo complessivo dell'intervento previsto con il succitato progetto esecutivo ammontava ad € 

2.400.000,00, di cui € 1.706.903,59 per lavori a base d'asta ed € 693.096,41 per somme a disposizione della 

Stazione Appaltante; 

a seguito di espletamento di gara di appalto, a mezzo di asta pubblica, con determinazione dirigenziale n. 

433/06 del 03.04.2006, (che si allega in copia), i lavori in oggetto furono aggiudicati all'impresa SEI EFFE 

PREFABBRICATI S.p.A. con sede alla Via Appia - Bonea (BN), per un importo, al netto del ribasso offerto 

del 34,474%, di € 1.136.022,01, comprensivo di € 50.926,40 per oneri della sicurezza non soggetti a 

ribasso, rimodulandosi conseguentemente il quadro economico di spesa come appresso riportato: 
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A) Importo totale lavori (soggetti a ribasso) 
Da cui dedotto il ribasso del 34A74% 

Restano 
- per oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso) 

€ 1.655.977,19 
€ 570.881,58 
€ 1.085.095,61 
€ 50.926,40 
€ 1.136.022,01 

B) Somme a disposizione dell'A. P.: 
- per IVA sui lavori al 20% 
- per spese generali, tecniche ed indagini geol. 
- per INARCASSA ed EPAP 
- per IVA spese tecniche ed indagini 
- per espropri ed oneri connessi 
- per incentivo art. 18 L. 109/94 ed oneri riflessi 
- per imprevisti e fondo accordo bonario 
- per accantonamento 7% compreso IVA 20% 
- per pubblicazioni 

Totale 

Totale somme a disposizione 
TOTALE IMPORTO GENERALE 

€ 227.204,40 
€ 166.654,00 
€ 3.333,08 
€ 33.997,42 
€ 152.919,28 
€ 38.190,00 
€ 4.846,41 
€ 95.425,85 
€ 15.000,00 

€ 737.570,44 
€ 1.873.592,46 

con il predetto provvedimento, la spesa rideterminata in € 1.873.592A6, al netto quindi delle economie 

registrate in € 526.407,54, fu impegnata sul bilancio dell'Ente al capitolo n. 12331/3/R progr. n. 3041/24/04; 
t > .:. 

l'affidamento dei suddetti lavori fu formalizzato e perfezionato con contratto di appalto n. 489 di rep. del 

19.09.2006, registrato a Benevento il 05.10.2006, al n. 4685, modo 1; 

le funzioni di Direttore dei Lavori e misurazioni e contabilità, furono affidate, per le motivazioni e con le 

modalità nella stessa riportate, con determinazione n. 1291/06 del 09.11.2005 e successivo contratto n. 81 

di rep. del 17.02.2006, all'ing. Mario Testa, iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Benevento al 

n.276; 

le funzioni di coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, furono affidate, per le motivazioni e 

modalità nella stessa riportate, con determinazione n.' 1292/06 del 09.11.2005 e successivo contratto n. 961 

di rep. del 23.12.2005, all'ing. Alfredo Rizzi, iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Benevento al 

n.1210; 

le funzioni di collaudatore statico in C.O. relativamente alle opere in c.a. ed in c.a.p. sono state affidate all'ing. 

Valentino Melillo - Dirigente del Settore Edilizia e Patrimonio di questo Ente; 

le funzioni di R.U.P. sono svolte dall'ing. Angelo Fuschini - Dirigente del Settore Infrastrutture di questo 

Ente; 

ad avvenuto perfezionamento delle procedure amministrative con la Regione Campania, con Decreto 

Dirigenziale n. 337 del 29.06.2006, dell'A.G.C. n. 14 Sett. 1 - Servo 1, è stato assegnato in via definitiva il 

finanziamento che assiste l'intervento, nel succitato importo rimodulato di € 1.873.592,46, con contestuale 

accredito della 1 a rata pari al 5% dello stesso ( € 93.679,62); 

i lavori appaltati prevedevano sostanzialmente il miglioramento delle caratteristiche dell'arteria stradale, per 

un tratto di lunghezza di circa mI. 1.700,00, attraverso un adeguato allargamento della sede stradale, (previo 

la correlata acquisizione dei suoli), rettifica planimetriche del tracciato in alcune curve per migliorarne le 

condizioni di visibilità, e quindi di sicurezza, realizzazione di opere d'arte in c.a. e in c./.s., allargamento della 

sede stradale in corrispondenza del ponte "Mariella" sul vallone "Grande", la bonifica e potenzia mento del 

fondo stradale e rifacimento della pavimentazione in conglomerato bituminoso (bynder e tappetino), 

installazione di barriere stradali ed opere varie di completamento; 
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Esprime parere favorevole circa la regolarità tecnica della proposta. 
lì -------

1/ Dirigente del Settore FI NANZE 
E CONTROL~~i~NOMICO 

(dott. s~ ... UOIIO) 

LA GIUNTA 

Su relazione dell'Assessore al ramo 
A voti unanimi 

DELIBERA 

le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo; 

di approvare la perizia di variante tecnica e suppletiva dei lavori di ammodernamento 
della S.P. Ex SS. 369 "Fortorina" - 1 o Lotto: Tratto San Bartolomeo in Galdo - Ponte 
Setteluci, nell'importo complessivo di € 1.873.592,46, di cui € 1.747.687,06 per lavori 
al lordo, ed € 1.163.264,14 al netto del ribasso, ed € 710.328,32 per somme a 
disposizione della stazione appaltante, secondo il quadro economico sopra riportato; 

di dare atto che la suddetta perizia di variante comporta l'affidamento di un maggior 
importo lavori, alla ditta aggiudicataria SE/EFFE PREFABBRICATI S.p.A. con sede 
alla Via Appia - Bonea (BN), affidataria dei lavori principali, di € 27.242,13, al netto 
dello steso ribasso del 34,474%

, oltre IVA, a cui può farsi fronte con il parziale utilizzo 
previsto alla voce "accantonamento 70/0" del quadro economico rimodulato con 
determina n. 433/06 del 03.04.2006; 

di approvare lo schema di atto di sottomissione con annesso verbale di 
concordamento N.P., predisposti in uno con la perizia di variante tecnica e suppletiva 
dalla D.L.; 

di dare atto che la perizia di variante tecnica e suppletiva è stata elaborata dal D. L. 
ing. Mario Testa, iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Benevento al n. 
276; 

di inviare copia del provvedimento di approvazione, ad avvenuta sua esecutività, in 
uno a tutta la documentazione tecnico-amministrativa relativa alla perizia, all'Ufficio 
I~gale dell'Ente per gli adempimenti relativi alla stipula dell'atto di sottomissione; 

di confermare l'imputazione della spesa sul cap. n° 12331/3/R imp. n.3041/24/04; 

di onerare il Dirigente del Settore Edilizia e Patrimonio dei successivi adempimenti di 
competenza; 

di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo. 
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Verbale letto, co rmato e sottoscritto IL PRESIDENTE 
(Dr. Giancla o Jl\NNELLA) ~.Ie carmine~ RNE _________________ ______________________________ _ - - - 't::?- - _ _ 

----------------- ------------------------------ - e - - -
N. 8 ~ c, . Registro Pubblicazione 
Si certifica che la presente deliberazione è stata affissa all' Albo in data odierna, per rimanervi per 15 · 
giorni consecutivi a norma dell'art. 124 del T.D. - D. Lgs.vo 18.08.2000, n. 267. 

=====================================================12 
La suestesa deliberazione è stata affissa all' Albo Pretorio in data ' 

----~q---------
e 

contestualmente comunicata ai Capigruppo ai sensi dell'art. 125 del T.U. - D. Lgs.v 18.08.2000, n. 
267. 

SI ATTESTA che la presente deliberazione è divenuta esecutiva a norma dell'art. 124 del T.D.
D. Lgs.vo 18.08.2000, n. 267 e avverso la stessa non sono stati sollevati rilievi nei termini di legge. 

1 D I C~ 
lì ------------------------
IL RESPONSABILE D'UFFICIO . . I~L"~~,~!1~IMJJQ~NERALE n (",1; C~'''~' l • .I •• 1'::' ril,j''i~LLA 

==================,======================~:iMl,:2~;;;~'~~~~~~~~~=:========= 
Si certifica che la presentegeliberazione è divenuta.esecutiva ai sensi del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, 

• .' ''''?,'' :,) r\, r ["'i. <t",:, .;-... ~., n. 267 11 giorno .. ~;d .~, ii ,Ii ln l. 
~f.,M <,(" ',..,j ~ 

"i. Dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267) 
O Decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione (art. 134, comma3, D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 

267) 
O E' stata revocata con atto n. del 

BENEVENTO,Iì __ -'---___ _ 

Copia per: 
SETTORE ~2---"-t,,,-,-e ____ _ 
SETTORE --=2r,-,-\ ____ _ 
SETTORE f\H~l\-Jtft (;)1 

J Revisori dei Conti l\\IV~ Q,~~ v ~ 'f\ 
1 Nucleo di Valutazione 

~.~~o 

------

-+--,:,--_-,,0-____ p rot. n -\-:;,.:.e--......IL-~:::::iIIOO"'~ 
~"'H;-+t_:T~_::::;;ooo~-- prot. 
1--~7---;l-+--I-+-+--- prot. n __ --"--"-__ _ 
---l'-'"71.-f:----=----- prot. n . ______ _ 
________ prot. n. ______ _ 
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PROVINCIA di BENEVENTO 
Settore Servizi ai Cittadini 

Servizio Affari Generali 

Prot. n . . ? ....... 6...... Benevento,lì ....... . 

U.O.: GIUNTA/CONSIGLIO 

AL DIRIGENTE DEL SETTORE 
PATRIMONIO 

AL DIRIGENTE DEL SETTORE 
INFRASTRUTTURE 

AL DIRIGENTE DEL SETTORE 
FINANZA E CONTROLLO 
ECONOMICO 

AL DIRIGENTE DEL SETTORE 
AVVOCATURA PROV.LE 

AI PRESIDENTI: 
COLLEGIO REVISORI DEI CONTI 
NUCLEO DI VALUTAZIONE 

SEDE 

OGGETTO: DELIBERA G.P. n. 755 DEL 23.11.2007 AD OGGETTO:Lavori di 
ammodernamento della S.P. ex SS. 369 "FORTORINA" _lo lotto: tratto 
S.Bartolomeo in Galdo - Ponte Setteluci - Perizia di variante tecnica e 
suppletiva con maggior importo netto lavori di €. 27.242,13 -

Per quanto di competenza si rimette copia della delibera indicata in oggetto, 
immediatamente esecutiva. 

IL DIRIGENTE 
Dr. ssa patr~. 



Prot. n. 

PROVINCIA di BENEVENTO 
Settore Servizi ai Cittadini 

Servizio Affari Generali 

Benevento, lì ........ . 

UO.: GIUNTA/CONSIGLIO 

AL DIRIGENTE DEL SETTORE 
EDILIZIA E PATRIMONIO 

SEDE 

OGGETTO:DELIBERA G.P. N. 755 DEL 23.11.2007 AD OGGETTO: Lavori di 
ammodernamento della S.P. ex SS. 369 " FORTORINA" - l o Lotto: Tratto San 
Bartolomeo in Galdo - Ponte Setteluci - Perizia di variante tecnica e suppletiva 
con maggior importo netto lavori di €. 27.242,13 -

Per quanto di competenza, si rimette copia estratto della delibera indicata in oggetto 
esecutiva. 



PROVINCIA di BENEVENTO 

Settore Infrastrutture 

Prot. n. 13826/81 del 23 NOV. 2007 

AL SERVIZIO ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 
DELL'AREA TECNICA 

SEDE 

RAPPORTO 

Oggetto: LAVORI DI AMMODERNAMENTO DELLA S.P. EX SS. 369 "FORTORINA" - 1° 
LOTTO: TRATTO SAN BARTOLOMEO IN GALDO - PONTE SETTELUCI - PERIZIA 
DI VARIANTE TECNICA E SUPPLETIVA CON MAGGIOR IMPORTO NETTO 
LAVORI DI € 27.242,13. 

Premesso che: 

con delibera di G.P. n. 323 del 20.05.2005 fu approvato il progetto esecutivo dei lavori indicati in oggetto, 

elaborato per l'accesso a specifico finanziamento nell'ambito del programma di cui all'Intesa Istituzionale 

di Programma - 2° Protocollo Aggiuntivo aIl'AP.Q. "Infrastrutture per la viabilità nella Regione 

Campania"; 

l'importo complessivo dell'intervento previsto con il succitato progetto esecutivo ammontava ad € 

2.400.000,00, di cui € 1.706.903,59 per lavori a base d'asta ed € 693.096,41 per somme a disposizione 

della Stazione Appaltante; 

a seguito di espletamento di gara di appalto, a mezzo di asta pubblica, con determinazione dirigenziale 

n. 433/06 del 03.04.2006, (che si allega in copia), i lavori in oggetto furono aggiudicati all'impresa 

SEI EFFE PREFABBRICATI S.p.A. con sede alla Via Appia - Bonea (BN), per un importo, al netto del 

ribasso offerto del 34,474%, di € 1.136.022,01, comprensivo di € 50.926,40 per oneri della sicurezza non 

soggetti a ribasso, rimodulandosi cons~guenternente il quadro economico di spesa come appresso 

riportato: 

A) Importo totale lavori (soggetti a ribasso) 
Da cui dedotto il ribasso del 34,474% 

Restano 
- per oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso) 

Totale 
B) Somme a disposizione dell'AP.: 

- per IV A sui lavori al 20% 
- per spese generali, tecniche ed indagini geol. 
- per INARCASSA ed EPAP 
- per IVA spese tecniche ed indagini 
- per espropri ed oneri connessi 
- per incentivo art. 18 L. 109/94 ed oneri riflessi 
- per imprevisti e fondo accordo bonario 
- per accantonamento 7% compreso IVA 20% 
- per pubblicazioni 

€ 227.204,40 
€ 166.654,00 
€ 3.333,08 
€ 33.997,42 
€ 152.919,28 
€ 38.190,00 
€ 4.846,41 
€ 95.425,85 
€ 15.000,00 

Totale somme a disposizione 
TOTALE IMPORTO GENERALE 

€ 1.655.977,19 
€ 570.881,58 
€ 1.085.095,61 
€ 50.926.40 
€ 1.136.022,01 

€ 737.570.44 
€ 1.873.592,46 



con il predetto provvedimento, la spesa rideterminata in € 1.873.592,46, al netto quindi delle economie 

registrate in € 526.407,54, fu impegnata sul bilancio dell'Ente al capitolo n. 12331/3/R progr. n. 

3041/24/04; 

l'affidamento dei suddetti lavori fu formalizzato e perfezionato con contratto di appalto n. 489 di rep. del 

19.09.2006, registrato a Benevento il 05.10.2006, al n. 4685, modo 1; 

le funzioni di Direttore dei Lavori e misurazioni e contabilità, furono affidate, per le motivazioni e con le 

modalità nella stessa riportate, con determinazione n. 1291/06 del 09.11.2005 e successivo contratto n. 

81 di rep. del 17.02.2006, all'ing. Mario Testa, iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di 

Benevento al n. 276; 

le funzioni di coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, furono affidate, per le motivazioni e 

modalità nella stessa riportate, con determinazione n. 1292/06 del 09.11.2005 e successivo contratto n. 

961 di rep. del 23.12.2005, all'ing. Alfredo Rizzi, iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di 

Benevento al n. 1210; 

le funzioni di collaudatore statico in c.o. relativamente alle opere in c.a. ed in c.a.p. sono state affidate 

all'ing. Valentino Melillo - Dirigente del Settore Edilizia e Patrimonio di questo Ente; 

le funzioni di R.U.P. sono svolte dall'ing. Angelo Fuschini - Dirigente del Settore Infrastrutture di questo 

Ente; 

ad avvenuto perfezionamento delle procedure amministrative con la Regione Campania, con Decreto 

Dirigenziale n. 337 del 29.06.2006, dell'A.G.C. n. 14 Sett. 1 - Servo 1, è stato assegnato in via definitiva 

il finanziamento che assiste l'intervento, nel succitato importo rimodulato di € 1.873.592,46, con 

contestuale accredito della 1a rata pari al 5% dello stesso (€ 93.679,62); 

i lavori appaltati prevedevano sostanzialmente il miglioramento delle caratteristiche dell'arteria stradale, 

per un tratto di lunghezza di circa m/. 1.700,00, attraverso un adeguato allargamento della sede stradale, 

(previo la correlata acquisizione dei suoli), rettifica planimetriche del tracciato in alcune curve per 

migliorarne le condizioni di visibilità, e quindi di sicurezza, realizzazione di opere d'arte in c.a. e in c.i.s., 

allargamento della sede stradale in corrispondenza del ponte "Mariella" sul vallone "Grande", la bonifica 

e potenziamento del fondo stradale e rifacimento della pavimentazione in conglomerato bituminoso 

(bynder e tappetino), installazione di barriere stradali ed opere varie di completamento; 

Considerato che: 

nel corso dei lavori sono state riscontrate condizioni non previste né prevedibili in fase di progettazione, 

che hanno imposto variazioni allo stesso, tra cui se ne elencano le principali: 

o la realizzazione di paratie di pali laddove le condizioni della strada hanno presentato improvvisi 

cedimenti, verso valle, di parte della carreggiata, ed in particolare nei tratti immediatamente 

contigui al ponte Mariella e nel tratto tra le sezz. 153 e 154; 

o realizzazione di scatolari in c.a. in tutte le zone dove l'allargamento della sede stradale 

interferiva con la presenza di fognature interrate non presegnalate; 

o l'acquisizione, tramite cessione bonaria, dell'area di circa 150 mq. di terreno della particella 

catastale n. 616 del foglio 58 del Comune di S. Bartolomeo in Galdo, necessaria per poter 

realizzare un muro di sostegno lato valle e consentire una continuità di larghezza della sede 

stradale, per garantire migliori condizioni di sicurezza in tale tratto; 
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o il calcolo delle strutture del ponte Mariella, con il recepimento di alcune modifiche migliorative 

alle previsioni progettuali, correlate alle effettive condizioni dei luoghi potute accertare dopo 

l'eliminazione della folta vegetazione presente sulle sponde laterali, alle caratteristiche 

geologiche accertate a seguito di approfondimento delle connesse indagini, nonché per la 

variazione dell'altezza delle travi a cassone in c.a.p., così come proposte dall'impresa 

appaltatrice; 

o la realizzazione di alcuni muri in c.a. (muri su pali e su fondazione diretta), in sostituzione delle 

previste gabbionate lato valle, in conseguenza di accertamenti in corso d'opera eseguiti 

congiuntamente al geologo dott. Monaco, che hanno consigliato, per le scadenti caratteristiche 

meccaniche dei terreni, di non realizzare l'opera di sostegno deformabile, quali le previste 

gabbionate; 

o bonifiche del sottofondo del piano viabile laddove il dissesto della strada era dovuto a 

sopravvenuti cedimenti per carenza di idoneo materiale atto a sopportare i carichi stradali; 

o la realizzazione di maggiore quantità di protezione stradale (guard-rail) sul lato a valle dell'arteria 

stradale; 

o miglioramento della portanza della pavimentazione stradale attraverso la posa in opera di 

materiale stabilizzante e di binder anche sulla parte della carreggiata non interessata dagli 

allargamenti; 

a tal fine il Direttore dei Lavori ha elaborato una perizia di variante tecnica e suppletiva dei lavori 

appaltati che recepisce le succitate modifiche ed integrazioni, completa di tutti i connessi elaborati 

grafici-contabili-descrittivi, dal cui computo metrico estimativo scaturisce il nuovo importo lordo per lavori, 

pari ad € 1.747.687,06, compreso € 52.430,00, per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, ottenuto 

con l'applicazione degli stessi prezzi di cui al contratto originario e, per quelle nuove lavorazioni non 

previste nel progetto appaltato, con i nuovi prezzi desunti dalla stessa tariffa della Regione Campania 

adottata in sede di redazione dello stesso, per quelli ivi presenti, o desunti da regolari analisi per quelli 

nella stessa non contemplati; 

dal quadro economico della citata perizia di variante tecnica e suppletiva, come sotto riportato, risulta un 

nuovo importo lavori, al netto del ribasso d'asta del 34,474%, di € 1.163.264,14 (compreso € 52.430,00 

per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso), determinandosi pertanto un maggiore importo netto di 

affidamento alla stessa impresa affidataria dei lavori principali, di € 27.242,13, oltre IV A, a cui può farsi 

fronte con il parziale utilizzo dell'importo previsto alla voce "accantonamento 7%" del quadro economico 

rimodulato con determina n. 433/06 del 03.04.2006; 

QUADRO ECONOMICO PERIZIA DI VARIANTE: 

A) Lavori di perizia soggetti a ribasso 
Ribasso d'asta del 34,474% 

Restano 
Oneri della sicurezza 

TOTALE A 

B) Somme a disposizione della Stazione Appaltante: 
- IV A al 20% sui lavori 
- per spese generali, tecniche ed indagini geolog. 
- per INARCASSA ed EPAP 
- per IVA spese tecniche ed indagini 
- per espropri ed oneri connessi 
- per incentivo art. 18 L. 109/94 ed oneri riflessi 2% 
- per imprevisti e fondo accordo bonario 

€ 232.652,83 
€ 166.654,00 
€ 3.333,08 
€ 33.997,42 
€ 152.919,28 
€ 38.190,00 
€ 4.846,41 

€ 1.695.257,06 
€ 584.422,92 
€ 1.110.834,14 
€ 52.430,00 
€ 1.163.264,14 

3 



- per lav. in economia elo da pagarsi su fatto compreso IVA 20%€ 62.735,30 
- per spese pubb. (€ 11.647,08) e riprod. atti tecnici (€ 3.352,92) € 15.000.00 

TOTALE B 
TOTALE PROGETTO (A + B) 

per tutte le motivazioni sopraesposte si propone: 

€ 710.328,32 
€ 1.873.592,46 

1) di approvare la perizia di variante tecnica e suppletiva dei lavori di ammodernamento della S.P. Ex SS. 

369 "Fortorina" - 1 o Lotto: Tratto San Bartolomeo in Galdo - Ponte Setteluci, nell'importo complessivo 

di € 1.873.592,46, di cui € 1.747.687,06 per lavori al lordo, ed € 1.163.264,14 al netto del ribasso, ed € 

710.328,32 per somme a disposizione della stazione appaltante, secondo il quadro economico sopra 

riportato; 

2) di dare atto che la suddetta perizia di variante comporta l'affidamento di un maggior importo lavori, alla 

ditta aggiudicataria SEI EFFE PREFABBRICATI S.p.A. con sede alla Via Appia - Bonea (BN), 

affidataria dei lavori principali, di € 27.242,13, al netto dello steso ribasso del 34,474%, oltre IV A, a cui 

può farsi fronte con il parziale utilizzo previsto alla voce "accantonamento 70/0" del quadro economico 

rimodulato con determina n. 433/06 del 03.04.2006; 

3) di approvare lo schema di atto di sottomissione con annesso verbale di concordamento N.P., 

predisposti in uno con la perizia di variante tecnica e suppletiva dalla D.L.; 

4) di dare atto che la perizia di variante tecnica e suppletiva è stata elaborata dal D.L. ing. Mario Testa, 

iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Benevento al n. 276; 

5) di inviare copia del provvedimento di approvazione, ad avvenuta sua esecutività, in uno a tutta la 

documentazione tecnico-amministrativa relativa alla perizia, all'Ufficio legale dell'Ente per gli 

adempimenti relativi alla stipula dell'atto di sottomissione; 

6) di confermare l'imputazione della spesa sul cap. n° 12331/3/R imp. n.3041/24/04.-

IL COLLABORATORE STATICO IN C.O. 
(ing.jValentino Melillo) 

V~ 
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ti 

Cu"siderato che: 
nel corso dei lavori sono state riscontrate condizioni non previste né prevedibili in fase di progettazione, che 

hanno imposto variazioni allo stesso, tra cui se ne elencano le principali: 

o la realizzazione di paratie di pali laddove le condizioni della strada hanno presentato improvvisi 

cedimenti, verso valle, di parte della carreggiata, ed in particolare nei tratti immediatamente contigui 

al ponte Mariella e nel tratto tra le sezz. 153 e 154; 

o realizzazione di scatolari in c.a. in tutte le zone dove l'allargamento della sede stradale interferiva 

con la presenza di fognature interrate non presegnalate; 

o l'acquisizione, tramite cessione bonaria, dell'area di circa 150 mq. di terreno della particella 

catastale n. 616 del foglio 58 del Comune di S. Bartolomeo in Galdo, necessaria per poter realizzare 

un muro di sostegno lato valle e consentire una continuità di larghezza della sede stradale, per 

garantire migliori condizioni di sicurezza in tale tratto; 

o il calcolo delle strutture del ponte Mariella, con il recepimento di alcune modifiche migliorative alle 

previsioni progettuali, correlate alle effettive condizioni dei luoghi potute accertare dopo 

l'eliminazione della folta vegetazione presente sulle sponde laterali, alle caratteristiche geologiche 

accertate a seguito di approfondimento delle connesse indagini, nonché per la variazione 

dell'altezza delle travi a cassone in c.a.p., così come proposte dall'impresa appaltatrice; 

o la realizzazione di alcuni muri in c.a. (muri su pali e su fondazione diretta), in sostituzione delle 

previste gabbionate lato valle, in conseguenza di accertamenti in corso d'opera eseguiti 

congiuntamente al geologo dott. Monaco, che hanno consigliato, per le scadenti caratteristiche 

meccaniche dei terreni, di non realizzare l'opera di sostegno deformabile, quali le previste 

gabbionate; 

o bonifiche del sottofondo del piano viabile laddove il dissesto della strada era dovuto a sopravvenuti 

cedimenti per carenza di idoneo materiale atto a sopportare i carichi stradali; 

o la realizzazione di maggiore quantità di protezione stradale (guard-rail) sul lato a valle dell'arteria 

stradale; 

o miglioramento della portanza della pavimentazione stradale attraverso la posa in opera di materiale 

stabilizzante e di binder anche sulla parte della carreggiata non interessata dagli allargamenti; 

a tal fine il Direttore dei Lavori ha elaborato una perizia di variante tecnica e suppletiva dei lavori appaltati 

che recepisce le succitate modifiche ed integrazioni, completa di tutti i connessi elaborati grafici-contabili

descrittivi, dal cui computo metrico estimativo scaturisce il nuovo importo lordo per lavori, pari ad € 

1.747.687,06, compreso € 52.430,00, per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, ottenuto con 

l'applicazione degli stessi prezzi di cui al contratto originario e, per quelle nuove lavorazioni non previste nel 

progetto appaltato, con i nuovi prezzi desunti dalla stessa tariffa della Regione Campania adottata in sede di 

redazione dello stesso, per quelli ivi presenti, o desunti da regolari analisi per quelli nella stessa non 

contemplati; 

dal quadro economico della citata perizia di variante tecnica e suppletiva, come sotto riportato, risulta un 

nuovo importo lavori, al netto del ribasso d'asta del 34,474%, di € 1.163.264,14 (compreso € 52.430,00 per 

oneri della sicurezza non soggetti a ribasso), determinandosi pertanto un maggiore importo netto di 

affidamento alla stessa impresa affidataria dei lavori principali, di € 27.242,13, oltre IV A, a cui può farsi 

fronte con il parziale utilizzo dell'importo previsto alla voce "accantonamento 7%" del quadro economico 

rimodulato con determina n. 433/06 del 03.04.2006; 
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QUADRO ECONOMICO PERIZIA DI VARIANTE: 
A) Lavori di perizia soggetti a ribasso 

Ribasso d'asta del 34,474% 

Oneri della sicurezza 
Restano 

TOTALE A 
B) Somme a disposizione della Stazione Appaltante: 

- IVA al 20% sui lavori € 232.652,83 
- per spese generali, tecniche ed indagini geolog. € 166.654,00 
- per INARCASSA ed EPAP € 3.333,08 
- per IVA spese tecniche ed indagini € 33.997,42 
- per espropri ed oneri connessi € 152.919,28 
- per incentivo art. 18 L. 109/94 ed oneri riflessi 2% € 38.190,00 
- per imprevisti e fondo accordo bonario € 4.846,41 
- per lav. in economia eia da pagarsi su fatt. compreso IVA 20% € 62.735,30 
- per spese pubb. (€ 11.647,08) e riprod. atti tecnici (€ 3.352,92) € 15.000,00 

TOTALE 8 
TOTALE PROGETTO (A + B) 

per tutte le motivazioni sopraesposte si propone: 

€ 1.695.257,06 
€ 584.422,92 
€ 1.110.834,14 
€ 52.430,00 
€ 1.163.264,14 

€ 710.328,32 
€ 1.873.592,46 

1) di approvare la perizia di variante tecnica e suppletiva dei lavori di ammodernamento della S. P. Ex SS. 

369 "Fortorina" - 1 o Lotto: Tratto San Bartolomeo in Galdo - Ponte Setteluci, nell'importo complessivo di € 

1.873.592,46, di cui € 1.747.687,06 per lavori al lordo, ed € 1.163.264,14 al netto del ribasso, ed € 

710.328,32 per somme a disposizione della stazione appaltante, secondo il quadro economico sopra 

riportato; 

2) di dare atto che la suddetta perizia di variante comporta l'affidamento di un maggior importo lavori, alla 

ditta aggiudicataria SEI EFFE PREFABBRICATI S.p.A. con sede alla Via Appia - Bonea (BN), affidataria 

dei lavori principali, di € 27.242,13, al netto dello steso ribasso del 34,474%, oltre IVA, a cui può farsi 

fronte con il parziale utilizzo previsto alla voce "accantonamento 7%" del quadro economico rimodulato 

con determina n. 433/06 del 03.04.2006; 

3) di approvare lo schema di atto di sottomissione con annesso verbale di concordamento N.P., predisposti 

in uno con la perizia di variante tecnica e suppletiva dalla D.L.; 

4) di dare atto che la perizia di variante tecnica e suppletiva è stata elaborata dal D.L. ing. Mario Testa, 

iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Benevento al n. 276; 

5) di inviare copia del provvedimento di approvazione, ad avvenuta sua esecutività, in uno a tutta la 

documentazione tecnico-amministrativa relativa alla perizia, all'Ufficio legale dell'Ente per gli adempimenti 

relativi alla stipula dell'atto di sottomissione; 

6) di confermare l'imputazione della spesa sul cap. n° 12331/3/R imp. n.3041/24/04.-" 

RITENUTO doversi provvedere in merito \ 

IL RESPONSABILE D~TTIVITA' AMM.vE 
(rag. AntonIo. Feleppa) 

\ 
4 


