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r;j, f3 9MMEDIATA ESECUTIVITÀ 

La presente deliberazione viene affissa il 2 O D I C. 2007 all'Albo Pretorio per rimanervi 15 giorni 

PROVINCIA di BENEVENTO 

Deliberazione della Giunta Provinciale di Benevento n. m del 1 \ D \ C. 2007 .. 
Oggetto: LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE ED ADEGUAMENTO DELL'ISTITUTO 

PROfESSIONALE PER l'INDUSTRI~ E L'ARTIGIANATO (I.P.I.A.) "L. PAlMIERI" DI._ 
BENEVENTO - MUTUO CASSA DD.PP. N. 4389621.00 - IMPORTO COMPLESSIVO € 
216.787,12 - PERIZIA DI VARIANTE TECNICA E SUPPlETIVA. - PROWEDIMENTI 

L'anno duemilasette, il giorno O "~del mese di bl C,t M f:. fLFf 
la Rocca dei Rettori si è riunita la Giu a Provinciale con l'intervento dei Signori: 

1) On.le Carmine NARDONE - Presidente 

2) Dott. Pasquale GRIMALDI - Vice Presidente 

3) Rag. Alfonso CIERVO - Assessore 

4) Ing. Pompilio FORGiaNE - Assessore 

5) Dott. Pietro GIALLONARDO - Assessore 

6) Dott. Giorgio Carlo NISTA - Assessore 

7) Dr. Carlo PETRIELLA - Assessore 

~ Dr Rosario SpATAFO/i!A - A§BAssare 

9) Geom~ Carmine VALENTINO - Assessore 

Con-la partecipazione del Segretario/G 
L'ASSESSORE PROPONENTE ~/ IV L"c __ '{ 

ASSEN77! 

A <?V ,-~ p- ,>,['"(1 Tl 
,c.,,:\ ,),) _ l, ( r. 

ASSENTE 

presso 

VISTO ,it rapporto prot. n. 9624/SEP del 20/11/2007 del Settore Edilizia e Patrimonio, che qui di 
seguito si riporta integralmente: 

"Premessòche: 
• il plesso scolastico di che trattasi, ubicato alla via Traiano Boccalini di Benevento, è stato acquistato da 

questo Ente attraverso la contrazione di uno specifico mutuo con la Cassa DD.PP. (concesso con 

provvedimento del 17.07.2001), in attuazione degli indirizzi di governo fissati da questo Ente e finalizzati 

a trasformare la spesa corrente, correlata ai canoni locativi per l'utilizzo di immobili non di proprietà, in 

spesa di investimento, attraverso il loro acquisto; 

• il plesso scolastico in oggetto si compone sostanzialmente di n. 2 corpi di fabbrica distinti e separati di 

cui uno, che si sviluppa al piano terra per circa mq. 2.540,00 oltre ad una zona al 10 piano per circa mq. 

885,00, è destinato prevalentemente ad aule normali, ad uffici presidenza, segreteria ed attività 

amministrative e l'altro, costituto da n. 2 piani fuori terra di superficie di circa mq. 340,00 ciascuno, è 

destinato in prevalenza a laboratori ed aule speciali; il plesso scolastico è inoltre collegato al piano terra 



ad un locale, di circa mq. 300,00 di superficie, con funzioni di aula magna, non di proprietà e condotto in 

locazione; 

• con determinazione dirigenziale n. 1778/02 del 03.10.2006, a seguito di espletamento di gara, a mezzo 

asta pubblica, si provvedeva ad aggiudicare, in via definitiva, i lavori indicati in oggetto alla ditta C.E.M. 

S.r.l. con sede alla Via Pezze, 9 di Montesarchio (BN), per l'importo di € 121.079,54 (compreso € 

8.408,24 per oneri della sicurezza) al netto del ribasso offerto del 29,999% sull'importo lordo lavori di € 

169.364,94 (di cui € 8.408,24 per oneri della sicure:tza non soggetti a ribasso); 

• con la medesima det~rmina veniva anche così rimodulato il quadro economico di spesa dell'intervento: 

A) Importo lavori (soggetto a ribasso) € 160.956,70 
Da cui dedotto il ribasso del 29,999% € 48.285,40 

Restano € 112.671,30 
Per oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso) € 8.408,24 

Importo totale € 121.079,54 

8) Per somme a disposizione dell'Amministrazione per: 
-IVA sui lavori: 20% € 24.215,91 
- Versamento Autorità sui LL.PP. € 150,00 
- Oneri di progettazione (L. 109/94) € 3.387,30 
- Imprevisti e relativi oneri fiscali € 14.529,53 
- Spese per riproduzione atti tecnici € 1.500,00 
- Spese te.cnict:le di collaudo comprese di oneri accessori € 6.000,00 
- Lavori in economia da pagarsi su presentazione fattura e 

lavori diversi, compresi oneri fiscali € 45.924,84 
Totale somme a disposizione € 95.707,58 
IMPORTO COMPLESSIVO € 216.787,12 

• la copertura finanziaria della succitata spesa complessiva di € 216.787,12 veniva assicurata con 

imputazione sul cap. n. 11972/1/R imp. progr. n. 1705/3/01; 

• ad avvenuto completamento delle procedure connesse alla sua predisposizione, si è provveduto, con 

atto n. 704 di rep. del 18.12.2006, registrato a Benevento in data 08.01.2007, al n. 161, modo 1, a 

formalizzare il succitato affidamento, con la stipula del relativo contratto di appalto; 

• il progetto, approvato con delibera di G.P. n. 461 del 04.08.2004, è finalizzato ad un iniziale intervento di 

ristrutturazione ed adeguamento dell'istituto scolastico, dovuto contenere nei limiti delle ridotte risorse 

finanziarie rese disponibili; 

• in particolare il suddetto intervento prevedeva essenzialmente una integrale ristrutturazione 

dell'esistente impianto elettrico, ipotizzato del tipo TN (Terra Neutro) che richiedeva necessariamente la 

realizzazione di una cabina a BT (Bassa Tensione) di trasformazione e distribuzione di energia elettrica, 

comunque da finanziarsi con altre diverse risorse, ed il rifacimento della Centrale Termica a servizio 

dell'edificio in cui sono allocati i laboratori; 

• nel corso della chiusura estiva delle attività didattiche, si è provveduto al concreto ed effettivo inizio dei 

lavori, concordando e definendo, preliminarmente, con l'istituzione scolastica interessata, oltre agli 

aspetti logistico-organizzativi connessi alla realizzazione dei lavori, anche tutte le eventuali modifiche 

migliorative richieste da una maggiore e più completa funzionalità delle attività didattiche, in 

considerazione soprattutto degli intervenuti nuovi indirizzi programmatici che l'istituto ha dovuto 

individuare in relazione agli effettivi iscritti alle diverse discipline specialistiche; 

• in particolare, a modifica delle previsioni progettuali iniziali, sono stati espressamente richiesti dalla 

istituzione scolastica alcuni interventi ritenuti migliorativi ai fini di una razionalizzazione funzionale 

dell'utilizzo degli spazi disponibili ed una diversa movimentazione dei percorsi interni degli studenti, 

quali in particolare: 
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o realizzazione, al Piano Terra, di un collegamento diretto, opportunamente compartimentato con 

porta REI 120, tra il vano scala principale a servizio del corpo di fabbrica destinato ad aule 

normali ed il corridoio di distrib~zione del Piano Terra; 

o realizzazione di opere murarie nel corpo di fabbrica destinato a laboratori, al fine di ottenere 

locali adeguati per trasferirvi ulteriori aule speciali prima allocate al Piano Terra dell'altro corpo 

di )'abbrica e contestuale adattamento di questi ultimi spazi ad aule normali; 

o adeguamento carichi di assor·bimento elettrico in diversi locali del plesso scolastico in funzione 

delle caratteristiche di nuove apparecchiature e strumentazioni di laboratorio di cui si è dotato 

l'istituto; 

li inoltre, in considerazione dei costi richiesti per la realizzazione della cabina di trasformazione, non 

previsti, né disponibili nell'ambito di questo iniziale intervento di ristrutturazione ed adeguamento del 

plesso scolastico, e soprattutto per problematiche insorte con l'ENEL, ai fini della più generale 

distribuzione di energia elettrica nella zona, si è dovuto necessariamente trasformare l'impianto elettrico 

dal previsto tipo TN (Terra Neutro) a quello TT (Terra Terra) con introduzione dell'impianto di terra a 

servizio dell'intero edificio scolastico; 

• sulla scorta delle nuové distribuzioni di aUle e laboratori, delle effettive allocazioni dei carichi e delle 

linee di distribuzione, è stato necessario modificare il lay - aut impiantistico previsto, privilegiando 

anche l'utilizzo di canaline portacavi metalliche a vista, al fine di ridurre al minimo possibile gli scavi 

sulle murature per il passaggio "sottotraccia" delle linee elettriche, e quindi i connessi disagi per ,'utenza 

nel corso dell'esecuzione dei lavori oltre che evitare i lunghi ed onerosi conseguenti necessari interventi 

di ripristino; 

• infine si è optato per la scelta di corpi illuminanti adeguati alla nuova norma UNI 10840, in fase di 

aggiornamento, e relativa proprio ai criteri per l'iiluminazione artificiale e naturale dei locali scolastici; 

per quanto attiene il previsto intervento all'impianto termico,· lo stesso, relativamente alla Centrale 

Term.ica 1 è stato già eseguito nel corso del 2004-2005, con la trasformazione da gasolio a gas metano, 

realizzato direttamente a cura e spese della Napoletana Gas nell'ambito di una apposita campagna 

promozionale; 

Considerato che: 

• si rendeva pertanto necessario, per effetto delle sopraesposte e sopravvenute problematiche, 

procedere alla elaborazione di una perizia di variante al progetto approvato, che recepisse tutte le 

modifiche richieste per rendere !'intervento adeguato alle specifiche esigenze prospettate dalla utenza 

scolastica e conferire allo stesso migliore e più completa funzionalità; 

• al fine di utilizzare in modo intensivo il periodo zmcora disponibile di chiusura estiva delle attività 

didattiche, e ridurre quindi i reciproci disagi, sia per l'impresa esecutrice che per. tutti gli operatori 

scolastici, derivanti da una esecuzione dei lavori nel periodo di svolgimento delle lezioni, di concerto 

con la ditta si è valutato opportuno procedere con irnrnediatezza alla realizzazione di tutti i lavori 

possibili, anche nella prefigurazione di quelli in modifica da rece·pire successivamente in un progetto di 

variante, da elaborare, definire e perfezionare, in tutti i suoi aspetti tecnico~,amministrativi ed economici 

prima deila prossima pausa natalizìa in modo da asslcurare in tale periodo, in cui l'edificio scolastico 

ritornerà ad essere libero dall'utenz8! p sostanziale completamento dell'intervento; 
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• pertanto la Direzione Lavori ha redatto una perizia di variante tecnica e suppletiva, le cui scelte 

progettuali adottate sono esaurientemente descritte nei grafici, nella relazione tecnica, nella stima dei 

costi e nella formulazione del conseguen~e quadro economico di spesa; 

nella redazione della perizia di variante e suppletiva è stato necessario 'introdurre n. 74 nuovi prezzi, d( 

cui n. 61 sono stati attinti dal Prezzario Regionale dei Lavori Pubblici 2004 della Regione Campania -

approvato con Deliberazione della Giunta Regionale della Campania del 02 Agosto 2002 n. 3737, nella 

stessa non contemplati" sono stati desunti da analisi dei prezzi; 

• dal computo metrico estimativo dei lavori di perizia, risulta che l'importo complessivo lordo dei lavori 

ammonta ad € 203.512,12, compreso € 8.408,24 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, da 

cui consegue il seguente quadro economico: 

A) Costo complessivo dei lavori 
A.1 Costo dei lavori soggetto a ribasso 
(al netto di € 8.408,24 per oneri della sicurezza) 
A.2 a detrarre 11 ribasso del 29,999% su € 195.103,88 
A.3 Costi della sicurezza 

Totale lavori al netto del ribasso 
B) Somme a disposizione dell'amministrazione 

B.1 Spese tecniche generali €'14.000,OO 
8.2 Per IVA al 20% compreso CNPAIA € 3.136,00 
8.3 IVA sui lavori 20 % € 28.996,58 
8.4 Art. 92 D.Lgs 163/2006 (2%) € 4.070,24 
8.5 Spese autorità divigilanza LL.PP. € 150,00 
8.6 Spese di riproduzione atti tecnici 

compreso IVA 
8.7 Lavori da eseguire e pagarsi su fattura 

compreso oneri fiscali 

€ '1.500,00 

€ 19.951,39 

€ 203.512,12 

€ 195.103,88 
€ ' 58.529,21 
€ 8.408,24 

€ 144.982,91 

Totale Somme a disposizione € . 71.804,21 
TOTALE GENERALE (A+B) € 216.787,12 

l'impresa affidataria dei lavori principali Ila dichiarato di accettare l'esectlzione di tutti i lavori previsti nella 

perizia di variante e suppletiva corneriportati nel relativo computo metrico, per l'importo aggiuntivo di € 

23.903,37 = (€ 144.982,91 - ~ 121,079,54) al netto: del ribasso d'asta del 29,999%, oltre IVA come per 

legge; 

Visto che !a detta maggiore spesa di € 23 .. 903,37, oltre ad € 4,780,67 per IVA e quindi di complessivi € 

28.684,04, trova copertura con l'utilizzo di parte dell'importo destinato a lavori in economia e lavori diversi, e 

relativi oneri fiscali, previsti nell'ambito delle somme a disposizione delia Stazione Appaltante del quadro 

economico approvato con la determina di aggiudicazione (n, 1778/02 del 03,10.2006); 

Ritenuto doversi procedere all'approvazione della succitata perlzìa di variante tecnica e suppletiva; 

~[ tutte le motivazioni ..§.QQra~o~~.l si Propol1~";' 

1) di approvare la perizia di variante tecnica e suppletiva 'del lavorì di ristrutturazione ed adeguamento 

dell'impianto elettrico del!'!stituto Professionale per j'lndustria e 1'.Artigiànato - IPIA - "L. Palmleri" alla Via 

T. Boccalini di Benevento, secondo il quadro econornicosopra riportato; 

2) di approvare lo schema di atto di sottomissione con annesso verbale di concordamento N.P., predisposti, 

in uno con la perizia di variante tecnica e suppletiva, dalla O:L" e che prevede i'affidamento all'ìmpresa 

. C.E.M. s.r.L, affidataria dei lavori prlndpaìì, diun tna~19ior importo lavori di € 23;903,37 oltre IVA, aj netto 

dello stesso ribasso ciel 29,999% di cui al contratto originario n. 704 di rep. del 18.12.2006; 
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3) di dare atto che la perizia di variante tecnica e suppletiva è stata elaborata dallo stesso gruppo di lavoro di 

cui al progetto originario e come riportato nella delibera di G.P. n. 461 del 04.08.2004, dandosi altresì atto 

che le funzioni di supporto al R.U.P. sono assicurate dal dott. Serafino De Bellis; 

4) di confermare l'imputazione della spesa complessiva di € 216.787,12, sul càp. n° 11972/1/R imp. progr. n. 

1705/3/01." 

RITENUTO doversi procedere all'approvazione della suesposta proposta; 

Esprime parere favorevole circa la regolarità tecnica della proposta. 
lì -------

" Dirigente del Settore Edilizia e Patrimonio 
(dott. ing. Valentino MELILLO) 

.,(~ 

Esprime parere favorevole circa la regolarità contabile della proposta, 
Lì -------

" Dirigente del Settore FINANZE 

~ E CONTROLLO~C.O '. MICO 
(dott. Sergi. lo) 

LA GIUNTA . 
Su relazione dell'Assessore al ramo 
A voti unanimi 

DELIBERA 

le premesse formano parte integrante e sostanziale del presenté dispositivo; 

di approvare la perizia di variante tecnica e suppletiva dei lavori di ristrutturazione ed 
adeguamento dell'impianto elettrico dell'Istituto Professionale per l'Industria e 
l'Artigianato - IPIA - "L. Palmieri" alla Via T. Boccalini di Benevento, secondo il 
quadro economico sopra riportato; 

di approvare lo schema di atto di sottomissione con annesso verbale di 
concordamento N.P., predisposti, in uno con la perizia di variante tecnica e suppletiva, 
dalla D.L., e che prevede l'affidamento all'impresa C.E.M. s.r.l., affidataria dei lavori 
principali, di un maggior importo lavori di € 23.903,37 oltre IVA, al netto dello stesso 
ribasso del 29,9990/0 di cui al contratto originario n. 704 di rep. del 18.12.2006; 

di dare atto che la perizia di variante tecnica e suppletiva è stata elaborata dallo 
stes'so gruppo di lavoro di cui al progetto originario e come riportato nella delibera di 
G.P. n. 461 del 04.08.2004, dandosi altresì atto che le funzioni di supporto al R.U.P. 
sono assicurate dal dott. Serafino De Bellis; 

di confermare l'imputazione della spesa complessiva di € 216.787,12, sul cap. n° 
11972/1 /R i~p. progr. n. 1705/3/01; 

di onerare il Dirigente del Settore Edilizia e Patrimonio dei successivi adempimenti di 
competenza; 

di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo. 
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... ..,: .... 

(Dr. Gianclaudio N ELLA) 
Verbale letto, confe~ato e sottoscritto 

N. " "" , Registro Pubblicazione 
===~~=======-- ========================== 
Si certllca c~ la presente deliberazione è stata affissa all'Albo in data odierna, per rimanervi per 15 
giorni consecutivi a norma dell'art. 124 del T.V. - D.Lgs:,vo 18.08.2000, n. 267. 

B fj n rrd r _'lnn1 
.J:.., Q U l fout~ ~~ 

... 

Dott. GiandaaHi~o 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
La suestesa deliberazione è stata affissa all' Albo Pretorio in data 
contestualmente comunicata ai Capigruppo ai sensi dell'art. 125 del T.D. - D.Lgs.vo 
267. 

SI ATTESTA che la presente deliberazione è di,venuta esecutiva a norma dell'art. 124 del T.V. -
D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267 e avverso la stessa non sono stati sollevati rilievi nei termini di legge. 

lì 
11 GENt 2008 

-------------------IL RESPONSABILE DE ~L !;~§Ji@MJIèRJa"mENERALE 
F .. Ì"1~ ~)frtt<r Gi~l~i.c~ati(~i(~ ~ 

======================================================================= 

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del T.U. - D.Lgs.vo 
18.08.2000, n. 267 il giorno . 

,1-1 ~r,~:f\f ?nnn 
l'Dichiarata immediatamente eseg'ùtb\ilè'(art. 134, comma 4, D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267) 
O Decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione (art. 134, comma3, D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 

267) 
O E' stata revocata con atto n. del ------

BENEVENTO, lì _____ _ 

I Li lS~I;tQfiiJi~~~~le61~ji§I8~4.F 

-----------------~-~------~---------~-~------------------~ ~-----~-------------------------------~-------------------
Copia per 

€. SETTORE --=~::.-....lIt...::..-f~ __ _ 
SETTORE 1: t te v1-li ~A ~~~i: ~: .. ~ :te:?, Q i? 
SETTORE ______ _ prot. n. ______ _ 

~~~~::ori dei Conti 
~~e;~~~:ne 

prot. n. ______ _ 
prot. n. ______ _ 
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PROVINCIA di BENEVENTO 
Settore Edilizia e Patrimonio 

Prot. n. 9624 /SEP del 20 NOV. 2007 

AL SERVIZIO ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 
DELL'AREA TECNICA 

SEDE 

RAPPORTO 

Oggetto: LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE ED ADEGUAMENTO DELL'ISTITUTO PROFESSIONALE 
PER L'INDUSTRIA E L'ARTIGIANATO (I.PJ.A.) "L. PALMIERI" DI BENEVENTO - MUTUO 
CASSA DD. PP. N. 4389621.00 - IMPORTO COMPLESSIVO € 216.787,12 - PERIZIA DI 
VARIANTE TECNICA E SUPPLETIVA. - PROWEDIMENTI.-

Premesso che: 
• il plesso scolastico di che trattasi, ubicato alla via Traiano Boccalini di Benevento, è stato acquistato 

~ 

da questo Ente attraverso la contrazione di uno specifico mutuo con la Cassa DD. PP. (concesso 

con provvedimento del 17.07.2001), in attuazione degli indirizzi di governo fissati da questo Ente e 

finalizzati a trasformare la spesa corrente, correlata ai canoni locativi per l'utilizzo di immobili non di 

proprietà, in spesa di investimento, attraverso il loro acquisto; 

• il plesso scolastico in oggetto si compone sostanzialmente di n. 2 corpi di fabbrica distinti e separati 

di cui uno, che si sviluppa al piano terra per circa mq. 2.540,00 oltre ad una zona al 10 piano per 

circa mq. 885,00, è destinato prevalentemente ad aule normali, ad uffici presidenza, segreteria ed 

attività amministrative e l'altro, costituto da n. 2 piani fuori terra di superficie di circa mq. 340,00 

ciascuno, è destinato in prevalenza a laboratori ed aule speciali; il plesso scolastico è inoltre 

collegato al piano terra ad un locale, di circa mq. 300,00 di superficie, con funzioni di aula magna, 

non di proprietà e condotto in locazione; 

• con determinazione dirigenziale n. 1778/02 del 03.10.2006, a seguito di espletamento di gara, a 

mezzo asta pubblica, si provvedeva ad aggiudicare, in via definitiva, i lavori indicati in oggetto alla 

ditta C.E.M. S.r.l. con sede alla Via Pezze, 9 di Montesarchio (BN), per l'importo di € 121.079,54 

(compreso € 8.408,24 per oneri della sicurezza) al netto del ribasso offerto del 29,999% sull'importo 

lordo lavori di € 169.364,94{di~,çui € 8.408,24 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso); 

• con la medesima determina veniva anche così rimodulato il quadro economico di spesa 

dell'intervento: 

A) Importo lavori (soggetto a ribasso) 
Da cui dedotto il ribasso del 29,999% 

Restano 
Per oneri della sicurezza (non sogg~tti a ribasso) 

Importo totale 

B) Per somme a disposizione dell'Amministrazione per: 
- IV A sui lavori: 20% 
- Versamento Autorità sui LL.PP. 
- Oneri di progettazione (L. 109/94) 
- Imprevisti e relativi oneri fiscali 
- Spese per riproduzione atti tecnici 
- Spese tecniche di collaudo comprese di oneri accessori 

€ 24.215,91 
€ 150,00 
€ 3.387,30 
€ 14.529,53 
€ 1.500,00 
€ 6.000,00 

€ 160.956,70 
€ 48.285.40 
€ 112.671,30 
€ 8.408,24 
€ 121.079,54 
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- Lavori in economia da pagarsi su presentazione fattura e 
lavori diversi, compresi oneri fiscali € 45.924,84 

Totale somme a disposizione 
IMPORTO COMPLESSIVO 

€ 95.707,58 
€ 216.787,12 

• la copertura finanziaria della succitata spesa complessiva di € 216.787,12 veniva assicurata con 

imputazione sul cap. n. 11972/1/R imp. progr. n. 1705/3/01; 

• ad avvenuto completamento delle procedure connesse alla sua predisposizione, si è proweduto, 

con atto n. 704 di rep. del 18.12.20(;6, registrato a Benevento in data 08.01.2007, al n. 161, modo 1, 

a formalizzare il succitato affidamento, con la stipula del relativo contratto di appalto; 

• il progetto, approvato con delibera di G.P. n. 461 del 04.08.2004, è finalizzato ad un iniziale 

intervento di ristrutturazione ed adeguamento dell'istituto scolastico, dovuto contenere nei limiti delle 

ridotte risorse finanziarie rese disponibili; 

• in particolare il suddetto intervento prevedeva essenzialmente una integrale ristrutturazione 

dell'esistente impianto elettrico, ipotizzato del tipo TN (Terra Neutro) che richiedeva 

necessariamente la realizzazione di una cabina a BT (Bassa Tensione) di trasformazione e 

distribuzione di energia elettrica, comunque da finanziarsi con altre diverse risorse, ed il rifacimento 

della Centrale Termica a servizio dell'edifido in cui sono allocati i laboratori; 

• nel corso della chiusura estiva delle attività didattiche, si è provveduto al concreto ed effettivo inizio 

dei lavori, concordando e definendo, preliminarmente, con l'istituzione scolastica interessata,. oltre 

agli aspetti logistico-organizzativi connessi alla realizzazione dei lavori, anche tutte le eventuali 

modifiche migliorative richieste da una maggiore e più completa funzionalità delle attività didattiche, 

in considerazione soprattutto degli intervenuti nuovi indirizzi programmatici che l'istituto ha dovuto 

individuare in relazione agli effettivi iscritti alle diverse discipline specialistiche; 

• in particolare, a modifica delle previsioni progettuali iniziali, sono stati espressamente richiesti dalla 
" 

istituzione scolastica alcuni interventi ritenuti migliorativi ai fini di una razionalizzazione funzionale 

dell'utilizzo degli spazi disponibili ed una diversa movimentazione dei percorsi interni degli studenti, 

quali in particolare: 

o realizzazione, al Piano Terra, di un collegamento diretto, opportunamente compartimentato 

con porta REI 120, tra il vano scala principale a servizio del corpo di fabbrica destinato ad 

aule normali ed il corridoio di distribuzione del Piano Terra; 

o realizzazione di opere murarie nel corpo di fabbrica destinato a laboratori, al fine di ottenere 

locali adeguati per trasferirvi ulteriori aule speciali prima allocate al Piano Terra dell'altro 

corpo di fabbrica e contestuale adattamento di questi ultimi spazi ad aule normali; 

-o adeguamento carichi di assorbimento elettrico in diversi locali del plesso scolastico in 

funzione delle caratteristiche di nuove apparecchiature e strumentazioni di laboratorio di cui 

si è dotato l'istituto; 

• inoltre, in considerazione dei costi richiesti per la realizzazione della cabina di trasformazione, non 

previsti, né disponibili nell'ambito di questo iniziale intervento di ristrutturazione ed adeguamento del 

plesso scolastico, e soprattutto per problematiche insorte con l'ENEL, ai fini della più generale 

distribuzione di energia elettrica nella zona, si è dovuto necessariamente trasformare l'impianto 

elettrico dal previsto tipo TN (Terra Neutro) a quello TT (Terra Terra) con introduzione dell'impianto 

di terra a servizio dell'intero edificio scolastico; 
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• sulla scorta delle nuove distribuzioni di aule e laboratori, delle effettive allocazioni dei carichi e delle 

linee di distribuzione, è stato necessario modificare il lay - aut impiantistico previsto, privilegiando 

anche l'utilizzo di canali ne portacavi metalliche a vista, al fine di ridurre al minimo possibile gli scavi 

sulle murature per il passaggio "sottotraccia" delle linee elettriche, e quindi i connessi disagi per 

l'utenza nel corso dell'esecuzione dei lavori oltre che evitare i lunghi ed onerosi conseguenti 

necessari interventi di ripristino; 

• infine si è optato per la scelta di corpi illuminanti adeguati alla nuova norma UNI 10840, in fase di .. 
aggiornamento, e relativa proprio ai criteri per l'illuminazione artificiale e naturale dei locali scolastici; 

• per quanto attiene il previsto intervento all'impianto termico, lo stesso, relativamente alla Centrale 

Termica, è stato già eseguito nel corso del 2004-2005, con la trasformazione da gasolio a gas 

metano, realizzato direttamente a cura e spese della Napoletana Gas nell'ambito di una apposita 

campagna promozionale; 

Considerato che: 

• si rendeva pertanto necessario, per effetto delle sopraesposte e sopravvenute problematiche, 

procedere alla elaborazione di una perizia di variante al progetto approvato, che recepisse tutte le 

modifiche richieste per rendere l'intervento adeguato alle specifiche esigenze prospettate dalla 
.. 

utenza scolastica e conferire allo stesso migliore e più completa funzionalità; 

• al fine di utilizzare in modo intensivo il periodo ancora disponibile di chiusura estiva delle attività 

didattiche, e ridurre quindi i reciproci disagi, sia per l'impresa esecutrice che per tutti gli operatori 

scolastici, derivanti da una esecuzione dei lavori nel periodo di svolgimento delle lezioni, di concerto 

con la ditta si è valutato opportuno procedere con immediatezza alla realizzazione di tutti i lavori 

possibili, anche nella prefigurazione di quelli in modifica da recepire successivamente in un progetto 

di variante, da elaborare, definire e perfezionare, in tutti i suoi aspetti tecnico-amministrativi ed 

economici prima della prossima pausa natalizia in modo da assicurare in tale periodo, in cui l'edificio 

scolastico ritornerà ad essere libero dall'utenza, il sostanziale completamento dell'intervento; 

• pertanto la Direzione Lavori ha redatto una perizia di variante tecnica e suppletiva, le cui scelte 

progettuali adottate sono esaurientemente descritte nei grafici, nella relazione tecnica, nella stima 

dei costi e nella formulazione del conseguente quadro economico di spesa; 

• nella redazione della perizia di variante e suppletiva è stato necessario introdurre n. 74 nuovi prezzi, 

di cui n. 61 sono stati attinti dal Prezzario Regionale dei Lavori Pubblici 2004 della Regione 

Campania - approvato con Deliberazione della Giunta Regionale della Campania del 02/08/2002 n. 

3737, nella stessa non contemplati, sono stati desunti da analisi dei prezzi; 

• dal computo metrico estimativo dei lavori di perizia, risulta che l'importo complessivo lordo dei lavori 

ammonta ad € 203.512,12, compreso € 8.408,24 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, da 

cui consegue il seguente quadro economico: 

A) Costo complessivo dei lavori 
A.1 Costo dei lavori soggetto a ribasso 
(al netto di € 8.408,24 per oneri della sicurezza) 
A.2 a detrarre il ribasso del 29,999% su € 195.103,88 
A.3 Costi della sicurezza 

Totale lavori al netto del ribasso 

B) Somme a disposizione dell'amministrazione 
8.1 Spese tecniche generali € 14.000,00 
8.2 Per IVA al 20% compreso CNPAIA € 3.136,00 
8.3 IVA sui lavori 20 % € 28.996,58 
8.4 Art. 92 D.Lgs 163/2006 (2%) € 4.070,24 

€ 203.512,12 

€ 195.103,88 
€ 58.529,21 
€ 8.40824 

€ 144.982,91 
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I, 
B.5 Spese autorità di vigilanza LL.PP. 
8.6 Spese di riproduzione atti tecnici 

compreso IVA 
B.7 Lavori da eseguire e pagarsi su fattura 

compreso oneri fiscali 

€ 150,00 

€ 1.500,00 

€ 19.951,39 

Totale Somme a disposizione 
TOTALE GENERALE (A+B) 

€ 71.804,21 
€ 216.787,12 

l'impresa affidataria dei lavori principali ha dichiarato di accettare l'esecuzione di tutti i lavori previsti nella 
" perizia di variante e suppletiva come riportati nel relativo computo metrico, per l'importo aggiuntivo di € 

23.903,37 = (€ 144.982,91 - € 121.079,54) al netto del ribasso d'asta del 29,999%, oltre IVA come per 

legge; 

Visto che la detta maggiore spesa di € 23.903,37, oltre ad € 4.780,67 per IVA e quindi di complessivi € 

28.684,04, trova copertura con l'utilizzo di parte dell'importo destinato a lavori in economia e lavori diversi, e 

relativi oneri fiscali, previsti nell'ambito delle somme a disposizione della Stazione Appaltante del quadro 

economico approvato con la determina di aggiudicazione (n. 1778/02 del 03.10.2006); 

Ritenuto doversi procedere all'approvazione della ,succitata perizia di variante tecnica e suppletiva; 

per tutte le motivazioni sopraesposte, si propone: 

1) di approvare la perizia di variante tecnica e suppletiva dei lavori di ristrutturazione ed adeguamento 

dell'impianto elettrico dell'Istituto Professionale per l'Industria e l'Artigianato - IPIA - "L. Palmieri" alla 

Via T. Boccalini di Benevento, secondo il quadro economico sopra riportato; 

2) di approvare lo schema di atto di sottomissione con annesso verbale di concordamento N.P., 

predisposti, in uno con la perizia di variante tecnica e suppletiva, dalla D.L., e che prevede 

l'affidamento all'impresa C.E.M. s.r.l., affidataria dei lavori principali, di un maggior importo lavori di € 

23.903,37 oltre IVA, al netto dello stesso ribasso del 29,999% di cui al contratto originario n. 704 di rep. 

del 18.12.2006; 

3) di dare atto che la perizia di variante tecnica e suppletiva è stata elaborata dallo stesso gruppo di 

lavoro di cui al progetto originario e come riportato nella delibera di G.P. n. 461 del 04.08.2004, dandosi 

altresì atto che le funzioni di supporto al R.U.P. sono assicurate dal dott. Serafino De 8ellis; 

4) di confermare l'imputazione della spesa complessiva di € 216.787,12, sul cap. n° 11972/1/R imp. progr. 

n. 1705/3/01.-

IL DIRETTORE DEI LAVORI 
(geom. Silvio Ocone) 

IL SUPPORTO AL R.U.P. 
(dott. Serafino De 8ellis) 

IL DIRIGENTE S.E.P. - R.U.P. 
(ing. Valentino Melillo) 

V~ 
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