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la presente deliberazione viene affissa il '2. 1. \l all'Albo Pretorio per rimanervi 15 giorni 

PROVINCIA di BENEVENTO 
\1 8 GEN.2008 

Deliberazione della Giunta Provinciale di Benevento n. ~ del _____ _ 

Oggetto: "Lavori di costruzione del ponte sul Fiume Tammaro e della viabilità di 
collegamento". - Variante di assestamento - Approvazione. 

L'anno duemilaotto il giorno ~\tI.* del mese di ~W\AO.., \o 
Rocca dei Rettori si è riunita la Giunta Provinciale con l'interven del Slgnon: 

1) On.le Carmine NARDONE - Presidente 
2) Dott. Pasquale GRIMALDI - Vice Presidente 
3) Rag,. AlfonsD CrErt'VO - - Assessore ASSEA'TE 
4) Ing." - '.,. PompiHo ': FORGIONE - Assessore 
5) Dott. Pietro GIALLONARDO - Assessore ASSEiVIE 
6) Dott. Giorgio Carlo NISTA - Assessore 
7) Dott. Carlo PETRI ELLA - Assessore 
8~ Dott. Rosario SPI\TAFORA - Assessol e -

presso la 

9) Geom. Carmine VALENTINO - Assessore ASSRN'Tl? 

Con la partecipazione del segretarfìLenerale Dott. Gianclaudio IANNELLA 
L'ASSESSORE PROPONENTE ~ 4~ n~ 

,. J 

VISTA la relazione tecnico - illustrativa redatta dal D.L., ing. Domenico Catalano, del seguente 
tenore: 

"Premesso che: 

A) 

B) 

Con deliberazione della Giunta Provinciale n. 84 del 05/03/2004 fu approvato il progetto 
esecutivo dei "lavori di costruzione del ponte sul Fiume Tammaro e della viabilità di 
collegamento" dell'importo complessivo di € 2.330.000,00 secondo il seguente quadro 
economico di spesa: 

OUADRO ECONOMICO 

Importo lavori a base d'asta: 

Per lavori a base d'asta di cui 
€ 61. 714,02 per oneri di sicurezza: 

Somme a disposizione dell'AmmIne: 
81 - Per espropri ed oneri relativi 

(frazionamento atti ecc.): € 
82 - Spese tecniche/ di gara/ 

consulenze ecc. art. 18: € 
83 - Indagini Geologiche: € 
84 - IVA sui lavori: € 

91.000/00 

211.590/91 
34.000/00 

176.325/76 

C 1.763.257,63 



B5 - IVA sulle spese tecniche: 
B6 - Imprevisti: 

€ 
€ 

~9.118,18 

4.707,18 

In uno a disposizione dell'Amministrazione 

IMPORTO TOTALE 

C 566.742,37 

C 2.330.000,00 

Con determina n. 669/06 del 20/07/2004 i lavori furono aggiudicati aWImpresa Zaccari 
Costruzioni S.r.l. da Circello con un ribasso pari al 32,911% e quindi per un importo dei lavori 
pari ad € 1.141.548,59, oltre € 61.714,02 per oneri di sicurezza e, quindi, per un importo 
complessivo di € 1.203.262,61. 
Il quadro economico, a seguito dell'affidamento dei lavori, risultò rimodulato nel modo ,',. 
seguente: 

QUADRO ECONOMICO 

A) Importo lavori (soggetti a ribasso): € 1.701.543,61 
da cui dedotto il ribasso del 32,911 0/0 € 559.995,02 

Restano € 1.141. 548,59 
per oneri di sicurezza € 61. 714,02 

Totale € 1.203.262,61 

B) Somme a disposizione dell'AmmIne: 
Bl - Per I.V.A. sui lavori 10%: 
B2 - Per espropri: 
B3 - Per spese tecniche, di gara, 

consulenze, indagini geologiche ecc. 
B4 - Per LV.A~ su spese tecniche: 
B5 - Per imprevisti: 
B6 - Per accantonamento 7 % : 

B7 - Per LV.A; su accantonamento (10%): 

In uno a disposizione dell'Amministrazione 

IMPORTO TOTALE 

€ 120.326,26 
€ 91.000,00 

€ . 222.510,92 
€ 44.502,18 
€ 79.970,20 
€ 84.229,35 
€ 8.422,93 

C 650.970,75 

C 1.854.233,36 

Nel corso dei lavori, dopo lo splateamento fu possibile stabilire il percorso dell'acquedotto dell'Alto 
Calore, che interferiva, dal lato del centro abitato di Pesco Sannita, sia con la spalla che con la 
prima pila previste in progetto, per cui fu necessario procedere ad una prima variante tecnica 
senza modifica del quadro economico, variante approvata con delibera di Giunta Provinciale n. 
439 del 24/06/2005. 
Successivamente per tener anche conto di: 

a) le considerazioni contenute nel parere Prot. 10147 del 27/04/2004 della Soprintendenza 
per i Beni Ambientali di Caserta (opere di sistemazione delle sponde con scheggionate in 
calcare) ; 

b) i nulla osta tecnici, Prot. 2228 del 27/02/2006 e Prot. N. 7557 del 12/07/2006 dell'Alto 
Calore Servizi S.p.A., relativi allo spostamento della condotta adduttrice Pesco Sannita -
S. Marco dei Cavoti 50 lotto; 

c) la necessità di prevedere la costruzione di due strade di servizio per accesso ad alcuni 
fondi, altrimenti interclusi; 

si è proceduto alla redazione di una perizia variativa e suppletiva, che comportava un aumento 
dell'importo dei lavori inferiore al 5% , e pertanto in conformità a quanto previsto al comma 3 
dell'art. 25 della legge 109/94 e s.m.i .. 
L'importo della perizia variativa e suppletiva, approvata con delibera di Giunta Provinciale n. 608 
del 13/10/2006, era pari a € 1.854.233,36 e risultava suddiviso secondo il seguente quadro 
economico: 
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QUADRO ECONOMICO 

A) Importo lavori a misura: 
A detrarre oneri di sicurezza: 

Restano 
Da cui dedotto ribasso d'asta del 32,911%: 

Restano 
Oneri per la sicurezza: 

TOTALE LAVORI 
B) Somme a disposizione dell'AmmIne: 

Bl - Per I.V.A. sui lavori 10%: € 
B2 - Per espropri: € 
B3 - Per spese generali e tecniche 

126.087,18 
105.806,53 

(12% di A + B2): € 234.581,35 
B4 - Per I.V.A. 20°/0 su spese 

generali e tecniche: € 46.916,27 
B5 - Per imprevisti: € 79.970.20 

. In uno a disposizione dell'Amministrazione 

TOTALE GENERALE 

€ 1.849.038,03 
C 61.714,02 

€ 1.787.384,01 
€ 588.226.20 
€ 1.199.157,81 
€ 61.714.02 
€ 1.260.871,83 

C 593.361,53 

C 1.854.233,36 

Per recepire le richieste dei proprietari dei fondi agricoli confinanti, circa la larghezza delle strade 
di servizio non sufficiente al passaggio di macchine agricole, quali in particolare la mietitrebbia, e 
su indicazione dell'Amministrazione Provinciale si è proceduto alla redazione di una terza perizia 
variativa, approvata con delibera di Giunta Provinciale n. 75 del 19/02/2007, che prevedeva 
l'aumento della larghezza delle strade di servizio di lunghezza mt 191,00 e mt 110,00 dai previsti 
mt 2,50 a mt 5,50; lungo le due strade è stata posizionata la condotta idrica. . 
L'importo della terza perizia variativa, sempre contenuto in quello ammesso a finanziamento, è 
pari a € 1.854.233,36 e risulta suddiviso secondo il seguente quadro economico: 

QUADRO ECONOMICO 

Al Importo lavori a misura: 
A detrarre oneri di sicurezza: 

Restano 
Da cui dedotto ribasso d'asta del 32,911 %: 

Restano 
Oneri per la sicurezza: 

TOTALE LAVORI 
B) Somme a disposizione dell'AmmIne: 

Bl - Per I.V.A. sui lavori 10%: € 
B2 - Per espropri: € 
B3 - Per spese generali e tecniche 

(12% di A + B2): € 
B4 - Per I. V .A. 20°10 su spese 

126.081,18 
105.872,56 

234.581,35 

generali e tecniche: € 46.916,27 
B5 - Per imprevisti: € 79.970.20 

In uno a disposizione dell'Amministrazione 

TOTALE GENERALE 

€ 1.849.038,00 
€ 61.714,02 
€ 1.787.323,98 
€ 588.226.20 
€ 1.199.097,78 
€ 61.714.02 
€ 1.260.811,80 

C 593.421,56 

C 1.854.233,36 

Per tener conto, infine, delle variazioni di alcune categorie che è stato necessario apportare nel 
corso dei lavori, si è proceduto alla redazione di una perizia di assestamento, il cui importo, 
sempre contenuto in quello ammesso a finanziamento, è pari ad € 1.854.233,36 e risulta 
suddiviso secondo il seguente quadro economico: 
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QUADRO ECONOMICO 

A) Importo lavori a misura: 
A detrarre oneri di sicurezza: 

Restano 
Da cui dedotto ribasso d'asta del 32,911 % : 

Restano 
Oneri per la sicurezza: 

TOTALE LAVORI 
B) Somme a disposizione dell'AmmIne: 

81 - Per I.V.A. sui lavori 10%: € 
82 - Per espropri: € 
83 - Per sondaggi geognostici, 

analisi e prove di laboratorio: € 
84 - Per spese generali e tecniche 

(12% di A + B2): € 
85 - Per L V .A. 20% su spese 

126.081,18 
105.872,56 

11.000,00 

234.581,35 

generali e tecniche: € 46.916,27 
86 - Per IVA 20% sui sondaggi: € 2.200,00 
87 - Per imprevisti: € 66.770,20 

€ 1.849.038,00 
€ 61.714,02 
€ 1.787.323,98 
€ 588.226,20 
€ 1.199.097,78 
€ 61.714,02 
€ 1.260.811,80 

In uno a disposizione dell'Amministrazione C 593.421,56 
TOTALE GENERALE € 1.854.233,36"; 

RITENUTO doversi provvedere in merito. ,~\ ~ 
Il Responsabile de ~ \. i . là Amm.ve 

(rag. o \ elepp ) 

Esprime parere favorevole circa la regolarità tecnica della proposta. 
lì -------

Esprime parere favorevole circa la regolarità contabile della proposta, 
Lì ______ _ 

Il Dirigente del Settòre FINANZE 

E CONTROLLO~EC ,N MICO 
(dott. Sergi 0110) 

LA GIUNTA " 

Su relazione dell'Assessore al ramo G--;f\;t~~lV? I 
A voti unanimi 

DELIBERA 

Per i mo~ivi espressi in narrativa e che formano parte integrante e sostanziale del 
presente dispositivo 

di approvare la perizia di assestamento del progetto: Lavori di costruzione del ponte sul Fiume 
Tammaro e della viabilità di collegamento", redatta dalla D.L., il cui importo, sempre contenuto 
in quello ammesso a finanziamento, è pari ad € 1.854.233,36 e risulta suddiviso secondo il 
seguente quadro economico: 

A) Importo lavori a misura: 
A detrarre oneri di sicurezza: 

Restano 
Da cui dedotto ribasso d'asta del 32,911 % : 

Restano 
Oneri per la sicurezza: 

€ 1.849.038,00 
€ 61.714,02 
€ 1.787.323,98 
€ 588.226,20 
€ 1.199.097,78 
€ 61.714,02 
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TOTALE LAVORI 
B) Somme a disposizione dell' Ammine: 

81 - Per I.V.A. sui lavori 10%: € 126.081,18 
82 - Per espropri: € 105.872,56 
83 - Per sondaggi geognostici, 

analisi e prove di laboratorio: € 11.000,00 
84 - Per spese generali e tecniche 

(12% di A + B2): € 234.581,35 
85 - Per I.V.A. 20% su spese 

generali e tecniche: € 46.916,27 
86 - Per IVA 20% sui sondaggi: € 2.200,00 
87 - Per imprevisti: € 66.770,20 

In uno a disposizione dell'Amministrazione 
TOTALE GENERALE 

- di onerare il Dirigente 5.1. di tutti gli adempimenti successivi; 

€ 1.260.811,80 

.~ C 593.421,56 

. € 1.854.233,36; 

- di trasmettere.toPià·deff/~:;~t6·d;r~.~prÒ.vFzione della perizia alla Regione Campania; ... 
- di dare alla' pre'sente delibera immediata esecutività. 
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Verbale letto, confer~,,'o e sottoscritto 
IL SEGRETARI ~NERALE 
(Dr. Gianclaudi A \ NELLA) 

IL PRESIDENTE 
r. Carmine NARDONE) 

==================================================================== 

N. ~ 6" Registro Pubblicazione 
Si celtica che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo in data odierna, per 
rimanervi per 15 giorni consecutivi a norma dell'art. 124 del T.U. - D. Lgs. 18.8.2000, n.267 

,I)!) ~{:I~ I.:VVV 
~-" ,~,~,.' ;,' L. '."j ,J 

========================================= 
La suestesa deliberazione è stata ,affissa all'Albo P~torio in data 
2l o J"ittfo t,uW e contestualmente comunicata ai Capigruppo lai sensi dell'art. 

1 id .U. - D. Lgs.vo 18/8/2000, n. 267. 

SI ATTESTA, che la presente deliberazione è divenufaese'cuHvaa norma n. 124 del T.U. - D. Lgs. 
18.8.2000, n.267 e avverso la stessa non sono stati sollevati rilievi nei termini di legge. 

lì o 8 FEB. 2008 
--------------------------

IL RESPONSABILE DEL1
/' 

=======================================================~============ 

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del T.U. - D. l\gs. 18.8.2000, n.267 il 

giorno UHf E B. ZUUH 

~ Dichiarata immediatamente eseguibile(art. 134,comma 4,D.Lgs.vo 18/8/2000, n. 267) 
O Decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione(art. 134,comma 3,D.Lgs.vo 18/8/2000, n. 267) 
O E' stata revocata con atto n. del -----

BENEVENTO l, 'f1\ UJ R~~',7'-: ,I tU) li~ !~, ~n ~~ f " '; : , f ., 

WL ~~~~fi~16'--~ 
Dott.-6fltf 

~-----------------------------------------------------------------------------------------~~---------------------~ 
Copia per t SETTORE ~ ~ 
SETTORE -If::>'r", =-'M..!-n-tH-Z-=--/jL}--::----
SETTORE ______________ _ 

~ Revisori dei Conti 
l Nucleo di Valutazione 

~- ~4ìJ 

-t---+-r+-:f------- prot. n. ______ _ 
1--i~F+___=.......,::::::=__-- prot. n. ______ _ 
1---:::.,...q:::~I__~~-- prot. n. ______ _ 
l'---.'~-_4__---- prot. n. ______ _ 
________ prot. n. ______ _ 

(;sc-r: - /f /f-1, ~ t{: 
-----; ;L-O B 
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REGIONE CAMPANIA 

COMUNE DI PESCO SANNITA 
Prova di BENEVENTO 

LAVORI DI COSTRUZIONE DI UN PONTE SUL FIUME 
TAMMARO E DELLA VIABILITA' DI COLLEGAMENTO 

PERIZIA DI ASSESTAMENTO 

RELAZIONE TECNICO -ILL.USTRATIVA 



RELAZIONE TECNICO-ILLUSTRATIVA 

Premesso che: 

Con deliberazione della Giunta Provinciale n. 84 del 05/03/2004 fu approvato il 

progetto esecutivo dei "Lavori di costruzione del ponte sul Fiume Tammaro e 

della viabilità di collegamentol' delilimporto complessivo di € 2.330.000,00 

secondo il seguente quadro economico di spesa: 

QUADRO ECONOMICO 
"1\ 

A) Importo lavori a base d'asta: 

Per lavori a base d'asta di cui 
€ 61.714,02 per oneri di sicurezza: € 1.763.257,63 

B) Somme a disposizione dell' Ammine: 

81 - Per espropri ed oneri relativi 
(frazionamento atti ecc.): € 91.000,00 

82 - Spese tecniche, di gara, 
consulenze ecc. art. 18: € 211.590,91 

83 - Indagini Geologiche: € 34.000,00 

84 - IV A sui lavori: € 176.325,76 

85 - IV A sulle spese tecniche: € 49.118,18 

86 - Imprevisti: € 4.707,18 

In uno a disposizione dell'Amministrazione € 566.742,37 

IMPORTO TOTALE € 2.330.000,00 



L 

Nel corso dei lavori, dopo lo splateamento fu possibile stabilire il percorso 

dell'acquedotto dell'Alto Calore, che interferiva, dal lato del centro abitato di Pesco 

Sannita, sia con la spalla che con la prima pila previste in progetto, per cui fu 

necessario procedere ad una prima variante tecnica senza modifica del quadro 

economico, variante approvata con delibera di Giunta Provinciale n. 439 del 

24/06/2005. 

Successivamente per tener anche conto di: 

a) le considerazioni contenute nel parere Prot. 10147 del 27/04/2004 della 

Soprintendenza per i Beni Ambientali di Caserta (opere di sistemazione delle 

sponde con scheggionate in calcare); 

b) i nulla osta tecnici, Prot. 2228 del 27/02/2006 e Prot. N. 7557 del 12/07/2006 

dell'Alto Calore Servizi S.p.A., relativi allo spostamento della condotta 

ad.duttrice Pesco Sannita - S. Marco dei Cavoti 50 lotto; 

c) la necessità di prevedere la costruzione di due strade di servizio per 

accesso ad alcuni fondi, altrimenti intere/usi; 

si è proceduto alla redazione di una perizia variativa e suppletiva, che comportava 

un aumento dell'importo dei lavori inferiore al 5%, e pertanto in conformità a quanto 

previsto al comma 3 dell'art. 25 della legge 109/94 e s.m.i .. 



L'importo della perizia variativa e suppletiva, approvata con delibera di Giunta 

Provinciale n. 608 del 13/10/2006, era pari a € 1.854.233,36 e risultava suddiviso 

secondo il seguente quadro economico: 

QUADRO ECONOMICO 

A) Importo lavori a misura: € 1.849.038,03 

A detrarre oneri di sicurezza: € 61.714,02 

Restano € 1.787.384,01 

Da cui dedotto ribasso d'asta del 32,911 %: € 588.226,20 

Restano € 1.199.157,81 

Oneri per la sicurezza: € 61.714,02 

TOTALE LAVORI € 1.260.871,83 

B) Somme a disposizione dell'Ammine: 

81 - Per I.V.A. sui lavori 10%: € 126.087,18 

82 - Per espropri: € 105.806,53 

83 - Per spese generali e tecniche 
(12% di A + 82): € 234.581,35 

84 - Per I. V.A. 20% su spese 
generali e tecniche: € 46.916,27 

85 - Per imprevisti: € 79.970,20 

In uno a disposizione dell'Amministrazione € 593.361,53 

TOTALE GENERALE € 1.854.233,36 

Per recepire le richieste dei proprietari dei fondi agricoli confinanti, circa la larghezza 

delle strade di servizio non sufficiente al passaggio di macchine agricole, quali in 

particolare la mietitrebbia, e su indicazione dell'Amministrazione Provinciale si è 



proceduto alla redazione di una terza perizia variativa, approvata con delibera di 

Giunta Provinciale n. 75 del 19/02/2007, che prevedeva l'aumento della larghezza 

delle strade di servizio di lunghezza mt 191,00 e mt 11 D,DO dai previsti mt 2,50 a mt 

S,50; lungo le due strade è stata posizionata la condotta idrica. 

L'importo della terza perizia variativa, sempre contenuto in quello ammesso a 

finanziamento, è pari a € 1.854.233,36 e risulta suddiviso secondo il seguente 

quadro economico: 

QUADRO ECONOMICO 

A) Importo lavori a misura: € 1.849.038,00 

A detrarre oneri di sicurezza: € 61.714 102 

Restano € 1.787.323,98 

Da cui dedotto ribasso d'asta del 32,9110/0: € 588.226 120 

Restano € 1.199.097,78 

Oneri per la sicurezza: € 61.714,02 

TOTALE LAVORI € 1.260.811,80 

B) Somme a disposizione dell'Ammine: 

81 - Per I.V.A. sui lavori 10%: € 126.081,18 

82 - Per espropri: € 105.872,56 

83 - Per spese generali e tecniche 
(12% di A + 82): € 234.581,35 

84 '- Per I.V.A. 20% su spese 
generali e tecniche: € 46.916,27 

85 - Per imprevisti: € 79.970,20 

In uno a disposizione dell' Amministrazione € 593.421,56 

TOTALE GENERALE € 1.854.233,36 

~ 



l 

Per tener conto, infine, delle variazioni di alcune categorie che è stato necessario 

apportare nel corso dei lavori, si è proceduto alla redazione di una perizia di 

assestamento, il cui importo, sempre contenuto in quello ammesso a finanziamento, 

è pari ad € 1.854.233,36 e risulta suddiviso secondo il seguente quadro economico: 

QUADRO ECONOMICO. 

A) Importo lavori a misura: € 1.849.038,00 

€ 61.714,02 

B) 

A detrarre oneri di sicurezza: 

Restano € 1.787.323,98 

Da cui dedotto ribasso d'asta del 32,9110/0: €. 588.226,20 

Restano 

Oneri per la sicurezza: 

TOTALE LAVORI 

Somme a disposizione dell'Ammine: 

81 - Per I.V.A. sui lavori 10%
: 

82 - Per espropri: 

83 - Per sondaggi geognostici, 
analisi e prove di laboratorio: 

84 - Per spese generali e tecniche 
(12 0/0 di A + 82): 

85 - Per I.V.A. 20% su spese 
generali e tecniche: 

86 - Per IV A 20% sui sondaggi: 

87 - Per imprevisti: 

€ 1.199.097,78-

€ 61.714,02 

€ 126.081,18 

€ 105.872,56 

€ 11.000,00 

€ 234.581,35 

€ 46.916,27 

€ 2.200,00 

€ 66.770,2Q 

In uno a disposizione dell' Amministrazione 

TOTALE GENERALE 

€1.260.811,80 

€ 593.421,56 

€ 1.854.233,36 


