
La presente deliberazione viene affissa il _________ all'Albo Pretorio per rimanervi 15 
giorni 

PROVINCIA di BENEVENTO 
Deliberazione della Giunta Provinciale di Benevento 

Oggetto: S.P. 5.S.V.F.V. :VITULANESE - PONTE -FOGLIANISE 10 TRATTO. -
FORNITURA E POSA IN OPERA DI BARRIERE DI SICUREZZA E 
SEGNALETICA STRADALE. - DITTA RALCO SRL. - APPROVAZIONE PERIZIA 
VARIATIVA E SUPPLETIVA IN CORSO D'OPERA. - IMPORTO COMPLESSIVO 
C 80.800,47 

L'anno duemilaotto il giorno .. del mese di fi/f (ì t L, f 
presso la Rocca dei Rettori si è riunit la Giunta Provinciale con l'intervento dei Signori: 

1) On.le Carmine NARDONE - Presidente 
2) Dott. Pasquale GRIMALDI - Vice ...... c,C"lncn.'~? __ -tr-'i;~~~7+-__ _ 

3) rag. Alfonso CIERVO 
4) ing. Pompilio FORGIONE - Assessore 
5) Dr. Pietro GIALLONARDO - Assessore 
6) Dott. Giorgio Carlo NISTA - Assessore 
7) Dr. Carlo PETRIELLA - Assessore 
-81 Or 1iil~!taFia SPATAIiii~I\, -·~re 
9) geom. Carmine VALENTINO - Assessore 

Con la partecipazione del Segretari otto Gianclaudio IANNELLA 
L'ASSESSORE PROPONENTE ~~~~~_~ 

VISTO il rapporto del S.I. prot. n. 2720 de1l'11.03.2008 che qui di seguito si riporta 
integralmente: 

"PREMESSO: 
- che con delibera di G.P. nO 278 del 22/05/2007 veniva approvato il progetto esecutivo dei lavori di 
cui all'oggetto per un importo complessivo di € 80.800,47 di cui € 66.229,89 importo a base d'asta, 
compreso oneri di sicurezza di € 311,07 ed € 14.570,58 per somme a disposizione 
dell'Amministrazione; 
- che con determina nO 784/06 del 22/08/2007 fu rimodulato il quadro economico a seguito 
dell'aggiudicazione alla Impresa RALCO S.r.l. secondo il seguente quadro economico: 

A) Lavori a base d'asta soggetto a ribasso ......................... € 65.918,82 
Ribasso d'asta del 32,349% ................................................ € 21.324,08 

€ 44.594,74 
Per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso .................. € 311,07 

Sommano ...•.•..••..•.....••.•..••.....•..•. C 44.904,81 
B) Somme a disposizione dell'Amministrazione 

I.V.A. sui lavori 20% ......................................................................... € 8.981,16 
Per spese tecniche ............................................................ € 1.324,60 
Lavori in economia LV.A.compresa ............................................. =€_--=2.=5.:..::.5::;.::8::;.::8"-S.,=.9.=0 

Totale somme a disposizione ........................ C 35.894,66 
IMPORTO COMPLESSIVO C 80.800,47 

che in data 05/10/2007 furono consegnati i lavori di cui all'oggetto; 



che nel corso dei lavori fu constatata la necessità di introdurre delle modifiche migliorative 
rispetto alle previsioni originali di progetto, che consistono principalmente nella sostituzione 
di barriere di sicurezza in acciaio zincato a caldo bordo laterale, categoria Hl, in barriere di 
sicurezza di categoria H2 tripla onda, al fine di garantire una classe di contenimento 
elevatissima, ciò in funzione delle esigenze di sicurezza del traffico, visto il notevole dislivello 
della scarpata sottostante la strada in oggetto; 
che i lavori furono sospesi dal 26/11/2007, per elaborare la presente perizia di variante 
tecnica e suppletiva consistente essenzialmente nei seguenti lavori: 
1. Eliminazione della barriera di sicurezza categoria Hl, in barriere di sicurezza H2 tripla 

onda, senza modificare il quadro economico di spesa del finanziamento originario pari a € 
80.800,47; 

Per quanto sopra detto: 
1) si è redatta una nuova perizia variativa e suppletiva consistente essenzialmente nei seguenti 

lavori: 
a) - Rimozione di barriera metallica esistente; 
b) - Barriera di sicurezza H2 bordo ponte: 
c) - Barriere metalliche H2 tripla onda; • 

2) Il nuovo quadro economico di spesa, relativo alla variante tecnica e suppletiva, contenuto 
comunque nel finanziamento originario di € 80.800,47 è il seguente: 

A) Lavori soggetti a ribasso compreso oneri di sicurezza € 69.529,89 
A detrarre oneri di sicurezza ................................................ ..:::::€~ __ -=3~1"-=1:.s.,=0~7 

€ 69.218,82 
Ribasso d'asta del 32,349% ................................................... €_--=2=.=2::.....=-39=-=-1l,<..,;::6o.=0 

€ 46.827,22 
Per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso ........................ € 311,07 

Sommano ................. C 47.138,29 

B) Somme a disposizione dell'Amministrazione 
I.V.A. sui lavori 20% ................................................... € 9.427,66 
Spese tecniche (art.92 D.Lgs.163j06) € 1.390,60 
Lavori in economia IVA compresa € 22.843,92 

Totale somme a disposizione ............................... C 33.662,18 
IMPORTO COMPLESSIVO ........... C 80.800,47 

3) La perizia di variante e suppletiva prevede nuovi prezzi rilevati dal prezzario originario di 
progetto, Regione Campania 2006; 

4) l'aumento contrattuale dei lavori così come risulta dall'atto di sottomissione è di 
€ 2.233,48 al netto del ribasso del 32,349%, offerto in sede di gara; 

5) La perizia di variante e suppletiva si compone dei seguenti elaborati: 
a) Relazione di variante; 
b) Atto di sottomissione e concordamento nuovi prezzi;; 
c) Computo metrico estimativo di variante; 
d) Quadro comparativo di spesa; 
e) Quadro economico di variante; 
f) Planimetria; 

Per quanto innanzi detto si propone: 
l'approvazione della perizia di variante e suppletiva che prevede la spesa complessiva, 
contenuta nell'importo di finanziamento risultante dal quadro economico innanzi 
riportato; 
l'approvazione dello schema di atto di sottomissione e il verbale di concordamento nuovi 
prezzi, sottoscritto dall'impresa RALCO S.r.l. con sede in Vasto (CH) via Ciccarone n081 
P.I.V.A. n002007880699; 
di confermare la spesa di € 80.800,47 sul cap nO 12331/2, prog n02878/4/03.-"; 

RITENUTO doversi provvedere in merito. I 
Il Responsabile del 4,..;~JJ\~ità mm.ve 

(rag. A~\rfeìeppa) 

2 



Esprime parere favorevole circa la regolarità tecnica della proposta. 
lì ----------------

Il Dirig~ ne .1. 
(dott. ing. A gel Fuschini) 

Esprime parere favorevole circa la regolarità contabile della proposta, 
Lì ----------------

1.1 Il Dirigente del setto~e FI NZE E C.E. 
l] (dott. Sergi ..... o) 

LA GIUNTA 

Su relazione dell'Assessore al ramo ~"'---.:."':""::'----"--!.--lI--"'~-L---
A voti unanimi 

DELIBERA 

Per i motivi espressI In narrativa e che formano parte integrante e 
sostanziale del presente dispositivo 

- di approvare la perizia di variativa e suppletiva, redatta dalla Direzione dei Lavori, ing. F.Caruso, 
della fornitura e posa in opera di barriere di sicurezza e segnaletica stradale lungo la S.P. S.S.V. F.V. 
VITUlANESE - PONTE -FOGLIANISE 1° TRATTO, che prevede il seguente quadro economico di 
spesa, contenuto nei limiti dell'importo originariamente approvato: 

A) Lavori soggetti a ribasso compreso oneri di sicurezza € 69.529,89 
A detrarre oneri di sicurezza ................................................ ..!::€~_--"3=1:::..:1=-','-"'0-<-7 

€ 69.218,82 
Ribasso d'asta del 32,349% ................................................... € 

€ 
22.391,60 
46.827,22 

Per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso ........................ € 311,07 
Sommano ................. C 47.138,29 

B) Somme a disposizione dell'Amministrazione 
I.V.A. sui lavori 20% ................................................... € 9.427,66 
Spese tecniche (art.92 D.Lgs.163/06) € 1.390,60 
Lavori in economia IVA compresa € 22.843,92 

Totale somme a disposizione ............................... .:C:.-.-...:3::.3::.:..:.6~6::;.,l2=,t..::1::.:=8:;.. 
1M PORTO CO M PLESSIVO.::.:,. '.:.:,' • .:.:,. •• ::.:.., •• ~ •• :.:C=---=8:;..;::O~.8:.;O:.;O~('-'4:.=...7 

• - che la perizia di variante e suppletiva prevede nuovi prezzi rilevati dal prezzario originario di 
progetto, Regione Campania 2006; 

t - che l'aumento contrattuale dei lavori così come risulta dall'atto di sottomissione è di 
€ 2.233,48 al netto del ribasso del 32,349%, offerto in sede di gara; 

- di confermare la spesa di € 80.800,47 sul cap nO 12331/2, prog n02878/4/03; 

- di approvare lo schema di atto di sottomissione che, ai fini fiscali, comporta un aumento 
dell'importo dei lavori pari ad €. 2.233,48, firmato per accettazione dall'impresa appaltatrice dei 
lavori, per cui l'importo dei lavori affidati ammonta a complessivi €. 47.138,29, al netto del ribasso del 
32,349%; 

- di onerare il Dirigente 5.1. - R.U.P. di tutti gli adempimenti successivi; 

- di autorizzare la stipulazione del relativo contratto per Segretario Prov.le, debitamente sottoscritto 
dal Dirigente 5.1.; 

- di dare alla presente delibera immediata esecutività. 
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Verbale letto, confermat 
IL SEGRETARIO 
(Dr. Gianclaudio 

~~===;z=~========== gistro Pubblicazione 

Si certifica che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo in data odierna, per rimanervi per 15 giorni 
consecutivi a norma dell'art. 124 del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267. 

La suestesa deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio in data 
contestualmente comunicata ai Capigruppo ai sensi dell'art. 125 del T.U. - D.Lgs. o 18.0 

SI ATTESTA che la presente deliberazione è divenuta esecutiva a norma dell'art. 124 del J.U. - D.Lgs.vo 
18.08.2000, n. 267 e avverso la stessa non sono stati sollevati rilievi nei termini di leg 

LL'UFFICIO 

==~====================~!~g~~;;~=;;=========== 
Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del T.U.-
18.08.2000, n. 267 il giorno ----""'lI---f'll---MHi'lhl''!r---i"~~--

o Dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267) 
O Decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione (art. 134, comma3, D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267) 
O E' stata revocata con atto n. del ____ _ 

Copia per 
SETTORE~~~~~~~~ 
SETTORE~~~~~~'~~~~~ 
SETTORE ____________ __ 
Revisori dei Conti 

X Nucleo di Valutazione 

-1--"....-__ -,----- prot. n. ______ _ 
+---:::;"---""I....-+~--=rIIII"'-- prot. n. ______ _ 

k--=----::::;~__.,..,~- prot. n. ______ _ 
1--=t-!c---IHI-~'4d-- prot. n. ______ _ 
_~'----'"----- prot. n. ______ _ 
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PROVINCIA DI BENEVENTO 

Settore I nfrastruttu re 

SERVIZIO VIABILITA' 

Prot. N° 

RAPPORTO 

??-20!i: 11 MnR.2008 del __ _ 

Oggetto:S.P. S.S.V. F.V. Vitulanese - Ponte -Foglianise 10 Tratto. 
Fornitura e posa in opera di barriere di sicurezza e segnaletica stradale. 

PERIZIA VARIATIVA E SUPPLETIVA IN CORSO D'OPERA 

Importo complessivo € 80.800,47 

ALL'UFFICIO AMM.VO LL.PP. 
SEDE 

PREMESSO: 

- che con delibera di G.P. n° 278 del 22/05/2007 veniva approvato il progetto esecutivo dei lavori 

di cui all'oggetto per un importo complessivo di € 80.800,47 di cui € 66.229,89 importo a base 

d'asta, compreso oneri di sicurezza di € 311,07 ed € 14.570,58 per somme a disposizione 

dell'Amministrazione; 

- che con determina n° 784/06 del 22/08/2007 fu rimodulato il quadro economico a seguito 

dell'aggiudicazione alla Impresa RALCO S.r.l. secondo il seguente quadro economico: 

A) Lavori a base d'asta soggetto a ribasso ......................... € 65.918,82 

Ribasso d'asta del 32,349% ....................................... € 21.324.08 

€ 44.594,74 

Per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso .................. € 31 t07 

Sommano ............................................... € 44.904,81 

B) Somme a disposizione dell'Amministrazione 

I.V.A. sui lavori 20% ................................................ € 8.981,16 

Per spese tecniche ............................................................ € 1.324,60 

Lavori in economia I.V.A.compresa ............................. € 25.588,90 

Totale somme a disposizione .............................. € 35.894,66 

IMPORTO COMPLESSIVO .............. € 80.800,47 

che in data 05/10/2007 furono consegnati i lavori di cui all'oggetto; 



I--

li 

4) l'aumento contrattuale dei lavori così come risulta dall'atto di sottomissione è di 

€ 2.233,48 al netto del ribasso del 32,349%, offerto in sede di gara; 

5) La perizia di variante e suppletiva si compone dei seguenti elaborati: 

a) Relazione di variante; 

b) Atto di sottomissione e concordamento nuovi prezzi;; 

c) Computo metrico estimativo di variante; 

d) Quadro comparativo di spesa; 

e) Quadro economico di variante; 

f) Planimetria; 

Per quanto innanzi detto si propone: 

l'approvazione della perizia di variante e suppletiva che prevede la spesa complessiva, 

contenuta nell'importo di finanziamento risultante dal quadro economico innanzi 

riportato; 

l'approvazione dello schema di atto di sottomissione e il verbale di concordamento nuovi 

prezzi, sottoscritto dall'impresa RALCO S.r.l. con sede in Vasto (CH) via Ciccarone n081 

P.I.V.A. n002007880699; 

di confermare la spesa di € 80.800,47 sul cap n° 12331/2, prog n02878/4/03.-
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LAVORI DI: 

PROVINCIA DI BENEVENTO 
SETTORE INFRASTRUTTURE 

SERVIZIO VIABILITÀ 

"Fornitura e posa in opera di barriere di sicurezza e segnaletica stradale S. P. 
S. S. V. F. V. Vitulanese - Ponte Foglianise 1 ° Tratto " 

IMPRESA: RALCO s.r./., p.IVA 02007880699 con sede in via Ciccaroni n081,- 66054 Vasto 
(CH) 

R.U.P.: Ing. Angelo FUSCHINI 

PROGETTISTI: Settore Infrastrutture - Provincia di Benevento 
Ing. Francesco Caruso 

UFFICIO D.L.: Ing. Francesco Caruso (Direttore Lavori) 
Geom. Giovanni Palombino (Collaboratore alla Direzione Lavori) 

Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione: ing. Francesco Caruso 

SCHEMA 
ATTO DI SOTTOMISSIONE E VERBALE NUOVI PREZZI 

(art. n. 136 del Regolamento approvato con D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554) 

PREMESSO: 

che con Contratto Rep. n° 943 del 06/12/2007 i lavori in oggetto sono stati appaltati all'Impresa 

RALCO Srl, p.I.V.A. 02007880699 con sede in via Ciccarone n081, 66054 Vasto (CH), per un importo 

di euro 44.905,81 di cui € 44.594,74 per lavori al netto del ribasso d'asta del 32,349% ed € 311,07 

per oneri di sicurezza oltre I.V.A. nella misura di legge; 

che in data 05/10/2007 furono consegnati i lavori di cui all'oggetto; 

che nel corso dei lavori fu constatata la necessità di introdurre delle modifiche migliorative 

rispetto alle previsioni originali di progetto, che consistono principalmente nella sostituzione di 

barriere di sicurezza in acciaio zincato a caldo bordo laterale, categoria H1, in barriere di 

sicurezza di categoria H2 tripla onda, al fine di garantire una classe di contenimento 

elevatissima, ciò in funzione delle esigenze di sicurezza del traffico, visto il notevole dislivello 

della scarpata sottostante la strada in oggetto; 

che i lavori furono sospesi dal 26/11/2007, per elaborare la presente perizia di variante tecnica e 

suppletiva consistente essenzialmente nei seguenti lavori: 

1. Eliminazione della barriera di sicurezza categoria H1 per una lunghezza di m. 909 in barriere 

di sicurezza H2 tripla onda, per mi 1183,76, senza modificare il quadro economico di spesa 

del finanziamento originario pari a € 80.800,47; 

che detta perizia di variante e suppletiva è stata approvata con Delibera G.P: n° ............... del 

che i prezzi applicati sono quelli presenti nel Contratto principale per lavorazioni già previste, oltre al 

verbale di concordamento nuovi prezzi; 



ELENCO NUOVI PREZZI 

N.P. U.05.40.30· Barriera di sicurezza in acciaio zincato a ca/do, retta o curva, cat H2, conforme a/ 

D.M. 18 febbraio 1992 n. 223 e successive modifiche (D.M. 3-6-1998 e D.M. 11-6-1999) idonea al 

montaggio sul bordo laterale o centra/e, sottoposta alle prove di impatto come definite dalle Autorità 

competenti, valutata a metro lineare di barriera compresi i sistemi di attacco necessari per il 

collegamento dei vari elementi a m 

€ 70,73 (euro settanta/73); 

1/ presente atto è fin d'ora impegnativo per l'assuntore mentre lo sarà per l'Amministrazione solo 

dopo intervenute le approvazioni di legge. 

L'Impresa RALCO s.r.l. ---f--------

Il Coordinatore della sicureziaMn fase di esecuzione 

Ing. Francesco Caruso .,.,++II-II'-I--4\-i-,':.....-----

Collaborazione alla Direzione Lavari 

Geom. Giovanni Palombino -~fc...,..''''.'''~,'1I--41.,'''''CO:''''''';IL-.-'=-----

Visto: Il R.P. DIRIGENTE S.I. 

Angelo Fuschini 



PROVINCIA DI BENEVENTO 

pago 1 

RELAZIONE 

0;:6:~"E;mm~&.:·1 FORNITURA E POSA IN OPERA DI BARRIERE DI SICUREZZA E 
SEGNALETICA STRADALE S.P. S.S.V. F.V. VITULANESE - PONTE -
FOGLIANISE 1° TRAno 

Data, 07/02/2008 

PriMus by Guido Cianciulli • copyright ACCA software S.pA 



PROVINCIA DI BENEVENTO 
Settore Infrastrutture 

SERVIZIO VIABILITA' 

RELAZIONE TECNICA 

PERIZIA VARIATIVA E SUPPLETIVA IN CORSO D'OPERA 

Oggetto:S.P. S.S.V. F.V. Vitulanese - Ponte -Foglianise 1° Tratto. 
Fornitura e posa in opera di barriere di sicurezza e segnaletica stradale. 

PREMESSO: 
- che con delibera di G.P. n° 278 del 22/05/2007 veniva approvato il progetto esecutivo dei lavori 

di cui all'oggetto per un importo complessivo di € 80.800,47 di cui € 66.229,89 importo a base 

d'asta, compreso oneri di sicurezza di € 311,07 ed € 14.570,58 per somme a disposizione 

dell'Amministrazione; 

- che con determina n° 784/06 del 22/08/2007 fu rimodulato il quadro economico a seguito 

dell'aggiudicazione alla Impresa RALCO S.r.l. secondo il seguente quadro economico: 

A) Lavori a base d'asta soggetto a ribasso ......................... € 65.918,82 

Ribasso d'asta del 32,349% ....................................... € 21.324,08 

€ 44.594,74 

Per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso .................. € 311.07 

Sommano ............................................... € 44.904,81 

B) Somme a disposizione dell'Amministrazione 

I.V.A. sui lavori 20% ................................................ € 8.981,16 

Per spese tecniche ............................................................ € 1.324,60 

Lavori in economia I.V.A.compresa ............................. € 25.588,90 

Totale somme a disposizione .............................. € 35.894,66 

IMPORTO COMPLESSIVO .............. € 80.800.47 

che in data 05/10/2007 furono consegnati i lavori di cui all'oggetto; 

che nel corso dei lavori fu constatata la necessità di introdurre delle modifiche 

migliorative rispetto alle previsioni originali di progetto, che consistono principalmente 

nella sostituzione di barriere di sicurezza in acciaio zincato a caldo bordo laterale, 

categoria H1, in barriere di sicurezza di categoria H2 tripla onda, al fine di garantire una 

classe di contenimento elevatissima, ciò in funzione delle esigenze di sicurezza del 

traffico, visto il notevole dislivello della scarpata sottostante la strada in oggetto; 

che i lavori furono sospesi dal 26/11/2007, per elaborare la presente perizia di variante 

tecnica e suppletiva consistente essenzialmente nei seguenti lavori: 



Per quanto innanzi detto si propone: 

l'approvazione della perizia di variante e suppletiva che prevede la spesa complessiva, 

contenuta nell'importo di finanziamento risultante dal quadro economico innanzi 

riportato; 

l'approvazione dello schema di atto di sottomissione e il verbale di concordamento nuovi 

prezzi, sottoscritto dall'impresa RALCO S.r.l. con sede in Vasto (CH) via Ciccarone n081 

P.I.V.A. n002007880699; 

are la spesa di € 80.800,47 sul cap n° 12331/2, prog n02878/4/03.-

RE DEI LAVORI 

ran~ 

IL R.P. DIRIGENTE 5.1. 

-, "'r. Ing. Angelo Fuschini) 



PROVINCIA DI BENEVENTO 
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COMPUTO METRICO 

OGGETTO: j FORNITURA E POSA IN OPERA DI BARRIERE DI SICUREZZA E 
SEGNALETICA STRADALE S.P. S.S.V. F.V. VITULANESE - PONTE -
FOGLIANISE 1° TRATTO 

COMMITTENTE: 

Data, 07/02/2008 

PriMus by Guido Cianciulli • copyright ACCA software S.p.A. 



NUIl1,Ord, 
TAR!FFA 

DESIGNAZIONE DEI LAVORI 

LAVORI A MISURA 

RIPOR'T'O 

Rimozione di barriera metallica esistente completa di fascia, 
U.05.01O.150idispositivi rifrangenti, corrimano e bulloni, compreso l'onere 
,a itrasporto a rifiuto del materiale inutile e del trasporto a deposito 

quello riutilizzabile Rimozione di barriera metallica esistente completa 
Rimozione su tratto 3 
Rimozione su ponti celio tratto 5 
Rimozione su ponti celio tratto 7 

rimozione su ponrticello tratto 9 

SOMMANO mi 

2 Barriera di sicurezza in acciaio zincato a caldo, retta o curva, cat. H 2, 
U,05,040.040 conforme al DM 18 febbraio 1992 n. 223 e successive modifiche (DM! 
.a 03/06/98 e DM 11/06/99) idonea al monta... attacco necessari per ili 

collegamento dei vari elementi Barriera di sicurezza in acciaio zincato i 

a caldo H2 bordo ponte 
Tratto su ponte (tratto 7) 
Tratto su ponte (tratto 7) 

I 
SOMMANO mi 

3 Barriera di sicurezza in acciaio zincato a caldo, retta o curva, cat. H 2,i 
'U.05.040.030 conforme al DM 18 febbraio 1992 n. 223 e successive modifiche (DM ,I 

.à 03/06/98 e DM 11/06/99) idonea al monta ... di attacco necessari per il, 
collegamento dei vari elementi Barriera di sicurezza in acciaio zincatol 
a caldo categoria H2 ' 

4 i ARROTONDAMENTO 
OU 

Data, 07/02/2008 

i 

SOMMANO mi 

SI D E,TRAGCÌ'ONO i: 

Parziale LAVORI A MISURA euro! 

T O T A L E euro i 

A RIPORT';\Rf 

COMMITTENTE: ['Parizia Ponte Foglianise' (C:\ACCA\PriMus\) v.1I4] 

pag.2 

DIMENSIONI !MPOR'T'I 
Quantità 

par.ug, I IUllg, larg. H/peso unitario 'l'orALE 

4,60 803,62 

137,01 12'467,91 

56'258,64 

-0.28 

69'529,89 

69'529,89 
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QUADRO COMPARATIVO 

OGGETIO: I FORNITURA E POSA IN OPERA DI BARRIERE DI SICUREZZA E SEGNALETICA STRADALE S.P. S.S.V. F.V. 
VITULANESE - PONTE - FOGLIANISE 1° TRATTO 

COMMITIENTE: 

Data, 07/02/2008 

7' _ 
~v~ 

.~ ~om. Giovanni Palomb!no 

PriMus by Guido Cianciulli - copyright ACCA software S,pA 



Num.Ord. 
TARIFFA 

OU 
ARROTONDAMENTO 

DESCRIZIONE 

RIPORTO 

LAVORI A MISURA 

2 Rimozione di barriera metallica esistente completa di fascia, paletto, dispositivi rifrangenti, corrimano' 
U.05.010.150 e bulloni, compreso l'onere del trasporto a rifiuto del materiale inutile e del trasporto a deposito 
.a quello riutilizzabile Rimozione di barriera metallica esistente completa 

3 Barriera di sicurezza in acciaio zincato a caldo, retta o curva, cat. H l, conforme al DM 18 
U.05.040.020 1992 n. 223 e successive modifiche (DM 03/06/98 e DM 11106/99) idonea al monta ... di 
.a necessari per il collegamento dei vari elementi Barriera di sicurezza in acciaio zincato a 

categoria Hl 

4 Barriera di sicurezza in acciaio zincato a caldo, retta o curva, cat. H 2, conforme al DM 18 
U.05.040.030 1992 n. 223 e successive modifiche (DM 03/06/98 e DM 11106/99) idonea al monta ... di 
.a necessari per il collegamento dei vari elementi Barriera di sicurezza in acciaio zincato a 

categoria H2 

5 Barriera di sicurezza in acciaio zincato a caldo, retta o curva, cat. H 2, conforme al DM 18 
U.05.040.040 1992 n. 223 e successive modifiche (DM 03/06/98 e DM 11106/99) idonea al monta '.' 
.a necessari per il collegamento dei vari elementi Barriera di sicurezza in acciaio zincato a caldo 

bordo ponte 

A RIPORTARE 

COMMITTENTE: 

QUANTITA' IMPORTI 
PREZZO 

Progetto Variante! variazioni Progetto Variante 

-I 

795,40 

12'467,91 12'467,91 

VARIAZIONI 

IN PIU' IN MENO 

52 

pag.2 

vanaz. 
(1/ 
,0 

-f()O,OUO 



Num,Ord. 
TARIFFA 

Totale euro 

euro 

Data, 07/02/2008 

COMMITTENTE: [Parizia Ponte Foglianise prima - Parizia Ponte Foglianise) 

DESCRIZIONE 

RIPORTO 

RIEPILOGO 

A RIPOR'rARE 

pag.4 

IMPORTI vanaz, VARIAZIONI 

Progetto Variante IN PIU' IN MENO 
~!/~) 

52 

4,983 
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TRACCIATO PLANIMETRICO 

OGGETTO: I FORNITURA E POSA IN OPERA DI BARRIERE DI SICUREZZA E 
SEGNALETICA STRADALE S.P. S.S.V. F.V. VITULANESE - PONTE -
FOGLIANISE 1° TRATTO 

CO.MMITTENTE: 

Data, 07/02/2008 

PriMus by Guido Cianciulli - copyright ACCA software S.pA 
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REPUBBLICA ITALIANA 

PROVINCIA DI BENEVENTO REP.N .. 9 Ll3 
OGGETTO: fornitura e posa in opera di barriere di sicurezza e segnaletica 

orizzontaìe e vertIcale lungo la S.P. S.S.V, F.V. Vitulanese - ,Ponte --

Foglianise 10 tratto. . 
L'anno duemilasette addì be·~ del mese di DICEMBRE In 

Benevento presso gli uffici della Segreteria Generale della Provincia. 

AVANTI A ME DOTT. GIANCLAUDIO IANNELLA segretario generale 

della Provincia di Benevento domiciliato per la mia carica presso la sede 

dell 'Ente, senza assistenza dei testimoni per espressa rinuncia fatta di 

comune accordo dalle Parti, aventi i requisiti di legge, 

SONO COMPARSI 

-DA UNA PARTE: L'ING. ANGELO FUSCHINI nato a Solopaca il 

14.2.1943 Dirigente del settore Infrastrutture della Provincia di Benevento, 

con sede ivi alla piazza IV Novembre (ove lo stesso è domiciliato per la 

carica) - codice fiscale n. 92002770623, che nel prosieguo dell'atto verrà 

chiamata per brevità "Provincia". 

DALL'ALTRA: LA SIG.RA D'ADAMO ANTONIETTA PIA nata a Vasto 

(CH) il 30.1.1977 - codice fiscale DDM NNT 77A70 E372G -

rappresentante dell'impresa RALCO S.R.L. con sede in Vasto (CH) alla via 

Ciccarone, 81 - codice fiscale 02007880699 - R.E.A. CH n. 144964; che 

nel prosieguo dell' atto verrà chiamata anche "Appaltatore". 

Detti comparenti, della cui identità personale sono certo, mi chiedono di 

ricevere questo atto, ai fini del quale: 

. 6~'J MARCA DA BOllO 
";~.r 

Ministero del~.'Eeonornia &: 14 62 
e delle Fmanze . t. . J 
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PREMETTONO 

E:ll MARCA DA BOLLO 
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TUTTO CIO' PREMESSO, le Parti come sopra costituite, convengono e 

stipulano quanto segue: 

ART. 1) Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente Atto. 

ART. 2) La "Provincia", come sopra rappresentata,. conferisce 

all'Appaltatore che, come sopra rappresentato, accetta, l'appalto relativo 

alla fornitura e posa in opera di barriere di sicurezza e segnaletica 

orizzontale e verticale lungo la S.P. S.S.V. F.V. Vitulanese - Ponte -

Foglianise lO tratto. 

ART. 3) Il corrispettivo dovuto dalla "Provincia" all' "Appaltatore" per il 

pieno e perfetto adempimento del contratto è fissato in complessivi € 

44.905,81 (euro quarantaquattromilanovecentocinque/81) di cui € 

44.594,74 per lavori al netto del ribasso d'asta del 32,349% ed € 311,07 

per oneri della sicurezza, oltre LV.A. nella misura di legge. 

. ART. 4) L' "Appaltatore" dovrà avere compiuto interamente i lavori 

appaltati in 60 (sessanta) giorni naturali consecutivi a decorrere dalla data 

del verbale di consegna dei lavori. 

Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l'esecuzione delle 

opere, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell 'ultimazione dei 

lavori viene applicata una penale pari all 'uno per mille dell 'importo 

contrattuale. 

ART. 5) L'appalto viene concesso dalla "Provincia" ed accettato 

dall'Appaltatore sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e 

inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti 

e risultanti dalla seguente documentazione facente parte del progetto 

approvato con delibera G.P. n. 278/2007, che l'impresa dichiara di 
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h) non rispondenza dei beni fomiti alle specifiche di contratto e allo 

scopo dell' opera; 

i) proposta motivata del coordinatore della sicurezza nella fase 

esecutiva ai sensi· delPart.5, comma 1, lettela e), del D. 19s 

14.8.1996 n. 494; 

j) perdita, da parte dell' appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione dei 

lavori, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o 

cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica 

amministrazione. 

L'appaltatore è sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili. 

ART. 8) Eventuali controversie tra la Provincia e l' "Appaltatore" sono 

disciplinate dagli articoli 49 e 50 del capitolato speciale di appalto. 

ART. 9) L' "Appaltatore" a garanzia degli impegni da assumere col 

presente Atto ha costituito cauzione definitiva dell'importo di € 9.966,47 

a mezzo polizza fidejussoria n. D40.533.286 emessa in data 1.10.2007 dalla 

compagnia di assicurazioni "Sasa". 

Tale cauzione sarà svincolata ai sensi di legge. 

Nel caso di inadempienze contrattuali da parte dell' "Appaltatore", la 

Provincia avrà diritto di valersi di propria autorità della suddetta cauzione. 

L "Appaltatore" dovrà reintegrare la cauzione medesima, nel termine che 

gli sarà prefissato, qualora la Provincia abbia dovuto, durante l'esecuzione 

del contratto, valersi in tutto od in parte di essa. 

ART. lO) L' "Appaltatore" ha, altresÌ, costituito copertura assicurativa per 

danni di esecuzione, per responsabilità civile terzi e garanzia di 
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Provincia può pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, 

anche in corso d'opera, detraendo il relativo importo dalle somme dovute 

all' appaltatore in esecuzione del contratto. 

AR'!,. 12) L'appaltatore è obbligato all' LJsservanza piena, assoluta, 

inderogabile e inscindibile delle disposizioni in materia di sIcurezza 

risultanti dagli artt. 40, 41,42, 43, 44 e 45 del capitolato speciale d'appalto. 

ART. 13) Gli eventuali subappalti saranno disciplinati dagli art. 46,47 e 48 

del capitolato speciale di appalto nonché dal protocollo di legalità stipulato 

tra la Prefettura di Benevento e la Provincia. 

ART. 14) Sono a carico dell' "Appaltatore" tutte le spese del contratto e tutti 

gli oneri connessi alla sua stipulazione, compresi quelli tributari. 

ART. 15) Ai fini fiscali si dichiara che i lavori dedotti nel presente contratto 

sono soggetti al pagamento dell'I.V.A. per cui si richiede la registrazione in 

misura fissa. 

ART. 16) La "Provincia", come sopra rappresentata, ai sensi del D. Lgs. 

196/2003, informa l' "Appaltatore" che tratterà i dati, contenuti nel presente 

contratto, esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per 

l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti in 

materia. 

ART. 17) L'Appaltatore dichiara di non trovarsi in situazione di controllo o 

di collegamento (formale e/o sostanziale) con altri concorrenti e che non si è 

accordato con altre imprese che hanno partecipato alla gara. 

ART. 18) L'Appaltatore si impegna a denunciare alla Magistratura o agli 

Organi di Polizia ed in ogni caso all' Amministrazione appaltante ogni 

illecita richiesta di danaro, prestazione o altra utilità ad essa formulata anche 
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PROVINCIA di BENEVENTO 
AREA TECNICA 

SETTORE INFRASTRUTTURE 

SERVIZIO ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 

DETERMINAZIONE N. i 2 4 /06 del 2 2 AGO, 2007 

OGGETTO: DARE ATTO DELL'AGGIUDICAZIONE DELL'ASTA PUBBLICA DEL 26.07.2007, 
RELATIVA AL PROGETTO: DELIBERA DI G.P. N. 278 DEL 22.05.2007. - S.P. S.S.V. 
F.V.VITULANESE - PONTE - FOGLIANISE l' TRATTO. - FORNITURA E POSA IN OPERA DI 
BARRIERE DI SICUREZZA E SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE, dell'importo 
complessivo di C. 80.800,47 - DETERMINA N. 591/06 DEL 20.06.2007 - IN FAVORE 
DELL'IMPRESA RALeo SRL (Partita IVA 02007880699) PER L'IMPORTO DI C 44.905,81 
GLI ONERI DI SICUREZZA, OLTRE C 35.894,66 PER SOMME A DISPOSIZIONE = C 
80.800,47 (ECONOMIA DI C D,DO). 
CIG 0049245E3E 

IL DIRIGENTE 

IL RESPONSA81LE 
(rag. Antonio Feleppaj 

VISTA la deliberazione della G.P. n. 219 dell'11.05.2007, mediante la quale è stato 
approvato il piano degli obiettivi ed il P.E.G. per l'anno 2007, autorizzando il Dirigente ad adottare 
gli atti tecnici, amministrativi e di natura finanziaria, necessari per la realizzazione del 
programma; 

VISTA la delibera di G.P. n. 278 del 22.05.2007 con la quale veniva approvato, tra l'altro, il 
progetto esecutivo della fornitura e posa in opera di barriere di sicurezza e segnaletica orizzontale 
e verticale lungo la S.P. S.S.V. F.V.VITULANESE - PONTE - FOGLIANISE l' TRATTO, 
dell'importo complessivo di € 80.800,47, così distinto: 

A) Importo dei lavori a base d'asta ................................................... € 66.229,89 
Di cui per oneri di sicurezza .......................................... € 311,07 

B) Somme a disposizione dell'amministrazione 
Per I.V.A. al 20 0/0 ............................................ € 13.245,98 
Per spese tecniche ........................................... € 1. 324,60 

In uno ................ € 14.570,58 
Totale generale C 80.800,47 

VISTA la determina n. 591/06 del 20.06.2007 con la quale veniva disposto quanto segue: 

- di provvedere all'indizione dell'asta pubblica relativa alla fornitura e posa in opera di barriere di 
sicurezza e segnaletica orizzontale e verticale lungo la S.P. S.S.V. F.V.VITULANESE -
PONTE - FOGLIANISE l' TRATTO, dell'importo complessivo di € 80.800,47; 

- di provvedere, altresì, alla approvazione del relativo schema del bando di gara che si allega, 
quale pa rte i nteg rante, sotto la lettera A); 

- di pubblicare l'avviso pubblico relativo ai lavori di cui sopra sul sito Internet della stazione 
appaltante, all'Albo Pretorio dell'A.P. ed all'Albo Pretorio del Comune di esecuzione dei lavori; 



.. 

VISTO il bando di gara prot. n. 7002 del 25.06.2007, relativo ai lavori di che trattasi, 
pubblicato sul sito Internet ed all'Albo Pretorio dell'A.P., nonchè all'Albo Pretorio del Comune di 
esecuzione dei lavori; 

DA AnO delle risultanze della relativa gara del 26.07.2007, così come da verbale allegato 
quale parte integrante sotto la lettera A), con aggiudicazione in favore dell'Impresa RALCO 
SRL (Partita IVA 02007880699), con sede in Vasto (CH), Via Ciccarone 81, la quale ha offerto il 
ribasso del 32,349%, pari ad ( 44.594,74 oltre € 311,07 per oneri di sicurezza (non soggetti a 
ribasso), e, quindi, per un importo complessivo di € 44.905,81; 

VISTA l'offerta esibita dalla ditta RALCO SRL (Partita IVA 02007880699), che si allega, 
quale parte integrante e sostanziale, sotto la lettera B); 

RITENUTO dover approvare il nuovo quadro economico così distinto: 

A)-Importo lavori (soggetto a ribasso) 
Da cui dedotto il ribasso del 32,349% 

Restano 
- per oneri di sicurezza (non soggetti a ribasso) 

totale 
B) Per somme a disposizione: 

- per I. V .A. su i lavori 20% 
- per spese tecniche 
- lavori in economia IVA compresa 

TOTALE a disposizione 
TOTALE GENERALE 
ECONOMIE 

VISTO il D.U.R.C.; 

DETERMINA 

(. 

(. 

( 

(. 

€. 
€. 

€. 
€. 
€. 
€. 
€. 

65.918,82 
21.324,08 
44.594,74 

311,07 
44.905,81 

8.981,16 
1.324,60 

25.588,90 
35.894,66 
80.800,47 

0,00 

Per i motivi espressi in narrativa e che formano parte integrante e sostanziale del 
presente dispositivo 

- di dare atto delle risultanze dell'asta pubblica del 26.07.2007, relativamente al progetto 
esecutivo: fornitura e posa in opera di barriere di sicurezza e segnaletica orizzontale e verticale 
lungo la S.P. S.S.V. F.V.VITULANESE - PONTE - FOGLIANISE l' TRATTO, dell'importo 
complessivo di € 80.800,47, così come da verbale allegato quale parte integrante sotto 
la lettera A), con aggiudicazione in favore dell'Impresa RALCO SRL (Partita IVA 02007880699), 
con sede in Vasto (CH), Via Ciccarone 81, la quale ha offerto il ribasso del 32,349 % , pari ad € 
44.594,74, oltre (311,07 per oneri di sicurezza (non soggetti a ribasso), e, quindi, per un 
importo complessivo di (44.905,81; 

- di approvare il nuovo quadro economico così distinto: 

A)-Importo lavori (soggetto a ribasso) 
Da cui dedotto il ribasso del 32,349% 

Restano 
- per oneri di sicurezza (non soggetti a ribasso) 

totale 
B) Per somme a disposizione: 

- pe r I. V . A. sui I a vo r i 2 O % 

- per spese tecniche 
- lavori in economia IVA compresa 

TOTALE a disposizione 
TOTALE GENERALE 
ECONOMIE 

c 
'--. 
c 
'--o 

€ 
€, 
€. 
€. 

€. 65.918,82 -
€. 21.324(08 
€. 44.594,74 
c 311(07 '--o 

€. 44.905,81 

8.981,16 
1.324,60 

25.588,90 
35.894(66 
80.800,47 

0,00 

" 



- di inviare copia della presente determinazione all'Ufficio Contratti per la stipulazione del 
relativo contratto, previa esibizione della cauzione prestata a garanzia degli obblighi contrattuali; 

- di riservarsi la restituzione della cauzione provvisoria, prestata dalla suddetta impresa 
aggiudicataria, dopo la sottoscrizione del relativo contratto; 

- di restituire alle imprese non aggiudicatarie le cauzioni provvisorie prestate a garanzia dei 
lavori d i che trattasi; 

- di imputare la spesa al Cap. 12331-2, progr. N. 2878-4/2003. 



ADEMPIMENTI DEL SETTORE FINANZA E CONTROLLO ECONOMICO 

Cap. 

SERVIZIO BILANCIO 

UFFI,CIO IMPEGNI 
REGISTRAZIONE IMPEGNO CONTABILE 
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VISTO PER LA REGOLARITA' CONTABILE E 
ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA 

(Art.151 comma 4, DLgs n. 267 del 18 Agosto 2000) 

IL RESPONSA~~" EL SERVIZIO BILANCIO (RaVj Bruno) 

IL DIRIGENTE D SETTORE FINANZA E 
CONT L CONOMICO 


