
La presente deliberazione viene affissa il --....!I.~~:....J/.l!,ll;.-- Pretorio per rimanervi 15 giorni 

PROVINCIA di BENEVENTO 
Deliberazione della Giunta Provinciale di Benevento n.l ! 1 del 

OGGETTO: LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE ED ADEGUAMENTO - COMPLETAMENTO 10 
LOTTO - DELL'EX CASERMA GUIDONI IN BENEVENTO DA DESTINARE AD ATELIER 
DI ARTE CONTEMPORANEA. PROGETTO DI VARIANTE TECNICA-SUPPLETIVA 

L'anno duemilaétt~, il giorno "del mese di &r(t I LE presso la Rocca dei 
Rettori si è riunita la Giunta Provinciale on l'intervento dei Signori: 

1) On.le Carmine NARDONE - Presidente 

2) Dott. Pasquale GRIMALDI - Vice Presidente 

3) Rag. Alfonso CIERVO - Assessore 

4) Ing. Pompilio FORGIONE - Assessore 

5) Dott. Pietro GIALLONARDO - Assessore 

6) Dott. Giorgio Carlo N I STA - Assessore 

7) Dott. Carlo PETRIELLA - Assessore 

--al:::Qfltt-::E:w31!!ie·~"<--· SP~;E'F@AA AS81lSiiiu I:e:> 

9) Geom. Carmine VALENTINO - Assessore 

Con la partecipazione del 

L'ASSESSORE PROPONENTE ~~~~::::::::::=----: 

LA GIUNTA 

Visto il rapporto del Settore Edilizia e Patrimonio prot. n. 2733jSEP del 3 aprile 2008, che di 

seguito si trascrive integralmente: 

Premesso che: 

-,con deliberazioni di G.P. n. 191 del 07/04/2006 e n. 566 del 15/09/2006 veniva 
approvato, rispettivamente in linea tecnica ed economica, il progetto dei lavori indicati in 
oggetto per un importo complessivo, comprensivo di somme a disposizione, di 
€ 2.000.000,00; 



- la copertura della spesa per la realizzazione dell' intervento sarebbe stata assicurata con 
le risorse di cui all'Intesa Istituzionale di Programma - 30 Atto Integrativo all' Accordo di 
Programma Quadro - "Infrastrutture per i Sistemi Urbani" 

- a seguito di indizio ne di asta pubblica ed espletamento della relativa gara, con 
determinazione dirigenziale n. 2473/02 del 28.12.2006 i lavori di ch2'rrattasi vennero 
aggiudicati dall'ATI G . .:.",.M. Costruzioni sor.l. - DUE A Costruzioni s.r l, co...rJ, un ribasso 
del 30,76% sull'importo a base d'asta di € 1.564.199,98, oltre € 18.558,81 per oneri della 
sicurezza; 

- con la medesima determinazione veniva anche rimodulato il quadro economico a 
seguito dell' avvenuta aggiudicazione per un importo complessivo, comprensivo di 
somme a disposizione, di € 1.658.452,81, come appresso riportato: 

A) LAVORI (soggetti a ribasso) al netto degli oneri 
di sicurezza (€ 18.558,81): 
A detrarre il ribasso del 30,76 % 

Restano netti 
Per oneri di sicurezza (non soggetti a ribasso) 

€ 1.564.199,98 
€ 481.147,91 
€ 1.083.052,07 
€ 18.558,81 

Importo netto di aggiudicazione € 1.101.610,88 

B) Somme a disposizione dell' A.P.: 
b.l - per I.V.A. al 10% sui lavori 
b.2 - per spese tecniche e generali (12% € 1.582.758,79) 
b.3 - per I.V.A. su spese tecniche e generali 
b.4 - per accantonamento 7% 
b.5 - per attrezzatura cabina di trasformazione 
b.6 - per definizione accordi bonari 
b.7 - per imprevisti ed I.V.A. 

Totale somme a disposizione 
IMPORTO COMPLESSIVO 

€ 110.161,09 
€ 189.931,05 
€ 37.986,21 
€ 110.793,12 
€ 40.000,00 
€ 33.048,33 
€ 34.922,13 

€ 556.841,93 
€ 1.658.452,81 

- a seguito del perfezionamento dell' iter procedimentale, la Regione Campania, con 
decreto dirigenziale n. 123 del 2.03.2007, ha assegnato in via definitiva alla Provincia di 
Benevento, il finanziamento della somma di € 1.658.452,81 per la realizzazione 
dell'intervento in oggetto; 

- l'affidamento dei lavori all'ATI Aggiudicataria fu -perfezionatoc0n la stipula del 
contratto di appalto n. 364 di Rep. del 28.05.2007t per un importo, al netto del ribasso 
offerto del 30,76%, di € 1.101.610,88, compreso € 18.558,81 per oneri della sicurezza, oltre 
I.V.A.; 

- con determinazione n. 949/02 del 25.05.2007, per le motivazioni nella stessa riportate, 
furono affidate le funzioni di Direzione Lavori, misurazioni e contabilità all' Arch. 
Giuseppe ladarola da Benevento, affidamento perfezionato con contratto n. 663 di rep. del 
12.10.2007; 



LA GIUNTA 

Eu_ relazione deU' A.s82SS0re al ramo, ---,-> __ -------'----------,---"------1' 

A voti unanimi 

DELIBERA 

- di approvare il progetto di variante tecnico e suppletivo dei lavori in oggetto nell' importo 
complessivo, comprensivo di somme a disposizione, di € 1.785.475,08, secondo il quadro 
economico sopra riportato; 

- di approvare lo schema di atto di s-ottomissione, con annesso verbale di concordamento nuovi 
prezzi, per effetto del quale viene affidato alI'ATI GAM Costruzioni s.r.l. - DUE A Costruzioni 
ns.r.1., affidataria dei lavori principali un maggiore importo lavori per € 216.195,81, contenuto 
nel cd. quinto d'obbligo, al netto del ribasso contrattuale del 30,76%; 

- di dare atto che il progetto di variante è stato redatto dalla direzione dei lavori; 

- di assicurare la copertura della spesa complessiva di € 1.785.475,08 come appresso indicato: 
o per € 1.658.452,81, di cui al finanziamento concesso dalla Regione Campania, 

confermandosi 1'impegno sul Capitolo n° 10950j3jR imp. n° 1324/1/06; 
o per il residuo importo di € 127.022,27, con impegno sul Cap. n° 11402/2 del Bilancio 2008; 

- di demandare al Dirigente del Settore Edilizia e Patrimonio la predisposizione di tutti gli atti 
consequenziali; 

- di dare alla presente, stante 1'urgenza, immediata esecutività. 
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il prot. n. _____ _ 
il prot. n. _____ _ 
il prot. n. _____ _ 
il prot. n. _____ _ 



- i lavori hanno avuto inizio, con verbale in pari data, il 04.06.07 per una durata 
contrattuale prevista in 540 giorni; 

Considerato che: 

- in data 24.,022007 è stato sottoscritto un "Accordo Quadro" tra il Ministero della 
Giustizia, laPrbvihéia di Benevento, il Comune di Benevento e l'Università degli Studi del 
Sannio, con il quale veniva stabilito di istituire nella città capoluogo una delle sedi della 
Scuola Superiore della Magistratura, individuando per tali fini un immobile nell' ambito 
del complesso edilizio dell'Ex Caserma Guidoni; 

- con il medesimo Accordo veniva anche evidenziata l'urgenza dell' avvio delle attività 
della istituenda Scuola Superiore della Magistratura; 

- la Provincia di Benevento ha inoltre manifestato la volontà di assicurare una sede per 
gli uffici del C.S.T. (Centro Servizi Territoriali), destinatario delle funzioni amministrative 
di supporto di gran parte delle Amministrazioni Comunali del territorio provinciale, 
individuando anche per tali attività alcuni locali del complesso Ex Caserma Guidoni; 

- avuto riguardo alla necessità di favorire e sostenere le due suesposte opportunità, di 
notevole rilevanza per la città capoluogo e per l'intero territorio sannita, con tutti i 
connessi innegabili vantaggi socio-economici derivati, e di garantire un' adeguata e 
tempestiva soluzione alle sopravvenute esigenze, questo Ente ha ritenuto di individuare 
nell'intero piano terra del corpo di fabbrica oggetto dei lavori di che trattasi, in quanto già 
in avanzata fase d'intervento di ristrutturazione ed adeguamento funzionale, le sedi delle 
due suddette istituzioni; 

- in particolare, a seguito di corrispondenza intercorsa durante l'anno 2007 con il 
Ministero di Giustizia, è emersa la necessità di assicurare almeno n. 10 locali per Uffici, n. 
10 aule per attività didattiche, una sala convegni per circa 500 posti, oltre ad altri ambienti 
per altre attività e la possibilità condivisa di allocare in circa la metà degli ambienti 
ricavabili al piano terra dell'immobile oggetto di intervento n. 10 locali da destinare ad 
Uffici Amministrativi dell'Istituenda Scuola, oltre i servizi e gli spazi di distribuzione; 

- l'allocazione di queste nuove prestigiose funzioni, sebbene distinte ed autonome, da 
svolgersi nei locali dell'intero piano terra dell'immobile e la prefigurazione di una analoga 
previsione di funzioni distinte anche allo piano, ha determinato innanzituUo una 
rimoduJazione,9.ell'impostazione progettuale degli impianti tecnologici, originariamente 
unico per l'intero immobile, in 5 distinti impianti separati ed autonomi; 

- in particolare, per quanto attiene all'impianto termico e di climatizzazione, per lo stesso 
è stata prevista un' alimentazione con singole caldaie e singoli gruppi di refrigerazione a 
servizio di ciascuna zona funzionale, con diversa e più adeguata tipologia dei 
ventilconvettori da installare in ciascun ambiente; 



- analogamente, anche l'impianto elettrico è stato sezionato in 5 utenze autonome e 
separate, con un quadro generale di comando per l'intero immobile ed i diversi quadri di 
zona, dotando gli ambienti di un più adeguato numero di prese e punti luce, in funzione 
delle sopravvenute esigenze; 

- in sede di rivisitazione progettuale degli impianti, al fine di rendere i locali adeguati alle 
vigenti normative di sicurezza, ançhe in considerazione cfella. prevedibile maggiore utenza 
connessa alle nuove destinazioni degli ambienti, è stata prevista la realizzazione degli 
impianti di rilevazione fumi-antincendio, non inseriti nel progetto originario; 

- al fine di garantire inoltre una idonea protezione da furti ed atti vandalici, avuto 
riguardo anche alla particolare destinazione dei locali al Piano Terra, è stato previsto 
l'impianto antintrusione con apparati di segnalazioni acustica e luminosa, in aggiunta al 
già previsto sistema di protezione con inferriate di tutti gli infissi perimetrali esterni del 
Piano Terra stesso; 

- infine per quanto attiene sempre l'impiantistica, sono stati anche previsti l'impianto 
video-citofonico e della rete telematica, oltre a quelli TV e telefonico.; 

- per l'impianto idrico-igienico-sanitario, oltre ad incrementare il numero delle utenze, si 
è dovuto prevedere, per effetto delle differenziate funzioni da svolgersi, una più adeguata 
e funzionale dislocazione dei blocchi servizi. 

Inoltre, nel corso dell' esecuzione dei lavori si sono appalesate esigenze impreviste ed 
imprevedibili, all' atto: 

- lo stato di accentuato e diffuso degrado degli intonaci esterni che ha richiesto un 
intervento diverso da quello originariamente previsto, con il ricorso ad una estesa 
revisione degli stessi, alla spicconatura di quelle parti più ammalorate, all' apposizione di 
rete stampata in materiale sintetico per garantirne la tenuta ed il fissaggio, interposta tra 
due strati di rasante a base di legante cementizio per conservare e ripristinare la 
complanarità tra i diversi elementi dello spartito decorativo delle facciate e delle piastre di 
ancoraggio dei tiranti metallici; 
- nel rifacimento degli intonaci interni si è dovuto prevedere un loro ispessimento al fine 
di regolarizzarne le superfici, prevedendo l'interposizione di identica rete stampata 
utilizzata sulle facciate esterne nelle zone oggetto di chiusura di vani porta e di 
intercapedini sedi di vecchie canne fumarie, presenti in modo diffuso; 
- maggiori quantità di nuove murature per la chiusura delle numerose e diffuse canne 
fumarie, potute rilevare. solo ad avvenuta spicconatura degli intonaci interni, per 
riconfigurare tutti i vani finestra e per la delimitazione, a tutta altezza, dei vani ascensore; 
- maggiori quantità di scavi, tagli di murature e carotaggi connessi in particolare alla ~ 
realizzazione delle due fosse ascensore ed ai passaggi delle linee principali delle montanti 
degli impianti tecnologici, con conseguenti maggiori quantità di materiali da trasportare a 
rifiuto; 
- necessitò di realizzare un massetto alleggerito con materiale espanso di riempimento 
sull'intera superficie dei due piani dell'immobile, sia per consentire il passaggio in 



orizzontale delle canalizzazioni dei vari impianti, sia per regolarizzare il piano di posa dei 
pavimenti. 

Sono state inoltre privilegiate scelte progettuali relative a materiali ed elementi di finitura 
di maggiore pregio in considerazione delle sopravvenute esigenze funzionali connesse al 
diverso uso di parte dell'immobile oltre che più consone all'importanza storica del 
comple,ss()J1ll1Jlobiliare. 

Per effetto delle motivazioni sopra esposte è stata elaborata dalla direzione dei lavori un 
progetto di variante e suppletivo a quello originario, finalizzato, in considerazione delle 
risorse finanziarie, a garantire piena e completa funzionalità all' intero piano terra 
dell'immobile, al completamento di tutte le opere e/o interventi delle facciate esterne, 
rinviando tutti gli interventi di finitura interni del piano primo (pavimenti, rivestimenti, 
infissi interni, tinteggiatura, ecc.), nonché gli impianti di ascensori ed altre opere 
collaterali, ad un successivo intervento finanziario. La spesa complessiva che ne deriva, 
dovuta contenere, per quanto attiene ai lavori, nei limiti del 20% dell'importo originario, 
ammonta, come da computo metrico estimativo, ad € 1.895.000,00, compreso € 18.558,81 
per oneri della sicurezza, non soggetti al ribasso. 

Pertanto, il quadro economico di spesa dell' intervento risulta essere il seguente: 

A) Per lavori (importo lordo dei lavori) 
di cui € 18.558,81 per oneri della sicurezza 

a detrarre ribasso contrattuale del 30,76% 
Importo netto 

€ 1.895.000,00 

€ 577.193,31 

B) Somme a disposizione della Stazione Appaltante 
1) I.V.A. sui lavori (10%) 
2) spese tecniche e generali 
3) per I.V.A. su spese tecniche e generali 
4) attrezzature cabina di trasformazione 
5) per definizione accordi bonari 
6) per imprevisti ed I.V.A. 

Totale somme a disposizione 
Totale generale 

€ 131.780,67 
€ 189.931,05 
€ 37.986,21 
€ 40.000,00 
€ 33.048,33 
€ 34.922,13 

€. 1.317.806,69 

€. 467.668,39 
€. 1.785.475,08 

La maggiore spesa di € 127.022,27 rispetto all'importo complessivo del finanziamento concesso 
(€ 1.785.475,08 - €. 1.658.452,81), graverà sul competente capitolo n° 11402/2 del bilancio 2008 di 
questo Ente. 

Per effetto della introduzione di nuove categorie di lavori, non previste nel progetto originario, si è 
dovuto procedere al concordamento, ai sensi dell'art. 136 del D.P.R. 554/99, di nuovi prezzi, 
desunti in parte dalla Tariffa Prezzi della Regione Campania vigente nell'anno 2006, per quelli 
nella stessa presenti e in parte desunte da analisi prezzi per quelli non contemplati nella suddetta 
tariffa. 

In uno con il progetto di variante, costituito da tutti gli elaborati tecnici necessari, e che 
individuano in dettaglio e completamente le opere e/ o lavori previsti, è stato predisposto anche, in 
schema, l'atto di sottomissione che prevede l'affidamento alla ditta aggiudicataria di un maggiore 



importo dei lavori di € 216.195,81, contenuto del cd. quinto d'obbligo di cui all' art. lO del 
Capitolato Generale d'Appalto approvato con D.M. n° 145 del 19/04/2000, agli stessi prezzi, patti 
e condizioni di cui alI'originario contratto di appalto n° 364 di Rep. del 28/05/2007, nonché con 
1'applicazione, per le nuove categorie di lavoro, dei nuovi prezzi di cui al richiamato verbale, da 
assoggettarsi anch' essi al medesimo ribasso contrattuale del 30,76%. 

Per tutte le motivazioni sopra riportate si propone: 
, - apprqyare iLprogetto,di variante tecnico e suppletì\t() dei lavori in oggetto nell' importo 

complessivo, comprensivo di somme a disposizione, di€ 1:785.475,08, secondo il quadro 
economico sopra riportato; 
di approvare lo schema di atto di sottomissione, con annesso verbale di concordamento 
nuovi prezzi, per effetto del quale viene affidato alI'ATI GAM Costruzioni s.r.l. - DUE A 
Costruzioni ns.r.!., affidataria dei lavori principali un maggiore importo lavori per 
€ 216.195,81, contenuto nel cd. quinto d'obbligo, al netto del ribasso contrattuale del 
30,76%; 
di dare atto che il progetto di variante è stato redatto dalla direzione dei lavori; 
di assicurare la copertura della spesa complessiva di € 1.785.475,08 come appresso indicato: 

o per € 1.658.452,81, di cui al finanziamento concesso dalla Regione Campania, 
confermandosi l'impegno sul Capitolo n° 10950/3/R imp. n° 1324/1/06; 

o per il residuo importo di € 127.022,27,t011 impegno sul Cap: n° 11402/2 del Bilancio 
2008. 

Esprime parere favorevole circa la regolarità tecnica della proposta. 

Lì. ______ _ Il DIRIGENTE del SETTORE 
EDILIZIA e PATRIMONIO 

ing. Valentino Melilla 

Esprime parere favorevole circa la regolarità contabile"' tlella 'proposta 

Lì. ______ _ IL DIRIGENTE del Settore FINANZE 
E CONTROLLO ECONOMICO 

3ott. ~.-' MUOLLO 

~ 


