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La presente deliberazione viene affissa il ______ ----'H-__ all'Albo Pretorio per rimanervi 15 giorni 

BENE~'ENTO 

Deliberazione della Giunta Provinciale di Benevento 

Oggetto: LAVORI DI SISTEMAZIONE ED ADEGUA~v1Et~TO DEL PIANO VIABILE 
STRADA SAN GIOVANNI DI COLLEGAMENTO TRA LA SS. 87 E LA EX SS.265 
NEI COtvfUNI DI AMOROSI E TELESE TERME. 
APPROVAZIONE VARIAZIONE SOMME A DISPOSIZIONE QUADRO 
ECONOMICO. 

L'anno duernilaotto il giorno 01' del mese di _-"--_______ _ presso 
la Rocca dei Rettori si è riunita la Giunta Provinciale con l'intervento dei Signori: 

1) Prof. Ing. Aniello CIMITILE - Presidente 

2) Dott. Pompilio FORGIONE - Vice Presidente 

3) Dott. Gianluca ACETO - Assessore 

4) Ing. Giovanni Vito BELLO - Assessore 

5) Avv. Giovanni A.M. BOZZI - Assessore 

6) Prof.ssa. Maria CIROeCO - Assessore 

7) Ing. Carlo FALATO - Assessore 

8) Dott. Nicola Augusto SIMEONE - Assessore 

9) Geom. Cannine V ALENTIN O - Assessore 

Con la partecipazione del Segretario G 

L'ASSESSORE PROPONENTE 
---F-4--~~--~~ __ __ 

Preso visione della proposta del Settore Infrastrutture ,prot n° 6808/SJ. del 30/06/08, qui di 
seguito trascritta: 

"Premesso che: 
• La Provincia di Benevento con delibera di G.P. n.239 del 05.06.2002, ha approvato, per !'importo 

complessivo di €.877.976,73 il progetto relativo ai lavori in parola che prevedeva un importo dei lavori a 
base d'asta di €. 702.381,81 (di cui €~ 50.000,00 peroneri della sicurezza non soggetti a ribasso) ed €. 
175.594,92 per somme a disposizione; 

li a seguito della approvazione delle risultanze di gara, awenuta in data 10/04/2003 i lavori sono stati 
aggiudicati all'impresa Del Tufo Costruzioni s.r.l. con sede in Airola (BN) alla Via N.Romano, con un 
ribasso del 34,1107% sull'importo dei lavori, per cui il nuovo quadro economico rimodulato dei lavori 
appaltati, prevedeva un importo dei lavori, al netto del ribasso di €. 479.849,81 (di cui €. 50.000,00 per 
oneri della sicurezza) ed €. 245.174,06 per somme a disposizione, per un totale di €. 725.023,83; 

• questo Settore, in data 09.07.2004, prowide, a mezzo della direzione dei lavori, alla consegna dei lavori 
(contratto n0204 del 31/05/2004 reg. a Benevento il 18/06/2004 al n° 3048 modo 1 vol. 3); 

• con deliberazione di G.P. nO 690 del 23.09.2005, per le motivazioni in essa riportate fu approvata la 
perizia di variante e suppletiva il cui quadro economico di spesa prevedeva un importo dei lavori, al netto 



del ribasso del 34,1107%, pari ad €. 516.733,76 oltre €. 208.290,11 per somme a disposizione per un 
totale di €. 725.023,87; 

• con deliberazione di G.P. n o 370 del 22.06.2007, per le motivazioni in essa riportate, fu approvata 
fa perizia di variante in c.a., con il seguente quadro economico di spesa: 

A) Importo lavori 

Importo perizia di variante 

Di cui oneri sicurezza € 50.000,00 

A detrarre ribasso a base d'asta del 34,1107% su 
€. 708.360,47 
Restano netti 

B) Somme a disposizione dell'Amministrazione 

a) 1. V.A. sui lavori 

b) Espropri e oneri connessi 

c) Spese per pubblicazioni,copie ecc, comp. 1. V.A. 

d) Art.92 D.Lgs.163j06 + oneri riflessi 

e) Spese generali ed imprevisti 

f) Segnaletica stradale 

Considerato che: 

Totale somme a disposizione 

Importo complessivo 

€ 

€ 241.626,71 

€ 103.346,75 

€ 13.949,64 

€ 3.738,81 

€ 13288,30 

€. 24.887,92 

€. 49.078,69 

€ 516.733,76 

€ 208.290,1.1 

€ 725.023,87 

• per garantire le necessarie condizioni di sicurezza per la circolazione stradale si è appalesata la necessità 
di prowedere ad adeguare l'esistente segnaletica stradale, orizzontale e verticale, ivi compresa quella in 
corrispondenza della citata rotatoria, per un importo complessivo di €. 49.078,69, pari alla somma 
prevista nelle sommé a disposizione del quadro economico di cui sopra; 

• durante l'esecuzione dei lavori inerenti la segnaletica stradale è emersa la necessità di integrare, in 
alcuni tratti dell'arteria stradale in oggetto, la segnaletica prevista, al fine di ottimizzare il livello di 
sicurezza dell'arteria stradale, per cui è stata elaborata una perizia aggiuntiva per l'importo aggiuntivo di 
€. 2.083,53, per complessivi €. 51.162,21; 

• pertanto si rende necessario procedere· ad una rimodulazione delle somme a disposizione del quadro 
economico approvato con deliberazione di G.P. nO 370 del 22.06.2007, nel seguente modo: 

A) Importo lavori 

-- .. -Importo perizladivariante 

Di cui oneri sicurezza € 50.000,00 

A detrarre ribasso a base d/asta de/34,1107% su 
€. 708.360,47 
Restano netti 

B) Somme a disposizione dell'Amministrazione 

a) 1. V.A. sui lavori 

b) Espropri e oneri connessi 

c) Spese per pubblicazioni, copie ecc., comp. 1. V.A. 

d) Art.92 D.Lgs.163j06 + oneri riflessi 

e) Spese generali ed imprevisti 

f) Segnaletica stradale 

€ 758.360,47 

€ 241.626,71 
€ 516.733,76 

€ 103.346,75 

€ 13.949,64 

€ 3.738,81 

€ 13.288,30 

€. 22.804,40 

€. 51.162,21 



~~[ _________________ L_A __ G_1_U_j_~_~_A_· ________________ ~ 

Su parere favorevole delrAssessore relatore 
--~~~~~~~~ 

DELIBERA 

La premessa è parte integrante e sostanziale del presente dispositivo: 

1, di approvare la rimodulazione delle somme a disposizione de! quadro economico approvato 
con deliberazione di G.P. nO 370 del 22.06.2007; al fine di poter provvedere ad 
adeguare la segnaletica stradale orizzontale e verticale, per l'ottimizzazione del livello di 
sicurezza di percorribilità dell'arteria stradale in oggetto, nel seguente modo: 

A) Importo lavori 
Importo perizia di variante € 758.360,47 
Di cui oneri sicurezza € 50.000,00 
A detrarre ribasso a base d'asta del 34,1107% su 
€. 708.360,47 __ € __ 24_1_.6_2_6<--.,7_1 __________ _ 
Restano netti € 516.733,76 

B) Somme a disposizione dell'Amministrazione 
a) I.V.A. sui lavori 
b) Espropri e oneri connessi 
c) Spese per pubblicazioni,copie ecc., comp. I.V.A. 
d) Art.92 D.Lgs.163j06 + oneri riflessi 
e) Spese generali ed imprevisti 
f) Segnaletica stradale 

Totale somme a disposizione 
Importo complessivo 

€ 
€ 
€ 
€ 
€. 
€. 

103.346,75 
13.949,64 
3.738,81 

13.288,30 
22.804,40 
51.162,21 

€ 208.290,11 
€ 725.023,87 

2. di trasmettere copia ,del provvedimento di approvazione alla Regione Campania per 
prowedimenti di competenza; 

3. di confermare la spesa di €. 725.023,87 sul capitolo 12331/2, impegno n01897/03; 
4. di incaricare il Dirigente del Settore 5.1. dei successivi adempimenti di competenza; 
S. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi art. 134, 4° comma, D. 

Lgv. 18/8/2000 nO 267. 



Verbale letto, confermato e sottoscritto 

IL SEGRETA /OG ,'NERALE 
(Prof. Ing. 

N. Registro Pubblicazione 
Si certifica che la pre ente deliberazione è stata affissa alI' Albo in data odierna, per rimanervi per 15 giorni 
consecutivi a norma dell'art. 124 del T.U. - D. Lgs.vo 18.8.2000, n.267. 

BEN 

============================================ 

La suestesa deliberazione è stata affissa aH' Albo Pretorio in data e 
-----H~---------------

contestualmente comunicata ai Capigruppo ai sensi deH'art. 125 del T.V. -

SI ATTESTA, che la presente deliberazione è divenuta esecutiva a norma dell'art. 124 del T.V. -
D.Lgs.vo 18.8.2000, ll. 267 e avverso la stessa non sono stati sollevati rilievi nei termini di legge. 

lì 
---..;:..;:-=::-""'-"-' 

E DELL'UFFICIO GENERALE 

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta 

18.8.2000, D. 267 il giorno _____ -=-=-=--__ 

Dichiarata immedia~àn1ente eseguibile (art. 134, comma 4, D Lgs.vo 18.8.2000, n. 267). 

Decorsi lO giorni dalla sua pubblicazione (art. 134, comma 3, D Lgs.vo 18.8.2000, n. 267). 

D E' stata revocata con atto n. del ---- -------------

.. Benevento li,· 
------=------=-~~ 

Copia per 

SETTORE 
~~~~~~~~~. 

SETTORE 
~~~~~~~~==, 

SETTORE ------------------

'f Revisori dei Conti 

èucleo di Valutazione 

X Conferenza dei Capigruppo 

-+ ___________ prot. n. _____ ---'-___ __ 

--+--f-++--if--''<------- pro t. 

T-----"'--~-_____rr__- prot. n. __________ _ 

-f---+---\------'----- pro t. n. ___________ _ 

f----------- prot. n, ___________ _ 

________ prot. n, _______ _ 



Totale somme a disposizione 

Importo complessivo 

Tutto quanto innanzi premesso e considerato, si propone: 

€ 208.290,11 

€ 725.023,87 

• l'approvazione della rimodulazione delle somme a disposizione del quadro economico approvato con 
deliberazione di G.P. nO 370 del 22.06.2007, al fine di poter prowedere ad adeguare la segnaletica 
stradale orizzontale e verticale, per l'ottimizzazione del livello di sicurezza di percorribilità dell'arteria 
stradale in oggetto, nel seguente modo: 

A) Importo lavori 

Importo perizia di variante 

Di cui oneri sicurezza € 50.000,00 

A detrarre ribasso a base d'asta del 34,1107% su 
€. 708.360,47 
Restano netti 

B) Somme a disposizione dell'Amministrazione 

a) 1. V.A. sui lavori 

b) Espropri e oneri connessi 

c) Spese per pubblicazioni,copie ecc., comp. 1. V.A. 

d) Art.92 D.Lgs.163/06 + oneri riflessi 

e) Spese generali ed imprevisti 

f) Segnaletica stradale 

Totale somme a disposizione 

Importo complessivo 

€ 758.360,47 

€ 516.733,76 

€ 103.346,75 

€ 13.949,64 

€ 3.738,81 

€ 13.288,30 

€. 22.804,40 

€. 51.162,21 

€ 208.290,11 

€ 725.023,87 

• Di trasmettere copia del prowedimento di approvazione alla Regione Campania per i prowedimenti di 
competenza; 

• Di confermare la spesa di €. 725.023,87 sul capitolo 12331/2, impegno n °1897/03. ". 

RITENUTO doversi prowedere in merito 

Esprime parere favorevole circa la regolarità tecnica della proposta. 

Lì ____________ __ 

Esprime parere favorevole circa la regolarità contabile della proposta. 

Lì ------



PROVINCIA BENEVENTO 

5.1. / Segreteria 

Settore Infrastrutture 
SERVIZIO LAVORI PUBBLICI 

Prot. nO ~_ ,J;~J/è 151 del 3 O G I Ut 2008 

AI Servizio Attività Amministrative 
dell'Area Tecnica 

SEDE 

Oggetto: Lavori di sistemazione ed adeguamento del piano viabile strada "San 
Giovanni" di collegamento tra la 55. n087 e la ex 55. nO 265 nei Comuni di 
Amorosi e Telese Terme. 
Approvazione variazione somme a disposizione quadro economico. 

Premesso che: 
• La Provincia di Benevento con delibera di G.P. n.239 del 05.06.2002, ha approvato, per 

l'importo complessivo di €.877.976,73 il progetto relativo ai lavori in parola che prevedeva 
un importo dei lavori a base d'asta di €. 702.381,81 (di cui €. 50.000,00 per oneri della 
sicurezza non soggetti a ribasso) ed €. 175.594,92 per somme a disposizione; 

• a seguito della approvazione delle risultanze di gara, awenuta in data 10/04/2003 i lavori 
sono stati aggiudicati all'impresa Del Tufo Costruzioni s.r.l. con sede in Airola (BN) alla Via 
N.Romano, con un ribasso del 34,1107% sull'importo dei lavori, per cui il nuovo quadro 
economico rimodulato dei lavori appaltati, prevedeva un importo dei lavori , al netto del 
ribasso di €. 479.849,81 (di cui €. 50.000,00 per oneri della sicurezza) ed €. 245.174,06 per 
somme a disposizione, per un totale di €. 725.023,83; 

• questo Settore, in data 09.07.2004, prowide, a mezzo della direzione dei lavori, alla 
consegna dei lavori (contratto n0204 del 31/05/2004 reg, a Benevento il 18/06/2004 al nO 
3048 modo 1 voI. 3); 

• con deliberazione di G.P. nO 690 del 23.09.2005, per le motivazioni in essa riportate fu 
approvata la perizia di variante e suppletiva il cui quadro economico di spesa prevedeva un 
importo dei lavori, al netto del ribasso del 34,1107% , pari ad €. 516.733,76 oltre €. 
208.290,11 per somme a disposizione per un totale di €. 725.023,87; 

• con deliberazione di G.P. nO 370 del 22.06.2007, per le motivazioni in essa riportate, 
fu approvata la perizia di variante in c.o., con il seguente quadro economico di spesa: 

A) Importo lavori 

Importo perizia di variante € 758.360,47 

Di cui oneri sicurezza € 50.000,00 

A detrarre ribasso f3 base d'asta del 34,1107% su 
€. 708.360,47 _€ __ 2_4_1_,6_26-L.,7_1 ______ _ 
Restano netti € 516.733,76 

approvazione Q.E. somme a disposizione l di 3 

Largo G. Carducci - 82100 BENEVENTO - Tel. 0824.77.42.20 - fax 0824.77.42.15 - C.P. 92002770623 



PROVINCIA BENEVENTO 
Settore Infrastrutture 

f) Segnaletica stradale 

Totale somme a disposizione 

Importo complessivo 

€. 51.162,21 

€ 208.290,11 

€ 725.023,87 

Tutto quanto innanzi premesso e considerato, si propone: 
• l'approvazione della rimodulazione delle somme a disposizione del quadro economico 

approvato con deliberazione di G.P. nO 370 del 22.06.2007, al fine di poter prowedere 
ad adeguare la segnaletica stradale orizzontale e verticale, per l'ottimizzazione del livello di 
sicurezza di percorribilità dell'arteria stradale in oggetto, nel seguente modo: 

A) Importo lavori 

Importo perizia di variante 

Di cui oneri sicurezza € 50.000,00 

A detrarre ribasso a base d'asta del 34,1107% su 
€. 708.360,47 
Restano netti 

€ 758.360,47 

€ 241.626,71 
€ 516.733,76 

B) Somme a disposizione dell'Amministrazione 

• 

• 

a) I.V.A. sui lavori 

b) Espropri e oneri connessi 

c) Spese per pubblicazioni,copie ecc., comp. I.V.A. 

d) Art.92 D.Lgs.163j06 + oneri riflessi 

e) Spese generali ed imprevisti 

f) Segnaletica stradale 

Totale somme a disposizione 

Importo complessivo 

€ 

€ 

€ 

€ 

€. 

€. 

103.346,75 

13.949,64 

3.738,81 

13.288,30 

22.804,40 

51.162,21 

€ 208.290,11 

€ 725.023,87 

Di trasmettere copia del prowedimento di approvazione alla Regione Campania per 
prowedimenti di competenza; 
Di conferma~r~ la spesa di €. 725.023,87 sul capitolo 12331/2, impegno n01897/03. 

L'Istru \ tecnico 
(arch. Gianc r Marca re Ili) 

Il Respons 
(ing. SalVatoté 

approvazione Q.E. somme a disposizione 

Il Responsabiltdel Procedimento 
Dir g~n e S.I. 

(dott. ing. ngel Fuschini) 

'\ 3di3 
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