
La presente deliberazione viene affissa il __________ all'Albo Pretorio per rimanervi 15 giorni 

PROVINCIA DI BENEVENTO 

Deliberazione della Giunta Provinciale di Benevento n. G lk del ______ _ 

OGGETTO: lavori di riconversione dell' ex agenzia di lavorazione tabacchi di San Giorgio del 
Sannio (BN) in Centro Multifunzionale di Eccellenza - 1 o lotto. 
Approvazione perizia di variante suppletiva opere edili. 
Importo € 9.659.086,10 per lavori a corpo al netto del ribasso, € 319.729,04 per 
lavori a misura al netto del ribasso, € 112.236,80 per oneri di sicurezza non soggetti 
a ribasso, € 195.450,00 per progettazione esecutiva e coordinatore sicurezza per la 
progettazione. 

L'anno duemilaotto il giorno pt,:j)l\Q { del mese di ----""'-''-'----'''==-'''-~----- presso la 
Rocca dei Rettori si è riunita la Giunta Provinciale con l'intervento dei Signori: 

1) Prof. Ing. Aniello CIMITILE - Presidente 

2) Ing. Pompilio FORGIONE - Vice Presidente 

3) Dott. Gianluca ACETO - Assessore 

4) Ing. Giovanni Vito BELLO - Assessore 

5) Avv. Giovanni A.M. BOZZI - Assessore 

6) Prof.ssa Maria CIROCCO - Assessore 

7) Ing. Carlo FALATO - Assessore 

8) Dott. Nicola Augusto SIMEONE - Assessore 

9) Geom. Carmine VALENTINO - Assessore 

Con la partecipazione del Segretario Generale Dott. Claudio UCCELLETTI _______ _ 

L'ASSESSORE PROPONENTE 
~--~~~-~~-----

LA GIUNTA 

Preso visione del rapporto prot. n. 9187/SEP del 17/11/2008 del Settore Edilizia e Patrimonio, 
che si allega alla presente e costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

Dato atto che: 
la perizia di variante tecnica è motivata da cause impreviste e imprevedibili al momento del 
progetto esecutivo, nonché per l'intervenuta possibilità di apportare significativi miglioramenti 
nella qualità dell'opera, e che pertanto ricorrono le condizioni di cui all'art. 132 comma 1) lett. b 
del D.Lgs. 163/06; 
su richiesta del Comune di San Giorgio del Sannio, finalizzata a migliorare la viabilità comunale 
confinante con l'area d'intervento, si è provveduto a traslare di circa 2 mt. il costruendo corpo di 
fabbrica destinato a centrali tecnologiche, non determinandosi comunque modifiche dei costi; 
la perizia di variante tecnica e suppletiva comporta pertanto, relativamente ai soli lavori edili, un 
aumento dell' importo netto contrattuale di € 323.460,99, di cui € 319.729,04 per lavori ed € 



3.731,95 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, ed eleva l'importo complessivo netto 
dell'appalto ad € 10.091.051,94, al netto del ribasso d'asta incluso € 112.236,80 per oneri di 
sicurezza non soggetti a ribasso; 
per assicurare la copertura finanziaria necessaria all'esecuzione dei lavori edili di variante, è stata 
utilizzata una quota destinata ad "Accantonamento", voce c.3 del quadro economico di cui alla 
determina n .. 1766/02 del 29/09/2006, di complessivi € 355.807,09 (€ 323.460,99 + I.V.A. 10% € 
32.346,10); 

Ritenuto, altresì, doversi procedere all'approvazione della suesposta proposta; 

ESPRIME parere favorevole circa la regolarità tecnica della proposta. 

Lì -------
Il Dirigente S .E.P. 

(Dott. Ing. Valentino MELILLO) 

U&JJU~ 
ESPRIME parere favorevole circa la regolarità contabile della proposta. 

Lì ------

SH-f0ta~iotl~-ddl2.Ass"essor.e-al-r.am..Q. 

A voti unanimi 

Il Dirigente del Settore 
FINANZE E CONTROLLO E 

(Dott. Andrea LANZA 

Per le motivazioni espresse in narrativa che formano parte integrante e sostanziale del presente 
atto: 

DELIBERA 

1) di approvare la perizia di variante tecnica e suppletiva con aumento di spesa delle opere edili, 
redatta dalla direzione dei lavori, relativa ai lavori di riconversione dell' ex agenzia di lavorazione 
tabacchi di San Giorgio del Sannio (BN) in Centro Multifunzionale di Eccellenza - 1 o lotto, del 
complessivo importo di € 13.630.649,35 di cui € 9.659.086,10 per lavori a corpo al netto del 
ribasso, € 319.729,04 per lavori a misura al netto del ribasso, € 112.236,80 per oneri di sicurezza 
non soggetti a ribasso, € 195.450,00 per progettazione esecutiva e coordinatore sicurezza per la 
progettazione ed € 3.344.147,41 per somme a disposizione dell'Amministrazione, di cui al 
seguente quadro economico; 
A) Lavori a corpo al netto di gara 

oneri di sicurezza non soggetti a ribasso 
Sommano 

compenso prog. esecutiva e coord. sicurezza proget. 
Totale A) 

€ 9659086,10 
€ 108 504,85 

€ 9767 590,95 
€ 195450,00 
€ 9 963 040,95 
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• 

B) Lavori a misura al netto di gara 
oneri di sicurezza non soggetti a ribasso 

Totale B) 
Importo complessivo netto A)+B) 

C) Somme a disposizione dell'Amministrazione 
c.1) I.V.A. 10% sui lavori ed oneri di sicurezza (Al) + (BI) 
c.2) Oneri su compensi per progettazione esecutiva (A2): 

INPS su compenso prog. esecutiva: 4% € 195.450,00 
CNAPAIA: 2% (€ 195.450,00 + € 7.818,00) 
IV A 20% su prog. esecutiva e coord. sicur. prog 

c.3) Accantonamento (somme residue) 
cA) Spese generali: 

spese tecniche e di gara - pubblicità - consulenze 
permesso a costruire - riproduzione atti tecnici 
IV A 20% su prog. esecutiva e coorctsicur. prog 
12% (€ 13.304.083,39 + € 33.200,06 (imprev.» 

c.5) IV A al 20% su spese generali: 20% di cA 
c.6) per definizione eventuali contenziosi con impresa app. 

Totale C) 

€ 319729,04 
€ 3731,95 

€ 1 009 105,19 

€ 7 818,00 
€ 4065,36 
€ 41 466,67 
€ 327924,28 

€ 1 600474,01 
€ 320094,80 
€ 33 199,09 

IMPORTO COMPLESSIVO RIMODULATO A)+B) +C) 
D) Accantonamento per il pagamento dei compensi al 

gruppo di supervisione e controllo di cui al Decreto 

€ 323460,99 
€ 10 286 501,94 

€ 3 344 147,41 
€ 13 630 649,35 

Dirigenziale n. 124 del 06.04.06 dell' A.G.C. n. 6 € 450 000,00 
IMPORTO TOTALE A)+B)+C)+D) € 14 080 649,35 
ECONOMIE € 1603976,30 
SOMMANO € 15 684 625,65 

2) di affidare, all'impresa CO.GE.PA. Costruzioni Generali Passarelli s.p.a. (Capogruppo) 
appaltatrice dei lavori principali, i lavori a misura previsti nella perizia di variante suppletiva dei 
lavori edili, dell'importo di € 323.460,99, di cui € 319.729,04 per lavori al netto del ribasso di gara 
ed € 3.731,95 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IV A al 10%; 

3) di approvare l'allegato schema di atTo di sottomissione con verbale di concordamento dei nuovi 
prezzi, che determina un maggiore importo netto contrattuale di € 323.460,99, oltre IV A al 10%; 

4) di dare altG L:he gl~ ~ffettivi importi gravanti su ciascuna fonte di finanziamento, con 

l'applicazione delle stesse incièe;:z~ p~H;enlua1i riportate nelle preuH;,ò::'; come appresso riportati, 
restano invariati rispetto a quelli gia calcolati con la determina di aggiudicazione lÌ. 1 766/02 del 
29.09.2006: 

a) 33,42% (13.630.649,35) 
b) 46,90% ( " ) 
c) 12,51 % ( " ) 

d) 7,17% ( " ) 

Sommano 

€ 4.555.363,01 
€ 6.392.774,55 
€ 1.705.194,23 
€ 977.317,56 

€ 13.630.649,35; 

5) di precisare che ciascuna richiesta di erogazione di finanziamento che verrà inoltrata da questo 
Ente in relazione alle 4 distinte fonti finanziarie, sarà contenuta negli importi come sopra 
rideterminati; 

6) di prendere atto dell' avvenuta acquisizione del permesso di costruire in variante n. 44/2008 
relativamente all'avvento spostamento planimetrico del corpo di fabbrica destinato a centrali 
tecnologiche; 

7) di confermare l'imputazione della spesa rimodulata in complessivi € 13.630.649,35 sul cap. 
11305/2/R del Bilancio di questo Ente, imp. n. 3041/~to5, 

8) di onerare il Dirigente del Settore Edilizia e Patrimonio dei successivi adempimenti di 
competenza; 

9) di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo. 
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Verbale letto, confermato e sottoscritto 

IL SEGRETARIO GENERALE 

" r. CtUdiO PfCE 
"vv '\ AfiAv'-

TTI) 
SIDENTE 

MITILE) 

-====================================É=================== === 

N. 'tf~ "&, Registro Pubblicazione 
Si certifica che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo in data odierna, per rimane 
consecutivi a nonna dell'art. 124 del T.U. - D. Lgs.vo 18.8.2000, n.267. 

BENEVENTO 1lf D I C® 2008 
~Qsso . LE 

==d~====================)"==============~ 
La suestesa deliberazione è stata affissa all' Albo Pretorio in data b ~ ;;,:ll;;j3 e 
contestualmente comunicata ai Capigruppo ai sensi dell'art. 125 del T.V. - D. Lgs.vo 18.8.2000, n. 267. 

SI ATTESTA, che la presente deliberazione è divenuta esecutiva a norma dell'art. 124 del T.V. -
D.Lgs.vo 18.8.2000, n. 267 e avverso la stessa non sono stati sollevati rilievi nei termini di legge. 

lì ---------------------
IL RESPONSABILE ELL'VFFICIO 

Si certifica che la presente divenuta esecutiva ai sensi del T.V. - D. Lgs.vo 

18.8.2000, n. 267 il giorno ---------"""'~'"Y--

:fDichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D Lgs.vo 18.8.2000, n. 267). 

)( Decorsi lO giorni dalla sua pubblicazione (art. 134, comma 3, D Lgs.vo 18.8.2000, n. 267). 

E' stata revocata con atto n. del --------

Benevento lì, ----------------

Copia per 

SETTORE 
---~-+~--~~+ 

il ________ prot. n. _________ -

SETTORE 
~~~~~~-----

-+-______ prot. n. ______ _ 

SETTORE ----------------- ~-H-'-if_._4Li+___'I'<:....+_--~~ prot. n. ______ _ 

~-r+-+__+_'+_~+__- prot. n. ______ _ 

_______ prot. n. ______ _ 

) Revisori dei Conti 

'\ Nucleo di Valutazione 

.~ Conferenza dei Capigruppo _______ prot. n. ______ _ 
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PROVINCIA DI BENEVENTO 
SETTORE EDILIZIA E PATRIMONIO 

OGGETTO: Lavori di "Riconversione dell'ex Agenzia di lavorazione tabacchi di S.Giorgio del 
Sannio in centro Multifunzionale di Eccellenza. 10 lotto". 

IMPRESA: A.T.I. CO.GE.PA. Costruzioni Generali Passate"i S.p.a. (Capogruppo) - SIEME 
S.r.l. Società Idro Elettro Meccanica Edile Unipersonale (Mandante) 

CONrRATTO: stipulato in data 03.08.2007 rep. nO 490, registrato a Benevento il 
21.08.2007 al nO 3146 modo l, per un importo complessivo 

IMPORTO CONTRATTO: a corpo di €. 9.963.040,95 di cui €.9.659.086,lO per lavori, €. 
108.504,85 per oneri della sicurezza e di €. 195.450,00, quale compenso per la 
progettazione esecutiva ed il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, oltre 
LV.A .. 

VERBALE CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI 
(art. 136 del D.P.R. 21.12.1999 nO 554 e s.m.i.) 

L'anno duemilaotto, il giorno ventisette, del mese di agosto, in Benevento nella sede della 
Provincia; di Benevento Settore Edilizia e Patrimonio - Largo G. Carducci, si sono riuniti i 
sottoscritti, ciascuno nella qualità: 
- Ingg. Salvatore Minicozzi e Michelantonio Panarese, direttore dei lavori in epigrafe 

" emarginati; 
- Dott.ssa Florinda Passa re Ili , amministratore unico e legale rappresentante della CO.GE.PA 
S.p.a. (Capogruppo) con sede in via Bernardo Cavallino n0153 - 80131 Napoli P.I. e C.F. 
06411250639 ; 

Premesso che: 

~ durante il corso dei lavori si è riscontrato la necessità di dover ripristinare il calcestruzzo 
ammalorato delle strutture verticali dell'edificio oggetto dei lavori, nonché dover proteggere 
le carpenterie metalliche (angolari e calastre"i) di alcuni pilastri perimetrali in c.a al fine di 

\ apportare modifiche migliorative ed adeguamenti funzionali agli interventi previsti in 
progetto; 

~ sulla scorta delle nuove risultanze ed esigenze, pertanto, è necessario provvedere alla 
stesura di una perizia di variante e suppletiva, per tener conto dei maggiori lavori, 
impr~visti e imprevedibili, sopra descritti. 

Tutto ciò premesso 

Si addiviene alla odierna riunione al concordamento dei seguenti nuovi prezzi: 

Art.l- L'Impresa CO.GE.PA. S.p.A, rappresentata dalla Dott.ssa Florinda Passare"i, dichiara e 
si obbliga ad eseguire, senza eccezione alcuna, i lavori di ripristino del calcestruzzo 
ammalorato delle strutture verticali dell'edificio di cui all'oggetto, nonché quelli riguardanti la 
protezione delle carpenterie metalliche (angolari e calastrelli) di alcuni pilastri perimetrali in c.a 
agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto principale e di cui ai Nuovi Prezzi, di seguito 
descritti all'art.2; 

".-Art.-.-2"~."-Con-iLp.r:esente.-atto" .. v.engooQa1tr..esL.appro_vati.a._accettatLJialt.irn.presa .. _ n~.".2._nuQy.i.". " 
prezzi, a quali è stato applicato il medesimo ribasso di aggiITfZion~ 2S,70%~unto d~ 



regolari analisi che al presente verbale vengono allegate per divenirne parte integrale e 
sostanziale. 

N.P. 01 
Spicconatura, manuale e/o con l'ausilio di piccoli demolitori elettromeccanici, degli intonaci e 
delle parti di calcestruzzo ammalorato o poco resistente.Spazzolatura di ferri d'armatura 
eventualmente in vista, ed esecuzione di lieve fresatura delle intere superfici, mediante 
l'impiego di idonea attrezzatura elettromeccanica, al fine di rimuovere depositi di polvere, 
lattime di cemento e quant'altro possa pregiudicare l'adesione dei successivi materiali. 
Successivo idrolavaggio delle intere superfici. Su eventuali ferri di armatura in vista (come 
sopra preparati), applicazione di inibitore di corrosione bicomponente a base cementizia 
modificato con polimeri di resine sintetiche in dispersione acquosa, SIKA TOPO ARMATEC 108, 
dato in due mani a pennello. Ricostruzioni localizzate del calcestruzzo dei pilastri e riprofilatura 
delle sezioni degli stessi, il tutto per uno spessore max di 2 cm, mediante l'impiego di malta 
pronta monocomponente, antiritiro, SIKA MONOTOP 622 EVOLUTION, costituita da cementi 
modificati con l'aggiunta di polimeri sintetici e silica fume, contenete inerti selezionati, 
microfibre sintetiche e resine di nuova generazione. Il tutto compreso ponteggi ed oneri di 
sicurezza connessi alla lavorazione, e tutto quanto occorre per dare l'opera compiuta a regola 
d'arte. 

AI metroquadrato € 83,00 (diconsi euro ottantatre/OO al metroquadro) 

N.P.02 
Realizzazione della protezione a ponte di aggrappo su carpenterie metalliche (angolari e 
calastrelli) dei pilastri in c.a., mediante la spicconatura manuale e/o con l'ausilio di piccoli 
demolitori elettromeccanici, degli intonaci, fa puiizia degli an-golari e deicalastrelli in acciaio 
presenti sui pilastri e sulle superfici in calcestruzzo con l'ausilio di appositi attrezzi meccanici 
(scostratore elettrico ad aghi metallici) al fine di ottenere un supporto idoneo a ricevere le 
applicazioni dei prodotti successivi. Applicazione a pennello, su tutta la superficie (calcestruzzo 
e acciaio) di una mano di resina epo?sidica bicomponente SIKADUR 32 o equivalente. Le 
resine, di natura esclusivamente epossidiche, avranno le seguenti caratteristiche tecniche: 
Peso specifico 1,4 kg/litro; Adesione al calcestruzzo 3N/mm2 (rottura del calcestruzzo); 
Resistenza a trazione diretta: 15-20 N/mm2 (dopo 28 gg. di stagionatura a +200 C). 

~ Sulla mano di resina ancora fresca, spolvero di sabbia di quarzo di idonea granulometria onde 
. consentire l'aggrappo di successivi intonaci o rivestimenti. Il tutto compreso ponteggi ed oneri 

di sicurezza connessi alla lavorazione, e tutto quanto occorre per dare l'opera compiuta a 
regola d'arte. 

AI metroquadrato € 53,65 (diconsi euro cinquantatre/65 al metroquadro) 

Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto dalle parti in segno di completa 
accettazione, con l'avvertenza che mentre è subito impegnativo per l'impresa, lo sarà per la 
stazione appaltante soltanto dopo l'intervenute approvazioni di legge. 

Benevento li 27.08.2008 

LA DIREZIONE DEI LAVO L'A.T. 

Ing. Salvatore Minicozzi 

Ing. Michelantonio Panares 

Visto: IL RESPONSABILE DEL PROCEDIM\ 

IL DIRIGENTE S.E.P. 
I 

----------- - - --- -------------------------- --- ----------- --------(I-RQrValeRtinO--MeUllo}---------------------------------------------------- --------- ------. 

\)~ 
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PROVINCIA DI BENEVENTO 
Appalto integrato dei lavori di riconversione dell'ex agenzia lavorazione tabacchi di San Giorgio del Sannio (BN) in Centro Multifunzionale 

di Eccellenza - 10 Lotto 

. 

ANALISI DEI PREZZI UNITARI 
Deg,cnZlone dell'articolo delenco: Riferimento articolo. dell'elenco 

Spicconatura, manuale elo con l'ausilio di piccoli demolitori elettromeccanici, degli intonaci e delle parti di 
calcestruzzo ammalorato o poco resistente.Spazzolatura di ferri d'armatura eventualmente in vista, ed 
esecuzione di lieve fresatura delle intere superfici, mediante l'impiego di idonea attrezzatura elettromeccanica, 
al fine di rimuovere depositi di polvere, lattime di cemento e quant'altro possa pregiudicare l'adesione dei 
successivi materiali. Successivo idro lavaggio delle intere superfici. Su eventuali ferri di armatura in vista (come 
sopra preparati), applicazione di inibitore di corrosione bicomponente a base cementizia modificato con polimeri 
di resine sintetiche in dispersione acquosa, SIKA TOPO ARMATEC 108, dato in due mani a pennello. P.A: 
Ricostruzioni localizzate del calcestruzzo dei pilastri e riprofilatura delle sezioni degli stessi, il tutto per uno 
spessore max di 2 cm, mediante l'impiego di malta pronta monocomponente, antiritiro, SIKA MONOTOP 622 
EVOLUTION, costituita da cementi modificati con l'aggiunta di polimeri sintetici e silica fume, contenete inerti 
selezionati, microfibre sintetiche e resine di nuova generazione. Il tutto compreso ponteggi ed oneri di sicurezza 
connessi alla lavorazione, e tutto quanto occorre per dare l'opera compiuta a regola d'arte 

ELEMENTI 
UNITA' DI 

QUANTITA' PREZZI UNITARI 
IMPORTI 

. ' MI5URA Parziali ' . Tota" '. 

J Mano d'operel U. mls. Q.~ P .zzo Unttano ParZiali Totah 

.I,." .' Operaio 5pecla"zzato h ..·O;G5C), € 23,G2 € 15,35 .-
€ 14,37 Operaio Qualrflcato h 0;G50 22,11 

--, 
Operaio Comune h . ,;.' O,G50 20,15 € 13,10 

lA' '. 

1,5 . ' 

--
'" ,c . 

....... ---- '. ". '.,..' .. 

TOTALE MANO D'OPERA € 42,82 
-" "",,_r~~_,~._ ... _, .. ... -.. ,"',.... ~ 

2 
• 

. Matenalea . plè d'opera U. mls Q.~ . P .zzo Unttano 

'~;.~.' " 
51ka Top Armatec I 08 kg ',Q.;J~QQ)' €G,20 
51ka Monotop G22 Evolubon kg "'38;0000' " €O,92 ,< 

'. 
....... ; 

. 
• .• i.'.;", .< ..... 

I . 
.. 2;5> "",' .. "i, ................. 

TOTALE MATERIALE 

;3 • c 
'Nolet3t3ì a caldo U.mls Q~tà P.zze> Unttano . 

,'. ..•.. '1;:'" mezzI d'opera h "i- 0;'325q € 10,00 
'.3,2 Ponteggl Inc .I,oqoo .. '. €3,OO 
3,2 . ..... 

• ·:i: ~~'n 

··;3;'5' .... ":"". '. 

TOTALE NOLEGGI 

4 Trasportt U. mls Q.tA P .zzo Unttarlo .'. 

I 4.1' ':.' trasporto attrezzatura e materia" mc '. ,· ... ··.J;o.O €3,OO 
'4.2 .' ....... 

TOTALE TRA5PORTI 

(A) TOTALE EURO ( I +2+3+4} 

5 5pese·generale ed'utlle 
.. 

-._, 
I- 5,1 I 5PE5E GENERALI valutate In percentuale su A 15,00% I 
f---

5,2 I Utile d'Impresa" valutatI rnpercentuale 10,00% 
arrotondamento 

(B) TOTALE (SPESE GENERALI - UTILI) 

Prezzo Arrotondato 

Ila detrarre Il ribasso d'asta 

IOneri di sicurezza 

___ J5òmmano 

-

-

-

MQ 

Parziali 
€O,93 

€ 34,9G 

Parzi~h· ..... 
. ' 

€ 3,25 
€ 3,000 

Parziali. 
" 

€ 3,000 

I 

EURO 

MQ 

25,70%1 

,·!lE. 

1,123% 

=:JI€ 

.·~I,€· 

. . 

€ 35,89 

... ... ,.' 

G,25 

.. . 

€ 3,000 

€ 

E 87.9GI 

€ 13,194 
E 10l,I5G 

€ 10,IIG 
-€ 0,002 

€ 23,310 

111,270 

28,GO Il 

82,G7 11 

0,931 

83;bO·t. 

83,00.1/ 



ANALISI DEL PREZZO 

lart. elenco: N.P. VAR. 002 

Realizzazione della protezione a ponte di aggrappo su carpenterie metalliche (angolari e 
calastrelli) dei pilastri in c.a., mediante la spicconatura manuale e/o con l'ausilio di piccoli 
demolitori elettromeccanici, degli intonaci, la pulizia degli angolari e dei calastrelli in acciaio 
presenti sui pilastri e sulle superfici in calcestruzzo con l'ausilio di appositi attrezzi meccanici 
(scostratore elettrico ad aghi metallici) al fine di ottenere un supporto idoneo a ricevere le 
applicazioni dei prodotti successivi. Applicazione a pennello, su tutta la superficie 

DESCRIZIONE 
(calcestruzzo e acciaio) di una mano di resina epossidica bicomponente SIKADUR 32 o 

ARTICOLO: 
equivalente. Le resine, di natura esclusivamente epossidiche, avranno le seguenti 
caratteristiche tecniche: Peso specifico 1,4 kg/litro; Adesione al calcestruzzo 3N/mm2 (rottura 
del calcestruzzo); Resistenza a trazione diretta: 15-20 N/mm2 (dopo 28 gg. di stagionatura a 

1+20°C). . 
I Sulla mano di resina ancora fresca, spolvero di sabbia di quarzo di idonea granulometria onde 
Iconsentire l'aggrappo di successivi intonaci o rivestimenti. li tutto compreso ponteggi ed oneri 

tdi sicw;:zza connessi alla lavorazione, e tutto quanto occorre per dare l'opera compiuta a 
regola d arte. , .. 

OPERE E PROVVISTE NECESSARIE 
Unita di 

Q.tà Costo € Totale € Incidenza % 
Misura -

A) MATEgIALI 

1 Sikadur 32 kg. 1,2 € 18,40 € 22,08 

" 2 Sabbia di quarzo selezionata kg. 2 € 0,50 € 1,00 

.1 Totale Al € 23,08 32,45 

B) NOLI A CALDO 

1 Mezzi d'opera h 0,35 € 10,00 € 3,50 

2 Ponteggi inc. 1 € 3,00 € 3,00 

Totale Bi € 6,50 9,14 

C) MANO D'OPERA 

1 Operaio specializzato ora 0,4 € 23,62 € 9,45 

2 Operaio qualificato ora 0,4 € 22,11 € 8,84 

3 Operaio comune ora 0,4 € 20,15 € 8,06 

Totale Ci € 26,35 37,05 
, .. -

D) TRASPORTI % 1 € 0,30 0,42 

E) SPESE GENERALI % 15 € 8,43 11,86 

F) UTILE IMPRESA % lO € 6,47 9,09 

Prezzo totale MQ. 1,00 € 71,13 , too,oo 
Ribasso d'asta del 25,70% € 18,28 Jv~ 

Restano € 5~~ ___ ~ ___ ,~,_, _____________ ~" __ V-'_ 

-UnerÌ1b sIcurezza r,n;ro - e-" , L}\ 
I Prezzo di applicazione arr.to MQ.- 1,00 -€ 53,65 - ~ 
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PROVINCIA di BENEVENTO 
SErrORE EDILIZIA E PATRIMONIO 

Prot. S.E.P. n. 9187 del 17 novembre 2008 

RAPPORTO 

AL DIRIGENTE S.E.P. 
SEDE 

Oggetto: lavori di riconversione dell'ex agenzia di lavorazione tabacchi di San Giorgio del 
Sannio (BN) in Centro Multifunzionale di Eccellenza - lO lotto. 
Approvazione perizia di variante suppletiva opere edili, schema atto di· sottomissione 
e verbale di concordamento dei n~ovi prezzi. 

Premesso che: 

- con Accordo di Programma quadro in materia di "E-govemement e Società dell 'informazione", nella 
Regione Campania - Atto Integrativo 1 o - sottoscritto in data 05.08.05 tra il Ministero dell'Economia e 
delle Finanze, Regione Campania e Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministro p~ l'Innovazione e la 

Tecnologia è stata definitivamente confermata la copertura della spesa complessiva:~~i € 15.684.625,65, 
per la realizzazione dell'intervento di cui all'oggetto, con le seguenti fonti di finanziamento: 

a) € 5.092.164,00 a valere sulle risorse attribuite alla Regione Campania dal CIPE con la propria 
,.. deliberazione n. 17/2003 e destinate all' APQ "Sviluppo Locale - Atto Integrativo"; 

.... ,.. 

- b) € 7.500.000,00 a valere sulle risorse attribuite alla Regione Campania dal CIPE con la propria 

deliberazione n. 20/2004 e destinate all' APQ "Società dell 'Informazione - Atto Integrativo"; 

- c) € 2.000.000,00 a valere sulle risorse attribuite al DIT dal CIPE con la propria deliberazione n. 17/2003 
e destinate alI' APQ "Società dell 'lnfonnazione - Atto Integrativo"; 

- d) € 1.092.462,00 a valere sulla misura 5.1 azione d2 del POR Campania 2000-2006 e destinate al 
programma infrastrutturale del PIT "Protofiliere Provinciali"; 

- in particolare le sopraelencate fonti di finanziamento sono connesse ai seguenti provvedimenti: 

o con nota prot. n. 2004.0648351 del 10.08.2004, la R.C. comunicava il finanziamento 
dell'intervento 10 Lotto nell'ambito dell'Intesa Istituzionale di Programma - Atto Integrativo 
dell' Accordo di Programma - Quadro Sviluppo Locale, per l'importo citato di € 5.092.164,00; 

o la Giunta Regionale della Campania, con deliberazione n. 133 del 02.02.2005, ha provveduto ad 
appostare le risorse per € 7.500.000,00 a valere sul fondo FAS 2004-2007 delibera CIPE n. 

20/2004 per la realizzazione di un acceleratore di impresa per il settore dell 'JCT; 

o il tavolo partnerariale della Società dell'Informazione sul Programma iCT per l'eccellenza dei 

territori, con riferimento alla delibera CIPE 08.01.2004, ha approvato la realizzazione di un 
metadistretto regionale per il quale sono previsti € 2.000.000,00 per l'adeguamento tecnologico 

dell' acceleratore di impresa in particolare con riferimento agli impianti telematici ed infonnatici; 

o con delibera di G.R. n. 485 del 15.04.2005, avente ad oggetto "P.O.R. Campania 2000-2006 -
P.I.T~ '''Protofiliere 'Provinciali"- ~ Modifica DGR177/04.-Inserimentointervento"-:.;,.- è' stato 
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stabilito di finanziare per € 1.092.462,00 un ulteriore intervento sull'immobile in questione a 

valere sulle risorse della Mis. 5.1 del POR Campania 2000-2006; 

- con delibera di G.P. n. 685 del 19.09.2005, fu approvato il progetto definitivo dei lavori indicati in 

oggetto, nell'importo complessivo di € 15.684.625,65 secondo il seguente quadro economico: 

A) LAVORI 

- Lavori a base d'asta 

- Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso 

- Competenze tecniche per il progetto esecutivo 

- Totale lavori 

B) SOMME A DISPOSIZIONE 

- IV A sui lavori 

- IV A e Cassa Prev.le su competenze progetto esecutivo 

- Spese per pubblicità 

- Spese tecniche (prog. prel. e def., art. 18, collaudi, geologia, ecc.) 

- Cassa Prev.le su spese tecniche -

- IV A su spese tecniche e Cassa Prev.le 

- Imprevisti 

- Totale somme a disposizione 

- Totale progetto 

€ 13.000.128,54 

€ 108.504,85 

€ 195.450.00 

€ 13.304.083,39 

€ 1.310.864,34 

€ 43.780,80 

€ 30.000,00 

€ 786.518,00 

€ 15.730,36 

€ 160.449,67 
... € 33.199s09 

€ 2.380.542,26 

€ 15.684.625,65 

- con il richiamato atto deliberativo si provvedeva anche ad imputare la spesa complessiva sul cap. n. 

11305/2 del bilancio 2005, con imp. n. 388/05; 

- con decreto dirigenziale dell' A.C.G. n. 6 della Regione Campania n. 12.4 del 06.04.06, per le motivazioni 

nello stesso riportate, veniva stabilito, con' riferimento alle risorse finanziarie di complessivi € 
9.500.000,00 di cui alle precedenti lettere b) e d), che la somma da trasferire alla Provincia di Benevento è 
di € 9.050.000,00, individuata quale differenza tra l'importo totale del finanziamento (€ 9.500.000,00) 

decurtato dell'accantonamento della somma di € 450.000,00 per il pagamento dei compensi del Gruppo di 
Supervisione e Controllo delle attività relative al Protocollo di intesa sottoscritto tra la Regione Campania 

e la Provincia di Benevento, nel quale i due Enti delineavano le linee e le modalità operative, di disciplina 

e degli interventi da realizzare per pervenire all'attuazione dell'intervento di cui all'oggetto; 

- sempre nel dispositivo del citato Decreto Dirigenziale n. 124 del 06.04.06 è altresi stabilito che "La 

Provincia di Benevento dovrà, alla luce di quanto sopra, scorporare dalle somme a disposizione destinate 

al finanziamento dell'intervento la suddetta somma, attraverso l'istituzione di una apposita voce nel piano 
economico del progetto, cosi come rimodulato post gara, redatto ed approvato dall' Amministrazione 

Provinciale di Benevento ed allegata alla progettazione esecutiva dello stesso"; 

- alla luce di quanto sopra, le risorse di cui ai punti b) e c) del precedente secondo comma, detratta 

percentualmente la somma di € 450.000,00 vengono cosi rideterminate in complessivi € 9.050.000,00: 

o b) € 7.144.725,00 a valere sulle risorse attribuite alla Regione Campania dal CIPE con la propria 

deliberazione n. 20/204 e destinate all' APQ "Società dell'Informazione - Atto Integrativo"; 

o c) € 1.905.275,00 a valere sulle risorse attribuite al DIT dal CIPE con la propria deliberazione n. 

17/2003 e destinate all' APQ "Società dell'Informazione - Atto Integrativo"; 

- sulla scorta di quanto sopra detto, l'incidenza percentuale delle 4 fonti di finanziamento sopra richiamate 

sull'importo complessivo del progetto di € 15.684.625,65 (€ 15.684.625,65 - € 450.000,00), risultava 

pertanto essere la seguente: 
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o a) 33,42%. di € 15.234.625,65 - Deliberazione CIPE n. 17/2003 APQ "Sviluppo Locale - Atto 

Integrativo"; 

o b) 46,90% di € 15.234.625,65 - Deliberazione R.C. n. 20/2004 APQ "Società dell'Informazione

Atto Integrativo"; 

o c) 12,51% di € 15.234.625,65 - Deliberazione CIPE n. 17/2003 risorse DIT destinate all' APQ 

"Società dell'Informazione - Atto Integrativo"; 

o d) 7,17% di € 15.234.625,65 - POR Campania Mis. 5.1 azione d2 PIT "Protofiliere Provinciali"; 

con determina dirigenziale n. 1874/02 del 29.09.2005, veniva stabilito di procedere al pubblico incanto

appalto integrato dei lavori indicati in oggetto, ai sensi dell' art. 19, co. 1 lett. b) della legge 109/94 e ss. 

mm. ed ii., ponendo a base d'asta il progetto definitivo, per l'affidamento della progettazione esecutiva e 

della esecuzione dei lavori, per un importo "a corpo" a base d'asta di € 13.000.128,54 oltre oneri per la 

sicurezza e compenso per la progettazione esecutiva ed il coordinamento della sicurezza nella fase della 

progettazione, e veniva approvato, in schema, il bando di gara, stabilendosi di procedere alla sua 

pubblicazione nei modi e forme di legge come riportati nel richiamato provvedimento n. 1874/02 del 

29.09.2005; 

- con determina 1766/02 del 29/09/2006 fu aggiudicato in via definitiva il pubblico incanto - appalto 

integrato dei "Lavori di riconversione dell'ex agenzia di lavorazione tabacchi di San Giorgio del Sannio 

(BN) in Centro ìvlultifunzionale di Eccellenza - 1° lotto all'ATI CO.GE.PA. Costruzioni Generali 

Passarelli s.p.a. (Capogruppo) - SIEME s.r.l. Società Idro Elettro Meccanica Edile Unipersonale 

(Mandante) per l'importo complessivo netto di € 9.963.040,95 compreso € 108.504,85 per oneri della 

sicurezza non soggetti a~ribasso ed € 195.450,00 per progettazione esecutiva e coordinamento per la 

sicurezza nella fase della progettazione, oltre IV A e somme a disposizione e fu approvato il nuovo ,quadro 

economico di spesa, rideterminato in virtù del ribasso conseguito in sede di gara, e così distinto: 

A) Per lavori al netto di aggiudicazione dell'appalto integrato: € 9.659.086,10 

o per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso: € 108.504,85 

Sommano € 9.767.590,95 (Al) 

o per compenso prog. esecutiva e coord. sicurezza fase proget. € 195.450,00 (A2) 

- IMPORTO COMPLESSIVO NETTO DI AGGIUDICAZIONE € 9.963.040,95 (A3) 

B) SOMME A DISPOSI~ZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE: 

1. IVA sui lavori ed oneri sicurezza: 10% € 9.767.590,95 € 976.759,10 

2. Oneri su compensi per progettazione esecutiva: 

INPS su compenso prog. esecutiva: 4% € 195.450,00 

CNAPAIA: 2% (€ 195,450,00 + € 7.818,00) 

€ 

€ 

7.818,00 

4.065,36 

IV A su compenso per prog, esecutiva e coord. sicuro prog. € 41.466,67 

3. Accantonamento: 7% di Al (€ 9.767.590,95) € 683.731,37 

4. Spese generali: 

spese tecniche e di gara - pubblicità - consulenze -

permesso a costruire - riproduzione atti tecnici): 

12% (€ 13.304.083,39 + € 33.200,06 (imprev.)) 

5. IV A al 20% su spese generali: 20% € 1.600.474,01 

6. per definizione eventuali contenziosi con impresa app. 

Totale somme a disposizione 

€ 1.600.474,01 

€ 320.094,80 

€ 33.199,09 

IMPORTO COMPLESSIVO RIMODULATO 

€ 3.667.608,40 

€ 13.630.649,35 
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C) Accantonamento per il pagamento dei compensi al 

gruppo di supervisione e controllo di cui al Decreto 

Dirigenziale n. 124 del 06.04.06 dell' A.O.C. n. 6 

IMPORTO TOTALE 

ECONOMIE (€ 15.684.625,65 - € 14.080.649,35) 
SOMMANO 

€ 450.000,00 

€ 14.080.649,35 

€ 1.603.976,30 
€ 15.684.625,65 

la spesa complessiva rimodulata in complessivi € 13.630.649,35, veniva confermata sul cap. 11305/2/R 

del Bilancio di questo Ente, imp. N. 3041/3/05; 

con la determina di aggiudicazione n. 1766/02 del 29.09.2006, si dava altresì atto degli effettivi importi 

gravanti su ciascuna fonte di finanziamento, con l'applicazione delle stesse incidenze percentuali riportate 

in premessa, come appresso determinati: 

a) 33,42% (13.630.649,35) 

b) 46,90% ( " ) 

c) 12,51 % ( " ) 

d) 7,17% ( " ) 

Sommano 

€ 4.555.363,01 

€ 6.392.774,55 

€ 1.705.194,23 

€ 977.317,56 

€ 13.630.649,35 

con contratto in data 03/08/2007 n. 490 di rep. i lavori sono stati affidati in appalto'alla predetta Impresa 

per l'importo contrattuale netto di € 9.963.040,95 compreso € 108.504,85 per oneri della sicurezza non 

soggetti a ribasso ed € 195.450,00 per progettazione esecutiva e coordinamentO per la sicurezza nella fase 

della progettazione, oltre LV.A. nella misura di legge; 

l'uffi~io di direzione lavori venne affidato all'ing. MINICOZZI Salvatoré e all'ing. PANARESE 

Michelantonio, funzionari dell'Ente, con determina n. 1830/02 del 17/1 0/2007; 

con verbale in data 05/11/2007, i lavori furono consegnati all'Impresa appaltatrice, con l'intesa di dare 

ultimati gli stessi entro 925 giorni, naturali e consecutivi, decorrenti dalla data di consegna, e quindi entro 

il 16/05/2010; 

Visto che: 

- Nel corso dei lavori, a seguito degli interventi di rimozione dello strato di intonaco sui pilastri, si è 
accertato il forte degrado del conglomerato cementizio con cui sono realizzate le strutture dei pilastri 

(corpo SUD, OVEST, e CENTRO SERVIZI), causato dal fenomeno chimico di carbonatazione, frequente 

e grave nelle strutture in c.a.. Tale fenomeno ha anche influito negativamente sui ferri di armatura 

consentendo la loro ossidazione. Infatti, dopo dell'asportazione dell'intonaco dai pilastri, si è appurato che 

le armature metalliche del calcestruzzo, arrugginendosi in alcuni punti hanno ridotto la loro sezione 

resistente originale e nel contempo, l'aumento di volume ha provocato il distacco del copriferro. Inoltre, 

per i pilastri calastrellati con angolari, i cui interventi di consolidamento sono stati eseguiti in epoche 

precedenti, si è accertato un forte stato di ossidazione e la mancanza di una idonea protezione 

anticorrosiva; 

- Alla luce delle predette considerazioni, prima di eseguire gli interventi di progetto, che prevedono di 

inglobare il pilastro esistente, per metà della sua altezza, in una nuova struttura scatolare in c.a., 

strutturalmente separata da questo, si è ritenuto necessario eseguire il risanamento strutturale del cemento 

armato dei pilastri della vecchia struttura, per fermare il fenomeno degenerativo, nonché risanare e 

proteggere adeguatamente dalla corrosione le calestrellature esistenti sui pilastri; 

Tali cause, fatti e circostanze, impreviste e imprevedibili al momento della progettazione definitiva

esecutiva, dettagliatamente descritte e giustificate nella relazione tecnica illustrativa, nonché per apportare 

significativi miglioramenti nella qualità dell'opera, si è palesata la necessità di redigere una perizia di 
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variante suppletiva delle opere edili, per una più esatta rispondenza delle somme ai lavori effettivamente a· 

farsi, 

Le categorie di lavoro aggiunte, per le quali sarà stipulato un atto aggiuntivo di contratto a misura, 

riguardano: 
o Risanamento strutturale del calcestruzzo, mediante la spicconatura degli intonaci e delle parti di 

calcestruzzo ammalorato o poco resistente, spazzolatura di ferri d'armatura eventualmente in vista, 

idrolavaggio delle intere superfici, applicazione di inibitore di corrosione bicomponente sulle 

armature metalliche, ricostruzione del calcestruzzo dei pilastri e riprofilatura delle sezioni degli 

stessi, per uno spessore max di cm. 2,00, mediante l'impiego di malta pronta monocomponente, 

antiritiro. Il tutto compreso ponteggi ed oneri di sicurezza connessi alla lavorazione, e tutto quanto 

occorre per dare l'opera compiuta a regola d'arte; 
o Realizzazione della protezione a ponte di aggrappo su carpenterie metalliche (angolari e 

calastrelli) dei pilastri in c.a., mediante la spicconatura, manuale e/o con l'ausilio di piccoli 

demolitori elettromeccanici, degli intonaci, la pulizia degli angolari e dei calastrelliin acciaio 

presenti sui pilastri e sulle superfici in calcestruzzo con l'ausilio di appositi attrezzi meccanici 

(scostratore elettrico ad aghi metallici) al fine di ottenere un supporto idoneo a ricevere le 

applicazioni dei prodotti successivi. Applicazione a pennello, su tutta la superficie (calcestruzzo e 

acciaio) di una mano di resina epossidica bicomponente SIKADUR 32 o equivalente. Le resine, di 

natura escl'llsÌvamente epossidiche, avranno le seguenti caratteristiche tecniche: Pesò specifico 1,4 

kg/litro; Adesione al calcestruzzo 3N/mm2 (rottura del calcestruzzo); Resistenza a trazione 
diretta: 15-20 N/mm2 (dopo 28 gg. di stagionatura a +20°C). Sulla mano di resina' ancora fresca, 

verrà applicato uno spolvero di sabbia di quarzo di idonea granulometria onde consentire 

l'aggrappo~di successivi intonaci o rivestimenti. Il tutto compreso ponteggi ed oneri di sicurezza 

connessi alla lavorazione, e tutto quanto occorre per dare l'opera compiuta a regola d'arte. 

I suddetti interventi di risanamento e protezione, migliorativi delle condizioni statiche dei pilastri, sono 
stati sottoposti all'esame del collaudatore statico in c.o. che ha condiviso la tipologia dell'intervento 

stesso; 

Le modifiche previste nella variante suppletiva delle opere edili non comportano aumenti del costo 

complessivo dell'intervento e non alterano l'impostazione progettuale; 

Dato atto che: 

- l'Ufficio di Direzione dei Lavori ha redatto una perizia di variante suppletiva con un aumento di spesa 

delle opere edili, che prevede la realizzazione di tutti gli interventi sopra descritti necessari al risanamento 

strutturale di complessivi 428 pilastri, di cui 364 pilastri con struttura interamente in c.a e 64 pilastri con 

calastrellatura in acciaio, ripartiti come segue; 

o corpo SUD: 176 pilastri in c.a. e 32 pilastri calastrellati; 

o corpo OVEST: 125 pilastri in c.a. e Il pilastri calastrellati; 

o Centro Servizi: 63 pilastri in c.a. e 21 pilastri calastrellati, 

l'importo complessivo della perizia di variante suppletiva ammonta a € 13.630.649,35, come risultante dal 

seguente quadro economico: 
A) Lavori a corpo al netto di gara 

oneri di sicurezza non soggetti a ribasso 
Sommano 

compenso prog. esecutiva e coord. sicurezza proget. 
Totale A) 

B) Lavori a misura al netto di gara 
oneri di sicurezza non soggetti a ribasso 

€ 9 659 086,10 
€ 108504,85 

€ 319729,04 
€ 3 731,95 

€ 9 767 590,95 (Al) 
€ 195 450,00 (A2) 

€ 9 963 040,95 
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Totale B) 
Importo complessivo netto A)+B) 

C) Somme a disposizione dell' Amministrazione 
c.1) I.V.A. 10% sui lavori ed oneri di sicurezza (Al) + (BI) 
c.2) Oneri su compensi per progettazione esecutiva (A2): 

INPS su compenso prog. esecutiva: 4% € 195.450,00 
CNAPAIA: 2% (€ 195.450,00 + € 7.818,00) 
IV A 20% su prog. esecutiva e coord. sicuro prog 

c.3) Accantonamento ( somme residue) 
c.4) Spese generali: 

spese tecniche e di gara - pubblicità - consulenze 
permesso a costruire - riproduzione atti tecnici 
IV A 20% su prog. esecutiva e coord. sicuro prog 
12% (€ 13.304.083,39 + € 33.200,06 (imprev.» 

c.5) IV A al 20% su spese generali: 20% di c.4 
c.6) per definizione eventuali contenziosi con impresa app. 

'Totale C) 

€ 1 009 105,19 

€ 7818,00 
€ 4065,36 
€ 41466,67 
€ 327924,28 

€ 1 600474,01 
€ 320094,80 
€ 33 199,09 

IMPORTO COMPLESSIVO RIMODULATO A)+B) +C) 

D) AccantonameIlto per il pagamento dei compensi al 
gruppo di supervisione e controllo di cui al·Decreto 
Dirigenziale n. 124 del 06.04.06 dell' A:G.C. n. 6 

IMPORTO TOTALE A)+B)+C)+D) 
ECONOMIE 
SOMMANO 

€ 
€ lO 286 501,94 

€ 3344147,41 
€ 13 630 649,35 

€ 450000,00 
€ 14 080 649,35 
€ 1603976,30 
€ 15 684 625,65 

- per assicurare la copertura finanziaria necessaria all'esecuzione dei lavori edili di variante, è stata 

utilizzata una quota destinata ad "Accantonamento", voce c.3 del quadro economico di cui alla determina 
n. 1766/02 del 29/09/2006, di complessivi € 355.807,09 (€ 323.460,99 + I.V.A. 10% € 32.346,10); 

- la perizia di variante tecnica e suppletiva comporta pertanto, relativamente ai soli lavori edili, un aumento 

dell'importo netto contrattuale di € 323.460,99, di cui € 319.729,04 per lavori ed € 3.731,95 per oneri di 
sicurezza non soggetti a ribasso, ed eleva l'importo complessivo netto dell'appalto ad € 10.091.051,94, al 

netto del ribasso d'asta incluso € 112.236,80 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso; 

- l'impresa CO.GE.PA. Costruzioni Generali Passarelli s.p.a. (Capogruppo) appaltatrice dei lavori, 

esaminati gli atti progettuali della perizia di variante suppletiva dei lavori edili, ha espresso la propria 
disponibilità alI' esecuzione dei lavori aggiuntivi, agli stessi patti, e condizioni del contratto principale e 

dei nuovi prezzi concordati nel verbale allegato alla presente perizia con unito schema di atto di 

sottomissione; 

- la perizia di variante tecnica è motivata da cause impreviste e imprevedibili al momento del progetto 

esecutivo, nonché per l'intervenuta possibilità di apportare significativi mi gli oré',menti nella qualità 

dell'opera, e che pertanto ricorrono le condizioni di cui all'art. 132 comma l) letto b del D.Lgs. 163/06; 

- nel corso di realizzazione delle opere, su espressa richiesta del Comune di San Giorgio del Sannio 

finalizzata a migliorare la viabilità comunale confinante con l'area d'intervento, si è provveduto a traslare 

di circa 2 mt. il costruendo corpo di fabbrica destinato a centrali tecnologiche, non determinandosi 

comunque modifiche dei costi; 

- il Comune di San Giorgio del Sannio ha rilasciato il permesso di costruire in variante a quello originario, 

n.44/2008; 

Visto l'art. 132 del Decreto Legislativo n. 163 del 12/04/2006 

Visto l'art. 134 del D.P;R. 21/12/1999 n. 554,' 
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Tutto ciò premesso, propone: 
.~ 1. di approvare la perizia di variante tecnica e suppletiva con aumento di spesa delle opere edili, redatta 

dalla direzione dei lavori, relativa ai lavori di riconversione dell'ex agenzia di lavorazione tabacchi di San 

Giorgio del Sannio (BN) in Centro Multifunzionale di Eccellenza - lO lotto, del complessivo importo di € 

13.630.649,35 di cui € 9.659.086,10 per lavori a corpo al netto del ribasso, € 319.729,04 per lavori a 

misura al netto del ribasso, € 112.236,80 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, € 195.450,00 per 

progettazione esecutiva e coordinatore sicurezza per la progettazione ed € 3.344.147,41 per somme a 

disposizione dell' Amministrazione, di cui al seguente quadro economico; 

A) Lavori a corpo al netto di gara 
oneri di sicurezza non soggetti a ribasso 

Sommano 
c0n:tpenso prog. esecutiva e coord. sicurezza proget. 

Totale A) 
B) Lavori a misura al netto di gara 

oneri di sicurezza non soggetti a ribasso 
Totale B) 
Importo complessivo netto A)+B) 

C) Somme a disposizione dell'Amministrazione 
c.1) I.V.A. 10% sui lavori ed oneri di sicurezza (AI)+ (BI) 
c.2) Oneri su compensi per progettazione esecutiva (A2): 

INPS . .su compenso prog. esecutiva: 4% € 195.450,00 
CNAPAIA: 2% (€ 195.450,00 + € 7.818,00) 
IV A 20% su prog. esecutiva e coord. sicuro prog 

c.3) Accantonamento (somme residue) 
c.4) Spese generali: 

spese tecniche e di gara - pubblicità - consulenze 
permesso a costruire - riproduzione atti tecnici 
IV A 20% su prog. esecutiva e coord. sicuro prog 

€ 9659086,10 
€ 108504285 

€ 319729,04 
€ 3 731 295 

€ 1 009 105,19 

€ 7818,00 
€ 4065,36 
€ 41 466,67 
€ 327924,28 

12% (€ 13.304.083,39 + € 33.200,06 (imprev.» € 1 600474,01 
c.5) IV A al 20% su spese generali: 20% di c.4 € 320 094,80 
c.6) per definizione eventuali contenziosi con impresa app. € 33 199,09 

Totale C) 
IMPORTO COMPLESSIVORIMODULATO A)+B) +C) 

D) Accantonamento per il pagamento dei compensi al 
gruppo di supervisione e controllo di cui al Decreto 
Dirigenziale n. 124 del 06.04.06 dell' A.G.C. n. 6 

IMPORTO TOTALE A)~j-B):+-C)+D) 
ECONOMIE 
SOMMANO 

€ 9767590,95 
€ 195450200 
€ 9963040,95 

€ 323460:.99 
€ lO 286 501,94 

€ 3344147,41 
€ 13 630 649,35 

€ 450000,00 
€ 14 080 649,35 
€ 1603976,30 
€ 15 684 625,65 

(AI) 
(A2) 

(BI) 

2. di affidare, all'impresa CO.GE.PA. Costruzioni Generali Passarelli s.p.a. (Capogruppo) appaltatrice dei 

lavori principali, i lavori a misura previsti nella perizia di variante suppletiva dei lavori edili, dell'importo 

di € 323.460,99, di cui € 319.729,04 per lavori al netto del ribasso di gara ed € 3.731,95 per oneri di 

sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IV A al 10%; 

3. di approvare l'allegato schema di atto di sottomissione con verbale di concordamento dei nuovi prezzi, 

che determina un maggiore importo netto contrattuale di € 323.460,99, oltre IV A al 10%; 

4. di dare atto che gli effettivi importi gravanti su ciascuna fonte di fmanziamento', con l'applicazione delle 

stesse incidenze percentuali riportate nelle premesse, come appresso riportati, restano invariati rispetto a 

quelli gia calcolati con la determina di aggiudicazione n. 1766/02 del 29.09.2006: 
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a) 33,42% (13.630.649,35) = € 4.555.363,01 
b) 46,90% ( " ) = € 6.392.774,55 
c) 12,51%( " ) = € 1.705.l94,23 

d) 7,17%( " ) = € 977.317256 

Sommano € 13.630.649,35; 

5. di precisare che ciascuna richiesta di erogazione di finanziamento che verrà inoltrata da questo Ente in 
relazione alle 4 distinte fonti finanziarie, sarà contenuta negli importi come sopra rideterminati; 

6. di prendere atto dell'avvenuta acquisizione del permesso di costruire in variante n. 44/2008 
relativamente all'avvento spostamento planimetrico del corpo di fabbrica destinato a centrali 
tecnologiche; 

7. di confermare l'imputazione della spesa rimodulata in complessivi € 13.630.649,35 sul cap. 11305/2IR 
del Bilancio di questo Ente, imp. n. 3041/31>5, 

8. di inviare copia del presente provvedimento, ad avvenuta sua esecutività, all'ufficio contratti dell'Ente 
per la stipula del relativo atto aggiuntivo. 

Il Tecnico Istruttore 

geom.An~. 

Visto: Il Dirigente S.E.P.-~UP 
Ing. Valentino MELILLO 

V~ 

LA DIREZIONE DEI LAVORI . 
alvatm-e MINICOZZI 

IL COLLAUDATORE STATICO IN C.O. 

~~ 
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Settore Edilizia e Patrimonio 
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COMUNE DI SAN GIORGIO DEL SANNIO (BN) 

PROGETTO 

"RICONVERSIONE DELL'EX AGENZIA DI 
LAVORAZIONE TABACCHI DI SAN GIORGIO DEL 

SANNIO IN CENTRO MULTIFUNZIONALE 
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PROVINCIA DI BENEVENTO 

SETTORE EDILIZIA E PATRIMONIO 

OGGETTO: lavori di riconversione dell'ex agenzia di lavorazione tabacchi di San 

Giorgio del Sannio (BN) in Centro Multifunzionale di Eccellenza - lO lotto. 

PERIZIA DI VARIANTE SUPPLETIV A OPERE EDILI 

IMPRESA: ATI: CO.GE.PA. Costruzioni Generali Passarelli s.p.a. (Capogruppo) -

SIEME s.r.l. Società Idro Elettro Meccanica Edile Unipersonale (Mandante). 

CONTRATTO: in data 03/08/2007 n. 490 di rep. registrato a Benevento il 21/08/2007 

al n. 3146 mode 1. 

A) Premessa 

Con delibera di G.P. n. 685 del 19.09.2005, fu approvato il progetto defInitivo dei lavori 

indicati in oggetto, nell'importo complessivo di € 15.684.625,65 secondo il seguente 

quadro economico: 

A) LA voru ,", ~. 

Lavori a base d'asta 

Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso 

Competenze tecniche per il progetto esecutivo 

Totale lavori 

B) SOMME A DISPOSIZIONE 

IV A 10% sui lavori 

IV A e Cassa Prev.le su competenze prog. esecutivo 

Spese per pubblicità 

Spese tecniche (prog. prel. e def., 

art. 18, collaudi, geologia, ecc.) 

Cassa Prev.le su spese tecniche 

IV A su spese tecniche e Cassa Previdenziale 

Imprevisti 

Totale somme a disposizione 

Totale progetto 

:IJl'" 

€ 1.310.864,34 

€ 43.780,80 

€ 30.000,00 

€ 786.518,00 

€ 15.730,36 

€ 160.449,67 

" ~ €. 33.199,09 

€ 13.000.128,54 

€ 108.504,85 

€ 195.450,00 

€ 13.304.083,39 

€ 2.380.542,26 

€ 15.684.625,65 
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Le opere sono state fmanziate, sull' importo complessivo del progetto di € 

15.684.625,65, come seguente: 

a) 33,420/0 di € 15.234.625,65 - Deliberazione CIPE n. 17/2003 APQ "Sviluppo 

Locale - Atto Integrativo"; 

b) 46,90% di € 15.234.625,65 - Deliberazione R.C. n. 20/2004 APQ "Società 

dell 'Infonnazione - Atto Integrativo"; 

c) 12,51 % di € 15.234.625,65 - Deliberazione CIPE n. 17/2003 risorse DIT destinate 

all' APQ "Società dell'Infonnazione - Atto Integrativo"; 

d) 7,17% di € 15.234.625,65 - POR Campania Mis. 5.1 azione d2 PIT "Protofiliere 

Provinciali" ; 

Con il richiamato atto deliberativo di G.P. n. 685 del 19.09.2005 si provvedeva anche ad 

imputare la spesa complessiva sul cap. n. 11305/2 del bilancio 2005, con imp. n. 388/05; 

Con detennina dirigenziale n. 1874/02 del 29.09.2005, veniva stabilito di procedere al 

pubblico incanto - appalto integrato dei lavori indicati in oggetto, ai sensi dell'art. 19, 

co. l letto b) della legge 109/94 e ss. mm. ed ii., ponendo a base d'asta il progetto 

definitivo, per l'affidamento della progettazione esecutiva e della esecuzione dei lavori, 

per un importo "a corpo" a base d'asta di € 13.000.128,54 oltre oneri per la sicurezza e 

compenso per la progettazione esecutiva ed il coordinamento della sicurezza nella fase 

della progettazione. 

Con detennina 1766/02 del 29/09/2006 fu aggiudicato in via definitiva il pubblico 

incanto - appalto integrato dei "Lavori di riconversione dell'ex agenzia di lavorazione 

tabacchi d{S~ GiOrgio del Sannio (BN) in Centro ~~ltifunzionale di Eccellenza - IO 

lotto all'ATI CO.GE.PA. Costruzioni Generali Passarelli s.p.a. (Capogruppo) - SIEME 

s.r.l. Società Idro Elettro Meccanica Edile Unipersonale (Mandante) per l'importo 

complessivo netto di € 9.963.040,95 compreso € 108.504,85 per oneri della sicurezza 

non soggetti a ribasso ed € 195.450,00 per progettazione esecutiva e coordinamento per 

la sicurezza nella fase della progettazione, oltre IV A e somme a disposizione e fu 

approvato il nuovo quadro economico di spesa, rideterminato in virtù del ribasso 

conseguito in sede di gara, e così distinto: 

A) Lavori al netto di aggiudicazione dell'appalto integrato: € 9.659.086,10 

oneri della sicurezza non soggetti a ribasso: € 108.504,85 

Sommano € 9~767.590,95 (Aa 

- compenso prog. esecutiva e coord. sicurezza fase proget. € 195.450,00 (A2) 

IMPORTO COMPLESSIVO NETTO DI AGG.NE € 9.963.040,95 (A3) 

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE API' ALTANTE: 

l) IV A sui lavori ed oneri sicurezza: 10% € 9.767.590,95 € 976.759,10 
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2) Oneri su compensi per progettazione esecutiva.; ... ----.-.- .. ----------.--... -.... -

INPS su compenso prog. esecutiva: 4% E 195.450,00 E 7.818,00 

CNAPAIA: 2% (E 195.450,00 + E 7.818,00) E 4.065,36 

IV A su compenso per prog, esecutiva e coord. sicuro prog. E 41.466,67 

3) Accantonamento: 7% di Al (E 9.767.590,95) E 683.731,37 

4) Spese generali: 

spese tecniche e di gara - pubblicità - consulenze -

permesso a costruire - riproduzione atti tecnici): 

12% (€ 13.304.083,39 + E 33.200,06 (imprev.» 

5) IV A al 20% su spese generali: 20% E 1.600.474,01 

6) per definizione eventuali contenziosi con impresa app. 

Totale somme a disposizione 

IMPORTO COMPLESSIVO RIMODULATO 

C) Accantonamento per il pagamento dei compensi al 

gruppo di supervisione e controllo di cui al Decreto 

Dirigenziale n. 124 del 06.04.06 dell' A.G.C. n. 6 

IMPORTO TOTALE 

ECONOMIE (E 15.684.625,65 - E 14.080.649,35) 

SOMMANO 

E l.600.474,01 

E 320.094,80 

E 33.199,09 

€ 3.667.608,40 

€ 13.630.649,35 

E 450.000,00 

€ 14.080.649,35 

E 1.603.976,30 

€ 15.684.625,65 

La spesa complessiva rimodulata in complessivi € 13.630.649,35, veniva confermata sul 

cap. 1130512fRdcl13ilancio di questo Ente, imp. N. 388/05. 
~. 

Con contratto in data 03/08/2007 n. 490 di rep. i lavori sono stati affidati in appalto alla 

predetta impresa CO.GE.PA. Costruzioni Generali Passarelli s.p.a. per l'importo 

contrattuale netto di E 9.963.040,95 compreso E 108.504,85 per oneri della sicurezza 

non soggetti a ribasso ed E 195.450,00 per progettazione esecutiva e coordinamento per 

la sicurezza nella fase della progettazione, oltre LV.A. nella misura di legge. 

L'ufficio di direzione lavori venne affidato all'ing. MINICOZZI Salvatore e all'ing. 

PANARESE Michelantonio con determina n. 1830 del 17/10/2007, funzionari dell'Ente. 

Con verbale in data 05/1112007, i lavori furono consegnati all'Impresa appaltatrice, con 

l'impegno contra~t,uale di dare ulti~ati gli stessi entro 925 giorni, naturali e ,~onsecntivi, 

decorrenti dalla data di consegna, e quindi entro il 16/05/2010; 

B) Cause di variante 

Nel corso dei lavori,·-a-segtt:ito-deg~ interventi <;li rim6;:~ìone· dello strato tH intonaco sui . . . 
pilastri, si è accertato il forte degrado, del conglomeratQ cementizio con cui sono 

realizzate le strutture stesse (corpo SUD, OVEST, e CENTRO SERVIZI), causato dal 
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fellOlneno chimico di carbonatazione, frequente e grave nelle strutture in c,a., Tale 

fenomeno ha anche influito negativamente sui ferri di armatura consentendo la loro 

ossidazione. Infatti, dopo dell'asportazione dell'intonaco dai pilastri, si è appurato che le 

armature metalliche del calcestruzzo, arrugginendosi in alcuni punti hanno ridotto la 

loro sezione resistente originale e nel contempo, l'aumento di volume ha provocato il 

distacco del copriferro. Inoltre, per i pilastri calastrellati con angolari, i cui interventi di 

consolidamento sono stati eseguiti in epoche precedenti, si è accertato un forte stato di 

ossidazione e la mancanza di una idonea protezione anticorrosiva. 

Alla luce delle predette considerazioni, prima di eseguire gli interventi di progetto, che 

prevedono di inglobare il pilastro esistente, per metà della sua altezza, in una nuova 

struttura scatolare in c.a., strutturalmente separata da questo, si è ritenuto necessario 

eseguire il risanamento strutturale del cemento armato dei pilastri della vecchia struttura, 

per fermare il fenomeno degenerativo, nonché risanare e proteggere adeguatamente 

dalla corrosione le caiestrellature esistenti sui pilastri; 

Le categorie di lavoro aggiunte, per le quali sarà stipulato un atto aggiuntivo di 

contratto a misura, riguardano: 

1) Risanamento strutturale del calce~truzzo dei pilastri in c.a.; 

2) Risanamento e realizzazione della protezione a ponte di aggrappo sulle carpenterie 

metalliche (angolari e calastrelli) dei pilastri in c.a .. 

Tali cause, fatti e circostanze, impreviste e imprevedibili al momento della 

progettazione definitiva-esecutiva non alterano l'impostazione progettuale, ma 
,st"'" !i;l ;,ffI., 

introducono significativi miglioramenti nella qualità dell'opera. 
~"' 

Dette modifiche comportano aumenti del costo complessivo dell'intervento, cui si può 

far fronte utilizzando una quota destinata ad "Accantonamento", voce c.3 del quadro 

economico di cui alla determina n. 1766/02 del 29/09/2006, di èomplessivi € 355.807,09 

(€ 323.460,99 + I.V.A. 10% € 32.346,10,. 

C) Descrizione degli interventi: 

a) Risanamento strutturale del calcestruzzo, mediani·.e la spicconatura degli intonaci 

e delle parti di calcestru~zo ammalorato o poco resistente, spazzolatura di ferri 

d'armatura eventualmente in vista, idrolavaggio delle intere superfici, applicazione 

di inibitore di corrosione bi componente sulle armature metalliche, ricostruzione del 

calcestruzzo dei pilastri e riprofilatura delle sezioni degli stessi, per uno spessore 

max di cm. 2,00, mediante l'impiego di malta pronta monocompon,ente, antiritiro. Il 

tutto compresopd'fiteggréd o:qen di sicurezza 6dnriessi alla lavorazione, e tutto 

quanto occorre per dare l'opera compiuta a regola d'arte; 
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b) Risanamento e realizzazione della protezione-a ponte" di aggrappo-sucarpenterie 

metalliche (angolari e calastrelli) dei pilastri in c.a., mediante la spicconatura, 

manuale e/o con l'ausilio di piccoli demolitori elettromeccanici, degli intonaci, la 

pulizia degli angolari e dei calastrelli in acciaio presenti sui pilastri e sulle superfici 

in calcestruzzo con l'ausilio di appositi attrezzi meccanici (scostratore elettrico ad 

aghi metallici) al fine di ottenere un supporto idoneo a ricevere le applicazioni dei 

prodotti successivi. Applicazione a pennello, su tutta la superficie (calcestruzzo e 

acciaio) di una mano di resina epossidica bicomponente SIK.ADUR 32 o 

equivalente. Le resine, di natura esclusivamente epossidiche, avranno le seguenti 

caratteristiche tecniche: Peso specifico 1,4 kg/litro; Adesione al calcestruzzo 

3N/mm2 (rottura del calcestruzzo); Resistenza a trazione diretta: 15-20 N/mm2 

(dopo 28 gg. di stagionatura a +20°C). Sulla mano di resina ancora fresca, spolvero 

di sabbia di quarzo di idonea granulometria onde consentire l'aggrappo di successivi 

intonaci o rivestimenti. TI tutto compreso ponteggi ed oneri di sicurezza connessi 

alla lavorazione, e tutto quanto occorre per dare l'opera compiuta a regola d'arte. 

D) Conclusioni: 

La redazione della perizia di variante suppletiva delle opere edili, come si evince nella 

presente, è resa necessaria per cause, fatti e circostanze, impreviste e imprevedibili al 

momento della progettazione definita-esecutiva, nonché per apportare significativi 

miglioramenti nella qualità dell'opera, senza alterare l'impostazione progettuale. 
,,:1''' l!<, ..... 4-

Per le nuove lavorazioni è stato necessario adottare n.,.. nuovi prezzi desunti da regolare 

analisi del prezzo, riportati in allegato alla perizia. 

La presente perizia di variante suppletiva, che non altera l'impostazione progettuale, è 

contenuta nell'importo complessivo di € 15.684.625,65 e non comportano quindi 

aumenti del costo dell'intervento stimato. 

L'importo dei lavori varierà in relazione al nuovo quadro economico: 

A) Lavori a corpo al netto di gara: 

oneri della sicurezza non soggetti a ribasso: 

Sommano 

compenso prog. esecutiva e coord. sicurezza fase proget. 

Totale A) 

B) Lavori a misura al netto di gara: 

oneri della s1curemr"ncrnsoggetli il ribasso: ,~ 

Totale B) 

Importo complessivo A +B 

" 

€ 9.659.086,10 

€ 108.504 l 85 

€ 9.767.590,95 (Al) 

€ 195.450;~00 (Al) 

€ 9.963.040,95 

€ 31?729,04 

"€ 3.13'L95 

€ 323.460,99 (BI) 

€ 10.286.501,94 
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C) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE: 

c. I) LV.A. 10% sui lavori ed oneri di sicurezza (A l) + (B l) 

c.2) Oneri su compensi per progettazione esecutiva (A2): 

INPS su compenso prog. esecutiva: 4% E 195.450,00 

CNAPAIA: 20/0 (E 195.450,00 +E 7.818,00) 

IV A 200/0 su prog. esecutiva e cOOl-d. sicuro Prog. 

c.3) Accantonamento (somme residue) 

cA) Spese generali: 

spese tecniche e di gara - pubblicità - consulenze 

permesso a costruire - riproduzione atti tecnici 

IV A 200/0 su prog. esecutiva e coord. sicur. prog 

120/0 (E 13.304.083,39 + E 33.200,06 (imprev.) 

c.5) IV A al 200/0 su spese generali: 20% di cA 

c.6) per definizione eventuali contenziosi con impresa app. 

Totale C) 

IMPORTO COMPLESSIVO RIMODULATO A+B+C 

D) Accantonamento per i I pagamento dei compensi al 

gruppo di supervisione e controllo di cui al Decreto 

Dirigenziale n. 124 del 06.04.06 dell'A.G.C. n. 6 

IMPORTO TOTALE A+B+C+D 

ECONOMIE 

SOMMAN€>' ,", ""4' 

€ 1.009.105.19 

€ 7.818.00 

E 327.924,28 

€ 1.600.474,01 

E 320.094,80 

€ 33.199,09 

€ 3.344.147,41 

€ 13.630.649,35 

E 450.000,00 

€ 14.080.649,35 

E 1.603.976,30 

E 15.684.625,65 
i 

Si avranno quindi i seguenti discostamenti rispetto alle~previsioni iniziali di spesa per i 

lavori: 

Importo complessivo netto lavori cii perizia 

A dedurre importo netto contratto principale 

Importo netto atto di sottomissione 

€ 10.091.051,94 

E 9.767.590,95 

€ 323.460,99 

LA REZIONE DEI LAVORI 

i;,c. ~t~~z~~ 
Ing. 
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PROVINCIA di BENEVENTO 
SETTORE EDILIZIA E PATRIMONIO ______ ' 

OGGETTO: lavori di riconversione dell'ex agenzia di lavorazione tabacchi di San Giorgio del Sannio (BN) 

in Centro Multifunzionale di Eccellenza - lO lotto 

PERIZIA DI VARIANTE SUPPLETIV A OPERE EDILI 

Il QUADRO ECONOMICO RIEPILOGATIVO Il 

A) Lavori a corpo al netto di gara E 9 659 086, I O 

oneri di sicurezza non soggetti a ribasso E 108 504,85 

Sommano E 9 767 590.95 

c,Jmpenso prog. esecutiva e coord. sicurezza proget. € 195 450.00 -----

Totale A) € 9 963 040,95 

B) Lavo·ri a misura al netto di gara E 3 i 9 729,04 

oneri di sicurezza non soggetti .,8 r,ibass0 € )731;95 

Totale B) € 323 460,99 

Importo complessivo netto A) + B) € lO 286 501,94 

C) Somme a disposizione dell'Amministrazione 

c.l) I.V.A. 10% sui lavori ed oneri di sicurezza (A,) + (B,) E l 009 105,19 

c.2) Oneri su compensi per progettazione esecutiva (A1): 

INPS su compenso prog. esecutiva: 4% € 1950450,00 € 7 818,00 

CNAPAIA: 2% (E 195.'a'56~o(r~ € 7.818,00) € 4065,36 

IV A 20% su prog. esecutiva e coord. sicur. prog E 
1i"" 

41 466,67 

c.3) Accantonamento (somme residue) € 327 924,28 

cA) Spese generali: 

spese tecniche e di gara - pubblicità - consulenze 

permesso a costruire - riproduzione atti tecnici 

IV A 20% su prog. esecutiva e coord. sicuro prog 

12% (E 13.304.083,39 + E 33.200,06 (imprev.» E 1600474,01 

c.5) IV A al 200/0 su spese generali: 200/0 di cA € 320 094,80 

c.6) per definizione eventuali contenziosi con, impresa app. E 33 199,09 

Totale C) € ~, ' 3 344 147,41 
i IMPORTO COMPLESSIVO RIMODULATO A)+B)+C) € 13 630 649,35 

D) Accantonamento per il pagamento dei compensi al 
i.Ii'. 

gruppo di supervisione e controllo di cui al Decreto 

Dirigenziale n. 124 del 06.04.06 dell' A.G.C. n. 6 € '--1-50000J)(} 
• ,...;.<t'~'" .....,... ",-'~A'-· "" il" i'·1' ' 

IMPORTO TOTALE A)+B)+C)+D) € 14 080 649,35 

ECONOMIE € 1 603 976,30 

SOMMANO [rff \\ € 15 684 625,65 

\ 

(A, ) 

(AJ 

(B,) 



~ 

è' 

J PROVINCIA DI BENEVENTO 
~------~ 

SETTORE EDILIZIA E PATRIMONIO 

OGGETTO: lavori di riconversione dell'ex agenzia di lavorazione tabacchi 

di San Giorgio del Sannio in cento multifunzionale di eccellenza - l° lotto. ----

IMPRESA: A.T.I. CO.GE.PA. Costruzioni Generali Passarelli S.p.a. 

( capogruppo) - SIEME S.r.l. Società Idro-Elettro-Meccanica Edile 

(mandante) 

CONTRA TTO: in data 03/08/2007 rep. n. 490. registrato a Benevento il ----

21/08/2007 al n. 3146 modo 1. per l'importo di € 9.96~.040,95, di cui € 

9.659.086JO perlavori al netto del ribasso di gara del 25.70%. € 108.504.85 

per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso e € 195.45Q,00 per progettazione 

esecutiva e coordinatore della sicurezza in fase di progettazione. 
--." 

'1 SCHEMA ATTO DI SOTTOMISSIONE 
I .. 

(art. 136 del ref!olamento sui Il. vv. di cui al dP.R. 21 dicembre 1999 n.554) 

Premesso che: --

- con contratto rep. n. 490 stipulato in data 03/08/2007. registrato a 

Benevento il 21/08/2007 al n. 3146 modo 1. 1'impresa in epigrafe ha 

assunto i lavori di cui trattasi per l'importo netto del ribasso del 25 ~ 70%., di 

---_.- € 9.659.086,10 oltre € 108.504,85 per oneri di sicurezza non soggetti a 

ribasso ed € 195.450.00 per progettazione esecutiva e coordinatore della ,fJr --
/1/ 

sicurezza in fase di progettazione~ " 
- in corso d'opera si è riscontrato la necessità di eseguire categorie di lavori In 

edili non previste nel progetto principale. che introducono miglioramenti 
/~ 

---- v 
nella qualità dell'opera e della sua funzionalità, con una maggiore spesa ~'À 

.~ 

~ lo netta di € 323.460299 2 di cui € 319.729204 Qer lavori a misura e € 3.731,95 
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per oneri di sicurezza non sOf-H!etti a ribasso~ cui si DUÒ far fronte con le .. 

economie previste nel quadro economICO approvato con determina 

dirigenziale n. 1766/02 del 29/09/2006: 

- è stata pertanto redatta apposita perizia di variante suppletiva dei lavori 

dell'importo di € 9.978.815J4 J)er lavori al netto del ribasso di gara del 

25.70% di cui al contratto principale oltre € 112.236.80 oer oneri di 

sicurezza non soggetti a ribasso~ 

- detta perizia suppletiva è stata approvata con delibera della Giunta 

Provinciale n. . .......... in data o ••••••••••••••••• : -,-'._--

- i prezzi applicati sono quelli previsti nel contratto principale e nel verbale 

di concordamento dei nuovi prezzi. 

L'anno 2008 il giorno .............. 0.0 del mese di novembre con il presente atto si 

,- conviene Quanto 'segue: 
r 

ART. 1) La dott.ssa PASSARELLI Florinda" nata a Naooli il 31.01.1959, 

C.F. PSSFRN59A71F839H. amministratore unico e legale rappresentante 

della "CO.GE.PA. Costruzioni Generali Passarelli S.p.A." con sede in Napoli 

alla via Bernardo Cavallino n. 153, im.presa capo~I1l,ppo in forza dell'atto 

costitutivo (allegato letto "A") di associazione temporanea d'imprese e 

mandato speciale con rappresentanza. assume l'impeg.no di eseguire. senza 4JP 
eccezione alcuna, i maggiori e diversi lavori previsti in perizia secondo i 

j~ I I / 

l\ 

disegni e le indicazioni contenute nella perizia stessa. Tutte le lavorazioni '\(\, 
\~ '" 

saranno eseguite nel rispetto degli stessi patti e condizioni di cui al capitolato I 

sJ?eciale d' aJ?palto allegato al contratto in data 03/08/2008 rep. n. 490, l 
registrato a Benevento il 21/08/2007 al n. 3146 mod.l. \\ 

~ 

)~ ,. ART. 2) La suddetta impresa "CO.GE.PA. Costruzioni Generali Passarelli 

Pagina 2 di 4 \\ 



, 

S.p.A." nella persona della dott.ssa PASSARELLI Florinda~ dichiara e si 
--------.; 

impe1lna di accettare i nuovi prezzi non previsti nel contratto principale. 

concordati con la Direzione dei Lavori con il verbale di concordamento in 

data 27/08/2008 ai sensi dell'art. 136 del d.P.R. 21 dicembre 1999 n. 554 al 

auale è stato applicato il ribasso di aggiudicazione di gara del 25~ 70%. 

ART. 3) L'importo complessivo netto dei lavori di cui trattasi ammonta a € 

9.978.815,14 al netto del ribasso di gara del 25. 70~1o di cui al contratto 

principale oltre € 112.236~80 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso. 

ART. 4) L'importo netto del presente atto risulta pari a €~323.460.99 (euro 

trecentoventitreQuattrocentosessanta/99) come appresso specificato: 

- Importo complessivo netto lavori di perizia depurato 

dello scostamento di € 1.298,18 rilevato in sede di gara € 10.091.051,94 

- A dedurre importo contratto principale (compreso o.s.) € 9.767.590~95 

-
- Restano € 323.460,99 

ART. 5) Per effetto dell'esecuzione dei maggiori lavori previsti nel presente 

atto di sottomissione l'impresa presterà cauzione integrativa corrispondente al 

15.93% dell'importo del presente atto, pari a € 51.527,34 (euro 

cinquantunomilacinquecentoventisette/34). 

ART. 6) Per effetto deltesecuzione dei lavori previsti nella presente perizia /rJr 
suppletiva e di variante il tempo utile per dare ultimati i lavori~ già fissato dal 

/111 
~ 

Capitolato Speciale d'Appalto in giorni 925 (in lettere novecentoventicinaue ) ~A 

viene aumentato diJ!f!. 31Jin lettere trentuno). r 
I 

ART. 7) Ai fini fiscali si dichiara che l'ammontare dei lavori di cui al presente "-

atto è di netto € 323.460~99 (euro trecentoventitreguattrocentosessanta/99) ~ 
I \\ I comQrensivi di € 3.731,95 (euro tremilasettecentotrentuno/95) per oneri di 
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sicurezza non soggetti a ribasso. ----.. 

Le soese relative al presente atto sono a carico dell'Impresa assuntrice dei 

lavori. 

Il presente atto è immediatamente impesznativo Der l' assuntore~ mentre lo 

diventerà Der 1'Amministrazione appaltante solo dopo l'avvenuta superiore 

. , approvazione . I ll\ 
CO. ('!~ ~~; '" 

• ~;..I, • 

IMPRESA: Costruzioni Ge·: '13 1;11 J)t:,S' arelli S.p.A. 
--

LAmmir iE, r8j.me u:~co 
Dott.ssa F (1 i1da PaL Garelli , . 

----_. 
IJ V f~ 

DIRETTORE DEI LA VOF ~: --",_._-

J~ Ing. Salvatore MINI COZZI V 

Ing. Michelantonio P ANARESd 7llfav fJ.JJ.JlA ----- , 

- -

. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: 

Ing, Valentino MELILLO 

I./~ 

--- ~", 

., 
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CO.GE.PA. Costruzioni Generali Passarelli S.p.A. 
Libro dei Verbali delle Assemblee dei Soci 

CO.GE.PA. S.P.A. 

Reg. Imp. NAPOLI 06411250639 

Rea NAPOLI NA- 488760 

Sede in NAPOLI - 80128 - Via B. Cavallino 153 

Capitale sociale Euro 4.650.000,00 interamente versato 

VERBALE di ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 18 GIU{~NO 2008 

L'annoduemilaotto addì diciotto del mese di giugno aJle ore 17,10 

= 18 giugno 2008= 

presso la sede legale in Napoli, alla Via B. Cavallino, 153, si è riunita 

1'Assemblea Ordinaria degli azionisti della "COSTRUZIONI GENERALI 

PASSARELLI - CO.GE.PA S.p.A." iscritta al Registro deHe Imprese di Na

poli al n. 06511250639, R.E.A. n. 488760 NAPOLI, capitale sociale di euro 

4.650.000,00, per discutere e deliberare sul seguente 

ORDINE DEL GIORNO 

1. Modifica del sistema di amministrazione e nomina del nuovo orga-

no amministrativo;· 

2. Attribuzione dei poteri e delle deleghe. 

Assume la Presidenza, in base allo Statuto Sociale, il Presidente del 

Consiglio di Amministrazione Dott.ssa Florinda Passarelli, la quale propone 

ai presenti, che accettano, di nominare nella funzione di Segretario il Dott. 

. Antonio Perinino il qual e,presente, accetta. 

Il Presidente preliminarmente informa i presenti che: 

a. in data odierna 1'Avv.to Anna Maria Passarelli, Consigliere di 

Amministrazione ed Amministratore Delegato della "CO.GE.PA. 

Costruzioni Generali Passarelli S.p.A.", giusta comunicazione 



CO.GE.PA. Costruzioni Generali Passarelli S.p.A. 
Libro dei Verbali delle Assemblee dei Soci 

consegnata nelle mani del Presidente che si esibisce ai presenti, 

ha rassegnato le proprie dimissioni da tutte le cariche con effetto 

immediato; 

b. in data odierna l'azionista Anna Maria Passarelli, per atto Notaio 

Sabatino Santangelo in Napoli, ha trasferito le proprie n. 232.500 

azioni nel capitale della "CO.GE.PA. S.p.A.", rappresentate dal 

titolo n.2 che si esibisce ai presenti per attestare l'avvenuta gira-

ta, all' altro azionista Dott.ssa Florinda Passarelli; 

c. in data odierna, e successivamente all' operazione di cui al pre-

cedente punto b), l'azionista Florinda Passarelli,per atto Notaio 

Sabatino Santangelo in Napoli, ha trasferito le proprie n. 232.500 

azioni nel capitale della "CO.GE.PA. S.p.A." appena acquistate, 

rappresentate dal titolo n.2 che si esibisce ai presenti per attesta-

re l'avvenuta girata, alla società "P AFLO & C. S.r.l. - Società 

Unipersonale", Reg. Imp. NAPOLI 05417261210, Rea NAPOLI 

n.752245, Sede in NAPOLI - 80128 - Via Orazio, n. 138, Capitale 

sociale Euro 10.000,00 interamente versato; 

tutto ciò premesso, il Presidente constata e dà atto che 

d. è prese?te illOO % del capitale sociale, nelle persone -descritte nel 

foglio presenze che, firmato, resta agli atti della società e fa parte 

integrante del presente verbale; 

e. è presente l'Organo Amministrativo aI completo nella persona di 

Ella, unico Amministratore in carica; 

f. è presente l'intero Collegio Sindacale nelle persone dei Dottori 

Ubaldo Procaccini, Presidente, Antonio Murolo e Adalgisa Fior-

2. 
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deIlisi, Sindaci Effettivi; 

la presente adunanza è, pertanto, regolarmente costituita in forma totalitaria 

ed atta a deliberare sull' ordine del giorno. 

L'Assemblea delibera preliminarmente, di discutere contemporaneamente 

due punti all' ordine del giorno. 

Sui due punti all' ordine del giorno prende la parola iI Presidente iI 

quale informa i presenti che, essendo venuta a cambiare la compagine socie-

taria ed essendosi dimesso uno dei due componenti del Consiglio di A,mmi-

nistrazione in carica, Ella ritiene opportuno dimettersi dalle cariche di Con-

sigliere di Amministrazione e di Direttore Generale al fine di consentire alla 

nuova compagine di determinare iI nuovo organo amministrativo. 

Ritiene altresì opportuno, anche in conseguenza del nuovo assetto a-

zionario, che si semplifichi, iI sistema di amministrazione, passando da un 

Consiglio di Amministrazione composto da due membri all' Amministratore 

Unico, senza necessità di modificare lo Statuto Sociale, essendo iI predetto 

sistema di amministrazione già previsto nel medesimo. 

Dopo ampia ed esauriente discussione, su proposta del socio 

"PA.FLO. S.rl" e con il parere favorevole del Collegio Sindacale, 

1'assemblea all' unanimità 

DELIBERA 

1. di accettare le dimissioni rassegnate con lettera consegnata a mani in 

data odierna del Consigliere Anna Maria P ASSARELLI, nonché quel

le presentate nell' odierna adunanza dal Consigliere Florinda P AS-

, SARELLI; 

3. 
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2. di passare da un Consiglio di Amministrazione composto da due membri 

all' Amministratore Unico; 

3. di eleggere la Dott.ssa FLORINDA PASSARELLI, nata a NAPOLI il 

31/1/1959, residente in NAPOLI alla Via Orazio, n. 138, 

C.F.:PSSFRN59A71F839H, nella carica di Amministratore Unico del-

la "COSTRUZIONI GENERALI PASSARELLI - CO.GE.1).A S.p.A." 

. fino alla assemblea che approva il bilancio chiuso al 31.12.2010i 

4. di .attribuire all' Amministratore Unico testè nominato ogni e più am-

pio potere di gestione ordinaria e straordinaria della società, eccetto 

quelli esclusi per legge o per Statuto; 

5. di attribuire ali' Amministratore Unico testè nominato Dott.ssa Flo-

rinda Passarelli la firma sociale e la legale rappresentanza per i poteri 

ad Ella attribuiti. 

La Dott.ssa Florinda Passarelli, presente, accetta la carica e ringrazia 

l'assemblea. 

Non essendoci altro su cui deliberare il Presidente, alle ore 18,15, di-

chiara sciolta la riunione. 

Delche il presente verbale. Letto, confermato e sott 

IL SEGRETARIO 

~~ 
(Dott. Antonio Pe~o) ') 

4. 


