
La presente deliberazione viene affissa il Z 9 g P,. ZODa all'Albo [>retorio per rimanervi 15 gionli 

PROVINCIA DI BENEVENTO 

Deliberazione della Giunta Provinciale di Benevento n.·1 l;tO del l'" APRi lODI 
Oggetto: Strada di penetrazione e di collegamento S. Giorgio la Molara - SS. 90/bis. 

Perizia di variante -

L'anno duemilanove, il giorno.fA .ç,- ~"pdel mese di 4P!C l L-E 
Rocca dei Rettori si è riunita la Giunta P~l'intervento dei Signori: 

1) Prof. Ing. Aniello CIMITILE - Presidente 

2)Avv Antonio BARBIERI - Vice Presidente 

3) Dott. Gianluca ACETO - Assessore 

4) Ing. Giovanni Vito BELLO - Assessore 

5) Avv. Giovanni A.M. BOZZI - Assessore ASSEN1P: 
6) D.ssa. Annachiara PALMIERI - Assessore ASSEfvTE 

~ 
7) Ing. Carlo FALATO - Assessore 

8) Dott. Nunzio PACIFICO - Assessore 

9) Geom. Carmine VALENTINO - Assessore ASS.EN1E 

Con la partecipazione del Segretario Generale Dot!. Claudi~ 

L'ASSESSORE PROPONENTE Avv. Antonio Barbieri /' /' ~ 

LA GIUNTA 

presso la 

Preso VISIOne della proposta del Settore Infrastrutture prot. n° 5223/S1 del 21/4/2009, istruita dal Rag. 
Antonio Feleppa, qui di seguito trascritta: 

Premesso che: 
• l'Accordo Procedimentale Quadro per la mobilità della Provincia di Benevento, sottoscritto presso la 

Rocca dei Rettori, in data 21 Gennaio 2002, tra la Regione Campania, questa Provincia e diversi altri 
Enti territoriali (Comuni, Consorzi di Bonifica e Comunità JV!ontane), prevedeva il trasferimento, nelle 
competenze di questo Ente di n° 9 arterie stradali, realizzate da questi ultimi tra gli anni ottanta e 
novanta (di cui alcune già completate, collaudate ed in esercizio, ed altre solo parzialmente realizzate),' 

• nel trasferimento di dette arterie stradali figurava anche quella parzialmente realizzata negli anni 
novanta dal Comune di San Giorgio la Molara, denominata "Strada di Penetrazione e Collegamento S. 
Giorgio la }Vlolara - Ss. 90 bis" della lunghezza complessiva di circa km 15 +000,' 

• con delibera di G.R. n. 1282 del 5.04.2002 veniva ammesso a finanziamento, dalla Regione Campania, 
un intervento finalizzato al completamento dell'opera indicata in oggetto, per l'importo complessivo di 
€ 4.648.112,09,' 

~ l'opera da trasferirsi, come detto realizzata già da diversi anni, risultava incompleta sotto l'aspetto 
funzionale per la mancanza del tratto tenninale (della lunghezza di circa m.5271 di collegamento del 
predetto asse stradale alla viabilità esistente dell 'Area di Sviluppo' Industriale di Benevento - località 
Ponte Valentino e quindi con la SS 90bis - mentre alcuni dei tratti stradali già realizzati risultavano 
abbisognevoli di non trascurabili interventi di risanamento dei dissesti ivi presenti progressivamente 
accentuatisi nel tempo. Pertanto, questo Ente, nelle more del completamento della procedura di 
trasferimento di detto asse stradale, provvedeva alla elaborazione del progetto dei correlati interventi; 



• con delibera di G.P. nO l del 02/01/2003, si provvide ad approvare un progetto dei lavori relativi a detto 
intervento, dell'importo complessivo di €.4.648.112,09 con il seguente quadro economico di spesa,· 
A)lmporto totale lavori a base d'asta €. 3.253.678,46 

di cui: 
- per lavori a misura 
- per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso 
B) Somme a disposizione dell 'A.P. 
- per L V.A. sui lavori 20% 
- per esproprt 
- per Spese tecniche e generali 
- per spese di pubblicità 
- per imprevisti ed eventuale accordo bonario, 

€ 3.156.068,11 
€ 97.610,35 

€ 650.735,69 
€ 154.937,07 
€ 413.165,52 
€. 12.911,43 

compreso IVA a120% e 162.683,92 
Totale somme a disposizione €. 1.394.433.63 
TOTALE GENERAl;E €. 4.648.112,09 

~ 

• con Decreto Dirigenziale della Regione Campania n01338 del 23/07/2003 veniva ammesso a 
finanziamento l'intervento in oggetto per l'importo di €. 4.648.112, 10; 

CONSIDERATO che: 
• a causa del protrarsi del contenzioso esistente, instauratosi tra l'impresa esecutrice dei lavori di detta 

arteria stradale ed il Comune di San Giorgio la Molara (Ente attuatore), il trasferimento nelle 
competenze di quest() Ente, di detto asse stradale, è avvenuto solo in data 31/5/2005, ad oltre due anni 
dalla approvazione del progettò esecutivo; 

• nel frattempo, il Consorzio A.S.I. di Benevento, nel suo programma di sviluppo, aveva assegnato 
ulteriori aree a nuove aziende industriali, allocate nelle vicinanze del! 'imbocco del predetto asse 
stradale, modificando, in parte, le aree interessate nel tratto terminale dell'opera in progetto, ed erano 
intervenute anche alcune modificazioni per interferenze ENEL ivi esistenti. In particolare le intervenute 
modifiche dello stato dei luoghi erano scaturite: 
o da un nuovo insediamento industriale realizzato su di un lato del costruendo àsse stradale, 

interferente con la zona di svincolo della strada in progetto; 
o dalla realizzazione dell'ampliamento del pastificio "Rummo ", sul lato opposto verso monte, in 

direzione parallela alla stradina comunale esistente; 
o dallo spostamento di due grossi tralicci della linea ENEL TERNA,ricqdenti nell'area interessata dai 

lavori del suddetto ampliamento. 
Dalla sovrapposizione del tracciato del progetto originario con il nuovo stato dei luoghi si rilevava che 
l'ampliamento dell'opificio della ditta Rummo impediva, per un tratto di oltre m!. 100, la prevista 
deviazione verso destra dell'arteria ed inoltre la nuova posizione dei tralicci interferiva con il vecchio 
tracciato. 
Dal lato opposto della strada, e parallelamente ad essa, nella parte terminale del suddetto tronco, si 
sviluppava la condotta della SNAM e, immediatamente al di là, un nuovo stabilimento nel frattempo 
insediatosi. 
Queste nuove evenienze, quindi, imponevano di adeguare il tratto terminale del progetto, al fine di non 
interferire con i due complessi industriali e, soprattutto, con l'adiacente condotta della SNAA{· il nuovo 
tracciato, sostanzialmente, nel tratto terminale restava confinato tra la paratia di sostegno del 
terrapieno perimetrale e di confine dell'area Rummo e la condotta della SNA1!, per poi raccordarsi, 
pur con qualche lieve modifica planimetrica, al tracciato oggetto dell'originaria soluzione progettuale. 

Inoltre, a seguito di approfondimento geologico, fil possibile riscontrare ulteriori zone in frana ed altre 
a rischio potenziale di frana nel tratto intermedio dell'asse stradale n·scontrandone un radicale 
peggioramento delle condizioni di stabilità, rispetto all'epoca di redazione dell'originario progetto. 
Pertanto, in base alle dotazioni finanziarie disponibili l'intervento veniva riprogettato rinviando 
interventi risolutivi delle problematiche connesse alle aree già segnalate dal geologo a rischi potenziale 
di frana, ad un successivo intervento di completamento e, per tenere conto di dette modificazioni, dei 
luoghi questo Ente ha dovuto rivisitare il progetto approvato con la predetta delibera di G.P. nO 1/2003, 
con un diverso assetto della strada rispetto a quello in origine previsto,· 

• con delibera di Giunta Provinciale N°493 del 09/8/2006 si provvide a riapprovare detto nuovo progetto 
nel!' ambito dello stesso importo ammesso a finanziamento di €. 4.648.112,09, avente il seguente quadro 
economico di spesa: 
A) Importo totale lavori a base d'asta €. 3.303.981,01 

di cui: 
- per lavori a misura € 3.204.861,53 



~ 

Su parere favorevole dell'Assessore relatore Avv. Antonio Barbieri, all 'unanimità dei voti, 

DELIBERA 

1. approvare la perizia di variante tecnica , redatta dalla Direzione dei Lavori, che prevede il nuovo 
quadro economico di spesa, contenuto nei limiti del frnanZiamento concesso dalla Regione 
Campania con decreto dirigenziale nO 237 del 19 giugno 2007, come innanzi dettagliato, 

2. appr~e lo schema di att di. sotto -. sione c~, ai fini lscali, co orta un aymento del ,. porto 

d,,71a~ori p . ad € 70. 2,70, al tio del ri asso, in o al ver e di conc9'téfamento ovi p~zi, fl) 
lrmato pe accettazi e preve va dall'i presa a altatrice ei lavo~ypfr cui l'i orto d9"lavori 

affidati mmonta complessi i €. 2.2 .135,65, al netto el ribasso)1el33,90%, , 
3. mYÌare l'atto di approvazione della perizia alla Regione Campania, per la relativa presa d'atto; I 
4. provvedere al reperimento di successivi finanziamenti per il completamento dell'arteria nel tratto .f 

intermedio che presenta zone con dissesti rilevanti; 
5. onerare il Dirigente S.L di tutti gli adempimenti successivi; 

6. confermare l'impegno di spesa di €. 3.521.076,60 sul Capitolo N° 12331/2, progr. n° l 061/.tto7. 



Verbale letto, confermato e sottoscritto 

SEGRET~~I~~~ERALE Ili ~~~ 
r. Clitudio ~ _ (prof. tnA1W{Olt'IMlTILE) 

.____ l 

/.,-=--==============================-------_-_.'!--bL-_-_-__ ---__ -_-=-==-=----:b~ ____ == 

N. CZ.t~ Registro Pubblicazione 
Si certifica che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo in data odierna, per rimanervi pèr 15 giorni 
consecutivi a norma dell'art. 124 del T.D. - D. Lgs.vo 18.8.2000, n.267. 

E 

La suestesa deliberazione è stata affissa all' Albo Pretorio in data ;~ ~J. PR, :!'Oljf-----"'- e 
contestualmente comunicata ai Capigruppo ai sensi dell'art. 125 del T.D. - D. Lgs.vo 18.8.2000, n. 267. 

SI ATTESTA, che la presente deliberazione è divenuta esecutiva a norma dell'art. 124 del T.U. -
D.Lgs.vo 18.8.2000, n. 267 e avverso la stessa non sono stati sollevati rilievi nei termini di legge. 

lì ,1 8 MA6. 2009 
IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO 

-=========== 

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecanva ai sensi de! T.D. - V Lgs.vo 18.8.2000, n. 

267 il giorno I O 1116. 2009 
D Dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D Lgs.vo 18.8.2000 

ft Decorsi lO giorni dalla sua pubblicazione (art. 134, comma 3, D Lgs.vo 18.8.2000, n. 267). 

D E' stata revocata con atto n. del -------

k1 8 MAl 2009 Benevento lì, ________ _ 

nSEGRET o GENERALE 

Copia per 

SETTORE 2,. ( 
--~~----------

SETTORE flte ft<H ?.-1\ 
il l prot. n. . 

il prot. n._---J
J
'--· ___ _ 

~ ~ tn prot. n. , P5s ' prot. n.~7 -
-IT-4r---U----- prot. n. _____ _ 

SETTORE ----------------
l Revisori dei Conti 

~l Nucleo di Valutazione 

i Conferenza dei Capigruppo ______ prot. n, _____ _ 
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PROVINCIA \1 BENEVENTO 
Settore InfrastrLltt"Llre 

SERVIZIO LAVORI PUBBLICI 

S.I. / Segreteria 
52?> 

Prot. __ /S.1. del2 1 n pR 7nG9 

All'Ufficio Amministrativo LL.PP. 
SEDE 

Oggetto: Lavori di completamento e risanamento della S.P. di penetrazione e collegamento S. Giorgio la 
Molara S.S. 90 bis". 

• 

• 

• 

• 

• 

APPROVAZIONE PERIZIA DI V ARIAl~TE. 

IMPRESA: Zaccari Costruzioni s.r.l. con sede in Contrada Pincere nO 73, CIRCELLO (BN) 

CONTRATTO: Stipulato il 06/07/2007 Rep. nO 443 Registrato a Benevento il 19/07/2007 al nO 
2959 Mod. 1. 

IMPORTO CONTRATTO: € 2.217.532,95, compreso oneri per la sicurezza pari a € 99.119,48; 

Premesso che: 
l' Accordo Procedimentale Quadro per la mobilità della Provincia di Benevento, sottoscritto presso la 
Rocca dei Rettori, in data 21 Gennaio 2002, tra la Regione Campania, questa Provincia e diversi altri 
Enti territoriali (Comuni, Consorzi di Bonifica e Comunità Montane), prevedeva il trasferimento, 
nelle competenze di questo Ente di nO 9 arterie stradali, realizzate da questi ultimi tra gli anni ottanta 
e novanta (~di cui alcune già completate, collaudate ed in esercizio, ed altre solo parzialmente 
realizzate); 
nel trasferimento di dette arterie stradali figurava anche quella parzialmente realizzata negli anni 
novanta dal Comune di San Giorgio la Molara, denominata "Strada di Penetrazione e Collegamento 
S. Giorgio la Molara - SS. 90 bis" della lunghezza complessiva di circa krn 15+000; 

con delibera di G.R. n. 1282 del 5.04.2002 veniva ammesso ·a finanziamento, dalla Regione 
Campania, un intervento finalizzato al completamento dell'opera indicata in oggetto, per l'importo 
complessivo di €. 4.648.112,09; 

l'opera da trasferirsi, come detto realizzata già da diversi anni , risultava incompleta sotto l'aspetto 
funzionale per la mancanza del tratto terminale (della lunghezza di circa m.527} di collegamento del 
predetto asse stradale alla viabilità esistente dell' Area di Sviluppo Industriale di Benevento - località 
Ponte Valentino e quindi con la SS 90bis - mentre alcuni dei tratti stradali già realizzati risultavano 
abbisognevoli di non trascurabili interventi di risanamento dei dissesti ivi presenti progressivamente 
accentuatisi nel tempo. Pertanto, questo Ente, nelle more del completamento della procedura di 
trasferimento di detto asse stradale, provvedeva alla elaborazione del progetto dei correlati interventi; 

con delibera di G.P. nO 1 del 02/01/2003, si provvide ad approvare un progetto dei lavori relativi a 
detto intervento, dell'importo complessivo di €.4.648.112,09 con il seguente quadro economico di 
spesa; 

Rapporto approvazione perizia di variante l di 6 

Largo G. Carducci - 82100 BENEVENTO - Te!. 0824.77.42.20 - fax 0824.77.42. 15 - C.P. 92002770623 
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PROVINCIA 61 BENEVENTO 

Settore Infrastrutture 
A)Importo totale lavori a base d'asta 

di cui: 
- per lavori a misura 
- per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso 
B) Somme a disposizione dell' A.P. 
- per I.V.A. sui lavori 20% 
- per espropri 
- per Spese tecniche e generali 
- per spese di pubblicità 
- per imprevisti ed eventuale accordo bonario, 
compreso N A al 20% 

€ 3.156.068,11 
€ 97.610,35 

€ 
€ 
€ 
€. 

650.735,69 
154.937,07 
413.165,52 

12.911,43 

€ 162.683,92 

€.3.253.678,46 

Totale somme a disposizione €. 1.394.433,63 
TOTALE GENERALE €. 4.648.112,09 

• con Decreto Dirigenziale della Regione Campania n01338 del 23/07/2003 veniva ammesso a 
fmanziamento l'intervento in oggetto per l'importo di €. 4.648.112,10; 

CONSIDERATO che: 
• a causa del protrarsi del contenzioso esistente, instauratosi tra l'impresa esecutrice dei lavori di detta 

arteria stradale ed il Comune di San Giorgio la Molara (Ente attuatore), il trasferimento nelle 
competenze di questo Ente, di detto asse stradale, è avvenuto solo in data 31/5/2005, ad oltre due anni 
dalla approvazione del progetto esecutivo; 

• nel frattempo, il Consorzio A.S.I. di Benevento, nel suo programma di sviluppo, aveva assegnato 
ulteriori aree a nuove aziende industriali, allocate nelle vicinanze dell'imbocco del predetto asse 
stradale, modificando, in parte, le aree interessate nel tratto terminale dell'opera in progetto, ed erano 
intervenute anche alcune modificazioni per interferenze ENEL ivi esistenti.' In particolare le 
intervenute modifiche dello stato dei luoghi erano scaturite: 
o da un nuovo insediamento industriale realizzato su di un lato del costruendo asse stradale, 

interferente con la zona di svincolo della strada in progetto; 
o dalla reqlizzazione dell'ampliamento del pastificio "Rummo", sul lato opposto verso monte, in 

direzione parallela alla stradina comunale esistente; 
o dallo spostamento di due grossi tralicci della linea ENEL TERNA,ricadenti nell' area interessata 

dai lavori del suddetto ampliamento. 
Dalla sovrapposizione del tracciato del progetto originario con il nuovo stato dei luoghi si rilevava 
che l'ampliamento dell'opificio della ditta Rummo impediva, p~r un tratto di oltre ml. 100, la 
prevista deviazione verso destra dell' arteria ed inoltre la nuova posizione dei tralicci interferiva con 
il vecchio tracciato. 
Dal lato opposto della strada, e parallelamente ad essa, nella parte terminale del suddetto tronco, si 
sviluppava la condotta della SNAM e, immediatamente al di là, un nuovo stabilimento nel frattempo 
insediatosi. 
Queste nuove evenienze, quindi, imponevano di adeguare il tratto terminale del progetto, al fine di 
non interferire co:p. i due complessi industriali e, soprattutto, con l'adiacente condotta della SNAM; il 
nuovo tracciato, sostanzialmente, nel tratto terminale restava confinato tra la paratia di sostegno del 
terrapieno perimetrale e di confine dell'area Rummo e la condotta della SNAM, per poi raccordarsi, 
pur con qualche lieve modifica planimetrica, al tracciato oggetto dell'originaria soluzione 
progettuale. 

Inoltre, a seguito di approfondimento geologico, fu possibile riscontrare ulteriori zone in frana ed 
altre a rischio potenziale di frana nel tratto intennedio dell'asse stradale riscontrandone un radicale 
peggioramento delle condizioni di stabilità, rispetto all'epoca di redazione dell'originario progetto. 

Rapporto approvazione perizia di variante 2 di 6 

Largo G. Carducci - 82100 BENEVENTO - Tel. 0824.77.42.20 - fax 0824.77.42.15 - C.P. 92002770623 
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PROVINCIA tf BENEVENTO 
Settore Infrastrutture 

Pertanto, in base alle dotazioni finanziarie disponibili l'intervento veniva riprogettato rinviando 
interventi risolutivi delle problematiche connesse alle aree già segnalate dal geologo a rischi 
potenziale di frana, ad un successivo intervento di completamento e, per tenere conto di dette 
modificazioni, dei luoghi questo Ente ha dovuto rivisitare il progetto approvato con la predetta 
delibera di G.P. n01l2003, con un diverso assetto della strada rispetto a quello in origine previsto; 

• con delibera di Giunta Provinciale N°493 del 09/8/2006 si provvide a riapprovare detto nuovo 
progetto nell'ambito dello stesso importo ammesso a finanziamento di €.4.648.112,09, avente il 
seguente quadro economico di spesa: 
A) Importo totale lavori a base d'asta €.3.303.981,01 

di cui: 
- per lavori a misura 
- per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso 

B) Somme a disposizione dell' A.P. 
- per I.V.A. sui lavori 20% 
- per espropri ed oneri connessi 
- per Spese tecniche e generali 
- Cassa di Previdenza ed IV A 
- oneri per attraversamenti 
- per imprevisti compreso IVA al 20% 

Totale somme a disposizione 
TOTALE GENERALE 

€ 3.204.861,53 
€ 99.119,48 

€ 660.796,20 
€ 97.119,54 
€ 303.117,88 
€ 67.898,41 
€. 50.000,00 
€ 165.199,05 
€. 1.344.131,08 

li progetto rielaborato prevedeva sostanzialmente la esecuzione delle seguenti opere: 
1. realizzazione ex-novo del tratto stradale tenninale, della lunghezza di ml. 527; 

e. 4.648.112,09 

2. realizzazione, nell'ambito del tratto terminale, di una galleria artificiale della lunghezza di ml. 74; 
3. realizzazione di un viadotto a tre campate della lunghezza complessiva di IIÙ. 105 alla 

progressiva km 15+ 113; 
4. adeguamento dello svincolo per il P.I.P. di Paduli; 
5. adeguamento dello svincolo per Paduli; 
6. interven1ti di risanamento della frana allan Il + 886; 
7. interventi di risanamento della frana al km 9+476. 

• a seguito di procedura di gara per l'affidamento dei lavori, con determinazione dirigenziale n0145 del 
19/2/2007, gli stessi venivano aggiudicati all'impresa Zaccari Costnlzioni s.r.l., con la contestuale 
rimodulazione del quadro economico, così come di seguito riportato; 
A) Importo totale lavori a base d'asta €.3.204.861,53 

- ribasso d'asta del ,33,90% €. 1.086.448,06 
Importo netto lavori €. 2.118.413,47 

- oneri di sicurezza non soggetti a ribasso € 99.119,48 
Sommano lavori €. 2.217.532,95 

B) Somme a disposizione dell' A.P. 
- per I.V.A. sui lavori 20% € 443.506,59 
- per espropri ed oneri connessi € 112.719,54 
- per Spese tecniche e generali compreso CNP AIA 

ed oneri progettuali € 407.861,23 
- per imprevisti compreso IV A al 20% € 163.117,67 
- per oneri attraversamenti € 60.000,00 
- IV A su imprevisti € 32.623,53 
- pubblicazioni c 2.142,84 ç 

Rapporto approvazione perizia di variante 3 di 6 
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PROVINCIA \f BENEVENTO 
Settore Infrastrutture 

- N A su spese generali 
Totale somme a disposizione 
TOT ALE GENERALE 

€. 81.572,25 
€. 1.303.543,65 
€. 3.521.076,60 

• in data 12/03/2007, nelle more della stipula del contratto, con verbale redatto sotto le riserve di 
legge, si è provveduto alla consegna delle aree all'impresa appaltatrice al fme di, consentire alla 
stessa di eseguire tutte le operazioni di campagna e agli adempimenti tecnico-amministrativi 
necessari e propedeutici al concreto avvio dei lavori; 

• con Decreto Dirigenziale nO 237 del 19 giugno 2007, la Regione Campania ha ammesso a 
finanziamento definitivo l'importo soprariportato di € 3.521.076,60; 

• l'effettivo inizio dei lavori è stato certificato in data 05/7/2007 rimanendo fissata la loro 
ultimazione in 540 giorni, 

• in data 6 luglio 2007 è stato stipulato, con l'impresa aggiudicataria, il contratto d'appalto per 
l'importo netto di € 2.217.532,95; 

• durante l'esecuzione dei lavori, la direzione tecnica preposta, affidata a professionisti esterni, ha 
effettuato numerosi sopralluoghi all 'intero asse stradale allo scopo di monitorare le aree con 
evidenti segni di dissesto già individuate nella relazione geologica, allegata al progetto 
appaltato. Sotto stretta informativa al R.U.P., la Direzione Lavori, con una prima nota del 
febbraio 2008, illustrava il quadro complessivo delle effettive condizioni della strada e dei 
dissesti rilevati lungo tutto l'asse stradale, 

• venivano in particolare accertati dissesti diffusi lungo l'intero percorso ed in p"articolare un 
rilevante peggioramento di quelli localizzati in due aree, non oggetto di previsioni progettuali di 
appalto: la prima tra la Km /ca 15+270 e la KmI ca 15+350; la seconda tra la Kmlca 10+610 e la 
km/ca Il +310. Tutte e due le aree evidenziavano profondi cedimenti dei rilevati stradali le cui 
cause erano da attribuirsi alle intense e continue infiltrazioni di acque meteoriche verificatesi 
nella stagione invernale che, di fatto, avevano riattivato vecchi dissesti. 
Su disposizione del R.U.P. venne così effettuato 1m approfondito accertamento lungo tutto l'asse 
stradale, sia nei tratti oggetto di appalto sia lungo il restante sviluppo della stessa allo scopo di 
individuare tutte le aree interessate da fenomeni franosi, la loro consistenza, la possibile natura 
delle ca:use e le opere di risanamento e rimessa in pristino della strada. Detto accertamento è 
illustrato in apposita relazione redatta dalla Direzione Lavori. 
Inoltre, in sede di realizzazione delle opere, sulla scorta dell' effettivo stato dei luoghi, sono state 
imposte ulteriori prescrizioni e modalità operative da parte della SNAM e dell'ENEL TERNA, 
che hanno determinato anche il ricorso ad opere di sostegno speciali per una migliore protezione, 
soprattutto dell'importante condotta SNAM (dorsale per Napoli-del diametro di 500 mm); 

• per tutte le motivazioni e problematiche sopra esposte, rendendosi necessario redigere un progetto 
di variante, la direzione dei lavori, con verbale in data 29/7/2008, procedeva alla sospensione dei 
lavori; 

• a tale data risultavano eseguiti lavori per un importo complessivo pari al 20% circa di quello 
originario 

Sulla base delle considerazioni innanzi esposte, e sulla scorta delle risorse finanziarie disponibili, la 
direzione lavori ha redatto un progetto di variante con il quale si propone di intervenire solo su una 
parte dei dissesti individuati, allo scopo di garantire la percorribilità del maggior numero di tratti 
dell'asse stradale in oggetto, pur non potendosi assicurare la completa funzionalità dell'intero asse 
stradale. 

I principali interventi previsti e proposti nel progetto di variante sono i seguenti: 
a) interventi integrativi e migliorativi relativi alla realizzazione dello svincolo ASI; 
b) realizzazione del risanamento della frana intermedia tra il viadotto e la galleria, tra la progr. 
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PROVINCIA D" BENEVENTO 

Settore InfrastrLltture 
Krn 15+270 e Km 15+ 350; 

c) realizzazione di interventi, per assicurare la completa funzionalità del tratto viario tra l'ASI 
Ponte Valentino e il Bivio di Paduli, per Km. 2+445; 

d) risanamento dei piccoli smottamenti e movimenti fessurativi della sede stradale, e 
realizzazione di interventi per assicurare la completa funzionalità del tratto viario tra il bivio 
Calise di S. Giorgio la Molara,fino al Km 5,500 circa. 

In definitiva con gli interventi a realizzarsi in variante viene garantita la percorribilità di due 
tratti di strada: il tratto lato Benevento per Km. 2+445 fino a congiungersi al Comune di Paduli; 
il tratto lato S. Giorgio la Molara, per circa Km. 5+500, per congiungersi al territorio del 
Comune di Pietrelcina. 
N ella relazione tecnica di accompagno della perizia di variante vengono illustrati i dettagli 
degli interventi proposti per rendere detti tratti di strada percorribili. 
TI quadro economico da perizia è il seguente: 
A) Lavori soggetti a ribasso 

a detrarre ribasso d'asta del 33.90% 
oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso 

B) Somme a disposizione 

IV A sui lavori 20% 
Espropri e oneri connessi e frazio'namenti 
oneri per eliminazione interferenze compreso IV A 
Spese tecniche e generali, compreso CNP AIA 
e compensi Art. 92 D.Lgs. 163/06 L,109/94 
Imprevisti, compreso IV A 
Pubblicazioni 
IV A su spese generali 

Totale 

Totale € 

Totale generale € 

€ 3.311.673,48 
€ 1.122.657,31 
€ 99.119,48 
€ 2.288.135,65 

457.627,13 
112.719,54 
120.000,00 

408.401,15 
50.370,06 
2.142,84 

81.680.23 
1.232.940,95 

3.521.076.60 

• il progètto di variante comporta pertanto un maggiore importo lavori di € 70.602,70, al netto del 
ribasso, corrispondente al 3,18% dell'importo di appalto. La copertura finanziaria di detto maggiore 
importo e dei connessi oneri fiscali verrà assicurata con un corrispondente importo della voce 
imprevisti del quadro economico conseguente all'aggiudicazione; 

• la detta perizia prevede l'applicazione dei prezzi di contratto e N\lovi Prezzi desunti in parte dalla 
tariffa della Regione Campania 2006, epoca dell' offerta, ed in parte desunti da analisi prezzi riportati 
nell' allegato schema di atto di sottomissione, firmato per accettazione" preventiva dall'impresa 
appaltatrice; 

• in sede di rimodulazione del quadro economico del progetto di variante si è provveduto anche a 
rivisitare le previsioni economiche relative ad alcune voci costituenti le somme a disposizione della 
stazione appaltante, ed in particolare quella relativa agli oneri richiesti dalle società erogatrici di 
pubblici servizi per i lavori e le attività necessarie per rimuovere tutte le situazioni di interferenze con 
la costruenda nuova opera 

Considerato, altresÌ, che con determinazione dirigenziale nO 321 del 14/4/2009, a seguito della 
collocazione in quiescenza del R.U.P., dott. ing. Angelo Fuschini, già dirigente del Settore Infrastrutture, 
si è provveduto alla individuazione di un nuovo R.U.P., ai sensi dell'art. l O, comma 5, del D.Lgs. 
n.163/2006, nella persona dell'ing. Zosimo Giovanni Maiolo, in servizio presso questo Settore dal 
01/01/2009; 
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PROVINCIA DÌ BENEVENTO 

Settore Infrastrutture 
Tenuto conto che le cause che hanno determinato la necessità della variante al progetto sono da ritenersi 
ascrivibili a fatti e circostanze non previste e non prevedibili all'epoca della redazione dell'originario 
progetto; 

Ritenuto, pertanto, dover provvedere all'approvazione della perizia di variante tecnica; 

Per tutto quanto sopra si propone di: 

1) approvare la perizia di variante tecnica, redatta dalla Direzione dei Lavori, che prevede il nuovo 
quadro economico di spesa, contenuto nei limiti del fmanziamento concesso dalla Regione Campania 
con decreto dirigenziale nO 237 del 19 giugno 2007, come innanzi dettagliato. 

2) approvare lo schema di atto di sottomissione che, ai fini fiscali, comporta un aumento dell'importo 
dei lavori pari ad € 70.602,70, al netto del ribasso, in uno al verbale di concordamento nuovi prezzi, 
firmato per accettazione preventiva dall'impresa appaltatrice dei lavori, per cui l'importo dei lavori 
affidati ammonta a complessivi €. 2.288.135,65, al netto del ribasso del 33,90%. 

3) inviare l'atto di approvazione della perizia alla Regione Campania, per la relativa presa d'atto; 
4) provvedere al reperimento di successivi finanziamenti per il completamento dell' arteria nel tratto 

intermedio che presenta zone con dissesti rilevanti; 
5) . onerare il Dirigente S.I. di tutti gli adempimenti successivi; 
6) confermare l'impegno di spesa di €. 3.521.076,60 sul Capitolo N° 12331/2, progr. nOl06113/07. 

L'Istruttore Tecnico 
(geom. Giancarlo Marcarelli) 

e"'\ 
Il Res~onsabi}çt.n .. ;.~c .. o del.Pro~e .. ~ment. o 

(zng. Zos~,jr:. ~)!g].JJJLMaiei /~ 
f,/ 

/ 
I 

/ 
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, \I 
- per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso 

B) Somme a disposizione dell'A.P. 
- per I VA. sui lavori 20% 
- per espropri ed oneri connessi 
- per Spese tecniche e generali 
- Cassa di Previdenza ed IVA 
- oneri per attraversmrlenti 
- per imprevisti compreso IVA al 20% 

Totale SOfnme a disposizione 
TOTALE GE1VERALE 

€ 99.119,48 

€ 660.796,20 
€ 97.119.54 
€ 303.117,88 
€ 67.898,41 
€. 5 0.000, 00 
€ 165.199.05 

€. 1.344.131.08 
€. 4.648.112,09 

Il progetto rielaboratoprevedeva sostanzialmente la esecuzione delle seguenti opere: 

l. realizzazione ex-novo del tratto stradale terminale, della lunghezza di mI. 527,' 
2. realizzazione, nell'ambito del tratto terminale, di una galleria artificiale della lunghezza di m!. 74,' 
3. realizzazione di un viadotto a tre campate della lunghezza complessiva di mI. 105 alla progressiva 

km 15+113; 
4. adeguamento dello svincolo per il P.I.P. di Paduli,' 
5. adeguamento dello svincolo per Paduli; 
6. interventi di risanamento della frana al km Il +886,' 
7. interventi di risanamento della frana al fan 9+476. 

• a seguito di procedura di gara per l'affidamento dei lavori, con determinazione dirigenziale nO 145 del 
19/2/2007, gli stessi venivano aggiudicati all 'impresa Zaccari Costruzioni s.r.l., éon la contestuale 
rimodulazione del quadro economico, cosi come di seguito riportato: 
A) Imporlo totale lavori a base d'asta €. 3.204.861,53 

- ribasso d'asta del 33,90% € 1.086.448.06 
Importo netto lavori €. 2.118.413,47 

- oneri di sicurezza non soggetti a ribasso € 99.119.48 
Sommano lavori €. 2.217.532,95 

B) Somme a disposizione del! 'A.P. 
- per I VA. sui lavori 20% 
- per espropri ed oneri connessi 

- per Spese tecniche e generali compreso eNP AIA 
ed oneri progettuali 

- per imprevisti compreso IVA a120% 
- per oneri attraversamenti 
c IVA su imprevisti 
:... pubblicazioni 
-IVA su spese generali 

Totale somme a disposizione 
TOTALE GEJVERALE 

€ 443.506,59 
€ 112.719,54 

€ 407.861,23 
€ 163.117,67 

€ 60.000,00 
€ 32.623,53 
€ 2.142,84 
€. 81.572.25 

€. 1.303.543,65 
€o 3.521.076,60 

• in data 12/03/2007, nelle more della stipula del contratto, con verbale redatto sotto le riserve di 
legge, si è provveduto alla consegna delle aree al! 'impresa appaltatrice ai fine di consentire alla 
stessa di eseguire tutte le operazioni di campagna e agli adempimenti tecnico-amministrativi 
necessari e propedeutici al concreto avvio dei lavori,' 

• con Decreto Dirigenziale nO 237 del 19 giugno 2007, la Regione Campania ha ammesso a 
finanziamento definitivo l'importo soprariportato di €3.521.076,60; 

• feffettivo inizio dei lavori è stato certificato in data 05/7/2007 rimanendo fissata la loro ultimazione 
in 540 giorni, 

~ in data 6 luglio 2007 è stato stipulato, con l'impresa aggiudicataria, il contratto d'appalto per 
l'importo netto di € 2.217.532,95,' 

~ durante Z 'esecuzione dei lavori, la direzione tecnica preposta, affidata a professionisti esterni, ha 
effettuato numerosi sopralluoghi al! 'intero asse stradale allo scopo di monitorare le aree con 
evidenti segni di dissesto già individuate nella relazione geologica, allegata al progetto appaltato. 
Sotto stretta informativa al R. u.P., la Direzione Lavori, con una prima nota del febbraio 2008, 
illustrava il quadro complessivo delle effettive condizioni della strada e dei dissesti rilevati lungo 
tutto l'asse stradale, 



... 
• venivano in particolare accertati dissesti diffusi lungo l'intero percorso ed in particolare un 

rilevante peggioramento di quelli localizzati in due aree, non oggetto di previsioni progettuali di 
appalto: la prima tra la Km /ca 15+270 e la Km/ ca 15+350}· la seconda tra la Km/ca 10+610 e la 
lm'rlca Il + 310. Tutte e due le aree evidenziavano profondi cedimenti dei rilevati stradali le cui 
cause erano da attribuirsi alle intense e continue infiltrazioni di acque meteoriche verificatesi nella 
stagione invernale che, di fatto, avevano riattivato vecchi dissesti. 
Slt ciisposizio11e del R. UF. venrze così eJlJettttCLto ltl'Z app,yo)t:òl1.clilO af-\L~ertam~nio lltrzgo tLLtto l 'cz,sse 
stradale, sia nei tratti oggetto di appalto sia lungo il restante sviluppo della stessa allo scopo di 
individuare tutte le aree interessate da fenomeni franosi, la loro consistenza, la possibile natura 
delle cause e le opere di risanamento e rimessa in pristino della strada. Detto accertamento è 
illustrato in apposita relazione redatta dalla Direzione Lavori. 
Inoltre, in sede di realizzazione delle opere, sulla scorta dell'effettivo stato dei luoghi, sono state 
imposte ulteriori prescrizioni e modalità operative da parte della SNAJ.vI e dell 'ENEJ; TERlVA, che 
hanno determinato anche il ricorso ad opere di sostegno speciali per una migliore protezione, 
soprattutto dell'importante condotta SJVAJ.vl (dorsale per l'-lapoli del diametro di 500 mm),· 

• per tutte le motivazioni e problematiche sopra esposte, rendendosi necessario redigere un progetto 
di variante, la direzione dei lavori, con verbale in data 29/7/2008, procedeva alla sospensione dei 
lavori; 

• a tale data risultavano eseguiti lavori per un importo complessivo pari al 20% circa di quello 
originario 

Sulla base delle considerazioni innanzi esposte, e sulla scorta delle risorse finanziarie disponibili, la 
direzione lavori ha redatto un progetto di variante con il quale si propone di intervenire solo su una 
parte dei dissesti individuati, allo scopo di garantire la percorribilità' del maggior numero di tratti 
dell'asse stradale in oggetto, pur non potendosi assicurare la completa funzionalità dell'intero asse 
stradale. 

I principali interventi previsti e proposti nel progetto di variante sono i seguenti: 
a) interventi integrativi e migliorativi relativi alla realizzazione dello svincolo ASI,· 
b) realizzazione del risanamento della frana intermedia tra il viadotto e la galleria, tra la progr. 

Km 15+270 e Km 15+ 350}· 
c) realizzazione di interventi per assicurare la completa funzionalità del tratto viario tra l'ASI 

Ponte Valentino e il Bivio di Paduli, per Km. 2+445; 
d) risana'mento dei piccoli smottamenti e movimenti fessurativi della sede stradale, e realizzazione 

di interventi per assicurare la completa fimzionalità del tratto viario tra il bivio CaUse di S. 
Giorgio la Nlolara,fino al Km 5,500 circa. 

In definitiva con gli interventi a realizzarsi in variante viene garantita la percorribilità di due 
tratti di strada: il tratto lato Benevento per Km. 2+445 fino a congiungersi al Comune di Paduli; 
il tratto lato S. Giorgio la !vIolara, per circa ](m. 5+500, per congiungersi al ter.ritorio del 
Comune di Pietrelcina. 
lVella relazione tecnica di accompagno della perizia di variante vengono illustrati i dettagli degli 
interventi proposti per rendere detti tratti di strada percorribili. 
Il quadro economico da perizia è il seguente: 

A) Lavori soggetti a ribasso 
a detrarre ribasso d'asta del 33.90% 
oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso 

B) Somme a disposizione 
Totale 

e 3.311.673,48 
€ 1.122.657,31 
€ 99.119,48 
€ 2.288.135,65 

IVA sui lavori 20% 457. 627}13 Espropri e 
oneri connessi e frazionamenti 112.719,54 

oneri per eliminazione interferenze compreso IV A 120.000,00 
Spese tecniche e generali, compreso CJVP AIA 
e compensi Art. 92 D.Lgs. 163/06 L,109/94 408.401,15 

Imprevisti, compreso IVA 50.370,06 
Pubblicazioni 2. 142} 84 
IVA su spese generali 81.680,23 

Totale € 1.232.940,95 
Totale generale € 3.521.076.60 

• il progetto di variante comporta pertanto un maggiore importo lavori di €. 70.602,70, al netto 
del ribasso, corrispondente al 3,189/0 del! 'impaTto di appalto. La copertura finanziaria di detto 



. , 
maggiore importo e dei connessi oneri fiscali verrà assicurata con un corrispondente importo 
della voce imprevisti del quadro economico conseguente al! 'aggiudicazione; 

• la detta perizia prevede l'applicazione dei prezzi di contratto e JVuovi Prezzi desunti in parte 
dalla tariffa della Regione Campania 2006, epoca del! 'offerta, ed in parte desunti da analisi 
prezzi riportati nell 'allegato schema di atto di sottomissione, firmato per accettazione 
preventiva dali 'impresa appaltatrice; 

~ in sf:de di rimodulazione del quadro economico del progetto di variante si è prov-veduto anche a 
rivisitare le previsioni economiche relative ad alcune voci costituenti le somme a disposizione 
della stazione appaltante, ed in particolare quella relativa agli oneri richiesti dalle società 
erogatrici di pubblici servizi per i lavori e le attività necessarie per rimuovere tutte le situazioni 
di interferenze con la costruenda nuova opera 

Considerato, altresì, che con determinazione dirigenziale nO 321 del 14/4/2009, a seguito della collocazione 
in quiescenza del R. UP., dotto ing. Angelo Fuschini, già dirigente del Settore Infrastnltture, si è provveduto 
alla individuazione di un nuovo R. UP., ai sensi dell 'art. 1 O, comma 5, del D.Lgs. n.163/2006, nella persona 
deI!'ing. Zosimo Giovanni Maiolo, in servizio presso questo Settore dal 01/01/2009; 

Tenuto conto che le cause che hanno determinato la necessità della variante al progetto sono da ritenersi 
ascrivibili a fatti e circostanze non previste e non prevedi bili all'epoca della redazione dell'originario 
progetto; 

Ritenuto, pertanto, dover provvedere all'approvazione della perizia di variante tecnica; , 

Per tutto quanto sopra si propone di: 

1) approvare la perizia di variante tecnica, redatta dalla Direzione dei Lavori, che prevede il nuovo quadro 
economico di spesa, contenuto nei limiti del finanziamento concesso dalla Regione Campania con 
decreto dirigenziale nO 237 del 19 giugno 2007, come innanzi dettagliato. 

2) approvare lo schema di atto di sottomissione che, ai fini fiscali, comporta un aumento dell 'importo dei 
lavori pari ad € 70.602,70, al netto del ,ribasso, in uno al verbale di concordamento nuovi prezzi, 
firmato per accettazione preventiva daI! 'impresa appaltatrice dei lavori, per cui l'importo dei lavori 
affidati ammonta a complessivi €. 2.288.135,65, al netto del ribasso del 33,90%. 

3) inviare l'atto di approvazione della perizia alla Regione Campania, per la relativa presa d'afto; , 
4) provvedere al reperimento di successivi finanziamenti per il completamento dell'arteria nel tratto 

intermedio che presenta zone con dissesti rilevanti; 
5) onerare il Dirigente SI di tutti gli adempimenti successivi,' 

6) confermare l'impegno di spesa di €. 3.521.076,60 sul Capitolo N° 12331/2, progr. n01061/}jJ)7. 

TI Responsabile dm l Se . ·O,Att.tàAmm.ve 
(rag. An nio Feleppa) 

. Q f'\JlJ\}v 
Esprime parere favorevole circa la regolarità tecnica della proposta. 

Lì ----

Esprime parere favorevole circa la regolarità contabile della proposta. 

Lì ------

m ~~ 'FINANZ}1 C,ONTROLLO ECONOlVIICO 
Cfr L~ {;, ' ,'irigente del Settore 

./ A r. Andrea Lanzalone) 


