
'\ 4 Mh6. 2009 
La presente deliberazione viene affissa il all'Albo Pretorio per rimanervi 15 giorni 

PROVINCIA DI BENEVENTO 

Deliberazione della Giunta Provinciale di Benevento n. ja5 del (07 "MAG, 2009 

OGGETTO: ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE DI CIRCELLO. 
Lavori urgenti per interventi di bonifica delle acque nella zona posteriore del cortile 
esterno dei "pléssoscolastico ed altri lavori di risanamento. 
Approvazione perizia di variante suppletiva - Importo netto lavori € 81.790,55. 

L'anno duemilanove il giorno SETTE:, del mese di 'ti A ~G l O 
Rocca dei Rettori si è riunita la Giunta Provinciale con l'intervento dei Signori: 

1) Prof. Ing. Aniello CIMITILE - Presidente 

2) Avv. Antonio BARBIERI - Vice Presidente 

3) Dott. Gianluca ACETO - Assessore 

4) Ing. Giovanni Vito BELLO - Assessore 

5) Avv. Giovanni A.M. BOZZI - Assessore 

6) Ing. Carlo FALATO - Assessore 

7) Dott. Nunzio PACIFICO - Assessore 

8) Dott.ssa Annachiara PALMIERI - "Assèssore 

9) Geom. Carmine VALENTINO - Assessore ,#.'C.~SENTl? , 
Ii$ 

Con la partecipazione del Segretario 

L'ASSESSORE PROPONENTE 

LA GIUNTA 

presso la 

Preso visione del rapporto prot. n. 3805/SEP del 21/04/2009 del Settore Edilizia e Patrimonio, 
che si allega alla presente e costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

Dato atto che: 
la perizia di variante tecnica è motivata dalla possibilità di apportare significativi miglioramenti 
nella qualità dell'opera, e che pertanto ricorrono le condizioni di cui all'art. 132 comma 1) letto b 
del D.Lgs. 163/06; 
la perizia di variante tecnica e suppletiva comporta un aumento dell' importo netto contrattuale di € 
12.154,45, ed eleva l'importo complessivo netto dell'appalto ad € 81.790,55, al netto del ribasso di 
gara del 12,10%, incluso € 3.500,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso; " 
per assicurare la copertura finanziaria necessaria all'esecuzione dei lavori di variante, sono state 
utilizzate le somme destinate ad imprevisti e lavori in economia del quadro economico di cui alla 
determina n. 1461/02 del 17/09/2008, di complessivi € 14.861,88 (€ 3.829,99 + € 11.031,89); 



Ritenuto, altresì, doversi procedere all'approvazione della suesposta proposta; 

ESPRIME parere favorevole circa la regolarità tecnica della proposta. 

Lì -----
\~irigente S.E.P. 

(Dott'r~ MELILLO) 

ESPRIME parere favorevole circa la regolarità contabile della proposta. 

Lì 

v 

Su relazione dell'Assessore al ramo 
A voti unanimi 

Il Dirigente 
FINANZE E CONT 

etto re 
LO ECONOMICO 

:ANZALONE) 

Per le motivazioni espresse in narrativa che formano parte integrante e sostanziale del presente 
atto: 

DELIBERA 

1) di approvare la perizia di variante tecnica e suppletiva con aumento di spesa, redatta dalla 
direzione dei lavori, relativa ai lavori urgenti per interventi di bonifica delle acque nella zona 
posteriore del cortile esterno del plesso scolastico I.T.C. di Circello ed altri lavori di risanamento, 
del complessivo importo di € 100.000,00 di cui € 81.790,55 per lavori a misura al netto del ribasso 
di gara del 12,10%, comprensivi di € 3.500,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, ed € 
18.209,45 per somme a disposizione dell'Amministrazione, di cui al seguente quadro economico; 
A) Lavori a misura € 92.567,75 
a.1) oneri di sicurezza non soggetti a ribasso € 3.500,00 
Lavori soggetti a ribasso 
a.2) Ribasso del 12, 10% 

Restano 
a.3) Oneri di sicurezza 

€ 89.067,75 

Totale netto lavori a misura 

€ 89.067,75 
€ 10.777,20 

B) Somme a disposizione dell'Amministrazione 
b.1) I.V.A. 20% sui lavori 
b.2) Incentivi del 2% art. 92 D.Lgs. 163/06 

Sommano 
TOTALE 

€ 16.358,11 
€ 1.851,34 

€ 78.290,55 
€ 3.500,00 
€ 81.790,55 

€ 18.209,45 
€ 100.000,00 
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di appfovare l' a~ato sche~ di atto d.i i §t11 ttomission~on verbale di y6ncordament~dei nuovi 
prezz{, che determina un ma~iore import6netto contrattuale di € 12.1~45, oltre IV KaI20%; 

4) di confermare l'imputazione della spesa di complessivi € 100.000,00 sul cap. 11722/2/R del 
Bilancio di questo Ente, imp. n. 2343/07 e 2343/1/07, mutuo della cassa DD.PP. posizione 
4510279; 

5) di onerare il Dirigente del Settore Edilizia e Patr;impnio dei successivi adempimenti di 
competenza; 

6) di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo. 
,,:;.,- .•. / _'A '" 

t j 
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Verbale letto, confermato e sottoscritto 

IL SEGRETARIO GENERALE 
CELLETTI) 

Registro Pubblicazione 
Si certifica che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo in data odierna, per rimanerfi per 15 giorni 
consecutivi a norma dell'art. 124 del T.D. - D. Lgs.vo 18.8.2000, n.267. 

I E ~O 

I 
L--

IL_~RI~NE ,LE 
E 'fOG E c 

I ' I "'.. I~" r: T" 

BE~.. 1 4 MOS. 2009 

~ ---c"\ - ...... W_iOì •• ., 'WfV-Y"'-_~~ 

:~~~~~~~~ 

La suestesa deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio in data 1 4 MQ6. 100g e 
contestualmente comunicata ai Capigruppo ai sensi dell'art. 125 del T.U. - D: Lgs.vo 18.8.2000, n. 2,67. 

SI ATTESTA, che la presente deliberazione è divenuta esecutiva a norma dell'art. 124 del T.U. -
D.Lgs.vo 18.8.2000, n. 267 e avverso la stessa non sono stati sollevati rilievi nei termini di legge. 

2 2 SIU, 2009 
lì ____________________ __ 

~~.I....IE DELL'UFFICIO 

========================================== 

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai 

18.8.2000, n. 267 il giorno 2 5 MAG 4 2009 
)(Dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D Lgs.vo 18.8.2000, n. 267) . 

. ,{Decorsi lO giorni dalla sua pubblicazione (art. 134, comma 3, D Lgs.vo 18.8.2000, n. 267). 

E' stata revocata con atto n. del 

Benevento lì, ------------------
2009 

------

Il SEGRETARI 
Il SEGRETARIO GEMERJ.\;t't 

MlLrtfl 

Copia per 

SETTORE S et t:.1ll.... Q.?41. hl M il prot. n. I 

SETTORE q::-\~ prot. n., _____ _ 

SETTORE prot. n., _______ _ 

r Revisori dei Conti pro t. n. 

(Nucleo di Valutazione 111 prot. n. _______ _ 

V Conferenza dei Capigruppo prot. n. _______ _ 
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PROVINCIA di BENEVENTO 
SETTORE EDILIZIA E PATRIMONIO 

RAPPORTO 

AL DIRIGENTE S.E.P. 
SEDE 

Oggetto: ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE DI CIRCELLO. 
Lavori urgenti per interventi di bonifica delle acque nella zona posteriore del cortile esterno 
del plesso scolastico ed altri lavori di risanamento. 
Approvazione perizia di variante suppletiva, schema atto di sottomissione e verbale di 
concordamento dei nuovi prezzi. 

Premesso che: 

l'edificio di proprietà di questo Ente, realizzato tra l'anno 2000 ed il 2002, sito alla via Macchia di 
Circello, ospita l'Istituto Tecnico Commerciale, sezione associata all'Istituto d'Istruzione Superiore di San 
Marco dei Cavoti; 

la morfologia dell'area di sedime dell'immobile, caratterizzata dalla presenza di falde acquifere 
sotterranee, determinò, in fase di progettazione strutturale, la scelta di realizzare una fondazione in c.a. 
indiretta del tipo plinti su pali, nonché di posare il livello piano terra su un solaio di c.a. rialzato dalla 
quota del terreno di circa l,50 mt., al fine di isolare il piano di calpesti1(O da possibili infiltrazioni di acque . 

di falda; 

nel corso degli anni e con le impervie condizioni climatiche nelle zona, soprattutto nel periodo invernale 
quando si concentrano copiose piogge e abbondanti nevicate, si è rilevato che l'intercapedine realizzata 
con funzione di isolamento tra il terreno e il solaio del piano terra, in particolare nella zona posteriore 
dell'edificio, si colmavano progressivamente di acqua; attraverso il fenomeno fisico della "capillarità", 
l'umidità risaliva e si manifestava nella zona bassa delle murature del piano terra con macchie ed aloni di 
umidità, presenza di muffa, efflorescenze saline e il distacco dell'intonaco dovuto dalla spinta dei sali; 

al fine di mantenere le normali condizioni di salubrità e di igiene all'interno degli ambienti scolastici, nel 
corso degli anni siè provveduto a realizzare interventi parziali per l'eliminazione delle muffe e, dove 

possibile, allo smaltimento delle acque che si depositavano nell'intercapedine del piano terra; 

al fine di dare un soluzione al problema, ma nel contempo di contenere la spesa ammissibile in quella da 

finanziare con un mutuo della Cassa DD.PP., questo Settore elaborò un progetto esecutivo primo lotto, 
limitato all'esçcuzione dei lavori per la bonifica delle acque nella sola parte posteriore del fabbricato, e 
per il risanamento· delle pareti interne danneggiate dall'umidità, dell'importo cOlnplessivo di € 

100.000,00, così ripartito: 

1 



A) Lavori a misura: 
di cui € 3.500,00 per oneri di sicurezza 

B) Somme a di~posizione dell'Amministrazione 
b.1) I.V.A. 20% sui lavori 
b.2) Incentivi del 2% art. 92 D.Lgs. 163/06 
b.3) Imprevisti e relativi oneri fiscali. 

Sommano 
TOTALE 

€ 15.748,03 
€ 3.937,01 
€ 1.574,80 

€ 78.740,16 

€ 21.259,84 
€ 100.000,00 

• 

con delibera della G.P. n. 501 del 27/07/2007, allegata in copia, fu approvato il progetto esecutivo dei 

lavori in parola, finanziato con mutuo della cassa DD.PP. posizione 4510279, con impegno sul cap. 

11722/2R prog. n. 183/07, per la spesa complessiva di € 100.000,00; 

il progetto esecutivo (primo lotto) prevedeva sostanzialmente un drenaggio verticale lungo la parete 

posteriore e laterale destra del fabbricato, atto a captare le acque di falda provenienti da monte e dirette 

verso il fabbricato, le tubazioni per lo smaltimento delle acque di drenaggio, la sistemazione dei 

marciapiedi e il risanamento delle tinteggiature interne. 

i prezzi unitari applicati alle singole categorie di lavori erano quelli di cui alla Tariffa dei Prezzi per la 

Regione Campania approvati con delibera di G.R. n. 2184 del 29/12/2006; 

a seguito di gara esperita il 28/07/2008, con procedura negoziata secondo il disposto dell'art. 125 COlnma 

8) del D.Lgs. n. 163 del 12/04/2006, i lavori furono provvisoriamente aggiudicati all'impresa MITRACOS 

ENGINEERING S.R.L., con sede a Morcone (BN) al Viale dei Sanniti, con il ribasso del 12,10%. 

con determina n. 1461/02 del 17/09/2008, allegata in copia, l'appalto dei lavori fu definitivamente 

aggiudicato all'impresa MITRACOS ENGINEERING S.R.L. e fu approvato il nuovo quadro economico 

di spesa, rideterminato in virtù del ribasso conseguito in sede di gara, e così distinto: 
A) Lavori a misura € 78.740,16 
a.1) oneri di sicurezza non soggetti a ribasso € 3.500,00 

Lavori soggetti a ribasso € 75.240,16 
a.2) Ribasso del 12,10% su € 75.240,16 € 9.104,06 

Restano 
a. 3) Oneri di sicurezza 

Totale netto lavori a misura 
B) Somme a disposizione dell' Amministrazione 
b.1) I.V.A. 20% sui lavori -

b.2) imprevisti compreso I.V.A. 
b.3) incentivi del 2% art. 92 D.Lgs. 163/06 
bA) lavori in economia compreso I.V.A. 

Sommano 
TOTALE 

€ 13.927,22 
€ 3.829,99 
€ 1.574,80 
€ 11.031,89 

€ 66.136,10 
€ 3.500,00 

€ 69.636,10 

€ 30.363,90 
€ 100.000,00 

la spesa complessiva, confermata con quella di € 100.000,00 di cui alla delibera di G.P. n. 501 del 

14/01/2008, veniva impegnata sul cap. 11722/2R prog. n. 2343/07 e 2343/1/07; 

con contratto in data 17/02/2009 n. 763 di rep. i lavori sonò stati affidati in appalto alla predetta Impresa 

per l'importo contrattuale, al netto del ribasso del 12,10%, di € 69.636,10, di cui €66.136,10 per lavori al 

netto del ribasso di gara ed € 3.500,00 per oneri di sicurezza, oltre I.V.A. nella misura di legge; 

la direzione dei lavori, misura, contabilità e certificato di regolare esecuzione venne affidata, con la citata 

determina n. 1461/02 del 17/09/2008 al geom. Ocone Silvio, già progetti sta, e dipendente dell'Ente; 

con determina dirigenziale n. 1849 del 20/11/2008, a seguito del colkcamento in quiescenza del geom. 

Ocone Silvio, la direzione dei lavori fu assunta dal geom. Sateriale Antonio, dipendente dell'Ente; 
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con verbale in data 24/10/2008, i lavori furono consegnati, sotto le riserve di legge, all'Impresa 

appaltatrice, con l'intesa di dare ultimati gli stessi entro 40 giorni, naturali e consecutivi, decorrenti dalla 

data di consegna, e quindi entro il 02/12/2008; 

Visto che: 

nel corso dei lavori, come risulta anche dal verbale di constatazione n. l del 20/11/2008, allegato in copia, 

si è riscontrata la necessità di apportare modifiche e miglioramenti a quanto originariamente previsto, al 

fine di eseguire drenaggi sotterranei a livello delle travi di fondazioni, idonei a smaltire le acque di falda 

che si accumulano, non previsti prima per mancanza di copertura economica; 

il Responsabile del Procedimento con propria nota del 21/11/2008, ha invitato il Direttore dei lavori a 

predisporre una perizia di variante suppletiva, nei limiti della somma autorizzata di € 100.000,00, 

necessaria per apportare le predette modifiche e miglioramenti alle opere progettate e per una più esatta 

rispondenza delle somme ai lavori effettivamente a farsi, 

Le opere e le categorie di lavoro aggiunte, riguardano: 

o Esecuzione di tagli a sezione obbligata nei solai del piano terra per l'ispezione, l'aspirazione 

dell'acqua e il successivo accesso nelle fondazione per l'esecuzione dei drenaggi; 

o Esecuzioni di fori di diametro 80 mm., in zone particolarmente disagiate e ristrette, con carotatici 

a motore elettrico, per la realizzazione di aperture di drenaggio nella base delle travi di 

collegamento delle fondazioni; 

o Tubazioni in p.V.c. rigido e microfessurate per scarichi dei drenaggi interrati; 

o . Ripristino dei tagli nei solai del piano terra; 

o Rasature e stuccature di superfici interne per risanamento delle pareti; 

o Lavori vari di finitura. 

le modifiche previste nella variante suppletiva non comportano aumenti del costo complessivo 

dell'intervento e non alterano l'impostazione progettuale, bensì completano l'intervento originariamente 

previsto; 

Dato atto che: 

il Direttore dei Lavori ha redatto la perizia di variante suppletiva, con un aumento di spesa, che prevede la 

realizzazione di tutte le opere sopra descritte necessarie a realizzare i drenaggi sotterranei all'interno delle 

fondazioni, dell'importo complessivo di € 100.000,00, come risultante dal seguente quadro economico: 
A) Lavori a misura E 92.567,75. 
a.l) oneri di sicurezza non soggetti a ribasso E 3.500,00 
Lavori soggetti a ribasso € 89.067,75 
a.2) Ribasso del 12,10% € 89.067,75 € 10.777,20 

Restano 
a.3) Oneri di sicurezza 

Totale netto lavori a misura 
B) Somme a disposizione dell' Amministrazione 
b.l) I.V.A. 20% sui lavori 
b.2) Incentivi del 2% art. 92 D.Lgs. 163/06 

Sommano 
TOTALE 

E 16.358,11 
E 1.851,34 

€ 78.290,55 
€ 3.500,00 
€ 81.790,55 

€ 18.209,45 
€ 100.000,00 

per assicurare la copertura finanziaria necessaria all'esecuzione dei lavori, sono state assorbite le somme 

destinate ad imprevisti e lavori in economia nel quadro economico di cui alla determina n. 1461/02 del 

17/09/2008, pari a complessivi E 14.861,88, (E 3.829,99 + E 11.031,89); 

la perizia di variante tecnica e suppletiva comporta pertanto, relativamente ai soli lavori, un aumento 

dell'ilnporto netto contrattuale di € 12.154,45 (E 81.790,55 - E 69.636,10), che eleva l'importo 
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complessivo dell'appalto ad € 81.790,55, al netto del ribasso di gara e comprensivo di € 3.500,00 di oneri 

per la sicurezza; 

l'impresa MITRACOS ENGINEERING S.R.L., appaltatrice dei lavori, esaminati gli atti progettuali della 

perizia suppletiva, ha espresso la propria disponibilità all' esecuzione dei lavori variati, agli stessi patti, 

prezzi e condizioni del contratto principale; 

la perizia di variante tecnica è motivata dalla possibilità di apportare significativi miglioramenti nella 

qualità dell'opera, e che pertanto ricorrono le condizioni di cui all'art. 132 comma 1) lett. b del D.Lgs. 

163/06; 

Visto l'art. 132 del Decreto Legislativo n. 163 del 12/04/2006 

Visto l'art. 134 del D.P.R. 21/12/1999 n. 554,' 

Tutto ciò premesso, propone: 

1. di approvare la perizia di variante tecnica e suppletiva con aumento di spesa, redatta dal direttore dei 
lavori geom. Antonio Sateriale, relativa ai lavori urgenti per interventi di bonifica delle acque nella zona 
posteriore del cortile esterno del plesso scolastico I.T.C. di Circello ed altri lavori di risanamento, del 
complessivo importo di € 100.000,00 di cui € 81.790,55 per lavori al netto del ribasso, comprensivi di € 
3.500,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, ed € 18.209,45 per somme a disposizione 
dell' Amministrazione, di cui al seguente quadro economico: 
A) Lavori a misura € 92.567,75 
a.l) oneri di sicurezza non soggetti a ribasso € 3.500,00 
Lavori soggetti a ribasso € 89.067,75 
a.2) Ribasso del 12,10% € 89.067,75 € 10.777,20 

Restano 
a.3) Oneri di sicurezza 

Totale netto lavori a misura 
B) Somme a disposizione dell'Amministrazione 
b.1) I.V.A. 20% sui lavori 
b.2) Incentivi del 2% art. 92 D.Lgs. 163/06 

Sommano 
TOTALE 

€ 16.358,11 
€ 1.851,34 

€ 78.290,55 
€ 3.500,00 
€ 81.790,55 

€ 18.209,45 
€ 100.000,00 

2. di approvare l'allegato schema di atto di sottomissione con verbale di concordamento dei nuovi prezzi, 
che determina un maggiore importo contrattuale di € 12.154,45 al netto del ribasso del 12,10% offerto in 
sede di gara; 

3. di confermare l'impegno della somma di € 100.000,00, sul cap. n. 11722/2R imp. n. 2343/07 e 

2343/1/07; 

4. di inviare copia del presente provvedimento, ad avvenuta sua esecutività, all'ufficio contratti dell'Ente 

per la stipula del relativo atto aggiuntivo; 

Il Tecnico Istruttore n A ~~~T . 
geom. Antonio SATERIALE V~ 

Il Responsabile Unico del pro~e1~ 
ing. Michelantonio P ANARESf rl~ 
Visto: Il Dirigente S.E.P. 
Ing:. Valentino MELILLO vJJLL~ 
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PROVINCIA di BENEVENTO 
SETTORE EDILIZIA E PATRIMONIO 

Oggetto: ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE DI CIRCELLO. 

Lavori urgenti per interventi di bonifica delle acque nella zona posteriore del cortile esterno del 

plesso scolastico ed altri lavori di risanamento. 

Impresa: Mitracos Engineering s.r.l., con sede a Morcone (BN) al Viale dei Sanniti, 4. 

Contratto: in corso di stipula 

VERBALE DI CONSTATAZIONE N. 1 

Il giorno 20 del mese di novembre dell'anno duemilaotto, previo avviso del sottoscritto in qualità di 

Direttore dei lavori, sono convenuti presso il cantiere in cui si svolgono i lavori in oggetto: 

- ing. MITRACOS Demetre - amministratore dell'impresa "Mitracos Engineering s.r.l." appaltatrice dei lavori; 

- ing. PANARESE Michelantonio - Responsabile Unico del Procedimento; 

Scopo dell'incontro è la constatazione in contraddittorio dei seguenti fatti e circostanze: 

Verificare/ con opportuni e mirati saggi a livello del solaio del piano terra/ la presenza di acqua all'interno 

delle intercapedini delle fondazioni e la possibilità di eseguire interventi di drenaggio. 

Previo esame dei grafici strutturali dell'immobile, è stato indicato all'Impresa, il punto più idoneo su cui 

eseguire il taglio del solaio, per consentire l'ispezione dell'intercapedine della fondazione. 

Eseguito il taglio del solaio, per circa cm. 50x50, è stata immediatamente accertata la presenza di acqua fino 

alla quota del solaio del piano terra. 

Eseguiti i rilievi fotografici dello stato di fatto (che si allegano al presente verbale), la misurazione del livello 

dell'acqua all'interno dell'intercapedine, che è risultata pari a circa cm. 130, è stato ordinato all'Impresa la 

messa in sicurezza del foro eseguito nel solaio. 

Considerata la tipologia strutturale delle fondazioni e l'estensione delle macchie di umidità sull'intero piano 

terra, esistono fondate motivazioni per presupporre che tutto il piano fondale è interessato dalla presenza di 

acqua, probabilmente proveniente da una falda superficiale. 

II Direttore dei Lavori, constatato guanto _sopra, 

Propone di accertare/ con ulteriori saggi~ che saranno successivamente indicati dalla Direzione dei Lavort~ la 

presenz.a di depositi di acqua anche in altri punti della fondazioni e di provvedere contemporaneamente/ con 

idonee !orovore/ alleliminazione del/acqua di deposito. 

Il ResQQnsabile del Procedimento, 

Ritiene opportuno quanto proposto dal Direttore dei Lavor~ e lo invita/ prima di procedere negli ulteriori 

accertafJ7ent~ a predisporre anche una soluzione tecnica/ da acqU!~r:;ire in una successiva perizia di variante/ 

che COlilsenta di drenare in modi;"' continuo leventuale l'acqua o', deposito verso il canale di drenaggio 

esternol già previsto in progetto/ sul lato posteriore delledificio. 

In prima ipotesi propone quindi di mettere in comunicazione/ mediante l'esecuzione di fori alla base delle 

travi di collegamento tra i plint~ tutti i setti delle fondazion~ al fine di far defluire I~cqua verso l'esterno. 



L'i m presa fa osservare che: 

L esecuzione dei saggi nei sola~ e gli eventuali lavori necessari per il drenaggio de//Écqua dalle fondazion/~ 

S(7fl() càtegorie di lavoro non previste in progetto, per le qua/~ in considerazione che dovranno svolgersi in 

c(7ndi2;Oni particolarmente svantaggiate e in luoghi ristretti (in sotterraneo e in presenza di acqua e melmaJ 

sa/à necessario concordare nuovi prezzi. 

Per tarrisultare quanto sopra si è redatto il presente verbale, per le superiori determinazioni del Responsabile 

de I Procedimento. 

Il presente verbale che,yrevia lettura e conferma, viene sottoscritto dagli int~yyti:>-ì_/<_ _ __ 
.~. ,/: ·,·~:.--;rf,(T~~ìf;, l -','1-".,0···/.?:~'~.)~~:~iI . ....... :"/E' <~!~'!~,<;' ',,? iJ::>::;:\~i::" ::i!./ ..... . L'impresa appaltatrice 

/ _'" ,,:::.", 
1 '.~-::' 

. "t /:-./~ 

;, .~;~ . 
, .\-

Il dinttore dei lavori (geom. Antonio Sateriale) 

, \., .. ~~" .':~ ;;'~'"; 1'~:,:" ,:< ""I .: 

Il r€sponsabile del procedimento (Ing. Michelantonio Panare5e}' .' 
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