
La presente deliberazione viene affissa rr_--,+~-++~..-.w-~'-'--_ all'Albo Pretorio per rimanervi 15 giorni 

PROVINCIA DI BENEVENTO 

Deliberazione della Giunta Provinciale di Benevento 

Oggetto: S.S.V. "Fondo Valle Isc1ero" - Lavori di completamento funzionale dell'arteria in 
direzione Valle Caudina - SS. 7 Appia - 4° lotto (ex 6° lotto).-
Perizia di variante stralcio di completamento. Approvazione in linea tecnica del 
progetto preliminare e definitivo.-

L'anno duemilanove, il giorno del mese di .L LJ Cf L J O 
presso la Rocca dei Rettori si è riunita la Giunta Provinciale con l'intervento dei Signori: 

1) Pro! Ing. Aniello CIMITILE - Presidente 

2) Avv. Antonio BARBIERI - Vice Presidente 

3) Dott. Gianluca ACETO -Assessore 

4) Ing. Giovanni Vito BELLO -Assessore 

5) Avv. Giovanni A.M. BOZZI -Assessore 

6) Ing. Carlo FALATO -Assessore 

7) Dr.ssa Annachiara PALMIERI -Assessore 

8) Dott. Nunzio PACIFICO -Assessore 

9) Geom. Carmine VALENTINO - Assessore 

L'ASSESSORE PROPONENTE _____ ~~-----'''''--

LA 

Preso visione della proposta del Settore Infrastrutture prot. nO 8806/S1 del 16/7/2009, istruita dal 
r( Rag. Antonio Feleppa, qui di seguito trascritta: 

,. "Premesso che: 
» i lavori indicati in oggetto, a seguito di asta pubblica, furono affidati, con contlatto nO 488 di 

rep. dell' 11.11.2004 e successivo atto di sottomissione n. 194 di rep. del 04.04.2006, ali 'A. T.I 
"Consorzio Ravennate delle Cooperative di Produzione e Lavoro - Rillo Costruzioni s.r.l. -
LA.BIT. S.r.l. ", per un importo netto di €. 20.007.090,00, oltre oneri di sicurezza per 
€, 953. 824, 27, per complessivi €, 20.960.914,27,' 

» il quadro economico dell 'intervento, così come approvato con deliberazione di G.P. n. 168 del 
23.03.2006, prevedeva un importo dei lavori pari a €'20. 960. 914,27, per somme a disposizione 
per €, 15.910.833,73, per complessivi €, 36.871.748,00, oltre economie pari a €, 1.202. 028, 70; 

» la spesa complessiva di € 36.871.748,00, in uno con quella prevista per il V lotto della SSV 
Fondo Valle Isclero, veniva assicurata con mutuo CASSA DD. PP. concesso a seguito di 



deliberazione CIPE nO 121 del 21.12.01 di approvazione del l° programma delle opere 
strategiche nazionali ai sensi della L. n. 443/2001; 

~ la esecuzione dei lavori è stata fortemente condizionata, sia in relazione ai tempi, sia alla 
concreta disponibilità delle aree, dalle numerose campagne di indagini archeologiche ordinate 
dalla competente Soprintendenza che ne ha curato la direzione e la sorveglianza; 

~ tanto ha consentito di poter realizzare il tracciato stradale per circa 7.500,00 mI., rispetto alla 
lunghezza di 10.800,00 mI. prevista, di cui gran parte già aperto alla circolazione stradale; 

~ con delibera di Giunta Provinciale n. 42 del 04/02/2009 veniva approvata la perizia di variante 
stralcio di assestamento relativa a tutti i lavori potuti eseguire, sul detto tratto di mi. 7.500,00, 
rinviando ad una fase successiva, peraltro gia avviata, l'elaborazione della perizia di variante 
stralcio di completamento sulla rimanente parte del tracciato, della lunghezza complessiva di 
mi. 2.600,00, di fatto, non ancora resa disponibile dalla Soprintendenza, che recepisce le 
modifiche imposte dalla stessa Soprintendenza, oltre al tratto di raccordo plano-altimetrico dei 
rimanenti mI 700 alla strada gia realizzata ricadente alla località HPaolini" di Sant 'Agata dei 
Goti; 

Considerato che: 
~ su indicazione dell 'Amministrazione questo Settore ha preparato il progetto preliminare e 

definitivo delle opere di variante stralcio di compl~tamento che prevede lo spostamento, plano
altimetrico, del tracciato, in detta località HPaolini ", a monte di quello originariamente 
previsto. Per questa soluzione progettuale hanno espresso i pareri favorevoli sia la 
Soprintendenza Archeologica, con nota prot. n.2175 del 04/9/2008, che la Soprintendenza ai 
Beni Architettonici del Paesaggio, con nota prot. n.19183 del 15/9/2008 e tra l'altro lo 
spostamento planimetrico è contenuto ali 'interno delle aree gia acquisite e disponibili. 

La soluzione progettuale elaborata, previa esecuzione di ulteriori scavi, indagini e sondaggi 
archeologici, prevede la realizzazione di tutti i lavori, opere e manufatti necessari per conferire 
la piena funzionalità della S.S. V. Fondo Valle Isclero - IV Lotto (ex VI lotto) che consente di 
rendere fruibile l'intero asse stradale da Sant 'Agata dei Goti alla Ss. 7 Appia. Le caratteristiche 
tecniche, dimensionali ed ogni altro elemento utile delle opere da realizzarsi sono riportati nei 
grafici allegati e nella relazione tecnica. 
Gli interventi previsti consistono in opere in cemento armato: scatolare alla sez. 56, scatolare 
alla sez. 120, galleria artificiale Moiano - Frasso Telesino, della lunghezza di 42, 00 mi, galleria 
artificiale alla loc. "Paolini" della lunghezza 12,00 m, tombino idraulico "Ponte rotto", della 
lunghezza di 14,50 m., sovrappasso "Paolini" alla sez. 152 della lunghezza di mi 17,00 e un 
ponte in acciaio, il viadotto Fratte, della luce di circa 56,00 m, oltre opere minori di sostegno, 
cunettoni in cis, zanelle , griglie, fossi di guardia e tombini per il corretto convogliamento e 
smaltimento delle acque meteoriche accumulatesi sulla sede viaria; completano l'intervento la 
pavimentazione stradale, la segnaletica verticale ed orizzontale, 
Il progetto di completamento prevede una spesa complessiva di €. 16.569. 040,19, di cui 
é.12. 794.562,65 per lavori ed é.3. 774.477,54 per somme a disposizione, con il seguente quadro 
economico: 

A) Importo complessivo dei lavori 

B) 

A misura 
A corpo 

di cui: 
Importo per l'attuazione dei piani di sicurezza 

A misura 
A corpo 

Sommano 

Sommano 

TOTALE LAVORI soggetti a ribasso (€ 12.794.562,65 - € 129.216,60) 

totale oneri per la sicurezza 

€ 1 814250,67 
€ 10980311,98 

€ 7307,21 
€ 121 909,39 

€ 

€ 

€ 

€ 

12794562,65 

129216,60 

12 665 346,05 

129216.60 



Su parere favorevole dell'Assessore relatore Avv. Antonio BARBIERI ________ _ 

All'unanimità dei voti, 
DELIBERA 

1) di approvare in linea tecnica il progetto preliminare e definitivo delle opere di variante 
stralcio di completamento come innanzi descritto che prevede una spesa complessiva di 
€.16.569.040,19, di cui €.12.794.562,65 per lavori ed €.3.774.477,54 per somme a 
disposizione, come da quadro economico sopra riportato; 

2) di demandare al Dirigente del Settore Infrastrutture l'adozione di tutti gli atti consequenziali; 
3) di inviare copia degli atti adottati alla Giunta Regionale della Campania, Area Generale di 

Coordinamento Trasporti e viabilità, Porti, Aeroporti, Demanio Marittimo, presso iI Centro 
Direzionale - Isola C3, per la richiesta di cofinanziamento pari ad €. 8.000.00Ò,OO; 

4) di finanziare le opere in oggetto con le economie residuali provenienti dall'appalto 
principale del IV lotto, di cui alla variante stralcio di assestamento approvata con delibera di 
G.P. n.42 del 04/02/2009, ovvero quelle a consuntivo a determinarsi, nonché dei fondi che 
saranno stanziati da parte della Regione Campania - Assessorato ai Trasporti; 

5) di procedere all'impegno della spesa con successivo provvedimento. 



Verbale letto, confermato e sottoscritto 

N. G 'f3 Registro Pubblicazione ~ .~-
Si certifica che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo in data odierna, per rimanervi per 1 giorni 
consecutivi a norma dell'art. 124 del - D. Lgs.vo 18.8.2000, n.267. 

BENE 

La suestesa deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio in data e 
contestualmente comunicata ai Capigruppo ai sensi dell'art. 125 del T.U. - D~Lgs. . 18.8.2000, D. 267. 

SI ATTESTA, che la presente deliberazione è divenuta esecutiva a norma di'art. 124 del T.U. -
D.Lgs.vo 18.8.2000, n. 267 e avverso la stessa non sono stati sollevati rilievi nei rmini di legge. 

lì 
--------------~---

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO 

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del T.U. - D. Lgs.vo 

18.8.2000, n. 267 il giorno --....f-+-+-+-tr'r-+irl++;'T-

Lè) Dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D Lgs.vo 18.8.2000, n. 267). 

'yDecorsi lO giorni dalla sua pubblicazione (art. 134, comma 3, D Lgs.vo 18.8.2000, n. 267). 

D E' stata revocata con atto n. del ------

Benevento lì, _______ _ 

Il SEGRETARIO GENERALE 

=============================================================== 
Copia per 

SETTORE prot. 

SETTORE prot. n. ~h'~ 
SETTORE il pro t. n. 

Revisori dei Conti il prot. n. 

\f Nucleo di Valutazione il prot. n. 

V Conferenza dei Capigruppo il pro t. n. 



<:/ 

,~~ pl'ovincia di Benevento 

Settore .!)n~aJtrutture e Uabittà 

Al ServizIo Attività Amministrative 
SEDE 

Oggetto: S.S.V. "Fondo Valle Isclero" - Lavori di completamento funzionale dell'arteria in 
direzione Valle Caudina - SS. 7 Appia - 4° lotto (ex 6° lotto).-
Progetto di variante stralcio di completamento. Approvazione in linea tecnica del 
progetto preliminare e definitivo.-

"Premesso che: 
)io> i lavori indicati in oggetto, a seguito di asta pubblica, furono affidati, con contratto n° 488 di 

rep. dell' 11.11.2004 e successivo atto di sottomissione n. 194 di rep. del 04.04.2006, all' A.T.I. 
"Consorzio Ravennate delle Cooperative di Produzione e Lavoro - Rillo Costruzioni s.r.l. -
LA.BIT. s.r.l.", per un importo netto di €. 20.007.090,00, oltre oneri di sicurezza per 
€.953.824,27, per complessivi €. 20.960.914,27; 

)io> il quadro economico dell'intervento, così come approvato con deliberazione di G.P. n. 168 del 
23.03.2006, prevedeva un importo dei lavori pari a €.20.960.914,27, per somme a disposizione 
per €. 15.910.833,73, per complessivi €. 36.871.748,00, oltre economie pari a €.1.202.028,70; 

)io> la spesa complessiva di € 36.871.748,00, in uno con quella prevista per il V lotto della SSV 
Fondo Valle Isclero, veniva assicurata con mutuo Cassa DD.PP. concesso a seguito di 
deliberazione eIPE n° 121 del 21.12.01 di approvazione dello programma delle opere 
strategiche nazionali ai sensi della L. n. 443/2001; 

);;- la esecuzione dei lavori è stata fortemente condizionata, sia in relazione ai tempi, sia alla 
concreta disponibilità delle aree, dalle numerose campagne di indagini archeologiche ordinate 
dalla competente Soprintendenza che ne ha curato la direzione e la sorveglianza; 

)io> tanto ha consentito di poter realizzare il tracciato stradale per circa 7.500,00 mI., rispetto alla 
lunghezza di 10.800,00 mI. prevista, di cui gran parte già aperto alla circolazione stradale; 

)io> con delibera di Giunta Provinciale n.42 del 04/02/2009 veniva approvata la perizia di variante 
stralcio di assestamento relativa a tutti i lavori potuti eseguire, sul detto tratto di mI. 7.500,00, 
rinviando ad una fase successiva, peraltro giél avviata, l'elaborazione della perizia di variante 
stralcio di completamento sulla rimanente palte del tracciato, della lunghezza complessiva di 
mI. 2.600,00, di fatto, non ancora resa disponibile dalla Soprintendenza,che recepisce le 
modifiche imposte dalla stessa Soprintendenza, oltre al tratto di raccordo plano-altimetrico dei 

Provincia di Benevento - Settore Infrastrutture e Viabilità 
Servizio lavori Pubblici 'reI. 0824/774210 Fax 0824/77&21'\ ,,_ .... "':1 •• :.:_--



rimanenti mI 700 alla strada gia realizzata ricadente alla località "Paolini" di Sant'Agata dei 
Goti; 

Considerato che: 
>- su indicazione dell' Amministrazione questo Settore ha preparato il progetto preliminare e 

definitivo delle opere di variante stralcio di completamento che prevede lo spostamento, plano
altimetrico, del tracciato, in detta località "Paolini", a monte di quello originariamente previsto. 
Per questa soluzione progettuale hanno espresso i pareri favorevoli sia la Soprintendenza 
Archeologica, con nota prot. n.2175 del 04/9/2008, che la Soprintendenza ai Beni Architettonici 
del Paesaggio, con nota prot. n.19183 del 15/9/2008 e tra l'altro lo spostamento planimetrico è 
contenuto all'interno delle aree gia acquisite e disponibili. 

La soluzione progettuale elaborata, previa esecuzione di ulteriori scavi, indagini e sondaggi 
archeologici, prevede la realizzazione di tutti i lavori, opere e manufatti necessari per conferire la 
piena funzionalità della S.S.V. Fondo Valle Isclero - IV Lotto (ex VI lotto) che consente di 
rendere fruibile l'intero asse stradale da Sant'Agata dei Goti alla SS. 7 Appia. Le caratteristiche 
tecniche, dimensionali ed ogni altro elemento utile delle opere da realizzarsi sono riportati nei 
grafici allegati e nella relazione tecnica. 
Gli interventi previsti consistono in opere in cemento armato: scatolare alla sez. 56, scatolare alla 
sez. 120, galleria artificiale Moiano - Frasso Telesino, della lunghezza di 42, 00 mI, galleria 
artificiale alla loc. "Paolini" della lunghezza 12,00 m, tombino idraulico "Ponte rotto", della 
lunghezza di 14,50 m., sovrappasso "Paolini" alla sez. 152 della lunghezza di mI 17,00 e un 
ponte in acciaio, il viadotto Fratte, della luce di circa 56,00 m, oltre opere minori di sostegno, 
cunettoni in cIs, zanelle , griglie, fossi di guardia e tombini per il corretto convogliamento e 
smaltiInento delle acque meteoriche accumulatesi sulla sede viaria; completano l'intervento la 
pavimentazione stradale, la segnaletica verticale ed orizzontale, 
Il progetto di completamento prevede una spesa complessiva di €.16.569.040,19, di cui 
€.12.794.562,65 per lavori ed €.3.774.477,54 per somme a disposizione, con il seguente quadro 
economico: 

A) Importo complessivo dei lavori 

di cui: 

A misura 

A corpo 

B) Importo per l'attuazione dei piani di sicurezza 

A misura 

A corpo 

Sommano 

Sommano 

TOTALE LAVORI soggetti a ribasso (€ 12.794.562,65 -€ 129.216,60) 

totale oneri per la sicurezza 
sommano 

C) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE 

C1) Lavori in economia per scavi ed indagini archeologiche, 
sorveglianza tecnico-scientifico agli scavi, opere di 
sicurezza 

sistemazione viabilità locale, ecc. 

C2) Imprevisti 5% 

C3) Spese tecniche relative a: progettazione, D.L., e:~,c. 

C4) Spese per collaudo tecnico-amministrativo 

C5) I. V.A. al 20% sui lavori 

C6) I.V.A. al 20% su C1, C2, C4 

€ 1 814250,67 

€ 10 980 311,98 

€ 7307,21 

€ 121 909,39 

€ 100000,00 

€ 639728,13 

€ 255891,25 

€ 60000,00 

€ 2558912,53 

€ 159945,63 

Provincia di Benevento - Settore Infrastrutture e Viabilità 

€ 

€ 

€ 

€ 
€ 

Servizio lavori Pubblici Tel. 0824/774210 Fax 0824/774215 e-mail: lili!inll nH,n"'fl~G\-----'~ 

12 794 562,65 

129216,60 

12665346,05 

129216160 
12 794 562,65 



" 

SOMMANO 

TOTALE COMPLESSIVO 

Residui finanziamento CIPE € 3000000,00 
IMPORTO FINANZIAMENTO AGGIUNTIVO 

Tanto premesso si propone: 

€ 
€ 

€ 

3774477,54 
16569040,19 

13569040,19 

1) di approvare in linea tecnica il progetto preliminare e definitivo delle opere di variante 
stralcio di completamento come innanzi descritto che prevede una spesa complessiva di 
€.16.569.040,19, di cui €.12.794.562,65 per lavori ed €.3.774.477,54 per somme a 
disposizione, come da quadro economico sopra riportato; 

2) di demandare al Dirigente del Settore Infrastrutture l'adozione di tutti gli atti consequenziali; 
3) di inviare copia degli atti adottati alla Giunta Regionale della Campania, Area Generale di 

Coordinamento Trasporti e viabilità, Porti, Aeroporti, Demanio Marittimo, presso il Centro 
Direzionale - Isola C3, per la richiesta di cofinanziamento pari ad €. 8.000.000,00; 

4) di finanziare le opere in oggetto con le economie residuali provenienti dall'appalto 
principale del IV lotto, di cui alla variante stralcio di assestamento approvata con delibera di 
G.P. n.42 del 04/02/2009, ovvero quelle a consuntivo a determinarsi, nonché dei fondi che 
saranno stanziati da parte della Regione Campania - Assessorato ai Trasporti; 

5) di procedere all'impegno della spesa con successivo provvedimento. 

II Dir~:lA 
(ing. Liliana

j 
~CO) 

Provincia di Benevento - Settore Infrastrutture e Viabilità 
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" 
C) 

sommano € 12794562,65 

SOMME A DISPOSIZIONE DELL 'AMMINISTRAZIONE 

C1) Lavori in economia per scavi ed indagini archeologiche, 
sorveglianza tecnico-scientifico agli scavi, opere di 
sicurezza 

sistemazione viabilità locale, ecc. € 100000,00 

C2) Imprevisti 5% € 639728,13 
C3) Spese tecniche relative a: progettazione, D.L., ecc. € 255891,25 
C4) Spese per collaudo tecnico-amministrativo € 60000,00 

C5) /. V.A. al 20% sui lavori € 2558912,53 
C6) /. V.A. a/20% su C1, C2, C4 € 159945,63 

SOMMANO € 3774477,54 
TOTALE COMPLESSIVO € 16569040,19 

Residui finanziamento CIPE € 3000000,00 

IMPORTO FINANZIAMENTO AGGIUNTIVO € 13569040,19 

Tanto premesso si propone: 

1) di approvare in linea tecnica il progetto preliminare e definitivo delle opere di variante 
stralcio di completamento come innanzi descritto che prevede una spesa complessiva di 
6.16.569.040,19, di cui 6.12.794.562,65 per lavori ed €,3. 774.477,54 per somme a 
disposizione, come da quadro economico sopra riportato; 

2) di demandare al Dirigente del Settore Infrastrutture l'adozione di tutti gli atti 
consequenziali; 

3) di inviare copia degli atti adottati alla Giunta Regionale della Campania, Area Generale di 
Coordinamento Trasporti e viabilità, Porti, Aeroporti, Demanio Marittimo, presso il Centro 
Direzionale - Isola C3, per la richiesta di cofinanziamento pari ad €o 8.000.000,00; 

4) di finanziare le opere in oggetto con le economie residuali provenienti dall 'appalto 
principale del IV lotto, di cui alla variante stra/cio di assestamento approvata con delibera 
di G.P. n.42 del 04/02/2009, ovvero quelle a consuntivo a determinarsi, nonché dei fondi 
che saranno stanziati da parte della Regione Campania - Assessorato ai Trasporti; 

5) di procedere all 'impegno della spesa con successivo provveçfimento. 
\ 

~:ttmm.ve 

Esprime parere favore vole circa la regolarità tecnica della proposta. 

Li ----
Il Dirigente del Settore IF 

(dott. ing. LiIiana ~ 
lastrutture 
NACO) 

~ 
Esprime parere favorevole circa la regolarità contabile della proposta./ 

Lì -----

Il Dirigente del Settore 
GESTIONE ECONOMICA 

(D.ssa Filomena LAZAZZERA) 


