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REGIONE CAMPANIA
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1) ITER PROCEDURALE PER L’APPROVAZIONE DEL PROGETTO

La Provincia di Benevento, consapevole della situazione di criticitd ambientale venutasi a creare sul
sito della discarica di San Bartolomeo in Galdo (Serra Pastore), con Delibera di Giunta n.428 del
04-09-2009, su proposta del Consorzio BN3 espressa con verbale del Consiglio di Amministrazione
n.1038 del 07-08-2009, tra I’altro, stabiliva:

e di accollarsi la progettazione dei lavori di messa in sicurezza definitiva e di sistemazione finale
della discarica in localita “Serra Pastore™ del Comune di San Bartolomeo in Galdo, nonché il
procedimento per la richiesta di finanziamento dei lavori medesimi alla Regione Campania,

e di acceltare, altresi, ma solo dopo aver attenuto ['adeguato finanziamento regionale, il
trasferimento alla Provincia delle gestione dei lavori di cui al suddetto progetto e della gestione
post mortem della discarica, ferme restando tutte le rimanenti incombenze a carico del
Consorzio BN3;

Ottemperava velocemente a quanto dichiarato e, con Delibera di Giunta n.436 del 11-09-2009,

approvava il Progetto Definitivo, redatto dall’ufficio, dei lavori di “Bonifica definitiva della

discarica consortile sita nel Comune di San Bartolomeo in Galdo in localita Serra Pastore” per un
importo complessivo di € 4.713.563.71, trasmetteva il citato progetto alla Regione Campania —

Area Generale di Coordinamento Ecologia in uno con la nota n.6156 del 14-09-2009 con la quale

richiedeva il finanziamento necessario per 1’esecuzione dei lavori e, con nota n.6186 del 15-09-

2009, lo inviava al Settore Provinciale Ecologia di Benevento che, in data 23-09-2009, prot.

n.0814521, provvedeva all’avvio del procedimento per I’esame progettuale di rito ai sensi

dell’art.242 commi 7-13 del D.Lgs. n.152/2006 e fissava, con nota n.0814492 del 23-09-2009, per il

giorno 13-10-2009, la prima seduta della Conferenza di Servizi (Verbale del 13-10-2009, prot.

n.0888083, con richiesta di integrazioni).

Nel progetto definitivo redatto ed approvato dalla Provincia era previsto:

e bonifica integrale della discarica di Serra Pastore

e bonifica della discarica comunale di Taglianaso

e bonifica delle aree a valle della discarica di Serra Pastore (contaminate da percolato)

e valorizzazione dei siti in questione mediante la realizzazione di un parco naturalistico attrezzato.

A tutto cio seguivano numerosi incontri informali in Regione tra i vari Enti interessati (Assessorato

regionale all’ Ambiente; Regione —Area 21 — Programmazione e gestione rifiuti; Regione Area 05 —
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Ecologia e Protezione civile; Regione — Area 05 — Settore provinciale di Benevento; Provincia di

Benevento; Consorzio BN3; Comune di San Bartolomeo; ecc...) tra cui quello del 27-10-2009,

tenutosi presso I’Assessorato regionale all’Ambiente (presenti: ass. W. Ganapini, ass. G. Aceto,

dott. L. Rauci, dott. D. Madaro, ing. B. Orrico, dott. F. Scarponi, ing. G. Fusco), nel quale veniva

comunicato che la Regione Campania aveva incaricato la propria societa in house ASTIR di

redigere un progetto esecutivo (di importo minore di quello del progetto definitivo presentato dalla

Provincia) con previsione di interventi utili sia per la risoluzione emergenziale della messa in

sicurezza sia per la bonifica definitiva della discarica.

In data 03-11-2009 si teneva presso la Prefettura di Benevento una riunione al fine di ricercare una

soluzione definitiva alla complessa problematica connessa alla bonifica ed alla messa in sicurezza

della discarica in modo da eliminare ogni possibile danno all’ambiente derivante dalle continue
fuoriuscite di percolato che, come rilevato dal NIPAF, poteva interessare anche le falde acquifere
sottostanti.

A conclusione della riunione (presenti tutti gli interessati: Assessorato regionale, Assessorato

provinciale, Regione Campania nelle sue varie articolazioni, Missione amministrativo-legale del

Sottosegretario all’Emergenza rifiuti, Sindaco di San Bartolomeo in Galdo, Presidente del

Consorzio BN3, ARPAC) si stabiliva testualmente quanto segue:

e il Consorzio BN3 continuera a prelevare il percolato per i prossimi due mesi, trasmettendo alla
struttura del Sottosegretario le relative fatture, nelle more dell’installazione presso la discarica
dell’impianto di trattamento di percolato;

e [a Provincia di Benevento si impegna ad attivare entro 10 giorni le procedure relative ai lavori
per la copertura d’urgenza della discarica, per un importo massimo di 100.000,00 euro,
I’eventuale differenza sara a carico della Regione Campania;,

e Ja Regione Campania assume ['impegno di procedere alla messa in sicurezza definitiva della
discarica entro quattro mesi dalla data odierna.

In conseguenza a quanto stabilito nell’incontro tenutosi in Prefettura, sebbene si fosse gia tenuta

presso gli Uffici Provinciali Ecologia della Regione in Benevento una prima seduta di Conferenza

di Servizi in data 13-10-2009, la Regione Campania — Area Generale di Coordinamento Ecologia,

con nota n.0974739 del 11-11-2009, invitava la Provincia di Benevento a formalizzare il ritiro del

progetto trasmesso con nota prot. n.6156 del 14-09-2009 e, successivamente, la Regione Campania

— Settore Provinciale Ecologia di Benevento, con nota n.1027731 del 26-11-2009, comunicava

’avvenuta archiviazione del procedimento relativo alla approvazione della progettazione di cui alle

DD.GG.PP. n.428/2009 e n.436/2009.
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Nel rispetto degli impegni assunti in Prefettura, la Provincia di Benevento, effettuate le necessarie
Variazioni di Bilancio e di P.E.G., rispettivamente con D.G.P. n.611 del 10-11-2009 ¢ D.G.P.
n.613 del 13-11-2009, con Determina dirigenziale n.238/03 del 20-11-2009, procedeva
all’affidamento del “Servizio per la realizzazione della copertura della discarica consortile sita in
localita Serra Pastore del comune di San Bartolomeo in Galdo da effettuarsi tramite fornitura e
posa in opera di telo impermeabile in HDPE di spessore pari a mm 1,5 e di superfice complessiva
pari a mq 12.000”, comprensivo di tutti gli oneri necessari e di importo lordo pari ad € 86.400,00.
In data 08-01-2010, esperiti i necessari adempimenti amministrativi di rito, veniva effettuata la
“Consegna dei lavori” all’impresa esecutrice sotto riserva di legge (riserva legata alla grande
quantita di percolato da asportare dal sito della discarica).

La presenza massiccia di percolato impediva I’effettivo inizio dei lavori, come attestato nei vari
verbali di sopralluogo (19-01-2010, 03-02-2010, 24-02-2010, 12-03-2010, 25-03-2010, 14-04-
2010, 22-04-2010, 27-04-2010) e, tra le altre, dalla nota n.912 del 01-02-2010 del NIPAF-C.F.S. —
Comando Provinciale di Benevento.

In data 29-04-2010 veniva sottoscritto il “Verbale di inizio lavori”, inizio avvenuto in pari data.

[ lavori venivano effettuati nei tempi previsti e in data 01-06-2010 veniva sottoscritto il
“Certificato di ultimazione lavori”, ultimazione avvenuta in data 27-05-2010.

[l “Certificato di regolare esecuzione” veniva sottoscritto in data 09-06-2010.

Inoltre, al fine di dare un fattivo contributo alla risoluzione del problema del percolato, la Provincia
di Benevento, con delibera di Giunta n.70 del 02-03-2010, in via straordinaria, disponeva di
utilizzare quasi tutta ’economia risultante dall’originario impegno (€ 100.000,00), pari ad €
12.160,00, proprio per le attivita di prelievo e smaltimento del percolato dal sito della discarica.

Il servizio, affidato con successiva determina 108/13 del 27-04-2010 a ditta specializzata, veniva

regolarmente effettuato.

Nel frattempo, a seguito di innumerevoli solleciti da parte della Regione — Settore Provinciale
Ecologia di Benevento, la soc. ASTIR spa, affidataria della progettazione definitiva, trasmetteva
una prima versione del “Progetto definitivo dei lavori di bonifica della discarica consortile di
Serra Pastore sita nel Comune di San Bartolomeo in Galdo (BN)” (inviato anche alla Provincia di
Benevento in allegato alla nota n.3157/2010 del 23-07-2010) e la stessa Regione — Settore

Provinciale Ecologia di Benevento, con nota n.0651035 del 30-07-2010, avviava formalmente il
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procedimento amministrativo, ai sensi dell’art.7 della L. n.241/1990, per I’esame e I’approvazione

del citato Progetto definitivo.

[l progetto veniva integrato piu volte (a seguito di ripetuti solleciti) ed esaminato in occasione dei

diversi incontri di Conferenza dei Servizi opportunamente verbalizzati nel modo seguente:

1. verbale di C.D.S. del 14-09-2010, trasmesso dalla Regione — Settore Provinciale Ecologia di
Benevento con nota n.0748125 del 16-09-2010;

2. verbale di C.D.S. del 06-09-2011, trasmesso dalla Regione — Settore Provinciale Ecologia di
Benevento con nota n.0674816 del 07-09-2011;

3. verbale di C.D.S. del 09-02-2012, trasmesso dalla Regione — Settore Provinciale Ecologia di
Benevento con notan.0121083 del 16-02-2012;

4. verbale di C.D.S. del 17-04-2012 (decisoria), trasmesso dalla Regione — Settore Provinciale
Ecologia di Benevento con nota n.0321033 del 26-04-2012.

Come stabilito nella seduta della Conferenza dei Servizi Decisoria del 17-04-2012 ed alla stregua

dei pareri favorevoli espressi dagli Enti competenti, veniva emesso il Decreto Dirigenziale n.89 del

08-05-2012, notificato alla Provincia di Benevento in data 10-05-2012 (prot. n.0008710), con il

quale la Regione Campania — Settore Provinciale Ecologia di Benevento approvava, con

prescrizioni, il “Progetto di bonifica definitivo della discarica consortile ubicata nel Comune di San

Bartolomeo in Galdo (BN) alla Localita Serra Pastore”.

Nel suddetto D.D. n.89/2012 veniva altresi fissato 1I’importo complessivo di € 2.779.637,53 per

lavori a base d’asta (come da computo metrico estimativo - allegato REV.03 marzo 2012) a cui

dovevano essere aggiunte le somme a disposizione dell’amministrazione come per legge (allegato

quadro economico REV.02 novembre 2011), nonché i costi connessi al piano di monitoraggio e

alla gestione post operativa stimati (come da allegato REV.03 marzo 2012), ai sensi del D.Lgs.

n.36/2003, in complessivi € 3.605.375,19.

[l progetto approvato, trasmesso dalla soc. ASTIR spa in due fasi distinte (Rev.02—novembre 2011

e Rev.03—marzo 2012), si compone complessivamente dei seguenti elaborati:

S.P. - Elenco Elaborati

S.P.rev.02 01 - Relazione descrittiva

S.P.rev.02 02 - Relazione geologica

S.P.rev.02_03 - Computo metrico estimativo

S.P.rev.02 04 - Quadro economico

S.P.rev.02 05 - Planimetria di progetto — rete estrazione biogas
S.P.rev.02_06 - Planimetria — particolari tipologici della rete estrazione biogas
S.P.rev.02_07 - Planimetria — schema di flusso del biogas

S.P.rev.02 08 - Relazione geotecnica — calcolo della palificata
S.P.rev.02_09 - Calcolo della rete convoglianti i fluidi e relazione idraulica
S.P.rev.02 10 - Relazione specialistica geoelettrica e geofisica
S.P.rev.02 11 - Relazione specialistica inquinanti
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S.P.rev.02 12 - Relazione circolazione idrica superficiale e sotterranea
S.P.rev.02 13 - Relazione specialistica biogas

S.P.rev.02 14 1 - Libretto delle misure del rilievo e calcolo dei volumi - 1 di 2
S.P.rev.02 14 2 - Libretto delle misure del rilievo e calcolo dei volumi - 2 di 2
S.P.rev.02 15 - Piano di gestione e di sorveglianza D.Lgs. 36/2003
S.P.rev.02 16 - Relazione di calcolo barriera impermeabile verticale
S.P.rev.02 17 - Elenco prezzi unitari

S.P.rev.02_18 - Analisi nuovi prezzi

S.P.rev.02 19 - Disciplinare descrittivo e prestazionale

S.P.rev.02 20 - Rilievo fotografico

S.P.rev.02 21 - Inquadramento planimetrico

S.P.rev.02_ 22 - Planimetria con indicazione dei vincoli idrogeologici e franosi
S.P.rev.02_23 - Rilievo plano-altimetrico

S.P.rev.02 24 - Planimetria stato di fatto

S.P.rev.02 25 - Sezioni del rilievo plano-altimetrico

S.P.rev.02 26 - Planimetria di progetto - sistemazione finale

S.P.rev.02 27 - Planimetria di progetto - opere di sostegno

S.P.rev.02 28 - Particolare costruttivo palo

S.P.rev.02 29 - Planimetria di progetto rete acque meteoriche

S.P.rev.02_30 - Profili di progetto tubazioni acque meteoriche

S.P.rev.02 31 - Planimetria di progetto — rete estrazione percolato
S.P.rev.02 32 1 - Particolari costruttivi | di 2

S.P.rev.02 32 2 - Particolari costruttivi 2 di 2

S.P.rev.02 33 - Planimetria di progetto barriera verticale impermeabile
S.P.rev.03_34 - Piano di ripristino ambientale

S.P.rev.03 35 - Costi connessi al piano di monitoraggio e alla gestione post operativa
S.P.rev.03_36 - Relazione estensione rete acque meteoriche

S.P.rev.03_37 - Relazione mitigazione criticita relative alla movimentazione
S.P.rev.03 38 - Relazione di calcolo barriere impermeabili verticali - precisazioni
S.P.rev.03 39 - Relazione valutazione quantita di percolato

S.P.rev.03_40 - Piano gestione rifiuti derivanti dagli interventi

S.P.rev.03 41 - Computo metrico estimativo

S.P.rev.03_42 - Piano di bonifica acque sotterranee

S.P.rev.03_43 - Analisi nuovi prezzi

S.P.rev.03 44 - Planimetria di progetto — sistemazione finale

S.P.rev.03_45 - Planimetria di progetto — sezioni sistemazione finale
S.P.rev.03_46 - Planimetria di progetto — rete acque meteoriche e collettore di scarico

Nel Decreto Dirigenziale n.89 del 08-05-2012 veniva inoltre testualmente precisato:

l.

alla luce di quanto dichiarato da ASTIR circa I’esecuzione dei lavori e I’impossibilita ad essere
beneficiario dei fondi comunitari necessari alla realizzazione dell’intervento e rifacendosi alle note del
Coordinatore dell’AGC 05 prot. n.137520 del 22-02-2012 e 89088 del 06-02-2012, la societa ASTIR spa
nel rispetto del principio di leale collaborazione tra gli Enti provvedera, alla trasmissione di tutta la
documentazione progettuale all’Amministrazione Provinciale di Benevento, Ente competente per la
gestione post-mortem della discarica in parola e quindi soggetto attuatore con la propria societa
provinciale per i rifiuti, anche in ossequio alle Ordinanze del Consiglio di Stato, sez. IV n.3286 e 3287
del 27/07/2011;

la Provincia di Benevento, in quanto soggetto attuatore, dovra trasmettere con ogni urgenza, entro i
termini previsti dall’art.242 del D.Lgs. n.152/06 e comunque non appena avra reperito le risorse
finanziarie, anche eventualmente attraverso il ricorso a fonti finanziarie comunitarie, in attuazione del
Piano Regionale di Bonifica (PRB), a questo Settore la polizza fideiussoria di garanzia ed il crono
programma esecutivo dei lavori;

in sede di cronoprogramma esecutivo dei lavori, si potranno, in relazione a quanto evidenziato da
SAMTE e dalla Provincia di Benevento in sede di Conferenza dei Servizi, apportare modifiche non
sostanziali migliorative al progetto che comportino variazioni di spesa del quadro economico.
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La Provincia di Benevento, sollecitata in varie occasioni dalla Regione Campania — Settore
Provinciale Ecologia di Benevento a dare attuazione a quanto stabilito nel D.D. n.89/2012,
richiedeva piu volte ’accreditamento delle risorse necessarie ai competenti uffici regionali (da
ultimo con nota n.2223 del 11-02-2013 indirizzata sia all’Area Generale di Coordinamento —
Ecologia sia all’Area Generale di Coordinamento — Programmazione e Gestione Rifiuti), pur
continuando ad effettuare sul sito di discarica interventi di urgenza (di cui si dira a parte), con le
risorse disponibili e con il consueto spirito di collaborazione, al fine di scongiurare eventi
pericolosi per la salute pubblica e per la tutela dell’ambiente.

Infine, con Delibera di Giunta n.175 del 03-06-2013, pubblicata sul BURC n.49 del 09-09-2013, la
Regione Campania, tra [’altro, ha stabilito di programmare, in overbooking rispetto alla
disponibilita finanziaria dell’Obiettivo Operativo 1.2 discendente dalla riprogrammazione del POR
FESR 2007/2013, il finanziamento di 49 siti regionali di discarica in procedura di infrazione
2003/2077, tra cui anche la discarica consortile ubicata nel Comune di San Bartolomeo in Galdo in

localita Serra Pastore, per I’importo complessivo pari ad € 3.968.766,47.

Con note n.0442817 del 20-06-2013 e n.0464365 del 28-06-2013 la Regione Campania — Area
Generale di Coordinamento Ecologia, tra I’altro, comunicava quanto stabilito con D.G.R. n.175 del
03-06-2013 e, nel contempo, richiedeva I’invio da parte della Provincia della documentazione di
rito necessaria per l’avvio del procedimento ai sensi del “Manuale di Attuazione del POR
Campania FESR 2007/2013” di cui al D.D. n.158 del 10-05-2013 e nel rispetto della normativa
vigente (D.Lgs. 163/2006, D.P.R. 207/2010, L.R. 3/2007 ¢ Regolamento attuativo 7/2010).

In riscontro, la Provincia, con nota n.10024 del 12-07-2013, inviava la “Scheda informativa
dell’operazione™ con la tempistica dell’intervento e la “Dichiarazione di impegno™ al rispetto della
suddetta tempistica e della normativa generale e di settore, nonché, con successiva nota n.14065
del 14-10-2013 di risposta alla nuova nota regionale n.0634077 del 13-09-2013, inviava in copia
conforme all’originale I’atto di nomina del R.U.P. dell’intervento ed il D.D. n.89/2012 notificato
all’Ente in data 10-05-2012.

Nelle due citate note provinciali venivano altresi evidenziate, in sintesi estrema, le seguenti
difficolta (di cui si dira dettagliatamente di seguito):

1. la necessita di effettuare sul sito di discarica una nuova campagna di indagini e caratterizzazioni

nonché puntuali approfondimenti geomorfologici (a fronte delle prescrizioni del D.D. 89/2012);
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2. la conseguenziale necessita di rimodulare il “Progetto di bonifica definitiva redatto ai sensi del
D.Lgs. 152/2006 ed approvato dal D.D. 89/2012” in “Progetto definitivo e/o esecutivo
canticrabile da redigere ai sensi del D.Lgs. 163/2006”;

3. ’impossibilita di procedere secondo quanto indicato dalla Regione senza un atto amministrativo
regionale che potesse assicurare la copertura finanziaria indispensabile per il ricorso all’utilizzo
di professionalita esterne da individuare con evidenza pubblica al fine di rimodulare ed
aggiornare il progetto definitivo approvato dalla Regione — Settore Provinciale Ecologia.

Le problematiche suddette, di non facile soluzione, venivano affrontate in diversi incontri

informali tenutisi presso gli uffici regionali e, recentemente, nell’ultimo incontro del 22-05-2014,

si ¢ convenuto sulla opportunita di ritenere il progetto definitivo approvato (dal D.D. 89/2012, ai

sensi del D.Lgs. 152/2006), da aggiornare ed integrare (a cura degli uffici provinciali, senza

aggravi di costi) con gli elaborati mancanti, un Progetto Preliminare ai sensi del D.Lgs. 163/2006 e

del D.P.R. 207/2010 e di dare avvio alle procedure di gara tramite appalto integrato ai sensi

dell’art.53, comma 2 lett. ¢), del D.Lgs. 163/2006, previa debita approvazione della Provincia e

della Regione ed fine di ottenere il Decreto regionale attestante la formale ammissione a

finanziamento e la relativa copertura finanziaria.

A tale scopo, cosi come concordato, ¢ stata redatta la presente “Relazione di Aggiornamento”, con

relativi allegati, del “Progetto di bonifica definitiva della discarica consortile ubicata nel Comune

di San Bartolomeo in Galdo in localita Serra Pastore”.

2) ULTERIORI ATTIVITA’ RIGUARDANTTI IL SITO DI DISCARICA

2.1 - IMPIANTO MOBILE PER IL TRATTAMENTO DEL PERCOLATO

In riferimento a quanto concordato nell’incontro tenutosi in Prefettura in data 03-11-2009, in data
30-12-2009 veniva trasmessa alla Provincia una Ordinanza della Presidenza del Consiglio dei
Ministri (Missione aree, siti ed impianti OPCM n.3705 del 18/09/2008), con la quale si disponeva
I’approvazione in linea tecnica ed economica del progetto preliminare relativo alla fornitura in
opera e gestione dell’impianto mobile per il trattamento del percolato presso il sito di “Serra
Pastore” del Comune di San Bartolomeo in Galdo, per I’'importo della fornitura in opera pari ad €

1.143.500,00, di cui € 28.500,00 per oneri di attuazione del piano di sicurezza ed € 40,00/mc per la

gestione.
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Successivamente, in un nuovo incontro tenutosi in Prefettura il 12-02-2010 (presenti i
rappresentanti dei seguenti Enti: Provincia di Benevento, Regione Campania, Dipartimento della
Protezione Civile — Comando logistico Sud, Settore provinciale di Benevento della Regione
Campania, Comune di San Bartolomeo in Galdo, Consorzio BN3, NIPAF — Corpo Forestale dello
Stato, ARPAC di Benevento), il rappresentante del Dipartimento della Protezione Civile —
Comando logistico Sud faceva presente che, concluse le procedure per I’acquisto di tre depuratori (a
fronte dei sei originariamente previsti) gia destinati a discariche diverse da quella di Serra Pastore,
per il subentro della nuova normativa introdotta dal D.L. n.195 del 30-12-2009, la nuova struttura
organizzativa ivi prevista non aveva la competenza per concludere [’acquisto programmato dei
restanti depuratori.

Non risulta che successivamente siano stati utilizzati impianti mobili di trattamento del percolato

sul sito della discarica di Serra Pastore.

2.2 - INTERVENTI URGENTI EFFETTUATI DALLA PROVINCIA

Giova evidenziare anche in questa sede che la Provincia di Benevento, in attesa del richiesto
finanziamento regionale per la bonifica definitiva della discarica di Serra Pastore, pur ribadendo in
tutte le sedi ed a tutti gli enti interessati alla vicenda di poter farsi carico della gestione post-mortem
della discarica solo ad avvenuto trasferimento delle somme accantonate ai sensi del D.L.gs.36/2003,
e pur evidenziando in ogni occasione la mancata emanazione del definitivo giudizio di merito sulla
attribuzione della titolarita e della responsabilita di gestione dei siti non facenti parte del Ciclo
Integrato dei Rifiuti, con il consueto spirito di collaborazione ed al fine di scongiurare eventuali
fenomeni di disastro ambientale, ha effettuato nel tempo una serie di interventi sul sito di discarica,
tutti tesi alla messa in sicurezza dell’area nonche¢ al prelievo e smaltimento del percolato.

Inoltre, in data 28-08-2012, veniva anche sottoscritto un Protocollo di Intesa dalla Provincia di
Benevento, dal Consorzio BN1, dal Consorzio BN3 e dalla Samte s.r.l. nel quale, tra I’altro, si
stabiliva:

e di procedere alla stesura di un verbale di consistenza dello stato dei luoghi (discarica di Piano Borea per il
Consorzio BN1, discarica di Serra Pastore ed Impianto di Compostaggio di Molinara per il Consorzio
BN3);

e di affidare alla Samte srl attivita di primo intervento sui tre siti citati, consistenti nella rimozione del
percolato ed in “quant’altro necessario” per evitare pregiudizi per la pubblica e privata incolumita nonché
per la salvaguardia delle matrici ambientali;

e di impegnare le risorse necessarie per I’espletamento delle attivita programmate nei bilanci annuali
provinciali e di trasferirle alla Samte srl con obbligo di rendicontazione.

Evidenziando che la Samte srl ancora oggi sta effettuando, per conto della Provincia, interventi

urgenti su tutti i siti non funzionali al Ciclo Integrato dei Rifiuti (tra cui Serra Pastore), si riportano
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di seguito 1 provvedimenti fondamentali riguardanti gli interventi gia regolarmente effettuati fino ad

oggi sul sito di Serra Pastore:

1. Con Delibera n.58 del 21-03-2012 recante in oggetto “Discarica consortile sita in San
Bartolomeo in Galdo in localita Serra Pastore. Intervento di prelievo e smaltimento di percolato”
la Provincia ha stanziato I’importo pari ad € 20.000,00 esclusivamente per il sito di Serra
Pastore.

Con nota n.6191 del 23-04-2012, in via di urgenza, il servizio di prelievo e smaltimento del
percolato (impegno di spesa formalizzato successivamente con Determina dirigenziale n.503/13
del 10-12-2012) ¢ stato affidato alla Samte srl che lo ha regolarmente eseguito ed

opportunamente rendicontato.

2. In ottemperanza a quanto prescritto nel Protocollo di Intesa del 28-08-2012, la Giunta
Provinciale, con Delibera n.323 del 30-11-2012 recante in oggetto “Variazione urgente al
bilancio di previsione 2012 e suoi allegati e variazione al piano esecutivo di gestione” stanziava
la somma pari ad € 130.000,00 per i primi interventi da effettuarsi sui siti di Montesarchio, Serra
Pastore e Molinara.

Con Determina dirigenziale n.550/13 del 28-12-2012 venivano impegnati i fondi e si affidava
’incarico della materiale esecuzione degli interventi alla societa provinciale Samte s.r.l..

Con nota n.1452 del 29-01-2013 si trasmettevano gli atti alla Samte s.r.l. con I’invito ad
intervenire con urgenza. La societa provinciale ha regolarmente effettuato e rendicontato gli

interventi.

3. In esecuzione del Protocollo di Intesa del 28-08-2012 e di un ulteriore Protocollo sottoscritto in
data 23-01-2013 dalla Provincia con il Consorzio Unico di Bacino in liquidazione NA-CE e con
la Samte srl, nel bilancio 2013 venivano stanziati € 280.000,00 per la “Realizzazione di
interventi di messa in sicurezza dei siti di discarica e degli impianti di trattamento rifiuti ubicati
nel territorio provinciale” (tra cui Serra Pastore).
Con Determina dirigenziale n.797/06 del 28-11-2013 veniva formalizzato I’impegno definitivo
dei fondi e P’affidamento del servizio alla soc. Samte srl che regolarmente eseguiva e

rendicontava.

4. Sempre nel bilancio 2013 della Provincia venivano stanziati, tra I’altro, € 20.000,0 per interventi

urgenti da effettuarsi sui siti delle discariche chiuse del territorio provinciale (compreso Serra

Pastore).
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Con Determina dirigenziale n.803/06 del 28-11-2013 veniva formalizzato I’impegno definitivo
dei fondi e I’affidamento del servizio di prelievo e smaltimento del percolato alla soc. Samte srl

che regolarmente eseguiva e rendicontava.

5. Su specifica richiesta di integrazione fondi pervenuta dalla soc. Samte srl, la Provincia di
Benevento, con Delibera Commissariale n.33 del 02-12-2013, provvedeva ad opportuna
variazione del bilancio 2013 al fine di destinare ulteriori € 250.000,00 per la prosecuzione delle
attivita di messa in sicurezza dei siti dismessi (discariche e stoccaggio ecoballe), tra cui anche
Serra Pastore.

Con Determina dirigenziale n.869/06 del 16-12-2013 veniva formalizzato I’'impegno definitivo
dei fondi e I’affidamento del servizio alla soc. Samte srl che sta provvedendo alla esecuzione

delle attivita programmate.

Nel bilancio 2014 la Provincia di Benevento ha gia previsto stanziamenti per complessivi €
385.000,00 per interventi di tutela ambientale tra cui attivita di prelievo e smaltimento del percolato
nonché interventi urgenti di messa in sicurezza dei siti dismessi di discariche ed impianti ubicati sul
territorio provinciale.

Appena approvato il P.E.G. di Settore si provvedera a dare esecuzione ai procedimenti
amministrativi di rito. Nel frattempo la Samte srl, in forza dei due Protocolli di Intesa citati in
precedenza, sta gia effettuando gli interventi operativi secondo priorita strettamente legate

all’urgenza.

2.3 - INQUINAMENTO DELL’AREA A VALLE DEL SITO DI DISCARICA

Il Comune di San Bartolomeo in Galdo, avendo avuto I’opportunita di attivare la Misura 1.8 POR
Campania 2000/2006 per le aree situate a valle della discarica in localita “Serra Pastore” di
proprieta privata, interessate dalle tracimazioni di percolato verificatesi nel 2009, provvedeva alla
redazione del “Piano della Caratterizzazione delle aree a valle della discarica di Serra Pastore” e lo
inviava alla Regione Campania — Settore Provinciale Ecologia di Benevento con nota n.0005863
del 01-07-2009 con la quale chiedeva anche I’indizione della Conferenza di Servizi per I’esame e
I’approvazione del citato Piano.

Il Piano veniva esaminato nella prima seduta di Conferenza di Servizi in data 13-10-2010 nella
quale si evidenziava la necessita di acquisire integrazioni che venivano opportunamente prodotte

dal Comune di San Bartolomeo ed inviate in allegato alla nota n.1882 del 01-03-2011.
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Nella seduta successiva di Conferenza di Servizi del 30-03-2011 si decideva I’approvazione del
Piano (con le integrazioni prodotte) con prescrizioni.

In data 06-04-2011 la Regione Campania — Settore Provinciale Ecologia di Benevento emetteva il
Decreto Dirigenziale n.28 di formale approvazione del “Piano di Caratterizzazione e Documento di
Analisi del Rischio” relativi all’area a valle del sito della discarica di Serra Pastore con la seguente
prescrizione: “in attesa degli interventi di bonifica, di verificare lo stato qualitativo del suolo, del
sottosuolo e delle acque sia superficiali che profonde e promuovere azioni atte a contenere la
diffusione degli inquinanti”.

Nel citato D.D. n.28 del 06-04-2011 si stabiliva altresi I’obbligo per il Comune di San Bartolomeo
in Galdo di sottoporre alla Regione Campania — Settore Provinciale Ecologia di Benevento, con
ogni urgenza e comunque nei successivi sei mesi, il progetto operativo degli interventi di bonifica.
Seguivano varie comunicazioni del Comune di San Bartolomeo in Galdo nelle quali il Sindaco, in
estrema sintesi, ribadiva di non essere il responsabile dell’inquinamento e pertanto di non essere
tenuto alla bonifica del sito.

Inoltre, nel contempo, attribuendo tale responsabilita al Consorzio BN3, chiedeva la rettifica del
D.D. n.28 del 06-04-2011 e, in subordine, chiedeva di inserire I’intervento di bonifica nell’ambito
del progetto che I’ASTIR stava programmando per il sito della discarica di Serra Pastore, a monte
dell’area in questione.

I1 Consorzio BN3, di contro, con nota a firma del Commissario Liquidatore n.449 del 04-08-2011,
rigettava qualsiasi attribuzione di responsabilita.

Infine la Regione Campania — Settore Provinciale Ecologia di Benevento, dopo aver richiesto
all’Area Generale di Coordinamento Regionale Ecologia con nota n.0585567 del 26-07-2011
I’inserimento della bonifica dell’area a valle della discarica di Serra Pastore nel Censimento dei siti
inquinati regionali e nel Piano Regionale di Bonifica (PRB), chiariva definitivamente, con nota
n.0663609 del 05-09-2011, quanto testualmente di seguito riportato:

......... stante le criticita ambientali pit volte rappresentate dall’ ARPAC, anche al fine di evitare
contenziosi (tra Enti e con i privati proprietari del fondo interessato), che allungherebbero i tempi
della bonifica del sito e [’esiguita dell’area interessata, si evidenzia che la soluzione della
problematica possa essere realizzata esclusivamente attraverso un accordo tra codesti Enti (n.d.r:
Comune di San Bartolomeo in Galdo, Consorzio BN3 e Provincia), prevedendo anche il
coinvolgimento dell 'Assessorato Regionale all’ Ambiente, del Settore Tutela Ambiente AGC 05

Settore 02 della Giunta Regionale Campania ed eventualmente della societa in house ASTIR s.p.a.
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In assenza di tale accordo non ¢ possibile modificare la titolarita dell’intervento e,

conseguentemente, il D.D. n.28 del 06-04-2011".

Ad oggi, presso gli uffici della Provincia non risultano ulteriori atti e, pertanto, il procedimento di

che trattasi deve necessariamente considerarsi sospeso.

3) ANALISI TECNICO-ECONOMICA DEL PROGETTO DEFINITIVO

3.1 - PRESCRIZIONI CONTENUTE NEL D.D. N.89 DEL 08-05-2012

Va preliminarmente evidenziato, dal punto di vista formale, che il Progetto approvato dalla

Regione Campania — Settore Provinciale Ecologia di Benevento con Decreto dirigenziale n.89 del

08-05-2012 ¢ un progetto esaminato ed approvato ai sensi del D.Lgs. n.152 del 03-04-2006

(Codice dell’Ambiente), ed in particolare nel rispetto della normativa ivi prevista dagli artt.239 e

segg. del Titolo V — Parte IV (Bonifica dei siti inquinati), nonché, per quanto attiene alle

prescrizioni tecniche di chiusura, ai sensi del D.Lgs. n.36 del 13-01-2003 (Attuazione della

Direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti).

Nel suddetto Decreto dirigenziale sono state previste una serie di prescrizioni che si ritiene utile

riportare di seguito pedissequamente:

)

2)

3)

4)

5)

verificare in sede di progettazione esecutiva-cantierabile I’eventuale necessita di una vasca di
trattamento delle acque di prima pioggia ed effettuare le verifiche idrauliche sul corpo
ricettore finale;

verificare il dimensionamento del sistema di collettamento e trattamento del biogas scelto,
considerata anche la vetusta della discarica;

prevedere la realizzazione di nuove caratterizzazioni dei suoli e delle acque, propedeutiche
alla definizione di una progettazione esecutiva-cantierabile degli interventi; a tal proposito si
osserva infatti che le analisi dei suoli prodotte da ASTIR in uno con il Progetto Definitivo non
evidenziano contaminazione dei suoli nell’area dell’impianto di discarica, non rilevandosi
superi delle CSC di cui al D.Lgs. 152/2006, Tab.1 - All.5 - Parte Quarta. D’altro canto,
analogo risultato era stato ottenuto in sede di caratterizzazione ed analisi del rischio, laddove
non risultava una contaminazione dei suoli se non di natura superficiale riguardanti le sedi di
percolazione. La realizzazione di una nuova ed aggiornata campagna di analisi e
caratterizzazione consentira, in sede di progettazione esecutiva-cantierabile, una piu attenta
definizione delle esigenze d’intervento e, di conseguenza, una piu dettagliata quantificazione
economica della voce di elenco prezzi, inserita a corpo nel Computo Metrico estimativo di
progetto per “trattamento e smaltimento terreni inquinati’;

effettuare, nella relazione geologica, approfondimenti geomorfologici sui fenomeni di dissesto
evidenziati nel Progetto di P.A.L. considerata la franosita che coinvolge tutto il settore nord
occidentale della discarica e quindi fornire indicazione sulle scelte progettuali;

verificare il posizionamento dei collettori di scarico al ricettore finale, della vasca interrata per
il recapito finale delle acque meteoriche, della vasca di stoccaggio del percolato, dei pozzi di
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monitoraggio di nuova realizzazione e della tubazione principale di collettamento delle acque
meteoriche in quanto ricadono in un area di franosita attiva;

6) verificare, in corrispondenza del punto di immissione delle acque meteoriche nel fosso
esistente, le condizioni di pericolosita idraulica della zona per le infrastrutture di progetto
(pozzetto di immissione e condotta);

7) attestare, tramite planimetrie e sezioni di dettaglio, I’ubicazione esatta della paratia atta a
contrastare i fenomeni franosi presenti sul lato nord-ovest;

8) effettuare I’analisi delle condizioni poste dall’art.28, delle norme tecniche di attuazione
allegate al P.A.IL., unitamente alle valutazioni di cui agli articoli 25 e successivi delle stesse; e
per quel che riguarda [’assetto idraulico, dall’art.16 unitamente alle valutazioni di cui
all’articolo 17 delle stesse.

Nel citato D.D. 89/2012 si precisava inoltre che in sede di cronoprogramma esecutivo potevano

essere apportate modifiche tecniche non sostanziali migliorative al progetto con variazioni di spesa

del quadro economico.

Orbene, dall’esame ancorché superficiale delle suddette prescrizioni, tralasciando quelle di cui ai

punti nn.1-2-5-6-7 (anch’esse, di per sé, estremamente condizionanti, soprattutto per cio che

concerne il sistema di collettamento e trattamento del biogas), si evince chiaramente che la

realizzazione di nuove caratterizzazioni dei suoli e delle acque (da effettuarsi tramite una

aggiornata campagna di analisi) nonché i richiesti approfondimenti geomorfologici (da effettuarsi

con una integrazione della relazione geologica) sui fenomeni di dissesto dovuti alla franosita che

coinvolge tutto il settore nord occidentale della discarica possono generare nuove e sostanziali

problematiche tecniche tali da stravolgere il progetto definitivo approvato e richiedere, di

conseguenza, nuove scelte progettuali completamente diverse rispetto a quelle gia adottate.

Per tali motivazioni il progetto definitivo di che trattasi non puo considerarsi “definitivo™ ai sensi

degli artt. 24 e segg. del D.P.R. n.207 del 05-10-2010 che prevede, di contro, un livello di

definizione tale che “nella successiva progettazione esecutiva non si abbiano significative

differenze tecniche”.

Giova anche puntualizzare che il progetto di che trattasi non puo essere utilizzato per un eventuale

successivo affidamento ai fini dell’allestimento del progetto esecutivo cantierabile in quanto

carente dei seguenti elaborati (art.24 del D.P.R. 207/2010):

a) disciplinare descrittivo e prestazionale degli interventi tecnici;

b) censimento e progetto di risoluzione delle interferenze;

¢) aggiornamento del documento contenente le prime indicazioni e disposizioni per la stesura dei
piani di sicurezza.

N¢é puo essere posto a base di gara ai sensi dell’art.53, comma 2 lett. b), del D.Lgs. 163/2006 in

quanto anche carente dello schema di contratto e del capitolato speciale d’appalto.

Pag. 14 di 20

PROVINCIA DI BENEVENTO --- LARGO CARDUCCIN.5 --- 82100 BENEVENTO --- TEL.CENTR.: 0824 774111
SETTORE: INFRASTRUTTURE, VIABILITA’ E TRASPORTI - RISORSE IDRICHE -- AMBIENTE -- RIFIUTI
SERVIZIO: GESTIONE INTEGRATA RIFIUTI E PROGRAMMAZIONE AMBIENTALE --- TEL.: 0824 774313 --- FAX: 0824 52290
E-MAIL: gennaro.fusco@provinciabenevento.it — ----- PEC: gennaro.fusco@pec.provincia.benevento.it




Va anche detto, infine, che agli atti non risulta sia stata effettuata la validazione del progetto
definitivo né posta in essere attivita di verifica progettuale da parte del RUP del procedimento che

ha portato alla approvazione del progetto ASTIR.

3.2 - VALUTAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL COSTO DI INTERVENTO

I D.D. 89/2012, come gia accennato in precedenza, fissava I’importo complessivo per lavori a
base d’asta in € 2.779.637,53 rinviando, per le somme a disposizione della S.A., al quadro
economico allegato alla revisione progettuale REV.02 prodotta dalla soc. ASTIR a novembre 2011
nel quale era previsto I’importo di € 530.903,23 a fronte di lavori allora computati in €
2.369.413,93.

Successivamente, con la Delibera di Giunta n.175 del 03-06-2013 con la quale si prevedeva il
finanziamento di 49 siti regionali di discarica tra cui anche quello di Serra Pastore, la Regione
Campania, per l’intervento di che trattasi, fissava I’importo complessivo di intervento in €

3.968.766,47, scaturito dal seguente sintetico quadro economico:

Lavori a base d’asta: €2.779.637,53
Spese generali 12%: € 333.556,50
Imprevisti 5%: € 138.981,88
Accantonamento 1%: € 27.796,38
Totale IVA 21%: € 688.794,18
TOTALE GENERALE: € 3.968.766,47

Nel frattempo la Regione Campania, con Delibera di Giunta n.25 del 29-12-2013 (rettificata ed
integrata successivamente con D.G.R. n.234 del 19-07-2013), provvedeva ad approvare il nuovo
Prezzario dei Lavori Pubblici in sostituzione del precedente approvato con D.G.R. n.1514 del 29-
12-2009 ed utilizzato nel progetto ASTIR (Prezzario 2010).

Va ricordato altresi quanto previsto dall’art.133, comma 8, del D.Lgs. 163/2006 che testualmente
recita: “Le stazioni appaltanti provvedono ad aggiornare annualmente i propri prezzari, con
particolare riferimento alle voci di elenco correlate a quei prodotti destinati alle costruzioni, che
siano stati soggelti a significative variazioni di prezzo legate a particolari condizioni di mercato. |
prezzari cessano di avere validita il 31 dicembre di ogni anno e possono essere Iransitoriamente
utilizzati fino al 30 giugno dell'anno successivo per i progetti a base di gara la cui approvazione
sia intervenuta entro tale data. In caso di inadempienza da parte dei predetti soggetti, i prezzari
possono essere aggiornati dalle competenti articolazioni territoriali del Ministero delle

infrastrutture di concerto con le regioni interessate.”
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Orbene, per tutto quanto suddetto, si € reso necessario provvedere all’aggiornamento dei prezzi
unitari del progetto ASTIR, originariamente desunti dal Prezzario Regione Campania 2010, e
rapportarli ai vigenti prezzi previsti dal Prezzario Regione Campania 2013.

Va detto anche che, senza incidere in alcun modo sulla qualita delle categorie di lavorazione e
sulle misurazioni preventivate, la corrispondenza tra le voci di tariffa non sempre ¢ stata immediata
ed univoca e, di conseguenza, in taluni casi, si ¢ reso necessario individuare idonei criteri che
potessero permettere una corretta valutazione nelle comparazioni e nei raffronti da effettuare.

Preso atto che I’elaborato del progetto ASTIR “Computo metrico estimativo Rev.03-marzo 2012”
era articolato in n.68 voci di tariffa di cui:

- n.46 voci desunte direttamente dal Prezzario Regione Campania 2010
- n.22 voci intese quali Nuovi Prezzi, di cui agli elaborati “Analisi nuovi prezzi Rev.02-
novembre 20117 e “Analisi nuovi prezzi Rev.03-marzo 2012”

la revisione effettuata, con aggiornamento ai prezzi del Tariffario Regione Campania 2013, ha

determinato, sulla scorta di valutazioni riportate nelle tabelle di riferimento, la seguente

corrispondenza:

A. pern.31 voci si € riscontrata la esatta corrispondenza tra le descrizioni riportate nei due prezzari
posti a confronto (Tabella A);

B. pern.1 voce degli NP 2010 ¢ stato redatto il Nuovo Prezzo NP.01.2014 (Tabella B);

C. per n.13 voci del Prezzario 2010 non ¢ stato possibile determinare una esatta corrispondenza
con le voci del Prezzario 2013; conseguentemente sono stati individuati nuovi prezzi NP.x
(Tabella C);

D. per n.22 voci degli NP 2010 si ¢ proceduto alla rivalutazione del prezzo pari al 7,5%, sulla
scorta dei dati inflazione ISTAT (Tabella D).

Le tabelle riassuntive di seguito riportate descrivono dettagliatamente i raffronti per ogni singola

voce di Prezzario.
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N.31 voci di esatta corrispondenza tra i 2 tariffari, con conseguente

TABELLA A introduzione dei prezzi del vigente Prezzario Regione Campania 2013
COMPUTO PREZZARIO COMPUTO PREZZARIO
REGIONE CAMPANIA 2010 REGIONE CAMPANIA 2013 NOTE
N. Voce di Prezzario Voce di Prezzario
1 E.02.030.020.b E.02.30.10.b Riscontrata corrispondente voce di tariffario
2 E.01.020.010.a E.01.15.10.a Riscontrata corrispondente voce di tariffario
3 E.03.010.020.a E.03.10.20.a Riscontrata corrispondente voce di tariffario
4 E.03.030.010.a E.03.30.10.a Riscontrata corrispondente voce di tariffario
5 E.03.040.010.a E.03.40.10.a Riscontrata corrispondente voce di tariffario
7 E.01.020.010.c E.0L.15.10.b Riscontrata corrispondente voce di tariffario
18 E.01.020.01.c E.01.15.10.b Riscontrata corrispondente voce di tariffario
20 E.03.010.010.d E.03.10.10.b Riscontrata corrispondente voce di tariffario
24 E.02.010.010.b E.02.10.10.b Riscontrata corrispondente voce di tariffario
25 E.02.010.040.a E.02.10.10.f Riscontrata corrispondente voce di tariffario
26 R.03.010.010.a E.03.10.10.a Riscontrata corrispondente voce di tariffario
31 C.04.020.100.h C.04.20.90.q Riscontrata corrispondente voce di tariffario
34 E.01.020.010.a E.0L.15.10.a Riscontrata corrispondente voce di tariffario
35 U.05.020.150.a U.05.20.80.a Riscontrata corrispondente voce di tariffario
37 E.03.010.010.c E.03.10.10.a Riscontrata corrispondente voce di tariffario
39 U.01.030.010.0 U.01.30.10.0 Riscontrata corrispondente voce di tariffario
40 R.03.010.010.a E.03.10.10.a Riscontrata corrispondente voce di tariffario
41 U.02.010.010.g U.02.10.10.g Riscontrata corrispondente voce di tariffario
42 U.04.020.010.g U.04.20.10.g Riscontrata corrispondente voce di tariffario
44 E.19.030.010.a E.19.30.10.a Riscontrata corrispondente voce di tariffario
45 E.03.010.020.a E.03.40.10.a Riscontrata corrispondente voce di tariffario
46 E.03.040.010.a E.03.40.10.a Riscontrata corrispondente voce di tariffario
47 E.03.030.010.a E.03.30.10.a Riscontrata corrispondente voce di tariffario
48 U.04.020.080.a U.04.20.80.d Riscontrata corrispondente voce di tariffario
50 | E.01.040.010.a E.01.40.10.a Riscontrata corrispondente voce di tariffario
54 E.01.020.010.b E.01.15.10.b Riscontrata corrispondente voce di tariffario
57 E.01.040.030.a E.01.40.10.b Riscontrata corrispondente voce di tariffario
61 E.01.020.010.a E.0L.15.10.a Riscontrata corrispondente voce di tariffario
62 E.01.040.040.a E.01.40.30.a Riscontrata corrispondente voce di tariffario
64 U.02.040.130.k U.02.40.22.k Riscontrata corrispondente voce di tariffario
66 U.05.020.150.a U.05.20.80.a Riscontrata corrispondente voce di tariffario
N.1 voce di Nuovo Prezzo 2010 per la quale si ¢ formulato il Nuovo Prezzo
TABELLA B NP.01.2014 opportunamente aggiornato
COMPUTO PREZZARIO COMPUTO PREZZARIO ~
REGIONE CAMPANIA 2010 REGIONE CAMPANIA 2013 NOTE
N. Voce di Prezzario Voce di Prezzario
Nuovo Prezzo che sostituisce I'omologo. E’ dato
dalla sommatoria di tre aliquote desunte dal
Prezzario Regione Campania 2013:
1.R.02.20.60.b  (demolizione strutture cemento
6 N NP.01.2014 Sty o 34,54

2.E.01.50.10.a (trasporto a rifiuto € 69,75)

3. Maggiorazione del 15% per oneri di smaltimento
in discarica € 15,68 (da indicazioni riportate in
Premessa del Prezzario 2013).

Il tutto per un nuovo prezzo di € 120,28
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TABELLA C

N.13 voci non riscontrate nel vigente Prezzario Regione Campania 2013 e,
pertanto, soggette a formulazione di Nuovi Prezzi (NP.X.01/02/03/04/05/06)

COMPUTO
PREZZARIO
REGIONE
CAMPANIA 2010

COMPUTO
PREZZARIO
REGIONE
CAMPANIA 2013

Voce di Prezzario

Voce di Prezzario

NOTE

E.01.050.010.a

NP.X.01.2014

Per garantire corrispondenza si ¢ creato NP la cui consistenza ¢
esattamente desunta dalla voce di tariffa E.01.50.10.a (trasporto a
rifiuto € 69,75)

E.01.060.010.a

NP.X.02.2014

Per garantire corrispondenza si ¢ creato NP la cui consistenza &
esattamente desunta dalla voce di maggiorazione del 15% per oneri di
smaltimento in discarica € 15,68 (da indicazioni riportate in Premessa
del Tariffario RC 2013).

22

E.01.060.010.a

NP.X.02.2014

Per garantire corrispondenza si ¢ creato NP la cui consistenza &
esattamente desunta dalla voce di maggiorazione del 15% per oneri di
smaltimento in discarica € 15,68 (da indicazioni riportate in Premessa
del Tariffario RC 2013).

E.01.050.010.a

NP.X.01.2014

Per garantire corrispondenza si ¢ creato NP la cui consistenza ¢
esattamente desunta dalla voce di tariffa E.01.50.10.a (trasporto a
rifiuto € 69,75)

36

E.01.060.020.f

NP.X.05.2014

Non esiste corrispondenza. IE’ stato creato NP sulla scorta
dell’importo della tariffa originaria (RC.2010), rivalutato del +7,5%
sulla base dei dati ISTAT relativi all’indice di inflazione per i COSTI
DI COSTRUZIONE DI UN FABBRICATO RESIDENZIALE,
calcolato per il periodo compreso tra 01.01.2010/28.02.2014 (ultima
data disponibile ISTAT).

49

U.04.020.250.a

NP.X.06.2014

Non esiste corrispondenza. IE’ stato creato NP sulla scorta
dell’importo della tariffa originaria (RC.2010), rivalutato del +7,5%
sulla base dei dati [STAT relativi all’indice di inflazione per i COSTI
DI COSTRUZIONE DI UN FABBRICATO RESIDENZIALE,
calcolato per il periodo compreso tra 01.01.2010/28.02.2014 (ultima
data disponibile ISTAT).

E.01.050.010.a

NP.X.01.2014

Per garantire corrispondenza si ¢ creato NP la cui consistenza ¢
esattamente desunta dalla voce di tariffa E.01.50.10.a (trasporto a
rifiuto € 69,75)

E.01.060.010.a

NP.X.02.2014

Per garantire corrispondenza si ¢ creato NP la cui consistenza ¢
esattamente desunta dalla voce di maggiorazione del 15% per oneri di
smaltimento in discarica € 15,68 (da indicazioni riportate in Premessa
del Tariffario RC 2013).

E.01.050.010.a

NP.X.01.2014

Per garantire corrispondenza si ¢ creato NP la cui consistenza &
esattamente desunta dalla voce di tariffa E.01.50.10.a (trasporto a
rifiuto € 69,75)

E.01.060.020.c

NP.X.02.2014

Per garantire corrispondenza si ¢ creato NP la cui consistenza &
esattamente desunta dalla voce di maggiorazione del 15% per oneri di
smaltimento in discarica € 15,68 (da indicazioni riportate in Premessa
del Tariffario RC 2013).

65

E.01.050.010.a

NP.X.01.2014

Per garantire corrispondenza si ¢ creato NP la cui consistenza &
esattamente desunta dalla voce di tariffa E.01.50.10.a (trasporto a
rifiuto € 69,75)

67

U.04.020.070.¢

NP.X.03.2014

Non esiste corrispondenza. Il prezzo ottenuto per la dimensione
richiesta di 120x120x90 cm, ¢ ottenuta dalla media di:

- U.04.120.10.j (100x100x100) € 189,15

- U.04.120.10.k (120x120x120) € 267,22

68

U.04.020.260.a

NP.X.04.2014

Non esiste corrispondenza. IE’ stato creato NP sulla scorta
dell’importo della tariffa originaria (RC.2010), rivalutato del +7,5%
sulla base dei dati ISTAT relativi all’indice di inflazione per i COSTI
DI COSTRUZIONE DI UN FABBRICATO RESIDENZIALE,
calcolato per il periodo compreso tra 01.01.2010/28.02.2014 (ultima
data disponibile ISTAT).
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N.22 voci NP.2010 per i quali si & proceduto alla rivalutazione del prezzo
JIabyd 1 D pari al 7,5%, sulla scorta dei dati inflazione ISTA'T
COMPUTO PREZZARIO COMPUTO PREZZARIO
REGIONE CAMPANIA 2010 REGIONE CAMPANIA 2013 NOTE

N. Voce di Prezzario Voce di Prezzario
Nuovo prezzo aggiornato del +7,5% sulla scorta dei
dati ISTAT relativi all’indice di inflazione per i

10 NP.02 NP.02.2014 “Costi di costruzion»e di un fabbricato residenziale™,
calcolato  per il  periodo  compreso tra
01.01.2010/28.02.2014.
(Ultima data disponibile ISTAT)

11 NP.03 NP.03.2014 R T T T T P

12 NP.04 NP.04.2014 L I T T S )

13 NP.05 NP.05.2014 L T )

14 NP.06 NP.06.2014 L T R )

15 NP.03 NP.03.2014 [ )

16 NP.07 NP.07.2014 n m »m m »m »m » m

17 NP.08 NP.08.2014 o )

19 NP.09 NP.09.2014 L T )

21 NP.10 NP.10.2014 LT T R P TR R

27 | NP.12 NP.12.2014 w om m m m m » »

28 NP.13 NP.13.2014 T T )

29 NP.14 NP.14.2014 n o om m m m m m ¢

30 NP.08 NP.08.2014 L I T )

32 NP.19 NP.19.2014 » m m m m m e »

33 NP.11 NP.11.2014 ¥ B o e W W s 9

38 NP.15 NP.15.2014 I T T T I

43 NP.16 NP.16.2014 P R )

53 NP.17 NP.17.2014 [ O D)

58 NP.20 NP.20.2014 L T )

59 | NP.21 NP.21.2014 A

60 NP.22 NP.22.2014 ” ” »” ” ”» ” ”» ”
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4) CONCLUSIONI

Per tutto quanto esposto in precedenza, al fine di dare al progetto approvato con D.D. 89/2012 (ai
sensi del D.Lgs. 152/2006) valenza di “Progetto Preliminare™ ai sensi degli artt.17 e segg. Del
D.P.R. n.207 del 05-10-2010 sono stati redatti ed aggiunti alla documentazione gia prodotta dalla
soc. ASTIR i seguenti elaborati:

1) Prime indicazioni e misure finalizzate alla tutela della salute e sicurezza dei luoghi di lavoro per
la stesura dei piani di sicurezza (art.17, comma 1 lett. f, del D.P.R. 207/2010);

2) Capitolato speciale descrittivo e prestazionale (art.17, comma 3 lett. b, del D.P.R. 207/2010);

3) Schema di contratto (art.17, comma 3 lett. ¢, del D.P.R. 207/2010);

Gli elaborati di cui ai punti 2) e 3) precedenti sono indispensabili ai fini dell’esecuzione
dell’appalto ai sensi dell’art.53, comma 2 lett. ¢, del D.Lgs. 163/2006.

Nel Capitolato speciale e nello Schema di contratto ¢ stato gia precisato che in sede di offerta, oltre
al progetto definitivo risolutivo di tutte le prescrizioni fissate dal D.D. 89/2012, ogni concorrente
dovra presentare offerta migliorativa per la bonifica dell’area a valle della discarica di Serra
Pastore (in riferimento al D.D. 28/2011).

Inoltre, in coerenza con quanto esposto nel paragrafo 3.2 precedente, sono stati redatti i nuovi
elaborati economici consistenti in:

e Nuovo Computo Metrico
e Nuovo Elenco Prezzi
e Quadro Comparativo

Dalle risultanze degli aggiornamenti effettuati ¢ stato ricavato il nuovo Quadro Economico
dell’intervento per I’importo complessivo preventivato pari ad € 5.590.000,00.

Tutti i nuovi elaborati, compreso anche il “Nuovo Cronoprogramma delle Attivita” sono allegati
alla presente “Relazione di Aggiornamento” che sara aggiunta agli elaborati del Progetto ASTIR
approvato con D.D. 89/2012 in modo da costituire un unico progetto con valenza di “Progetto
Preliminare” (ai sensi dell’art.17 del D.P.R. 207/2010) da sottoporre alla approvazione della
Giunta Provinciale e della Regione Campania al fine di ottenere il decreto regionale attestante la

formale ammissione a finanziamento ¢ la relativa copertura finanziaria.
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