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COPIA

Provincia di Benevento
SETTORE TECNICO

Servizio Viabilità 1 e Connesse Infrastrutture

DETERMINAZIONE N. 980 DEL 15/06/2021

OGGETTO: INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RISANAMENTO
PIANO VIABILE (RISANAMENTO SCARPATE, TAGLIO ALBERI ECC.) LUNGO
LE STRADE PROVINCIALI DEL COMPARTO 5 "VITULANESE CAUDINO" -
PERIZIA LAVORI SUPPLEMENTARI - ART. 106 D.Lgs. n. 50/2016

CIG: 8622494325 CUP: I56G18000650001

IL DIRIGENTE

IL DIRIGENTE
Premesso:
- che con determinazione n. 439 del 12.3.2021 sono stati affidati, ai sensi dell'art. 1 comma 2, lett. a)

della legge 11 settembre 2020, n. 120 - Decreto Semplificazioni - i "lavori manutenzione straordinaria e
risanamento piano viabile lungo le strade provinciali del comparto 5 vitulanese - caudino" della provincia
di Benevento alla ditta “Nical Costruzioni s.r.l.” (p.i. 01507880621) via Martini n. 3 - 82030 Campoli del
Monte Taburno (BN) per l'importo netto di € 64.515,07 oltre IVA;

- in seguito agli eventi meteorologici del mese di febbraio e marzo 2021 e le emergenze determinatesi
alle strutture stradali della Provincia, i lavori furono consegnati con urgenza in data 18-03-2021 per
l'avvio di un intervento di ripristino da eseguirsi sulla carreggiata della strada provinciale n. 152
Fondovalle Vitulanese dal km 4,200 al km 4,400 circa, già chiusa al traffico, perché compromessa da un
importante smottamento della scarpata e da rilevanti sconnessioni del piano viabile, al fine di poterla
riaprire al traffico veicolare;

- che in data 31-05-2021 è stato sottoscritto, digitalmente, il contratto per l’importo netto di € 64.515,07
compreso gli oneri della sicurezza oltre iva;

- l'esecuzione dell'intervento sulla SP 152 è stato ultimato in data 27-04-2021 e la strada è stata riaperto
al traffico;

- l'intervento manutentivo effettuato ha determinato una spesa complessiva netta per € 63.340,45 oltre
oneri di discarica, con una minore spesa rispetto all'importo contrattuale di € 1.174,62;

Considerato:
- che il quadro economico della perizia approvata per "lavori manutenzione straordinaria e risanamento

piano viabile lungo le strade provinciali del comparto 5 vitulanese - caudino" della provincia di
Benevento riporta, oltre all'importo lavori in contratto, presenta la disponibilità di ulteriori somme per
lavori complementari e imprevisti non ancora utilizzate e che consentono l'effettuazione di ulteriori lavori
ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs. 50/2016 a totale beneficio dell'Ente, per la soluzione di altre
problematiche presenti sulla viabilità provinciale del comparto 5, allo scopo di migliorare e far fronte alle
nuove esigenze contingenti verificatesi per cause impreviste ed imprevedibili inerenti la natura e la
specificità dell’opera in appalto;

- che sulla viabilità stradale del comparto 5 della provincia sono presenti diverse criticità che necessitano
di interventi manutentivi senza soluzione di continuità sia per garantire la sicurezza della circolazione sia
per l'eliminazione di possibili danni a privati confinanti con le strade provinciali;

Preso atto delle segnalazioni pervenute da parte dell'amministrazione comunale di Cautano e di alcuni
cittadini con le quali è stato rappresentato il disagio sulla SP 109 al km 14+350 circa, nei pressi del
locale cimitero, per una vistosa sconnessione che ha interessato oltre i 3/4 della larghezza della
carreggiata con uno smottamento della sottoscarpata;
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Accertata la sconnessione della carreggiata e lo smottamento della sottoscarpata per una lunghezza di
circa 20 metri per la quale il Servizio viabilità è intervenuti con un transennamento provvisorio per la
segnalazione del pericolo per la circolazione;

Ritenuto di dover provvedere con opportuna urgenza alla riconfigurazione del piano viabile e della scarpata
stradale per eliminare i pericoli connessi allo stato dei luoghi e porre in sicurezza la carreggiata stradale;

Verificata la disponibilità economica sul capitolo 12411 - impegno 3424/2020 e 3425/2020 assunto con
determinazione n. 439 del 12-03-2021;

Vista la perizia per lavori in variante e supplementari redatta dal Servizio Viabilità della Provincia, che non
richiede ulteriore spesa per l'Ente oltre a quello già assunto con l'impegno di cui alla determinazione n.
439 del 12-03-2021, di cui si riporta il seguente quadro economico:

A - LAVORI VARIANTE
A LAVORI come da computo metrico estimativo generale € 90.094,83

a1) SP 152 - km 4+300 - RIPRISTINO SOVRASTRUTTURA STRADALE € 79.381,36
a2) SP 109 - Km 14+350 - LAVORI SUPPLEMENTARI € 10.713,47

di cui oneri di SICUREZZA non soggetti a ribasso
a3) Oneri della sicurezza € 913,56

Totale oneri della sicurezza €
913,56

Importo lavori soggetto a ribasso d'asta €
89.181,27

Ribasso d'asta -20,00% €
17.836,25

Importo netto lavori - Totale A €
72.258,58

Importo di contratto originario € 64.515,07
Maggiore spesa supplementare € 7.743,51

B B - Somme a disposizione della Stazione appaltante
b1) IVA 22% sui lavori (22% di A) 22% € 15.896,89

b2)
Oneri di discarica materiali di risulta da liquidarsi a seguito di
presentazione di fattura del centro di smaltimento + spese
generali 15% + IVA 22% € 13.000,00

b3) Incentivo art. 113 D.Lgs n. 50 del 18-04-2016
e s.m. e i. 2% € 1.324,95

b4) Lavori complementari e imprevisti compreso IVA € -----------
b5) Oneri Covid 19 (compreso spese generali) € 74,37

Totale B €......................................30.296,2
1

TOTALE COMPLESSIVO PROGETTO (A+B) €
...................................102.554,79

Visto lo schema dell'atto di sottomissione sottoscritto dall'impresa Nical Costruzioni s.r.l. con il quale
accetta le variazioni apportate al progetto originario secondo quanto previsto nella perizia di variante
redatta dall’Ufficio Tecnico della Provincia di Benevento e si impegna ad eseguire senza alcuna
eccezione di sorta i lavori suppletivi contemplati nella perizia di variante agli stessi prezzi, patti e
condizioni del contratto di appalto del 31-05-2021 per l’importo complessivo dei lavori a misura di €
72.258,58 al netto del ribasso del 20,00%, di cui € 7.743,51 per maggiori lavori compreso gli oneri di
sicurezza non soggetti a ribasso;

Dato atto:
- che i lavori in variante e supplementari comportano un aumento di spesa per lavori a misura di netti Є

7.743,51 rispetto a quelli contrattuali, il tutto pari ad un complessivo incremento percentuale del
12,003% contenuto nel 1/5 d'obbligo contrattuale.

- che i lavori in variante e supplementari, resisi necessari, sono compatibili con l'art. 106 del D.Lgs
50/2018;

- che per la realizzazione dell'intervento non è necessario concedere una proroga sull'ultimazione dei
lavori;
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Visto:
- il D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
- il D.P.R. 207/2010 per le parti non abrogate;
- il D.Lgs. n. 267/2000.
Per i motivi espressi in narrativa e che formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo
PROPONE
1) di approvare la perizia per lavori in variante e supplementari predisposta dal Settore Tecnico - Servizio

Viabilità della Provincia, ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs 50/2018 – allegata in atti - per un importo
complessivo di € 102.554,79 di cui €. 72.258,58 per lavori ed €. 30.296,79 per somme a disposizione
dell’amministrazione, rientrante nell'importo già finanziato con determinazione n. 2733 del 29-12-2020 e
confermato con determinazione n. 439 del 12-03-2020 e senza maggiori spese per l'Ente secondo il
seguente quadro economico:

A - LAVORI VARIANTE
A LAVORI come da computo metrico estimativo generale € 90.094,83

a1) SP 152 - km 4+300 - RIPRISTINO SOVRASTRUTTURA STRADALE € 79.381,36
a2) SP 109 - Km 14+350 - LAVORI SUPPLEMENTARI € 10.713,47

di cui oneri di SICUREZZA non soggetti a ribasso
a3) Oneri della sicurezza € 913,56

Totale oneri della sicurezza €
913,56

Importo lavori soggetto a ribasso d'asta €
89.181,27

Ribasso d'asta -20,00% €
17.836,25

Importo netto lavori - Totale A €
72.258,58

Importo di contratto originario € 64.515,07
Maggiore spesa supplementare € 7.743,51

B B - Somme a disposizione della Stazione appaltante
b1) IVA 22% sui lavori (22% di A) 22% € 15.896,89

b2)
Oneri di discarica materiali di risulta da liquidarsi a seguito di
presentazione di fattura del centro di smaltimento + spese
generali 15% + IVA 22% € 13.000,00

b3) Incentivo art. 113 D.Lgs n. 50 del 18-04-2016
e s.m. e i. 2% € 1.324,95

b4) Lavori complementari e imprevisti compreso IVA € -----------
b5) Oneri Covid 19 (compreso spese generali) € 74,37

Totale B €......................................30.296,2
1

TOTALE COMPLESSIVO PROGETTO (A+B) €
...................................102.554,79

2) di approvare l’atto di sottomissione e concordamento nuovi prezzi sottoscritto dall’impresa “Nical
Costruzioni s.r.l.” per l’esecuzione degli interventi in variante e suppletivi per € 7.743,51 agli stessi patti
e condizioni del contratto originario;

3) di affidare i lavori supplementari, per l’importo di € 7.743,51, al netto del ribasso d’asta, oltre IVA
all’impresa “Nical Costruzioni s.r.l.” con sede in Campoli del Monte Taburno (BN) alla via Martini n. 3, già
affidataria, ai sensi dell'art. 1 comma 2, lett. a) della legge 11 settembre 2020, n. 120 - Decreto
Semplificazioni;

4) di far gravare la spesa complessiva di € 102.554,79 sul capitolo di Bilancio n. 12411, imp. n 3424/2020
e 3425/2020;
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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO P.O.
f.to (Ing. Salvatore Minicozzi)

IL DIRIGENTE
f.to (Ing. Angelo Carmine Giordano)
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