



La Presente deliberazione viene affissa il 06 MAR. 2007 all'Albo Pretorio per rimanervi 15 giorni



## PROVINCIA DI BENEVENTO

Deliberazione della Giunta Provinciale di Benevento n. 100 del 05 MAR. 2007

OGGETTO: Patto Territoriale per l'Agricoltura di Benevento – Comune di Castelvenere- Lavori di costruzione depuratore a servizio cantina sociale P.T.A. BN/05. Presa d'atto variazione lavori.

L'anno due mila sette il giorno Cinque del mese di Marzo, presso la Rocca dei Rettori si è riunita la Giunta Provinciale con l'intervento dei Signori:

1) On.le Carmine NARDONE	- Presidente	_____
2) Dott. Pasquale GRIMALDI	- Vice Presidente	_____
3) Rag. Alfonso CIERVO	- Assessore	<u>ASSENTE</u>
4) Ing. Pompilio FORGIONE	- Assessore	<u>ASSENTE</u>
5) Dott. Pietro GIALONARDO	- Assessore	<u>ASSENTE</u>
6) Dott. Giorgio Carlo NISTA	- Assessore	_____
7) Dott. Carlo PETRIELLA	- Assessore	_____
8) Dott. Rosario SPATAFORA	- Assessore	<u>ASSENTE</u>
9) Geom. Carmine VALENTINO	- Assessore	_____

Con la partecipazione del Segretario Generale Dott. Gianclaudio IANNELLA <sup>V.</sup> (Dott. Sergio MUOLLO) IL VICE SEGRETARIO GENERALE

L'ASSESSORE PROPONENTE

### LA GIUNTA

Preso visione della proposta del Dirigente del Settore Agricoltura, Alimentazione, Territorio Rurale e Forestale qui di seguito trascritta:

#### PREMESSO CHE

- il Comune di Castelvenere nell'ambito delle risorse destinate alle opere infrastrutturali dei Patti Agricoli e del Patto Generalista Busento- Vallo di Diano, usufruisce del finanziamento finalizzato alla realizzazione del progetto "Costruzione depuratore a servizio della cantina sociale" PTA BN/05 per € 103.807,84;

- le direttive dirigenziali formulate nel Decreto Dirigenziale n. 214 del 30/04/2002, Settore Piani e Programmi- Regione Campania, sono state seguite ed attuate sia dal soggetto Attuatore che dal Responsabile Unico del Patto territoriale per l' Agricoltura di Benevento;
- con la Deliberazione di G.P. n. 176 del 16/04/2004 veniva approvato il quadro economico rimodulato dell'opera in questione;
- con prot. n. 4149 del 13/02/2007 veniva acquisita agli atti della Provincia la delibera di Giunta Comunale n. 5 del 01/02/2007 con la quale si approvavano le variazioni intervenute durante l'esecuzione delle opere;

**Dato atto che** con la citata deliberazione di G.M. il Comune di Castelvenere sanava quanto effettivamente realizzato in uno con lo Stato Finale ed i C.R.E.

**Considerato** opportuno che la Provincia come soggetto responsabile del P.T.A prenda atto delle variazioni intervenute fermo rimanendo le responsabilità poste dalla legislazione vigente in capo all'Ente Comunale nella sua qualita' di stazione appaltante;

Esprime parere favorevole circa la regolarità tecnica della proposta.

li \_\_\_\_\_

Il Dirigente del Settore Il Dirigente del Settore Agricoltura,  
Alimentazione, Territorio Rurale e Forestale  
Dott. Arch. Elisabetta Cuoco



Esprime parere favorevole circa la regolarità contabile della proposta,

Li \_\_\_\_\_

Il Dirigente del Settore FINANZE  
E CONTROLLO ECONOMICO  
(Dott. Sergio Muollo)

La Giunta, per le ragioni e considerazioni finora esplicitate, su relazione dell'Assessore competente, a voti unanimi,

### **DELIBERA**

La premessa è parte integrante del presente dispositivo.

Di prendere atto della deliberazione di G.M. n. 5/2007 del Comune di Castelvenere, allegata al presente atto, e conseguentemente di incaricare il Dirigente Responsabile all'espletamento degli atti conseguenti

Verbale letto, confermato e sottoscritto

**IL SEGRETARIO GENERALE**

(Dr. Gianclaudio IANNELLA)

IL VICE SEGRETARIO GENERALE  
(Dott. Sergio MUOLLO)

**IL PRESIDENTE**

(dr. Carmine NARDONE)

*[Handwritten signature of Carmine Nardone]*

N. 156 Registro Pubblicazione

Si certifica che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi a norma dell'art. 124 del T.U. - D. Lgs. 18.8.2000, n.267

BENEVENTO 06 MAR. 2007

IL MESSO

**IL SEGRETARIO GENERALE**

IL VICE SEGRETARIO GENERALE  
(Dott. Sergio MUOLLO)

La suestesa deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio in data 06 MAR. 2007 e contestualmente comunicata ai Capigruppo ai sensi dell'art. 125 del T.U. - D. Lgs.vo 18/8/2000, n. 267..

**SI ATTESTA**, che la presente deliberazione è divenuta esecutiva a norma n. 124 del T.U. - D. Lgs. 18.8.2000, n.267 e avverso la stessa non sono stati sollevati rilievi nei termini di legge.

li 22 MAR. 2007

**IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO**

**IL SEGRETARIO GENERALE**

IL VICE SEGRETARIO GENERALE  
(Dr. Gianclaudio IANNELLA)

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del T.U. - D. Lgs. 18.8.2000, n.267 il giorno 22 MAR. 2007

- Dichiarata immediatamente eseguibile(art. 134,comma 4,D.Lgs.vo 18/8/2000, n. 267)
- Decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione(art. 134,comma 3,D.Lgs.vo 18/8/2000, n. 267)
- E' stata revocata con atto n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_.

BENEVENTO, li 22 MAR. 2007

**IL SEGRETARIO GENERALE**

IL VICE SEGRETARIO GENERALE  
(Dott. Gianclaudio IANNELLA)

Copia per  
 x SETTORE AGRIFORESTE il \_\_\_\_\_  
 SETTORE \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_  
 SETTORE \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_  
 Revisori dei Conti \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_  
 x Nucleo di Valutazione \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_  
*Confessione Capigruppo*

*[Handwritten notes: 1924, 26.3.07, 14-3-07]*  
 prot. n. Es 2391  
 prot. n. 26.3.07  
 prot. n. \_\_\_\_\_  
 prot. n. \_\_\_\_\_  
 prot. n. \_\_\_\_\_



# COMUNE DI CASTELVENERE

PROVINCIA DI BENEVENTO

## DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE

n° 5 del 01 febbraio 2007

OGGETTO: LAVORI DI REALIZZAZIONE DEPURATORE A SERVIZIO DI  
IMPIANTI PRODUTTIVI - PATTO TERRITORIALE PER L'AGRICOLTURA.  
APPROVAZIONE ATTI DI CONTABILITA' FINALE.

L'anno **duemilasette**, il giorno primo del mese di febbraio alle ore 19,00 nella sala delle adunanze della Sede Comunale, si è riunita la **Giunta Municipale**, convocata nelle forme di legge.

**Presiede** l'adunanza il **dott. Mario Scetta** nella sua qualità di **Sindaco** e sono personalmente presenti i seguenti componenti:

n°	Cognome e Nome		Qualifica	Presente	Assente
1	Scetta	Mario	Sindaco	SI	
2	Simone	Luigi	Vice Sindaco	SI	
3	Macolino	Pasquale	Assessore	SI	
4	Piazza	Raffaele	Assessore		SI
5	Falato	Salvatore	Assessore		SI

Con l'assistenza del Segretario Comunale **dott.ssa Angela Cusano**.

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

### LA GIUNTA MUNICIPALE

**Premesso** che sulla proposta di deliberazione relativa all'oggetto, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18/08/2000, n° 267, hanno espresso **parere favorevole**:

- Il responsabile del servizio interessato geom. Ferdinando Moccia, per quanto concerne la regolarità tecnica;
- Il responsabile del servizio ~~ragioneria~~ rag. ~~Barbato Carlo~~, per ~~quanto~~ concerne la regolarità contabile;

*Premesso*

- *Che con atto di G.C. n° 27 del 10/03/2003 è stato approvato il progetto dei lavori di "Costruzione depuratore a servizio di impianti produttivi – Patto territoriale della Provincia di Benevento per l'agricoltura agroalimentare e agroindustriale", redatto dall'U.T.C., per l'importo di €. 103.937,07;*
- *Che l'opera è finanziata mediante il suddetto PATTO TERRITORIALE, ai sensi della L.R. 662/96;*
- *Che con contratto n° 03/2004 in data 16/04/2004, registrato a Cerreto Sannita il 28/04/2004, i lavori in oggetto sono stati appaltati alla ditta S.I.T. s.r.l. di San Salvatore Telesino (BN);*
- *Che in data 30/04/2004 la direzione dei lavori con lettera prot. n. 2264 comunicava la variazione dello stato dei luoghi determinata dalla deviazione del torrente degli zingari avvenuta in epoca posteriore a quella di redazione del progetto esecutivo ottobre 2003;*
- *Che si rese necessaria la redazione di una perizia di variante che superasse la situazione determinatasi;*
- *Che con determina n° 47 del 25/07/2005 è stata approvata la variante in corso d'opera per l'importo dei lavori di €. 64.275,97 con il maggiore importo contrattuale di €. 3.034,35 nel limite del 5% dell'importo contrattuale;*
- *Che con determina n° 66 del 9 novembre 2005 è stata liquidata la somma di €. 11.861,59, oltre iva al 10% pari a €. 1.186,15 per 1° S.A.L. dei lavori in parola;*
- *Che con determina n° 71 del 29/11/2005 è stato approvato lo stato finale, Certificato di regolare esecuzione e relativa liquidazione delle somme residue;*
- *Che la stessa variante prevede alcune lavorazioni diverse rispetto a quello in progetto esecutivo per cui furono formati nuovi prezzi di contratto;*
- *Che il contratto integrativo per le nuove lavorazioni, atto di sottomissione e concordamento nuovi prezzi, è stato stipulato in data 13/09/2005 Rep. n. 9, registrato all'Agenzia delle entrate di Benevento sede staccata di Cerreto Sannita in data 23/09/2005;*
- *Vista la relazione del Responsabile del Servizio LL.PP.;*
- *Ad unanimità di voti espressi nelle forme di legge;*

*D E L I B E R A*

- *Di prendere atto delle circostanze che hanno portato alla redazione della perizia di variante sopra descritta e di approvarla;*

- *Di approvare il contratto integrativo, atto di sottomissione e concordamento nuovi prezzi, che è stato stipulato in data 13/09/2005 Rep. n. 9, registrato all'Agenzia delle entrate di Benevento sede staccata di Cerreto Sannita in data 23/09/2005;*
- *Di prendere atto ed approvare tutti gli atti conseguenti alla perizia di variante con particolare riferimento allo stato finale dei lavori, certificato di regolare esecuzione già approvato con determina del Responsabile del Servizio LL.PP. n. 71 del 29/11/2005;*
- *Di chiedere alla Provincia di Benevento l'approvazione in sanatoria della variante su menzionata e di tutti gli atti conseguenti come sopra descritti;*
- *DICHIARARE il presente atto, con separata votazione unanime, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del D.Lvo 18/08/2000, n° 267.*

\*\*\*\*\*

letto e sottoscritto:

**IL PRESIDENTE**  
(dr. Mario Scetta)

**IL VICE SINDACO**  
(Luigi Simone)

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
(dr.ssa Angela Cusano)

Il Sindaco  
Dott. Mario Scetta




COMUNE DI CASTELVENERE  
UFFICIO SEGRETARIA

p.c.c. ad uso cambrico relativo

li, 2/2/07

IL SEGRETARIO COMUNALE



PROT. n° 746 del 2/2/07


Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'Ufficio;

### ATTESTA


➤ che la presente deliberazione:

- E' stata affissa a questo Albo Pretorio il giorno 2/2/07 per rimanervi 15 (quindici) giorni consecutivi, come prescritto dall'art. 124, comma 1, D. Lgs. 267/2000 (n° 44 Reg. Pubbl.).
- E' stata comunicata, con nota prot. n° 746 in data 2/2/07 ai sigg. Capigruppo Consiliari ed il relativo testo è stato messo a disposizione dei Consiglieri, nella stessa data di affissione all'Albo Pretorio, così come prescritto dall'art. 125, D. Lgs. 267/2000.
- E' stata comunicata con nota prot. n° \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_ al sig. Prefetto di Benevento, ai sensi dell'art. 135, comma 3, D. Lgs. 267/2000.

Castelvenere, li 2/2/07



**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
(dr.ssa Angela Cusano)



### CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 2/2/07

- Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, c. 4, D.Lgs. 267/00).
- Perché decorsi 10 gg. dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, D. Lgs. 267/00).

Castelvenere, li 2/2/07



**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
(dr.ssa Angela Cusano)

