

La presente deliberazione viene affissa il 6 NOV. 2007 all'Albo Pretorio per rimanervi 15 giorni

PROVINCIA di BENEVENTO


Deliberazione della Giunta Provinciale di Benevento n. 699 del 5 NOV. 2007

Oggetto: "LAVORI URGENTI PER LA REALIZZAZIONE COPERTURA DELLA PALESTRA DELL'ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE "G. B. ALBERTI" SITO IN BENEVENTO ALA PIAZZA RISORGIMENTO". - VARIANTE AL PROGETTO APPROVATO CON DELIBERA DI G.P. N. 497 DEL 27.07.2007. - PROVVEDIMENTI URGENTI.-

L'anno duemilasette, il giorno cinque del mese di NOVEMBRE presso la Rocca dei Rettori si è riunita la Giunta Provinciale con l'intervento dei Signori:

| | | |
|------------------------------|-------------------|----------------|
| 1) On.le Carmine NARDONE | - Presidente | |
| 2) Dott. Pasquale GRIMALDI | - Vice Presidente | |
| 3) Rag. Alfonso CIERVO | - Assessore | <i>ASSENTE</i> |
| 4) Ing. Pompilio FORGIONE | - Assessore | |
| 5) Dott. Pietro GIALONARDO | - Assessore | <i>ASSENTE</i> |
| 6) Dott. Giorgio Carlo NISTA | - Assessore | |
| 7) Dr. Carlo PETRIELLA | - Assessore | |
| 8) Dr. Rosario SPATAFORA | - Assessore | |
| 9) Geom. Carmine VALENTINO | - Assessore | |

Con la partecipazione del Segretario Generale Dott. Gianclaudio IANNELLA
L'ASSESSORE PROPONENTE


LA GIUNTA

VISTO il rapporto prot. n. 8833/SEP del 29.10.2007 del Settore Edilizia e Patrimonio, che qui di seguito si riporta integralmente:

"Premesso che:

- con delibera di G.P. n. 497 del 27.07.2007, esecutiva ai sensi di legge, per le motivazioni nella stessa riportate, fu approvato il progetto esecutivo dei lavori di costruzione della copertura del corpo palestra a servizio dell'I.T.C.A. "Alberti" alla Piazza Risorgimento di Benevento, per un importo complessivo di € 180.000,00, secondo il seguente quadro economico:

| | | |
|--------------------------------|--|---------------------|
| a) Lavori | | € 140.515,25 |
| | di cui € 7.000,00 per oneri della sicurezza non soggetto a ribasso | |
| b) Somme a disposizione | | |
| | - IVA 20% | € 28.103,05 |
| | - Lavori imprevisi compreso IVA al 20% | € 8.571,39 |
| | - art. 92 comma 5 D.L.vó n. 163 del 12.04.06 | € 2.810,31 |
| | In una somma a disposizione | € 39.484,75 |
| | TOTALE COMPLESSIVO | € 180.000,00 |

- la suddetta spesa di € 180.000,00 veniva imputata sul cap. n. 11722/2 con imp. provv. n. 179/07, e la relativa copertura finanziaria veniva assicurata con mutuo dell'importo complessivo di € 1.500.000,00 da contrarre con la Cassa DD.PP., con oneri a carico dell'Ente, nell'ambito di un programma di interventi da attuarsi sul patrimonio edilizio scolastico;
- in particolare, con il detto progetto veniva prevista la realizzazione di una struttura di copertura a falde leggera in alluminio e pannelli pure in alluminio, da eseguirsi, mediante opportuni collegamenti, e previo rimozione della guaina di impermeabilizzazione e degli strati di massetti delle pendenze esistenti, sulla esistente struttura (dimensioni 31,00 x 20,50) costituita da tegoloni prefabbricati in c.a.p., di luce ml. 20,50 e dimensioni di ingombro ml. 25 x 0,70;
- a seguito di indagini più approfondite, si è potuto accertare la consistenza di inflessioni dell'intradosso dei tegoloni in c.a.p. che hanno suggerito di procedere con immediatezza ad un accertamento tecnico approfondito, da eseguirsi con il ricorso a professionista specializzato, nello specifico settore di attività, anche con l'ausilio di strumentazioni ed apparecchiature di rilevazione delle deformazioni, al fine di verificare le effettive condizioni statiche delle esistenti strutture di copertura, oltretutto interessate, nel giugno 2006, da un incendio sviluppatosi all'interno del complesso sportivo;

Considerato che:

- le risultanze del detto accertamento tecnico hanno evidenziato, in considerazione delle non trascurabili deformazioni permanenti dei tegoloni in c.a.p., una situazione di assoluta precarietà dell'equilibrio statico di tutta la intera copertura della palestra, suggerendone la immediata chiusura alle attività nella stessa programmate, la rimozione dell'attuale struttura di copertura ed il relativo completo rifacimento;
- di tanto ne è stata data comunicazione sia all'Istituzione Scolastica interessata, sia all'Associazione Sportiva "Benevento Volley" che utilizza da diversi anni l'impianto sportivo nelle ore pomeridiane e serali oltre che nei giorni prefestivi e festivi per lo svolgimento delle intense e numerose attività di allenamento e/o agonistiche delle diverse compagini sportive in cui vengono organizzati gli oltre 300 ragazzi e ragazze iscritti alla citata Associazione;
- tanto ha provocato immediati gravi disagi, sia per l'utenza scolastica impossibilitata a poter svolgere, in mancanza di altri adeguati spazi coperti a tanto destinati, le attività ginniche di educazione fisica, sia per l'Associazione Sportiva, oltretutto impegnata, nel corrente anno, con la 1^a squadra nel campionato di Serie B2 femminile;

Tenuto conto che:

- si è reso urgente ed improcrastinabile attivare tempestivamente ogni utile iniziativa finalizzata alla ricerca di una immediata soluzione alla problematica insorta allo scopo principale di pervenire, pur nel rispetto dei tempi tecnici richiesti, alla realizzazione dei lavori e/o interventi valutati necessari per ripristinare le condizioni di agibilità, e quindi di correlata fruibilità, della palestra di che trattasi, limitando quanto più possibile i cennati disagi e difficoltà per l'utenza interessata;
- a tal fine sono stati immediatamente attivati i necessari rilievi, sopralluoghi, studi di fattibilità propedeutici alla scelta della migliore soluzione sotto l'aspetto tecnico – economico e soprattutto che consentisse rapidità nella fase realizzativa;
- a seguito di tali attività, effettuate anche con l'ausilio di ditte specializzate nel campo della prefabbricazione, è emerso che la soluzione valutata più idonea per il perseguimento dell'obiettivo prefissato, compatibile con le caratteristiche di resistenza delle restanti strutture esistenti (travi perimetrali a quota copertura, in c.a.p.,

pilastri pure in c.a.p.) e senza determinare aumenti di carichi e sollecitazioni sulle strutture e terreni di fondazione, è costituita dalla realizzazione di una nuova struttura di copertura con tegoloni prefabbricati denominati "IPER", di larghezza ml. 2,40 ed altezza m. 0,50, con caratteristica REI 120, di resistenza al fuoco, opportunamente intervallati con pannelli sandwich coibentati ed lastre traslucide di policarbonato alveolare, per consentire anche una adeguata illuminazione naturale all'interno della palestra, prodotti ed installati dalla RDB, sistema costruttivo che, all'alto contenuto estetico, unisce elevate prestazioni statiche e funzionali, consentendo di garantire, con una spinta innovazione tecnologica, la massima qualità e funzionalità;

per la esecuzione della citata nuova copertura, i cui tempi richiesti, pur con accelerazione delle fasi di produzione in stabilimento, trasporto, montaggio con autogrù e installazione, sono stati preventivati, compreso quelli necessari per i collegamenti alle strutture esistenti, alla fornitura e posa in opera degli elementi di pannelli sandwich alternati a quelli in policarbonato, le scossaline in lamiera zincata per copertura pannelli perimetrali in c.a.p., canale di gronda laterale e rivestimento pannelli, pure in lamiera zincata, e quanto altro necessario, in circa 60 giorni, dalla commissione d'ordine, si rende necessario procedere alla preventiva rimozione dell'attuale pacchetto di copertura attraverso le sottoelencate operazioni, lavori e/o interventi:

a) rimozione massetti:

- o rimozione strati di guaina esistenti;
- o tagli in riquadri di dimensioni frantumabili degli strati costituenti i massetti delle pendenze, loro demolizioni, raccolta a mano, spostamento ai bordi della copertura, e carico sui mezzi di trasporto;
- o taglio perimetrale di n. 20 lucernai in vetro-cemento, imbragatura, sollevamento con autogrù, demolizione in pezzatura trasportabile e carico sui mezzi di trasporto;
- o taglio controllato delle piastre metalliche dei collegamenti tra tegoloni contigui;
- o trasporto a rifiuto e smaltimento in discariche autorizzate dei materiali provenienti dalle demolizioni;

b) rimozione tegoli in c.a.p.

- o puntellamento pannelli in c.a.v. di tamponamento perimetrale e loro messa in sicurezza;
- o formazione nei tegoloni esistenti di fori di passaggio con carotaggio, funi e catene di "imbragaggio" di ciascuno dei n. 25 tegoli, del peso di circa Kg. 9.000,00 cadauno;
- o rimozione con autogrù speciale di tutti e 25 i tegoli, frantumazione in loco, carico sui mezzi per il trasporto in discarica autorizzata ed acquisizione certificazione di "bonifica";
- o ogni altra attività, lavoro, onere e magistero per rendere la struttura residuale della palestra pronta per il montaggio ed installazione dei nuovi tegoli "IPER";

Per la realizzazione dei suddetti lavori, è stato elaborato il relativo progetto esecutivo, che riporta negli elaborati grafici e tecnico-economici il dettaglio dell'intervento, il cui computo di spesa, con l'applicazione dei costi netti derivanti dai preventivi spesa acquisiti da parte delle ditte, a tal uopo contattate, specializzate per ciascuna delle tre diverse tipologie di lavori di cui sopra, ammonta ad € 149.580,00 oltre € 70.4200,00 per somme a disposizione, determinando quindi una spesa complessiva dell'intervento di **€ 220.000,00**, come risultante dal seguente quadro economico:

A) Per lavori:

a) rimozione massetti, lucernari e attività complementari:

€ 39.500,00

| | |
|--|---------------------|
| b) rimozione tegoloni esistenti in c.a., opere provvisoriale ed attività complementari | € 37.080,00 |
| c) realizzazione nuova struttura di copertura, compreso collegamenti a quelle esistenti, scossaline, canali di gronda ed opere complementari | € 73.000,00 |
| TOTALE LAVORI | € 149.580,00 |

B) Per somme a disposizione Amministrazione:

| | | |
|---|------------------------------------|---------------------|
| a) per IVA sui lavori 20% | € 29.916,00 | |
| b) per art. 92 D.Lg.vo 163/06 1,442% | = | € 2.849,20 |
| c) per spese tecniche e generali, compreso CNPAIA ed IVA (€ 8.235,64 + € 17.136,00) | | € 25.371,64 |
| d) per imprevisti, prove di carico, depositi, e relativi oneri fiscali | | € 12.283,16 |
| | Totale somme a disposizione | € 70.420,00 |
| | Costo totale intervento | € 220.000,00 |

La copertura finanziaria dell'intervento come dovuto rimodulare, per effetto di quanto sopra detto, rispetto a quello previsto con la delibera di G.P. n. 497 del 27.07.2007, potrà essere assicurata per € 180.000,00 con le disponibilità di cui al mutuo contratto con la Cassa DD. PP. (Posizione n. 4510279), con imputazione sul cap. n. 11722/2, imp. provv. 179/07, e per l'importo aggiuntivo necessario di € 40.000,00, con imputazione sul cap. n. 11972/3/R, imp. n. 3088/05;

Per tutte le motivazioni sopra esposte, si propone:

- 1) di approvare in modifica del dispositivo di cui alla delibera di G.P. n. 497 del 27.07.2007, il progetto esecutivo dell'intervento di urgenza per la sostituzione della struttura di copertura della palestra a servizio dell'Istituto Tecnico Commerciale "G.B. Alberti" alla Piazza Risorgimento di Benevento, per l'importo complessivo di **€ 220.000,00**, secondo il quadro economico sopraportato, di cui € 149.580,00 per lavori desunti dai costi netti necessari per la loro realizzazione sulla scorta dei preventivi prodotti dalle ditte specializzate nelle tre specifiche tipologie di interventi da attuare;
- 2) di dare atto che il gruppo di lavoro che, ai sensi dell'art. 92 del D.Lg.vo 163/2006, ha curato la progettazione dell'intervento in oggetto è lo stesso già individuato nella delibera di G.P. n. 497 del 27.07.2007;
- 3) di provvedere alla copertura finanziaria della spesa necessaria per la realizzazione dell'intervento, per € 180.000,00 con le disponibilità di cui al mutuo contratto con la Cassa DD. PP. (Posizione n. 4510279), con imputazione sul cap. n. 11722/2, imp. provv. 179/07, e per l'importo aggiuntivo necessario di € 40.000,00, con imputazione sul cap. n. 11972/3/R, imp. n. 3088/05;
- 4) di riconoscere il carattere dell'urgenza ai lavori da realizzarsi, attivando, con immediatezza e senza alcun indugio, ogni atto, provvedimento e/o iniziativa finalizzata ad assicurare, con l'urgenza richiesta, una tempestiva realizzazione degli interventi necessari per ripristinare le condizioni di agibilità della palestra e rendere quindi la stessa pienamente fruibile sia all'utenza scolastica che alle Associazioni sportive destinate ad utilizzarla."

RITENUTO doversi provvedere in merito

Esprime parere favorevole circa la regolarità tecnica della proposta.

li _____

Il Dirigente del Settore Edilizia e Patrimonio
(dott. ing. Valentino MELILLO)

Esprime parere favorevole circa la regolarità contabile della proposta,

Li _____

Il Dirigente del Settore FINANZE
E CONTROLLO ECONOMICO
(dott. Sergio MUOLLO)

Imp. 3088/8/05

LA GIUNTA

Su relazione dell'Assessore al ramo
A voti unanimi

DELIBERA

- le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
- di approvare in modifica del dispositivo di cui alla delibera di G.P. n. 497 del 27.07.2007, il progetto esecutivo dell'intervento di urgenza per la sostituzione della struttura di copertura della palestra a servizio dell'Istituto Tecnico Commerciale "G.B. Alberti" alla Piazza Risorgimento di Benevento, per l'importo complessivo di € 220.000,00, secondo il quadro economico soprariportato, di cui € 149.580,00 per lavori desunti dai costi netti necessari per la loro realizzazione sulla scorta dei preventivi prodotti dalle ditte specializzate nelle tre specifiche tipologie di interventi da attuare;
- di dare atto che il gruppo di lavoro che, ai sensi dell'art. 92 del D.Lg.vo 163/2006, ha curato la progettazione dell'intervento in oggetto è lo stesso già individuato nella delibera di G.P. n. 497 del 27.07.2007;
- di provvedere alla copertura finanziaria della spesa necessaria per la realizzazione dell'intervento, per € 180.000,00 con le disponibilità di cui al mutuo contratto con la Cassa DD. PP. (Posizione n. 4510279), con imputazione sul cap. n. 11722/2, imp. provv. 179/07, e per l'importo aggiuntivo necessario di € 40.000,00, con imputazione sul cap. n. 11972/3/R, imp. n. 3088/05;
- di riconoscere il carattere dell'urgenza ai lavori da realizzarsi, attivando, con immediatezza e senza alcun indugio, ogni atto, provvedimento e/o iniziativa finalizzata ad assicurare, con l'urgenza richiesta, una tempestiva realizzazione degli interventi necessari per ripristinare le condizioni di agibilità della palestra e rendere quindi la stessa pienamente fruibile sia all'utenza scolastica che alle Associazioni sportive destinate ad utilizzarla;
- di onerare il Dirigente del Settore Edilizia e Patrimonio dei successivi adempimenti di competenza;
- di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo.

Verbale letto, confermato e sottoscritto
(Dr. Gianclaudio IANNELLA)

IL PRESIDENTE
(On.le Carmine NARDONE)

N. 835 Registro Pubblicazione

Si certifica che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi a norma dell'art. 124 del T.U. - D. Lgs.vo 18.08.2000, n. 267.

BENEVENTO

6 NOV. 2007

IL MESSO

IL SEGRETARIO GENERALE
IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott. Gianclaudio IANNELLA)

La sujestata deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio in data 6 NOV. 2007 e contestualmente comunicata ai Capigruppo ai sensi dell'art. 125 del T.U. - D. Lgs.vo 18.08.2000, n. 267.

SI ATTESTA che la presente deliberazione è divenuta esecutiva a norma dell'art. 124 del T.U. - D. Lgs.vo 18.08.2000, n. 267 e avverso la stessa non sono stati sollevati rilievi nei termini di legge.

Il 22 NOV. 2007
IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO

IL SEGRETARIO GENERALE
IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott. Gianclaudio IANNELLA

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267 il giorno 22 NOV. 2007.

- Dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267)
- ◇ Decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione (art. 134, comma 3, D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267)
- ◇ E' stata revocata con atto n. _____ del _____.

BENEVENTO, il 22 NOV. 2007

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Gianclaudio IANNELLA

Copia per:
SETTORE SEP (e n. n. n.)
SETTORE FINANZA
SETTORE _____

Revisori dei Conti
Nucleo di Valutazione

Conf. Capigruppo

il _____ prot. n. _____
il _____ prot. n. _____
il 8611 prot. n. ESEC. 8888
il 8.11.07 prot. n. 26-11-07
il _____ prot. n. _____

La presente deliberazione viene affissa il _____ all'Albo Pretorio per rimanervi 15 giorni

PROVINCIA di BENEVENTO

Deliberazione della Giunta Provinciale di Benevento n. 497 del 27 LUG 2007

OGGETTO: LAVORI URGENTI PER LA REALIZZAZIONE DI UNA COPERTURA DELLA PALESTRA DELL'ISTITUTO "G. ALBERTI" SITO IN BENEVENTO ALLA PIAZZA RISORGIMENTO

L'anno duemilasette, il giorno ventisette del mese di LUGLIO presso la Rocca dei Rettori si è riunita la Giunta Provinciale con l'intervento dei Signori:

| | | | | |
|----------|---------------|------------|-------------------|----------------|
| 1) On.le | Carmine | NARDONE | - Presidente | _____ |
| 2) Dott. | Pasquale | GRIMALDI | - Vice Presidente | _____ |
| 3) Rag. | Alfonso | CIERVO | - Assessore | <u>ASSENTE</u> |
| 4) Ing. | Pompilio | FORGIONE | - Assessore | <u>ASSENTE</u> |
| 5) Dott. | Pietro | GIALONARDO | - Assessore | <u>ASSENTE</u> |
| 6) Dott. | Giorgio Carlo | NISTA | - Assessore | _____ |
| 7) Dott. | Carlo | PETRIELLA | - Assessore | <u>ASSENTE</u> |
| 8) Dott. | Rosario | SPATAFORA | - Assessore | _____ |
| 9) Geom. | Carmine | VALENTINO | - Assessore | _____ |

Con la partecipazione del Segretario Generale Dott. Gianluigi Muollo IL VICE SEGRETARIO GENERALE (Dott. Sergio MUOLLO)
 L'ASSESSORE PROPONENTE _____
 LA GIUNTA

Preso visione del rapporto prot. n. 6143/SEP del 20/07/2007 del Settore Edilizia e Patrimonio, che di seguito si trascrive integralmente:

Premesso che:

- la palestra a servizio dell'Istituto Tecnico Commerciale "Alberti", alla Piazza Risorgimento di Benevento è di superficie coperta di mt. 31,00 x 20,50 pari a mq. 635,50. ed altezza sottotrave di mt. 7,10 e di mt. 8,90 ad estradosso pannello laterale;
- la stessa è costituita da pareti e travi a tegoloni prefabbricati in calcestruzzo precompresso di mt. 1,25 x 0,70 ed è a copertura piana;
- è stata interessata, nello scorso anno 2006 del mese di giugno, da un incendio che, sviluppatosi nel cortile adiacente, si è diffuso all'interno della struttura sportiva con produzione di notevole calore e quantità di fumi che hanno determinato diversi danni alle opere edilizie ed agli impianti tecnologici installati;
- a causa dei diversi danni prodotti, questo Ufficio ha attivato tutte le procedure ed i relativi affidamenti per il ripristino delle tinteggiature, del pavimento in resina poliuretanicca e degli impianti elettrici e termici;
- sulla copertura della palestra, si sono rilevate numerose lesioni della guaina impermeabile che ne richiederebbe la completa sostituzione;

- è stato verificato, in particolare durante il periodo invernale e nei periodi piovosi, un'accumulo di acqua che non riesce ad essere smaltita, con la conseguenza di continui costi per l'intervento di mano d'opera e della relativa pompa per la estrazione dell'acqua di deposito;
- da opportuni saggi è stato verificato che i sovrastanti massetti hanno un'altezza media di cm. 15;

Considerato che:

- al fine di ripristinare le condizioni di funzionalità e di fruibilità della palestra per consentirne il suo normale utilizzo, sia per lo svolgimento, di mattina, delle attività ginniche da parte dell'utenza scolastica dell'Istituto "Alberti", che, nelle ore pomeridiane e serali, da parte della Società Sportiva di pallavolo, militante nel campionato di Serie C - Regionale ed Intra-regionale per gli allenamenti e le competizioni sportive, in tempo utile per l'inizio del prossimo anno scolastico e per l'avvio della stagione agonistica, si rese urgente ed improcrastinabile procedere alla realizzazione dei lavori di riparazione di tutti i danni accertati e rilevati;
- per quanto attiene la copertura, attese le rilevanze dette in premessa al riguardo, si è addivenuto alla volontà di procedere ad una progettazione di una copertura a falde atta ad un migliore smaltimento delle acque piovane e delle eventuali neviccate.

Tenuto conto che:

- relativamente alla copertura è stata elaborata una progetto dei lavori con un tetto a falde che sinteticamente qui viene esposto:

A) rimozione della guaina impermeabilizzante;

B) rimozione di tutti i massetti per alleggerimento della struttura;

a)-struttura portante in alluminio senza fissaggi verticali alla sottostruttura che permette il libero scorrimento per dilatazione termica-lineare della copertura ad essa collegata;

b)-staffu di collegamento tra la struttura portante di sostegno e la struttura portante in alluminio;

c)-lastra di alluminio di profilo gregato per la copertura della larghezza di circa mt. 1,00 e della lunghezza di circa mt.

d)-raccordi con materiale in alluminio tra le pareti verticali dell'edificio confinante della palestra e la detta copertura;

e)-canali di gronda con relative staffe di sostegno, in alluminio lega 5754 e/o similare, in tinte chiare RAL;

f) ragno parasoglie nei bocchettoni di innesto nelle pluviali;

g) discese pluviali in acciaio verniciato;

h) sottostruttura di sostegno portante in acciaio con protezione al 90% di zinco;

i) passerella pedonale d'ispezione in acciaio zincato tipo Orso grill della larghezza di mt. 1,00 e della lunghezza totale di mt. 80,00 completa di sostegno per l'aggancio e la messa in sicurezza del personale ispettivo.-

Visto che

- il computo metrico di stima è stato elaborato con l'applicazione alle singole categorie di lavorazioni dei prezzi unitari di cui alla Tariffa dei Prezzi vigente nella Regione Campania approvata nell'anno 2006, e laddove non previsti da nuovi prezzi desunti da relative analisi;

- il progetto ammonta a complessivi € 180.000,00 di cui € 122.950,82 per lavori di cui € 7.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, ed € 57.049,18 per somme a disposizione che qui di seguito si espone:

a) Lavori..... € 140.515,25

di cui € 7.000,00 per oneri della sicurezza non soggetto a ribasso

b) Somme a disposizione

- IVA 20% € 28.103,05

- Lavori imprevisi compreso IVA al 20% € 8.571,39

- art. 92 comma 5 D. L.vo n. 163 del 12/04/2006..... € 2.810,31

In una somme a disposizione € 39.484,75

TOTALE COMPLESSIVO € 180.000,00

Dato atto che

- il gruppo di lavoro che ha elaborato il progetto di che trattasi e che curerà l'esecuzione dei lavori è così costituito:

1) R.U.P.Ing. Valentino Melillo;

2) ProgettistiIng. Michelantonio Panarese - Geom. Silvio Ocone;

3) Collaboratore del R.U.P e Coordinatore

- Sicurezza durante la progettazione Geom. Silvio Ocone;
- 4) Collaboratore del progettista : Geom. Franco Mervogliano;
- 5) Coord.re Amministrativo Dott. Serafino de Bellis;
- 6) Direzione dei Lavori Ing. Michelantonio Panarese – Geom. Silvio Ocone;
- 7) Contabilità Geom. Silvio Ocone;
- 8) Coord.re sicurezza durante la esecuzione Ing. Michelantonio Panarese
- 9) Collaudatore statico Ing. Paola Borrelli
- 10) Collaboratori amm.vi e finanziari ed attività contrattuali Sig.ra Rita Tomaciello, Rag. Vincenzo Bruno e Sig. Armando Franco

Pertanto per tutte le motivazioni sopra esposte si propone un atto deliberativo con il quale si approva il progetto dei lavori per la realizzazione di una copertura della palestra dell'istituto "G. Alberti" sito in Benevento alla piazza Risorgimento per una spesa complessiva di € 180.000,00 così distinta:

- a) Lavori € 140.515,25
di cui € 7.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso
- b) Somme a disposizione
- IVA 20% € 28.103,05
- Lavori imprevidi compreso IVA al 20% € 8.571,39
- art. 92 comma 5 D. L.vo n. 163 del 12/04/2006 € 2.810,31
- In una somma a disposizione € 39.484,75

TOTALE COMPLESSIVO € 180.000,00

- di prendere atto che il gruppo di lavoro che ha elaborato il progetto di che trattasi e che ne curerà la esecuzione dei lavori è così costituito:

- 1) R.U.P. Ing. Valentino Melillo;
- 2) Progettisti Ing. Michelantonio Panarese – Geom. Silvio Ocone;
- 3) Collaboratore del R.U.P e Coordinatore
Sicurezza durante la progettazione Geom. Silvio Ocone;
- 4) Collaboratore del progettista : Geom. Franco Mervogliano;
- 5) Coord.re Amministrativo Dott. Serafino de Bellis;
- 6) Direzione dei Lavori Ing. Michelantonio Panarese – Geom. Silvio Ocone;
- 7) Contabilità Geom. Silvio Ocone;
- 8) Coord.re sicurezza durante la esecuzione Ing. Michelantonio Panarese
- 9) Collaudatore statico Ing. Paola Borrelli
- 10) Collaboratori amm.vi e finanziari ed attività contrattuali Sig.ra Rita Tomaciello, Rag. Vincenzo Bruno e Sig. Armando Franco

- di impegnare la spesa di € 180.000 sul Cap. ^{14722/2} del bilancio ²⁰⁰⁷;

Ritenuto, altresì, doversi procedere all'approvazione della suesposta proposta;

ESPRIME parere favorevole circa la regolarità tecnica della proposta.

Li _____

Il Dirigente S.E.P.
(Dott. Ing. Valentino MELILLO)

ESPRIME parere favorevole circa la regolarità contabile della proposta.

Li _____

Il Dirigente del Settore
FINANZE E CONTROLLO ECONOMICO
(Dott. Sergio MUOILLO)

14722/2
149/07.2.14

LA GIUNTA

Su relazione dell'Assessore al ramo
A voti unanimi

Per le motivazioni espresse in narrativa che formano parte integrante e sostanziale del presente atto:

DELIBERA

di approvare il progetto esecutivo relativo ai lavori urgenti per la realizzazione di una copertura della palestra dell'Istituto "G. Alberti" sito in Benevento alla Piazza Risorgimento;

di approvare il quadro economico di cui alle premesse della presente che si riporta ;

| | |
|--|--------------|
| a) Lavori..... | € 140.515,25 |
| di cui € 7.000,00 per oneri della sicurezza non soggetto a ribasso | |
| b) Somme a disposizione | |
| - IVA 20% | € 28.103,05 |
| - Lavori imprevisti compreso IVA al 20% | € 8.571,39 |
| - art. 92 comma 5 D. L.vo n. 163 del 12/04/2006..... | € 2.810,31 |
| In una somma a disposizione | € 39.484,75 |

TOTALE COMPLESSIVO € 180.000,00

- di prendere atto che il progetto è stato redatto dal seguente gruppo di lavoro che ha elaborato il progetto di che trattasi e che ne curerà la esecuzione dei lavori è così costituito:

- 1) R.U.P.Ing. Valentino Melillo;
- 2) Progettisti..... Ing. Michelantonio Panarese Geom. Silvio Ocone;
- 3) Collaboratore del R.U.P e Coordinatore
Sicurezza durante la progettazioneGeom. Silvio Ocone;
- 4) Collaboratore dei progettista : Geom. Franco Mervogliano;
- 5) Direzione dei Lavori Ing. Michelantonio Panarese – Geom. Silvio Ocone;
- 6) Contabilità Geom. Silvio Ocone;
- 7) Coord.re sicurezza durante la esecuzione Ing. Michelantonio Panarese
- 8) Collaudatore statico..... Ing. Paola Borrelli
- 9) Responsabile amm.vo Dott. Serafino De Bellis
- 10) Collaboratori amm.vi e finanziari ed
attività contrattualiSig.ra Rita Tomaciello, Rag. Vincenzo Bruno e Sig.
Armando Franco

- di imputare la spesa di € 180.000,00 al capitolo M722131;

- di inviare il presente atto deliberativo alla Cassa DD. PP. per la concessione del Mutuo.

(Dr. Gianfranco ~~FRANCESCO~~)

IL PRESIDENTE

(On.le Carmine NARDONE)

[Signature]

N. 615 Registro Pubblicazione

Si certifica che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi a norma dell'art. 124 del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267.

BENEVENTO

22 AGO 2000

IL CAPO

IL SEGRETARIO GENERALE

[Signature]

La suesposta deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio in data 22/08/2000 e contestualmente comunicata ai Capigruppo ai sensi dell'art. 125 del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267.

SI ATTESTA che la presente deliberazione è divenuta esecutiva a norma dell'art. 124 del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267 e avverso la stessa non sono stati sollevati rilievi nei termini di legge.

Il _____
IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO

IL SEGRETARIO GENERALE

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267 il giorno _____.

- Dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267)
- Decorso 10 giorni dalla sua pubblicazione (art. 134, comma 3, D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267)
- E' stata revocata con atto n. _____ del _____.

BENEVENTO, li _____

IL SEGRETARIO GENERALE

| | | | |
|-------------------------|----------------|----------|----------------|
| Copia per | | | |
| SETTORE | <u>SEP</u> | il _____ | prot. n. _____ |
| SETTORE | <u>FINANZA</u> | il _____ | prot. n. _____ |
| SETTORE | | il _____ | prot. n. _____ |
| Revisori dei Conti | | il _____ | prot. n. _____ |
| Nucleo di Valutazione | | il _____ | prot. n. _____ |
| <i>conf. Capigruppo</i> | | | |