



# Provincia di Benevento

Settore Infrastrutture - Viabilità e Trasporti - Risorse Idriche Ambiente e Rifiuti

## SERVIZIO GESTIONE UNICA APPALTI

DETERMINAZIONE N. *A/H* /06 del 20 MAG. 2014

**OGGETTO:** "Bios, villaggio sportivo" - Progetto di un impianto polivalente per lo sport, il benessere e il tempo libero da realizzarsi in Contrada Piano Cappelle nel Comune di Benevento - 1° lotto.

**Rimodulazione somme a disposizione del Quadro Economico di spesa.**

**Riferimento contabile:** Cap. n° 12241/4R, progr. N°2587/08, *1622/07, 1738/07, 2035/07 e 2041*  
**Cod. 2102**

### IL DIRIGENTE

VISTO il rapporto del Settore Infrastrutture - Viabilità e Trasporti - Risorse Idriche Ambiente e Rifiuti prot. n. 42924 del 20.05.2014 che qui di seguito si riporta integralmente:

**\*Premesso che:**

- con determinazione dirigenziale n°934/06 del 12.10.2009, a modifica dell'originario provvedimento di affidamento dei lavori, a seguito dell'espletamento delle procedure di gara conclusesi in data 27/11/2007, con determinazione dirigenziale n°1298/06 del 21/12/2007 e per le motivazioni nella stessa riportate, venivano affidati, in via definitiva, all'A.T.I. Edil Moaf S.r.l. (capogruppo) - Aerre s.r.l., con sede in Gricignano d'Aversa (CE), via Sant'Antonio Abate n°65, i lavori di cui all'oggetto;
- Il decreto dirigenziale definitivo del finanziamento è stato emesso dalla Regione Campania in data 29/06/2011 (decreto n° 159) per l'importo complessivo di €. 4.231.082,18;
- con successiva **determinazione dirigenziale n°733/06 del 14.11.2011 (allegato n° 1)** si è provveduto a rettificare il quadro economico di spesa approvato con determinazione dirigenziale n°934/2009, nel seguente modo:

#### Quadro economico rimodulato - 1° lotto

A) LAVORI	
A1) Lavori a base d'asta	€ 4.262.103,37
A2) Importo lavori offerto dalla ditta aggiudicataria, come rettificato a seguito dell'applicazione dell'art.90, comma 7, D.P.R. 554/99	
A.2.1) Lavori a misura	€ 2.591.225,12
A.2.1) Lavori a corpo	€ 395.373,08
	Totale € 2.986.598,20
A3) OLTRE Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	€ 70.779,87
<b>TOTALE LAVORI</b>	
<b>3.057.378,07</b>	

#### SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

B) Spese generali	
B1) IVA sui lavori 10%	€ 305.737,81
B2) imprevisti, lavori da pagarsi a fattura, allacci alle utenze compreso oneri fiscali	€ 89.762,33
B3) Spese tecniche generali (<12% dell'importo dei lavori + imprevisti)	€ 137.064,82

B4) Oneri previdenziali 2% delle spese tecniche generali	€	2.741,30
B5) IVA 21% su spese tecniche e generali	€	28.783,61
B6) Art. 92 D. Leg. 163/2006	€	86.657,66
B7) Spese di pubblicità di gara, riproduzione di atti, richiesta pareri	€	20.000,00
<b>C) Lavori e forniture fuori dell'appalto</b>		
C1) Arredi compreso IVA	€	200.000,00
C2) Lavori in economia per realizzazione di centrale fotovoltaica compresi oneri fiscali al 10%	€	139.249,34
<b>Totale C)</b>		<b>€ 339.249,34</b>
D) Fondo accordo bonario il 3%	€	63.707,24
E) Accantonamento il 7% (sondaggi ed indagini archeologiche, ecc.)	€	100.000,00
<b>Totale D) + E)</b>		<b>€ 163.707,24</b>
<b>Totale somme a disposizione</b>		<b>€ 1.173.704,11</b>
<b>Totale complessivo</b>		<b>€ 4.231.082,18</b>

**Considerato che:**

- i lavori relativi agli scavi archeologici di cui alla voce "E" del sopra riportato quadro economico di spesa sono stati ultimati e collaudati, per un importo complessivo di €. 95.669,85, compresi oneri fiscali;
- i lavori principali di che trattasi sono stati consegnati, parzialmente, in data 20/08/2012 e sono in corso di esecuzione;
- relativamente alla realizzazione delle tribune del campi da rugby previste nel progetto appaltato, essendo strutture sottoposte ad affollamento, è obbligatorio, ai sensi del D.M. 14/01/2008, adeguare il calcolo strutturale già elaborato in sede di redazione del progetto posto a base di gara secondo la normativa all'epoca vigente, a quanto previsto dalla sopravvenuta disposizione normativa di cui al richiamato D.M. 14/01/2008 (NTC 2008), entrato in vigore a decorrere dal 01/07/2009;
- per detta motivazione dovendo anche procedere preliminarmente all'esecuzione di ulteriori indagini geognostico-geologiche ed all'elaborazione della connessa relazione geologica, necessarie e propedeutiche al nuovo calcolo strutturale, si rende necessario, al fine del reperimento delle connesse risorse finanziarie, provvedere alla rimodulazione delle somme a disposizione del quadro economico di spesa approvato con determinazione dirigenziale n° 733/06 del 14/11/2011 rimanendo comunque inalterata la spesa complessiva finanziata come appresso riportato:

<b>A)</b>	<b>Lavori in affidamento</b>		
	1.a	Lavori	€ 2.986.598,20
	1.b	Oneri della sicurezza	€ 70.779,87
	<b>1.c</b>	<b>Totale lavori in affidamento</b>	<b>€ 3.057.378,07</b>
	<b>Somme a disposizione</b>		
<b>B)</b>	<b>Spese generali</b>		
	b.1	IVA sui lavori al 10%	€ 305.737,81
	b.2	Imprevisti, lavori da pagarsi a fattura, allaccio utenze, compreso IVA e oneri fiscali	€ 89.762,33
	b.3	spese generali (spese tecniche, pubblicità gara, riproduz atti, richiesta pareri, indennità aree ecc) compreso oneri fiscali	€ 192.919,88
	b.4	art. 92 D.Lgs. 163/2006	€ 86.657,66
	<b>Totale B)</b>		<b>€ 675.077,68</b>
<b>C)</b>	<b>lavori e forniture fuori appalto</b>		
	c.1	arredi compreso IVA	€ 200.000,00
	c.2	fotovoltaico compreso oneri fiscali al 10%	€ 139.249,34
	<b>Totale C)</b>		<b>€ 339.249,34</b>
<b>D)</b>	<b>Fondo accordo bonario</b>		€ 63.707,24
<b>E)</b>	<b>Accantonamento 7% (sondaggi, indag. arch., ecc.)</b>		€ 95.669,85
	<b>Totale D)+E)</b>		<b>€ 159.377,09</b>
	<b>Totale somme a disposizione</b>		<b>€ 1.173.704,11</b>
	<b>TOTALE COMPLESSIVO</b>		<b>€ 4.231.082,18</b>

Ritenuto dover provvedere all'approvazione del nuovo quadro economico di spesa.

Per tutto quanto detto si propone:

1. di approvare il nuovo quadro economico di spesa relativo all'intervento di cui all'oggetto, nel seguente modo:

<b>A)</b>		<b>Lavori in affidamento</b>		
	1.a	Lavori	€	2.986.598,20
	1.b	Oneri della sicurezza		€ 70.779,87
	<b>1.c</b>	<b>Totale lavori in affidamento</b>		<b>€ 3.057.378,07</b>
		<b>Somme a disposizione</b>		
<b>B)</b>		<b>Spese generali</b>		
	b.1	IVA sui lavori al 10%	€	305.737,81
	b.2	Imprevisti, lavori da pagarsi a fattura, allaccio utenze, compreso IVA e oneri fiscali	€	89.762,33
	b.3	spese generali (spese tecniche, pubblicità gara, riproduz atti, richiesta pareri, indennità aree ecc) compreso oneri fiscali	€	192.919,88
	b.4	art. 92 D.Lgs. 163/2006		€ 86.657,66
		<b>Totale B)</b>	<b>€</b>	<b>675.077,68</b>
<b>C)</b>		<b>lavori e forniture fuori appalto</b>		
	c.1	arredi compreso IVA		€ 200.000,00
	c.2	fotovoltaico compreso oneri fiscali al 10%		€ 139.249,34
		<b>Totale C)</b>	<b>€</b>	<b>339.249,34</b>
<b>D)</b>		<b>Fondo accordo bonario</b>	€	63.707,24
<b>E)</b>		<b>Accantonamento 7%</b> (sondaggi, indag. arch., ecc.)	€	95.669,85
		<b>Totale D)+E)</b>	<b>€</b>	<b>159.377,09</b>
		<b>Totale somme a disposizione</b>		<b>€ 1.173.704,11</b>
		<b>TOTALE COMPLESSIVO</b>		<b>€ 4.231.082,18</b>


2. di trasmettere l'atto di approvazione della presente proposta al Settore Gestione Economica di questo Ente ed alla Regione Campania per quanto di rispettiva competenza;

3. di confermare la spesa complessiva di € 4.231.082,18 sul Capitolo n°12241/4R, progr. n°2587/08."; + imp. 05/2007

RITENUTO doversi provvedere nel merito;

**Ai sensi dell'art.147-bis, comma 1, del D.Lgs n. 267/2000 e s.m.l., si attesta la regolarità tecnica del presente atto**

IL RESPONSABILE del SERVIZIO  
P.O. con delega dirigenziale  
Ing. Salvatore Minicozzi



## D E T E R M I N A

Per i motivi espressi in narrativa e che formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo

- 1) - **di approvare** il nuovo quadro economico di spesa relativo all'intervento di cui all'oggetto, nel seguente modo:

<b>A)</b>		<b>Lavori in affidamento</b>		
	1.a	Lavori	€	2.986.598,20
	1.b	Oneri della sicurezza		€ 70.779,87
	<b>1.c</b>	<b>Totale lavori in affidamento</b>		<b>€ 3.057.378,07</b>
		<b>Somma a disposizione</b>		
<b>B)</b>		<b>Spese generali</b>		
	b.1	IVA sui lavori al 10%	€	305.737,81
	b.2	Imprevisti, lavori da pagarsi a fattura, allaccio utenze, compreso IVA e oneri fiscali	€	89.762,33
	b.3	spese generali (spese tecniche, pubblicità gara, riproduz atti, richiesta pareri, Indennità aree ecc) compreso oneri fiscali	€	192.919,88
	b.4	art. 92 D.Lgs. 163/2006		€ 86.657,66
		<b>Totale B)</b>	<b>€</b>	<b>675.077,68</b>
<b>C)</b>		<b>lavori e forniture fuori appalto</b>		
	c.1	arredi compreso IVA		€ 200.000,00
	c.2	fotovoltaico compreso oneri fiscali al 10%		€ 139.249,34
		<b>Totale C)</b>	<b>€</b>	<b>339.249,34</b>
<b>D)</b>		<b>Fondo accordo bonario</b>	€	63.707,24
<b>E)</b>		<b>Accantonamento 7%</b> (sondaggi, indag. arch., ecc.)	€	95.669,85
		<b>Totale D)+E)</b>	<b>€</b>	<b>159.377,09</b>
		<b>Totale somma a disposizione</b>		<b>€ 1.173.704,11</b>
		<b>TOTALE COMPLESSIVO</b>		<b>€ 4.231.082,18</b>

- 2) - **di trasmettere** l'atto di approvazione della presente proposta al Settore Gestione Economica di questo Ente ed alla Regione Campania per quanto di rispettiva competenza;

- 3) - **di confermare** la spesa complessiva di € 4.231.082,18 sul Capitolo n°12241/4R, progr. n°2587/08,

L'Istruttore amm.vo  
dr. Raffaella Ricciardi

Il R.  
Ing. Stefania Rispoli

Il Responsabile del Servizio  
dr. Augusto Travagione

IL RESPONSABILE del SERVIZIO  
P.O. con delega dirigenziale  
Ing. Salvatore Minicozzi

**ADEMPIMENTI DEL SETTORE GESTIONE ECONOMICA**

**SERVIZIO BILANCIO**

UFFICIO IMPEGNI  
REGISTRAZIONE IMPEGNO CONTABILE

Cap. \_\_\_\_\_ Progr. N. \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

u 550 28/05/2014

VISTO PER LA REGOLARITA' CONTABILE E  
ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA  
(Art.151 comma 4, DLgs n. 267 del 18 Agosto 2000)

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO BILANCIO**  
(dr. ~~Gabriella~~ PANNELLA)



**IL DIRIGENTE DEL SETTORE GESTIONE ECONOMICA**  
(Dott. Raffaele BIANCO)

