

La presente deliberazione viene affissa il 15 FEB. 2016 all'Albo Pretorio per rimanervi 15 giorni



# PROVINCIA DI BENEVENTO

Deliberazione del Presidente della Provincia n. 26 del 12 FEB. 2016

**OGGETTO: Eventi idrogeologici del 14 - 15 e 19/10/2015 - Interventi di emergenza - Lavori di somma urgenza lungo la S.P. n. 52 - CASTELVETERE V.F. - S.BARTOLOMEO IN GALDO.**

**Approvazione verbale di somma urgenza e atti tecnici di giustificazione della spesa dell'importo di € 195.908,53, IVA compresa, con affidamento dei lavori alla ditta CHIUSOLO COSTRUZIONI srl (PARTITA IVA 01474120621).**

L'anno duemilasedici il giorno dodici del mese di Febbraio ore 13.00 presso la Rocca dei Rettori il Presidente, dott. Claudio Ricci, ha adottato la seguente deliberazione

Partecipa il Segretario Generale, dr. Franco Nardone

## IL PRESIDENTE

### PREMESSO CHE:

- nei giorni 14, 15 e 19 ottobre 2015 si sono abbattute, sull'intero territorio provinciale, precipitazioni piovose abbondanti e persistenti che hanno assunto il carattere dell'eccezionalità, trasformandosi, in vere e proprie "bombe di acqua", che hanno scaricato su un'area vasta una quantità rilevante di millimetri di pioggia;
- l'intensità e la violenza delle precipitazioni piovose, come detto certamente a carattere eccezionale, hanno sconvolto vaste aree del territorio, già di per se molto vulnerabile sotto l'aspetto idro-geologico, provocando danni diffusi ed ingenti alle infrastrutture stradali, determinando condizioni di estrema criticità e di un vero e proprio stato di emergenza, tanto da richiedere anche l'intervento delle strutture di protezione civile;
- in particolare, il tratto viario ricadente lungo i tornanti della S. P n. 52 Castelvetero V. F -San Bartolomeo in Galdo ha subito danni compreso le opere pertinenziali e, parte delle barriere di protezioni già obsolete, hanno subito dei danni;
- lo stesso ponte sul fiume fortore presenta delle criticità, quali, in sintesi, dissesto della spalla con frattura e rotazione della parete di contenimento e quindi consequenzialmente la strada di che trattasi è stata chiusa al transito giusta Ordinanza di chiusura al transito prot. 83807 del 31.12.2015;
- con nota datata 11.01.2016 il Sindaco del Comune di Castelvetero in Val Fortore ha comunicato che nella mattinata del 09.01.2016 circa un centinaio di cittadini del comune di Castelvetero V. F si sono recati ne proprio Ufficio chiedendo di essere informati sui provvedimenti in corso di adozione per la riapertura in tempi brevi al transito dell'arteria di che trattasi e contestualmente si sono aggiornati al 12.01.2016 alle ore 18,00 sempre presso il Municipio di Castelvetero V. F per essere informati sullo stato della situazione;
- Il Responsabile del Servizio Viabilità del Settore Tecnico di questo Ente in data 12.01.2016, congiuntamente al Sindaco di Castelvetero V. F ha eseguito sopralluogo per stabilire il tipo d'intervento a farsi per ripristinare il transito;
- dal sopralluogo si è riscontrato che sussistono tutte le condizioni per la redazione di un verbale di somma urgenza e eseguire le opere di seguito sommariamente indicate anche se provvisorie ma comunque idonee alla riapertura al transito pur con limitazioni della strada in questione nelle more di interventi definitivi di messa in sicurezza del ponte e della rete viaria;
- gli interventi concordati sono :
  1. restringimento della carreggiata del ponte consentendo la transitabilità ad una sola corsia a senso unico alternato con limite di carico a 35 q.li;
  2. sistemazione della viabilità ammalorata dei tornanti versante San Bartolomeo in Galdo;
  3. sistemazione dei canali di scolo e delle scarpate danneggiate dall'alluvione;

4. sostituzione e posa in opera delle barriere di sicurezza ubicate lungo i tornanti danneggiati dall'evento alluvionale dell'Ottobre 2015;

**VISTO** il verbale di somma urgenza redatto in data 13/01/2016, assunto al prot. n. 0001553 del 14/01/2016, a firma del Responsabile del Procedimento nonché Responsabile del Servizio Viabilità del Settore Tecnico, ai sensi dell'art. 176 del regolamento LL.PP. del 05.10.2010 n. 207, con il quale sono stati affidati all'impresa Chiusolo Costruzioni s.r.l., con sede VIA SANTA MARIA, 8, BASELICE (BN), l'esecuzione dei lavori di somma urgenza per il ripristino della transitabilità dei tornanti lungo la S.P. n. 52 - CASTELVETERE V.F. - S.BARTOLOMEO IN G. e restringimento della carreggiata del ponte sul Fiume fortore, istituzione del senso unico alternato con limite di carico a 35 q.li regolato da segnaletica in loco - opere provvisoriale, in conseguenza degli eventi alluvionali del 14 - 15 e 19 ottobre 2015;

**CONSIDERATO** che:

- la suddetta impresa risulta iscritta nell'elenco delle imprese di fiducia dell'Ente Provincia, risulta in possesso dei requisiti per l'esecuzione delle lavorazioni in oggetto e, previo specifico sopralluogo, ha dato la propria disponibilità ad un avvio immediato dell'intervento;

- nelle more della elaborazione di un progetto di intervento per la definitiva ricostruzione del ponte e della viabilità annessa, che richiede tempi lunghi e non compatibili con la situazione di emergenza creatasi, si è ritenuto opportuno, prevedere la esecuzione urgente di opere provvisorie, come sopra descritte;

**VISTI** gli atti tecnici di giustificazione della spesa dei lavori in oggetto affidati all'impresa Chiusolo Costruzioni s.r.l., trasmessi con nota prot. n. 0002302 del 20.01.2016, a firma del Responsabile del Procedimento nonché Responsabile del Servizio Viabilità del Settore Tecnico, con stima presunta della spesa di complessivi € 195.908,53, di cui € 160.396,34, per lavori e € 35.512,19 per somme a disposizione, come da seguente quadro economico:

<b>importo lavori soggetti a ribasso</b>		<b>€. 162.165,67</b>
<b>Ribasso offerto 18,50%</b>		<b>€. 30.000,65</b>
<b>restano</b>		<b>€. 132.165,02</b>
<b>Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso</b>		<b>€. 599,48</b>
<b>Costo della manodopera non soggetto a ribasso</b>		<b>€. 27.631,84</b>
<b>Sommano</b>		<b>€. 160.396,34</b>
<b>somme a disposizione dell'Amministrazione</b>		
<b>per IVA al 22%</b>	<b>€. 35.287,19</b>	
<b>Contributo ANAC</b>	<b>€. 225,00</b>	
<b>sommano</b>	<b>€. 35.512,19</b>	<b>€. 35.512,19</b>
<b>Totale generale</b>		<b>€. 195.908,53</b>

**PRECISATO** che, per il carattere di urgente e indifferibilità degli interventi, non è stato possibile adottare le ordinarie procedure previste per l'assunzione degli impegni e per l'effettuazione della spesa di cui all'art. 191 comma 1 del D. Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.;

**VISTO** l'art. 2, comma 1 del Decreto del Ministero dell'Interno del 28.10.2015;

**VISTO** l'art. 163, commi 3 e 5, del D.Lgs n. 267/2000;

**VISTO** il T.U. Enti locali n. 267/2000;

**VISTO** l'Art. 176 del DPR del 05.10.2010 n. 207;

**VISTO** il D.Lgs. n. 163/2006 e successive modificazioni e integrazioni;

**RITENUTO** di dover provvedere, conformemente, in merito;

Esprime parere favorevole circa la regolarità tecnica della proposta.

Li \_\_\_\_\_

IL RESPONSABILE del SERVIZIO  
P.O. con delega dirigenziale  
Ing. Francesco Caruso

Esprime parere favorevole circa la regolarità contabile della proposta.

Li 09-02-2016

IL DIRIGENTE DEL SETTORE  
GESTIONE ECONOMICA  
Dr. Franco Nardone

*ad approvazione*

*Francesco Nardone*

## IL PRESIDENTE

### *Delibera*

- 1) di dare atto che quanto in narrativa costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- 2) di approvare l'allegato verbale di somma urgenza redatto in data 13/01/2016, assunto al prot. n. 001553 del 14/01/2016, a firma del Responsabile del Procedimento, nonché Responsabile del Servizio Viabilità del Settore Tecnico, ai sensi dell'art. 176 del D.P.R. n. 207/2010, relativo all'esecuzione dei lavori di somma urgenza per il ripristino della transitabilità dei tornanti lungo la S.P. n. 52 - CASTELVETERE V.F. - S.BARTOLOMEO IN G. e restringimento della carreggiata del ponte sul Fiume fortore, istituzione del senso unico alternato con limite di carico a 35 q.li regolato da segnaletica in loco - opere provvisoriale, in conseguenza degli eventi alluvionali del 14 - 15 e 19 ottobre 2015;
- 3) di dare atto, altresì, che con il citato verbale di somma urgenza redatto in data 13/01/2016 i lavori di cui trattasi sono stati affidati alla ditta **Chiusolo Costruzioni s.r.l.**, con sede Via Santa Maria,8, BASELICE (BN);
- 4) di approvare gli atti tecnici di giustificazione della spesa dei lavori in oggetti affidati all'impresa Chiusolo Costruzioni srl, trasmessi con nota prot. n. 0002302 del 20.01.2016, a firma del Responsabile del Procedimento, nonché Responsabile del Servizio Viabilità del Settore Tecnico, con stima presunta della spesa di € 195.908,53, di cui € 160.396,34, per lavori e € 35.512,19 per somme a disposizione, come da seguente quadro economico:

<b>importo lavori soggetti a ribasso</b>		<b>€. 162.165,67</b>
<b>Ribasso offerto 18,50%</b>		<b>€. 30.000,65</b>
<b>restano</b>		<b>€. 132.165,02</b>
<b>Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso</b>		<b>€. 599,48</b>
<b>Costo della manodopera non soggetto a ribasso</b>		<b>€. 27.631,84</b>
<b>Sommano</b>		<b>€. 160.396,34</b>
<b>somme a disposizione dell'Amministrazione</b>		
<b>per IVA al 22%</b>	<b>€. 35.287,19</b>	
<b>Contributo ANAC</b>	<b>€. 225,00</b>	
<b>sommano</b>	<b>€. 35.512,19</b>	<b>€. 35.512,19</b>
<b>Totale generale</b>		<b>€. 195.908,53</b>

- 5) di imputare la spesa sul Cap.12423 del redigendo Bilancio di previsione 2016 ai sensi dell'art. 163, commi 3 e 5, del D.Lgs n.267/2000;
- 6) di prevedere, in via prioritaria, la copertura finanziaria della spesa nel redigendo Bilancio di previsione 2016;
- 7) di demandare al Dirigente del Settore competente l'adozione dei conseguenziali adempimenti;
- 8) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma del D.Lgs 18.08.2000, n. 267.



## Provincia di Benevento

Settore Tecnico  
Servizio Viabilità

PROVINCIA DI BENEVENTO  
REGISTRO UFFICIALE

Protocollo: 0001553 D

Data: 14/01/2016

Ora: 11:34

**Oggetto** Intervento di somma urgenza per il ripristino della transitabilità dei tornanti lungo la S .P n. 52 Castelvetero V. F-San Bartolomeo in Galdo e restringimento carreggiata del ponte sul Fiume Fortore istituzione del senso unico alternato con limite di carico a 35 q.li regolato da segnaletica in loco.- opere provvisionali.- art. 176 comma 4 del D. P .R 207/2010 .

### VERBALE DI SOMMA URGENZA

(art. 176 del D. P .R n° 207/10)

#### **PREMESSO CHE:**

a seguito delle abbondanti e persistenti precipitazioni meteoriche abbattutesi sul territorio della Provincia di Benevento il 14, 15 e 19 Ottobre 2015 in particolare il tratto viario ricadente lungo i tornanti della S. P n. 52 Castelvetero V. F –San Bartolomeo in Galdo ha subito danni compreso le opere pertinenziali e parte delle barriere di protezioni già obsolete hanno subito dei danni nonché lo stesso ponte sul fiume fortore presenta delle criticità quale in sintesi dissesto della spalla con frattura e rotazione della parete di contenimento e quindi consequenzialmente la strada di che trattasi è stata chiusa al transito giusta Ordinanza di chiusura al transito prot. 83807 del 31.12.2015; tale situazione così come da nota datata 11.01.2016 del Sindaco del Comune di Castelvetero in Val Fortore ha comunicato che nella mattinata del 09.01.2016 circa un centinaio di cittadini del comune di Castelvetero V .F si sono recati nell'Ufficio del sindaco chiedendo di essere informati sui provvedimenti in corso di adozione per la riapertura in tempi brevi al transito dell'arteria di che trattasi e contestualmente si sono aggiornati al 12.01.2016 alle ore 18,00 sempre presso il Municipio di Castelvetero V. F per essere informati sullo stato della situazione; lo scrivente in data 12.01.2016 alle ore 14,30 congiuntamente al Sindaco di Castelvetero V. F ha eseguito sopralluogo per stabilire il tipo d'intervento a farsi per ripristinare il transito; dal sopralluogo si è riscontrato che sussistono tutte le condizioni per la redazione di un verbale di somma urgenza e eseguire le opere di seguito sommariamente indicate anche se provvisorie ma comunque idonee alla riapertura al transito pur con limitazioni della strada in questione nelle more di interventi definitivi di messa in sicurezza del ponte e della rete viaria; gli interventi concordati sono :

1. restringimento della carreggiata del ponte consentendo la transitabilità ad una sola corsia a senso unico alternato con limite di carico a 35 q.li;
2. sistemazione della viabilità ammalorata dei tornati versante San Bartolomeo in Galdo;
3. sistemazione dei canali di scolo e delle scarpate danneggiate dall'alluvione;
4. sostituzione e posa in opera delle barriere di sicurezza ubicate lungo i tornati danneggiate dall'evento alluvionale dell'Ottobre 2015;

pertanto la sera del 12.01.2016 alle ore 18,00 lo scrivente congiuntamente al collega del Settore edilizia e Patrimonio e il consigliere provinciale Ruggiero alla presenza del Sindaco di Castelvetero V.F, amministratori locali della zona l'arma dei Carabinieri e cittadini di Castelvetero V.F e quelli delle zone limitrofe riunitosi presso la sala Consiliare del Municipio di Castelvetero V. F hanno illustrato gli interventi minimi concordati sopra descritto a farsi con l'istituto della somma urgenza per consentire la riapertura al transito della strada;

- nelle more della elaborazione di un progetto di intervento per la definitiva messa in sicurezza del ponte sul fiume fortore e della viabilità annessa, che richiede tempi lunghi e non compatibili con la situazione di emergenza creatasi, si è ritenuto opportuno, prevedere la esecuzione urgente di opere provvisoriale, come innanzi descritto;

**RAVVISATA**, per le motivazioni innanzi descritte, la necessità di intervenire con urgenza per la esecuzione dei citati lavori;

a tal fine in data 13.01.2016 il sottoscritto ha redatto il presente verbale di somma urgenza per dar corso immediatamente la esecuzione dei lavori;

**RITENUTO** sussistere pertanto le condizioni della somma urgenza previste dall'art. 176 del Regolamento sui LL. PP approvato con DPR n. 207/2010, lo scrivente, ai fini di un tempestivo avvio dei lavori, ha preventivamente contattato la ditta con sede operativa in zona Chiusolo Costruzioni srl da Baselice, iscritta nell'elenco delle imprese di fiducia di questo Ente, che già in altre analoghe occasioni ha dato prova di piena affidabilità, in specie per lavorazioni della medesima tipologia di che trattasi, e che, previo specifico sopralluogo, ha dato la propria disponibilità ad un avvio immediato dell'intervento,

che ai sensi e per gli effetti del comma 4 dell'art. 176 del DPR 207/2010 entro dieci giorni decorrenti dalla data di redazione del presente verbale di somma urgenza (13-01-2016) lo scrivente compila perizia giustificativa dei lavori e unitamente al presente verbale di somma urgenza la trasmette alla provincia che provvede alla copertura della spese e alla approvazione dei lavori.-

BRL 13.01.2016

Il R.U. P/ Progettista e D .L.  
Responsabile del Servizio Viabilità  
( Ing. Francesco Caruso)



## Provincia di Benevento

Settore Tecnico  
Servizio Viabilità

---

**Oggetto** Intervento di somma urgenza per il ripristino della transitabilità dei tornanti lungo la S .P n. 52 Castelvetero V. F-San Bartolomeo in Galdo e restringimento carreggiata del ponte sul Fiume Fortore istituzione del senso unico alternato con limite di carico a 35 q.li regolato da segnaletica in loco.- opere provvisoriale.- art. 176 comma 4 del D. P .R 207/2010 .

### Relazione tecnica

a seguito delle abbondanti e persistenti precipitazioni meteoriche abbattutesi sul territorio della Provincia di Benevento il 14, 15 e 19 Ottobre 2015 in particolare il tratto viario ricadente lungo i tornanti della S. P n. 52 Castelvetero V. F –San Bartolomeo in Galdo ha subito danni compreso le opere pertinenziali e parte delle barriere di protezioni già obsolete hanno subito dei danni nonché lo stesso ponte sul fiume fortore presenta delle criticità quale in sintesi dissesto della spalla con frattura e rotazione della parete di contenimento e quindi consequenzialmente la strada di che trattasi è stata chiusa al transito giusta Ordinanza di chiusura al transito prot. 83807 del 31.12.2015; tale situazione così come da nota datata 11.01.2016 del Sindaco del Comune di Castelvetero in Val Fortore ha comunicato che nella mattinata del 09.01.2016 circa un centinaio di cittadini del comune di Castelvetero V .F si sono recati nell'Ufficio del sindaco chiedendo di essere informati sui provvedimenti in corso di adozione per la riapertura in tempi brevi al transito dell'arteria di che trattasi e contestualmente si sono aggiornati al 12.01.2016 alle ore 18,00 sempre presso il Municipio di Castelvetero V. F per essere informati sullo stato della situazione; lo scrivente in data 12.01.2016 alle ore 14,30 congiuntamente al Sindaco di Castelvetero V. F ha eseguito sopralluogo per stabilire il tipo d'intervento a farsi per ripristinare il transito; dal sopralluogo si è riscontrato che sussistono tutte le condizioni per la redazione di un verbale di somma urgenza e eseguire le opere di seguito sommariamente indicate anche se provvisorie ma comunque idonee alla riapertura al transito pur con limitazioni della strada in questione nelle more di interventi definitivi di messa in sicurezza del ponte e della rete viaria; gli interventi concordati sono :

1. restringimento della carreggiata del ponte consentendo la transitabilità ad una sola corsia a senso unico alternato con limite di carico a 35 q.li;
2. sistemazione della viabilità ammalorata dei tornati versante San Bartolomeo in Galdo;
3. sistemazione dei canali di scolo e delle scarpate danneggiate dall'alluvione;
4. sostituzione e posa in opera delle barriere di sicurezza ubicate lungo i tornati danneggiati dall'evento alluvionale dell'Ottobre 2015;

pertanto la sera del 12.01.2016 alle ore 18,00 lo scrivente congiuntamente al collega del Settore edilizia e Patrimonio e il consigliere provinciale Ruggiero alla presenza del Sindaco di Castelvete V.F, amministratori locali della zona l'arma dei Carabinieri e cittadini di Castelvete V.F e della zona limitrofe riunitosi presso la sala Consiliare del Municipio di Castelvete V. F hanno illustrato gli interventi minimi concordati sopra descritto a farsi con l'istituto della somma urgenza per consentire la riapertura al transito della strada;

- nelle more della elaborazione di un progetto di intervento per la definitiva messa in sicurezza del ponte sul fiume fortore e della viabilità annessa, che richiede tempi lunghi e non compatibili con la situazione di emergenza creatasi, si è ritenuto opportuno, prevedere la esecuzione urgente di opere provvisoriale, come innanzi descritto;

**RAVVISATA**, per le motivazioni innanzi descritte, la necessità di intervenire con urgenza per la esecuzione dei citati lavori;

a tal fine in data 13.01.2016 il sottoscritto ha redatto il presente verbale di somma urgenza per dar corso immediatamente la esecuzione dei lavori;

**RITENUTO** sussistere pertanto le condizioni della somma urgenza previste dall'art. 176 del Regolamento sui LL. PP approvato con DPR n. 207/2010, lo scrivente, ai fini di un tempestivo avvio dei lavori, ha preventivamente contattato la ditta con sede operativa in zona Chiusolo Costruzioni SRL da Baselice, iscritta nell'elenco delle imprese di fiducia di questo Ente, che già in altre analoghe occasioni ha dato prova di piena affidabilità, in specie per lavorazioni della medesima tipologia di che trattasi, e che, previo specifico sopralluogo, ha dato la propria disponibilità ad un avvio immediato dell'intervento,


che ai sensi e per gli effetti del comma 4 dell'art. 176 del DPR 207/2010 entro dieci giorni decorrenti dalla data di redazione del presente verbale di somma urgenza (13-01-2016) lo scrivente compila perizia giustificativa dei lavori e unitamente al presente verbale di somma urgenza la trasmette alla provincia che provvede alla copertura della spese e alla approvazione dei lavori.-

lo scrivente ha elaborato perizia giustificativa dei lavori ove è stato applicato un ribasso di gara pari al 18,50%.-

la spesa necessaria per la esecuzione dei lavori innanzi descritto ammonta a complessive €.  
**195.908,53** come di seguito ripartita:

quadro economico		
importo lavori soggetti a ribasso		€. 162.165,67
Ribasso offerto 18,50%		€. 30.000,65
restano		€. 132.165,02
Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso		€. 599,48
Costo della manodopera non soggetto a ribasso		€. 27.631,84
sommano		<b>€. 160.396,34</b>
somme a disposizioni dell'Amministrazione		
per IVA al 22%	€. 35.287,19	
Contributo ANAC	€. 225,00	
sommano	€. 35.512,19	€. 35.512,19
<b>Totale generale</b>		<b>€. 195.908,53</b>

Il R.U. P/ Progettista e D .L.  
 Responsabile del Servizio Viabilità  
 ( Ing. Francesco Caruso)





Verbale letto, confermato e sottoscritto

**IL SEGRETARIO GENERALE**  
(dr. Franco Nardone)

*Handwritten signature of Franco Nardone*

**IL PRESIDENTE**  
(dott. Claudio Ricci)

*Handwritten signature of Claudio Ricci*

N. 390 Registro Pubblicazione

Si certifica che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi a norma dell'art. 124 del T.U. - D. Lgs. 18.8.2000, n.267

**15 FEB. 2016**

**BENEVENTO**

**IL MESSO**

**IL MESSO NOTIFICATORE**  
*Handwritten signature*

**VICE**  
**IL SEGRETARIO GENERALE**

**Dott.ssa Pierina Martinelli**  
*Handwritten signature*

Si dichiara che la suestesa deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio e all'albo on line secondo la procedura prevista dall'art. 32, comma 5, della Legge n. 69 del 18.06.2009 per quindici giorni consecutivi dal \_\_\_\_\_.

Si attesta, pertanto, che la presente deliberazione è divenuta esecutiva, ai sensi n. 134 del T.U. - D. Lgs. 18.8.2000, n. 267, in data \_\_\_\_\_ decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione.

li \_\_\_\_\_

**IL RESPONSABILE SERV. AA. GG.**

**IL SEGRETARIO GENERALE**

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Copia per

SETTORE \_\_\_\_\_

il \_\_\_\_\_ prot. n. \_\_\_\_\_

SETTORE \_\_\_\_\_

il \_\_\_\_\_ prot. n. \_\_\_\_\_

SETTORE \_\_\_\_\_

il \_\_\_\_\_ prot. n. \_\_\_\_\_

Revisori dei Conti

il \_\_\_\_\_ prot. n. \_\_\_\_\_