

La presente deliberazione viene affissa il 31 MAR. 2016 all'Albo Pretorio per rimanervi 15 giorni



# PROVINCIA DI BENEVENTO

Deliberazione del Presidente della Provincia n. 59 del 31 MAR. 2016

**OGGETTO:** EVENTI ALLUVIONALI DEL 14, 15 E 20 OTTOBRE 2015 E DICHIARAZIONE STATO DI CALAMITA' NATURALE. RICHIESTA DIFFERIMENTO TEMPI DI ESECUZIONE DEL PROGETTO "I LONGOBARDI E IL SANNIO" DI CUI AL PIANO DI AZIONE E COESIONE III EX DELIBERA GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA N. 225/2013 APPROVATO CON DECRETO DELLA GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA N. 6 del 27.01.2016.

L'anno duemilasedici, il giorno 31 del mese di Marzo ore 9.30 presso la Rocca dei Rettori il Presidente dott. Claudio Ricci ha adottato la seguente deliberazione.

Partecipa il Segretario Generale Dott. Franco Nardone \_\_\_\_\_

## IL PRESIDENTE

**Viste** le Delibere della Giunta Regionale della Campania n. 296 del 05 agosto 2013, n. 350 del 08/08/2014 e n. 541 del 10/11/2014 di cui al PIANO DI AZIONE E COESIONE III EX DGR N. 225/2013, finalizzato alla promozione e valorizzazione del Patrimonio Culturale della Campania;

**Vista** la deliberazione del Presidente della Provincia n. 152 del 27.08.2015, con la quale veniva approvato il progetto denominato: "I Longobardi e il Sannio", per l'importo di €.250.000,00;

**Vista** la deliberazione del Presidente della Provincia n. 158 del 17.09.2015, che integrava il disposto della deliberazione predetta n. 152 del 27.08.2015 concernente il progetto denominato: "I Longobardi e il Sannio";

**Vista** la deliberazione del Presidente della Provincia n. 10 del 21.01.2016, concernente la riapprovazione del progetto denominato: "I Longobardi e il Sannio";

**Visto** il Decreto della Giunta regionale della Campania n. 6 del 27.01.2016 con il quale è stato ammesso a finanziamento il progetto denominato: "I Longobardi e il Sannio";

**Tenuto conto** che il Crono-programma originariamente previsto per il predetto Progetto nelle sue diverse Sezioni e per le diverse iniziative indicate prevedeva la sua conclusione a marzo 2016;

**Ricordato** che nei giorni 14, 15 e 19 ottobre 2015 si sono verificate eccezionali precipitazioni atmosferiche sul Sannio, colpendo oltre i 2/3 dei 78 Comuni, con esondazioni dei corsi d'acqua principali e secondari: due vittime; centinaia di sfollati; un miliardo di Euro di danni all'agricoltura, all'industria, al commercio, alle infrastrutture; l'isolamento di numerose comunità a causa della distruzione di ponti e strade provinciali;

**Tenuto conto** che la Protezione Civile Nazionale ha presidiato il territorio per 15 giorni per coordinare i soccorsi alle popolazioni, potendo contare su uomini e mezzi anche Volontari provenienti da tutte le Regioni;

**Tenuto conto** che, alla luce di quanto successo, nell'immediatezza degli eventi alluvionali e nei giorni successivi è stato bloccato, per ovvie ragioni anche di opportunità etica e di sicurezza, lo svolgimento del Programma previsto per il progetto "I Longobardi e il Sannio";

**Vista** la delibera della Giunta Regionale della Campania n. 464 del 19.10.2015 concernente gli eventi alluvionali dell'ottobre 2015 e la conseguente richiesta al Consiglio dei Ministri della dichiarazione dello stato di emergenza nazionale, ai sensi dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e ss.mm.ii.;

**Vista** la delibera del Consiglio dei Ministri del 6 novembre 2015, con la quale è stato dichiarato lo stato di emergenza per la durata di 180 giorni ovvero fino al 4 maggio 2016, in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che nei giorni dal 14 al 20 ottobre 2015 hanno colpito il territorio della Regione Campania;

**Tenuto conto** che, per quanto di competenza della Provincia, sono in corso le Opere pubbliche necessarie alla ricostruzione dei ponti abbattuti e delle strade interrotte;

**Rilevato** che, per quanto innanzi, l'intero Programma delle manifestazioni di cui al progetto "I Longobardi e il Sannio" può essere ripreso per terminare entro il 31 luglio 2016;

**Preso atto** che, oltre differimento dei tempi, nessuna altra modificata viene proposta rispetto al Progetto "I Longobardi e il Sannio", approvato con DGR della Campania n. 6 del 27.01.2016;



**Per tutto quanto in premessa esposto e considerato, si propone:**

- 1) di riapprovare** fissando la nuova data per la conclusione al 31 luglio 2016 il Crono-Programma del Progetto "I Longobardi e il Sannio", approvato con delibere del Presidente della Provincia n. 158 del 17.09.2015 e n. 10 del 21.01.2016, di cui al Piano di azione e coesione III ex DGR N. 225/2013 concernente la "Promozione e valorizzazione del Patrimonio Culturale della Campania", approvato con DGR della Campania n. 6 del 27.01.2016;
- 2) di dare atto** che, oltre differimento dei tempi al 31 luglio 2016, nessuna altra modifica viene apportata rispetto al Progetto "I Longobardi e il Sannio";
- 3) di richiedere** alla Giunta Regionale della Campania, come da punto n. 1) che precede, l'approvazione del differimento dei tempi di esecuzione del Progetto "I Longobardi e il Sannio" a tutto il 31 luglio 2016;
- 4) di trasmettere** la presente deliberazione alla Regione Campania, Direzione Generale per le Politiche Sociali, le Politiche Culturali, le Pari Opportunità e il Tempo Libero, per la presa d'atto e l'approvazione senza alcuna altra modifica della richiesta di differimento dei tempi sino al 31 luglio 2016 del Progetto "I Longobardi e il Sannio";
- 5) di autorizzare** il Dirigente di Settore della Provincia di Benevento e Responsabile Unico del Progetto del Progetto, dott.ssa Pierina Martinelli, ad approntare, eventualmente fosse ritenuto necessario a seconda delle circostanze, modifiche non sostanziali al Progetto "I Longobardi e il Sannio" senza ulteriori formalità;
- 6) di demandare** al Dirigente di Settore, Responsabile Unico del Progetto del Progetto, dott.ssa Pierina Martinelli l'adozione di tutti gli atti conseguenti.

Esprime il Parere favorevole sulla regolarità tecnica espresso dal  
Benevento, 31 marzo 2016

Dirigente del Settore Relazioni Istituzionali  
(dott. Pierina Martinelli)

Per quanto in premessa esposto

**IL PRESIDENTE**

**Delibera**

- 1) di riapprovare** fissando la nuova data per la conclusione al 31 luglio 2016 il Crono-Programma del Progetto "I Longobardi e il Sannio", approvato con delibere del Presidente della Provincia n. 158 del 17.09.2015 e n. 10 del 21.01.2016, di cui al Piano di azione e coesione III ex DGR N. 225/2013 concernente la "Promozione e valorizzazione del Patrimonio Culturale della Campania", approvato con DGR della Campania n. 6 del 27.01.2016;
- 2) di dare atto** che, oltre differimento dei tempi al 31 luglio 2016, nessuna altra modifica viene apportata rispetto al Progetto "I Longobardi e il Sannio";
- 3) di richiedere** alla Giunta Regionale della Campania, come da punto n. 1) che precede, l'approvazione del differimento dei tempi di esecuzione del Progetto "I Longobardi e il Sannio" a tutto il 31 luglio 2016;
- 4) di trasmettere** la presente deliberazione alla Regione Campania, Direzione Generale per le Politiche Sociali, le Politiche Culturali, le Pari Opportunità e il Tempo Libero, per la presa d'atto e l'approvazione senza alcuna altra modifica della richiesta di differimento dei tempi sino al 31 luglio 2016 del Progetto "I Longobardi e il Sannio";
- 5) di autorizzare** il Dirigente di Settore della Provincia di Benevento e Responsabile Unico del Progetto del Progetto, dott.ssa Pierina Martinelli, ad approntare, eventualmente fosse ritenuto necessario a seconda delle circostanze, modifiche non sostanziali al Progetto "I Longobardi e il Sannio" senza ulteriori formalità;
- 6) di demandare** al Dirigente di Settore, Responsabile Unico del Progetto del Progetto, dott.ssa Pierina Martinelli l'adozione di tutti gli atti conseguenti.

IL SEGRETARIO GENERALE

- dr. Franco Nardone -

*Fransco Nardone*

IL PRESIDENTE

- dott. Claudio Ricci -

*Claudio Ricci*

N. 813

Registro Pubblicazione

Si certifica che la presente deliberazione è pubblicata all'Albo in data 31 MAR. 2016 per rimanervi per 15 giorni consecutivi a norma dell'art. 124 del T.U. - D. Lgs.vo 18.8.2000, n. 267 e dell'art. 32 comma 5 della Legge n. 69 del 18.06.2009.

IL MESSO

IL MESSO NOTIFICATORE

*Paoline VIOLO*

IL SEGRETARIO GENERALE

- dott. Franco Nardone -

*Fransco Nardone*

Si dichiara che la suesata deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio e all'albo on line secondo la procedura prevista dell'art. 32 comma 5 della Legge n. 69 del 18.06.2009 per quindici giorni consecutivi dal

Si attesta, pertanto, che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134 del D. Lgs.vo 18.8.2000, n. 267, in data \_\_\_\_\_ decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione.

li \_\_\_\_\_

IL RESPONSABILE

IL SEGRETARIO

Copia per

SETTORE \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ prot. n. \_\_\_\_\_

SETTORE \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ prot. n. \_\_\_\_\_

SETTORE \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ prot. n. \_\_\_\_\_

Revisori dei Conti il \_\_\_\_\_ prot. n. \_\_\_\_\_