

- A seguito dell'entrata in vigore del nuovo Prezzario dei Lavori Pubblici della Regione Campania, approvato con D.G.R. n°359 del 13/07/2016, si è reso necessario, in sede di progettazione esecutiva, provvedere all'aggiornamento dei prezzi unitari, che ha fatto determinare un importo dei lavori, pari ad €.746.593,28, oltre somme a disposizione.

Ritenuto pertanto:

- Dover provvedere, per le motivazioni sopra riportate, provvedere all'estensione dell'incarico professionale conferito all'ing. Roberto Pedicini, di cui alla determinazione dirigenziale n°263/06 del 02/05/2016;
- Questo Settore ha provveduto a redigere, ai sensi del D.M. 143 del 31/10/2013, l'allegata specifica professionale per le attività affidate ad predetto professionista per un importo pari ad €. 28.402,72, a cui applicando il ribasso offerto in sede di gara, pari al 46,157%, fa determinare, un compenso netto di €.15.292,88, oltre CNPAIA al 4% ed IVA al 22%, per complessivi €. 19.403,61;
- Necessario provvedere alla formalizzazione dell'estensione dell'incarico professionale all'ing. Roberto Pedicini, per un compenso aggiuntivo di €. 2.243,49 (€. 19.403,61 - €.17.160,12), compreso oneri fiscali.

Considerato, altresì, che detto importo aggiuntivo di €. 2.243,49, trova copertura finanziaria sulla voce "b.7 – spese di progettazione, direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, assistenza giornaliera e contabilità, conferenza dei servizi, spese interne amministrazione" del quadro economico di spesa approvato con deliberazione n°90/2016.

Ritenuto necessario procedere in merito.

Vista la nota del Servizio Infrastrutture prot. n°59441 del 08/08/2016.

RITENUTO dover provvedere all'impegno di che trattasi.

D E T E R M I N A

- 1) di impegnare in favore dell'ing. Roberto Pedicini, con studio in via Cacciatori delle Alpi n°11, 06124 Perugia (PG), per le attività di cui all'oggetto, la somma aggiuntiva di €. 1.768,20, al netto del ribasso d'asta del 46,157%, oltre CNPAIA al 4% per €.70,73, IVA al 22% per €.404,56, per complessivi €.2.243,49;
- 2) di impegnare detta somma di €.2.243,49 sul capitolo n°12445, imp. provv. n°61/2016;
- 3) di onerare il Dirigente del Settore degli atti consequenziali.

L'Istruttore Amm.vo
dr. Raffaella Ricciardi

Il R.P.
Ing. Salvatore Minicozzi

Il Responsabile del Servizio
dr. Augusto Travaglione

IL RESPONSABILE del SERVIZIO
P.O. con delega dirigenziale
ing. Salvatore Minicozzi

SERVIZIO BILANCIO

UFFICIO IMPEGNI
REGISTRAZIONE IMPEGNO CONTABILECap. 12445 Progr. N. 1835 del 11/08/2016VISTO PER LA REGOLARITA' CONTABILE E
ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
(Art.151 comma 4, DLgs n. 267 del 18 Agosto 2000)IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO BILANCIO
(dott. Serafino DE BELLIS)IL DIRIGENTE AD INTERIM DEL SETTORE
GESTIONE ECONOMICA FINANZIARIA
(dott.ssa Pierina MARTINELLI)

Provincia di Benevento

Settore Tecnico

SERVIZIO APPALTI – ASSISTENZA AMMINISTRATIVA EE.LL.

DETERMINAZIONE N. 605 /06 del 09 AGO. 2016

Oggetto: S.P. n° 100 – Ponte Tammarecchia – Rifacimento ponte crollato sulla ex SS 625, tra i Comuni di Campolattaro e Circello – Colle Sannita e Castelpagano (cod. intervento 00/U/04).

Estensione incarico professionale per progettazione definitiva ed esecutiva per stesura relazione geotecnica, idrologica, idraulica, sismica, calcoli esecutivi e attività correlate, per un maggior importo, di €. 1.768,20, al netto del ribasso d'asta del 46,157%, oltre CNPAIA al 4% per €.70,73, IVA al 22% per €. 404,56, per complessivi €.2.243,49;
Impegno maggior importo di spesa di €. 2.243,49.

Riferimento Contabile: Capitolo n°12445, imp. provv. n° 61/2016.

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- Con decreto commissariale n. 01 del 08.02.2016 è stato approvato il primo stralcio del "Piano dei primi interventi urgenti di Protezione Civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che nei giorni dal 14 al 20 ottobre 2015 hanno colpito il territorio della Regione Campania";
- in data 29/02/2016 è stata sottoscritta la Convenzione tra Il Commissario Delegato di cui alle OO.CC.DD.PP.CC. n. 298/2015 e n. 303/2015, arch. Giuseppe Grimaldi e il Presidente della Provincia di Benevento, dott. Claudio Ricci, concernente: "Eventi alluvionali del 14, 15 e 19 ottobre 2015. Convenzione rep. N°03/A.P./ del 29.2.2016 tra il Commissario delegato per l'emergenza alluvione e il Presidente della Provincia di Benevento per l'affidamento delle funzioni di soggetto attuatore della realizzazione dell'intervento in oggetto. Importo stimato €.970.000,00";
- con deliberazione del Presidente della Provincia n°47 del 18/03/2016 è stato approvato lo studio di fattibilità ed il progetto preliminare di cui all'oggetto, per un importo dei lavori di €. 680.000,00, oltre €.290.000,00 per somme a disposizione, per un totale di €. 970.000,00;
- con determinazione dirigenziale n°263/06 del 02/05/2016, si è provveduto ad aggiudicare definitivamente, all'ing. Roberto Pedicini, l'incarico professionale per progettazione definitiva ed esecutiva per stesura relazione geotecnica, idrologica, idraulica, sismica, calcoli esecutivi e attività correlate, per un importo di €. 13.524,68, al netto del ribasso del 46,157%, oltre CNPAIA per €.540,99, IVA per €. 3.094,45, per un totale di €. 17.160,12.

Considerato che:

- durante l'elaborazione del progetto definitivo, è risultato necessario, prevedere anche alcune ulteriori opere di sostegno, per cui l'importo dei lavori è risultato pari ad €. 746.593,29, oltre somme a disposizione;
- detto progetto definitivo è stato approvato con deliberazione del Presidente della Provincia n°90 del 10/06/2016 e dal Commissario delegato con decreto n° 163 del 25/07/2016, per un importo dei lavori, pari ad €. 746.593,29 (con un incremento rispetto a quello del progetto preliminare di €. 66.593,29), oltre €. 303.406,71 per somme a disposizione, per un totale di €. 1.050.000,00;