

B4) Totale somme a disposizione
TOTALE GENERALE

€. 40.679,78
€. 92.715,65

- detta spesa trova copertura finanziaria nell'ambito del quadro economico di spesa approvato da questo Ente con deliberazione di G.P. n° 532 del 14.11.2008, approvato dalla Regione Campania con decreto dirigenziale n°94/2010, confermata successivamente con la determinazione dirigenziale n° 845/06 del 23/12/2015.

Considerato che:

- A seguito di detto affidamento la Commissione di collaudo t.a., in considerazione del notevole tempo passato dalla realizzazione dei primi tratti di condotte fognarie da parte della R.T.I. Edilter - COMAPRE s.p.a. - Ecosannio - Ing. Camillo Porzio & C. Costruzioni s.r.l. (1991) e successivamente dalla C.I.S. s.a.s, ha effettuato diversi sopralluoghi e con verbale del 15/06/2005 e del 24/05/2006 richiedeva l'esecuzione delle prove di collaudo sulle condotte;
- Nel corso di detto lasso di tempo, anche a seguito del cambiamento del R.U.P., l'ufficio avviava una ricognizione generale tecnica-economica dell'intero appalto al fine di individuare tutte le problematiche inerenti dette lavorazione;
- Detta ricognizione ed il programma delle attività previste venne approvata dalla Regione Campania con decreto dirigenziale n°94/2010;
- Successivamente, a seguito dell'entrata in vigore di nuova normativa di comparto, questo Servizio avviava con la Commissione di collaudo t.a., una serie di corrispondenza epistolare ed incontri finalizzati alla rivisitazione del numero dei componenti facenti parte della stessa; attualmente la stessa risulta composta da n°6 professionisti, che non trova più rispondenza sia per numero di componenti, sia per importo delle competenze professionali, alla stessa spettanti;
- Negli ultimi tempi, nell'ambito del carteggio esistente in ufficio, si è potuto ristabilire un contatto con la ditta I.Geo. s.a.s., affidataria delle verifiche delle condotte di cui alla determinazione dirigenziale n°464/2008;
- Stante la necessità, comunque, di dover effettuare le richieste verifiche sulle condotte, con nota prot. n°72655 del 21/11/2016 (allegato n°2), sempre a seguito di incontro, è stato chiesto alla ditta I.Geo. s.a.s. la conferma dell'offerta presentata oggetto di aggiudicazione definitiva di cui alla citata det. N°464/2008;
- La ditta I.Geo. s.a.s. con nota datata 22/11/2016, trasmessa a mezzo pe.c. del 22/11/2016, ed assunta al prot. n°73145 del 23/11/2016 (allegato n°3), ha confermato l'offerta presentata.

Visto il rapporto del Settore Tecnico prot. n. 0074677 dell'01.12.2016;

Tenuto conto che nel frattempo l'aliquota IVA risulta passata dal 20% al 22%, per cui è necessario procedere ad una rimodulazione delle somme a disposizione del q.e. approvato con determinazione n°464/2008.

Ritenuto dover procedere in merito.

Attestata, la regolarità tecnica del presente atto, ai sensi dell'art.147-bis, comma 1, del D.Lgs n. 267/2000 e s.m.i.

D E T E R M I N A

Per i motivi espressi in narrativa e che formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo

- 1) di prendere atto che la ditta I.Geo. s.a.s., con sede legale in via Aldo Moro n°2, 81050 Pastorano (CE), con nota datata 22/11/2016, , trasmessa a mezzo p.e.c. del 22/11/2016, ed assunta al prot. n°73145 del 23/11/2016 (allegato n°3), ha confermato l'offerta presentata per il lavori di cui all'oggetto, di cui alla determinazione dirigenziale n°464/06 del 08/05/2008, per un importo dei lavori di €. 52.035,87, oltre IVA come per legge;
- 2) di confermare le attività previste nel progetto delle prove di verifiche di cui alla determinazione di aggiudicazione n°464/06 del 08/05/2008;
- 3) di rimodulare il quadro economico di spesa nel seguente modo:

A) Importo lavori a base d'asta	€. 56.159,26
A1) Ribasso dell'8,648%	€. 4.856,65
Restano	€. 51.302,61
A2) per oneri della sicurezza specifici non soggetti a ribasso	€. 168,98
A3) per oneri della sicurezza aggiuntivi non soggetti a ribasso	€. 564,28
A4) Totale lavori	€. 52.035,87
- B) Somme a disposizione dell'Amministrazione

B1) per IVA al 22%	€. 11.447,89
B2) per lavori in economia (videoispez., rilievi, ecc) c/IVA	€. 26.387,26
B3) per spese generali e imprevisti (5%)	€. 2.844,63
B4) Totale somme a disposizione	€. 40.679,78
TOTALE GENERALE	€. 92.715,65
- 4) di confermare che la spesa trova copertura finanziaria nel seguente modo:
 - per €. 53.608,89 sul cap. n°14421/R, imp. n°1/2016 (ex imp. n°1647/12/91);
 - per €. 39.106,76, sul cap. n°14421/R, imp. n°1098/2016 (ex imp. n°2453/4/07).
- 5) di inviare copia della determinazione dirigenziale di approvazione alla Regione Campania per opportuna comunicazione e competenza.

L'Istruttore Amm.vo
dr. Raffaella Ricciardi

Il Responsabile del Servizio
dr. Augusto Travaglione

IL RESPONSABILE del SERVIZIO
P.O. con delega dirigenziale e R.P.
Ing. Salvatore Mintozzi

ADEMPIMENTI DEL SETTORE AMMINISTRATIVO - FINANZIARIO

Servizio Programmazione e Bilancio

UFFICIO IMPEGNI

Capitolo 14421 progressivo n. 01/2016 e
Data 10/08/2016 Firma _____

VISTO PER LA REGOLARITA' CONTABILE E
ATTESTAZIONE D COPERTURA FINANZIARIA
(Art. 151, comma 4 el D.Lgs n.267 del 18 agosto 2000)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(dr. Serafino de Bellis)

IL DIRIGENTE
DEL SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO
(dott.ssa Pierina MARTINELLI)

SERVIZIO APPALTI – ASSISTENZA AMMINISTRATIVA EE.LL.

DETERMINAZIONE N. 548/06 del 01 DIC. 2016

OGGETTO: Progetto esecutivo delle opere per il Disinquinamento del Bacino del fiume Isclero 1° stralcio funzionale. Sub-stralcio funzionale n°1 "Collettori fognari". Determinazione dirigenziale n°464/06 del 08/05/2008 di aggiudicazione alla ditta I.Geo. S.a.s. (P.IVA 01956710618) dell'esecuzione di prove di tenuta su condotte in PEAD e PVC e ispezione pozzetti fognari. Conferma offerta. Rimodulazione quadro economico di spesa.

IL DIRIGENTE

RIFERIMENTO CONTABILE: Cap. n°14421/R, imp. n°1/2016 (ex imp. n°1647/12/91)
per €. 53.608,89, imp. n°1098/2016 (ex imp. n°2453/4/07)
per €. 39.106,76.

Cod. 2102

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- Con determinazione dirigenziale n°230/06 del 04/03/2008 venne approvata la perizia di spesa relativa alle prove di tenuta ed eventuale video ispezione dei condotti fognari comprensoriali nei Comuni di Sant'Agata de' Goti, Dugenta e Durazzano;
- Con determinazione dirigenziale n°464/06 del 08/05/2008 (allegato n°1) venne dato atto dell'aggiudicazione definitiva, in favore dell'impresa I.Geo. s.a.s. (P.IVA. 01956710618), con sede in Pastorano (CE), alla via A. Moro, n° 2, delle prove di tenuta su condotte in PEAD e PVC e ispezione pozzetti fognari, ed approvato il seguente quadro economico di spesa:

A) Importo lavori a base d'asta	€.	56.159,26
A1) Ribasso dell'8,648%	€.	4.856,65
Restano	€.	51.302,61
A2) per oneri della sicurezza specifici non soggetti a ribasso	€.	168,98
A3) per oneri della sicurezza aggiuntivi non soggetti a ribasso	€.	564,28
A4) Totale lavori		€. 52.035,87
B) Somme a disposizione dell'Amministrazione		
B1) per IVA al 20%	€.	10.407,17
B2) per lavori in economia (eventuali videoispez., ecc) c/IVA	€.	27.427,98
B3) per spese generali e imprevisti (5%)	€.	2.844,63