

0,66 t, e pertanto il costo per lo smaltimento risulta pari ad €.123,42, compreso IVA al 10%, compresa (0,66 t x €/t 170,00).

- In definitiva l'importo complessivo disponibile per la esecuzione dell'intervento epigrafato risulta:

- Per la ditta I.G.S. s.c. a r.l. l'importo variativo è di €.4.096,89, oltre IVA al 10%, per il totale di €.4.506,58;
- Per il conferimento allo STIR di Casalduni, l'importo per lo smaltimento è pari ad €.112,50, IVA al 10% pari ad €.11,22, per il totale di €.123,42;

per un totale di spesa complessivo pari ad **€.4.630,00.**

RITENUTO doversi provvedere all'approvazione della relazione di variante intervento;

ATTESTATA la regolarità tecnica del presente atto, ai sensi dell'art.147-bis, comma 1, del D.Lgs n. 267/2000 e s.m.i.

D E T E R M I N A

Per i motivi espressi in narrativa e che formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo

1. di approvare la relazione di variante dell'intervento di cui in oggetto che prevede la seguente definizione dell'impegno complessivo €. 4.506,58, IVA compresa, per la esecuzione dell'intervento medesimo;
2. di far gravare la spesa complessiva di €. 4.506,58, IVA compresa sul capitolo n° 8489, imp. n°1476/2017 per € 3.562,40 e per € 944,18 sull'impegn n. 1482.
3. di provvedere con successivo atto alla liquidazione in favore della SAMTE dell'importo per lo smaltimento pari ad €.112,50, IVA al 10% pari ad €.11,22, per il totale di €.123,42, ad acquisizione della relativa fattura.

L'Istruttore Amm.vo
dr.ssa Raffaella Ricciardi

Il Responsabile U.O.-Comparto 4
Ing. Zosimo Giovanni Maiolo

Il Responsabile del Servizio Appalti
dr. Augusto Travagione

Il Responsabile di Servizio
P.O. delegata
ing. Salvatore Minicozzi

UFFICIO DEL RESPONSABILE
DELLA PROCEDURA
CONCORSUALE
N. 10/2017
CANTIERE S. GIOVANNI
CANTIERE S. GIOVANNI

ADEMPIMENTI DEL SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO

SERVIZIO GESTIONE DELLE RISCOSSIONI
E DEI PAGAMENTI - TRIBUTI -
FINANZIARIO

UFFICIO (MAGGI)
UFFICIO LIQUIDAZIONI
Cod. Creditore Cap. 8489 liq. n. Rep. 1476/2017 € 4506,58
Cap. 8489 Rep. 1482/2017 € 123,42

VISTO DI REGOLARITÀ
CONTABILE E ATTESTAZIONE
DI COPERTURA FINANZIARIA
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
P.O. DELEGATA
(~~Rag. Giuseppe GRETA~~)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PROGRAMMAZIONE E BILANCIO
P.O. Delegata
(Dott. Serafino De Bellis)

 *Provincia di Benevento*
SETTORE TECNICO

SERVIZIO VIABILITA' 1 E CONNESSE INFRASTRUTTURE

DETERMINAZIONE N. 1683 DEL 01 AGO. 2017

Oggetto: DETERMINA N. 1229/06 DEL 13.06.2016. - INTERVENTO DI RIMOZIONE E SMALTIMENTO RIFIUTI LUNGO LA S.P n. 115b SSV F.V.I. "RUSCIANO" - I.G.S. S.C.A.R.L. (PARTITA IVA 02344940644)
APPROVAZIONE RELAZIONE DI VARIANTE INTERVENTO.
CIG Z0E1EFEADE

RIFERIMENTO CONTABILE: Cap. n° 8489, imp. n°1476/2017
Cod. 2102

Il Responsabile di Servizio - P.O. delegata

VISTA la determina n. 1378 del 29.06.2017 di delega, all'ing. Salvatore Minicozzi, delle funzioni dirigenziali, - ex art. 17, comma 1/bis del D.Lgs n. 165/2001 e s.m.i., relative al "Servizio Viabilità 1 e connesse Infrastrutture";

PREMESSO CHE:

- Con determina dirigenziale n. 1229 del 13/06/2017 veniva affidato alla ditta I.G.S. S.c. a r.l. (partiva IVA 02344940644) l'intervento di rimozione e smaltimento rifiuti lungo la S.P. n° 115b (S.S.V. F.V. Isclero) per l'importo di €. 3.562,40, IVA compresa, prevedendo a carico di questo Ente, la liquidazione e pagamento degli oneri di smaltimento dei rifiuti indifferenziati presso l'impianto STIR di Casalduni, per l'importo di €. 875,00, oltre IVA.
- Con verbale del 14/06/2017 venivano consegnati alla ditta I.G.S. i lavori innanzi indicati.
- Con rapporto finale, assunto in data 04/07/2017, al prot. n. 27653, la ditta I.G.S. ha consegnato l'intero incartamento illustrativo delle operazioni eseguite, unitamente ai F.I.R. relativi allo smaltimento dei materiali/rifiuti presenti lungo detta area stradale.
- A consuntivo dei lavori è rilevabile che i materiali rimossi nell'ambito di detto intervento (vedi allegato rapporto a riepilogo) evidenziano che rispetto alle previsioni progettuali, in cui veniva stimato un quantitativo di circa 50 q.li., sono risultati rifiuti pari a circa q.li 272, per cui superiori a quelli previsti.

CONSIDERATO che:

- detti quantitativi sono risultati oltre 5 volte superiori a quelli previsti, e che l'impresa, in considerazione dell'urgenza all'esecuzione dell'intervento, ha svolto la totale rimozione dei rifiuti, potendosi ritenere compensabili il maggiore lavoro nell'ambito dell'importo disponibile dell'Ente, al netto delle spese occorse per lo smaltimento presso lo STIR di Casalduni e, quindi, per un importo complessivo di €.4.096,89, oltre IVA al 10%, per il totale di €.4.506,58, pari alla somma disponibile da parte di questo Ente.
- Inoltre dalla documentazione consegnata dalla predetta ditta I.G.S. s.c. a r.l. si rileva che la quantità di rifiuti indifferenziati da conferire allo STIR di Casalduni sono risultati pari a