

ADEMPIMENTI DEL SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO

SERVIZIO FINANZIARIO (PROGRAMMAZIONE E BILANCIO)

UFFICIO IMPEGNI
REGISTRAZIONE IMPEGNO CONTABILE

Cap. 4951 Progr. N. 3188/2017

VISTO PER LA REGOLARITA' CONTABILE E
ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
(Art.151 comma 4, D. Lgs n. 267 del 18 Agosto 2000)

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
P.O. DELEGATA**

(dott. Serafino DE BELLIS)
**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PROGRAMMAZIONE E BILANCIO
P.O. Delegata**
(Dott. Serafino De Bellis)



PROVINCIA DI BENEVENTO

SETTORE TECNICO

Servizio Edilizia Scolastica

Determinazione n...36..... del...11 GEN 2018.....

OGGETTO: Lavori per il ripristino e messa in sicurezza dei cornicioni di copertura del Convitto Nazionale "P. Giannone" di Benevento.

Approvazione della spesa e affidamento diretto lavori ai sensi dell'art. 36 comma 2) lett. a), del D.Lgs. n. 50/2016, all'impresa CFA s.r.l.

Importo netto lavori € 2.208,64 oltre I.V.A. del 22%.

Impegno spesa di € 2.694,54 – Cap. 4951 bilancio 2017.

RIFERIMENTO CONTABILE IMPEGNO N. 3188/2017

CIG: Z6121AC13B

IL RESPONSABILE P.O. DELEGATA

Visto:

- la determinazione n. 169 del 01/02/2017, con la quale sono state delegate, ai sensi dell'art. 17, comma 1 bis, del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i., alcune delle funzioni dirigenziali al titolare della posizione organizzativa del Servizio Edilizia Scolastica;

Premesso che:

- con determina n. 2400 del 15/11/2017, allegata in copia, è stata approvata la spesa dei lavori urgenti per il ripristino e messa in sicurezza dei cornicioni di copertura del Convitto Nazionale "P. Giannone" di Benevento;
- con lo stesso provvedimento i lavori sono stati affidati, ai sensi dell'art. 36 comma 2) lett. a), del D.Lgs. n. 50/2016, alla CFA s.r.l. con sede a Buonalbergo (BN) alla via Orti, ed è stato approvato il quadro economico di spesa rideterminato, come di seguito riportato:

A) Importo dei lavori da perizia	€ 22 086,38
Ribasso del 15,00%	€ 3 312,96
B) Importo netto dei lavori	€ 18 773,42
C) Somme a disposizione dell'Amministrazione	
c.1) I.V.A. 22% sui lavori	€ 4 130,15
c.2) imprevisti 10%	€ 2 208,64
c.3) I.V.A. 22% su imprevisti	€ 485,90
Sommano	€ 6 824,69
TOTALE	€ 25 598,11

- la spesa di € 25.598,11 è stata regolarmente impegnata sul cap. 4951 prog. n. 3188/17;

Atteso che:

- durante l'esecuzione dei lavori di risanamento è emerso che le superfici in c.a. dei cornicione del cortile interno, il cui trattamento era previsto per il cinquanta per cento del loro sviluppo, in quanto in apparenza coerenti, da ulteriori verifiche eseguite sono risultati corticalmente poco resistenti, tanto da fungere da falso aggrappo ai successivi trattamenti previsti;
- al fine di garantire un efficace e sicuro intervento, si è ritenuto di estendere i trattamenti di risanamento del calcestruzzo per tutto lo sviluppo dei cornicioni, tralasciando gli interventi previsti ai cornicione sul lato del campo esterno di gioco;
- per l'esecuzione degli interventi necessari alla messa in sicurezza e risanamento di alcuni tratti di cornicioni sul lato del campo esterno di gioco, che destano particolare preoccupazione ai fini della sicurezza, è stata pertanto predisposta, a cura del direttore dei lavori, una perizia estimativa dell'importo di € 2.600,00, oltre IVA;
- per l'esecuzione dei lavori è stata all'uopo interpellata la CFA s.r.l. affidataria dei lavori principali, che si è resa immediatamente disponibile ad effettuare i lavori agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto principale, e con l'applicazione del medesimo ribasso del 15,00%;
- la spesa complessiva, con previsione di affidamento alla CFA s.r.l., ammonta a € 2.694,54, di cui € 2.208,64 per lavori al netto del ribasso del 15,00%, ed € 485,90 per I.V.A. del 22%, pari alle economie residue nel quadro economico rimodulato (voce c.2 e c.3);
- sussistono le condizioni per realizzare gli interventi in oggetto, come dettagliatamente descritti nella perizia estimativa allegata;

Visto:

- la copertura della spesa di € 2.694,54, per l'esecuzione dei lavori summenzionati, può essere assicurata con le risorse economiche disponibili nel quadro economico approvato con la determina n. 2400 del 15/11/2017, destinate a imprevisti e I.V.A., con imputazione al **cap. 4951, prog. 3188/17**;
- l'art. 36 comma 2) lett. a), del D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016;

Dato atto della regolarità tecnica del presente atto ai sensi del D.L. n. 174/2012;


D E T E R M I N A

per i motivi espressi in narrativa e che formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo,

- **di approvare** la perizia dei lavori per il ripristino e messa in sicurezza dei cornicioni di copertura del cortile del Convitto Nazionale "P. Giannone" di Benevento, dell'importo complessivo di € 2.600,00 oltre IVA;
- **di affidare** i lavori in oggetto alla CFA s.r.l. con sede a Buonalbergo (BN) alla via Orti, agli stessi patti, prezzi, condizioni e con l'applicazione del medesimo ribasso del 15,00% offerto per i lavori principali, per l'importo netto 2.208,64 oltre I.V.A. del 22%;
- **di stabilire** che l'importo dei lavori eseguiti sarà liquidato, alla CFA s.r.l., su presentazione di regolare fattura e previo controllo da parte di questo Ufficio, per qualità e quantità dei lavori eseguiti con quanto pattuito e di concordanza degli importi fatturati con quelli stabiliti;
- **di imputare** la spesa di € 2.694,54 al Cap. 4951, prog. 3188/17.

Il Responsabile del Procedimento

Geom. Antonio SATERIALE



Determina Impegno Complementari

Il Responsabile di Servizio – P.O. delegata

Ing. Angelo D'ANGELO

