

COMUNE DI TELESE TERME
BENEVENTO

ANNO 2015
FEBBRAIO 2015
MARTO 2015
APRILE 2015
MAGGIO 2015
GIUGNO 2015

PERIODO MARZO 2014 - GIUGNO 2015

COMUNE DI TELESE TERME
BENEVENTO

PROGETTO
TAV. D-R-08

PROGETTAZIONE
Dott. ing. Raffaele OCONE

PROGETTO DEFINITIVO

PRIMA EMISSIONE DESCRIZIONE


REVISIONE DATA FILE

DISIGNATO VERIFICATO APPROVATO

14 GEN 2014
525

VIETATA LA RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE, RISERVATI I DIRITTI TERMINE DI LEGGE

Anni	ANNO 2014						ANNO 2015									
	MARZO 2014	APRILE 2014	MAGGIO 2014	GIUGNO 2014	LUGLIO 2014	AUGUSTO 2014	SETTEMBRE 2014	OCTOBRE 2014	NOVEMBRE 2014	DICEMBRE 2014	GENNAIO 2015	FEBBRAIO 2015	MARZO 2015	APRILE 2015	MAGGIO 2015	GIUGNO 2015
Mesi	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Giorni	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16



REDAZIONE PROGETTO 30 giorni

ESECUZIONE LAVORI 210 giorni